

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๓)

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายมนัส ชันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๒๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายอัครเดช ด่านไพบูลย์ ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน ที่ ลพ. ๐๐๒๐๑๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลง เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลง

๑) เปลี่ยนแปลงบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๑ หมวดงาน สถาปัตยกรรม ดังนี้

๑.๑) รายการงานสุขภัณฑ์

๑.๑.๑) กำหนดให้ใช้คุณสมบัติอุปกรณ์ประกอบงานสุขภัณฑ์ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ.)

๑.๑.๒) กำหนดให้ใช้ปริมาณอุปกรณ์ประกอบงานสุขภัณฑ์ตามแบบรูปรายการ

๑.๑.๓) กำหนดให้ใช้บัญชีปริมาณงานของอุปกรณ์ประกอบงานสุขภัณฑ์ตามแบบรูปรายการ เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑.๒) รายการงานพื้นและตกแต่ง เปลี่ยนแปลงรายการ จากกระเบื้องหินขัด สำเร็จรูป ขนาด ๕๐x๕๐ ซม. พื้นที่ ๕,๒๕๔ ตร.ม. วงเงิน ๓,๔๖๓,๙๖๐.๒๒ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทยี่สิบสองสตางค์) เป็น กระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน สีเทา ยี่ห้อ Cotto รุ่น GT Q6A015 NANO ขนาด ๖๐x๖๐ ซม. พื้นที่ ๕,๒๕๔ ตร.ม. วงเงิน ๓,๔๗๓,๗๕๗.๕๙ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

๒) ปรับลดงานวางระบายน้ำสแตนเลส กว้าง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ ขนาดพื้นที่ ๓๐๒ ตร.ม. ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๑ หมวดงานสถาปัตยกรรม รายการงานหลังคา และ ปรับลดงาน ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๒ หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง วงเงิน รวมทั้งสิ้น ๒,๔๓๗,๖๒๔.๒๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสองสตางค์)

๓) ปรับเพิ่มงานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับเพิ่มงานระบบกันซึมรางน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กดาดฟ้า วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๔๔๔,๓๖๘.๔๙ (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทสี่สิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมนัส ชันใส)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอัครเดช ด่านไพบูลย์)

บริษัท
ศักดิ์ทองพูน จำกัด

๒. ผู้รับจ้างยินยอมลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ว่าจ้าง ดังนี้

๑) งานเปลี่ยนแปลงรายการงานสุขภัณฑ์ เป็นเงิน ๑๐๔,๙๘๓.๒๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบสตางค์)

๒) งานเปลี่ยนแปลงรายการกระเบื้องแกรนิตโต้ เป็นเงิน ๙,๗๙๗.๓๖ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)

๓) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานระบบกันซึม วางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาดฟ้า เป็นเงิน ๖,๗๔๔.๒๔ บาท (หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์)

๓. รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแนบท้ายสัญญานี้ จำนวน ๑๙ แผ่น

๔. ระยะเวลาการก่อสร้างและรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

บันทึกแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ ซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมนัส ชันใส)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวลัดดา แซ่ลี)
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

บริษัท อัครเดส จำกัด (มหาชน)
ศรีศักดิ์ทองปูน จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธาดรี วีระเดช)
นิติกรชำนาญการ