

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๖)

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายอัครเดช ด่านไพบูลย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน ที่ ลพ. ๐๐๑๐๖๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลง

๑) ยกเลิกแบบงานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล.พร้อมทางเท้าภายนอกโครงการ, งานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล.และทางเท้า (ภายนอกโครงการ) และงานเปลี่ยนแปลงบ่อพักน้ำทิ้ง (ภายนอกโครงการ) ตามรายละเอียดเอกสารและรูปแบบแนบท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๕) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยใช้แบบแก้ไขใหม่ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑) งานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล.พร้อมทางเท้าภายนอกโครงการ ยกเลิกแบบ เลขที่ RE๕-๑(๒), RE๕-๑(๓), RE๕-๑(๔), RE๕-๑(๕) และ RE๕-๑ (๖) ให้ใช้แบบ เลขที่ RE๖-๑(๒), RE๖-๑(๓), RE๖-๑(๔), RE๖-๑(๕) และ RE๖-๑(๖)

๑.๒) งานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล.และทางเท้า (ภายนอกโครงการ) ยกเลิกแบบ เลขที่ RE๕-๒(๒), RE๕-๒(๓) และ RE๕-๒(๔) ให้ใช้แบบ ตามแบบเลขที่ RE๖-๒(๒), RE๖-๒(๓) และ RE๖-๒(๔)

๑.๓) งานเปลี่ยนแปลงบ่อพักน้ำทิ้ง (ภายนอกโครงการ) ยกเลิกแบบ เลขที่ RE๕- ๔(๑), RE๕- ๔(๒) และ RE๕- ๔(๓) ให้ใช้แบบ เลขที่ RE๖-๔(๑), RE๖-๔(๒) และ RE๖-๔(๓)

๒) ปรับลดงานประตู D๒๗ ตำแหน่งในห้องเครื่องไฟฟ้า ชั้น ๑ และชั้น ๒ ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ข้อ ๑.๓ และข้อ ๑.๘ หมดงานสถาปัตยกรรม และงานเปลี่ยนแปลงประตูห้องซ่อมบำรุง ตามรายละเอียดเอกสารและรูปแบบแนบท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๕) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คิดเป็นเงินปรับลด ๓๓,๘๔๙.๕๙ บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๓) ปรับเพิ่มงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น/แขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมเดินระบบท่อและสายไฟฟ้า คิดเป็นเงิน ๔๓,๐๐๓.๒๔ บาท (สี่หมื่นสามพันสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)

๒. ผู้รับจ้างยินยอมลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ว่าจ้างในส่วนของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น/แขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมเดินระบบท่อและสายไฟฟ้า เป็นเงิน ๙,๑๕๓.๖๕ บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรัฐพล นราดิศร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอัครเดช ด่านไพบูลย์)
[Signature]

๓. ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๑๐๖,๙๕๗.๙๗ บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

เจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (บนระแนง) แล้วเสร็จ

- ติดตั้งรางระบายน้ำทางเดินภายนอก แล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสียสำหรับบำรุงรักษา Condensing Unit แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น/แขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู

พร้อมเดินระบบท่อและสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ

- ทำงานก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือ แล้วเสร็จ

- ทดสอบระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ แล้วเสร็จ

- ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

- งานที่เหลือของงานภายนอกอาคาร งานติดตั้งครุภัณฑ์และงานสาธารณูปโภค แล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้การได้

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓”

๔. รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ จำนวน ๒๘ แผ่น

๕. ระยะเวลาการก่อสร้างและรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

บันทึกแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ ซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายรัฐพล นราดิศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวลัดดา แซ่ลี)
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอัศรเดช ด้านโพบูลย์)
.....

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธাত্রี วีระเดชะ)
นิติกรชำนาญการ


รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการ
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๖)

๑. แบบรูปรายการ


- | | |
|--|--------------|
| ๑.๑ งานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าภายนอกโครงการ | จำนวน ๕ แผ่น |
| ๑.๒ งานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล.และทางเท้า (ภายนอกโครงการ) | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๑.๓ งานเปลี่ยนแปลงบ่อพักน้ำทิ้ง (ภายนอกโครงการ) | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๑.๔ งานปรับลดงานประตู D๒๗ ตำแหน่งในห้องเครื่องไฟฟ้า ชั้น ๑ และชั้น ๒ | จำนวน ๔ แผ่น |
| ๑.๕ งานปรับเพิ่มงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น/แขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู
พร้อมเดินระบบท่อและสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๒. บัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง | |
| ๒.๑ งานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าภายนอกโครงการ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๒ งานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล.และทางเท้า (ภายนอกโครงการ) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๓ งานเปลี่ยนแปลงบ่อพักน้ำทิ้ง (ภายนอกโครงการ) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๔ งานปรับลดงานประตู D๒๗ ๑ และงานปรับเพิ่มงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๓. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล | จำนวน ๔ แผ่น |
| ๔. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้จัดการ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) | จำนวน ๑ แผ่น |

หมายเหตุ ผู้ที่ลงนามกำกับในแบบรูปรายการและเอกสารทุกแผ่น คือ

- | | |
|---------------------------|--|
| ๑. นางสาวลัดดา แซ่ลี | ตำแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๒. นายธาดรี วีระเดช | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ |
| ๓. นายอักรเดช ด้านไพบูลย์ | ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด
ผู้รับจ้าง |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายรัฐพล นราดิศร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน
ค
(นางสาวลัดดา แซ่ลี)
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอักรเดช ด้านไพบูลย์)
ศักดิ์ทองพูน จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธาดรี วีระเดช)
นิติกรชำนาญการ