

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๗)

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗.....เดือน ..พฤษภาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ โดย.....นายรัฐพล นรดิศร.....รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน.....ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่..... ซึ่งต่อไปในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายอัศรเดช ด้าน ไพบูลย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ลำพูน ที่ ลพ. ๐๐๑๐๖๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้


๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลง

๑.๑ เปลี่ยนครุภัณฑ์สำเร็จรูป ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ข้อ ๑๐.๑ รายการรหัสครุภัณฑ์ (แบบสำเร็จรูป) จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

- ๑) C03 (เก้าอี้สำนักงาน) จาก รหัสสินค้า SR2 เป็น รหัสสินค้า CR2/M
- ๒) C04 (เก้าอี้หัวหน้าสำนักงาน) จาก รหัสสินค้า SR4 เป็น รหัสสินค้า CR4/M
- ๓) C06 (เก้าอี้ห้องประชุม) จาก รหัสสินค้า SR2 เป็น รหัสสินค้า CR2/M
- ๔) A01 (โต๊ะทำงาน) ประกอบด้วย
 - ๔.๑) โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก จาก รหัสสินค้า PLS 1500-60 เป็น รหัสสินค้า MT 1500-60
 - ๔.๒) ตู้ลิ้นชัก ๒ ชั้น แบบแขวน จาก รหัสสินค้า FD02 เป็น รหัสสินค้า FD02-60
- ๕) A02 (โต๊ะหัวหน้าสำนักงาน) รายการโต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก จาก รหัสสินค้า PLS 1800-80 เป็น รหัสสินค้า MT 1800-80
- ๖) E01 (โต๊ะประชุม ๒๐-๒๒ ที่นั่ง) ประกอบด้วย
 - ๖.๑) โต๊ะประชุม จาก รหัสสินค้า PLCS 60 เป็น รหัสสินค้า MTCS 60
 - ๖.๒) โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก จาก รหัสสินค้า PLS 800-60 เป็น รหัสสินค้า MT 800-60
 - ๖.๓) โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก จาก รหัสสินค้า PLS 1800-60 เป็น รหัสสินค้า MT 1800-60
- ๗) E02 (โต๊ะประชุม ๑๐-๑๒ ที่นั่ง) จาก รหัสสินค้า PTS 360 เป็น รหัสสินค้า MTS 360


๑.๒. ปรับลดเงินจากการเปลี่ยนครุภัณฑ์สำเร็จรูป ตามข้อ ๑.๑ คิดเป็นเงินปรับลด ๘๐๒,๖๔๐.๔๖ บาท (แปดแสนสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)

๒. ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน วรรคแรก และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

นายรัฐพล นรดิศร

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายอัศรเดช ด้านไพบูลย์)

บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๕๘,๓๘๙,๘๙๗.๕๑ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๐,๓๖๑,๙๕๕.๙๑ บาท (สิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินแบ่งออกเป็นงวด ๆ ดังนี้”

๓. ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๓๐๔,๒๖๗.๕๑ บาท (สิบล้านสามแสนสี่พันสองร้อยหกสิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (บนระแนง) แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งรางระบายน้ำทางเดินภายนอก แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสียสำหรับบำรุงรักษา Condensing Unit แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น/แขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมเดินระบบท่อและสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ
 - ทำงานก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือ แล้วเสร็จ
 - ทดสอบระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์ แล้วเสร็จ
 - ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
 - งานที่เหลือของงานภายนอกอาคาร งานติดตั้งครุภัณฑ์และงานสาธารณูปโภค แล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓”

๔. ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๑๖. ค่าปรับ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๕๘,๓๘๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๖๕๐ บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย”

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

นายรัฐพล นราดิศร

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช ด้านไพบูลย์)



๕. รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแนบท้ายสัญญานี้ จำนวน ๗ แผ่น

๖. ระยะเวลาการก่อสร้างและรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

บันทึกแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ ซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายรัฐพล นราดิศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวลัดดา แซ่ลี)

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัศรเดช ด่านไพบูลย์)

บริษัท ศักดิ์ทองปูน จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธাত্রี วีระเดชะ)

นิติกรชำนาญการ

รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการ
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๗)

๑. บัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง

- งานปรับลด และงานปรับเพิ่ม งานครุภัณฑ์สำเร็จรูป C03, C04, C06, A01, A02, E01 และ E02 จำนวน ๒ แผน

๒. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

จำนวน ๔ แผ่น

๓. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้จัดการ

จำนวน ๑ แผ่น

หมายเหตุ ผู้ที่ลงนามกำกับในแบบรูปรายการและเอกสารทุกแผ่น คือ

๑. นางสาวลัดดา แซ่ลี

ตำแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

๒. นายธাত্রี วีระเดชะ

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

๓. นายอัครเดช ด้านไพบูลย์

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิฑูร นราดิศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช ด้านไพบูลย์)

บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวลัดดา แซ่ลี)

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธাত্রี วีระเดชะ)

นิติกรชำนาญการ