

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี 2561

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
(ระหว่างตุลาคม พ.ศ. 2560 - มีนาคม พ.ศ. 2561)



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน
อำเภออินทรีบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน

www.huaychan.go.th

โทรศัพท์ 0-3650-5204 โทรสาร 0-3650-5204

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปี 2561
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชันทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน
เมษายน 2561

สารบัญ

	หน้า
<u>ส่วนที่ 1</u> บทนำ	1
<u>ส่วนที่ 2</u> วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา	9
<u>ส่วนที่ 3</u> การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน	11
การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา	13
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	
- ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี	14
- ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจำนวนโครงการ/งบประมาณ (ย้อนหลัง)	14
- ตารางที่ 3 จำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	15
- ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	17
- ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานรอบเดือนเมษายน	22
- ตารางที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนา(โครงการ/กิจกรรม)	39
- ตารางที่ 7 สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี 2560	41
- แผนภูมิ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562	42
- ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการรับ-จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน	43
 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	44
ภาคผนวก	

ส่วนที่ 1

การบทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชันจึงขอรายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) มาเพื่อให้ประชาชนในตำบลห้วยชันทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- 1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- 2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 3) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- 4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3)

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14 (5)

ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชันได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชันโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(2) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(3) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(4) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร (ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ และแก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้แนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบคมนาคม บำรุงรักษา ระบบระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุรักษ์ ป่าไม้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง สถานที่สาธารณะ และการจัดทำผังเมือง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว (ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีกิจกรรมทางศาสนา วันสำคัญทางราชการ ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ส่งเสริม สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษา ด้านกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและแก้ไขด้านสาธารณสุข และปัญหายาเสพติด ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ (พัฒนาระบบการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการประชาชน ส่งเสริมพัฒนาการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพร้อมพัฒนาระบบเชื่อมโยง ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์กร)

(5) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่ามีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมีการปรับปรุงหรือไม่

(6) ประสิทธิภาพ

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(7) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชนชุมชนได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไรสาเหตุจากอะไรประเมินผลกระทบกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ ดังนี้

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 4 ประการดังนี้

(1) **ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล** ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภาประชาชนในท้องถิ่นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่นผู้รับผิดชอบโครงการ

(2) **ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล**

(3) **ช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

(4) **เครื่องมือ อันได้แก่**

เครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพมีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพ แผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูลแบบรายงานเพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(5) **กรรมวิธี อันได้แก่**

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผลจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆอันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายการลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณเอกสารการดำเนินโครงการทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไรอันได้แก่ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

วิธีในการติดตามและประเมินผล

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผลเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบการค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการนำมาวิเคราะห์ปัญหาสรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีแผนการดำเนินการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเอกสารการเบิกจ่ายภาพถ่ายทะเบียนทรัพย์สินเอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่ตรวจสอบสอบถามประชาชนในพื้นที่

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการหรือคณะทำงานกำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสมและสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา กาพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน

วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน

"มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจคุณภาพชีวิตสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนวัตกรรมการเกษตรมุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการบริหารจัดการ"

พันธกิจ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ยกกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมูลฐานทั่วไป โครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรเทคโนโลยีที่เหมาะสม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมเตรียมรับนวัตกรรมการเกษตรมุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยการบริหารจัดการที่โปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเพื่อบูรณาการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. พัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
3. พัฒนาการให้บริการประชาชน สร้างความพึงพอใจ เน้นการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารส่วนตำบลห้วยชัน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาด้านการเกษตร
 - 1.1 แผนงานการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาด้านเศรษฐกิจ
 - 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - 2.3 แผนงานการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
 - 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - 4.1 แผนงานสาธารณสุข
 - 4.2 แผนงานเกษตร
 - 4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 - 4.4 แผนงานเคหะและชุมชน
 - 4.5 แผนงานบริหารทั่วไป

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

- 5.1 แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- 5.3 แผนงานบริหารทั่วไป

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- 6.2 แผนงานสาธารณสุข
- 6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- 6.4 แผนงานศึกษา
- 6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
- 6.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป
- 6.7 แผนงานงบกลาง
- 6.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ

- 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
- 7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- 7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
- 7.4 แผนงานการศึกษา
- 7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
- 7.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561) ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561) ขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 28 กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| 2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง | จำนวนสองคน |
| 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |

(โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้)

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ตามคำสั่งที่ 190/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

1. นายอรุณ	มีฤทธิ์	สมาชิกสภาท้องถิ่น
2. นายสรศักดิ์	พวงงาม	สมาชิกสภาท้องถิ่น
3. นายอภิเดช	สบาย	สมาชิกสภาท้องถิ่น
4. นายประทุม	กรุ่นทอง	ตัวแทนประชาคม
5. นางสาวจินดา	ทิพย์จ้อย	ตัวแทนประชาคม
6. นายสัญญา	จันทร์เดช	ผู้แทนหน่วยงาน
7. นางนัฐวรรณ	ศรีทอง	ผู้แทนหน่วยงาน
8. นางสาวจริยาภรณ์	พิมพ์นต์	หัวหน้าส่วนการบริหาร
9. นางกนกพร	โอภาส	หัวหน้าส่วนการบริหาร
10. นายประชุม	ทองเสวตร	ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายทวี	สุขเปี่ยม	ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายณัฐราชพงศ์	ทรัพย์สม	เลขานุการ

โดยมีนายณัฐราชพงศ์ ทรัพย์สม เป็นเลขานุการของคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการ ได้พิจารณาการกำหนดโครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาตำบลห้วยชันประจำปี 2560

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน

- ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2562)
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561–2564)

1. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
2. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
3. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปี 2561
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

**การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี**

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
รอบเดือนตุลาคม (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาสามปี 2561-2564	
	โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านการพัฒนาการเกษตร	9	530,000
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	4	210,000
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	22	74,797,300
4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27	39,295,000
5. ด้านการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว	13	11,380,000
6. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	39	12,080,000
7. ด้านพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ	8	1,486,000
รวม	122	139,778,300

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีย้อนหลัง

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาสามปี 2560-2562		แผนพัฒนาสามปี 2561-2564	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านการพัฒนาการเกษตร	6	150,000	9	530,000
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	4	85,000	4	210,000
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	21	32,137,300	22	74,797,300
4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15	6,401,000	27	39,295,000
5. ด้านการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว	11	2,190,000	13	11,380,000
ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	35	12,705,000	39	12,080,000
7. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	9	1,240,000	8	1,486,000
รวม	101	54,908,300	122	139,778,300

ตารางที่ 3 จำนวนโครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
1. การพัฒนาด้านการเกษตร 1.1 แผนงานการเกษตร	3	33.33	100,000	18.86	สำนักปลัด
รวม	3	33.33	100,000	18.86	
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	สำนักปลัด
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	-	40,000	-	
2.3 แผนงานการเกษตร	1	-	30,000	-	
รวม	3	75	70,000	33.33	
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน	12	54.54	1,616,000	2.16	กองช่าง สำนักปลัด
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	-	106,400	-	
รวม	13	59.09	1,722,400	2.30	
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงานสาธารณสุข	1	20	30,000	0.13	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง
4.2 แผนงานเกษตร	2	66.66	45,000	8.25	
4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	1	33.33	77,600	0.73	
4.4 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	
4.5 แผนงานบริหารทั่วไป	1	-	100,000	-	
รวม	5	252,600	252,600	0.64	
5. การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 5.1 แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	9	90	405,000	3.66	กองการศึกษา สำนักปลัด
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	-	24,000	-	
5.3 แผนงานบริหารทั่วไป	2	66.66	115,000	34.8	
รวม	13	100	502,000	4.41	

ตารางที่ 3 จำนวนโครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
6. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต					
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7	100	160,000	48.48	สำนักปลัด กองการศึกษา กองคลัง
6.2 แผนงานสาธารณสุข	6	66.66	800,000	82.90	
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	4	100	275,000	100	
6.4 แผนงานศึกษา	6	33.33	1,474,248	100	
	-	-	-	-	
6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	
6.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	100	9,4570,00	99.13	
6.7 แผนงานงบกลาง					
6.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	-	60,000	-	
รวม			12,226,648	100	
7. การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ					
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	11	100	747,900	53.57	สำนักปลัด
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	66.66	60,000	66.66	กองการคลัง
7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	-	34,100	-	ส่วนการศึกษา
7.4 แผนงานการศึกษา	5	-	118,000	-	
7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	-	100,000	-	กองช่าง
7.6 แผนงานเคหะและชุมชน	4	-	130,000	-	
รวม	26	100	1,190,000	80.08	

ตารางที่ ๔ **สรุปการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑)**
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร <u>1.1 แผนงานการเกษตร</u> 1. โครงการค่าวัสดุซ่อมแซมรถไถฟาร์ม	✓		
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน <u>3.1.แผนงานเคหะและชุมชน</u> 1. (งบกลาง) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 20 ท่อน หน้าวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 2. โครงการซ่อมแซมเสียงรั้วสาย หมู่ที่ 1 , 4, 6 ,7 3. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 2 4. โครงการซ่อมแซมกล้อง CCTV หมู่ที่ 10 5. โครงการซ่อมแซมกล้อง CCTV หมู่ที่ 3	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม <u>4.1แผนงานสาธารณสุข</u> 1. โครงการบริหารจัดการขยะ	✓		
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว <u>5.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> 1. โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี 2. โครงการซ่อมแซมหุ้่นปลาพร้อมตกแต่งงานกินปลา 3. โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 4. โครงการค่าวัสดุส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านคู เมือง	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

ตารางที่ ๔ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			
<u>6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>			
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่	✓		
<u>6.2 แผนงานสาธารณสุข</u>			
1. โครงการคำขวัญสวดการแพทย์ฉุกเฉิน	✓		
2. โครงการซ่อมแซมรถกู้ชีพ อบต	✓		
3 โครงการคำครุภัณฑ์เครื่องฟั่นละอองฝอยยูเอลวีแบบสพายหลัง	✓		
4 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	✓		
5. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข	✓		
<u>6.4แผนงานการศึกษา</u>			
1. (อุดหนุน)โครงการทัศนศึกษาโรงเรียนวัดหนองสุ่ม	✓		
2. (อุดหนุน)โครงการทัศนศึกษาโรงเรียนวัดการ้อง	✓		
3. (อุดหนุน)โครงการทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านคูเมือง	✓		
4. โครงการจัดหาอาหารกลางวันทั้ง 3 โรงเรียน	✓		
<u>6.7 แผนงบกลาง</u>			
1. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	✓		
2. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	✓		
3. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	✓		
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากการเมืองการบริหารและการจัดการ			
<u>7.1แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>			
1. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านตำบลและแผนชุมชน	✓		
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	✓		
3. โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	✓		
4. โครงการคำครุภัณฑ์ตู้เหล็กสำนักงาน 2 ตู้	✓		
5. โครงการรณรงค์จิตอาสา	✓		
6. โครงการคำขวัญสว	✓		
7. โครงการซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กข 4377	✓		
<u>7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน</u>			
1. โครงการคำครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์+เครื่องปริ้นซ์)	✓		

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) รอบเดือนเมษายน 2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร

1.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุซ่อมแซมรถไถ ฟาร์ม	การซ่อมแซมรถไถ ฟาร์ม	-	7,100	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	รถไถฟาร์มอยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานและให้บริการประชาชน	
รวม			-	7,100	-				

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบ ประมาณ ตั้งไว้	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 20 ท่อนหน้าวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	วางท่อระบายน้ำ 1 แห่ง	-	20,300	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	กองช่าง	การระบายน้ำทำได้ดีขึ้น	(งบกลาง)
2	โครงการซ่อมแซมเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 , 4, 6 ,7	ซ่อมแซมเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 , 4, 6 ,7	-	52,000	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	กองช่าง	ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารจาก อบต.	
3	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 2	การติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 2	100,000	98,900	1,100	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	กองช่าง	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	

ยุทธศาสตร์ 3 (ต่อ) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบ ประมาณ ตั้งไว้	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
4	โครงการซ่อมแซมกล้อง CCTV หมู่ที่ 10	ซ่อมแซมกล้อง CCTV หมู่ที่ 10	-	13,000	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	กองช่าง	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก อบต.	
5	โครงการซ่อมแซมกล้อง CCTV หมู่ที่ 3	การซ่อมแซมกล้อง CCTV หมู่ที่ 3	-	16,000	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	กองช่าง	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก อบต.	
รวม			100,000	200,200	1,100				

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบ ประมาณ ตั้งไว้	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1.	โครงการบริหารจัดการ ขยะ	การจัดฝึกอบรมให้ ความรู้แก่ประชาชน	30,000	120	29,800	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจในเรื่องของการ จัดการขยะ	
รวม			30,000	120	29,800				

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการจัดงานราช พิธี รัฐพิธี	ประชาชนในตำบล ห้วยชัน	100,000	57,372	42,628	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	ประชาชนมีส่วนร่วมใน งานพิธีและราชพิธี	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปี 2561
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบ ประมาณ ตั้งไว้	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
2	โครงการซ่อมแซมหุ่นปลาพร้อม ตกแต่งงานกินปลา	การซ่อมแซมหุ่น ปลาจำนวน 1 ตัว	150,000	28,000	122,000	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	มีหุ่นปลาสำหรับเข้าร่วมงานเทศกาล กินปลาจังหวัดสิงห์บุรี	
3	โครงการส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	มีการดำเนิน กิจกรรมในการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	150,000	184,395	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	นักท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	
4	โครงการคำขวัญส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	จัดซื้อวัสดุต่างๆ	-	2,035	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	นักท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	
5	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง ท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านคู เมือง	เมืองโบราณบ้านคู เมืองได้รับการ ปรับปรุงภูมิทัศน์	-	60,000	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	เมืองโบราณบ้านคูเมืองได้รับการ ปรับปรุงเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว	
รวม			300,000	331,802	122,000				

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบ ประมาณ ตั้งไว้	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
1.	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุช่วงปี ใหม่	ประชาชนในตำบลห้วยชัน	10,000	345	9,655	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	สามารถป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนน	
รวม			10,000	345	9,655				

6.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบ ประมาณ ตั้งไว้	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการคำวัสดุ การแพทย์ฉุกเฉิน	คำวัสดุการแพทย์ฉุกเฉิน	-	7,917.70	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	สามารถให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
2	โครงการซ่อมแซมรถ กู้ชีพ อบต	คำซ่อมแซมรถกู้ชีพ อบต	-	650	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	สามารถให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ)

6.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบ ประมาณ ตั้งไว้	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
3	โครงการค่าครุภัณฑ์ เครื่องฟั่นละออง ฝอยยูเอเลวีแบบ สะพายหลัง	เครื่องฟั่นละอองฝอยยูเอเล วีแบบสะพายหลัง	85,000	84,000	1,000	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	ประชาชนปลอดภัยจากโรค ไข้เลือดออก	
4	โครงการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	ผู้ใช้บริการตำบลห้วยชัน	440,000	197,250	242,750	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	ประชาชนได้รับบริการจาก รถกู้ชีพในการนำส่ง โรงพยาบาล	
5	โครงการควบคุม และป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	ประชาชนในตำบลห้วยชัน	40,000	47,245	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	ประชาชนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	
รวม			565,000	337,062.70	243,750				

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบ ประมาณ ตั้งไว้	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
1.	(อุดหนุน)โครงการ ทัศนศึกษาโรงเรียน วัดหนองสุ่ม	การดำเนินกิจกรรม โครงการทัศนศึกษาฯ	50,000	50,000	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	คณะครูและนักเรียนได้รับ ประสบการณ์การเรียนรู้ นอกห้องเรียน	
2.	(อุดหนุน)โครงการ ทัศนศึกษาโรงเรียน วัดการ้อง	การดำเนินกิจกรรม โครงการทัศนศึกษาฯ	50,000	50,000	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	คณะครูและนักเรียนได้รับ ประสบการณ์การเรียนรู้ นอกห้องเรียน	
3.	(อุดหนุน)โครงการ ทัศนศึกษาโรงเรียน บ้านคูเมือง	การดำเนินกิจกรรม โครงการทัศนศึกษาฯ	50,000	50,000	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	คณะครูและนักเรียนได้รับ ประสบการณ์การเรียนรู้ นอกห้องเรียน	
4	โครงการจัดหา อาหารกลางวันทั้ง 3 โรงเรียน	การจัดหาอาหารกลางวัน ของทั้ง 3 โรงเรียน	832,000	444,000	392,000	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	นักเรียนมีอาหารกลางวัน รับประทานครบทุกคน	
รวม			982,000	594,000	392,000				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปี 2561
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6.7 แผนงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบ ประมาณ ตั้งไว้	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
1.	โครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุ	มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่ยากจน ไม่สามารถเลี้ยง ชีพได้อย่างเพียงพอ	7,051,200	3,422,000	3,629,000	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	
2.	โครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและ ทุพพลภาพ	มอบเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ ที่ยากจน ไม่สามารถเลี้ยง ชีพได้อย่างเพียงพอ และ ได้รับการจดทะเบียนคน พิการตามกฎหมายฯ	1,555,560	694,400	861,160	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
3.	โครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	การมอบเบี้ยยังชีพแก่ ผู้ป่วยเอดส์ที่ยากจนไม่ สามารถเลี้ยงชีพได้อย่าง เพียงพอ	24,000	11,000	13,000	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	
รวม			8,630,760	4,226,400	4,503,160				

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบ ประมาณ ตั้งไว้	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (จากการติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้านตำบลและแผน ชุมชน	โครงการ/กิจกรรมที่ ประชาชนเสนอเพื่อให้ อบต.แก้ไขปัญหาต่างๆ	30,000	1,469	29,854	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	สามารถแก้ไขปัญหาและความ ต้องการของประชาชนตำบลห้วย ชั้น	
2	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน	การรับการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน	170,000	387,165	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานได้รับความรู้ในเรื่องที่ ได้รับการฝึกอบรมฯ	
3	โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน	ประชาชนตำบลห้วยชั้น	-	30,685	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	ประชาชนได้รับการบริการจาก หน่วยงานราชการต่างๆ	
4	โครงการคำครุภัณฑ์ตู้ เหล็กสำนักงาน 2 ตู้	ตู้เหล็กสำนักงาน 2 ตู้	11,000	10,897.20	102.80	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	กองคลัง	มีตู้สำหรับเก็บเอกสารในการ ให้บริการประชาชน	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบ ประมาณ ตั้งไว้	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (จากการติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
5	โครงการรณรงค์จิตอาสา	การร่วมกันทำกิจกรรม ของจิตอาสา	-	345	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	จิตอาสาในตำบลได้ร่วมกันทำ กิจกรรมในการพัฒนาตำบล	
6	โครงการจัดซื้อค่าวัสดุ	การดำเนินการจัดซื้อ วัสดุที่จัดซื้อ	30,000	21,332.50	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	มีวัสดุสำหรับดำเนินการสำหรับ ให้บริการประชาชน	
7	โครงการซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 4377	รถยนต์ทะเบียน กข 4377 ได้รับการ ซ่อมแซม	-	36,670	-	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	กองคลัง	รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตามภารกิจหน้าที่ของ อบต.	
รวม			241,000	488,563.70	-				

7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบ ประมาณ ตั้งไว้	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
1	โครงการค่าครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์+ เครื่องปริ้นซ์)	ครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์,เครื่องปริ้นซ์)	23,100	17,100	6,000	ตุลาคม 60 – มีนาคม 61	สำนักปลัด	มีครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ ประชาชน	
รวม			23,100	17,100	6,000				

ตารางที่ 6 สรุปผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์	แผน ปี 2561		การตั้งงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร						
1.1 แผนงานการเกษตร	9	530,000	3	100,000	1	7,100
รวม	9	530,000	3	100,000	1	7,100
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ						
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	210,000	-	-	-	-
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	2	40,000	-	-
2.3 แผนงานการเกษตร	-	-	1	30,000	-	-
รวม	4	210,000	3	70,000	-	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน	22	74,797,300	12	1,616,000	5	200,200
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	1	106,400	-	-
รวม	22	74,797,300	13	1,722,400	5	200,200
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 แผนงานสาธารณสุข	5	21,930,000	1	30,000	1	120
4.2 แผนงานเกษตร	3	545,000	2	45,000	-	-
4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	10,550,000	1	77,600	-	-
4.4 แผนงานเคหะและชุมชน	15	6,250,000	-	-	-	-
4.5 แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	1	100,000	-	-
รวม	27	39,295,000	5	252,600	1	120
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว						
5.1 แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10	11,050,000	9	405,000	5	331,802
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	2	24,000	-	-
5.3 แผนงานบริหารทั่วไป	3	330,000	2	115,000	-	-
รวม	13	11,380,000	13	502,000	5	331,802

ตารางที่ 6 (ต่อ) สรุปผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์	แผน ปี 2560		การตั้งงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต						
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7	330,000	7	160,000	1	345
6.2 แผนงานสาธารณสุข	9	965,000	6	800,000	5	337,062.70
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	250,000	4	275,000	-	-
6.4 แผนงานศึกษา	12	915,000	6	1,474,248	4	594,000
6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	60,000	-	-	-	-
6.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	20,000	-	-	-	-
6.7 แผนงานงบกลาง	5	9,540,000	7	9,457,000	3	4,226,400
6.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	2	60,000	-	-
รวม	39	12,080,000	32	12,226,248	13	5,157,807.70
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเมืองการบริหารและการจัดการ						
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	1,396,000	11	749,900	7	488,563.70
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	90,000	2	60,000	-	-
7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	3	34,100	1	17,100
7.4 แผนงานการศึกษา	-	-	5	118,000	-	-
7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	1	100,000	-	-
7.6 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	4	130,000	-	-
รวม	8	1,486,000	26	1,190,000	8	505,663.70
รวมทั้งสิ้น	122	139,778,300	95	16,063,248	33	6,202,934

- โครงการตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 101 โครงการ งบประมาณ 54,908,300 บาท
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 71 โครงการ งบประมาณ 13,458,640 บาท
- ผลการดำเนินงาน ในรอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 – กันยายน 2560) จำนวน 45 โครงการ งบประมาณ 7,580,163.20 บาท

ตารางที่ 7 สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2560
รอบเดือนตุลาคม (เมษายน 2560 – กันยายน 2560)


ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด (ปี ๖๐)		โครงการ ตั้งงบประมาณ		โครงการ ที่สำเร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.ด้านการเกษตร	6	5.94	2	2.81	2	4.44
2.ด้านเศรษฐกิจ	4	3.96	3	4.22	-	
3.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	21	20.79	5	7.04	10	22.22
4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15	14.85	7	9.85	5	11.11
5.ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว	11	10.89	9	12.67	8	17.77
6.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	35	34.65	32	45.07	13	28.88
7.ด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ	9	8.92	13	18.34	7	15.58
รวม	101	100	71	100	45	100

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ $(45 \times 100) / 101 = 44.55$
 ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ $(45 \times 100) / 71 = 63.38$
 ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา จำนวน ๑๐๑ โครงการ
 ตั้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๗๑ โครงการ
 เป็นโครงการที่ดำเนินการในรอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเมษายน ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๐) จำนวน ๔๕
 โครงการ

แผนภูมิที่ ๑ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒



ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบการรับจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน

รายรับ-รายจ่าย

รายการ	รายรับจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	ประมาณการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต.ค.๖๐.-มี.ค.๖๑.)
ภาษีอากร	222,922.73	271,000	139,532.49
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	17,063.60	26,000	9,733.40
รายได้จากทรัพย์สิน	194,992.63	235,000	95,499.31
รายได้เบ็ดเตล็ด	288,470	120,000	246,720
รายได้จากทุน	-	-	-
ภาษีจัดสรร	15,090,503.79	15,512,000	6,1687,958.89
เงินอุดหนุน	12,854,472	14,000,000	8,019,821
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ วัตถุประสงค์	7,875,000	-	7,875,000
รวมรายรับทั้งสิ้น	36,543,424.75	30,164,000	22,555,265.09
	รายจ่ายจริง		
งบกลาง	8,283,197	9,457,400	4,207,965
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,398,320	1,199,160
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,255,079	6,303,676	2,631,589
ค่าตอบแทน	333,024	808,595	165,081
ค่าใช้สอย	3,073,842.54	5,232,061	1,194,004.71
ค่าวัสดุ	1,184,797.72	1,616,648	159,692
ค่าสาธารณูปโภค	474,063.82	542,000	223,104.35
เงินอุดหนุน	1,476,659.42	1,572,000	638,000
ค่าครุภัณฑ์	281,250	517,300	75,380
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,287,800	1,176,000	7,875,000
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	31,048,033.50	30,164,000	18,368,976.06

ที่มา : งบรายรับ-รายจ่าย (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ , กองคลัง

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชันจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ

๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชันประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ และขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก

มีข้อเสนอแนะ

๑. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๒. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๐ นอกจากเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน รับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นต่อไป

๓. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

๔. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเกษตร

โครงการปลูกต้นดาวเรือง ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการซ่อมแซมห้องน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน



โครงการก่อสร้างกั้นกตาข่ายคลุมกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปี 2561
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ จากถนนเดิมถึงบ้านนางละออง บุญหอม



โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางอารีย์ ถึงที่ตั้งเครื่องออกกำลังกาย



โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๗ เดิมจากบ้านอบต.ชูชาติถึงเขตตำบลโพธิ์งาม



โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไถ้องค์ราชัน ราชนี



โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ (งบกลาง)



โครงการเปิดทางสาธารณะบรรเทาความเดือดร้อน หมู่ที่ ๑ (งบกลาง)



โครงการลงหินคลุกจากถนนคลองหลัง โรงเรียนวัดหนองส้มถึงถนนคันคลอง ๔ ซ้าย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๑๐ (เงินสะสม)



โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย ๒ ถึงคูส่งน้ำลือก ๔ หมู่ที่ ๘ (เงินสะสม)



โครงการลงอุ้งจากบ้านนางแจ่มศรี อินทรทตถึงนายนบุญชู โตลิ หมู่ที่ ๒ (เงินสะสม)



โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางทางขึ้นลงคูเมือง หมู่ที่ ๒ (เงินสะสม)



โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยใช้แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ (เงินสะสม)



โครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ำหมู่ที่ ๑ (งบกลาง)



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปี 2561
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (ซ่อมแซมไฟฟ้าทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน)



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลุกต้นไม้ให้แผ่นดิน วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐



โครงการคลองสายนน้ำไร้ผักตบชวา วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปี 2561
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐



ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
โครงการส่งเสริมการเกษตร(สมุนไพร) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐



โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยชัน



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปี 2561
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน



ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ

โครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปี 2561
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

ภาคผนวก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ประจำปี 2561
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)