




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน และ เวลา การตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาสายคอกวัวนายบุญเสริม คุ่มไพร
หมู่ที่ ๔ ตำบลโพกรวม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ได้ตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาสายคอกวัวนายบุญเสริม คุ่มไพร หมู่ที่ ๔ ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน (รายละเอียดตามใบเสนอราคา,เอกสารกองช่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม) (ราคา กลาง ๔๖๔,๐๐๐.-บาท) และได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๖๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ตามสัญญาจ้างดังกล่าวในงวดสุดท้าย เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม จะทำการตรวจการจ้างงานโครงการดังกล่าวในวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔

ประกาศ ณ. วันที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายวุฒิพงษ์ ศรีริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

ร่าง.....
พิมพ์..... มงคล
ทาน.....
หน.ส่วน.....
ปลัด.....