

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)
		(1) อุปกรณ์สายยึดโยง							
1	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กรูปร่างน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	480	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			384,000.00	
2	คพท.1 - 60	เหล็กรูปร่างน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	2,600	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			2,080,000.00	
3	คชก.2	เหล็กรูปร่างน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	50	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			40,000.00	
4	ผู้ใช้ไฟปี 60	เหล็กรูปร่างน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	2,930	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			2,344,000.00	
5	คพจ.1 - 59	เหล็กรูปร่างน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	350	สอบราคา	24-มี.ค.-60			308,000.00	
	รวม		6,410					5,156,000.00	
6	คพท.1 - 60	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	320	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			166,400.00	
7	คชก.2	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	80	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			41,600.00	
8	ผู้ใช้ไฟปี 60	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	3,710	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			1,929,200.00	
9	คพจ.1 - 59	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	1,510	สอบราคา	24-มี.ค.-60			875,800.00	
	รวม		5,620					3,013,000.00	
10	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	50	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			29,500.00	
11	คพท.1 - 60	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	370	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			218,300.00	
12	คพจ.1 - 59	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	10	สอบราคา	24-มี.ค.-60			6,700.00	
	รวม		430					254,500.00	
13	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	60	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			67,800.00	
	รวม		60					67,800.00	
14	คพท.1 - 60	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	380	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			17,100.00	
15	คชก.2	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	70	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			3,150.00	
16	คพจ.1 - 59	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	6,900	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			310,500.00	
	รวม		7,350					330,750.00	
17	คพท.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	12,490	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			187,350.00	
18	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	4,560	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			68,400.00	
19	ผู้ใช้ไฟปี 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	165,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,475,000.00	
20	คพจ.1 - 59	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	76,210	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			1,066,940.00	
	รวม		258,260					3,797,690.00	
21	ขยายเขต (สายส่ง)	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	1,600	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			48,000.00	
22	ขยายเขต (จำหน่าย)	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	50,800	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,524,000.00	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ) การให้พัสดุภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
23	คพจ.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	131,000	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			3,930,000.00	
24	คพพ.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	173,800	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			5,214,000.00	
25	คขก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	8,750	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			262,500.00	
26	ผู้ใช้ไฟปี 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	336,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			10,080,000.00	
27	คพจ.1 - 59	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	24,590	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			663,930.00	
	รวม		725,540					21,722,430.00	
28	ขยายเขต (สายส่ง)	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	3,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			165,000.00	
29	ขยายเขต (จำหน่าย)	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	1,600	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			88,000.00	
30	คพจ.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	8,000	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			440,000.00	
31	คพพ.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	13,760	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			756,800.00	
32	คขก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	1,730	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			95,150.00	
33	ผู้ใช้ไฟปี 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	41,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,255,000.00	
34	คพจ.1 - 59	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	6,800	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			353,600.00	
	รวม		75,890					4,153,550.00	
35	ขยายเขต (จำหน่าย)	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	90	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			13,500.00	
36	คพจ.1 - 60	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	500	สอบราคา	24-มี.ค.-60			75,000.00	
37	คพพ.1 - 60	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	820	สอบราคา	6-มี.ค.-60			123,000.00	
38	คขก.2	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	480	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			72,000.00	
39	ผู้ใช้ไฟปี 60	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	6,500	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			975,000.00	
40	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	210	สอบราคา	6-มี.ค.-60			35,700.00	
41	คพจ.1 - 59	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	490	สอบราคา	24-มี.ค.-60			83,300.00	
	รวม		9,090					1,377,500.00	
42	ผู้ใช้ไฟปี 60	ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	20	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			6,000.00	
	รวม		20					6,000.00	
43	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	90	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			3,600.00	
44	คพจ.1 - 60	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	400	สอบราคา	24-มี.ค.-60			16,000.00	
45	คพพ.1 - 60	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	80	สอบราคา	6-มี.ค.-60			3,200.00	
46	คขก.2	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	120	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			4,800.00	
47	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,620	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			64,800.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง บึงบรพระมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย	
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
48	คพท.1 (อรัญญา) - 59	สลักหวาง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	200	สอบราคา	6-มี.ค.-60			8,400.00	
49	คพท.1 - 59	สลักหวาง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	330	สอบราคา	24-มี.ค.-60			13,860.00	
	รวม		2,840					114,660.00	
50	คพท.1 - 59	สลักหวาง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม.	10	สอบราคา	24-มี.ค.-60			930.00	
	รวม		10					930.00	
51	คพท.1 - 60	แผ่นหวาง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	760	สอบราคา	6-มี.ค.-60			19,000.00	
52	คพท.2	แผ่นหวาง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	370	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			9,250.00	
53	ผู้ใช้ไฟปี 60	แผ่นหวาง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	3,450	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			86,250.00	
54	คพท.1 - 59	แผ่นหวาง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	80	สอบราคา	24-มี.ค.-60			1,840.00	
	รวม		4,660					116,340.00	
55	ขยายเขต (จำหน่าย)	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.ม.	360	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			3,600.00	
56	คพท.1 - 60	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.ม.	1,400	สอบราคา	24-มี.ค.-60			14,000.00	
57	คพท.1 - 60	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.ม.	1,590	สอบราคา	6-มี.ค.-60			15,900.00	
58	คพท.2	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.ม.	580	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			5,800.00	
59	ผู้ใช้ไฟปี 60	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.ม.	9,720	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			97,200.00	
60	คพท.1 (อรัญญา) - 59	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.ม.	630	สอบราคา	6-มี.ค.-60			3,780.00	
61	คพท.1 - 59	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.ม.	790	สอบราคา	24-มี.ค.-60			4,740.00	
	รวม		15,070					145,020.00	
62	งานจัดหามอเตอร์	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	650	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		283,400.00	
63	ขยายเขต (สายส่ง)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	230	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		88,550.00	
64	ขยายเขต (จำหน่าย)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	90	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		34,650.00	
65	คพท.1 - 60	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	500	สอบราคา	24-มี.ค.-60			192,500.00	
66	คพท.1 - 60	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2,480	สอบราคา	6-มี.ค.-60			954,800.00	
67	คพท.2	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	240	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		92,400.00	
68	ผู้ใช้ไฟปี 60	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	11,010	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		4,238,850.00	
69	คพท.1 (อรัญญา) - 59	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	140	สอบราคา	6-มี.ค.-60			61,600.00	
70	คพท.1 - 59	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,280	สอบราคา	24-มี.ค.-60			563,200.00	
	รวม		16,620					6,509,950.00	
71	ขยายเขต (จำหน่าย)	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไว้ ไร่ คลีฟ)	4,950	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			49,500.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย	
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
72	คพจ.1 - 60	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	15,000	สอบราคา	24-มี.ค.-60			150,000.00	
73	คพพ.1 - 60	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	12,840	สอบราคา	6-มี.ค.-60			128,400.00	
74	คชก.2	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	3,290	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			32,900.00	
75	ผู้ใช้ไฟปี 60	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	67,450	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			674,500.00	
76	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	6,860	สอบราคา	6-มี.ค.-60			41,160.00	
77	คพจ.1 - 59	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	14,080	สอบราคา	24-มี.ค.-60			84,480.00	
	รวม		124,470					1,160,940.00	
78	ขยายเขต (สายส่ง)	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	350	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			12,250.00	
79	ขยายเขต (จำหน่าย)	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	360	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			12,600.00	
80	คพจ.1 - 60	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	1,900	สอบราคา	24-มี.ค.-60			66,500.00	
81	คพพ.1 - 60	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	3,260	สอบราคา	6-มี.ค.-60			114,100.00	
82	คชก.2	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	440	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			15,400.00	
83	ผู้ใช้ไฟปี 60	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	9,620	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			336,700.00	
84	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	830	สอบราคา	6-มี.ค.-60			29,050.00	
85	คพจ.1 - 59	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	1,720	สอบราคา	24-มี.ค.-60			60,200.00	
	รวม		18,480					646,800.00	
86	คพพ.1 - 60	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กที่เกลียว 35 ค.มม.	800	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			52,000.00	
87	ผู้ใช้ไฟปี 60	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กที่เกลียว 35 ค.มม.	1,930	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			125,450.00	
88	คพจ.1 - 59	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กที่เกลียว 35 ค.มม.	20	สอบราคา	24-มี.ค.-60			1,360.00	
	รวม		2,750					178,810.00	
89	ขยายเขต (จำหน่าย)	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	630	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			97,650.00	
90	คพจ.1 - 60	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	600	สอบราคา	24-มี.ค.-60			93,000.00	
91	คพพ.1 - 60	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	1,520	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			235,600.00	
92	ผู้ใช้ไฟปี 60	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	3,990	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			618,450.00	
93	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	250	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			37,500.00	
94	คพจ.1 - 59	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	310	สอบราคา	24-มี.ค.-60			46,500.00	
	รวม		7,300					1,128,700.00	
95	คพจ.1 - 59	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	10	สอบราคา	24-มี.ค.-60			1,400.00	
	รวม		10					1,400.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุดอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุดองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย	
				จัดโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกาศราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
96	คพท.1 - 60	กราวด์วอร์คเคเบิลมี แบบ เจ 1152	300	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			4,500.00	
97	คชก.2	กราวด์วอร์คเคเบิลมี แบบ เจ 1152	80	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			1,200.00	
98	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	กราวด์วอร์คเคเบิลมี แบบ เจ 1152	3,780	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			56,700.00	
99	คพจ.1 - 59	กราวด์วอร์คเคเบิลมี แบบ เจ 1152	1,800	สอบราคา	24-มี.ค.-60			27,000.00	
	รวม		5,960					89,400.00	
100	คพท.1 - 60	เหล็กแฉกแขวนท่อ พีวีซี.	190	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			5,700.00	
101	คพจ.1 - 59	เหล็กแฉกแขวนท่อ พีวีซี.	580	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			18,560.00	
	รวม		770					24,260.00	
102	งานจัดหาหม้อแปลง	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	288	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			11,520.00	
103	คชก.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	40	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,400.00	
104	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	560	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			19,600.00	
105	คพจ.1 - 59	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	60	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			2,460.00	
	รวม		948					34,980.00	
106	ขยายเขต (สายส่ง)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	250	สอบราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		7,500.00	
107	ขยายเขต (จำหน่าย)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	90	สอบราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		2,700.00	
108	คพจ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	500	ตกลงราคา				15,000.00	
109	คพท.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,030	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			30,900.00	
110	คชก.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	150	สอบราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		4,500.00	
111	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	15,890	สอบราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		476,700.00	
112	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	150	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			3,450.00	
113	คพจ.1 - 59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,270	ตกลงราคา				29,210.00	
	รวม		19,330					569,960.00	
114	คพจ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	20	ตกลงราคา				1,200.00	
115	คพท.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	190	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			11,400.00	
116	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	1,030	สอบราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		61,800.00	
117	คพจ.1 - 59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	50	ตกลงราคา				2,950.00	
	รวม		1,290					77,350.00	
118	คพท.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.217	770	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			15,400.00	
	รวม		770					15,400.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย	
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
119	คพท.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x200 มม. มอก.216	770	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			7,700.00	
	รวม		770					7,700.00	
		รวม (1) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์						50,701,820.00	
		(2) อุปกรณ์โลหะ							
120	คพท.1 - 60	เหล็กรูปรางน้ำ 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม.	300	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			756,000.00	
	รวม		300					756,000.00	
121	คพท.1 - 60	เหล็กฉาก 65x65x6 มม. ยาว 1,000 มม.	150	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			34,500.00	
	รวม		150					34,500.00	
122	คพท.1 - 60	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	1,290	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			25,800.00	
123	คพท.1 - 59	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	40	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			720.00	
	รวม		1,330					26,520.00	
124	คพท.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	730	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			8,030.00	
	รวม		730					8,030.00	
125	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	770	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			11,550.00	
126	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			30,000.00	
127	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	5,000	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			75,000.00	
128	คพท.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	440	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			6,600.00	
129	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	13,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			195,000.00	
130	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	990	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			14,850.00	
131	คพท.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	4,170	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			62,550.00	
	รวม		26,370					395,550.00	
132	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,050	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			21,000.00	
133	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	360	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			7,200.00	
134	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	2,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			40,000.00	
135	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	20,050	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			401,000.00	
136	คพท.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,550	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			31,000.00	
137	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	77,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,540,000.00	
138	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	720	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			13,680.00	
139	คพท.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			57,000.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลดปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
	รวม		105,730					2,110,880.00	
140	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	100	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,000.00	
141	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	600	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			12,000.00	
142	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,140	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			42,800.00	
143	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			20,000.00	
144	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	21,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			420,000.00	
145	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	210	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			4,410.00	
146	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,290	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			48,090.00	
	รวม		27,340					549,300.00	
147	งานจัดหามาเตอร์	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	13,630	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			338,024.00	
148	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	130	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			3,250.00	
149	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	300	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			7,500.00	
150	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,420	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			35,500.00	
151	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,140	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			28,500.00	
152	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	68,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,700,000.00	
153	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	50	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			1,250.00	
154	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	5,160	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			129,000.00	
	รวม		89,830					2,243,024.00	
155	งานจัดหามาเตอร์	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	66,260	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,954,670.00	
156	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	270	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			8,100.00	
157	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,530	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			45,900.00	
158	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	5,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			150,000.00	
159	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,600	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			78,000.00	
160	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	220	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			6,600.00	
161	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,920	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			57,600.00	
162	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	7,780	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			233,400.00	
	รวม		85,580					2,534,270.00	
163	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	350	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			10,500.00	
164	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	100	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			3,000.00	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การให้ฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย	
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
165	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	1,520	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			45,600.00	
166	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	20	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			600.00	
167	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	5,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			150,000.00	
168	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	200	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			6,800.00	
	รวม		7,190					216,500.00	
169	ขยายเขต (เจ้าหน้า)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,260	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			44,100.00	
170	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			35,000.00	
171	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	3,720	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			130,200.00	
172	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	20	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			700.00	
173	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	9,500	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			332,500.00	
174	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	530	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			19,610.00	
175	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	900	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			33,300.00	
	รวม		16,930					595,410.00	
176	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,190	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			47,600.00	
177	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,900	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			76,000.00	
	รวม		3,090					123,600.00	
178	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	2,000	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			80,000.00	
	รวม		2,000					80,000.00	
179	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	1,840	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			92,000.00	
180	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	280	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			15,960.00	
181	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	20	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			1,140.00	
	รวม		2,140					109,100.00	
182	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	120	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			7,200.00	
183	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	630	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			40,950.00	
184	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	20	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			1,300.00	
	รวม		770					49,450.00	
185	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	2,500	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			137,500.00	
186	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	100	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			5,900.00	
	รวม		2,600					143,400.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช้พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)
187	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	550	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			25,300.00	
	รวม		550					25,300.00	
188	คพจ.1 - 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			50,000.00	
189	คพพ.1 - 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	300	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			15,000.00	
190	คชก.2	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	350	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			17,500.00	
191	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	10,700	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			535,000.00	
192	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	340	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			19,720.00	
	รวม		12,690					637,220.00	
193	คพจ.1 - 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	900	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			49,500.00	
194	คชก.2	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	50	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,750.00	
195	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	6,300	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			346,500.00	
196	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	410	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			25,830.00	
	รวม		7,660					424,580.00	
197	คพพ.1 - 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	700	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			49,000.00	
198	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	900	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			63,000.00	
199	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	610	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			46,360.00	
	รวม		2,210					158,360.00	
200	คพพ.1 - 60	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	210	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			7,350.00	
201	คชก.2	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	50	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,750.00	
202	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	1,800	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			63,000.00	
203	คพจ.1 - 59	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	150	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			5,550.00	
	รวม		2,210					77,650.00	
204	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักหัวกลม เอ็ม 16x300 มม.	100	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			4,500.00	
	รวม		100					4,500.00	
205	คพพ.1 - 60	สลักหัวโหนด เอ็ม 16x150 มม.	1,290	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			58,050.00	
206	คพจ.1 - 59	สลักหัวโหนด เอ็ม 16x150 มม.	30	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			1,500.00	
	รวม		1,320					59,550.00	
207	คพพ.1 - 60	สลักหัวโหนด เอ็ม 20x350 มม.	310	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			37,200.00	
	รวม		310					37,200.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
208	คพพ.1 - 60	สลักฟุ้งโพลีเอสเตอร์ 20x450 มม.	250	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			36,250.00	
	รวม		250					36,250.00	
209	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	1,700	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			221,000.00	
	รวม		1,700					221,000.00	
210	คพ.2	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	70	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			10,850.00	
211	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	3,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			465,000.00	
212	คพจ.1 - 59	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	340	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			61,200.00	
	รวม		3,410					537,050.00	
213	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	2,500	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			462,500.00	
214	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	1,630	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			342,300.00	
	รวม		4,130					804,800.00	
215	ขยายเขต (จำหน่าย)	นัทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	360	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			10,800.00	
216	คพจ.1 - 60	นัทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	1,300	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			39,000.00	
217	คพพ.1 - 60	นัทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	850	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			25,500.00	
218	คพ.2	นัทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	220	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			6,600.00	
219	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	นัทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	8,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			240,000.00	
220	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	นัทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	630	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			19,530.00	
221	คพจ.1 - 59	นัทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	1,360	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			42,160.00	
	รวม		12,720					383,590.00	
222	งานจัดหามีเตอร์	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	297,270	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,153,407.60	
223	ขยายเขต (สายส่ง)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	3,100	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			15,500.00	
224	ขยายเขต (จำหน่าย)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	8,960	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			44,800.00	
225	คพจ.1 - 60	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	27,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			135,000.00	
226	คพพ.1 - 60	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	49,540	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			247,700.00	
227	คพ.2	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	5,410	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			27,050.00	
228	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	11,390	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			45,560.00	
229	คพจ.1 - 59	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	43,910	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			175,640.00	
	รวม		446,580					1,844,657.60	
230	คพจ.1 - 59	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม. รู 22 มม.	140	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			1,120.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย	
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
	รวม		140					1,120.00	
231	คพจ.1 - 60	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	20	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			100.00	
232	คพพ.1 - 60	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	2,910	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			14,550.00	
233	คชก.2	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	410	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,050.00	
234	คพจ.1 - 59	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	6,630	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			39,780.00	
	รวม		9,970					56,480.00	
235	ขยายเขต (สายส่ง)	แหวนร่องแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	600	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			3,000.00	
236	ขยายเขต (จำหน่าย)	แหวนร่องแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	860	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			4,300.00	
237	คพจ.1 - 60	แหวนร่องแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	2,200	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			11,000.00	
238	คพพ.1 - 60	แหวนร่องแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	6,550	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			32,750.00	
239	คชก.2	แหวนร่องแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	210	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,050.00	
240	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	แหวนร่องแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	970	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			2,910.00	
241	คพจ.1 - 59	แหวนร่องแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	3,910	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			11,730.00	
	รวม		15,300					66,740.00	
242	คพพ.1 - 60	แหวนร่องแบบสปริง ขนาดระบุ 20 มม.	620	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			3,100.00	
	รวม		620					3,100.00	
243	ขยายเขต (จำหน่าย)	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	360	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			16,200.00	
244	คพจ.1 - 60	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			90,000.00	
245	คพพ.1 - 60	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,750	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			123,750.00	
246	คชก.2	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	760	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			34,200.00	
247	ผู้ซื้อไฟฟ้า 60	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	28,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,260,000.00	
248	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	730	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			36,500.00	
249	คพจ.1 - 59	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4,830	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			241,500.00	
	รวม		39,430					1,802,150.00	
250	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			40,000.00	
251	คพพ.1 - 60	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	100	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			8,000.00	
252	คพจ.1 - 59	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	50	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			4,500.00	
	รวม		650					52,500.00	
253	คชก.2	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	30	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			9,750.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
254	ผู้ใช้ไฟปี 60	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	900	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			292,500.00	
	รวม		930					302,250.00	
255	คพจ.1 - 59	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	10	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			3,700.00	
	รวม		10					3,700.00	
		รวม (2) อุปกรณ์โลหะ						17,515,281.60	
		(3) อุปกรณ์ประกอบสาย							
256	งานจัดหามอเตอร์	แทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	105,980	สอบราคา	23-ก.พ.-60			582,890.00	
257	คพจ.1 - 60	แทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	1,100	ตกลงราคา				11,000.00	
258	คพพ.1 - 60	แทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	2,730	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			27,300.00	
259	คพจ.2	แทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	600	สอบราคา	23-ก.พ.-60			6,000.00	
260	ผู้ใช้ไฟปี 60	แทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	55,000	สอบราคา	23-ก.พ.-60			550,000.00	
261	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	แทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	540	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			3,240.00	
262	คพจ.1 - 59	แทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	2,910	ตกลงราคา				17,460.00	
	รวม		168,860					1,197,890.00	
263	คพจ.1 - 60	แทปพื้นเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	3,600	ตกลงราคา				180,000.00	
264	คพพ.1 - 60	แทปพื้นเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	2,600	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			130,000.00	
265	ผู้ใช้ไฟปี 60	แทปพื้นเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	17,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	28-ก.พ.-60		850,000.00	
266	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	แทปพื้นเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	1,500	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			67,500.00	
267	คพจ.1 - 59	แทปพื้นเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	650	ตกลงราคา				29,250.00	
	รวม		25,350					1,256,750.00	
268	งานจัดหามอเตอร์	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	1,250	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		207,500.00	
269	คพจ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	100	ตกลงราคา				17,500.00	
270	คพพ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	580	สอบราคา	6-มี.ค.-60			101,500.00	
271	คพจ.2	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	70	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		12,250.00	
272	ผู้ใช้ไฟปี 60	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	3,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		525,000.00	
273	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	30	สอบราคา	6-มี.ค.-60			5,100.00	
274	คพจ.1 - 59	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	260	ตกลงราคา				44,200.00	
	รวม		5,290					913,050.00	
275	คพจ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,200	ตกลงราคา				180,000.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
276	คพท.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	2,040	สอบราคา	6-มี.ค.-60			306,000.00	
277	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	200	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60	29-มี.ค.-60	30,000.00	
278	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	10,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60	29-มี.ค.-60	1,500,000.00	
279	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	420	สอบราคา	6-มี.ค.-60			63,000.00	
280	คพจ.1 - 59	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	170	ตกลงราคา				25,500.00	
	รวม		14,030					2,104,500.00	
281	คพท.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	7,540	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			75,400.00	
282	คพจ.1 - 59	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	44,250	ตกลงราคา				354,000.00	
	รวม		51,790					429,400.00	
283	คพจ.1 - 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	400	ตกลงราคา				26,000.00	
284	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	17,500	สอบราคา	6-ธ.ค.-59	15-มี.ค.-60	22-มี.ค.-60	1,137,500.00	
285	คพจ.1 - 59	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	50	ตกลงราคา				3,150.00	
	รวม		17,950					1,166,650.00	
286	คพจ.1 - 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	2,300	ตกลงราคา				230,000.00	
287	คพท.1 - 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	640	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			64,000.00	
288	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	3,200	สอบราคา	6-ธ.ค.-59	15-มี.ค.-60		320,000.00	
289	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,260	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			126,000.00	
290	คพจ.1 - 59	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,740	ตกลงราคา				174,000.00	
	รวม		9,140					914,000.00	
291	คชก.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL;ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	20					300.00	
292	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL;ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	900					13,500.00	
	รวม		920					13,800.00	
293	คพจ.1 - 60	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	200	ตกลงราคา				3,000.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย	
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
294	คพพ.1 - 60	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	2,680	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			40,200.00	
295	คชก.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	100	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,500.00	
296	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	16,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		240,000.00	
297	คพจ.1 - 59	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	520	ตกลงราคา				8,320.00	
	รวม		19,500					293,020.00	
298	คพจ.1 - 60	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	400	ตกลงราคา				20,000.00	
299	คพพ.1 - 60	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	220	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			11,000.00	
300	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	2,100	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		105,000.00	
301	คพจ.1 - 59	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	600	ตกลงราคา				27,600.00	
	รวม		3,320					163,600.00	
302	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	11,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		165,000.00	
	รวม		11,000					165,000.00	
303	คพจ.1 - 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	100	ตกลงราคา				2,000.00	
304	คพพ.1 - 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	4,620	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			92,400.00	
305	คชก.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	1,570	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		31,400.00	
306	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	38,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		760,000.00	
307	คพจ.1 - 59	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	270	ตกลงราคา				4,590.00	
	รวม		44,560					890,390.00	
308	คพจ.1 - 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	100	ตกลงราคา				3,500.00	
309	คพพ.1 - 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	600	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			21,000.00	
310	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	26,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		910,000.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย	
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
311	คพจ.1 - 59	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	90	ตกลงราคา				3,240.00	
	รวม		26,790					937,740.00	
312	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	18,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		90,000.00	
	รวม		18,000					90,000.00	
313	งานจัดหามีเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50 แยก AL 16-35 ต.มม.	101,100	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		495,390.00	
314	คชก.2	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50 แยก AL 16-35 ต.มม.	70	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		350.00	
315	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50 แยก AL 16-35 ต.มม.	10,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		50,000.00	
	รวม		111,170					545,740.00	
316	งานจัดหามีเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	99,680	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		698,756.80	
317	คพท.1 - 60	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	1,500	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			15,000.00	
318	คชก.2	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	1,030	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		10,300.00	
319	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	33,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		330,000.00	
320	คพจ.1 - 59	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	330	ตกลงราคา				2,310.00	
	รวม		135,540					1,056,366.80	
321	งานจัดหามีเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL70-95 แยก AL 16-35 ต.มม.	11,740	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		74,666.40	
	รวม		11,740					74,666.40	
322	งานจัดหามีเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	4,910	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		24,795.50	
	รวม		4,910					24,795.50	
323	คพจ.1 - 60	เบลดเคลือบยี่ห้อ AL 25-50 ต.มม.	100	ตกลงราคา				12,500.00	
324	คพท.1 - 60	เบลดเคลือบยี่ห้อ AL 25-50 ต.มม.	270	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			33,750.00	
325	คชก.2	เบลดเคลือบยี่ห้อ AL 25-50 ต.มม.	60	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			7,500.00	
326	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เบลดเคลือบยี่ห้อ AL 25-50 ต.มม.	7,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			875,000.00	
327	คพจ.1 - 59	เบลดเคลือบยี่ห้อ AL 25-50 ต.มม.	170	ตกลงราคา				20,400.00	
	รวม		7,600					949,150.00	
328	คพจ.1 - 60	เบลดเคลือบยี่ห้อ AL 70-185 ต.มม.	500	ตกลงราคา				92,500.00	
329	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เบลดเคลือบยี่ห้อ AL 70-185 ต.มม.	3,700	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			684,500.00	
330	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	เบลดเคลือบยี่ห้อ AL 70-185 ต.มม.	150	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			28,500.00	
331	คพจ.1 - 59	เบลดเคลือบยี่ห้อ AL 70-185 ต.มม.	20	ตกลงราคา				3,800.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
	รวม		4,370					809,300.00	
332	คพจ.1 - 60	ขอทไลน์เคสลับปี AL 25-50 ต.มม.	100	ตกลงราคา				8,500.00	
333	คพพ.1 - 60	ขอทไลน์เคสลับปี AL 25-50 ต.มม.	270	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			22,950.00	
334	คบก.2	ขอทไลน์เคสลับปี AL 25-50 ต.มม.	60	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			5,100.00	
335	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ขอทไลน์เคสลับปี AL 25-50 ต.มม.	9,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			765,000.00	
336	คพจ.1 - 59	ขอทไลน์เคสลับปี AL 25-50 ต.มม.	170	ตกลงราคา				14,960.00	
	รวม		9,600					816,510.00	
337	คพจ.1 - 60	ขอทไลน์เคสลับปี AL 50-120 ต.มม.	500	ตกลงราคา				65,000.00	
338	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ขอทไลน์เคสลับปี AL 50-120 ต.มม.	1,300	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			169,000.00	
339	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ขอทไลน์เคสลับปี AL 50-120 ต.มม.	140	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			18,200.00	
340	คพจ.1 - 59	ขอทไลน์เคสลับปี AL 50-120 ต.มม.	20	ตกลงราคา				2,600.00	
	รวม		1,960					254,800.00	
341	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	800	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			8,000.00	
342	คพจ.1 - 59	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	30	ตกลงราคา				270.00	
	รวม		830					8,270.00	
343	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	800	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			16,000.00	
	รวม		800					16,000.00	
344	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	90	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			4,050.00	
345	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	400	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		18,000.00	
	รวม		490					22,050.00	
346	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	100	ตกลงราคา				1,000.00	
347	คบก.2	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	70	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		700.00	
348	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	3,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		30,000.00	
	รวม		3,170					31,700.00	
349	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	900	ตกลงราคา				18,000.00	
350	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	1,230	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			24,600.00	
351	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	1,100	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		22,000.00	
352	คพจ.1 - 59	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	10	ตกลงราคา				180.00	
	รวม		3,240					64,780.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
353	งานจัดหาหม้อแปลง	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	110	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,100.00	
354	คพจ.1 - 60	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	100	ตกลงราคา				1,000.00	
355	คพท.1 - 60	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	1,440	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			14,400.00	
356	คชก.2	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	60	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		600.00	
357	ผู้ใช้ไฟปี 60	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	5,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		50,000.00	
358	คพจ.1 - 59	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	70	ตกลงราคา				560.00	
	รวม		6,780					67,660.00	
359	งานจัดหาหม้อแปลง	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	300	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		6,000.00	
360	คพจ.1 - 60	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	200	ตกลงราคา				4,000.00	
361	คพท.1 - 60	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	440	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			8,800.00	
362	คชก.2	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	80	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,600.00	
363	ผู้ใช้ไฟปี 60	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	16,300	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		326,000.00	
364	คพจ.1 - 59	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	510	ตกลงราคา				8,670.00	
	รวม		17,830					355,070.00	
365	คพท.1 - 60	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	20	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			500.00	
366	ผู้ใช้ไฟปี 60	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	400	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		10,000.00	
	รวม		420					10,500.00	
367	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	900	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	2-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	22,500.00	
368	คพจ.1 - 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	100	ตกลงราคา				2,500.00	
369	คพท.1 - 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	860	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			21,500.00	
370	คชก.2	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	110	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	2-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	2,750.00	
371	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	13,600	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	2-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	340,000.00	
372	คพจ.1 - 59	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	600	ตกลงราคา				13,600.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปิงประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช้พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
	รวม		16,170					403,050.00	
373	คพจ.1 - 60	กายแกล้มปลั๊ก 3 ตัว	2,100	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			126,000.00	
374	คพพ.1 - 60	กายแกล้มปลั๊ก 3 ตัว	1,480	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			88,800.00	
375	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	กายแกล้มปลั๊ก 3 ตัว	1,020	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			69,360.00	
376	คพจ.1 - 59	กายแกล้มปลั๊ก 3 ตัว	1,670	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			113,560.00	
	รวม		6,270					397,720.00	
377	คพจ.1 - 60	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางตรง	2,100	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			525,000.00	
378	คพพ.1 - 60	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางตรง	500	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			125,000.00	
	รวม		2,600					650,000.00	
379	คพจ.1 - 60	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางโค้ง	600	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			630,000.00	
380	คพพ.1 - 60	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางโค้ง	330	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			346,500.00	
381	ผู้ใช้ไฟปี 60	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางโค้ง	4,800	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			5,040,000.00	
382	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางโค้ง	1,420	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			1,647,200.00	
383	คพจ.1 - 59	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางโค้ง	2,250	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			2,610,000.00	
	รวม		9,400					10,273,700.00	
		รวม (3) อุปกรณ์สายไฟ						27,367,618.70	
		(4) อุปกรณ์ลูกถ้วย							
384	คพจ.1 - 60	สเตรนแกล้มบีแบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	100	ตกลงราคา				8,500.00	
385	คพท.2	สเตรนแกล้มบีแบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	420	ตกลงราคา	1-ธ.ค.-60	21-ธ.ค.-60	5-ม.ค.-60	35,700.00	
386	ผู้ใช้ไฟปี 60	สเตรนแกล้มบีแบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	3,000	ตกลงราคา	1-ธ.ค.-60	21-ธ.ค.-60	5-ม.ค.-60	255,000.00	
387	คพจ.1 - 59	สเตรนแกล้มบีแบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	70	ตกลงราคา				5,880.00	
	รวม		3,590					305,080.00	
388	คพจ.1 - 60	สเตรนแกล้มบีแบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	300	ตกลงราคา				40,500.00	
389	คพพ.1 - 60	สเตรนแกล้มบีแบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	20	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			2,700.00	
390	คพจ.1 - 59	สเตรนแกล้มบีแบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	620	ตกลงราคา				80,600.00	
	รวม		940					123,800.00	
391	คพท.2	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังขึ้น	1,290	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		116,100.00	
392	ผู้ใช้ไฟปี 60	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังขึ้น	16,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,440,000.00	
	รวม		17,290					1,556,100.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
393	คชก.2	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	30	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		4,350.00	
394	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	1,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		145,000.00	
395	คพจ.1 - 59	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	80	ตกลงราคา				13,600.00	
	รวม		1,110					162,950.00	
396	คพจ.1 - 60	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	400	ตกลงราคา				78,000.00	
397	คพพ.1 - 60	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	7,200	สอบราคา	6-มี.ค.-60			1,404,000.00	
398	คชก.2	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	10	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		1,950.00	
399	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	21,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		4,095,000.00	
400	คพจ.1 - 59	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	550	ตกลงราคา				126,500.00	
	รวม		29,160					5,705,450.00	
401	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	25,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	1,000,000.00	
402	คพจ.1 - 59	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	450	ตกลงราคา				19,800.00	
	รวม		25,450					1,019,800.00	
		รวม (4) อุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย						8,873,180.00	
		(5) อุปกรณ์ป้องกัน							
403	คพจ.1 - 60	ทิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	100	ตกลงราคา				63,000.00	
404	คพพ.1 - 60	ทิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	590	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			371,700.00	
405	คชก.2	ทิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	20	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-ก.พ.-60		12,600.00	
406	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ทิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	5,400	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-ก.พ.-60		3,402,000.00	
	รวม		6,110					3,849,300.00	
		รวม (5) อุปกรณ์ป้องกัน						3,849,300.00	
		(6) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์							
407	งานจัดหามิเตอร์	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	65,450	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,819,510.00	
	รวม		65,450					1,819,510.00	
408	งานจัดหามิเตอร์	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	55,860	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		4,658,724.00	
	รวม		55,860					4,658,724.00	
409	งานจัดหามิเตอร์	ตู้ลุ่มีนิยมใช้งานอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TCU	2,900	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	14-มี.ค.-60	31-มี.ค.-60	4,016,500.00	
	รวม		2,900					4,016,500.00	
		รวม (6) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์						10,494,734.00	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย


ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
								118,801,934.30	
								106,389,004.30	

หมายเหตุ :

ปีงบประมาณ 2560

- (1) หมายถึง รอผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) หมายถึง การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา
- (3) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากราคาสูง
- (4) หมายถึง ยกเลิก ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
- (5) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถหาผู้ชนะการประมูลได้
- (6) หมายถึง ยกเลิก และจัดซื้อเพิ่มเติมในประกวดราคาอื่น
- (7) หมายถึง ยกเลิกการจัดหา และไม่จัดซื้อใหม่
- (8) หมายถึง รออนุมัติให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษจากกองเจ้าของเรื่อง
- (9) หมายถึง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา
- (10) หมายถึง เปลี่ยนแปลงรายการจัดหา
- (11) หมายถึง ผู้ขายส่งของล่าช้า
- (12) หมายถึง ชลของการจัดหาปรับลดจำนวน
- (13) หมายถึง ลดจำนวนการจัดซื้อ
- (14) หมายถึง โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
- (15) หมายถึง ได้ผลทดสอบพัสดุจากกองวิศวกรรมและทดสอบล่าช้า
- (16) หมายถึง งบประมาณยังไม่ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.
- (17) หมายถึง ยกเลิกเนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อผิดขั้นตอน
- (18) หมายถึง รอลงนามในสัญญา
- (19) หมายถึง จัดทำเอกสารการดำเนินการจัดซื้อล่าช้า
- (20) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว

(ลงชื่อ)




(นางสำเนียง อัมพันธ์)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)



(นางประไพ จิรณี)

ผู้อำนวยการกองบัญชา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจสอบ

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[illegible]

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[illegible]


รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เป็น
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓) งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ	
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)
28	งานย้ายแนวสายส่ง	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	3,900			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60
	รวม		3,900											
29	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	1,140			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60
30	ภัยธรรมชาติ	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	350			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60
	รวม		1,490											
		รวม (3) อุปกรณ์ประกอบสาย	10,360											
		(4) อุปกรณ์ลูกถ้วย												
31	งานย้ายแนวสายส่ง	สเตรนแนคส์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	350			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60
	รวม		350											
32	งานย้ายแนวสายส่ง	แน็ค 2x200 มม.(2x3")แบบหลังยื่น	1,140			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60
	รวม		1,140											
33	งานย้ายแนวสายส่ง	แน็ค 3x200 มม.(3x3")แบบหลังยื่น	450			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60
	รวม		450											
34	งานย้ายแนวสายส่ง	แน็ค 4x200 มม.(4x3")แบบหลังยื่น	1,400			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60
	รวม		1,400											
35	งานย้ายแนวสายส่ง	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	1,800			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60
	รวม		1,800											
		รวม (4) อุปกรณ์ลูกถ้วย	5,140											
		รวมวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น												

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว

งบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย	6,079,902
งบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558	788,660
รวมงบประมาณสำหรับจัดซื้อพัสดุรองทั้งสิ้น	6,868,562

(ลงชื่อ)



(นางสาวเนียง อำพันบุรี)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)



(นางประไพ จิรธานี)

ผู้อำนวยการกองบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ข
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงิน งบประ หรือเงิน บ
		(1) อุปกรณ์สายยึดโยง							
1	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กพรางน้ำ 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	780	สอบราคา	22-ก.พ.-60			610,740.00	
2	ภัยธรรมชาติ	เหล็กพรางน้ำ 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	400	สอบราคา	22-ก.พ.-60			313,200.00	
	รวม		1,180					923,940.00	
3	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	670	สอบราคา	22-ก.พ.-60			344,380.00	
	รวม		670					344,380.00	
4	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	28,000	สอบราคา	22-ก.พ.-60			383,600.00	
	รวม		28,000					383,600.00	
5	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	27,000	สอบราคา	22-ก.พ.-60			739,800.00	
6	ภัยธรรมชาติ	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	2,000	สอบราคา	22-ก.พ.-60			54,800.00	
	รวม		29,000					794,600.00	
7	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	9,000	สอบราคา	22-ก.พ.-60			457,200.00	
	รวม		9,000					457,200.00	
8	งานย้ายแนวสายส่ง	ก้านสมอบก แบบพ่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	660	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	97,680.00	
	รวม		660					97,680.00	
9	งานย้ายแนวสายส่ง	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	650	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60		244,400.00	
10	ภัยธรรมชาติ	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	160	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60		60,160.00	
	รวม		810					304,560.00	
11	งานย้ายแนวสายส่ง	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	7,500	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	40,650.00	
	รวม		7,500					40,650.00	
12	งานย้ายแนวสายส่ง	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	2,200	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	68,420.00	
	รวม		2,200					68,420.00	
13	งานย้ายแนวสายส่ง	กราวด์วาร์แคแคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	350	สอบราคา	22-ก.พ.-60			53,200.00	
	รวม		350					53,200.00	
		รวม (1) อุปกรณ์สายยึดโยง	79,370					3,468,230.00	
		(2) อุปกรณ์โลหะ							
14	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	5,800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			93,960.00	
	รวม		5,800					93,960.00	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองจากงบประมาณงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงิน งบประมาณ หรือเงิน บาท
15	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			49,560.00	
	รวม		2,800					49,560.00	
16	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	6,400	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			141,440.00	
	รวม		6,400					141,440.00	
17	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,700	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			71,820.00	
	รวม		2,700					71,820.00	
18	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,000	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			48,200.00	
	รวม		1,000					48,200.00	
19	งานย้ายแนวสายส่ง	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			120,800.00	
	รวม		800					120,800.00	
20	งานย้ายแนวสายส่ง	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	550	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			97,900.00	
	รวม		550					97,900.00	
21	งานย้ายแนวสายส่ง	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	31,600	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			104,912.00	
	รวม		31,600					104,912.00	
22	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประกบไม้ค้อน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,500	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			110,500.00	
	รวม		2,500					110,500.00	
23	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประกบไม้ค้อน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			38,200.00	
	รวม		500					38,200.00	
		รวม (2) อุปกรณ์โลหะ	52,150					877,292.00	
		(3) อุปกรณ์ประกอบสาย							
24	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็แผ่นเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	2,800	ตกลงราคา				131,040.00	
	รวม		2,800					131,040.00	
25	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	300	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	51,600.00	
	รวม		300					51,600.00	
26	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,170	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	169,650.00	
	รวม		1,170					169,650.00	
27	งานย้ายแนวสายส่ง	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	700	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60		67,340.00	
	รวม		700					67,340.00	

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุคงเหลือปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย	
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงิน งบประมาณ หรือเงิน บาท
28	งานย้ายแนวสายส่ง	คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.ม.ม.	3,900	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	67,080.00	
	รวม		3,900					67,080.00	
29	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กคอนกรีตเปิดอากาศทางโค้ง	1,140	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			1,174,200.00	
30	ภัยธรรมชาติ	เหล็กคอนกรีตเปิดอากาศทางโค้ง	350	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			360,500.00	
	รวม		1,490					1,534,700.00	
		รวม (3) อุปกรณ์ประกอบสาย	10,360					2,021,410.00	
		(4) อุปกรณ์ลูกถ้วย							
31	งานย้ายแนวสายส่ง	สเตรนแนคเคิลป์แบบตรงAL 35-70 ต.ม.ม.ACSR 35-50 ต.ม.ม.	350	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	27,650.00	
	รวม		350					27,650.00	
32	งานย้ายแนวสายส่ง	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,140	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60		96,330.00	
	รวม		1,140					96,330.00	
33	งานย้ายแนวสายส่ง	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	450	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60		63,450.00	
	รวม		450					63,450.00	
34	งานย้ายแนวสายส่ง	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	1,400	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60		267,400.00	
	รวม		1,400					267,400.00	
35	งานย้ายแนวสายส่ง	ทึบเปิดเคลือบ สำหรับบริฟอร์มเข้าปลายสาย	1,800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			46,800.00	
	รวม		1,800					46,800.00	
		รวม (4) อุปกรณ์ลูกถ้วย	5,140					501,630.00	
								6,868,562.00	

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2560


- (1) หมายถึง รอลเปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) หมายถึง การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา
- (3) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากราคาสูง
- (4) หมายถึง ยกเลิก ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
- (5) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถหาผู้ชนะการประมูลได้
- (6) หมายถึง ยกเลิก และจัดซื้อเพิ่มเติมในประกวดราคาอื่น
- (7) หมายถึง ยกเลิกการจัดหา และไม่จัดซื้อใหม่
- (8) หมายถึง รออนุมัติให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษจากกองเจ้าของเรื่อง

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณวิทย์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงิน งบประมาณ หรือเงิน บาท

- (9) หมายถึง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา
(10) หมายถึง เปลี่ยนแปลงรายการจัดหา
(11) หมายถึง ผู้ขายส่งของล่าช้า
(12) หมายถึง ขอลงการจัดหาปรับลดจำนวน
(13) หมายถึง ลดจำนวนการจัดซื้อ
(14) หมายถึง โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
(15) หมายถึง ได้ผลทดสอบพัสดุจากกองวิศวกรรมและทดสอบล่าช้า
(16) หมายถึง งบประมาณยังไม่ผ่านการเห็นชอบจาก กรม.
(17) หมายถึง ยกเลิกเนื่องจากดำเนินการจัดซื้อผิดขั้นตอน
(18) หมายถึง รอลงนามในสัญญา
(19) หมายถึง จัดทำเอกสารการดำเนินการจัดซื้อล่าช้า
(20) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเดียว

(ลงชื่อ)




(นางสำเนียง อัมพันธ์)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)



(นางประไพ จิรณี)

ผู้อำนวยการกองบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจ