




	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			32%			54%			77%			100%
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พน. (เดิม)	7%	16%	27%	38%	49%	57%	64%	72%	81%	87%	94%	100%
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พน. (ปรับใหม่)	4%	10%	17%	28%	36%	44%	51%	60%	72%	81%	90%	100%
ผลเบิกจ่ายปี 61	4%	11%	18%	26%	32%	40%	47%	56%	64%	72%	81%	94%
ผลเบิกจ่ายปี 62	4%	10%	17%	28%	36%	44%	51%	58%	66%	75%	83%	93%

ประเภทงบ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2562		คงเหลือ (ลบ.)	ระบุเหตุผล กรณีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผนหรือล่าช้า
		(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1.งบบุคลากร	223.5030	221.9204	99.29	1.5826	
2.งบดำเนินงาน	156.9866	155.3066	98.93	1.6801	
- ค่าตอบแทน	13.2663	12.6794	95.58	0.5869	
- ค่าใช้สอย	125.8303	126.5071	100.54	-0.6769	
- ค่าวัสดุ	4.6147	5.4145	117.33	-0.7998	
- ค่าสาธารณูปโภค	10.8498	10.7055	98.67	0.1442	
3.งบลงทุน	57.0765	31.2606	54.77	25.8159	
- ครุภัณฑ์	31.2180	9.2154	29.52	22.0026	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25.8584	22.0452	85.25	3.8133	
4.งบอุดหนุน	20.3334	19.8920	97.83	0.4414	
5.งบรายจ่ายอื่น (จำนวน 12 โครงการ)	131.5936	117.1504	89.02	14.4432	
รวม	589.4931	545.5298	92.54	43.9633	





งบรายจ่ายอื่น

งบฯ ได้รับ

131.4182 ลบ.

เบิกจ่าย

116.9750 (89.01%)

งบรายจ่ายอื่น					
โครงการ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย ณ ก.ย.62		คงเหลือ (ลบ.)	ผลการดำเนินงาน
		(ลบ.)	(ร้อยละ)		ก.ย.62
1.ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (กกต.)	13.2187	10.5583	79.87	2.6604	ดำเนินการแล้วเสร็จ
สป.พน.	6.0205	5.5090	91.50	0.5115	
ชธ.	1.1195	1.1209	100.12	-0.0014	
ธพ.	0.1107	0.0216	19.50	0.0891	
พพ.	4.7680	3.1099	65.22	1.6581	
สนพ.	1.2000	0.7969	66.41	0.4031	
2.ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน (กกต.)	2.0000	1.9798	98.99	0.0202	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.ค่าใช้จ่ายศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ (กกต.)	2.5000	0.9161	36.64	1.5839	งวดงานสุดท้ายกันเหลื่อมปี
4.การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงานอาเซียน (APAEC พ.ศ. 2559 - 2568 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559 - 2563) (กกต.)	13.8246	5.6122	40.60	8.2124	งวดงานสุดท้ายกันเหลื่อมปี
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัด เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนากภาค (กยผ.)	11.7736	11.6078	98.59	0.1658	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคพลังงานตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์พลังงานโลก (กยผ.)	1.5000	1.1249	74.99	0.3751	งวดงานสุดท้ายกันเหลื่อมปี



งบรายจ่ายอื่น					
โครงการ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย ณ ก.ย.62		คงเหลือ (ลบ.)	ผลการดำเนินงาน
		(ลบ.)	(ร้อยละ)		ก.ย.62
7.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านพลังงานในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน (กยผ.)	1.0000	0.3000	30.00	0.7000	งวดงานสุดท้ายกันยายนปี
8.ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สสช.)	8.6842	8.4692	97.52	0.2150	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9.ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน เพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน (กศร.)	9.6569	9.4428	97.78	0.2141	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10.ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (สสช.)	65.5301	65.2564	99.58	0.2737	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11.ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหาไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้ (สสช พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร)	1.5900	1.5674	98.58	0.0226	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12.ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานยางพาราภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี)	0.1400	0.1400	99.99	0.00001	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	131.4182	116.9750	89.01	14.4432	