



**ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563**


สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน



	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			32%			54%			77%			100%
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พณ.	6%	14%	23%	33%	42%	50%	57%	69%	78%	85%	92%	100%
ผลเบิกจ่ายปี 63	4%	11%	17%	24%	31%	40%	52%	59%	67%	76%	86%	95%
ผลเบิกจ่ายปี 64	4%	11%										

ประเภทงบ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ 30 พ.ย.63		คงเหลือ (ลบ.)
			(ลบ.)	(ร้อยละ)	
1.งบบุคลากร	234.6054	39.1009	39.2592	16.73	195.3462
2.งบดำเนินงาน	166.4615	27.8287	16.1025	9.67	150.3590
- ค่าตอบแทน	14.5988	2.2733	2.0190	13.83	12.5798
- ค่าใช้สอย	142.7151	23.9285	12.6565	8.87	130.0586
- ค่าวัสดุ	2.0017	0.3441	0.2833	14.15	1.7184
- ค่าสาธารณูปโภค	7.1459	1.2829	1.1438	16.01	6.0021
3.งบลงทุน	68.9043	6.4259	0.9843	1.43	67.9200
- ครุภัณฑ์	23.5267	3.3022	0.9843	4.18	22.5424
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45.3776	3.1237	0.0000	0.00	45.3776
4.งบอุดหนุน (3 รายการ)	30.2251	0.0000	0.0000	0.00	30.2251
5.งบรายจ่ายอื่น (7 รายการ)	80.1777	9.8332	7.1544	8.92	73.0233
รวม	580.3740	83.1887	63.5005	10.94	516.8735

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สป.พณ. (พ.ย.63)





งบรายจ่ายอื่น					
โครงการ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย ณ พ.ย.63		คงเหลือ (ลบ.)	สถานะ/คำชี้แจงกรณีเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน
		(ลบ.)	(ร้อยละ)		พ.ย.63
1.โครงการเจรจาและประชุมนานาชาติ (กกต.)	3.0000	0.0000	0.00	3.0000	ยังไม่มีแผนเดินทางไปประชุมต่างประเทศ
2.โครงการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน(กกต.)	1.0000	0.0982	9.82	0.9018	- มีการประชุมในช่วงเดือน ต.ค.63 แล้ว 3 ครั้ง - มีการประชุมหารือกับคณะสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา - อาเซียน (US - ASEAN Business Council) วันที่ 23 พ.ย.63 - มีการจัดประชุมหารือระหว่าง ปพน. กับ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจฯ วันที่ 1 ธ.ค.63 - มีการจัดประชุมหารือในประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยและเมียนมา วันที่ 7 ธ.ค.63
3.โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ (กกต.)	1.0000	0.0180	1.80	0.9820	งานที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4.โครงการพัฒนาคลังกรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน (กยผ.)	1.0000	0.0000	0.00	1.0000	อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ
5.โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชนปีงบประมาณ 2564 (กศร.)	5.1210	0.3060	5.98	4.8150	- งานที่ปรึกษาลงนามในสัญญาแล้ววันที่ 16 พ.ย.63 - กศร. และที่ปรึกษาได้ร่วมกันกำหนดแผนและรูปแบบการจัดกิจกรรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับ สฟจ.
6.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ (กยผ.)	8.5000	0.1852	2.18	8.3148	- งานที่ปรึกษา อยู่ระหว่างสรุปการพิจารณาผล - โอนเงินไปยัง สฟจ. แล้ว อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการเก็บข้อมูล
7. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (สสช.)	60.5567	6.5470	10.81	54.0097	- ส่วนกลาง เตรียมจัดประชุมสัมมนา 2 จังหวัดน่าน วันที่ 23-25 ธ.ค.63 (ภูเก็ต) - ส่วนภูมิภาค อยู่ระหว่างอบรมเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน
รวม	80.1777	7.1544	8.92	73.0233	

**ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 64)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
		แผนงานไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.63)	ผลงานไตรมาส 1 (ณ พฤศจิกายน 2563)	ประเมินผล เทียบแผน
1.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนประจำปี 2564				
เป้าหมาย 1) ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการใช้พลังงาน 2) ประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังงานมีวิสัยทัศน์ในการเป็นเจ้าของผลิตพลังงาน 3) เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานประชุมชน 4) เกิดการสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานชุมชน 5) เกิดการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมระดับชุมชน				
1.1 อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ที่เข้าร่วม ปี 2564 (120 แห่ง)	เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม มีแผนพลังงานบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาชุมชน	ลงพื้นที่ สัมมนาชี้แจงโครงการ และจัดตั้งคณะทำงาน	- ลงพื้นที่ สัมมนาชี้แจงโครงการ แล้วเสร็จ 78 แห่ง - จัดตั้งคณะทำงาน แล้วเสร็จ 28 แห่ง - รับสมัคร อส.พน.และแต่งตั้ง อส.พน.ประจำชุมชน แล้วเสร็จ 35 แห่ง - จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน แล้วเสร็จ 56 แห่ง	เป็นไปตามแผน
1.2 โรงเรียนในสังกัดรัฐบาลปี 2564 (70 แห่ง)	มีการบูรณาการเรื่องพลังงานในการเรียนการสอนในโรงเรียนของชุมชนไม่น้อยกว่า 70แห่ง	ชี้แจงการดำเนินงาน จัดทำ MOU และตั้งคณะทำงานของโครงการ/ให้ความรู้เรื่องพลังงานกับชีวิตประจำวันกับนักเรียน	- ฝึกอบรมให้ความรู้ พลังงานเรื่องใกล้ตัว แล้วเสร็จ 21 แห่ง - อบรมการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเยาวชน และค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล แล้วเสร็จ 21 แห่ง	เป็นไปตามแผน

5

สป.พน.

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 64)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
		แผนงานไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.63)	ผลงานไตรมาส 1 (ณ พฤศจิกายน 2563)	ประเมินผล เทียบแผน
1.3 ชุมชนที่เข้าร่วม โครงการในปี 2563 จำนวน 120 อปท.	สร้างครัวเรือนต้นแบบ และ เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน จำนวน 50 ครัวเรือน สามารถลดการใช้พลังงาน ลงได้ อย่างน้อยร้อยละ 5	- จัดประชุมปลูกและปรับ แผน - สรรหาครัวเรือนต้นแบบ จัดเก็บบัญชีพลังงาน ครัวเรือน 50 ครัวเรือน	- จัดประชุมปลูกและปรับแผน แล้วเสร็จ 48 แห่ง - จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน ครัวเรือนต้นแบบ 50 ครัวเรือน แล้วเสร็จ 20 แห่ง - จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน แล้วเสร็จ 32 แห่ง	เป็นไปตามแผน
1.4 โรงเรียนในสังกัด รัฐบาล ปี 2563 จำนวน 120 แห่ง	มีการบูรณาการเรื่อง พลังงานในการเรียนการ สอนในโรงเรียนของชุมชน ไม่น้อยกว่า 152 แห่ง และ เกิดชมรมหรือกลุ่มที่ ดำเนินกิจกรรมด้าน พลังงาน	- จัดประชุมปลูกและ ปรับปรุงแผน	- จัดประชุมปลูกและปรับแผน แล้วเสร็จ 4 แห่ง	เป็นไปตามแผน

สป.พน.

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 64)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
		แผนงานไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.63)	ผลงานไตรมาส 1 (ณ พฤศจิกายน 2563)	ประเมินผล เทียบแผน
1.5 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ด้านพลังงาน 4 แห่ง	เกิดศูนย์เรียนรู้ 4 แห่ง มีหลักสูตรประจำศูนย์ มีการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 1 แห่ง	สพจ.และเครือข่ายฯ ทำ กิจกรรมในพื้นที่ ประชุมครั้งที่ 1	- อยู่ระหว่างการเตรียมฝึกอบรม ให้ความรู้ พลังงานเรื่องใกล้ตัว	เป็นไปตาม แผน
1.6 การส่งเสริม เทคโนโลยีพลังงาน ชุมชน	1.มีการส่งมอบเทคโนโลยี และฝึกอบรมการใช้งาน 2.สามารถลดใช้พลังงาน ลงจากเดิมร้อยละ 10	จัดทำแบบและ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง	- อยู่ระหว่างการเตรียมจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นไปตาม แผน

สป.พน.

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 64)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
		แผนงานไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.63)	ผลงานไตรมาส 1 (ณ พฤศจิกายน 2563)	ประเมินผล เทียบแผน
1.7 นวัตกรรมกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้ พลังงาน 10 จังหวัด	1. พัฒนารูปแบบ ดำเนินงานและสร้างระบบ ฐานข้อมูลการใช้พลังงาน กับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชุมชน 2. ยกระดับการแปรรูปและ ช่องทางการตลาดของ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้ พลังงาน	จัดทำระบบฐานข้อมูลและ จัดเก็บข้อมูล ทั้ง 50 แห่ง	- อยู่ระหว่างการจัดทำระบบ ฐานข้อมูล	เป็นไปตามแผน
1.8 นวัตกรรมจัดทำแผน พลังงานชุมชนกับ จนท. อปท. 2 จังหวัด	1.พัฒนาเนื้อหาการ วางแผนพลังงานกับ จนท. อปท. 2.ขยายองค์ความรู้ด้าน การจัดการพลังงานใน ชุมชนให้กับ อปท.	สัมมนาการจัดการพลังงาน ในชุมชนกับ จนท.อปท.	- เตรียมสัมมนาการจัดการ พลังงานในชุมชนกับ จนท.อปท.	เป็นไปตามแผน

แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย.64)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
		แผนงานไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.63)	ผลงานไตรมาส 1 (ณ พฤศจิกายน 2563)	ประเมินผล เทียบแผน
2. โครงการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อการ ขับเคลื่อนงาน พลังงานในชุมชน	- ประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ทั้ง 13 จังหวัด ได้รับความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน - หลักสูตรพื้นฐานทั่วไป สำหรับการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารพลังงาน ด้านการสื่อสารเชิงนโยบายพลังงานในระดับชุมชน - สร้างการยอมรับและโอกาสในการพัฒนาพลังงานตามนโยบายของชาติได้	- แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ และประชุมคณะกรรมการโครงการฯ	- ดำเนินการขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ แล้วเสร็จ คำสั่งมีผล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563	เป็นไปตามแผน
		- ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด	- จัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และที่ประชุมมีมติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 ให้กับ สพจ.	เป็นไปตามแผน
			- อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด (ธันวาคม 63 – มกราคม 64) ปัจจุบัน มีแผนจะดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ 2 จังหวัด ในเดือนธันวาคม 63 - กศร. และที่ปรึกษาฯ ได้ร่วมกันกำหนดแผนและรูปแบบการจัดกิจกรรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับ สพจ.	เป็นไปตามแผน