



**สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2564**

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน


วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

เวลา 08.30 น. ผ่านระบบ Conference Microsoft Teams




	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			32 %			54 %			77 %			100 %
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พน.	7 %	21 %	30 %	39 %	48 %	56 %	63 %	73 %	80 %	87 %	93 %	100 %
ผลเบิกจ่ายปี 64	4 %	11 %	20 %	29 %	36 %	43 %	50 %	57 %	64 %	71 %	78 %	91 %
ผลเบิกจ่ายปี 65	5 %	12 %										

ประเภทงบ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน พ.ย.64		คงเหลือ (ลบ.)
			(ลบ.)	(ร้อยละ)	
1.งบบุคลากร	244.0635	40.5668	41.1313	16.85	202.9322
2.งบดำเนินงาน	149.2144	27.6298	9.5445	6.40	139.6699
- ค่าตอบแทน	11.9256	2.1291	2.1748	18.24	9.7508
- ค่าใช้สอย	128.9069	23.3108	5.6241	4.36	123.2828
- ค่าวัสดุ	1.5931	0.5186	0.2716	17.05	1.3215
- ค่าสาธารณูปโภค	6.7888	1.6713	1.4740	21.71	5.3148
3.งบลงทุน	35.9299	27.6137	2.5251	7.03	33.4048
- ครุภัณฑ์	29.2316	27.3193	2.5251	8.64	26.7065
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6.6983	0.2944	0.0000	0.00	6.6983
4.งบอุดหนุน (3 รายการ)	30.6005	0.0000	6.4012	20.92	24.1993
5.งบรายจ่ายอื่น (7 รายการ)	26.2406	5.7402	0.7836	2.99	25.4570
รวม	486.0489	101.5505	60.3858	12.42	425.6631





งบรายจ่ายอื่น



งบฯ ได้รับ

26.2406



เบิกจ่าย

0.7836 (2.99%)

งบรายจ่ายอื่น						
โครงการ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน พ.ย.64		คงเหลือ (ลบ.)	
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1.โครงการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน(กกต.)	0.5000	0.0882	0.0360	7.20	0.4640	- มีการหารือระหว่าง รวม.พน. และที่ปรึกษานายกฯและรัฐมนตรีช่วยฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 10 พ.ย.64 - เข้าร่วมประชุม (USABC) วันที่ 29 พ.ย.64 ณ ทำเนียบรัฐบาล - ได้เข้าเยี่ยมคารวะหารือระหว่าง ปพน. กับ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย วันที่ 30 พ.ย.64 (รูปแบบออนไลน์)
2.โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ศทส.)	4.5926	4.5926	0.0000	0.00	4.5926	งานที่ปรึกษาของนามในสัญญาแล้ววันที่ 26 พ.ย.64 อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ (กยผ.)	4.1620	0.6380	0.1451	3.49	4.0169	- ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณงวดที่ 1 ให้จังหวัดแล้ว - จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูล
4.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน	16.9860	0.4214	0.6025	3.55	16.3835	- ส่วนกลางจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ แล้ว 2 ครั้ง - แจงรายชื่อ อบต. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่ อบต. เรียบร้อยแล้ว - โอนเงินให้ สฟจ. เพื่อดำเนินงานด้านการติดตามแล้ว
รวม	26.2406	5.7402	0.7836	2.99	25.4570	

**ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน**

สป.พน.

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 65)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
		แผนงานไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.64)	ผลงานไตรมาส 1 (ณ 30 พฤศจิกายน 2564)	ประเมินผล เทียบแผน
1.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนประจำปี 2565				
เป้าหมาย 1) เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 2) พัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานและเจตคติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 3) กระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง				
1.1 กิจกรรมการจัด การพลังงานในชุมชนผ่าน เจ้าหน้าที่ของ อปท. โดย คัดเลือก อปท. เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า 12 อปท./จังหวัด (76 จังหวัด)	เสริมสร้างศักยภาพและ เตรียมความพร้อมให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนสำหรับการ บริหารจัดการการผลิต พลังงานอย่างมีส่วนร่วม	- คัดเลือก อปท.ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 12 อปท.ต่อจังหวัด - จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ จนท.อปท.ที่เข้าร่วมกิจกรรม	- สพจ. คัดเลือก อปท.ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 12 อปท.ต่อจังหวัด เรียบร้อยแล้ว - สพจ. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ จนท.อปท.ที่เข้าร่วมกิจกรรม	เป็นไปตามแผน

สป.พน.

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 65)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
		แผนงานไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.64)	ผลงานไตรมาส 1 (ณ 30 พฤศจิกายน 2564)	ประเมินผล เทียบแผน
1.2 สพล. 2 จังหวัดนำร่อง จัดกิจกรรมการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ	สร้างทางเลือกให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มชุมชนที่สนใจในการลงทุนจัดหาเทคโนโลยีพลังงาน ด้วยเงินทุนตนเอง ผ่านการกู้กับสถาบันการเงิน	วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัด ที่มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม	- อยู่ระหว่างการคัดเลือกพื้นที่และประกาศผล	เป็นไปตามแผน
1.3 การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน งบเงินอุดหนุน	1. มีการส่งมอบเทคโนโลยีและฝึกอบรมการใช้งาน 2. มีลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 0.65 Ktoe จากกลุ่มที่มีการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน 3. เกิดการเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3,000,000 บาทต่อปี	จัดทำแบบและTOR การจัดซื้อจัดจ้าง	- ส่วนกลาง อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่และประกาศผล (กลุ่มลดใช้พลังงาน ที่เข้าร่วมปี 65) - สพล. อยู่ระหว่างทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง ของกลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสำหรับโครงการต่อเนื่องที่เข้าร่วมปี 64	เป็นไปตามแผน