



**สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2564**

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน


วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

เวลา 08.30 น. ผ่านระบบ Conference Microsoft Teams



	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			30 %			51 %			72 %			93 %
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พน.	7 %	21 %	30 %	39 %	48 %	56 %	63 %	73 %	80 %	87 %	93 %	100 %
ผลเบิกจ่ายปี 64	4 %	11 %	20 %	29 %	36 %	43 %	50 %	57 %	64 %	71 %	78 %	91 %
ผลเบิกจ่ายปี 65	5 %	12 %	21 %									

ประเภทงบ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ธ.ค.64		คงเหลือ (ลบ.)
			(ลบ.)	(ร้อยละ)	
1.งบบุคลากร	244.0635	60.8502	62.8676	25.76	181.1959
2.งบดำเนินงาน	149.2144	40.6202	17.3415	11.62	131.8729
- ค่าตอบแทน	11.9256	3.1962	3.2588	27.33	8.6668
- ค่าใช้สอย	128.9069	34.1566	11.5206	8.94	117.3863
- ค่าวัสดุ	1.5931	0.7811	0.4821	30.26	1.1110
- ค่าสาธารณูปโภค	6.7888	2.4863	2.0800	30.64	4.7088
3.งบลงทุน	35.9299	30.5269	3.5844	9.98	32.3455
- ครุภัณฑ์	29.2316	29.0375	3.2714	11.19	25.9602
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6.6983	1.4894	0.3130	4.67	6.3853
4.งบอุดหนุน (3 รายการ)	30.6005	2.4861	16.2070	52.96	14.3935
5.งบรายจ่ายอื่น (7 รายการ)	26.2406	9.1936	1.7111	6.52	24.5295
รวม	486.0489	143.6771	101.7115	20.93	384.3374





งบรายจ่ายอื่น

งบฯ ได้รับ

26.2406

เบิกจ่าย

1.7111 (6.52%)

งบรายจ่ายอื่น						
โครงการ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ธ.ค.64		คงเหลือ (ลบ.)	
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1.โครงการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน(กกต.)	0.5000	0.1062	0.0540	10.80	0.4460	- ประชุมหารือทวิภาคีกับ ออท.สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 (ออนไลน์) - ประชุม 7th ACE Advisory Panel เมื่อวันที่ 12-13 ธ.ค.64 (ออนไลน์) - ประชุม LTMS Working Group ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.64 (ออนไลน์) *จัดประชุมอยู่ในรูปแบบออนไลน์ จึงเบิกจ่ายได้น้อย
2.โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ศทส.)	4.5926	4.5926	0.0000	0.00	4.5926	ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว รอเบิกจ่าย
3. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่(กยผ.)	4.1620	1.0570	0.2932	7.04	3.8688	- ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณงวดที่ 1 ให้จังหวัดแล้ว - จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูล
4.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน	16.9860	3.4378	1.3639	8.03	15.6221	สพจ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม/กิจกรรมการจัดการพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่ อปท.
รวม	26.2406	9.1936	1.7111	6.52	24.5295	

ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน โครงการที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สป.พน.

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 65)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
		แผนงานไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.64)	ผลงานไตรมาส 1 (ณ 31 ธันวาคม 2564)	ประเมินผล เทียบแผน
1.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนประจำปี 2565				
เป้าหมาย 1) เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 2) พัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานและเจตคติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 3) กระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง				
1.1 กิจกรรมการจัด การพลังงานในชุมชนผ่าน เจ้าหน้าที่ของ อปท. โดย คัดเลือก อปท. เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า 12 อปท./จังหวัด (76 จังหวัด)	เสริมสร้างศักยภาพและ เตรียมความพร้อมให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนสำหรับการ บริหารจัดการการผลิต พลังงานอย่างมีส่วนร่วม	- คัดเลือก อปท.ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่ น้อยกว่า 12 อปท.ต่อจังหวัด - จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ จนท.อปท. ที่เข้าร่วมกิจกรรม	- สพจ. คัดเลือก อปท. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 12 อปท. ต่อจังหวัด เรียบร้อยแล้ว - สพจ. มีการจัดกิจกรรมเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ จนท.อปท.ที่เข้าร่วม กิจกรรม แล้วเสร็จ 14 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร จันทบุรี ตราด ตาก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา แพร่ ยะลา ร้อยเอ็ด หนอง ระยอง ลำพูน สระแก้ว และ สุโขทัย	เป็นไปตามแผน

35

สป.พน.

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 65)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
		แผนงานไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.64)	ผลงานไตรมาส 1 (ณ 31 ธันวาคม 2564)	ประเมินผล เทียบแผน
1.2 สฟจ. 2 จังหวัดนำร่อง จัดกิจกรรมการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ	สร้างทางเลือกให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มชุมชนที่สนใจในการลงทุนจัดหาเทคโนโลยีพลังงาน ด้วยเงินทุนตนเอง ผ่านการกู้กับสถาบันการเงิน	วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัด ที่มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม	- อยู่ระหว่างการรับสมัครคัดเลือกพื้นที่และประกาศผล	เป็นไปตามแผน
1.3 การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน งบเงินอุดหนุน	1. มีการส่งมอบเทคโนโลยีและฝึกอบรมการใช้งาน 2. มีลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 0.65 Ktoe จากกลุ่มที่มีการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน 3. เกิดการเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3,000,000 บาทต่อปี	จัดทำแบบและTOR การจัดซื้อจัดจ้าง	- ส่วนกลาง อยู่ระหว่างการคัดเลือกพื้นที่กลุ่มลดใช้พลังงาน ที่เข้าร่วมปี 65 ประเภทสิ่งก่อสร้าง - สฟจ. มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 19 จังหวัด 32 สัญญา ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ชัยนาท เชียงใหม่ นครนายก พังงา พัทลุง เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ลำพูน สงขลา สระบุรี สิงห์บุรี หนองคาย และอ่างทอง - พิชญ์โลก มี 1 สัญญา ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว วันที่ 13 ธ.ค. 64 จะเชิงเตรา มี 4 สัญญา ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 สัญญา วันที่ 24 ธ.ค. 64	เป็นไปตามแผน