

**สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการดำเนินโครงการ
ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2565
ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565**

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565


เวลา 09.00 – 10.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom



	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			30 %			51 %			72 %			93 %
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พน.	7 %	21 %	30 %	39 %	48 %	56 %	63 %	73 %	80 %	87 %	93 %	100 %
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พน. (ปรับใหม่)	5 %	12 %	21 %	29 %	35 %	47 %	56 %	64 %	74 %	84 %	95 %	100 %
ผลเบิกจ่ายปี 64	4 %	11 %	20 %	29 %	36 %	43 %	50 %	57 %	64 %	71 %	78 %	91 %
ผลเบิกจ่ายปี 65	5 %	12 %	21 %	29 %	35 %	47 %	55 %					

ประเภทงบ	งบประมาณ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน เม.ย.65		คงเหลือ (ลบ.)
			(ลบ.)	(ร้อยละ)	
1.งบบุคลากร	244.0635	149.0710	148.3785	60.80	95.6850
2.งบดำเนินงาน	150.1157	79.1818	76.7565	51.13	73.3592
- ค่าตอบแทน	11.9256	8.9199	7.7196	64.73	4.2060
- ค่าใช้สอย	129.7274	64.1033	62.8419	48.44	66.8855
- ค่าวัสดุ	1.5931	1.5096	1.4858	93.27	0.1073
- ค่าสาธารณูปโภค	6.8696	4.6490	4.7092	68.55	2.1604
3.งบลงทุน	35.0286	5.4132	5.4132	15.45	29.6154
- ครุภัณฑ์	28.9654	4.0351	4.0351	13.93	24.9303
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6.0632	1.3781	1.3781	22.73	4.6851
4.งบอุดหนุน (3 รายการ)	31.1155	27.8795	27.8795	89.60	3.2360
5.งบรายจ่ายอื่น (7 รายการ)	25.7256	8.6162	8.4774	32.95	17.2482
รวม	486.0489	270.1617	266.9052	54.91	219.1437

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
สป.พน. (เม.ย.65)





งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

25.7256

เบิกจ่าย

8.4774 (32.95%)

งบรายจ่ายอื่น						
โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน เม.ย.65		คงเหลือ (ลบ.)	
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1.โครงการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน(กกต.)	0.5000	0.2817	0.2902	58.03	0.2098	- เข้าร่วมประชุมหารือระหว่าง ปพน. กับ World Bank วันที่ 16 มี.ค.65 - การประชุม LTMS Working Group วันที่ 7 เม.ย.65 (online) - การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงานบิมสเทค ครั้งที่ 5 และการประชุมรัฐมนตรีพลังงานบิมสเทค ครั้งที่ 3 วันที่ 19-20 เม.ย.65 (On site) - การหารือโครงการความร่วมมือกับ World Bank เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65 (online) *จัดประชุมอยู่ในรูปแบบออนไลน์ จึงเบิกจ่ายได้น้อย
2.โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ศทส.)	4.0776	0.9394	0.9394	23.04	3.1382	- รอส่งงานงวดที่ 3 วันที่ 24 มิ.ย.65 (งวดที่ 4 ส่งงาน 22 ก.ย.65) - ดำเนินการรวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านระเบียบฯ และตามที่ ตสน. ตรวจสอบและให้คำปรึกษาเป็นประจำ - สำรวจความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานส่วนกลาง และ สฟว. 76 จังหวัด เพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและสาเหตุในการปฏิบัติงาน - จัดทำ Prototype ของระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ (กยผ.)	3.9500	1.1571	1.2203	30.89	2.7297	- ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ให้กับ สฟว. ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 แล้ว เมื่อวันที่ 11 เม.ย.65 (0.5280 ลบ.) - จังหวัดอยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลและจัดประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประเด็นต่างๆ สำหรับเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ.2566 -2570 (ทบทวนครั้งที่ 1) ของ สฟว.
4.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน	17.1980	6.2381	6.0276	35.05	11.1704	สฟว. อยู่ระหว่างนำแผนงานหรือกิจกรรมด้านพลังงานเข้าสู่อการพิจารณาการบรรจุแผนงานพัฒนา อปท.
รวม	25.7256	8.6162	8.4774	32.95	17.2482	

**ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน



สป.พน.

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 65)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
		แผนงานไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย.65)	ผลงานไตรมาส 3 (ณ 30 เมษายน 2565)	ประเมินผล เทียบแผน
1.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565				
เป้าหมาย 1) เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 2) พัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานและเจตคติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 3) กระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง				
1.1 กิจกรรมการจัดการพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่ของ อปท. โดยคัดเลือก อปท. เข้าร่วมโครงการฯไม่น้อยกว่า 12 อปท./จังหวัด (76 จังหวัด)	เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม	- นำแผนงานหรือกิจกรรมด้านพลังงาน เข้าสู่การพิจารณาการบรรจุแผนงานพัฒนา อปท.	- สพจ. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนและนำเข้าสู่การพิจารณาการบรรจุแผนงานพัฒนา อปท.	
1.2 สพจ. 3 จังหวัดนำร่อง จัดกิจกรรมการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานภายใต้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ขอนแก่น/ยโสธร/ลำปาง)	สร้างทางเลือกให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มชุมชนที่สนใจในการลงทุนจัดหาเทคโนโลยีพลังงาน ด้วยเงินทุนตนเอง ผ่านการกู้กับสถาบันการเงิน	- วิเคราะห์ความต้องการหรือความเป็นไปได้ในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานในห่วงโซ่อุปทานนั้น กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- สพจ. อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมวิเคราะห์ความต้องการ หรือความเป็นไปได้ในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน	



สป.พน.

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 65)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
		แผนงานไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย.65)	ผลงานไตรมาส 3 (ณ 30 เมษายน 2565)	ประเมินผล เทียบแผน
1.3 การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน งบเงินอุดหนุน	1. มีการส่งมอบเทคโนโลยีและฝึกอบรมการใช้งาน 2. มีลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 0.65 Ktoe จากกลุ่มที่มีการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน 3. เกิดการเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3,000,000 บาทต่อปี	- การติดตั้งระบบและการฝึกอบรมใช้งาน	- ส่วนกลาง ท่าน สป.พ. ลงนามในระเบียบฯ ฉบับแก้ไข เรียบร้อยแล้ว และรอประกาศฯ เพื่อเปิดรับสมัครกลุ่มชุมชน เข้าร่วมปี 65 ประเภทสิ่งก่อสร้าง <u>สัญญาจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 265 สัญญา ประกอบด้วย</u> - อยู่ระหว่างเตรียมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12 ฉบับ - อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง และรอลงนาม 11 ฉบับ - ลงนามในสัญญาจ้าง แล้ว 242 ฉบับ + อยู่ระหว่างดำเนินงาน 44 ฉบับ + รอส่งมอบ 34 ฉบับ + ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว 164 สัญญา	