



กระทรวงพลังงาน
MINISTRY OF ENERGY

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565


สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

เวลา 09.30 – 10.45 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			30%			51%			72%			93%
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พน.	7%	21%	30%	39%	48%	56%	63%	73%	80%	87%	93%	100%
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พน. (ปรับใหม่)	5%	12%	21%	29%	35%	47%	56%	64%	74%	84%	95%	100%
ผลเบิกจ่ายปี 64	4%	11%	20%	29%	36%	43%	50%	57%	64%	71%	78%	91%
ผลเบิกจ่ายปี 65	5%	12%	21%	29%	35%	47%	55%	62%				

ประเภทงบ	งบประมาณ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน พ.ค.65		คงเหลือ (ลบ.)
			(ลบ.)	(ร้อยละ)	
1.งบบุคลากร	244.0635	171.3330	169.6163	69.50	74.4472
2.งบดำเนินงาน	150.1157	94.7752	88.9103	59.23	61.2054
- ค่าตอบแทน	11.9256	11.4411	8.0608	67.59	3.8648
- ค่าใช้สอย	129.7274	75.6937	73.5200	56.67	56.2074
- ค่าวัสดุ	1.5931	1.8756	1.7291	108.54	-0.1360
- ค่าสาธารณูปโภค	6.8696	5.7649	5.6004	81.52	1.2692
3.งบลงทุน	35.0286	5.4132	5.4179	15.47	29.6107
- ครุภัณฑ์	28.9654	4.0351	4.0397	13.95	24.9256
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6.0632	1.3781	1.3781	22.73	4.6851
4.งบอุดหนุน (3 รายการ)	31.1155	27.8795	27.8383	89.47	3.2772
5.งบรายจ่ายอื่น (7 รายการ)	25.7256	12.9604	10.7031	41.60	15.0225
รวม	486.0489	312.3613	302.4859	62.23	183.5630



งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

25.7256

เบิกจ่าย

10.7031 (41.60%)

งบรายจ่ายอื่น						
โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน พ.ค.65		คงเหลือ (ลบ.)	
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1.โครงการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน (กกต.)	0.5000	0.3047	0.3214	64.28	0.1786	- ประชุมหารือโครงการความร่วมมือกับ World Bank เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65 (online) - ประชุมหารือทวิภาคีระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 9 พ.ค.65 - ประชุมหารือทวิภาคีระหว่างปลัดกระทรวงพลังงานกับ Mr.Kobayashi Izuru กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 - ประชุมหารือทวิภาคีระหว่าง รณม. และ รมว.พ.น. กับ รมว. กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (สาธารณรัฐสิงคโปร์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (ประเทศญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 20 พ.ค.65
2.โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ศทส.)	4.0776	2.4425	0.9394	23.04	3.1382	- เตรียมส่งงานงวดที่ 3 วันที่ 24 มิ.ย.65 (งวดที่ 4 ส่งงาน 22 ก.ย.65) - จัดทำ Phototype ของระบบ (การเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การจัดอบรม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างเตรียมการให้ สฟจ. นำร่อง 6 จังหวัดทำการทดสอบการใช้งาน
3. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ (กยผ.)	3.9500	1.4109	1.5898	40.25	2.3602	- ส่วนกลาง อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ให้กับ สฟจ. สำหรับดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 - จังหวัดอยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลและจัดประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประเด็นต่างๆ สำหรับเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ.2566 -2570 (ทบทวนครั้งที่ 1) ของ สฟจ.
4.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน	17.1980	8.8024	7.8525	45.66	9.3455	สฟจ. อยู่ระหว่างนำแผนงานหรือกิจกรรมด้านพลังงานเข้าสู่การพิจารณาการบรรจุแผนงานพัฒนา อปท. สรุปผลการดำเนินโครงการ
รวม	25.7256	12.9604	10.7031	41.60	15.0225	

**ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สป.พน.

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 65)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
		แผนงานไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย.65)	ผลงานไตรมาส 3 (ณ 31 พฤษภาคม 2565)	ประเมินผล เทียบแผน
1.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565				
เป้าหมาย 1) เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 2) พัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานและเจตคติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 3) กระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง				
1.1 กิจกรรมการจัด การพลังงานในชุมชนผ่าน เจ้าหน้าที่ของ อปท. โดย คัดเลือก อปท. เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า 12 อปท./จังหวัด (76 จังหวัด)	เสริมสร้างศักยภาพและ เตรียมความพร้อมให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนสำหรับการ บริหารจัดการการผลิต พลังงานอย่างมีส่วนร่วม	- นำแผนงานหรือกิจกรรม ด้านพลังงาน เข้าสู่การ พิจารณาการบรรจุ แผนงานพัฒนา อปท.	<u>ไตรมาสที่ 1</u> - สพจ.ดำเนินการจัดกิจกรรมเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ จนท.อปท. แล้วเสร็จ 130 แห่งจาก 210 แห่ง คิดเป็น 62 % <u>ไตรมาสที่ 2</u> - กิจกรรมลงพื้นที่ติดตาม ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และคัดเลือกโครงการด้าน พลังงาน แล้วเสร็จ คิดเป็น 49 % <u>ไตรมาสที่ 3</u> - สพจ. จัดทำแผนและนำเข้าสู่การ พิจารณาการบรรจุแผนงานพัฒนา อปท. แล้วเสร็จ 27 จังหวัด คิดเป็น 36%	

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 65)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
		แผนงานไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย.65)	ผลงานไตรมาส 3 (ณ 31 พฤษภาคม 2565)	ประเมินผล เทียบแผน
1.2 สพจ. 3 จังหวัดนำร่อง จัดกิจกรรมการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานภายใต้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ขอนแก่น/ยโสธร/ลำปาง)	สร้างทางเลือกให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มชุมชนที่สนใจในการลงทุนจัดหาเทคโนโลยีพลังงาน ด้วยเงินทุนตนเอง ผ่านการกู้กับสถาบันการเงิน	- วิเคราะห์ความต้องการหรือความเป็นไปได้ในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานในห่วงโซ่อุปทานนั้น กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- สพจ.ลำปาง อยู่ระหว่างทำแผนงานและจัดประชุมวันที่ 29 มิ.ย. 65 - สพจ. อยู่ระหว่างทำแผนงานและจัดประชุมวันที่ 27 มิ.ย. 65 - สพจ.อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความต้องการ หรือความเป็นไปได้ในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน	



แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 65)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
		แผนงานไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย.65)	ผลงานไตรมาส 3 (ณ 31 พฤษภาคม 2565)	ประเมินผล เทียบแผน
1.3 การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน งบเงินอุดหนุน	1. มีการส่งมอบเทคโนโลยีและฝึกอบรมการใช้งาน 2. มีลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 0.65 Ktoe จากกลุ่มที่มีการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน 3. เกิดการเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3,000,000 บาทต่อปี	- การติดตั้งระบบและการฝึกอบรมใช้งาน	- ส่วนกลาง ท่าน ปพน. ลงนามในระเบียบฯ ฉบับแก้ไขและประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครกลุ่มชุมชนเข้าร่วมปี 65 ประเภทสิ่งก่อสร้าง โดยหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 23 มิ.ย. 65 <u>สัญญาจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 266 สัญญา ประกอบด้วย</u> - ลงนามในสัญญาจ้าง แล้ว 266 ฉบับ - อยู่ระหว่างดำเนินงาน 20 ฉบับ - รอส่งมอบ 33 ฉบับ - ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว 213 สัญญา	