


สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2565
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565
เวลา 08.30 – 09.45 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			30%			51%			72%			93%
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พ.น.	7%	21%	30%	39%	48%	56%	63%	73%	80%	87%	93%	100%
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พ.น. (ปรับใหม่)	5%	12%	21%	29%	35%	47%	56%	64%	74%	84%	95%	100%
ผลเบิกจ่ายปี 64	4%	11%	20%	29%	36%	43%	50%	57%	64%	71%	78%	91%
ผลเบิกจ่ายปี 65	5%	12%	21%	29%	35%	47%	55%	62%	70%	79%	88%	

ประเภทงบ	งบประมาณ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ส.ค.65		คงเหลือ (ลบ.)
			(ลบ.)	(ร้อยละ)	
1.งบบุคลากร	244.0635	238.0972	236.4742	96.89	7.5893
2.งบดำเนินงาน	151.7011	138.5987	127.0062	83.72	24.6950
- ค่าตอบแทน	11.9256	19.0980	11.7593	98.61	0.1663
- ค่าใช้สอย	129.7274	107.7880	104.6520	80.67	25.0754
- ค่าวัสดุ	1.5931	2.9879	2.6757	167.95	-1.0826
- ค่าสาธารณูปโภค	8.4550	8.7248	7.9192	93.66	0.5358
3.งบลงทุน	34.3361	34.0386	14.6854	42.77	19.6507
- ครุภัณฑ์	28.9181	28.9115	11.6782	40.38	17.2398
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5.4180	5.1271	3.0071	55.50	2.4109
4.งบอุดหนุน (3 รายการ)	31.1155	31.1155	28.6998	92.24	2.4157
5.งบรายจ่ายอื่น (4 รายการ)	24.8327	21.4448	18.5930	74.87	6.2396
รวม	486.0489	463.2948	425.4585	87.53	60.5904



งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

24.8327

เบิกจ่าย

18.5930 (74.87%)

งบรายจ่ายอื่น						
โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ส.ค.65		คงเหลือ (ลบ.)	
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1.โครงการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน (กกต.)	0.5000	0.5000	0.4727	94.54	0.0273	- ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 40 (40th SOME) วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 - ประชุมอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 40 (40th AMEN) ระหว่างวันที่ 13-16 ก.ย.65
2.โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ศทส.)	3.7577	3.7577	0.9394	25.00	2.8182	- งวดที่ 3 (1,503,060 บาท) เบิกจ่ายแล้วเสร็จต้นเดือน ก.ย.65 - อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้าย (1,315,177.50 บาท) ในวันที่ 16 ก.ย.65 และจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.65 (สัญญาสิ้นสุด 22 ก.ย.65)
3.โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ (กยผ.)	3.9500	3.9500	3.1484	79.71	0.8016	ส่วนกลาง - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่และการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงาน" ให้กับ พนจ. และเจ้าหน้าที่ สพจ.76 จังหวัด แล้วเมื่อวันที่ 25 ก.ค 65 เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานระดับจังหวัด - มีแผนจะจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางให้ส่วนภูมิภาคทราบ ในวันที่ 22-23 ก.ย.65 - สพจ. อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานระดับจังหวัด โดยมี กำหนดส่งให้ กยผ. ในระบบ IPEPP ภายใน 15 ก.ย.65
4.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน	16.6250	16.6250	14.0325	84.41	2.5925	สพจ. อยู่ระหว่างสรุปบทเรียน และรายงานผลการดำเนินงานให้ กศร.
รวม	24.8327	24.8327	18.5930	74.87	6.2396	

ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน โครงการที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน



สป.พน.

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 65)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
		แผนงานไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย.65)	ผลงานไตรมาส 4 (ณ สิงหาคม – กันยายน 2565)	ประเมินผล เทียบแผน
เป้าหมาย 1) เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 2) พัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานและเจตคติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 3) กระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง				
1.1 กิจกรรมการจัดการพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่ของอปท. โดยคัดเลือก อปท. เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 12 อปท./จังหวัด (76 จังหวัด)	เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม	- สรุปรบทเรียนการดำเนินงาน	- กิจกรรมคัดเลือกโครงการด้านพลังงาน เหลือ 1 จังหวัด คือ พิจิตร คิดเป็น 99.34% (จัดประชุมคัดเลือก วันที่ 16 ก.ย.) - สฟจ. จัดทำแผนและนำเข้าสู่การพิจารณาการบรรจุแผนงานพัฒนา อปท. และอัปเดตข้อมูลเข้าระบบ เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 76 จังหวัด - สฟจ.สรุปรบทเรียนการดำเนินงาน แล้วเสร็จ 64 จังหวัด คิดเป็น 93.42% - เหลือ 5 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร จัดวันที่ 16 ก.ย./ ยโสธร จัดวันที่ 14 ก.ย./ สมุทรสงคราม จัดวันที่ 26 ก.ย./ สระบุรี จัดวันที่ 20 ก.ย./ อุบลราชธานี จัดวันที่ 21-23 ก.ย.	ตามแผน
1.2 สฟจ. 3 จังหวัดนำร่อง จัดกิจกรรมการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ขอนแก่น/ยโสธร/ลำปาง)	สร้างทางเลือกให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มชุมชน ที่สนใจในการลงทุนจัดหาเทคโนโลยีพลังงาน ด้วยเงินทุนตนเอง ผ่านการกู้กับสถาบันการเงิน	-คัดเลือกกิจกรรมเพื่อพัฒนาเป็นโครงการร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - นำเสนอแผนงานกับสถาบันการเงิน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- สฟจ. หารือกับทางกลุ่มคัดเลือกกิจกรรม เพื่อพัฒนาเป็นโครงการร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำเสนอแผนงานกับ สถาบันการเงิน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรียบร้อยแล้ว คิดเป็น 100% - สฟจ.นำเสนอแผนงานกับ สถาบันการเงิน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรียบร้อยแล้ว คิดเป็น 100%	ตามแผน

5



สป.พน.

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 65)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
		แผนงานไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย.65)	ผลงานไตรมาส 4 (ณ สิงหาคม - กันยายน 2565)	ประเมินผล เทียบแผน
1.3 การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน งบเงินอุดหนุน	1. มีการส่งมอบเทคโนโลยีและฝึกอบรมการใช้งาน 2. มีลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 0.65 Ktoe จากกลุ่มที่มีการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน 3. เกิดการเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3,000,000 บาทต่อปี	- ส่งมอบระบบ / สรุปผลการส่งเสริม/สรุปรายงานผลการดำเนินงาน	<u>สัญญาจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 307 สัญญา ประกอบด้วย</u> - เทคโนโลยีที่จำแนกเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ลงนามแล้วเสร็จ ครบทั้ง 284 ฉบับ - เทคโนโลยีที่จำแนกเป็นสิ่งก่อสร้าง มีทั้งหมด 23 ฉบับ (ยกเลิก 1 ฉบับ คือ จังหวัดระยอง) (กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) - จัดทำ tor 4 ฉบับ - อยู่ระหว่างดำเนินงาน 35 ฉบับ - รอดตรวจรับ 8 ฉบับ - ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว 260 ฉบับ	ตามแผน