

แผนงานโครงการ "ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรสีเขียว"

๑๑. แผนปฏิบัติการโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรม		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓							
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ประชุม คบจ. ลำพูน เพื่อหารือการจัดทำโครงการและวางแผนการดำเนินการร่วมกัน	↔								
๒	จัดทำโครงการ เสนอ คบจ.ลำพูนให้ความเห็นชอบ	↔								
๓	สำรวจ คัดเลือก เกษตรกรที่ทำกาเกษตรสีเขียวในจังหวัดลำพูนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ		↔							
๔	จัดอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เกษตรกรให้ได้รับความรู้ในการดำเนินธุรกิจช่องทางการจำหน่ายสินค้า และการบริหารจัดการด้านการตลาด				↔					
๕	ส่งเสริมการตลาด โดยสนับสนุนการจัดการสถานที่จำหน่ายสินค้า						↔			
๖	ติดตามความคืบหน้าของกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะ							↔	↔	↔
๗	สรุปผลการดำเนินโครงการ									↔