



ที่ ลพ ๐๐๐๓/ว ๐๕๑๐

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง
ลพ ๕๑๐๐๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

อ้างอิง หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๐๐๐๓/ว ๑๘๐๔๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดติดตาม ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำพูนจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทริภุญชัย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของหน่วยงานและรับทราบปัญหาอุปสรรค นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ขอส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) หากมีข้อแก้ไขกรุณาแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ภายในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๕๓๕๓ ๐๕๗๓ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ lpn@cgd.go.th หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมทุกวาระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดลำพูน เลขานุการ

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดลำพูน

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๑ ๒๐๕๗ ต่อ ๓๐๘

โทรสาร ๐ ๕๓๕๓ ๐๕๗๓

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทริภุญชัย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ผู้มาประชุม

๑. นายสันติธร ยิ้มละมัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน	ประธาน
๒. นายบุญส่ง ไชยมณี	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน	สำนักงานจังหวัดลำพูน
๓. นายสุชิน คั่นคร	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
๔. นายวิชัย ตู่แก้ว	เกษตรจังหวัดลำพูน	สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
๕. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
๖. นายกิจจารักษ์ วงษ์กุลละ	ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดลำพูน	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดลำพูน
๗. นางสุภาส ลีลารักษ์สกุล	ขนส่งจังหวัดลำพูน	สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
๘. นายดุสิต บริสุทธิ์ศรี	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน	สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
๙. นายอารักษ์ เทพศิริ	ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทลำพูน	แขวงทางหลวงชนบทลำพูน
๑๐. นายบุญส่ง ตัวประสิทธิ์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน	แขวงทางหลวงลำพูน
๑๑. นายณรงค์ ทาอุปรงค์	โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลำพูน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลำพูน
๑๒. นางจันทนา ไวยาวังมัย	อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
๑๓. นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์	วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
๑๔. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน
๑๕. นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม	ผู้อำนวยการสำนักงาน พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน
๑๖. นายชาญชิต ทัพพณี	ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต ๒
๑๗. นายปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
๑๘. นายอรรถกฤต อินทะโย	ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง
๑๙. นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์	ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง	วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

/๒๐. พ.ต.ต. สัณญา...

๒๐. พ.ต.ต. สัญญา ปุละโว	(แทน) ผบก.ภ.จว.ลำพูน	ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
๒๑. นางศิริพร พิงคะสัน	(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
๒๒. นางปณณธร อ้นคูเมือง	(แทน) พาณิชยจังหวัดลำพูน	สำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน
๒๓. นายอนุศักดิ์ เตชะสืบ	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
๒๔. นางสาวสุภาภรณ์ แสงตระกัน	(แทน) พัฒนาการจังหวัดลำพูน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
๒๕. นายเสนห์ แก้วสีหมอก	(แทน) ป่าไม้จังหวัดลำพูน	ศูนย์ป่าไม้ลำพูน
๒๖. นายกฤษดาภรณ์ วงศ์ศรีใส	(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน
๒๗. นางศรีนรินทร์ รียาพันธ์	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
๒๘. นางภัสพร จันทรผง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
๒๙. นายชาญพัฒน์ มาประกอบ	(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน	โรงพยาบาลลำพูน
๓๐. นางสาวชวันภัสร์ วชิรวิเชียรภูมิ	(แทน) ปลัดจังหวัดลำพูน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
๓๑. นางน้ำฝน อังคสิงห์	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน	โครงการชลประทานลำพูน
๓๒. นายณธรรต สมจันทร์	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน	สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
๓๓. นางสาววราศินี สุนทร	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๓๔. นางสาวรุจิรา หมื่นภาส	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน	เทศบาลเมืองลำพูน
๓๕. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์	คลังจังหวัดลำพูน	เลขานุการ
๓๖. นางชญาลักษณ์ สุขวิญญา	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗. นางสาวพัชรภรณ์ เป้งปิง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมการประชุม		
๑. นายโกสินทร์ นิยะกิจ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	สำนักงานจังหวัดลำพูน
๒. นางวลัยพร ศิริคง	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๓. นายธณัท ปภพธนานนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
๔. นางสาวหทัยา ตันป่าเหียง	ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

/๕. นางมณีนธ์...

๕. นางมณีรัตน์ ปัญญาภาส	นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
๖. นางดาริกา บุญนำมา	นักวิชาการเงินและบัญชี	สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
๗. นางเบญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
๘. นางสาวมัทนา ธรรมธิ	เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน	สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
๙. นางสาวธิดารัตน์ ญาณกิจ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
๑๐. นางสาวรุ่งพริณ ตันนะเรือน	ครูผู้ช่วย	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
๑๑. นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ดีพงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต ๒
๑๒. นางสุมาลี แสงใจ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	โรงพยาบาลลำพูน
๑๓. นางนิษามา ดอกอินทร์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ศูนย์ป่าไม้ลำพูน
๑๔. นางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
๑๕. นายศรีสุพรรณ ลำมุงคทรัพย์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
๑๖. นางพรพรรณ ขาวคอนไชย	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
๑๗. นางสาวระพีพรรณ มงคล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
๑๘. นายวิฑูรย์ ไชยปอก	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธาน

กล่าวเปิดการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ส่วนราชการจะต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

เลขานุการ

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ หน้า ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ฯ ตามหนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๐๐๐๓/ว ๐๓๑๘ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ไม่มีหน่วยงานแจ้งแก้ไข

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขานุการ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดลำพูน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔	เบิกจ่ายแล้ว	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๕๗๒.๓๕๙	๕๗๒.๓๕๙	๑๐๐.๐๐

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ

จังหวัดลำพูนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และมีผลการเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ	๒,๙๗๑.๖๑๙	๑๐๐.๐๐
การเบิกจ่าย	๒,๕๙๒.๒๓๒	๘๗.๒๓
การเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	๓๘๐.๘๕๒	๑๒.๘๒
ถูกพับโดยผลของกฎหมาย	๑๗.๕๔๒	๐.๕๙

ประธาน

เงินที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมายมีหน่วยงานใดบ้าง

เลขานุการ

หน่วยงานที่งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมายสูงสุด จำนวน ๓ หน่วยงาน

๑. งบประมาณจังหวัดลำพูน จำนวน ๕.๘๗๐ ล้านบาท

๒. สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำนวน ๘.๐๗๐ ล้านบาท

๓. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง จำนวน ๑.๖๔๐ ล้านบาท

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดฯ

งบประมาณที่ถูกพับไป เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อบท. ซึ่งเป็น
เงินเหลื่อมจ่ายจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

นายโกสินทร์ นิยะกิจ

งบประมาณที่ถูกพับไป จำนวน ๓.๘๐๐ ล้านบาท เนื่องจากเข้าประชุม
พิจารณาของ กบจ. ไม่ทัน เป็นของหน่วยดำเนินการ

๑. สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมย่อย ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ในหมู่บ้านท่องเที่ยว งบประมาณ ๒.๐๐๐ ล้านบาท

๒. สนง. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับความปกติรูปแบบใหม่
งบประมาณ ๑.๘๒๐ ล้านบาท

เลขานุการ

ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จำแนกตามประเภทรายจ่ายรายละเอียด ดังนี้

/หน่วย:ล้านบาท...

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	ลำดับที่	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ลำดับที่
ประจำ	๑,๔๘๘.๕๒๕	๑,๔๒๖.๘๖๒	๙๕.๘๖	๔๗	๑,๔๔๐.๓๗๕	๙๖.๗๗	๓๒
ลงทุน	๑,๔๘๓.๐๙๔	๑,๑๖๕.๓๖๙	๗๘.๕๘	๓๐	๑,๔๒๔.๗๕๖	๙๖.๐๗	๖๒
ภาพรวม	๒,๙๗๑.๖๑๙	๒,๕๙๒.๒๓๒	๘๗.๒๓	๓๑	๒,๘๖๕.๑๓๑	๙๖.๔๒	๕๔

เงินอุดหนุนของ อปท. (เงินงบกลาง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕) ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กันไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้รับโอนจัดสรรให้จังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวไม่แสดงรวมในยอดการกันเงินไว้เบิก เหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัด ส่งผลให้อัตราการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ของ จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๔

งบบุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	ลำดับที่	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ลำดับที่
ประจำ	๓๑.๓๗๖	๑๗.๙๘๑	๕๗.๓๑	๗๖	๒๒.๔๓๐	๗๑.๔๙	๖๒
ลงทุน	๑๒๔.๓๓๑	๕๔.๔๖๑	๔๓.๘๐	๖๔	๑๑๙.๑๖๗	๙๕.๘๕	๗๐
ภาพรวม	๑๕๕.๗๐๗	๗๒.๔๔๑	๔๖.๕๒	๗๐	๑๔๑.๕๙๗	๙๐.๙๔	๗๐

นายโกสินทร์ นิยะกิจ

สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน เช่น โครงการของ สนง. โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดลำพูน
- โครงการที่สัญญาสิ้นสุดในปีงบประมาณถัดไป จึงไม่สามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- การกันเงินไว้เบิกเหลือมปี เช่น โครงการของ สนง. ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

เลขานุการ

ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- ต้นสังกัดระดับกรมขาดการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณที่ดี ส่งผลให้มีการจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติมในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้หน่วยงานไม่สามารถเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้างได้ทันเวลา
- หน่วยงานบางแห่งขาดการบริหารงบประมาณระหว่างปี ทำให้งบประมาณเหลือจ่าย ในช่วงปลายปีงบประมาณ และต้นสังกัดไม่สามารถดึงเงินกลับได้ทันเวลา และ บางโครงการ ประมาณการงบประมาณสูงเกินความเป็นจริง ทำให้มีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนมาก
- โครงการก่อสร้างที่ก่อหนี้ไตรมาส ๒ - ๓ ได้รับผลกระทบ จากฤดูฝนส่งผลให้ ดำเนินการล่าช้า ประกอบกับ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วง

/การแพร่ระบาด...

การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ โดยเฉพาะการคิดค่าปรับเป็น “ศูนย์” ทำให้หน่วยงานไม่สามารถเร่งรัดการดำเนินการของคู่สัญญาได้

๔. งบประมาณหน่วยดำเนินการก่อสร้างนี้ผูกพัน ได้ในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จังหวัดจึงพิจารณาจัดสรรเงินเหลือจ่ายสำหรับโครงการตาม Y๓ ซึ่งมีข้อจำกัดระยะเวลาเรื่องการใช้เงินตามโครงการ Y๓ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ส่วนกลางแจ้งการอนุมัติโครงการ Y๓ ให้จังหวัด ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ แต่การใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อกำหนดโครงการใหม่เป็นการข้ามยุทธศาสตร์ ต้องขอให้สำนักงบประมาณโอนข้ามยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกัน หน่วยดำเนินการก่อสร้างนี้ผูกพันได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เงินเหลือจ่ายจากโครงการ Y๓ ไม่สามารถใช้จ่ายได้ เนื่องจาก พ.ร.ก. ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ยกเลิก พ.ร.ก. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่งผลให้การดำเนินการของ กบจ. ขาดช่วง

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

งบประมาณ	ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๕๒.๐๐	๕๖.๒๔	๗๕.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๘๐.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๙.๐๐	๒๘.๗๖	๓๙.๐๐	๕๘.๑๕	๕๗.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

กรณีหน่วยงานมีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้บริหารสัญญาและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กรณีเงินงบกลาง เงินกู้ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด

จังหวัดลำพูนได้จัดทำมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนังสือจังหวัดลำพูนที่ ลพ ๐๐๐๓/ว ๑๗๕๙๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดลำพูนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

/ไตรมาส...

ไตรมาสที่	เดือน	รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน		รายจ่ายภาพรวม	
		เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
๑	ต.ค. ๖๕	๑๑.๖๗	๑๑.๗๘	๖.๓๓	๙.๖๕	๑๐.๖๗	๑๑.๓๖
	พ.ย. ๖๕	๒๓.๓๓	๒๓.๕๕	๑๒.๖๗	๑๙.๓๑	๒๑.๓๓	๒๒.๗๒
	ธ.ค. ๖๕	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๑๙.๐๐	๒๘.๙๖	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘
๒	ม.ค. ๖๖	๔๑.๖๗	๔๒.๑๕	๒๕.๖๗	๓๘.๖๙	๓๘.๖๗	๔๑.๔๗
	ก.พ. ๖๖	๔๘.๓๓	๔๘.๙๖	๓๒.๓๓	๔๘.๔๒	๔๕.๓๓	๔๘.๘๕
	มี.ค. ๖๖	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๕๕.๗๘	๓๙.๐๐	๕๒.๐๐	๕๖.๒๔
๓	เม.ย. ๖๖	๖๓.๓๓	๖๔.๔๔	๔๕.๐๐	๖๕.๙๘	๕๙.๖๗	๖๔.๗๔
	พ.ค. ๖๖	๗๑.๖๗	๗๓.๑๐	๕๑.๐๐	๗๓.๘๒	๖๗.๓๓	๗๓.๒๔
	มิ.ย. ๖๖	๘๐.๐๐	๘๑.๗๖	๕๗.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๘๑.๗๔
๔	ก.ค. ๖๖	๘๖.๐๐	๘๗.๘๔	๖๓.๐๐	๘๗.๗๗	๘๑.๐๐	๘๗.๘๓
	ส.ค. ๖๖	๙๒.๐๐	๙๓.๙๒	๖๙.๐๐	๙๓.๘๘	๘๗.๐๐	๙๓.๙๑
	ก.ย. ๖๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ เบิกจ่ายและใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๑ ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๒. รายจ่ายลงทุน ก่อหนี้ผูกพันทุกโครงการ
๓. ให้หน่วยงานปรับแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายฯ รายเดือนของจังหวัดลำพูน
๔. ให้หน่วยงานบริหารสัญญาให้เป็นไปตามที่กำหนด
๕. หน่วยงานมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้แจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่ายโดยเร็ว

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดลำพูน จำนวน ๒๖ หน่วยงาน ดังนี้ (ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕	เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๓๘๑.๘๒๔	๓๙.๐๘๕	๑๐.๒๔	๓๔๒.๗๓๙	๘๙.๗๖

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๕ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดลำพูน ดังนี้ (ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

/งบทอรวม...

งบภาพรวมจังหวัดลำพูน

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	ลำดับที่	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ลำดับที่
ประจำ	๔๕๙.๕๖๓	๑๗๔.๑๐๑	๓๗.๘๘	๓๘	๑๗๕.๐๐๑	๓๘.๐๘	๓๗
ลงทุน	๕๒๓.๘๐๕	๑๖.๑๔๔	๓.๐๘	๑๓	๓๖.๙๗๒	๗.๐๖	๒๙
ภาพรวม	๙๘๓.๓๖๘	๑๙๐.๒๔๕	๑๙.๙๕	๒๕	๒๑๑.๙๗๓	๒๑.๕๖	๓๓

งบบุคลากรจังหวัดลำพูน

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	ลำดับที่	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ลำดับที่
ประจำ	๑๒.๖๐๔	-	-	๗๐	-	-	๗๑
ลงทุน	๑๔๑.๓๕๐	-	-	๖๔	-	-	๖๔
ภาพรวม	๑๕๓.๙๕๔	-	-	๗๓	-	-	๗๔

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน (อปท.) ได้รับจัดสรรอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบลงทุน)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย ดำเนินการ	จัดสรร		พร้อมดำเนินการ		ขออนุมัติแก้ไข	
	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ
อบจ. ลำพูน	๓๕.๙๓๒	๕	๓๕.๙๓๒	๕	-	-
ทม. ลำพูน	๑๐.๖๙๕	๕	๑๐.๖๙๕	๕	-	-
* อปท. อื่น	๓๔๑.๗๕๓	๑๘๕	๓๐๙.๒๕๒	๑๖๙	๓๒.๕๐๑	๑๖
รวม	๓๘๘.๓๘๐	๑๙๕	๓๕๕.๘๗๙	๑๗๙	๓๒.๕๐๑	๑๖

หมายเหตุ อปท. อื่น ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อปท. อื่น

รายการ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (หน่วย:ล้านบาท)		
		งบประมาณ	ประกาศผู้ชนะ	เงินเหลือจ่าย
ประกาศผู้ชนะ/อุทธรณ์	๒๕	๔๒.๕๒๑	๒๙.๒๘๓	๑๓.๓๒๘
พิจารณาผล	๑๕	๒๕.๐๓๘	-	-
ประกาศเชิญชวน	๕๘	๑๓๒.๐๒๖	-	-
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	*๗๑	๑๐๙.๖๖๗	-	-
รวม	๑๖๙	๓๐๙.๒๕๒	๒๙.๒๘๓	๑๓.๓๒๘

/ประธาน...

ประธาน อปท. ที่ไม่มีช่วงคำนวณราคากลาง ดำเนินการอย่างไร
 ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ให้ อปท. ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพี่เลี้ยง และกรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการ
 จัดซื้อจัดจ้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
 เพื่อดำเนินการใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายต่อไป
 ที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการฯ ๓.๖ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๖๗ ลงวันที่
 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วย
 อิเล็กทรอนิกส์ใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวก ลดข้อผิดพลาด
 และประหยัดเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ในการคำนวณราคากลางจึงกำหนดให้ ๑) กรมโยธาธิการ
 และผังเมือง ๒) กรมทางหลวง ๓) กรมทางหลวงชนบท ๔) กรมชลประทาน และ
 ๕) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งานในระบบคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง
 ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
 ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
 สำนักงานคลังจังหวัดได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคำนวณราคากลาง
 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการคำนวณราคากลาง
 เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน
 ได้อย่างถูกต้อง

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการฯ ติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน การบริหารสัญญา
 และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 ของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวน โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
๑	แขวงทางหลวงลำพูน	๑	๑๑.๖๑๖	-	๑๑.๖๑๖	-
๒	สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ	๑	๙.๗๕๘	-	๙.๗๕๘	-
๓	วท. ป่าซาง	๑	๒.๗๑๔	-	๒.๗๑๔	-
๔	ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน	๑	๒.๕๒๐	-	๒.๕๒๐	-
๕	ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน	๔	๑.๙๘๗	-	๑.๙๘๗	-
๖	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน	๑	๐.๑๐๐	-	๐.๑๐๐	-
๗	สนง. ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน	๑	๐.๐๑๓	-	๐.๐๑๓	-

/หน่วย : ล้านบาท...

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวน โครงการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
๘	งบจังหวัด (ยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน)	๒๓	๗๗.๓๙๓	๒.๖๙๒	๗๔.๗๐๑	๓.๔๘
๙	สพป. ลำพูน เขต ๑	๖	๒๖.๒๙๖	๑.๓๒๖	๒๔.๙๗๐	๕.๐๔
๑๐	สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ	๘๘	๙๐.๘๘๕	๗.๖๒๘	๘๓.๒๕๖	๘.๓๙
๑๑	วท. ลำพูน	๑	๑๖.๐๒๙	๑.๔๒๐	๑๔.๖๐๙	๘.๘๖
๑๒	โครงการชลประทานลำพูน	๔	๒๕.๘๐๕	๓.๒๗๙	๒๒.๕๒๖	๑๒.๗๑
๑๓	รพ. ลำพูน	๒	๔๗.๕๕๑	๖.๑๑๐	๔๑.๔๔๑	๑๒.๘๕
๑๔	สนง. จังหวัดลำพูน	๘	๕๔.๓๗๖	๗.๒๑๘	๔๗.๑๕๘	๑๓.๒๗
๑๕	สนง. ขนส่งจังหวัดลำพูน	๒	๑.๕๑๕	๐.๓๓๘	๑.๑๗๗	๒๒.๓๑
๑๖	สนง. สาธารณสุขจังหวัดลำพูน	๒	๓.๒๖๖	๑.๑๖๕	๒.๑๐๑	๓๕.๖๘
๑๗	สพป. ลำพูน เขต ๒	๓	๒.๐๐๗	๐.๗๘๔	๑.๒๒๔	๓๙.๐๔
๑๘	สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน	๑	๐.๘๓๕	๐.๓๕๘	๐.๔๗๗	๔๒.๘๖
๑๙	วก. บ้านโฮ้ง	๑	๐.๙๕๗	๐.๖๖๕	๐.๒๙๒	๖๙.๔๖
๒๐	สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน	๑	๐.๓๓๗	๐.๒๓๗	๐.๑๐๐	๗๐.๔๕

ผอ. แขวงทางหลวงลำพูน โครงการทางหลวงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๖ ตอนป่าสัก-สะปึง-บ้านเรือน ส่งมอบงานสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

โยธาธิการและผังเมืองฯ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวังบ้านแม่สาน บ้านตอง ม.๔ - บ้านศรีเมืองยู ม. ๖ ได้เร่งรัดคู่สัญญาดำเนินการแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนด (สัญญาสิ้นสุด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖)

ผอ. วก. ป่าซาง ก่อสร้างอาคารหอพัก ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผู้แทน ศูนย์ศึกษาพิเศษฯ ก่อสร้างอาคารธาราบำบัดศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน ๗ งบประมาณ สัญญา สิ้นสุด ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในงานงวดที่ ๕

ผู้แทน ผบก.ภ.จว.ลำพูน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก สภ.ทุ่งหัวช้าง ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.ลิ้ออาคารที่ทำการกองกำกับการสืบสวน และอาคารที่ทำการสภ.เวียงหนองล่อง ทุกโครงการสัญญา สิ้นสุด ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้แทน ปลัดจังหวัดลำพูน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน สัญญาสิ้นสุด ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขณะนี้ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

ผู้แทน ท่องเที่ยวและกีฬาฯ จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้างซื้อ ในปี ๒๕๖๕

นายโกสินทร์ นิยะกิจ งบยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน หน่วยดำเนินการดังนี้
๑. สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

/๒. แขวงทางหลวง...

๒. แขวงทางหลวงลำพูน
๓. แขวงทางหลวงชนบทลำพูน
๔. สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
๕. สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน
๖. สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

โยธาธิการและผังเมืองฯ เชื้อนป้องกันตลิ่ง จำนวน ๔ โครงการ สงเบิกแล้ว ๑ โครงการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๓ โครงการ

๑. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำธิบ้านกาดใหม่เหนือ สัญญาสิ้นสุด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
 ๒. เชื้อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำลี้บ้านชีวิตใหม่ สัญญาสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๒
 ๓. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ขนาดบ้านดอยคำ สัญญาสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐.๗๘
- คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายตามสัญญา

ผอ. แขวงทางหลวงลำพูน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการขยายผิวจราจรแยกเหมืองง่า วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว จำนวน ๑๒ ลานบาท
๒. โครงการไฟฟ้าและแสงสว่าง ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๖๒ จะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ผอ. แขวงทางหลวงชนบทลำพูน จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา

ผู้แทน ผอ. สพป. ลำพูน เขต ๑ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประกอบด้วย

๑. ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน (กันเงินไว้งวดที่ ๖ - ๑๒) ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๖ จะเบิกจ่ายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำบลบ้านแป้น อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ จะเบิกจ่ายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓. ก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนตำบลบ้านแป้น อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ จะเบิกจ่ายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
๔. ก่อสร้างโรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านปางแม่ลอบ อยู่ระหว่างส่งเบิกงานงวดที่ ๓ และ ๔ จะเบิกจ่ายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
๕. ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนบ้านปางแม่ลอบ อยู่ระหว่างส่งเบิกงวดที่ ๑ และ ๒
๖. จัดซื้อ DLTV ส่งเรื่องอุทธรณ์ไปที่กรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประกอบด้วย

๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เงินเศรษฐกิจฐานรากได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผอ. วท. ลำพูน

ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น สัญญาสิ้นสุด ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ งาน

ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔ แล้ว แล้วเสร็จตามสัญญา

ผู้แทน ผอ. โครงการชลประทานฯ เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ คงเหลือ ๓ โครงการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เบิกจ่ายทัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

/ผู้แทน...

ผู้แทน ผอ. รพ. ลำพูน

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประกอบด้วย

๑. ก่อสร้างอาคารเฝ้าชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ขณะนี้งานแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๐ คงเหลือ ๔ งานจะส่งเบิกงานงวดที่ ๖ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ คสล. ๕ ชั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

หัวหน้า สนง. จังหวัดลำพูน

จำนวน ๘ โครงการ

๑. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และส่งมอบงาน ๕ โครงการ ก่อสร้างอาคารหอประชุม ก่อสร้างถนนรอบศาลากลาง ก่อสร้างรั้ว ก่อสร้างโรงจอดรถ และขยายเขตไฟฟ้าโรงอาคาร
๒. โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ อยู่ระหว่างการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
๓. งบกลางรองนายก จำนวน ๒ โครงการ

ขนส่งจังหวัดลำพูน

ปรับปรุงอาคารที่พักข้าราชการสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง และสาขาอำเภอ
สัญญาสิ้นสุด ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ติดปัญหาสัญญาไม่เข้าทำงาน ได้เร่งรัดสัญญาแล้ว

นายแพทย์สาธารณสุข

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้

ผอ. สพป. ลำพูน เขต ๒

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประกอบด้วย

๑. ก่อสร้างอาคารเรียนบ้านแม่เทย งวดที่ ๗ - ๘ จะเบิกจ่ายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. จัดซื้อสารานุกรม คู่มือส่งมอบงานไม่ครบตามสัญญา
๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง คู่มือส่งมอบงานแล้วรอเบิกจ่าย

ผู้แทน ผอ. สถานีพัฒนาที่ดินฯ

อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาจะแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ผอ. วก. บ้านโฮ่ง

เบิกจ่ายครบแล้ว และมีเงินเหลือ ๐.๒๙๒ ล้านบาท รอดันสังกัดตั้งคืน

ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดฯ

สัญญาส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

เลขานุการ

๑. โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
ขอให้จัดส่งสำเนาหนังสือฯ มาที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อจะได้ติดตามผลการอุทธรณ์
ที่กรมบัญชีกลาง

๒. ฝ่ายเลขานุการ จะจัดทำแบบฟอร์มติดตามโครงการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อติดตามโครงการที่สิ้นสุดสัญญาแล้วไม่เบิกจ่าย

ประธาน

ให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้แล้วเสร็จภายในที่กำหนด

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ งบส่วนราชการ (FUNCTION)

เลขานุการ

ติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน การบริหารสัญญา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

/๑) งบรายจ่าย...

๑) งบรายจ่ายประจำ (งบประมาณตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จัดสรร	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ร้อยละ การใช้จ่าย
๑	ที่ทำการปกครองฯ	๙๓.๙๓๑	๙.๔๗๖	๘๔.๔๕๔	๑๐.๐๙
๒	สพป. ลำพูน เขต ๑	๒๖.๕๔๙	๑.๓๖๙	๒๕.๑๘๐	๕.๑๖
๓	ตำรวจภูธรจังหวัดฯ	๑๓.๔๑๗	๐.๔๒๔	๑๒.๙๙๓	๓.๑๖
๔	รพ. ลำพูน	๑๐.๗๕๒	๑.๑๔๔	๙.๖๐๘	๑๐.๖๔
๕	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพสตรีฯ	๙.๕๒๓	๐.๕๑๘	๙.๐๐๔	๕.๔๔
๖	รร. ส่วนบุญญูปถัมภ์	๕.๘๖๒	-	๕.๘๖๒	-

๒) งบรายจ่ายอื่น

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จัดสรร	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ร้อยละ การใช้จ่าย
๑	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพสตรีฯ	๙.๕๒๓	๐.๕๑๘	๙.๐๐๔	๕.๔๔
๒	สนง. อุตสาหกรรมฯ	๒.๖๖๒	๐.๕๙๘	๒.๐๖๔	๒๒.๔๕
๓	สนง. พัฒนาฝีมือแรงงานฯ	๒.๔๗๖	๐.๐๓๙	๒.๔๓๗	๑.๕๘
๔	สนง. พาณิชยฯ	๒.๔๓๐	๐.๒๙๕	๒.๑๓๕	๑๒.๑๔
๕	สนง. การท่องเที่ยวและกีฬาฯ	๐.๘๒๑	-	๐.๘๒๑	-

ประธาน ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย งบรายจ่ายประจำ และงบรายจ่ายอื่นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓) งบรายจ่ายลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	จัดสรร	จำนวน โครงการ	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ร้อยละ การใช้จ่าย
๑	สนง. ท่องเที่ยวและกีฬาฯ	๖.๐๐๐	๑	-	๖.๐๐๐	-
๒	ศูนย์เรียนรู้ฯ สตรีฯ	๐.๓๘๙	๓	-	๐.๓๘๙	-
๓	สถานีพัฒนาที่ดินฯ	๓.๗๙๗	๒	-	๓.๗๙๗	-
๔	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘	๓.๑๕๙	๔	-	๓.๑๕๙	-
๕	สนง. เกษตรฯ	๒.๓๙๘	๔	-	๒.๓๙๘	-
๖	แขวงทางหลวงชนบทฯ	๕.๗๖๕	๒	-	๕.๗๖๕	-
๗	สนง. พัฒนาชุมชนฯ	๑.๘๖๓	๕	-	๑.๘๖๓	-
๘	สนง.ที่ ดินฯ	๘.๐๐๑	๑๑	-	๘.๐๐๑	-

/หน่วย : ล้านบาท...

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	จัดสรร	จำนวน โครงการ	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ร้อยละ การใช้จ่าย
๙	สนง. ท้องถิ่นฯ	๐.๕๕๓	๙	-	๐.๕๕๓	-
๑๐	สนง. วัฒนธรรมฯ	๐.๔๑๖	๑๒	-	๐.๔๑๖	-
๑๑	วท. ลำพูน	๑๒.๙๔๐	๑	-	๑๒.๙๔๐	-
๑๒	วท. เกษตรและเทคโนโลยีฯ	๑๔.๕๗๘	๑	-	๑๔.๕๗๘	-
๑๓	วท. ป่าชาย	๑๔.๐๙๕	๓	-	๑๔.๐๙๕	-
๑๔	สนง. สาธารณสุขฯ	๑๙.๒๒๗	๑๖	-	๑๙.๒๒๗	-
๑๕	รพ. ลำพูน	๑๖.๖๕๐	๔	-	๑๖.๖๕๐	-
๑๖	แขวงทางหลวงลำพูน	๖๕.๑๙๓	๑๐	๓.๒๐๔	๖๑.๙๘๙	๙.๔๑
๑๗	โครงการชลประทาน	๑๔๖.๕๐๙	๔๖	๒๑.๗๑๘	๑๒๔.๗๙๑	๘๕.๘๒

ผู้แทน ท้องเที่ยวและกีฬา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง
จะประกาศจัดหาผู้รับจ้างในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี

ผู้แทน ผอ. ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับจัดสรร จำนวน ๓ โครงการ

๑. จัดซื้อโต๊ะพับ คู่สัญญาจะส่งมอบวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. ติดตั้งกันสาดและรางระบายน้ำ คู่สัญญาจะส่งมอบวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓. ปรับปรุงเสริมคันรื้อ ทำรางน้ำ และเทคอนกรีตฟุตบาท คู่สัญญาจะส่งมอบวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้แทน ผอ. สถานีพัฒนาที่ดินฯ โครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก และผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม จะจัดทำ
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ มี ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ผอ. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ ได้รับจัดสรร จำนวน ๔ โครงการ

๑. ก่อสร้างอาคารบริการพืชพันธุ์ดี อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๒. จัดซื้ออุปกรณ์ Handy Sense รอกกรมกำหนดคุณลักษณะ TOR
๓. จัดซื้อชุดสาริตโรงเรือนอัจฉริยะ รอกกรมกำหนดคุณลักษณะ TOR
๔. จัดซื้อรถบรรทุก ประกาศจัดซื้อแล้ว กำหนดพิจารณาราคาในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เกษตรจังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรร จำนวน ๔ โครงการ

๑. จัดซื้อรถบรรทุก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างระยะเวลาการอุทธรณ์
๒. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๓. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา กำหนดราคากลางเสร็จแล้ว
๔. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

ผอ. แขวงทางหลวงชนบทฯ ขณะนี้ได้รับจัดสรรจัดสรร จำนวน ๒ โครงการ งานบำรุงปกติ และงาน
อำนวยความสะดวก ทั้ง ๒ โครงการดำเนินการเอง เป็นค่าจ้างแรงงาน วัสดุใช้สอย

/ผู้แทน พัฒนาการฯ...

ผู้แทน พัฒนาการฯ

ได้รับจัดสรร จำนวน ๕ โครงการ

๑. โครงการ จปฐ ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลคำตอบแทน กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ ๒
๒. โครงการ โคก หนอง นา จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการพื้นที่อำเภอสี ๒ โครงการ พื้นที่อำเภอแม่ทา และพื้นที่อำเภอป่าซาง อยู่ระหว่างยืนยันพื้นที่ดำเนินการ คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินฯ

ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๑ โครงการ

๑. จัดซื้อครุภัณฑ์ ๓ โครงการ ได้อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดำเนินการติดตั้ง ณ สำนักงานที่ดินสาขาทั้ง ๓ สาขา ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
๒. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ๘ โครงการ อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจะเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดฯ

ได้รับจัดสรร จำนวน ๙ โครงการ

๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
๒. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ขณะนี้คู่สัญญาเข้าดำเนินการแล้วจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑
๓. อยู่ระหว่างส่งมอบงาน ๔ โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โปรแกรมจัดการสำนักงาน และโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
๔. ขอเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน ๓ โครงการ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ ได้รับการอนุมัติแล้วอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

ได้รับจัดสรรจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๒ โครงการ ลงนามในสัญญาครบทุกโครงการแล้ว ครบกำหนดส่งมอบในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คู่สัญญาส่งมอบงานแล้ว ๙ โครงการ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผอ. วท. ลำพูน

โครงการก่อสร้างอาคารพลัด ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี

ผู้แทน ผอ. วท. เกษตรฯ

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี

ผอ. วท. ป่าซาง

ได้รับจัดสรร ๓ โครงการ

๑. ก่อสร้างอาคารหอพัก อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๒. ปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นหอพักชั่วคราว ประกาศร่างวิจารณ์จะประกาศเชิญชวนในสัปดาห์หน้า
๓. ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

นายแพทย์สาธารณสุขฯ

ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๖ โครงการ

๑. ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา ๖ โครงการ
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๖ โครงการ
๓. ประกาศร่างวิจารณ์ ๓ โครงการ จัดซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลฯ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ และจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา
๔. ประกาศเชิญชวน ๑ โครงการ จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

/ผู้แทน ผอ. รพ...

ผู้แทน ผอ. รพ. ลำพูน ได้รับจัดสรร จำนวน ๔ โครงการ

๑. อยู่ระหว่างรอคู่สัญญาตกลงนามในสัญญา จำนวน ๓ โครงการ
๒. รอคู่สัญญาส่งมอบ จำนวน ๑ โครงการ จัดซื้อเครื่องผ่าตัดด้านศัลยกรรม

ผอ. แขวงทางหลวงลำพูน ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๐ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๕ โครงการ กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ
๒. โครงการดำเนินการเอง จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท มีแผนการใช้จ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องจักรคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๓. ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑ โครงการ

ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานฯ ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๖ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการเอง มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นค่าแรงงาน ค่าวัสดุ

เลขานุการ โครงการที่ดำเนินการเองให้หน่วยงานจัดทำแผนการเบิกจ่ายส่งให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อจะได้ติดตามผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ประธาน ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น และงบรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ งบประมาณศาสตร์/งบกลุ่มจังหวัด

เลขานุการ ติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การก่องหนผู้ผูกพัน การบริหารสัญญา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๑) งบประมาณศาสตร์

งบรายจ่ายลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จัดสรร		ก่องหน		เบิกจ่าย	
		โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	โครงการชลประทานลำพูน	๒	๑๙.๕๕๐	-	-	-	-
๒	แขวงทางหลวงลำพูน	๒	๓๘.๐๐๐	-	-	-	-
๓	สนง. โยธาธิการและผังเมือง ฯ	๖	๗๗.๕๐๐	-	-	-	-
๔	สนง. ทรพยากรธรรมชาติฯ	๑	๔.๐๕๐	-	-	-	-
๕	ศูนย์ป่าไม้ลำพูน	๑	๒.๒๕๐	-	-	-	-
รวม		๑๒	๑๔๑.๓๕๘	-	-	-	-

ผู้แทน ผอ. โครงการชลประทานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา สามารถลงนามในสัญญาภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ

ผอ. แขวงทางหลวงลำพูน อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง จะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ - ๓

โยธาธิการและผังเมือง ฯ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๓ โครงการ และอยู่ระหว่างเข้าที่ประชุม กบจ. เพื่อขอขยายความยาวของเขื่อน จำนวน ๓ โครงการ

/ ผอ. สนง...

ผอ. สนง. ทรัพยากรธรรมชาติฯ โครงการจัดทำแนวกั้นไฟฟ้า ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดยุทธศาสตร์
(TOR) จะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ผู้แทน ผอ. ศูนย์ป่าไม้ลำพูน โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ระหว่างรออนุมัติจากผู้ว่าราชการ
ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) ดำเนินการ
นายโกสินทร์ นิยะกิจ รอเข้าที่ประชุม กบจ. ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

งบรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	จัดสรร		ก่อหนี้		เบิกจ่าย	
		โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	สนง. เกษตรจังหวัดฯ	๑	๑.๕๖๘	-	-	-	-
๒	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติฯ	๑	๙.๗๓๑	-	-	-	-
๓	สนง. พาณิชยจังหวัดฯ	๒	๒.๐๐๙	-	-	-	-
๔	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดฯ	๑	๓.๐๐๐	-	-	-	-
รวม		๕	๑๖.๒๐๘	-	-	-	-

เกษตรจังหวัดลำพูน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและ
มูลค่าเพิ่ม

๑. กิจกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

๑.๑ จัดโครงการอบรมเกษตรกรในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๑.๒ ตรวจประเมินแปลงของผู้เข้าร่วมโครงการในไตรมาสที่ ๒

๒. การจัดกิจกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยจัดทำแผนไว้แล้ว

ผอ. สนง. ทรัพยากรธรรมชาติฯ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และอบรมเชิงปฏิบัติการ เฝ้าระวัง
ลาดตระเวนไฟฟ้า บางกิจกรรมเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ยกเว้นกิจกรรมเฝ้าระวังลาดตระเวนไฟฟ้าจะแล้วเสร็จ
ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ (รวมกิจกรรมที่อำเภอดำเนินการ)

ผู้แทน พาณิชยจังหวัดฯ ได้รับจัดสรร จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
จังหวัดลำพูน เป็นกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะความรู้ด้านการค้าออนไลน์
ดำเนินการวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. โครงการส่งเสริมการค้าและพัฒนาตลาดเชิงรุกสินค้าหัตถกรรม กำหนดจัด
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

น.ส.หัตยา ต้นป่าเหียง โครงการที่ได้รับจัดสรรสำหรับดำเนินการ ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. สรงน้ำพระธาตุฯ ดำเนินการเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. ประเพณีและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ดำเนินการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๓. สลากย้อม ดำเนินการเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ทั้ง ๓ กิจกรรมอยู่ระหว่างกำหนดยุทธศาสตร์ (TOR)

/นายโกสินทร์...

นายโกสินทร์ นิยะกิจ ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรโครงการที่เป็นการจัดงาน ดำเนินการจัดหา
คู่สัญญาไว้ก่อน แล้วกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้ผลการใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลขานุการ ๔.๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน การบริหารสัญญา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (อบจ.)

หน่วย : ล้านบาท

จัดสรร		ก่อหนี้		เบิกจ่าย	
โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๕	๓๕.๙๒๙	-	-	-	-

ผู้แทน นายก อบจ. ลำพูน ได้รับจัดสรรจำนวน ๕ โครงการ

๑. ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ๑๐๐๒๒ บ้านวังผาง – บ้านเหล่าตู ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคา
๓. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ๑๐๐๑๓ แยกทล. ๑๐๓๓ – บ้านท่าร่องเรือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคา
๔. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ๑๐๐๓๕ แยก ทล.๑๑ – บ้านกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๕. ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๓/๒๘ (ขนาด ๖ หน่วย) ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

๒) เทศบาลเมืองลำพูน (ทม.)

หน่วย : ล้านบาท

จัดสรร		ก่อหนี้		เบิกจ่าย	
โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๕	๑๐.๖๙๓	-	-	-	-

ผู้แทน นายก ทม.ลำพูน ได้รับจัดสรร จำนวน ๕ โครงการ

๑. จัดซื้อ DLTV ดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ(TOR)
๓. อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง ๓ โครงการ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แยกร้านลุงแก้วถึงร้านโฮมพิชชีอ็อป โครงการปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์คอนกรีต สายเขตเมืองอนุรักษ์ลำพูน และโครงการปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์คอนกรีต ถนนรอบเมืองใน

/ประธาน...

ประธาน ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การก่องหนผู้กพัน
และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เลขานุการ กำหนดจัดประชุมเร่งรัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

วิฑูรย์ ไชยป็อก
(นายวิฑูรย์ ไชยป็อก)
ผู้จัดรายงานการประชุม ฯ

ชญาลักษณ์ สุขวิญญา
(นางชญาลักษณ์ สุขวิญญา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ฯ