

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา-ภูเก็ต จากวงเงินรวมเดิม ๓,๘๗๐.๕๐๘ ล้านบาท ปรับเพิ่มเป็น ๕,๒๙๔.๔๙๐ ล้านบาท ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยในส่วนของการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการให้กระทรวงมหาดไทย (การประปา ส่วนภูมิภาค) ดำเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ได้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๓๕๘๕ ลง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๐๖/๐๒๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗) ไปพิจารณา ดำเนินการต่อไปด้วย เช่น

กระทรวงการคลัง เห็นควรเร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับแผนแม่บทการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของ การประปาส่วนภูมิภาค ส่วนโครงการลงทุนต่าง ๆ การประปาส่วนภูมิภาคควรกำกับติดตามการดำเนินงานให้ สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินงานที่กำหนดไว้ รวมถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

สำนักงบประมาณ เห็นควรคำนึงถึงความคุ้มค่าประโยชน์ที่จะได้รับ ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่จะ เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ และกำหนดมาตรการในการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินในอนาคต และดำเนินการก่อหนี้และบริหารหนี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๕๐๐

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗/กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - ภูเก็ต

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๕๕๗๑๓-๑/๑๐๙๓๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๕๕๗๑๓-๑/๒๐๐๗๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๑๘.๒/๙๙๐๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๑๒/๖๐๒๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/๑๗๘๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒/๕๖๗๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามที่ได้เสนอเรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - ภูเก็ต ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยในส่วนของการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ดำเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๓๕๘๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๐๖/๐๒๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗) ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ธวัชชัย จันทรีไพศาลสิน

(นายธวัชชัย จันทรีไพศาลสิน)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๕๒ (สร้อยมุก), ๑๕๓๒ (อรณิษา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพังงา - ภูเก็ต ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๕. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน



ที่ นร ๑๑๐๖ / ๐๕๑

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - ภูเก็ต
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๕/๒๑๕๕๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. หนังสือการประปาส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๕๗๑๓/๑๐๔๒๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖



ตามที่กระทรวงมหาดไทยขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - ภูเก็ต วงเงินรวม ๕,๒๙๔.๔๙๐ ล้านบาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าข้อเสนอของการประปาส่วนภูมิภาคในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงเพิ่มกรอบวงเงินของโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - ภูเก็ต ภายใต้โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๑ ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ของโครงการ และสถานการณ์น้ำสูญเสียในพื้นที่โครงการ โดยยังคงมีสาระสำคัญรวมถึงความครอบคลุมของพื้นที่ให้บริการของโครงการคงเดิมตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ดังนั้น การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจึงสามารถดำเนินการได้ในขั้นการพิจารณาของสำนักงานฯ ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับปรุงเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - ภูเก็ต ภายใต้โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๑ ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ จาก ๓,๘๗๐.๙๐๘ ล้านบาท เป็น ๕,๒๙๔.๔๙๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๑,๔๒๓.๕๘๒ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายจาก ๓,๕๑๗.๗๘๕ ล้านบาท เป็น ๔,๖๗๓.๙๗๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๑,๑๕๖.๑๘๕ ล้านบาท และ (๒) แผนงานลดน้ำสูญเสีย จาก ๓๕๓.๑๒๓ ล้านบาท เป็น ๖๒๐.๕๒๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๒๖๗.๕๘๒ ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ของโครงการ และการปรับเพิ่มขึ้นของราคาค่างานและค่าวัสดุ รวมถึงสถานการณ์น้ำสูญเสียในพื้นที่โครงการที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความล่าช้าของการดำเนินการตามแผนงานลดน้ำสูญเสีย ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคยังอยู่ระหว่างการทบทวนกรอบวงเงินของโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย รวมถึงแผนงานลดน้ำสูญเสียที่ได้รับอนุมัติภายใต้โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๑ ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) ดังนั้น จึงเห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งพิจารณาทบทวนกรอบวงเงินของโครงการ/แผนงานดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน โดยในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มกรอบวงเงินของแผนงาน/โครงการดังกล่าว เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

/๒. นอกจากนี้...

๒. นอกจากนี้ เพื่อให้การลงทุนของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในมิติกรอบวงเงินลงทุนและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบและมีความคุ้มค่าทั้งทางการเงินและเศรษฐกิจตามที่การประปาส่วนภูมิภาคประมาณการไว้ เห็นควรมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design) โครงการเพื่อการพัฒนา รวมถึงแผนงานลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอขออนุมัติโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยในกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design) บนทางเลือกที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปได้มากที่สุดไว้ ๒ - ๓ กรณี เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติให้การประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ในการเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อการพัฒนาของการประปาส่วนภูมิภาคต้องอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินการแผนงานลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนที่เกินความจำเป็น

๒.๒ เร่งเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาโดยเร็ว ซึ่งจะทำให้การประปาส่วนภูมิภาคมีข้อมูลประกอบการจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนพัฒนาให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐