



ที่ สพ ๐๐๐๓/ว ๑๑

สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี- ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ได้จัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมขุนแผน
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว โดยส่วนราชการสามารถดาวน์โหลด
รายงานการประชุม ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี <http://www.cgd.go.th/spb> หัวข้อผลการ
เบิกจ่าย-รายงานการประชุม หากประสงค์จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัด
สุพรรณบุรีทราบ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากเลยระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่ารับรองรายงาน
การประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกัญญาจันต์ เอี่ยมวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

โทร ๐ ๓๕๕๒ ๘๔๘๗ - ๘ ต่อ ๓๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spb@cgd.go.th



คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน

วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น

ณ ห้องประชุมขุนแผน (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

[illegible]

๑. นายชูชีพ	พงษ์ไทย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. นางสาวกิงกาญจน์	เอี่ยมวงศ์	แทน คลังจังหวัดสุพรรณบุรี
๓. นางสาวนันทญา	หงษ์รัตน์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
๔. นางสุพิศ	ข้าพงษ์ไผ่	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
๕. นางสาวเพ็ญภา	สันติปัญญากุล	แทน ผอ.โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
๖. นายสมพล	ชุมแก้ว	แทน ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
๗. นายกำธร	ศรีพิทักษ์	แทน ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ สุพรรณบุรี
๘. นางเมตตา	คังคายะ	แทน ผอ.แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑
๙. นายวรรณชัย	เตยอ่อน	แทน ผอ.แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒
๑๐. นางรำพึง	จิณาเสน	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี
๑๑. นางกัญญาภา	ดาเจริญ	แทน ผอ.สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ สุพรรณบุรี
๑๒. นางยุพา	พวงมาลี	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๓. นางสาวอาภาวดี	ไทยเจียม	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๔. นางสาวพัชรินทร์	ม่วงงาม	แทน ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
๑๕. นายจำลอง	บุญเรืองโรจน์	แทน ผอ. สฟป. สุพรรณบุรีเขต ๑
๑๖. นางศศิวงศ์	ศิริตระกูล	แทน ผอ. สฟป. สุพรรณบุรีเขต ๒
๑๗. นางสาวจินตนา	พิพัฒน์เดช	แทน ผอ. สฟป. สุพรรณบุรีเขต ๓
๑๘. นางสาวสุนันทา	พริ้วตะคุ	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙
๑๙. ผศ.จุไรรัตน์	อุดมวิโรจน์สิน	แทน รองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี
๒๐. นางสมจิต	บุญคงเสน	แทน ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
๒๑. นายสมนึก	สวนดอกไม้	ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี
๒๒. ร.อ.บุญยฤทธิ์	ฉายสุวรรณ	แทน ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
๒๓. นางสาวสมประสงค์	พ่วงพรหม	แทน ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี
๒๔. ผศ.โกเมศ	คันธิก	แทน ผอ.วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

๑๒๕. นางวราภรณ์...

๒๕. นางวราภรณ์	เมฆขาว	ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕
๒๖. นางสาวมาศน	สุขเสพย์	แทน ผอ.โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
๒๗. นางสาวกัญญา	บุรณาการ	แทน ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๒๘. นางสาวพัชรินทร์	ม่วงงาม	แทน ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗
๒๙. นางกฤตพร	คชาชัย	แทน ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรสุพรรณบุรี
๓๐. นางอัจฉรา	ลักษณะสมบูรณ์	แทน คณบดี ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์สุพรรณบุรี)
๓๑. พ.ต.ท.หญิงอุษารัตน์	บุญสิงห์	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
๓๒. นางปาริชาติ	ชอบใจ	แทน พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี
๓๓. นายชาญชัย	อติเมศร์กุล	ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๒
๓๔. นางอุไรวรรณ	ฤาไชยคาม	แทน ผอ.สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
๓๕. นายชนะ	จำปา	แทน พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
๓๖. นายอำนาจ	โสธการ	แทน เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
๓๗. นางสาวฐิตาพร	ชุมก	เสมียนตราจังหวัดสุพรรณบุรี
๓๘. นางนิจ	สารสุวรรณ	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
๓๙. นางสาวสลิรัตน์	ชุมทอง	ผอ.กองพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๔๐. นางสาวมณีนันท์	วรภาขจิรัตน์	ผอ.กองคลัง เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางเครือวรรณ	อ้อยจินดา	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙
๒. นางนุชรินทร์	กลิ่นมณฑา	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๓. นางสาวอำภา	ท้าวลา	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๔. นางสาวพิมพ์วิมล	ชาวห้วยหมาก	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗
๕. นายไชยยันต์	อินทศักดิ์	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗
๖. นางสาวกนกวรรณ	หมื่นพันธุ์	โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
๗. นางสาวกิริมา	รักบุญ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
๘. นายสุเมธ	ทองไพร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๙. นายกมล	รักดี	เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๐. นางสาวรินทร์ฐา	ศุภวีร์กอนสิน	สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑. นางจินตนา	ช่อชู	สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายชูชีพ พงษ์ไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเปิดการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมครั้งนี้
๒. การประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนหาวิธีการแก้ไข ให้การดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสแรก ภาพรวม ร้อยละ ๓๒ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๐ ปรากฏว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม และรายจ่ายลงทุนของจังหวัดสุพรรณบุรี ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ประกอบกับช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงขอให้ส่วนราชการช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณในเชิงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๑๗๘๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และฝ่ายเลขานุการได้ส่งสำเนาคำสั่งให้คณะทำงานทราบแล้วตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

๒.๒.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๓๒	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๖	ร้อยละ ๕๗	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๔๕	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐

/๒.๒.๒ ส่วนราชการ...

๒.๒.๒ ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้ได้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		การใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)		เป้าหมาย (ไตรมาส ๑)	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
๑. ภาพรวม	๕,๖๓๑.๐๑	๑,๐๕๑.๘๑	๑๘.๖๘	๑,๔๘๗.๒๑	๒๖.๔๑	๓๒.๐๐	(๕.๕๙)
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๑,๒๖๘.๔๑	๗๓๖.๖๐	๕๘.๐๗	๗๕๒.๑๑	๕๙.๓๐	๓๖.๐๐	๒๓.๓๐
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๔,๓๖๒.๖๐	๓๑๕.๒๒	๗.๒๓	๗๓๕.๑๐	๑๖.๘๕	๒๐.๐๐	(๓.๑๕)
๒. เงินกันเบิกเหลือปี	๑,๒๘๙.๔๖	๖๙๘.๖๕	๕๔.๑๘				
รวม (๑+๒)	๖,๙๕๐.๔๗	๑,๗๕๐.๔๖	๒๕.๒๙				

ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด (ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบกรมจังหวัด			งบกลุ่มจังหวัด		
	งบจัดสรร	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		งบจัดสรร	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	๑๖๖.๙๒	๒.๔๕	๑.๔๗	๑๑๔.๘๖	๐.๐๕	๐.๐๔
รายจ่ายประจำ	๒๔.๘๘	๒.๔๕	๙.๘๕	๔.๐๗	๐.๐๕	๑.๒๓
รายจ่ายลงทุน	๑๔๒.๐๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๐.๘๖	๐.๐๐	๐.๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและมีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับผลความคืบหน้า ขอเชิญผู้แทนของส่วนราชการ รายงานที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

ฝ่ายเลขาฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้รับงบประมาณรวม ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๒๑.๑๒๒ ล้านบาท ผลการดำเนินงานลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๗ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามจำนวน ๓ รายการ ส่วนรายการปรับปรุงโรงยิมนาสตัก อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน ม.ค. ๖๕

ฝ่ายเลขาฯ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แทนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณรวม ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๒๗.๔๓๑ ล้านบาท ผลการดำเนินงานลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๗ รายการ อยู่ระหว่างพิจารณาผลการอุทธรณ์ที่กรมบัญชีกลางรวม ๓ รายการ

ฝ่ายเลขาฯ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี

ผู้แทน โครงการชลประทานสุพรรณบุรี รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวม ๑๖ รายการ วงเงิน ๔๕๕.๓๙๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง ผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ลงนามแล้ว

- โครงการปรับปรุงคลองมะขามเฒ่า งบประมาณ ๘๐.๙๖๓ ล้านบาท
- สถานีสูบน้ำกระเสียว งบประมาณ ๖๕.๘๑๐ ล้านบาท
- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเตื่อ งบประมาณ ๕.๖๒๘ ล้านบาท
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองขาม งบประมาณ ๔๘.๕๕ ล้านบาท

๒. อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน ๑๒ รายการ และคาดว่าจะภายในสิ้นเดือน ม.ค. ๖๕ จะลงนามในสัญญาได้ จำนวน ๔ โครงการ

ฝ่ายเลขาฯ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒

ผู้แทน สนง.ก่อสร้างที่ ๑๒

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแผนจะได้งบประมาณรายจ่ายลงทุนประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันส่วนกลางได้อนุมัติงบประมาณมายังจังหวัดแล้ว จำนวนเงิน ๘๘๙.๗๘๐ ล้านบาท โดยทุกโครงการได้มีการเตรียมการจัดหาพัสดุแล้ว ยกเว้นที่อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุรวม ๓ โครงการ

๑. สถานีสูบน้ำจระเข้สามพัน งบผูกพัน ในปีนี้ได้รับงบประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท จะเสนอราคาวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๕ ซึ่งสำนักงานได้ดำเนินการส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่กันด้วยแล้ว

/๒. ฝ่ายหัวหน้า...

๒. ฝ่ายหัวหน้าและอาคารประกอบ จ.อุทัยธานี จะยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔

๓. ฝ่ายหัวหน้าและอาคารประกอบบ้านโคกหม้อ จ.อุทัยธานี งบประมาณ ๑๗๐ ล้านบาท จะยื่นเสนอราคาวันที่ ๔ ก.พ. ๖๔ ทั้ง ๓ รายการ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือน มี.ค. ๖๔ และเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% ทั้งนี้ ได้คาดการณ์ผลการใช้จ่ายงบประมาณสิ้นเดือนมี.ค. ๖๔ จะมีผลการใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๔๐

ฝ่ายเลขาฯ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

ผู้แทน สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวม ๕ รายการ วงเงิน ๒๕.๖๒๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. กำหนดคุณลักษณะ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑๘.๘๘๕ ล้านบาท
๒. ประกาศเชิญชวน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑.๔๕๐ ล้านบาท
๓. พิจารณาคูณลักษณะ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕.๑๙๑ ล้านบาท

ฝ่ายเลขาฯ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒

ผู้แทน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เป็นงานจ้างเหมารวม ๗ รายการ จำนวนเงิน ๔.๗๒๕ ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ
๒. ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๒ รายการ
๓. อยู่ระหว่างบันทึก PO จำนวน ๔ รายการ

ฝ่ายเลขาฯ แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี

ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง ส่วนงานจ้างเหมา มีจำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๕.๓๘๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและบันทึก PO แล้ว สำหรับผลการเบิกจ่ายที่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากได้รับงบประมาณที่เป็นงานดำเนินการเอง และวางแผนการใช้จ่ายไว้ในไตรมาสที่ ๒ และ ๓

ฝ่ายเลขาฯ สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี

ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนรวม ๒ รายการ อยู่ระหว่างการขายแบบ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ก.พ. ๖๔

/ฝ่ายเลขา...

ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้รับงบประมาณพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่โคกหนองนา รวม ๗ รายการ สาเหตุที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ ที่ต้องดำเนินกิจกรรมที่ ๑ ซึ่ง เป็นการฝึกอบรมก่อน สำหรับการดำเนินการในระบบ e-GP จะอยู่ใน กิจกรรมที่ ๓ ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้า

เงินกู้ Covid ๑๙ ได้รับงบประมาณ รวม ๒ รายการ จำนวนเงิน ๗.๒๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการ กำหนดแบบรูปรายการ

ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แทน สำนักงานที่ดินจังหวัด รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวม ๖ รายการ วงเงิน ๒.๔๗๘ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ประชุมกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ รายการ
๒. กำหนดราคากลาง จำนวน ๑ รายการ
๓. ได้ผู้รับจ้างแล้วจำนวน ๑ รายการ
๔. ประกาศผลผู้ชนะ อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาอุทธรณ์ ๑ รายการ

ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๒ สุพรรณบุรี

ผู้แทน ศูนย์ ปภ.เขต ๒ รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวม ๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๑.๙๙๔ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้ลงนามในสัญญาแล้ว

ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด รายการเชื่อมป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดน้อย เป็นงบผูกพัน ปี ๖๔ - ๖๕ อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งบกรมจังหวัด ได้งบประมาณรวม ๒ รายการ จำนวนเงิน ๒๕.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวม ๒๓๐ รายการ จำนวนเงิน ๕๑๑.๕๒๔ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙ รายการ
๒. ลงนามแล้วดำเนินการตามงวดงาน จำนวน ๔๙ รายการ
๓. รอลงนามในสัญญา จำนวน ๔๐ รายการ
๔. ขึ้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙๓ รายการ
๕. ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓๙ รายการ

/ประธาน...

ประธาน ขอความร่วมมือให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด จัดทำคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายในแต่ละเดือน เพื่อจะได้ประมาณการใช้จ่ายได้ชัดเจนขึ้น และให้กำกับ อปท.ส่งเอกสารเบิกเงินช่วง ส.ค. ๖๔ ถึง ๑๕ ก.ย. ๖๔ ซึ่งจะช่วยให้ผลการใช้จ่ายของจังหวัดสูงด้วยเช่นกัน

ฝ่ายเลขาฯ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวม ๔ รายการ ได้แก่

๑. อนุรักษ์โบราณสถาน จำนวนเงิน ๘.๙๒๘ ล้านบาท
 ๒. อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน จำนวนเงิน ๔๐.๐๐๐ ล้านบาท
- ทั้ง ๒ รายการอยู่ระหว่างสำนักสถาปัตยกรรมตรวจสอบประมาณราคา และรายการที่ ๒ ส่งเงินคืน ๙.๕๐๐ ล้านบาท
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๘.๐๐๐ ล้านบาท
 ๔. อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน จำนวนเงิน ๑๗.๙๐๐ ล้านบาท
- รายการที่ ๓ - ๔ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ

ฝ่ายเลขาฯ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

ผู้แทน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

๑. ครุภัณฑ์ดนตรี รวม ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๑.๐๔๕ ล้านบาท
 ๒. ปรับปรุงอาคารฝึกนาฏศิลป์ จำนวนเงิน ๙.๐๐๐ ล้านบาท
 ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย จำนวนเงิน ๒.๐๐๐ ล้านบาท
 ๔. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ จำนวนเงิน ๙.๐๐๐ ล้านบาท
- รายการที่ ๑ - ๒ อยู่ระหว่างกำหนดร่าง TOR
- รายการที่ ๓ - ๔ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ

ฝ่ายเลขาฯ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

ผู้แทน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

ได้รับงบประมาณรวม ๓๐ รายการ จำนวนเงิน ๑๓.๔๘๓ ล้านบาท

ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๘ รายการ อีก ๒ รายการ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ

ฝ่ายเลขาฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕

ผู้แทน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา ๕

รายการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การศึกษา จำนวนเงิน ๓.๕๒๕ ล้านบาท

อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน

ก.พ. ๖๔

ฝ่ายเลขาฯ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

ผู้แทน โรงเรียนสุพรรณบุรี
ปัญญานุกูล

รายการปรับปรุงและพัฒนา จำนวนเงิน ๒.๘๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่างสัญญา คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ในวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๔

/ฝ่ายเลขา...

ฝ่ายเลขาฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๑

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม ๗ รายการ จำนวนเงิน ๑๑.๑๐๓
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

ฝ่ายเลขาฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม ๘ รายการ จำนวนเงิน ๑๔.๒๗๙
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๒ รายการ
๒. รอพิจารณาผลอุทธรณ์ จำนวน ๑ รายการ
๓. บันทึก PO แล้วจำนวน ๓ รายการ
๔. ผู้รับจ้างทำหนังสือค้ำประกันกับธนาคาร จำนวน ๒ รายการ

ฝ่ายเลขาฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๓

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม ๕ รายการ จำนวนเงิน ๑๐.๑๔๙ ล้านบาท
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๓ ล้านบาท ได้รับงบประมาณต้นเดือน
ม.ค.๖๔ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

ฝ่ายเลขาฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๔๙.๓๔๕
มัธยมศึกษาเขต ๙ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รอหนังสือแจ้งได้รับงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน ๕ รายการ
๒. กำหนดราคากลาง จำนวน ๑ รายการ
๓. พิจารณาผลการอุทธรณ์ จำนวน ๑ รายการ
๔. บันทึก PO จำนวน ๓ รายการ

ฝ่ายเลขาฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗

ผู้แทน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ได้รับงบประมาณรวม ๘ รายการ จำนวนเงิน ๒๒.๓๓ ล้านบาท แยกเป็น
องค์ที่ ๑๗ ค่าครุภัณฑ์ รวม ๗ รายการ อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน ส่วนรายการ
อาคารวินิจฉัยโรค เป็นงบผูกพัน อยู่ระหว่างบันทึก PO

ฝ่ายเลขาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม ๓ รายการ จำนวนเงิน ๑๔.๓๐๐
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR จำนวน ๒ รายการ คาดว่าจะ
ลงนามได้ภายในเดือน ก.พ.๖๔ และรายการอาคารหอประชุม อยู่ระหว่าง
พิจารณาผลการอุทธรณ์

/ฝ่ายเลขา...

ฝ่ายเลขานุการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณรวม ๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๗.๒๘๒ ล้านบาท
บันทึก PO แล้ว จำนวน ๒ รายการ ส่วนอีก ๒ รายการ มีการบันทึก
รหัสงบประมาณในระบบ e-GP คลาดเคลื่อน อยู่ระหว่างการแก้ไข

ฝ่ายเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แทน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับงบประมาณรวม ๕ รายการ จำนวนเงิน ๔๙.๙๐๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และรื้อร่างวิจารณ์ คาดว่าจะลงนามใน
สัญญาได้ภายในเดือน ก.พ.๖๔

ฝ่ายเลขานุการ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ผู้แทน เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้รับงบประมาณรวม ๕ รายการ จำนวนเงิน ๖.๐๘๒ ล้านบาท
รายการเทคโนโลยี DLTV จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๔ อยู่ระหว่างกำหนด
ราคากลาง จำนวน ๒ รายการ และเสนอราคา จำนวน ๑ รายการ

ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัด ได้รับงบประมาณเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ ลักษณะรายจ่ายลงทุนรายการ
เครื่องผสมปุ๋ย อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แทน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา งบกลุ่มจังหวัด ได้รับงบประมาณรวม ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๔๙.๘๐๐
ล้านบาท ประกาศเชิญชวน คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.พ. ๖๔

ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แทน สำนักงานพลังงานจังหวัด งบกรมจังหวัด รายการก่อสร้างระบบการผลิตและส่งจ่ายแก๊สชีวภาพ
จำนวนเงิน ๓.๐๖๓ ล้านบาท ได้กำหนดราคากลางเสร็จแล้ว อยู่ระหว่าง
เสนอหัวหน้าเพื่อประกาศเชิญชวน

ฝ่ายเลขานุการ จากการประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ได้รับงบประมาณล่าช้า ส่วนราชการสามารถดำเนินการจัดซื้อจ้างล่วงหน้าได้ตั้งแต่ผ่านการของ
กรรมการก่อนเสนอวันที่ ๒ ซึ่งให้ถือแนวทางการปฏิบัติได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๔/ว ๓๗๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. รวบรวมรายรายการ ซึ่งขอให้ผู้มีหน้าที่กำหนดแบบรายรายการดำเนินการโดยเร็ว และหากต้องใช้
วิศวกรในการจัดทำ ก็สามารถขอความอนุเคราะห์จาก อบจ. และเทศบาลได้อีก ๒ แห่ง นอกเหนือจากสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

/๓. ส่วนราชการ...

๓. ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดไปดำเนินการและต้องใช้ห้ส่งงบประมาณจากจังหวัด เพื่อบันทึก PO ขอให้สำนักงานจังหวัดแจ้งห้ส่งงบประมาณพร้อมกับการอนุมัติโครงการ เพื่อส่วนราชการจะได้ดำเนินการในระบบ e-GP ได้รวดเร็วขึ้น

๔. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ขอให้ สถจ. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน และกำชับให้ อปท.ส่งเอกสารเพื่อวางเบิกเงินในช่วง ส.ค.๖๔ - ๑๕ ก.ย. ๖๔ เพื่อให้ผลการใช้จ่ายของจังหวัดสูงขึ้น

ประธาน ขอให้ส่วนราชการรายงานความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคจากการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุก ๒ สัปดาห์ เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและทำให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และอาจจะมีการเชิญประชุมเป็นกลุ่มเล็ก เพื่อติดตามส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และขอให้ทุกส่วนราชการพยายามเบิกจ่ายให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘ ต่อเดือน เพื่อที่จะทำให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กรณี COVID-๑๙ เกิดก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

๑. หน่วยงานของรัฐ มีหนังสือแจ้งผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกแจ้งเป็นหนังสือว่าไม่สามารถลงนามในสัญญา เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙

๓. หากหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว เห็นว่า “ต้องลงนาม” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้มีหนังสือเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำสุด หรือ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาทำสัญญาหรือข้อตกลง หากเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้เรียกรายถัดไปตามลำดับ

กรณี COVID-๑๙ เกิดภายหลังลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

๑. การบริหารสัญญา

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) (พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ) โดยเหตุสุดวิสัยให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘ การพิจารณางด หรือ ลดค่าปรับการขยายระยะเวลา

➢ กรณีสัญญายังไม่ครบกำหนด นำจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบ (COVID-๑๙) มาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

/➢กรณีสัญญา....

➢ กรณีสัญญาครบกำหนด และมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว นำจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบ (COVID-๑๙) มาลดหรือ ลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

๒. การตรวจรับพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

➢ หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่สามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุ/ไม่สามารถออกไปตรวจงานจ้างหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้งบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ เป็นคณะกรรมการหรือกรรมการตรวจรับพัสดุแทน

➢ ให้เลื่อนระยะเวลาการตรวจรับพัสดุดูออกไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะสามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุนั้น ๆ ได้

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กรณีที่ ๑ Covid เกิดก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

๑. กรณีสัญญากำหนดแบ่งชำระเงินค่าพัสดุเป็นหลายงวด และสัญญากำหนดส่งมอบพัสดุแล้ว แต่คู่สัญญายังไม่ส่งมอบในงวดสุดท้าย เนื่องจากผลกระทบจากกรณีโรคโควิด ๑๙ เป็นผลให้สัญญามีค่าปรับ

๑.๑ กรณีเหตุยังไม่สิ้นสุด

- ให้คู่สัญญาแจ้งความประสงค์ขอลดหรือลดค่าปรับ ซึ่งไม่อาจกำหนดจำนวนวันที่จะขอลดหรือลดค่าปรับเนื่องจากเหตุยังไม่สิ้นสุด

- ให้หน่วยงานของรัฐจ่ายค่าพัสดุหรือค่าจ้างตามสัญญาโดยไม่หักค่าปรับ

๑.๒ กรณีเหตุสิ้นสุดแล้ว ให้หน่วยงานพิจารณาจำนวนเงินค่าปรับได้

๒. กรณีสัญญากำหนดแบ่งชำระเงินค่าพัสดุเป็นงวดเดียว ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

๓. ให้ถือวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๓ เป็นวันเริ่มต้นของการนับระยะเวลา

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางจินตนา ช่อชู)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวกิงกาญจน์ เอี่ยมวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ