



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โทร.๐๓๕-๕๓๕๓๙๓

ที่ สพ ๐๐๐๓/๔๑๐

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๓๕๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการ ฯ ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้

๑. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

๑.๑ ผู้ยื่นเสนอราคา ทั้งหมด ๕ ราย คือ

๑. บริษัท ทริปเปิ้ล พี พลัส จำกัด

๒. บริษัท ข.เชิดศิริวัฒน์ จำกัด

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์

๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิธุรกิจ

๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลเดช ก่อสร้าง 2544

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏผลว่า มีผู้เสนอราคาผ่านจำนวน ๔ ราย เพราะมีคุณสมบัติและยื่นเอกสารครบถ้วน ยกเว้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ ไม่ผ่าน เนื่องจากยื่นเอกสาร ในส่วนที่ ๑ ไม่ครบถ้วน คือ ขาดเอกสารสำเนาทะเบียนพาณิชย์ และส่วนที่ ๒ ได้ยื่นหลักประกันการเสนอราคาผิดประเภท คือ ตัวแลกเงิน ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

/๒.การพิจารณา...

๒. การพิจารณาการเสนอราคา

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลราคาแล้ว ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก. วุฒิธุรกิจ เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงซึ่งต่ำกว่าราคากลาง ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๓.๓๖


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ประธานกรรมการ

(นางสมมาตร เชื้อนิล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



กรรมการ

(นางสาวสมใจ ทองสุกดี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ



กรรมการและเลขานุการ

(นางจินตนา ช่อชู)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวกัญญา เจริญบุญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางกนกชิตา สังขศิริ)

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี



ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทของ
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับ
บทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

โครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑
โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.วชิรธุรกิจ (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๒,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ในดัดฮะ.

(นางกัญติชิตา สังข์ศิริ)

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โทร.๐๓๕-๕๓๕๓๙๓

ที่ สพ ๐๐๐๓/๓๓๔

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ตามที่ได้ดำเนินการจัดจ้างตามประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

จังหวัดสุพรรณบุรี ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้

โครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.วุฒิธุรกิจ เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงซึ่งต่ำกว่าราคากลาง ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๓.๓๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่จะเสนอมาพร้อมนี้

กันตจิรา

(นางกันตจิรา สังขศิริ)

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

กันตจิรา

(นางกันตจิรา สังขศิริ)

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โทร.๐๓๕-๕๓๕๓๙๓

ที่ สพ ๐๐๐๓/๔๐๕

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๓๕๕๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการ ฯ ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้

๑. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

๑.๑ ผู้ยื่นเสนอราคา ทั้งหมด ๕ ราย คือ

๑. บริษัท ทริปเปิ้ล พี พลัส จำกัด /

๒. บริษัท ข.เชิดศิริวัฒน์ จำกัด

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์

๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิธุรกิจ /

๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลเดช ก่อสร้าง 2544

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏผลว่า มีผู้เสนอราคาผ่านจำนวน ๔ ราย เพราะมีคุณสมบัติและยื่นเอกสารครบถ้วน ยกเว้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ ไม่ผ่าน เนื่องจากยื่นเอกสาร ในส่วนที่ ๑ ไม่ครบถ้วน คือ ขาดเอกสารสำเนาทะเบียนพาณิชย์ และส่วนที่ ๒ ได้ยื่นหลักประกันการเสนอราคาผิดประเภท คือ ตัวแลกเงิน ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

/๒.การพิจารณา...

๒. การพิจารณาการเสนอราคา


คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาลำราคาแล้ว ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก. วุฒิธุรกิจ เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงซึ่งต่ำกว่าราคากลาง ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๒๓.๓๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 ประธานกรรมการ


(นางสมมาตร เชื้อนิล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 กรรมการ

(นางสาวสมใจ ทองสุกดี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ



กรรมการและเลขานุการ

(นางจินตนา ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวกัญญา เจริญบุญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทราบ

ได้เชิญ หจก. วุฒิธุรกิจ เพื่อยื่นซอง
ประมูลแล้ว สามารถดำเนินการได้
แล้วมีประโยชน์

กนกวรรณ

(นางกนกวรรณ สังขศิริ)

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี



ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัด

สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเชื่อถือ

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
- (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้า

ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมร่วมกันนั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th/spb หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๕๓-๕๓๙๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายัง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านทางอีเมล spb@cgd.go.th ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย จังหวัดสุพรรณบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th/spb และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางกัณต์ชิตา สังข์ศิริ)

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



สัญญาจ้างทั่วไป
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบล สนามชัย อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดย นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.วุฒิธุรกิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๖ หมู่ ๑๐ โดย นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ กจ.๐๐๑๓๒๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๓. อื่นๆ

เปลี่ยนประตูทางเข้าสำนักงานจากด้านข้างเป็นประตูทางเข้าด้านหน้า และแบบก่อสร้างที่แก้ไข จำนวน ๑๒ แผ่น ได้แก่ แผ่นที่ ID-๐๒, ID-๐๓, ID-๐๔, ID-๐๕, ID-๐๖, ID-๐๙, ID-๑๐, ID-๑๑, ID-๑๒, ID-๑๓, ID-๑๔, ID-๒๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑. แบบปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี (แบบแก้ไขสัญญา) จำนวน ๒๕ แผ่น ๒. ประมาณการเปรียบเทียบราคาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลง พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น ผู้รับจ้างยินดีลดราคาในส่วนที่เพิ่มขึ้นให้ผู้จ้างและรับราคาตามวงเงินค่าจ้างในสัญญาเดิม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกัญญาญณ์ เอี่ยมวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปัทมา เอสมบุญ)



สรุปผลประมาณการเปรียบเทียบราคาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลง
งานปรับปรุงห้องสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
ชั้น ๑ บริเวณอาคารศาลากลาง ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
ที่	รายการ	และแรงงาน	
		(บาท)	
	<u>สรุปผลการประมาณราคารายการตัดลดเนื่องจากแบบแปลนตามสัญญา</u>		
๑.	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงรายการตัดลดเนื่องจากแบบแปลนตามสัญญา	83,790.70	
	Factor F = 1.3043	25,497.51	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	109,288.21	
	<u>สรุปผลการประมาณราคารายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง</u>		
๑.	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงานรายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	89,716.70	
	Factor F = 1.3043	27,300.79	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	117,017.49	
	รวมค่าก่อสร้างรายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น จากค่าก่อสร้างรายการตัดลดเนื่องจากแบบแปลนตามสัญญา	7,729.28	

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์



*ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ผู้รับจ้างยินดีไม่คิดเงินในส่วนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น

[Signature]

.....หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์)

ห้างหุ้นส่วน จำกัด วุฒิธุรกิจ

ประมาณการเปรียบเทียบราคาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลง
งานปรับปรุงห้องสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
ชั้น ๑ บริเวณอาคารศาลากลาง ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ร.1	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รายการตัดลดเนื่องจากแบบแปลนตามสัญญา								
1	หมวดงานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนบานประตูเหล็กเดิม ขนาด 0.80x2.00 ม.หนา 20 ซม.	1	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ	7.65	ตร.ม.	-	-	38.00	290.70	290.70	รื้อขนไป
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังกระจกเทมเปอร์ กรอบอลูมิเนียมเคลือบขาว ขนาด 4.05x2.40 ม. (รูปด้าน 1)	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00	
	- ผนังกระจกเทมเปอร์ กรอบอลูมิเนียมเคลือบขาว ขนาด 2.70x2.40 ม. (งานผนังกันห้องให้คำปรึกษา)	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
	- ประตูบานกระจกเทมเปอร์บานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง + มือจับสแตนเลสและผนังกระจกเทมเปอร์ ติดตายขนาด 4.60x2.40 ม. (งานผนังกันห้องให้คำปรึกษา)	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	2,000.00	2,000.00	29,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงรายการตัดลดเนื่องจากแบบแปลนตามสัญญา							83,790.70	

.....ผู้ประมาณราคา/เปรียบเทียบ

(นายคณศักดิ์ ยอดไกรศรี)

สถาปนิกปฏิบัติการ

.....ผู้ตรวจสอบ

(นายปิยพงษ์ เครือคนโท)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

.....เห็นชอบ

(นายวีรวิทย์ ประวัติ)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการเปรียบเทียบราคาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลง
งานปรับปรุงห้องสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
ชั้น ๑ บริเวณอาคารศาลากลาง ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ที่	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง								
1	หมวดงานรื้อถอน								
	- งานทำสื่อบานประตูเหล็กเดิม ขนาด 0.80x2.00 ม.หนา 20 ซม.	1	ชุด	-	-	250.00	250.00	250.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ (เพิ่มงานทุบผนังบริเวณห้องน้ำ)	9.65	ตร.ม.	-	-	38.00	366.70	366.70	รื้อขนไป
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	- งานผนังพร้อมประตูบานเลื่อนตามแบบแก้ไขสัญญา	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- งานตกแต่งผนังห้องแสดงงานคลัง	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- บานประตูห้องน้ำ UPVC	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	300.00	300.00	3,500.00	
	- งานบิวท์อิน B2 จัดทำโต๊ะวางคอมพิวเตอร์บิวท์อิน Top โครงเคราไม้ กรุไม้อัดยาง หนา 6.00 มม. ...	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- งานบิวท์อิน B4 จัดทำโต๊ะวางคอมพิวเตอร์บิวท์อิน Top โครงเคราไม้ กรุไม้อัดยาง หนา 6.00 มม. ...	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- ตัวโคมดาวไลท์ (หลอดประหยัดไฟ) แบบสี่เหลี่ยมโคมสีขาว	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	100.00	600.00	2,400.00	
		8.00	ชุด	300.00	2,400.00	100.00	800.00	3,200.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงานรายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง							89,716.70	

.....ผู้ประมาณราคา/เปรียบเทียบ

(นายคงศักดิ์ ยอดไกรศรี)

สถาปนิกปฏิบัติกร

.....ผู้ตรวจสอบ

(นายปิยพงษ์ เครือคนโท)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

.....เห็นชอบ

(นายวีรภูมิ ประวัติ)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี



สัญญาจ้างทั่วไป

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตำบล สนามชัย อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นางกนกต์ชิตา สังข์ศิริ ตำแหน่ง คลังจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๔๐๙๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ หจก.วุฒิธุรกิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔๖ หมู่ ๑๐ ตำบล ตะคร้อเอน อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี โดย นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับภาพของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตำบล สนามชัย อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการละเอียด

จำนวน ๓๘ หน้า


๒.๒ ผนวก ๒ ใบแสดงปริมาณและราคางาน (BOQ.)

จำนวน ๑๙ หน้า

(นางกนกต์ชิตา สังข์ศิริ)

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์)



เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้ด้วย และความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม

สัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๙,๒๕๒.๓๔ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๒๐% ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงาน คลังจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

๑. ส่งแบบภาพ ๓ มิติ (Interior Perspective), รายละเอียดการติดตั้ง (Shop Drawing) ของงาน ปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี อันได้แก่รายละเอียดงานตกแต่งภายใน (Build-in) และตัวอย่างครุภัณฑ์ แบบจัดซื้อต่อ คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อขออนุมัติใช้ตามรูปแบบเป็นลายลักษณ์อักษร

๒. ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานเดิมรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบ Internet ไปยังที่ตั้งชั่วคราวภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัด ที่ได้จัดหาไว้

๓. รื้อถอนงานที่กำหนดตามแบบแปลนเดิม

รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบโทรศัพท์ และระบบ Internet ไปยังที่ทำการชั่วคราวของสำนักงาน คลังจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

กันต์ชิตา

(นางกันต์ชิตา สังข์ศิริ)

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

Prs Sg

(นายประพัฒน์ สุขสงัด)



งวดที่ ๒ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๒๕% ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

๑. ทำงานติดตั้งวัสดุปูพื้น ตามแบบทั้งหมด
๒. ทำงานติดตั้งผนังโครงเคร่าไม้กรุไม้อัดยางพร้อมทาน้ำยากันปลวก (ไม่รวมวัสดุปิดทับด้วยลามิเนต หรืองานกระຈก) ตามแบบทั้งหมด
๓. ทำงานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้ามีกราวด์ (ฝังพื้น), ปลั๊กสัญญาณอินเทอร์เน็ต (ฝังพื้น) ตามแบบทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๒๕% ของวงเงินตามสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงิน ๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

๑. ทำงานติดตั้งฝ้าเพดาน ตามแบบทั้งหมด
๒. ทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทำการตรวจสอบระบบ ตามแบบทั้งหมด
๓. ทำงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศทั้งหมด ตามแบบทั้งหมด
๔. ทำงานติดตั้งผนังตกแต่งทั้งหมด ได้แก่ วัสดุปิดทับด้วยลามิเนตหรืองานกระຈก ตามแบบทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดสุดท้าย คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๓๐% ของวงเงินตามสัญญาจ้างเป็นเงิน ๘๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย และ

๑. งานครุภัณฑ์ตามแบบทั้งหมด พร้อมติดตั้ง
๒. เก็บรายละเอียดที่เหลือตามรูปแบบทั้งหมด
๓. ขนย้ายอุปกรณ์จากที่ตั้งชั่วคราวภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ โทรศัพท์ และระบบ Internet จากที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี มายังสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ปรับปรุงใหม่

๔. ทำความสะอาดสถานที่ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

กนกธิดา

(นางกนกธิดา สังขศิริ)
คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์



การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามะกา ชื่อบัญชี หจก.วุฒิธุรกิจ เลขที่บัญชี ๗๑๔๐๒๕๑๙๑๖ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็น ผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก จำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด เวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการ จ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ จ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่ มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจาก วันที่ ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่ เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน กำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง กำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความ ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กนกธิดา
(นางกนกธิดา สังข์ศิริ)
คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์



ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงาน ในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนี้และสมควร

กนกธนา
(นางกนกธนา สังขศิริ)
คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์
(นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์)



การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาฯ ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอยกเว้นทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๔ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราร้อยละ ๐.๑ (๐.๑ %) ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อวัน เป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๗๔๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

กันดัชิตา
(นางกันดัชิตา สังข์ศิริ)
คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและได้รับการดันทันที

กนกธิดา

(นางกนกธิดา สังข์ศิริ)

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์



ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและ กำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอ ขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะ
ขอยยเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลัก
ฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเดินเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาฯ โดย
การนำสูตรการปรับราคา (k) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒
เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๐๖๐/ว.ร.๐๐๑
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

(นางกัมปิต์ชิตา สังข์ศิริ)

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์)



ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้


๒๒.๑ ช่างโยธา

๒๒.๒ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือ ผู้มีวุฒิปดดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง


ทั้งนี้สำนักงานสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อความในสัญญาให้มีความสอดคล้องกับแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐประกาศบังคับใช้ภายหลัง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นางกนต์ชิตา สังข์ศิริ)

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ)..........

(นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)..........พยาน


(นางสาวกัญญาญณ์ เอี่ยมวงศ์)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางปณณา เอ็มสมบุญ)

เลขที่โครงการ 60086011639

เลขคุมสัญญา 601005012163



ข้อกำหนดการขนย้ายและติดตั้ง RACK พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย

ส่วนที่ ๑ ข้อกำหนดทั่วไป

๑.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการออกแบบ, เขียนแบบรายละเอียดจริงในการติดตั้ง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการออกแบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร และ/มาตรฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยจะต้องประสานงานอย่างต่อเนื่องกับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้แบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสำนักงาน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องแสดง รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดให้สามารถอ่านเข้าใจงานได้มาตรฐานการเขียนแบบนอกจากนี้จะต้องแสดงรายการต่าง ๆ ของยี่ห้อ ชนิด ขนาด รุ่น ฯลฯ ของวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงหรือจัดหาพร้อมทั้งให้ทำบัญชีแสดงรายการวัสดุเพื่อใช้ตรวจสอบในการส่งงาน

๑.๒ ผู้รับจ้างดำเนินการขนย้าย/ติดตั้ง RACK ๒๗U, อุปกรณ์เครือข่ายที่ติดตั้งภายในตู้ Rack ๒๗U, อุปกรณ์สาขาโทรศัพท์, อุปกรณ์สัญญาณไร้สาย เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล เครื่องโทรศัพท์ IP Phone, เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ kva พร้อมสายสัญญาณต่าง ๆ ทั้งหมดภายใน ตู้ Rack ๒๗U จากสำนักงานคลังเดิมไปยังสำนักงานชั่วคราว และเมื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานคลังจังหวัดจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จนมีความพร้อมในการดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ แล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขนย้าย/ติดตั้ง อุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ จากสำนักงานชั่วคราวไปยังสำนักงานคลังจังหวัด

๑.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า, สายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสายสัญญาณโทรศัพท์ที่สำนักงานชั่วคราวให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ โทรศัพท์ได้

๑.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า, สายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสายสัญญาณโทรศัพท์ที่สำนักงานคลังจังหวัดให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

๑.๕ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ GFMIS ในการติดตั้งในระบบคอมพิวเตอร์ GFMIS

๑.๖ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง ในการติดตั้งวงจรเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, เครือข่าย GFMIS VoIP, เครือข่าย Telepresence (ถ้ามี)

๑.๗ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมบัญชีกลาง ในการติดตั้งและเชื่อมโยงสายสัญญาณอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสายสัญญาณโทรศัพท์

๑.๘ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระบบโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการติดตั้ง และเชื่อมโยงสายสัญญาณของหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน

๑.๙ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด ในการติดตั้ง และเชื่อมโยงสายสัญญาณของหมายเลขโทรศัพท์มหาดไทย (ถ้ามี)

๑.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเรื่องการขนย้ายขยะมูลฝอย และเศษวัสดุ ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง

๑.๑๑ สายสัญญาณที่ใช้ในการติดตั้งต้องมีความยาวต่อเนื่อง และไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างทาง

(ลงชื่อ)
(นางกนกชิตา สังข์ศิริ)
คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ)
(นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์)



๑.๑๒ สายสัญญาณจะต้องมี Wire Marker ตรงกันทั้ง ๒ ด้านโดยเรียงหมายเลขลำดับจำนวนของสายภายในชั้นหรืออาคารนั้นและต้องจัดทำ Label ติดชัดเจนทั้งที่ Patch Panel, เต้ารับคอมพิวเตอร์ (Computer Outlet) และเต้ารับโทรศัพท์ (Telephone Outlet) ทุกจุด

๑.๑๓ การเดินสายสัญญาณ ภายในอาคารในกรณีที่มีฝ้าเพดาน ชนิด T-Bar หรือ ฝ้าทึบ ต้องเดินสายร้อยในเหล็กชนิด Flexible และต้องทำการผูก หรือแขวนท่อเหล็กชนิด Flexible ให้อยู่เหนือฝ้าเพดานเสมอ

๑.๑๔ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเรื่องการรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบที่กรมกำหนดและหากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

๑.๑๕ จัดทำแบบ (As-Built Drawing) ภายหลังการติดตั้งจริงของอุปกรณ์ระบบสื่อสาร และอุปกรณ์เครือข่าย ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวสามารถเป็นไฟล์ที่แก้ไขได้ และส่งแผ่น DVD จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ชุด ภายใน ๓๐ วัน ภายหลังจากตรวจรับมอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ส่วนที่ ๒ ขอบเขตการดำเนินงาน

๒.๑ งานติดตั้ง ระบบเครือข่ายและสายสัญญาณเครือข่าย ภายในสำนักงานคลัง มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑.๑ การเดินสายระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า, ตู้ Rack ขนาด ๒๗U และตู้สาขาโทรศัพท์ สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด อย่างน้อยดังนี้

๒.๑.๒ ผู้รับจ้างต้องติดตั้งตู้แบ่งสวิตช์จ่ายไฟรวม (Load Canter) ที่มีอุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit breaker) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แอมแปร์ แรงดันขนาด ๒๒๐ โวลต์ แต่ละวงจรต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๕% ของกระแสโหลด จำนวน ๑ วงจร สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของสำนักงานคลัง

๒.๑.๓ ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบสายดิน (Grounding System) ของตู้ Rack ขนาด ๒๗U และตู้สาขาโทรศัพท์สำหรับหน่วยงานภูมิภาค โดยที่แยกสายดินเป็น ๒ ชุด ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ห้ามมิให้ต่อพ่วงสายดินของทั้ง ๒ ชุด เข้าด้วยกัน

๒.๑.๔ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

ก) อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเป็นของใหม่แบบล่าสุดอยู่ในสภาพดี ผลิตตามมาตรฐาน IEC หรือ ANSI หรือ NEMA หรือ BS หรือ VDE หรือ DIN หรือ JIS และสามารถใช้งานได้ดีกับระบบไฟฟ้าที่กำหนดให้ใช้ติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้ง

ข) สายไฟฟ้าให้ใช้สายมาตรฐาน มอก. ๑๑-๒๕๓๑ และต้องได้รับการรับรองโดยสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร้อยในท่อร้อยสายโลหะ EMT หรือ IMC หรือ “Wire way” หรือตามความเหมาะสม

ค) สายไฟฟ้า ให้เดินร้อยใน Wire way หรือท่อร้อยสายโลหะชนิดร้อยสายไฟฟ้า โดยเฉพาะ ขนาด จำนวนของสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าข้างต้น และขนาดตามที่กำหนดในแบบ

(ลงชื่อ)กนกธิดา.....ผู้ว่าจ้าง

(นางกนกธิดา สังข์ศิริ)

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ)Pr Suv.....

(นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์)



ง) ตู้แผงสวิตช์จ่ายไฟรวมจะต้องเป็นโลหะหรือวัสดุที่ออกแบบให้มีขนาดเหมาะสม และแข็งแรง

๒.๑.๕ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากเครื่องสำรองไฟฟ้าไปยังรางไฟฟ้า AC Power จำนวน ๒ ชุด ภายในตู้ Rack ขนาด ๒๗U

๒.๑.๖ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Power Over Ethernet Injector Gigabit เดิม ภายในตู้ Rack ๒๗U สำนักงานคลัง โดยติดตั้งให้ครบตามจำนวนของ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย และเครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone

๒.๑.๗ ผู้รับจ้างต้องย้ายและติดตั้งเดินสายระบบสายสัญญาณเครือข่าย (LAN Cabling System) โดยเป็นการเชื่อมโยงจากอุปกรณ์แผงพักสายทองแดงคู่บิดเกลียว (UTP Patch Panel) ที่ติดตั้งภายใน ตู้ Rack ๒๗U ไปยังอุปกรณ์ได้รับคอมพิวเตอร์ (Computer Outlet)

๒.๒ ระบบเครือข่ายไร้สาย

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการย้ายและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (wireless Access point) ในสำนักงานคลัง โดยติดตั้งบนเพดานหรือในจุดที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในสำนักงาน คลังจังหวัด

๒.๓ ระบบโทรศัพท์

๒.๓.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการย้ายและติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์สำหรับหน่วยงานภูมิภาค ในตำแหน่งใกล้กับอุปกรณ์ตู้ Rack ๒๗U พร้อมเชื่อมระบบไฟฟ้าจากอุปกรณ์สำรองไฟ (UPS) ขนาด ๓ kVA

๒.๓.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการย้าย/ติดตั้งเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล ภายในสำนักงาน พร้อมติดตั้งระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ (Telephone System) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติด Label ตามรูปแบบที่กำหนด

๒.๓.๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการย้ายและติดตั้งเครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone และต้องติดตั้ง ให้สามารถใช้งานร่วมกับ อุปกรณ์ power Over Ethernet Injector Gigabit เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓.๔ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการย้ายและติดตั้งตู้ต่อสายโทรศัพท์ย่อย (Telephone Cabinet) ในสำนักงานคลัง พร้อมเชื่อมต่อสายสัญญาณโทรศัพท์ไปยังอุปกรณ์ Telephone Connection Module เดิม

๒.๓.๕ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการย้ายและติดตั้ง สายโทรศัพท์สายนอกเดิม (Co Line) ที่ใช้งานอยู่ เช่น เบอร์โทรศัพท์จังหวัด โทรศัพท์กระทรวงการคลัง โทรศัพท์มหาดไทย (ถ้ามี) เป็นต้น ให้สามารถใช้งาน ร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์สำหรับหน่วยงานภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การเชื่อมต่อต้องผ่านตู้ต่อ สายโทรศัพท์ย่อย (Telephone Cabinet) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินและการกระชาก ในสายโทรศัพท์

(ลงชื่อ) กนกพร ผู้ว่าจ้าง
(นางกนกพร ชัยศิริ)
คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ) Pw Sam
(นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์)



ส่วนที่ ๓ คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์

๓.๑ การเดินสายระบบสายสัญญาณเครือข่าย (LAN Cabling System) อุปกรณ์ที่ใช้มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

๓.๑.๑ สายทองแดงคู่บิดเกลียว (Unshielded Twisted Pair : UTP) มีข้อกำหนดคุณสมบัติดังนี้

ก. เป็นสายทองแดงคู่บิดเกลียวแบบ ๔ คู่สาย ขนาด ๒๓ AWG ชนิด Bare Solid

ข. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐาน TIA/ELA-๕๖๘ Category ๖

ค. มีฉนวนภายนอกเป็นวัสดุ FR PVC

ง. เป็นสายสัญญาณแบบ CMR (Communication Metallic Riser)

๓.๑.๒ เต้ารับคอมพิวเตอร์ (Computer Outlet) มีข้อกำหนดคุณสมบัติดังนี้

ก. เต้ารับเป็นชนิด Modular Jack Connector ที่ออกแบบสำหรับสาย UTP

มีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐาน ANSI/TIA-๕๖๘ Category ๖

ข. ทุกเต้ารับมี Face Plate สำหรับติดตั้ง Modular Jack Connector ให้เรียบร้อยพร้อม
มีหมายเลขระบุ

๓.๒ การเดินสายระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ (Telephone System) มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

๓.๒.๑ เต้ารับโทรศัพท์ (Telephone Outlet) มีข้อกำหนดคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

ก. เต้ารับเป็นชนิด RJ๑ ๑ Modular Outlet Connector ที่ออกแบบสำหรับสายโทรศัพท์
มี ๔ หน้า Contact

ข. ทุกเต้ารับมี Face Plate สำหรับติดตั้ง RJ๑ ๑ Modular Outlet Connector ให้เรียบร้อยพร้อม
มีหมายเลขระบุ

๓.๒.๒ สายโทรศัพท์ (Telephone Cable) มีข้อกำหนดคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

ก. ลวดตัวนำของสายโทรศัพท์ทุกชนิด ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๖๕ มม.

ข. สายโทรศัพท์ที่เดินเชื่อมระหว่างตู้ต่อสายโทรศัพท์ย่อยและโทรศัพท์และเดินในท่อร้อย
สายต้องเป็นชนิด TIEV-Cable แบบ ๔ Cores

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นางกนกชิตา สังข์ศิริ)
คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ)
(นายประพัฒน์ สุขสวัสดิ์)

