

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)				ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)	
1	1010000100 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กปูรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	อัน 250 228 202 8 31 103 966		/	/			/	/		ม.ย.-61	ก.ย.-61	ต.ค.-61	235,400.00 214,684.80 190,203.20 7,532.80 29,189.60 96,984.80 909,585.60		
2	1010010003 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	อัน 489 608 5396 67 134 696		/	/			/	/		ม.ย.-61	ก.ย.-61	ต.ค.-61	298,241.10 370,819.20 3,291,020.40 40,863.30 81,726.60 424,490.40		
3	1010100000 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	กก. 704 27 14038 416 131 706		/	/			/	/		ส.ค.-60	ส.ค.-61	ส.ค.-61	37,664.00 1,444.50 751,033.00 22,256.00 7,008.50 37,771.00		
4	1010100002 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4)	ลวดเหล็กดัดเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	เมตร 16606 33394 7710 6278 115		/	/			/	/		ส.ค.-60	ส.ค.-61	ส.ค.-61	355,368.40 714,631.60 164,994.00 134,349.20 2,461.00		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)				ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)	
	ทำการ ผู้เช่าไฟ		5140 26286												109,996.00 562,520.40		
5	1010100004 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฟรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้เช่าไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ค.มม. มอก.404	เมตร 3900 23761 10483 8018 262912 117869 288 12739 112906		/	/			/	/		ศ.บ.-60	ศ.บ.-61	ศ.บ.-61	123,938.10 762,728.10 336,504.30 257,377.80 8,439,475.20 3,783,594.90 9,244.80 408,921.90 3,624,282.60		
6	1010100006 งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฟรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้เช่าไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ค.มม. มอก.404	เมตร 978 78 9344 12000 500 2212 27053		/	/			/	/		ศ.บ.-60	ศ.บ.-61	ศ.บ.-61	62,787.60 5,007.60 599,884.80 770,400.00 32,100.00 142,010.40 1,736,802.60		
7	1010210000 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้เช่าไฟ	ก้านสนอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	ชุด 1111 30 1196 819 50 158 2134		/	/			/	/		ณ.บ.-61	ณ.บ.-61	ค.บ.-61	213,978.60 5,778.00 230,349.60 157,739.40 9,630.00 30,430.80 411,008.40		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชา ฝายบัญชาและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)					ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติไปปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)		
8	1010210201 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม. 430 26 584 373 30 64 501	ชุด		/	/			/	/		เม.ย.-61	ก.ย.-61	ต.ค.-61	23,005.00 1,391.00 31,244.00 19,955.50 1,605.00 3,424.00 26,803.50			
9	1010210300 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	แผ่นห้วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา 716 4 572 446 20 96 1665	อัน		/	/			/	/		เม.ย.-61	ก.ย.-61	ต.ค.-61	22,983.60 128.40 18,361.20 14,316.60 642.00 3,081.60 53,446.50			
10	1010210304 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สายทึมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.ม. 1643 1313 198 4054 6152 70 254 4435	อัน		/	/			/	/		เม.ย.-61	ส.ค.-61	พ.ย.-61	17,580.10 14,049.10 2,118.60 43,377.80 65,826.40 749.00 2,717.80 47,454.50			
11	1010220002 งานปรับปรุง(กมด.) งานจัดหามีเตอร์(กพร.)	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร 520 1600	ชุด		/	/			/	/		เม.ย.-61	ก.ย.-61	ต.ค.-61	224,785.60 691,648.00			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)					ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)		
	งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ		722 109 460 1340 1378 45 1039 5418												324,466.80 48,984.60 206,724.00 602,196.00 619,273.20 20,223.00 466,926.60 2,434,849.20			
12	1010220123 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) ทำการ	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ค.มม. กับหลักคั่น 60x60x5 มม.	ชุด 2091 69 204 16		/	/			/	/		ณ.ย.-61	ก.ค.-61	ก.ค.-61	93,969.54 3,100.86 9,167.76 719.04			
13	1010230000 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ชุดเคสัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรปป์ คลัฟ)	ชุด 1040 6779 7192 3907 37857 26264 55 3539 24849		/	/			/	/		ณ.ย.-61	ศ.ค.-61	พ.ย.-61	7,088.54 72,535.30 76,954.40 41,804.90 405,069.90 281,024.80 588.50 37,867.30 265,884.30			
14	1010230001 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3)	ชุดเคสัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรปป์ คลัฟ)	ชุด 4147 710 551 2336		/	/			/	/		ณ.ย.-61	ศ.ค.-61	พ.ย.-61	177,491.60 30,388.00 23,582.80 99,980.80			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชา ฝายบัญชาและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)				ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)	
	คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ซื้อไฟ		3276 130 570 7865												140,212.80 5,564.00 24,396.00 336,622.00		
15	1010230003 งานขยายเขต(ฝรฟ.) ทำการ ผู้ซื้อไฟ	แคล้มปี สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ค.มม.	ชุด 266 64 203		/	/			/	/		ม.ย.-61	ส.ค.-61	พ.ย.-61	22,769.60 5,478.40 17,376.80		
16	1010230201 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ซื้อไฟ	กราวด์วาร์แคล้มปี สำหรับเสาคอนกรีต	ชุด 394 467 424 4255 11 125 1061		/	/			/	/		ม.ย.-61	ส.ค.-61	พ.ย.-61	67,452.80 79,950.40 72,588.80 728,456.00 1,883.20 21,400.00 181,643.20		
17	1010230203 งานขยายเขต(ฝรฟ.) ทำการ ผู้ซื้อไฟ	กราวด์วาร์แคล้มปี สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	ชุด 278 19 70		/	/			/	/		ม.ย.-61	ส.ค.-61	พ.ย.-61	44,619.00 3,049.50 11,235.00		
18	1010230205 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ	กราวด์วาร์แคล้มปี แบบ เจ 1152	ชุด 545 592 2313 5396 67 5 125		/	/			/	/		ม.ย.-61	ส.ค.-61	พ.ย.-61	11,663.00 12,668.80 49,498.20 115,474.40 1,433.80 107.00 2,675.00		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)				ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)	
	ผู้ใช้ไฟ		831												17,783.40		
19	1050100002 งานย้ายแนว(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	อัน 52 192 1 591		/	/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	2,225.60 8,217.60 42.80 25,294.80		
20	1050100003 งานจัดหาหม้อแปลง(กมล.) งานย้ายแนว(กบร.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	ชุด 10 82 7 651		/	/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	428.00 4,387.00 374.50 34,828.50		
21	1080040001 งานปรับปรุง(กมล.) งานจัดหามิเตอร์(กพร.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สฟฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	ท่อน 650 1600 675 88 35 1340 1493 45 487 5710		/	/			/	/		ธ.ย.-61	ธ.ค.-61	ก.ย.-61	17,178.85 42,286.40 21,667.50 2,824.80 1,123.50 43,014.00 47,925.30 1,444.50 15,632.70 183,291.00		
22	1080040002 งานจัดหามิเตอร์(กมล.)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x4,000 มม. มอก.216	ท่อน 6795		/	/			/	/		ธ.ย.-61	ธ.ค.-61	ก.ย.-61	380,255.00		
23	1080040003 งานย้ายแนว(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	ท่อน 47 192 1		/	/			/	/		ธ.ย.-61	ธ.ค.-61	ก.ย.-61	3,520.30 14,380.80 74.90		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชา ฝ้ายบัญชาและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)				ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดุรอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)	
	ผู้ซื้อไฟ		629												47,112.10		
24	1080040005 งานขยายเขต(ฝรฟ.)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.216	ท่อน 282	/	/				/	/		เม.ย.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	9,052.20		
25	1080040006 งานขยายเขต(ฝรฟ.)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x200 มม. มอก.216	ท่อน 51	/	/				/	/		เม.ย.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	545.70		
26	1010000304 งานขยายเขต(ฝรฟ.) ท่อกว	เหล็กปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม	อัน 5 10	/	/				/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	14,819.50 47,422.40		
27	1010010000 งานขยายเขต(ฝรฟ.) ทำการ ผู้ซื้อไฟ	เหล็กจาก 65x65x6 มม.ยาว 1,000 มม.	อัน 6 16 8	/	/				/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	1,605.00 4,280.00 2,140.00		
28	1010050000 งานขยายเขต(ฝรฟ.) ทำการ ผู้ซื้อไฟ	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	ท่อน 130 118 357	/	/				/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	2,782.00 2,525.20 7,639.80		
29	1010110200 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คขก.2 ทำการ ผู้ซื้อไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	ชุด 2028 522 4083 10264 3080 168 1099 8461	/	/				/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	43,399.20 11,170.80 87,376.20 219,649.60 65,912.00 3,595.20 23,518.60 181,065.40		
30	1010110201 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	ชุด 3000 6433 342	/	/				/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	61,311.00 137,666.20 7,318.80		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)				ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)	
	งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คขก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ		4246 9974 4433 400 2063 43329												90,864.40 213,443.60 94,866.20 8,560.00 44,148.20 927,240.60		
31	1010110202 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คขก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	ชุด 13000 3311 374 3855 6355 1689 60 858 14077	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	289,328.00 106,283.10 12,005.40 123,745.50 203,995.50 54,216.90 1,926.00 27,541.80 451,871.70		
32	1010110203 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คขก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	ชุด 13000 6928 2208 35 12615 1000 100 1376 24965	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	361,660.00 222,388.80 70,876.80 1,123.50 404,941.50 32,100.00 3,210.00 44,169.60 801,376.50		
33	1010110204 งานปรับปรุง(กมด.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	ชุด 5200	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	173,596.80		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)				ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)	
34	1010110205 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	ชุด 3900 356 508 106 48 218 448 2893	/		/			/	/		มี.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	144,803.10 15,236.80 21,742.40 4,536.80 2,054.40 9,330.40 19,174.40 123,820.40		
35	1010110206 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	ชุด 2600 735 556 619 8510 4250 20 163 2064	/		/			/	/		มี.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	109,332.60 31,458.00 23,796.80 26,493.20 364,228.00 181,900.00 856.00 6,976.40 88,339.20		
36	1010110207 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	ชุด 45 2 2 114 513	/		/			/	/		มี.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	2,407.50 107.00 107.00 6,099.00 27,445.50		
37	1010110208 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	ชุด 7 650	/		/			/	/		มี.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	374.50 34,775.00		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดหมู่ภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)					ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดุรอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)		
	ทำการ ผู้ใช้ไฟ		66 98												3,531.00 5,243.00			
38	1010110209 งานย้ายแนว(กบร.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x600 มม.	ชุด 5 8 30	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	267.50 428.00 1,605.00			
39	1010110300 งานขยายเขต(ฝรฟ.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	ชุด 119 39 350	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	7,639.80 2,503.80 22,470.00			
40	1010110302 งานขยายเขต(ฝรฟ.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	ชุด 14 49 58	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	1,198.40 4,194.40 4,964.80			
41	1010110400 งานขยายเขต(ฝรฟ.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม.	ชุด 11 117 43	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	235.40 2,503.80 920.20			
42	1010110401 งานย้ายแนว(กบร.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	ชุด 72 3 641	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	5,392.80 224.70 48,010.90			
43	1010120000 งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	ชุด 233 10 20 105 8	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	12,465.50 535.00 1,070.00 5,617.50 428.00			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)				ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)	
44	1010120001 งานย้ายแนว(กบร.) งานขยายเขต(สرف.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	ชุด 65 231 44 56	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	3,477.50 12,358.50 2,354.00 2,996.00		
45	1010130000 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x400 มม.	ชุด 16 305 1069 340 15 427	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	1,027.20 19,581.00 68,629.80 21,828.00 963.00 27,413.40		
46	1010130001 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	ชุด 1309 150 4220 1384 40 202 4975	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ย.-61	84,037.80 9,630.00 270,924.00 88,852.80 2,568.00 12,968.40 319,395.00		
47	1010130002 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	ชุด 526 37 5232 579 196 2923	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ย.-61	39,397.40 2,771.30 391,876.80 43,367.10 14,680.40 218,932.70		
48	1010130003	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	ชุด		/	/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ย.-61			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชา ฝ้ายบัญชาและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)					ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติไปปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)		
	งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) ทำการ ผู้ใช้ไฟ		72 6 308 57 509												6,163.20 513.60 26,364.80 4,879.20 43,570.40			
49	1010140001 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักหัวกลม เข็ม 16x200 มม.	ชุด 235 230 5 136 33 31 436	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	10,058.00 9,844.00 214.00 5,820.80 1,412.40 1,326.80 18,660.80			
50	1010140002 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักหัวกลม เข็ม 16x250 มม.	ชุด 70 63 55 12 123	/	/				/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ย.-61	3,745.00 3,370.50 2,942.50 642.00 6,580.50			
51	1010140003 งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักหัวกลม เข็ม 16x300 มม.	ชุด 104 4250 10 172	/	/				/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ย.-61	6,676.80 272,850.00 642.00 11,042.40			
52	1010150000 งานขยายเขต(ฝรฟ.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักหัววงโอแวล เข็ม 16x150 มม.	ชุด 93 51 194	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	5,970.60 3,274.20 12,454.80			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชา ฝ้ายบัญชาและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)					ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)		
53	1010150001 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x200 มม.	ชุด 24 5	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	1,540.80 321.00			
54	1010150100 งานขยายเขต(ฝรฟ.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 20x350 มม.	ชุด 17 48 58		/	/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	2,728.50 7,704.00 9,309.00			
55	1010150101 งานขยายเขต(ฝรฟ.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 20x450 มม.	ชุด 7 24 31		/	/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	1,273.30 4,365.60 5,638.90			
56	1010160000 งานย้ายแนว(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลับ โบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	ชุด 789 1650 242 4534	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	126,634.50 264,825.00 38,841.00 727,707.00			
57	1010160001 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลับ โบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	ชุด 522 285 3 165 1334	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	106,122.60 57,940.50 609.90 33,544.50 271,202.20			
58	1010160002 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ	สลับ โบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	ชุด 402 3 12 1275 98		/	/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ย.-61	94,630.80 706.20 2,824.80 300,135.00 23,069.20			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)				ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)	
	ผู้ซื้อไฟ		550												129,470.00		
59	1010180001 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ซื้อไฟ	น้ทรูปห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	อัน 1119 739 501 4526 1460 295 1998		/	/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	47,893.20 31,629.20 21,442.80 193,712.80 62,488.00 12,626.00 85,514.40		
60	1010180100 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ซื้อไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	อัน 81400 29880 6222 93533 44489 1000 7031 132987		/	/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	337,069.26 159,858.00 33,287.70 500,401.55 238,016.15 5,350.00 37,615.85 711,480.45		
61	1010180101 งานย้ายแนว(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คชก.2 ทำการ ผู้ซื้อไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม.รู 22 มม.	อัน 42 2664 310 309 788		/	/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	449.40 28,504.80 3,317.00 3,306.30 8,431.60		
62	1010180201 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3)	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	อัน 2520 1223 14159		/	/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	26,964.00 13,086.10 151,501.30		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)				ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ด้าน บาท)	
	คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ		3553 310 148 3337												38,017.10 3,317.00 1,583.60 35,705.90		
63	1010180301 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	อัน 1336 296 2188 6241 1854 100 224 3919	/	/	/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	7,147.60 1,583.60 11,705.80 33,389.35 9,918.90 535.00 1,198.40 20,966.65		
64	1010200001 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	อัน 2396 778 2313 19840 5124 248 1504 11938	/	/	/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	153,823.20 49,947.60 148,494.60 1,273,728.00 328,960.80 15,921.60 96,556.80 766,419.60		
65	1010200003 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	อัน 48 18	/	/	/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ค.ค.-61	19,003.20 7,126.20		
66	1010200004 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.)	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	อัน 379 5	/	/	/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	141,935.50 1,872.50		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)					ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ด้าน บาท)		
	ทำการ ผู้ซื้อไฟ		54 758												20,223.00 283,871.00			
67	1020180001 งานปรับปรุง(กมต.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คขก.2 ทำการ ผู้ซื้อไฟ	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	ม้วน 5200 652 2457 3876 100 11729 36016	/	/				/	/		ศ.ค.-61	ซื้อไม่ได้คืนงบ	ซื้อไม่ได้คืนงบ	30,045.60 6,976.40 26,289.90 41,473.20 1,070.00 125,500.30 385,371.20			
68	1020180003 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ซื้อไฟ	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	ม้วน 1193 2641 11785 5316 1751 5458	/	/				/	/		ศ.ค.-61	ค.ค.-61	มิ.ย.-62	63,825.50 141,293.50 630,497.50 284,406.00 93,678.50 292,003.00			
69	1020200000 งานปรับปรุง(กมต.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คขก.2 ทำการ ผู้ซื้อไฟ	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	กก. 1300 402 104 193 275 272 20 116 1480	/	/				/	/		ศ.ค.-61	ค.ค.-61	มิ.ย.-62	239,252.00 77,425.20 20,030.40 37,171.80 52,965.00 52,387.20 3,852.00 22,341.60 285,048.00			
70	1020200002	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	กก.	/	/				/	/		ศ.ค.-61	ค.ค.-61	มิ.ย.-62				

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชา ฝ้ายบัญชาและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)					ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)		
	งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ		610 504 3482 2092 50 1119 3302												97,905.00 80,892.00 558,861.00 335,766.00 8,025.00 179,599.50 529,971.00			
71	1020200003 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ลาวคอดูมิเนินขมพื้นที่ 4.0 มม.	เมตร 12000 6981 24672 101519 4657 16600		/	/			/	/		ศ.ค.-61	ก.ย.-61	ธ.ค.-61	128,400.00 74,696.70 263,990.40 1,086,253.30 49,829.90 177,620.00			
72	1020260202 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ปริฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี. 50 ค.มม.	ชุด 793 1431 116 260 5607		/	/			/	/		ศ.ค.-61	ก.ย.-61	ธ.ค.-61	59,395.70 107,181.90 8,688.40 19,474.00 419,964.30			
73	1020260209 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) ทำการ	ปริฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 33 เควี. 185 ค.มม.	ชุด 78 192 231 792 26	/		/			/	/		ศ.ค.-61	ข้อไม่ได้ขึ้นงบ	ข้อไม่ได้ขึ้นงบ	10,015.20 24,652.80 29,660.40 101,692.80 3,338.40			
74	1020260205 งานย้ายแนว(กบร.)	ปริฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี. 185 ค.มม.	ชุด 817	/		/			/	/		ก.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ค.-62	87,419.00			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)					ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)		
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สฟฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ		577 116 11773 2805 313 450												61,739.00 12,412.00 1,259,711.00 300,135.00 33,491.00 48,150.00			
75	1020300101 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL,;ALLOY,ACSR 16-70 ค.มม.	ชุด 520 38 2893 146	/	/				/	/		ศ.ค.-61	ก.ย.-61	ค.ค.-61	7,511.40 609.90 46,432.65 2,343.30			
76	1020300102 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	นคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25	ชุด 520 2099 66 1327 7711 15012	/	/				/	/		ศ.ค.-61	ค.ค.-61	มิ.ย.-62	8,067.80 33,688.95 1,059.30 21,298.35 123,761.55 240,942.60			
77	1020300103 งานย้ายแนว(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คเคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70	ชุด 96 12250 1186 1171 378	/	/				/	/		ศ.ค.-61	ค.ค.-61	มิ.ย.-62	5,136.00 655,375.00 63,451.00 62,648.50 20,223.00			
78	1020310000 งานย้ายแนว(กบร.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ค.มม.	ชุด 76 97 3982	/	/				/	/		ศ.ค.-61	ก.ย.-61	ค.ค.-61	1,219.80 1,556.85 63,911.10			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)					ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)		
79	1020310001 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ค.มม.	ชุด 6629 86 940 20 2820 39013	/	/	/			/	/		ศ.ค.-61	ค.ค.-61	มิ.ย.-62	141,860.60 1,840.40 20,116.00 428.00 60,348.00 834,878.20			
80	1020310002 งานย้ายแนว(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ค.มม.	ชุด 232 880 334 8446	/	/	/			/	/		ศ.ค.-61	ค.ค.-61	มิ.ย.-62	8,688.40 32,956.00 12,508.30 316,302.70			
81	1020320001 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	นิคปีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ค.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง	ชุด 19500 72 400 174 4655	/	/	/			/	/		ศ.ค.-61	ค.ค.-61	มิ.ย.-62	98,482.80 385.20 2,140.00 930.90 24,904.25			
82	1020320002 งานจัดหามอเตอร์(กมด.) งานปรับปรุง(กมด.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดปีบ AL25-50.แยก AL 16-35 ค.มม.	ชุด 75725 19500 1361 4261	/	/	/			/	/		ศ.ค.-61	ค.ค.-61	มิ.ย.-62	391,354.37 100,777.95 7,281.35 22,796.35			
83	1020320003 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4)	คอนเนคเตอร์ชนิดปีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ค.มม.	ชุด 6500 3112 68 832	/	/	/			/	/		ศ.ค.-61	ค.ค.-61	มิ.ย.-62	52,162.50 33,298.40 727.60 8,902.40			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)					ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดุรอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)		
	คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ		150 986 15647												1,605.00 10,550.20 167,422.90			
84	1020320004 งานจัดหามอเตอร์(กมด.)	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL70-95,แยก AL 16-35 ค.มม.	ชุด 181720	/	/				/	/		ศ.ก.-61	ค.ก.-61	มี.ย.-62	1,166,642.40			
85	1020320005 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 35-50 ค.มม. แยก CU 6-10 ค.มม.	ชุด 6500 3361 112 100 416 1160	/	/				/	/		ศ.ก.-61	ก.ย.-61	ธ.ก.-61	25,663.95 17,981.35 599.20 535.00 2,225.60 6,206.00			
86	1020320006 งานจัดหามอเตอร์(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 ค.มม. แยก CU 6-10 ค.มม.	ชุด 111247 20 150 21 59	/	/				/	/		ศ.ก.-61	ค.ก.-61	มี.ย.-62	574,935.62 107.00 802.50 112.35 315.65			
87	1020330000 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เบลแคสึมบีสอทไลน์ AL 25-50 ค.มม.	ชุด 208 178 74 25 867 3846	/	/				/	/		ศ.ก.-61	ก.ย.-61	ธ.ก.-61	28,932.80 24,759.80 10,293.40 3,477.50 120,599.70 534,978.60			
88	1020330001 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.)	เบลแคสึมบีสอทไลน์ AL 70-185 ค.มม.	ชุด 69 44	/	/				/	/		ศ.ก.-61	ค.ก.-61	มี.ย.-62	14,027.70 8,945.20			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชา ฝ้ายบัญชาและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)					ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ด้าน บาท)		
	คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ		4577 798 750 1540												930,504.10 162,233.40 152,475.00 313,082.00			
89	1020330100 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สอทไลน์แอสัมปี AL 25-50 ค.มม.	ชุด 258 184 868 25 1755 4680	/		/			/	/		ศ.ก.-61	ซื้อไม่ได้คืนงบ	ซื้อไม่ได้คืนงบ	24,845.40 17,719.20 83,588.40 2,407.50 169,006.50 450,684.00			
90	1020330101 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สอทไลน์แอสัมปี AL 50-120 ค.มม.	ชุด 14 35 1 453 281	/		/			/	/		ศ.ก.-61	ซื้อไม่ได้คืนงบ	ซื้อไม่ได้คืนงบ	1,947.40 4,868.50 139.10 63,012.30 39,087.10			
91	1020400002 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.	อัน 390 52 726 40 4734 991	/		/			/	/		ศ.ก.-61	ก.ย.-61	ธ.ก.-61	4,173.00 556.40 7,768.20 428.00 50,653.80 10,603.70			
92	1020400004 งานย้ายแนว(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ค.มม.	อัน 24 440 311	/		/			/	/		ศ.ก.-61	ก.ย.-61	ค.ก.-61	513.60 9,416.00 6,655.40			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชา ฝ้ายบัญชาและพลังงานไฟฟ้า การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)				ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)	
	ผู้ใช้ไฟ		297												6,355.80		
93	1020400007 งานย้ายแนว(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้อไฟ	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.มม.	อัน 191 347 814 255 1421 148		/	/			/	/		ศ.ค.-61	ก.ย.-61	ค.ค.-61	10,218.50 18,564.50 43,549.00 13,642.50 76,023.50 7,918.00		
94	1020400102 งานย้ายแนว(กบร.) คขก.2 ทำการ ผู้ใช้อไฟ	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50 ค.มม.	อัน 202 30 704 49		/	/			/	/		ศ.ค.-61	ก.ย.-61	ค.ค.-61	8,645.60 1,284.00 30,131.20 2,097.20		
95	1020410002 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้อไฟ	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.	อัน 232 488 1008 606 1039		/	/			/	/		ศ.ค.-61	ก.ย.-61	ค.ค.-61	2,482.40 5,221.60 10,785.60 6,484.20 11,117.30		
96	1020410007 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้อไฟ	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.มม.	อัน 193 107 347 1643 510 1139 335		/	/			/	/		ศ.ค.-61	ก.ย.-61	ค.ค.-61	4,130.20 2,289.80 7,425.80 35,160.20 10,914.00 24,374.60 7,169.00		
97	1020410102	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ค.มม.	อัน		/	/			/	/		ศ.ค.-61	ซื้อไม่ได้คืนงบ	ซื้อไม่ได้คืนงบ			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)				ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)	
	งานย้ายแนว(กบร.) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ		211 24 264 467												2,257.70 256.80 2,824.80 4,996.90		
98	1020420102 งานจัดหาหม้อแปลง(กมป.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.	ชุด 300 302 12 1288 32 1652 3384		/	/			/	/		ก.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ค.-62	3,210.00 3,231.40 128.40 13,781.60 342.40 17,676.40 36,208.80		
99	1020420104 งานจัดหาหม้อแปลง(กมป.) งานย้ายแนว(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 95 ค.มม.	ชุด 40 299 740 1439 7358		/	/			/	/		ส.ค.-61	ก.ย.-61	ธ.ค.-61	856.00 6,398.60 15,836.00 30,794.60 157,461.20		
100	1020420106 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 185 ค.มม.	ชุด 611 91		/	/			/	/		ส.ค.-61	ก.ย.-61	ธ.ค.-61	19,613.10 2,921.10		
101	1020420400 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักค่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ค.มม.	ชุด 532 130 1020 1766 7105	/		/			/	/		ส.ค.-61	ค.ค.-61	มิ.ย.-62	17,077.20 4,173.00 32,742.00 56,688.60 228,070.50		
102	1020440103	ห่วงแขวนเคเบิลสเปเซอร์	ชุด	/		/			/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)				ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ด้าน บาท)	
	งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ		51 33 23 69												1,091.40 706.20 492.20 1,476.60		
103	1020440112 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฝรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กคอนกรีตอัดอากาศทางโค้ง	อัน 275 822 463 4255 2136 226 1270	/	/				/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ค.-62	341,330.00 1,020,266.40 574,675.60 5,281,306.00 2,651,203.20 280,511.20 1,576,324.00		
104	1030110007 งานขยายเขต(ฝรฟ.)	สตรวนเคสั้มปีแบบตรง สำหรับสายอูมิเนียมแกนเหล็ก 120-185 ค.มม.	ชุด 100	/	/				/	/		มิ.ย.-61	ส.ค.-61	ส.ค.-61	35,310.00		
105	1030130000 งานปรับปรุง(กมค.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เรื่ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังขึ้น	ก้าน 500 2 80 200 595 14850	/	/				/	/		มิ.ย.-61	ส.ค.-61	ค.ค.-61	52,751.00 235.40 9,416.00 23,540.00 70,031.50 1,747,845.00		
106	1030130001 งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เรื่ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังขึ้น	ก้าน 61 50 202 2109	/	/				/	/		มิ.ย.-61	ส.ค.-61	ค.ค.-61	11,095.90 9,095.00 36,743.80 383,627.10		
107	1030130002 งานเปลี่ยนแทน(กบร.)	เรื่ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังขึ้น	ก้าน 103	/	/				/	/		มิ.ย.-61	ส.ค.-61	ส.ค.-61	25,348.30		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชา ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)					ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติไปปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)		
	คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ซื้อไฟ		4400 338 11114												1,082,840.00 83,181.80 2,735,155.40			
108	1030130100 งานปรับปรุง(กมด.) ทำการ ผู้ซื้อไฟ	ที่จับถูกรอก สำหรับถูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	อัน 1000 384 10543	/	/				/	/		มิ.ย.-61	ส.ค.-61	ส.ค.-61	46,759.00 20,544.00 564,050.50			
109	1030140011 งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ซื้อไฟ	ทึมเบลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	ชุด 1699 12565 2815 334 7464	/	/				/	/		มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	72,717.20 537,782.00 120,482.00 14,295.20 319,459.20			
110	1040020100 คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ซื้อไฟ	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	ชุด 700 20 2144 2606	/	/				/	/		ก.ค.-61	ส.ค.-61	ค.ค.-61	479,360.00 13,696.00 1,468,211.20 1,784,588.80			
111	1060100000 งานปรับปรุง(กมด.) งานจัดหามีเตอร์(กพร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คชก.2	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	อัน 26000 1625 84 200	/	/				/	/		ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	762,268.00 47,641.75 2,696.40 6,420.00			
112	1060100001 งานจัดหามีเตอร์(กมด.) งานปรับปรุง(กมด.) งานจัดหามีเตอร์(กพร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.)	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	อัน 9626 9100 2018 33	/	/				/	/		ก.ค.-61	ส.ค.-61	ค.ค.-61	847,675.19 801,355.10 177,707.10 3,177.90			

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
กองบัญชาฯ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ(/)					ออกแบบ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี61	จัดซื้อ อ	จัด จ้าง	เฉพาะเจาะจง	e-bidding	มี(/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)		
	คชภ.2		100												9,630.00			
113	1060100002 งานจัดหามิเตอร์(กมด.) งานปรับปรุง(กมด.) งานจัดหามิเตอร์(กพร.) งานเปลี่ยนแทน(กพร.)	METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM.	อัน 28725 1300 812 10		/	/			/	/		ก.ค.-61	ค.ค.-61	ก.ย.-61	5,071,398.75 229,515.00 143,358.60 1,819.00			
114	1060100008 งานจัดหามิเตอร์(กพร.)	ตู้สำหรับมิเตอร์พร้อม ซีที.แรงต่ำ	ตู้ 812		/	/			/	/		ก.ค.-61	ก.ย.-61	ค.ค.-61	1,190,310.80			
115	1060100014 งานจัดหามิเตอร์(กมด.) งานปรับปรุง(กมด.)	แผ่นอลูมิเนียม ขนาด 0.5X15.100 มม.	แผ่น 104811 13000		/	/			/	/		ก.ค.-61	ก.ย.-61	ก.ย.-61	47,102.06 5,842.20			
116	1060010019 งานจัดหามิเตอร์(กมด.)	SECURITY SEALS. O/D	อัน 144244		/	/			/	/		ก.ค.-61	ค.ค.-61	พ.ย.-61	429,068.20			
117	1060100020 งานจัดหามิเตอร์(กมด.) งานปรับปรุง(กมด.) งานจัดหามิเตอร์(กพร.)	ตู้อลูมิเนียมใส่นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU	ตู้ 2214 1270 394		/	/			/	/		ก.ค.-61	ค.ค.-61	ค.ค.-61	3,079,674.00 1,766,570.00 548,054.00			