



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ที่ นค. ๐๐๓๒.๐๐๒/๗๐

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการบริหารโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(Report : Project Management-NKPH) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

เรื่องเดิม

ตามทำงานแผนงานและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดระบบการบริหารโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (Project Management-NKPH) เพื่อให้สามารถควบคุมกำกับติดตามประเมินผล แผนงาน โครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งสามารถ ควบคุมกำกับและติดตามผลผลิตตามแผนงานโครงการให้บรรลุผลงานตามเป้าหมาย นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้วิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากงานการเงิน และการติดตามผลการบริหารโครงการ พบว่า โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรอบ ๑ ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังมีโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

กลุ่มงาน	โครงการ	งบประมาณ	จัดสรรรอบ ๑ (ตามแผนปฏิบัติการ)	เบิก+ยืม	ร้อยละ
คุณภาพ	๑.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)	๑๗,๑๐๐	๑๑,๑๐๐	๐	๐
คุณภาพ	๒. โครงการพัฒนากรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)	๓๙,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	๐
ประกัน สุขภาพ	๓.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการ (CFO สัญจร)	๑๐๓,๙๐๐	๑๐๓,๙๐๐	๐	๐

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ร้อยละ ๔๐.๘๗ และมีผลงานการเบิกจ่ายแยกตามเป้าประสงค์ ๕ Goal Setting ดังนี้


๕ Goal Setting	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
G๑ Health Promotion & NCDs	๓,๕๐๐,๐๘๑	๑,๒๓๘,๙๘๐	๓๕.๔๐
G๒ Quality Service & PP& Environment	๗,๓๐๔,๗๘๐	๔,๐๕๔,๕๓๑	๕๕.๕๑
G๓ Consumer Protection & Health Literacy	๑๓๕,๗๐๐	๑๑๐,๗๐๐	๘๑.๕๘
G๔ Surveillance & Disease Control	๑,๔๑๔,๒๐๐	๑,๑๗๙,๗๐๐	๘๓.๔๒
G๕ Governance	๑,๐๘๐,๗๖๕	๓๓๓,๙๗๘	๓๐.๙๐
Function	๑๒,๕๘๔,๖๖๐	๓,๗๑๖,๐๓๕	๒๙.๕๓
รวม	๒๖,๐๒๐,๑๘๖	๑๐,๖๓๓,๙๒๔	๔๐.๘๗

ข้อพิจารณา
เห็นควรแจ้งกลุ่มงาน/งาน เร่งรัดดำเนินการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานผลที่แนบ
เรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งกลุ่มงาน/งานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นางรติวัน พิสัยพันธุ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


31 พ.ค. 62


(นายบัน ชีรัมย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

31 พ.ค. 62


รายงานผลการบริหารโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

Report : Project Management-NKPH

ข้อมูล ณ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการตามแนวการบริหารโครงการ (Project Management-NKPH) เพื่อให้สามารถบริหารแผนงาน โครงการ การจัดการทรัพยากร การควบคุมโครงการ เชิงกลยุทธ์ การติดตามเฝ้าระวังโครงการ การประเมินผลระหว่างการทำโครงการและการส่งมอบโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามเป้าหมายและผลผลิตของโครงการ โดยมีกระบวนการบริหารโครงการ (Project Management-Process) ดังนี้

๑. Project initiation (Design) เริ่มต้นจากการออกแบบพัฒนาการบริหารโครงการ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน การออกแบบ workflow กระบวนการบริหารโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หนองคาย ดังนี้



๒. Project Planning (Develop) การวางแผนพัฒนาการบริหารโครงการตาม workflow ที่ได้ออกแบบไว้ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ดังนี้

๒.๑ แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๖๓ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๔๔๘,๘๒๖ บาท และ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ Goal ๒ ได้รับจัดสรรเพิ่มจำนวน ๑,๖๗๖,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๖,๐๒๐,๘๒๖ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	แหล่งงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
		Non-UC	เงินบำรุง	งบจากหน่วยงานอื่น		
๑. Health Promotion & NCDs	๔	๑๔๕,๘๔๕	-	๓,๓๕๔,๒๓๖	๓,๕๐๐,๐๘๑	๑๓.๔๕
๒. Quality Service & PP& Environment	๑๘	๙๔๔,๗๙๐	๕๓,๒๐๐	๖,๓๐๖,๗๙๐	๗,๓๐๔,๗๘๐	๒๘.๐๗
๓. Consumer Protection & Health Literacy	๔	๑๓๕,๗๐๐	-	-	๑๓๕,๗๐๐	๐.๕๒
๔. Surveillance & Disease Control	๕	๘๔,๕๐๐	-	๑,๓๒๙,๗๐๐	๑,๔๑๔,๒๐๐	๕.๔๔
๕. Governance	๑๐	๘๖๐,๙๖๕	-	๒๑๙,๘๐๐	๑,๐๘๐,๗๖๕	๔.๑๕
๖. KPI Function	๒๒	๘,๙๘๘,๘๐๐	-	๓,๕๙๕,๘๖๐	๑๒,๕๘๔,๖๖๐	๔๘.๓๖
รวม	๖๓	๑๑,๑๖๐,๖๐๐	๕๓,๒๐๐	๑๔,๘๐๖,๓๘๖	๒๖,๐๒๐,๘๒๖	๑๐๐

หมายเหตุ ไม่นับรวมโครงการลำดับที่ ๕๒ โครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุก (ค่าป่วยการ) ๗๔,๗๘๖,๔๐๐ บาท (Function) นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการ ที่ได้จัดทำโครงการและดำเนินการตามผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,กองทุนแพทย์แผนไทย,เงินเบิกแทนกันของ อย., กรมแพทย์แผนไทย มีรายละเอียดดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ
๑	โครงการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี ๒๕๖๒	๑๑๔,๒๒๐	เบิกแทนกัน (อย.)
	กิจกรรม ตรวจสอบเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าวัตถุเสพติด (ค่าย อย.)	๓๑๔,๕๖๐	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒	๑๐๔,๐๗๕	กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๓	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพจังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒	๔๕,๙๕๖	กบส.
๔	โครงการพัฒนาศูนย์พึ่งได้ (OSCC) จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วงดที่ ๑	๙๖,๐๐๐	สป.
๕	โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑๒๐,๐๐๐	สป.
๖	โครงการป้องกันควบคุมโรคหอนอนยาธิในนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒ (โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	๓๐,๔๔๐	สป.
๗	โครงการประสิทธิผลและความปลอดภัยของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒ (งบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)	๘๐,๐๐๐	เบิกแทนกัน (แผนไทย)
๘	โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๓๕๐,๐๐๐	สปสช.
๙	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๓๐,๐๐๐	เขตสุขภาพที่ ๘
๑๐	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงาน การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ของหน่วยบริการ จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑๐,๐๐๐	สป.
รวม		๑,๒๙๕,๒๕๑	

๓. Project execution (Monitor & Control) เป็นขั้นตอนของการลงมือทำโครงการ ติดตามความก้าวหน้าของงานให้ใกล้เคียงกับแผนที่วางไว้ให้มากที่สุดเพื่อให้สามารถควบคุมเวลา งบประมาณ และผลผลิตที่เกิดขึ้นได้

๓.๑ ความพร้อมของโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด จำนวน ๖๓ โครงการ

อนุมัติโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๓ โครงการ

โครงการมีความพร้อมดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐

๓.๒ โครงการที่ดำเนินกิจกรรมไปแล้วและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ (ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน) จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๘ ของโครงการทั้งหมด

๔. Project closure (Evaluate) การประเมินผลโครงการ ด้านงบประมาณและผลผลิตที่กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๔.๑ ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

งบรายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไม่รวมงบกลาง)				
	รวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวม	๑๐๐	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑. สรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวมแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พบว่า เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งหมด ร้อยละ ๔๐.๘๗

แยกเป็นงบประมาณ NonUC ร้อยละ ๓๘.๘๘ เงินบำรุง ร้อยละ ๕๙.๔๐ และ งบประมาณจากแหล่งอื่น (ผลผลิต สป., สปสช., สผน., งบจังหวัด, งบกลุ่มจังหวัด, สสส., สปท., อบจ.) ร้อยละ ๔๒.๓๐

จำนวนโครงการ	งบประมาณทั้งหมด	เบิกจ่ายทั้งหมด	ร้อยละ	NonUC		เงินบำรุง		อื่นๆ	
				เบิกจ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๖๓	๒๖,๐๒๐,๑๘๖	๑๐,๖๓๓,๙๒๔	๔๐.๘๗	๔,๓๓๙,๕๕๔	๓๘.๘๘	๓๑,๖๐๐	๕๙.๔๐	๖,๒๖๒,๗๗๑	๔๒.๓๐

๒. ผลการเบิกจ่ายแยกรายเป้าประสงค์ ๕ Goal Setting และ Function พบว่า เป้าประสงค์ที่เบิกจ่ายสูงสุดคือ Goal ๔ Surveillance & Disease Control ร้อยละ ๘๓.๔๒ รองลงมา คือ Goal ๓ Consumer Protection & Health Literacy ร้อยละ ๘๑.๕๘ และ Goal ๒ Quality Service & PP& Environment ร้อยละ ๕๕.๕๑

Goal	รวม	เบิกจ่ายทั้งหมด	ร้อยละ	จำนวนโครงการ		
				ทั้งหมด	ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ
G๑	๓,๕๐๐,๐๘๑	๑,๒๓๘,๙๘๐	๓๕.๔๐	๔	๔	๑๐๐
G๒	๗,๓๐๔,๗๘๐	๔,๐๕๔,๕๓๑	๕๕.๕๑	๑๘	๑๕	๘๓.๓๓
G๓	๑๓๕,๗๐๐	๑๑๐,๗๐๐	๘๑.๕๘	๔	๔	๑๐๐
G๔	๑,๔๑๔,๒๐๐	๑,๑๗๙,๗๐๐	๘๓.๔๒	๕	๑	๒๐
G๕	๑,๐๘๐,๗๖๕	๓๓๓,๙๗๘	๓๐.๙๐	๑๐	๖	๖๐
Function	๑๒,๕๘๔,๖๖๐	๓,๗๑๖,๐๓๕	๒๙.๕๓	๒๒	๑๑	๕๐
รวม	๒๖,๐๒๐,๑๘๖	๑๐,๖๓๓,๙๒๔	๔๐.๘๗	๖๓	๔๑	๖๕.๐๘

๓. ผลการเบิกจ่ายแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ สสจ.หนองคาย แยกตามประเภทงบประมาณ พบว่า เบิกจ่ายจากเงินบำรุง ร้อยละ ๕๙.๔๐, เบิกจ่ายจากงบอื่นๆ (งบประมาณจากแหล่งอื่น ผลผลิต สป., สปสช., สพฉ., งบจังหวัด, งบกลุ่มจังหวัด, สสส., ศปท., อบจ.) ร้อยละ ๔๒.๓๐ และ เบิกจ่ายจาก งบประมาณ NonUC ร้อยละ ๓๘.๘๘

Goal	NonUC			เงินบำรุง			อื่นๆ		
	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
G๑	๑๔๕,๘๔๕	๔๒,๔๘๖	๒๙.๑๓	๐	๐	๐.๐๐	๓,๓๕๔,๒๓๖	๑๔๖,๐๕๐	๔.๓๕
G๒	๙๔๔,๗๙๐	๔๕๒,๖๔๕	๔๗.๙๑	๕๓,๒๐๐	๓๑,๖๐๐	๕๙.๔๐	๔,๖๓๐,๗๙๐	๓,๐๑๙,๐๙๖	๖๕.๒๐
G๓	๑๓๕,๗๐๐	๖๙,๐๐๐	๕๐.๘๕	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐.๐๐
G๔	๘๔,๕๐๐	๐	-	๐	๐	๐.๐๐	๑,๓๒๙,๗๐๐	๑,๑๗๙,๗๐๐	๘๘.๗๒
G๕	๘๖๐,๙๖๕	๑๑๕,๑๐๐	๑๓.๓๗	๐	๐	๐.๐๐	๒๑๙,๘๐๐	๑๔๑,๔๐๐	๖๔.๓๓
Function	๘,๙๘๘,๘๐๐	๓,๒๕๕,๗๒๗	๓๖.๒๒	๐	๐	๐.๐๐	๓,๕๙๕,๘๖๐	๑๘๑,๖๐๕	๕.๐๕
รวม	๑๑,๑๖๐,๖๐๐	๔,๓๓๙,๕๕๔	๓๘.๘๘	๕๓,๒๐๐	๓๑,๖๐๐	๕๙.๔๐	๑๔,๘๐๖,๓๘๖	๖,๒๖๒,๗๗๑	๔๒.๓๐

๔. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกรายโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ สสจ.หนองคาย ในภาพรวม พบว่า โครงการ ที่ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ ครบถ้วน ๑๐๐% จำนวน ๖ โครงการ คือ

๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลและควบคุมป้องกันโรคแบบบูรณาการ (กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ) เบิกจ่ายจากงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (๑๔G๒-๑๐)


๒) โครงการพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR๒๐๐๕) จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒ เบิกจ่ายจากงบประมาณตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (๒๗G๔-๐๑)

๓) โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit : MRA) เบิกจ่ายจากงบประมาณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ (๔๑G๕-๑๐)

๔) โครงการออกร้านนิทรรศการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบริการความรู้และสุขภาพในงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อฯ เบิกจ่ายจากงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (๔๘F๖-๐๗)

๕) โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒ (๐๔G๑-๐๔)


๖) โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปึงงบประมาณ ๒๕๖๒ (๕๑F๖-๑๐)



๕. ผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามเป้าประสงค์ พบว่า


Goal ๑ Health Promotion & NCDs จำนวน ๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๔ โครงการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๐๐,๐๘๑ บาท เบิกจ่าย ๑,๒๓๘,๙๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๐




รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ร้อยละการเบิกจ่าย
๐๑G๑-๐๑	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๕๑.๐๑
๐๒G๑-๐๒	โครงการพัฒนาระบบอุบัติเหตุฉุกเฉินและป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒	๕๙.๑๘
๐๓G๑-๐๓	โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา	๓๐.๘๙
๐๔G๑-๐๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒	๑๐๐

Goal ๒ Quality Service & PP& Environment จำนวน ๑๘ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๕ โครงการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๓๐๔,๗๘๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๐๕๔,๕๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๑




รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ร้อยละการเบิกจ่าย
๐๕G๒-๐๑	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก จังหวัดหนองคาย	๔๐.๕๕
๐๖G๒-๐๒	โครงการส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผล และพัฒนางานเภสัชกรรมในหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๙๗.๑๒
๐๗G๒-๐๓	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒	๖๙.๖๘
๐๘G๒-๐๔	โครงการพัฒนาระบบการส่งต่อ รักษาและดูแลผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒	๗๙.๒๘
๐๙G๒-๐๕	โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ	๓๗.๒๙
๑๐G๒-๐๖	โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ลูกเกิดรอด แม่ ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย IQ EQ ดี จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๔๗.๙๙
๑๑G๒-๐๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ สูงดีสมส่วน จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๓๖.๙๑
๑๒G๒-๐๘	โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒	๔๖.๑๓
๑๓G๒-๐๙	โครงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒	๔๒.๘๙
๑๔G๒-๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษายาบาลและควบคุมป้องกันโรคแบบบูรณาการ (กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ)	๑๐๐.๐๐
๑๕G๒-๑๑	โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (HA)	๕๙.๒๔
๑๖G๒-๑๒	โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๓๘.๔๔
๑๗G๒-๑๓	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster:PCC)	๐.๐๐
๑๘G๒-๑๔	โครงการพัฒนาระบบบริการแบบเครือข่าย (SCC)	๕.๓๖
๑๙G๒-๑๕	โครงการพัฒนาการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัด หนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๐.๐๐
๒๐G๒-๑๖	โครงการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนเพื่อเสริมสร้างบทบาทภาคีเครือข่ายสุขภาพ ภาคประชาชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี ๒๕๖๒ และขับเคลื่อนแผนสุขภาพตำบลสู่ การปฏิบัติ จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๖๗.๓๓
๒๑G๒-๑๗	โครงการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการและขับเคลื่อนสู่ชุมชน ปี ๒๕๖๒	๔๑.๕๐
๒๒G๒-๑๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขสำหรับจัดบริการอาชีวอนามัยและ เวชกรรมสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒	๐.๐๐

Goal ๓ Consumer Protection & Health Literacy จำนวน ๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๔ โครงการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๕,๗๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๑๐,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๘



รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ร้อยละการเบิกจ่าย
๒๓G๓-๐๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปให้ได้รับความปลอดภัย จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๗๘.๗๔
๒๔G๓-๐๒	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๗๔.๑๗
๒๕G๓-๐๓	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพจังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒	๙๖.๗๓
๒๖G๓-๐๔	โครงการบูรณาการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๙๙.๔๕


Goal ๔ Surveillance & Disease Control จำนวน ๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๑๔,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๑๗๙,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๒



รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ร้อยละการเบิกจ่าย
๒๗G๔-๐๑	โครงการพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ (IHR๒๐๐๕) จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒	๑๐๐
๒๘G๔-๐๒	พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ	๐.๐๐
๒๙G๔-๐๓	โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมเพื่อยุติปัญหาวัณโรค จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๐.๐๐
๓๐G๔-๐๔	โครงการพัฒนาระบบบริการและป้องกันควบคุมโรคเอดส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๐.๐๐
๓๑G๔-๐๕	โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลโรคไข้เลือดออก	๐.๐๐

Goal ๕ Governance จำนวน ๑๐ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๖ โครงการ


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๘๐,๗๖๕ บาท เบิกจ่าย ๓๓๓,๙๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๐



รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ร้อยละการเบิกจ่าย
๓๒G๕-๐๑	โครงการพัฒนาระบบและติดตาม ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒	๘๑.๔๘
๓๓G๕-๐๒	โครงการบริหารยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๒	๑๐.๘๘
๓๔G๕-๐๓	โครงการ Happy MOPH จังหวัดหนองคาย	๐.๐๐
๓๕G๕-๐๔	โครงการพัฒนางานวิชาการ วิจัยเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข	๐.๐๐
๓๖G๕-๐๕	ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๘๕.๓๗
๓๗G๕-๐๖	โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	๕๑.๘๕
๓๘G๕-๐๗	โครงการพัฒนาระบบการเงินและบัญชีและตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ ๒๕๖๒	๔๙.๖๗
๓๙G๕-๐๘	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเงินและการคลังของหน่วยบริการ จังหวัดหนองคาย (CFO สัญจร)	๐.๐๐
๔๐G๕-๐๙	โครงการสนับสนุนการบริหารระบบเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ จังหวัดหนองคาย	๐.๐๐
๔๑G๕-๑๐	โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit : MRA)	๑๐๐

KPI Function จำนวน ๒๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๑ โครงการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๕๘๔,๖๖๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๗๑๖,๐๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๓



รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ร้อยละการเบิกจ่าย
๔๒F๖-๐๑	โครงการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ปี ๒๕๖๒	๕๐.๐๐
๔๓F๖-๐๒	โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ปี ๒๕๖๒	๐.๐๐
๔๔F๖-๐๓	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางการบริการสุขภาพในอาเซียน จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๐.๐๐
๔๕F๖-๐๔	โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเด็กด้วยการบูรณาการมาตรการลดการบริโภคน้ำตาลและอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๓๖.๖๗
๔๖F๖-๐๕	โครงการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ	๙.๐๓
๔๗F๖-๐๖	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้ข่าวสารด้านสาธารณสุขและสัมมนาสื่อมวลชน	๕๖.๕๕
๔๘F๖-๐๗	โครงการออกฐานนิทรรศการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบริการความรู้และสุขภาพในงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อฯ	๑๐๐
๔๙F๖-๐๘	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒	๐.๐๐
๕๐F๖-๐๙	โครงการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒	๐.๐๐
๕๑F๖-๑๐	โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑๐๐
๕๒F๖-๑๑	โครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุก (ค่าป่วยการ)	(ไม่นับรวม)
๕๓F๖-๑๒	โครงการประชุมวิชาการ อสม.เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒	๐.๐๐
๕๔F๖-๑๓	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.เนื่องในวันอสม.จังหวัดหนองคาย ปี๒๕๖๒	๐.๐๐
๕๕F๖-๑๔	โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในพื้นที่ชายแดน	๐.๐๐
๕๖F๖-๑๕	โครงการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมและน้ำเสีย แบบบูรณาการ	๓๕.๑๘
๕๗F๖-๑๖	โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานทั่วไปหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒	๕๘.๓๓
๕๘F๖-๑๗	โครงการสำรวจ ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมปชช.ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๐.๐๐
๕๙F๖-๑๘	โครงการบูรณาการจัดระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเพื่อคนหนองคายมีหลักประกันด้านสุขภาพ	๐.๐๐
๖๐F๖-๑๙	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.๔๑	๐.๐๐
๖๑F๖-๒๐	โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวของหน่วยบริการจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๙๔.๐๐
๖๒F๖-๒๑	ค่าใช้จ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	๓๕.๔๑
๖๓F๖-๒๒	ค่าใช้จ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	๔๖.๒๔
๖๔F๖-๒๓	รับเสด็จ/เร่งด่วน	๐.๐๐

๔.๒ ด้านผลผลิตตามโครงการ พบว่า โครงการที่ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๔๑ โครงการ (ร้อยละ ๖๕.๐๘) มีผลงานผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดของโครงการแล้ว จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๐ ของโครงการทั้งหมด โครงการที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ผลผลิตของโครงการแล้ว ได้แก่

๑. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพช่องปาก จังหวัดหนองคาย (๐๕G๒-๐๑)

ที่	KPI	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เกณฑ์	แปลผล
๑	เด็ก ๑๒ ปี (ป.๖) ฟันดีไม่มีผุ cavity free	๕,๖๒๒	๔,๑๖๔	๗๔.๐๗	๗๐	ผ่าน
๒	รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ	๗๖	๖๙	๙๐.๗๙	๗๐	ผ่าน
๓	ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากที่ได้มาตรฐาน	๔๒๖,๙๘๒	๑๘๐,๐๐๑	๔๒.๑๖	๓๕	ผ่าน

๒. โครงการ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และพัฒนางานเภสัชกรรมในหน่วยบริการ ปิงปงบประมาณ ๒๕๖๒ (๐๖G๒-๐๒)

ที่	KPI	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เกณฑ์	แปลผล
๑	ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ชั้นที่ ๑ (>๙๕%)	๙	๙	๑๐๐.๐๐	๙๕	ผ่าน
๒	RDU ชั้นที่ ๒ (>๒๐%)	๙	๕	๕๕.๕๖	๒๐	ผ่าน

๓. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (๐๙G๒-๐๕)

ที่	KPI	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เกณฑ์	แปลผล
๑	Retention rate	๓๗๐	๑๖๗	๔๕.๑๔	๒๐	ผ่าน
๒	Remission rate	๓๗๗	๑๗๗	๔๖.๙๕	๔๐	ผ่าน

๔. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้ข่าวสารด้านสาธารณสุขและสัมนาสื่อมวลชน (๔๗F๖-๐๖)

ที่	KPI	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เกณฑ์	แปลผล
๑	ร้อยละของผู้เข้าร่วมเวทีสัมนาสื่อมวลชน	๔๕	๕๕	๑๒๒.๒๒	๑๐๐	ผ่าน
๒	ร้อยละสื่อมวลชนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดเวทีสัมนาระดับดีขึ้น	๔๕	๔๑	๙๑.๑๑	๘๐	ผ่าน

๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๒ (๐๔G๑-๐๔)

ที่	KPI	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เกณฑ์	แปลผล
๑	ร้อยละของวัยทำงานอายุ ๓๐-๔๔ ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ	๗๕,๒๒๕	๔๘,๒๘๕	๖๔.๑๙	๕๖	ผ่าน

๖. โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๕๑F๖-๑๐)

ที่	KPI	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เกณฑ์	แปลผล
๑	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่	๑๘	๑๘	๑๐๐	๑๐๐	ผ่าน

๗. โครงการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ๒๕๖๒ (๕๗F๖-๑๖)

ที่	KPI	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เกณฑ์	แปลผล
๑	ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ได้รับการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	๑๘	๑๘	๑๐๐	๑๐๐	ผ่าน

๘. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวของหน่วยบริการจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๖๑F๖-๒๐)

ที่	KPI	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เกณฑ์	แปลผล
๑	ร้อยละ ๙๐ แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามมีหลักประกันสุขภาพ	๒,๑๐๓	๑,๘๙๔	๙๐.๐๖	๙๐	ผ่าน

นางรติวัน พิสัยพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางศิวพร เลียววนิชย์เจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒