

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๕/๑๐๖๙๕
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๐.๕/๑๐๖๙๖



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ซึ่งขยายระยะเวลาการก่องหนี่รายจ่ายลงทุน โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการก่องหนี่รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคพร้อมเหตุผลความจำเป็นในการขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงการคลัง ขอเรียนดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผ่อนผันโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ไม่สามารถก่องหนี่ได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๔.๑.๑ ประกวด...

๔.๑.๑ ประกวดราคาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ไม่ได้ผู้รับจ้างทำให้ต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่ หรือบางส่วนอยู่ระหว่างขออนุมัติ กวพ.อ. เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวิธีอื่น

๔.๑.๒ โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ต้องเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนามในสัญญา

๔.๑.๓ อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR หรือแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างตามมติ คณะรัฐมนตรี

๔.๑.๔ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่งบประมาณไม่เพียงพอ และอยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

๔.๑.๕ ได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ต้องรอผลจากผู้มีอำนาจอนุมัติ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

๔.๑.๖ นอกเหนือจากข้อ ๔.๑.๑ ถึง ๔.๑.๕ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการฯ เป็นรายการหรือกลุ่มกรณี ดังนี้

- (๑) รายการที่ดำเนินการเอง (ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง)
- (๒) รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
- (๓) รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) รายการที่จัดสรรต่อไปให้หน่วยงานอื่น/หน่วยงานอื่นเบิกจ่ายแทนกัน
- (๕) รายการกรณีอื่นๆ

๔.๒ กำหนดเงื่อนไขให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แสดงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขอผ่อนผัน และเมื่อได้รับการผ่อนผันแล้วต้องก่องหนผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ พร้อมทั้งตั้งคณะทำงานพิจารณาหน่วยงานที่จะได้รับการผ่อนผันจำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วยชุดที่ ๑ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานคณะทำงาน พิจารณาการขอผ่อนผันการก่องหนตามข้อ ๔.๑.๑ - ๔.๑.๕ และชุดที่ ๒ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นประธานคณะทำงาน พิจารณาการขอผ่อนผันการก่องหนตามข้อ ๔.๑.๖ โดยมีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓๒๗ หน่วยงาน ส่งเรื่องขอผ่อนผัน จำนวน ๓๑๕ หน่วยงาน และคณะทำงานชุดที่ ๑ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานคณะทำงาน ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีผู้แทนของสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาการขอผ่อนผันการก่องหนตามข้อ ๔.๑.๑ - ๔.๑.๕ ได้ผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาการก่องหนจากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ สรุปรายการขอผ่อนผันได้ดังนี้

สรุป...

สรุปการขอผ่อนผันการก่อกั้นรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๑ - ๖

หลักเกณฑ์	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑. รายการที่ประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ทำให้ต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่ หรือบางส่วนอยู่ระหว่างขออนุมัติ กวพ./ กวพ.อ. เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวิธีอื่น	๓๘๕	๕,๐๘๕.๒๙
๒. โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ต้องเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนามในสัญญา	๒๖๑	๔,๖๗๖.๒๕
๓. รายการที่อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR หรือแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างตามมติ ครม.	๓๓	๔,๕๓๐.๒๓
๔. รายการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่งบประมาณไม่เพียงพอ และอยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ	๑๐๗	๘๑๐.๓๓
๕. รายการที่ได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ต้องรอผลจากผู้มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	๔๕๑	๑๖,๒๙๐.๒๕
รวมข้อ ๑ - ๕	๑,๒๓๗	๓๑,๓๙๒.๓๕
๖. นอกเหนือจากข้อ ๑ - ๕	๑,๔๘๗	๙๔,๗๐๕.๒๕
รวมทั้งสิ้น	๒,๗๒๔	๑๒๖,๐๙๗.๖๑

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลเบื้องต้น

๒. รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่ำกว่า ๑ ล้านบาท และสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ไม่ได้จำแนกรายการ

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

๔.๓ คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ และมีมติกำหนดระยะเวลาการก่อกั้นให้แก่หน่วยงานที่ขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สรุปได้ดังนี้

๔.๓.๑ รายการที่ขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔.๑.๑ - ๔.๑.๕ ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติไปแล้วให้ก่อกั้นภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้ขยายระยะเวลาเป็นวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔.๓.๒ รายการตามข้อ ๔.๑.๖ ที่ขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ข้อ (๑) ดำเนินการเอง ให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และรายการที่ขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ข้อ (๒) - (๕) ให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ยกเว้นรายการต่อไปให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย

■ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน จำนวน ๑๘,๕๐๖.๐๙ ล้านบาท

■ งบจังหวัด...

- งบประมาณ/กลุ่มจังหวัด จำนวน ๓,๒๖๓.๘๕ ล้านบาท
- โครงการที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะในวงกว้าง

มอบให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาโครงการดังกล่าว

๔.๓.๓ หน่วยงานที่ไม่แจ้งขอผ่อนผันตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ขยายเวลา
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่แจ้งขอผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน

๑	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	๗	สถาบันการบินพลเรือน
๒	มหาวิทยาลัยศิลปากร	๘	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๓	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	๙	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๔	ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	๑๐	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕	ม.ราชภัฏรำไพพรรณี	๑๑	จังหวัดกาฬสินธุ์
๖	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	๑๒	จังหวัดเพชรบูรณ์

๔.๓.๔ คณะกรรมการฯ จะไม่มีการพิจารณาผ่อนผันอีก เมื่อพ้นระยะเวลา
ผ่อนผันข้างต้นหากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้ดำเนินการขอช่องทางอื่นต่อไป

๔.๓.๕ หน่วยงานต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ภายใน ๑ เดือน หลังจากเวลาที่กำหนดผ่อนผันให้ก่อหนี้ดังกล่าวข้างต้น และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๖ สำหรับรายการตามข้อ (๑) ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐

E-mail address : disadmgr@cgd.go.th