

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พิษณุโลก

(อนุมัติ เลขที่ น.2 กฟจ.พล.(วต.) – 58 /2560 ลว. 11 เม.ย. 60)





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขาธิการคณะกรรมการแผนปฏิบัติฯ

ถึง ประธานคณะกรรมการแผนปฏิบัติฯ

เลขที่ พล.(วต.) ๕๘/๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ กฟจ.พิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ประธานคณะกรรมการแผนปฏิบัติฯ

ตามอนุมัติที่ น.๒ กบล.(ผธ.)-๕๕๕/๒๕๖๐ ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๐ รายละเอียดทราบแล้วนั้น คณะทำงานแผนปฏิบัติฯ ของ กฟจ.พล. ปี ๒๕๖๐ ได้จัดทำแผนงาน พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมาย โดยอ้างอิงจากแผนปฏิบัติ ของ กฟน.๒ ประจำปี ๒๕๖๐ และได้แก้ไข ปรับปรุงตามมติที่ประชุม ที่ได้ประชุมร่วมจัดทำ แผนฯเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของ กฟจ.พล. ประจำปี ๒๕๖๐ มีกรอบการทำงานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนงานของ กฟน.๒ จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการ กฟจ.พล. ประจำปี ๒๕๖๐ ตาม รายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึก ฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่รับผิดชอบ รายงานผลแผนปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๐ ก่อนวันที่ ๑๐ ของเดือน ถัดไป นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ.-

(นายสมควร ภูเจริญ)

เลขาธิการคณะกรรมการแผนปฏิบัติ กฟจ.พล.

อนุมัติตามเสนอ

(นายสุกษม ผึ้งทอง)

ประธานคณะกรรมการแผนปฏิบัติ กฟจ.พล. ปี ๒๕๖๐

ที่ พล.(วต.)

เรียน ทุกหน่วยงานในสังกัด
เพื่อถือปฏิบัติ ต่อไป

(นายสุกษม ผึ้งทอง)

ประธานคณะกรรมการแผนปฏิบัติ กฟจ.พล. ปี ๒๕๖๐

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๑. ด้านเป้าหมาย

- แผนงานติดตามการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า
- งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
- งานการให้บริการธุรกิจเสริม

๑

๑

๒

๓

๒. ด้านลูกค้า

- แผนงานเพิ่มช่องทางการส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า
- งานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
- งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
- แผนปรับปรุงกระบวนการแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
- งานพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ

๕

๕

๖

๘

๙

๑๐

๓. ด้านกระบวนการภายใน

- แผนงานการจัดทำระบบประกันคุณภาพงาน
- งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง
- งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
- แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า
- แผนงานตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
- แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Technical Loss
- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Non-Technical Loss
- แผนงานเพิ่มขีดความสามารถของระบบไฟฟ้า
- โครงการขยายเขตการบริการไฟฟ้า

๑๑

๑๑

๑๑

๑๕

๑๕

๑๙

๑๙

๒๐

๒๑

๒๕

๒๖

๔. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

- แผนงานระบบประเมินและพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Competency)
- งานสำรวจสายสื่อสารฯ และบันทึกข้อมูลผลการสำรวจลงในระบบ TAMS
- โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- แผนงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control)
- แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
- แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- งานการจัดการความรู้
- โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
- งานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าในเมืองและชุมชน
- โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

๒๗

๒๗

๒๗

๒๘

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๑

๓๒

๓๒

๓๓

ภาคผนวก

เรื่อง	หน้า
๑. อนุมัติแผนปฏิบัติการ กพน.๒ ประจำปี ๒๕๖๐ น.๒ กบล.(ผธ.)-๕๕๕/๒๕๖๐ ลว. ๒๔ ม.ค. ๖๐	๓๔
๒. อนุมัติกำหนดค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า(SAIFI&SAIDI) น.๒ กปป.(วว.)-๓๐๕/๒๕๖๐ ลว. ๑๕ ก.พ. ๖๐	๓๕
๓. ขออนุมัติแผนงานและกระบวนการคุ้มครองตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย ตามแผนปฏิบัติการ กพน.๒ ประจำปี ๒๕๖๐ บันทึกที่ น.๒ กวว.(มท.)-๑๖๑/๒๕๖๐ ลว. ๑๔ ก.พ. ๖๐	๔๑
๔. ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กพน.๒ ประจำปี ๒๕๖๐ กวว.(ปอ.)-๑๕๕/๒๕๖๐ ลว. ๗ ก.พ. ๖๐	๔๔

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	กพท. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1. งานประมวลผลค่าไฟฟ้าทางเศรษฐกิจ 2. งานประมวลผลค่าไฟฟ้าก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 3. งานบริหารหนี้สินและต้นทุนเงินลงทุนสินทรัพย์รวม (ROA) 4. งานบริหารหนี้สินและต้นทุนเงินลงทุนสินทรัพย์รวม (ROA) 5. แผนงานติดตามการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า	5.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าออกขายรายย่อยที่เกิดขึ้นในปี 2560 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ระดับ 3) เป้าหมาย น.2 มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 60 % ของรายได้	แผนบัญชีและประมวลผล แผนบริหารหนี้ (สทท.) กองซื้อขายไฟฟ้า (กซท.)	ร้อยละ 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%	ร้อยละ 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%		60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	
5. แผนงานติดตามการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า (ต่อ)	5.2 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2560 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ระดับ 5) เป้าหมาย ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 100% ของรายได้ หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอยกเว้นไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับการ อนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธี ปฏิบัติของ กฟท. 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้อยู่ใน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟท. 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี 4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มี หนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการจัดให้มีการปรับราคา ไฟฟ้าปรับปรุงเชิงโครงสร้าง เป็นต้น	แผนบัญชีและประมวลผล	ร้อยละ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	ร้อยละ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนในเขต ที่รับผิดชอบ	กฟ.ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ค้ำใจ
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
5. แผนงานติดตามการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า (ต่อ)	5.3 เร่งรัดและติดตามลูกค้าที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า หลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าออกชราย่อย ที่มีค่างบปี 2560 ภายในไตรมาสที่ 3/2560 เป้าหมาย ลดลูกหนี้ค่าไฟฟ้า ก่อนปี 60 ให้ได้ 100% (เป้าหมายสะสม)	แผนกบัญชีและประมวลผล	ร้อยละ	100%	100%	50%		80%		100%				
	5.4 เร่งรัดและติดตามลูกค้าที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า หลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าออกชราย่อย ที่มีค่างบปี 2560 ค้างชำระเกิน 3 ปี เดือนขึ้นไป (ระดับ 5) เป้าหมาย จำนวนรายที่มีค่างชำระเกิน 3 ปี เดือน 1-5% (เป้าหมายสะสม)	แผนกบัญชีและประมวลผล	ร้อยละ	100%	100%	100%		100%		100%		100%		
6. งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน	6.1 เร่งรัดการโอนเงินเข้าสำนักงานใหญ่ เป้าหมาย ร้อยละ 93 ของเงินคงเหลือสุทธิ	แผนกบัญชีและประมวลผล	ร้อยละ	93%	93%	93%		93%		93%		93%		
7. งานประมวลผลข้อมูลในการเบิกจ่ายตามแผน		แผนกบัญชีและประมวลผล	ร้อยละ	93%	93%	93%		93%		93%		93%		

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนในเขต ที่รับผิดชอบ	ทพ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
8. งานการให้บริการธุรกิจเสริม	8.1 การให้บริการธุรกิจเสริม 8.1.1 เจริญการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงูใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) เป้าหมาย รายได้จากงานก่อสร้างงูใช้ไฟ ทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ปี 2557-2559 (โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเป็น ค่าเฉลี่ยระดับ 5) น.2 รอต่าเป้าหมาย	แผนวิศวกรรมและการตลาด	ผวจ. ทพ. พอ.	บาท										
			ทพ.ส.พพร.	รอต่าเป้าหมาย										
			ทพ.ส.บท.											
			ทพ.ส.วท.											
			ทพ.ส.บรณ.											
			ทพ.ส.บาท.											
			ทพ.ส.บว.											
			รวม											
	8.1.2 เจริญการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่น ๆ เป้าหมาย รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่น ๆ (14 ประเภท) โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยระดับ 5) น.2 รอต่าเป้าหมาย	แผนวิศวกรรมและการตลาด	ผวจ. ทพ. พอ.	บาท										
			ทพ.ส.พพร.	รอต่าเป้าหมาย										
			ทพ.ส.บท.											
			ทพ.ส.วท.											
			ทพ.ส.บรณ.											
			ทพ.ส.บาท.											
			ทพ.ส.บว.											
			รวม											
	8.1.3 เจริญการเพิ่มรายได้จากเช่าพาสายสื่อสาร โทรคมนาคมของปี 2560 จากการสำรวจใน ไตรมาส 4 ปี 2559 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.2560 เป้าหมาย ตั้งรายได้เช่าพาสายสื่อสารโทรคมนาคม ของปี 2560 ให้ครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ม.ค.2560 น.2 100% ของรายได้ปี 2560	แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา	ร้อยละ											
			ผบ.ทพ. พอ.	100%		100%								
			ทพ.ส.พพร.	100%		100%								
			ทพ.ส.บท.	100%		100%								
			ทพ.ส.วท.	100%		100%								
			ทพ.ส.บรณ.	100%		100%								
			ทพ.ส.บาท.	100%		100%								
			ทพ.ส.บว.	100%		100%								
			รวม	100%		100%								

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	กฟผ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง	
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
	8.1.4 สัปดาห์รณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อ ลดการเรียกเก็บเงินค่าพาสายสื่อสารปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2560 เป้าหมาย ตรวจสอบเลขที่ให้พาสายสื่อสาร ให้ครบถ้วน ภายในเดือน ธ.ค.2560 น.2 1 ครั้ง	แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา แผนปฏิบัติการส่งมอบ (สท.) กองรักษาตู้ (คส.)	สปป.กฟผ. พอ.	ครั้ง		-		-		-		1			
			กฟผ. พพร.	1		-		-		-		1			
			กฟผ. นท.	1		-		-		-		1			
			กฟผ. วท.	1		-		-		-		1			
			กฟผ. บปรก.	1		-		-		-		1			
			กฟผ. บกท.	1		-		-		-		1			
			กฟผ. วบ.	1		-		-		-		1			
			รวม	7		-		-		-		7			
	8.2 ความคุ้มค่าและบันทึกต้นทุนให้ได้รับค่าใช้ ที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2 เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง น.2 ร้อยค่าเป้าหมาย	แผนบัญชีและประมวลผล แผนบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (สท.) (ผู้รายงานผล) กองบัญชี (กบ.) แผนกวิศวกรรมและงานธุรกิจ (สท.) กองวิศวกรลูกค้า (คส.) แผนก่อสร้างระบบไฟฟ้า (สท.) กองสร้างและบริหารโครงการ (กค.)	สปป.กฟผ. พอ.	ครั้ง											
			กฟผ. พพร.	4		1		1		1		1			
			กฟผ. นท.	4		1		1		1		1			
			กฟผ. วท.	4		1		1		1		1			
			กฟผ. บปรก.	4		1		1		1		1			
			กฟผ. บกท.	4		1		1		1		1			
			กฟผ. วบ.	4		1		1		1		1			
			รวม	28		7		7		7		7			
	8.3 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง	แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนบัญชีต้นทุน (สท.) (ผู้รายงานผล) กองบัญชี (กบ.) กองวิศวกรลูกค้า (คส.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กท.) กองปฏิบัติการ (กบ.) กองบำรุงรักษา (กบ.)	สปป.กฟผ. พอ.	ครั้ง											
			กฟผ. พพร.	4		1		1		1		1			
			กฟผ. นท.	4		1		1		1		1			
			กฟผ. วท.	4		1		1		1		1			
			กฟผ. บปรก.	4		1		1		1		1			
			กฟผ. บกท.	4		1		1		1		1			
			กฟผ. วบ.	4		1		1		1		1			
			รวม	28		7		7		7		7			
	9. งานบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ 10. แผนงานบริหารค่าใช้จ่ายตามหลัก CPI-X 11. แผนงานเบิกจ่ายงบสำรองกักเงินเป็นส่วนตัว			ร้อยละ											

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	กพ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1. แผนงานเพิ่มช่องทางบริการรับแจ้งคำไฟฟ้า แผนบริการลูกค้า ดำเนินการปี 2560 - 2562	1.1 ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รายเดิม (ก่อนปี 2560) สมัครรับ Smart Invoice (e-mail หรือ Fax) เป้าหมาย 25 % ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ทั้งหมด (ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รายเดิม ก่อนปี 2560) (พาณิชย์, อุตสาหกรรม)	แผนกบัญชีและประมวลผล	รวม	ร้อยละ										
				25%		25%		25%		25%		25%		
				25%		25%		25%		25%		25%		
				25%		25%		25%		25%		25%		
				25%		25%		25%		25%		25%		
				25%		25%		25%		25%		25%		
				25%		25%		25%		25%		25%		
				25%		25%		25%		25%		25%		
				25%		25%		25%		25%		25%		
				25%		25%		25%		25%		25%		
	1.2 ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รายใหม่ทุกราย สมัครรับ Smart Invoice (e-mail หรือ Fax) เป้าหมาย 100 % ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่รายใหม่	แผนกบัญชีและประมวลผล	รวม	ร้อยละ										
				100%		100%		100%		100%		100%		
				100%		100%		100%		100%		100%		
				100%		100%		100%		100%		100%		
				100%		100%		100%		100%		100%		
				100%		100%		100%		100%		100%		
				100%		100%		100%		100%		100%		
				100%		100%		100%		100%		100%		
				100%		100%		100%		100%		100%		
				100%		100%		100%		100%		100%		
	1.3 เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ให้สมัครรับบริการ SMS เพื่อ รับข้อมูลคำไฟฟ้า และแจ้งเตือนหลังครบกำหนดชำระเงิน เป้าหมาย น.2 ร้อยละ 100 ของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ (บ้านอยู่อาศัย, พาณิชย์, อื่นๆ)	แผนกบริการลูกค้า	รวม	ร้อยละ										
				100%		100%		100%		100%		100%		
				100%		100%		100%		100%		100%		
				100%		100%		100%		100%		100%		
				100%		100%		100%		100%		100%		
				100%		100%		100%		100%		100%		
				100%		100%		100%		100%		100%		
				100%		100%		100%		100%		100%		
				100%		100%		100%		100%		100%		
				100%		100%		100%		100%		100%		

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	กฟผ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	คำชี้แจง
2. งานเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูล/ข่าวสาร กับผู้ถือหุ้น	3.2 เผยแพร่ข้อมูลบริการประชาชน เป้าหมาย (กฟผ. สับ 1-2-3, กฟส. กฟผ.) บ.2 87 แห่ง	แผนกบริการลูกค้า	แผนกฟ่ง.พล.	แห่ง		แผน	ผล	แผน	ผล	แผนแพร่สื่อทั้งหมด 14 เล่ม เดิม 4 เล่ม ปรับปรุงเป็น 8 เล่ม ใหม่ 6 เล่ม
				1		-	1	-	-	
3. งานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	3.3 จัดอบรมประชาสัมพันธ์งานให้บริการด้าน ประกันด้วย โดยพิจารณาจากคะแนนประเมิน ความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด และต้องมีการ กให้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนตัว เป้าหมาย (กฟผ. 1-2-3 เดือนละ 1 ครั้ง) บ.2 12 แห่ง (รวมทั้งหมด 144 ครั้ง)	แผนกบัญชีและประมวลผล	แผนกฟ่ง.พล.	ครั้ง		แผน	ผล	แผน	ผล	
				12		3	3	3	3	
				รวม		3	3	3	3	
3.4 ขยายผลให้ทุก กฟผ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เป้าหมาย กฟผ. สับ 1-3 บ.2 9 แห่ง (ปี 59 กฟผ. กฟส. กฟผ. บัร)	3.5 เชิญชวนลูกค้าภาคประชาสังคมเข้ามาพึ่งพาประโยชน์ ระบบ ประเมินผลความพึงพอใจ เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ใช้ให้ทุกตัวทั้งหมด บ.2 ร้อยละ 50	คณะกรรมการ GECC กฟผ.พล.	แผนกฟ่ง.พล.	แห่ง		แผน	ผล	แผน	ผล	
				1		-	1	-	-	
				รวม		-	1	-	-	
3.5 เชิญชวนลูกค้าภาคประชาสังคมเข้ามาพึ่งพาประโยชน์ ระบบ ประเมินผลความพึงพอใจ เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ใช้ให้ทุกตัวทั้งหมด บ.2 ร้อยละ 50	3.5 เชิญชวนลูกค้าภาคประชาสังคมเข้ามาพึ่งพาประโยชน์ ระบบ ประเมินผลความพึงพอใจ เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ใช้ให้ทุกตัวทั้งหมด บ.2 ร้อยละ 50	แผนกบัญชีและประมวลผล	แผนกฟ่ง.พล.	ร้อยละ		แผน	ผล	แผน	ผล	
				50%		50%	50%	50%	50%	
				50%		50%	50%	50%	50%	
				รวม		50%	50%	50%	50%	

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	กฟผ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
3.6	วิเคราะห์ความพร้อมของบุคลากรที่ได้รับการแก้ไข ข้อร้องเรียน จากผลการสำรวจโดย PEA Call Center เป้าหมาย (ทุกไตรมาส)	แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (สส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)		ครั้ง										
				4	1			1		1		1		
				รวม	1			1		1		1		
				แห่ง										
				1	-			1		-		-		
				2	-			2		-		-		
				3	-			3		-		-		
				4	-			4		-		-		
				2	-			2		-		-		
				2	-			2		-		-		
3.7	ขยายผล ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) ระยะที่ 2 เพิ่มฟังก์ชันงาน ขอเพิ่มขนาดมิเตอร์, ขอลดขนาดมิเตอร์ และ ขอเลิกใช้ไฟฟ้า เป้าหมาย (กฟผ.ชั้น 1-2-3, กฟผ., กฟย.) น.2 87 แห่ง	แผนกสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (สท.) กองระบบสารสนเทศ (กทช.)		1	-			1		-		-		
				2	-			2		-		-		
				3	-			3		-		-		
				4	-			4		-		-		
				2	-			2		-		-		
				2	-			2		-		-		
				1	-			1		-		-		
				15	-			15		-		-		
				แห่ง										
				1.00	1.00			-		-		-		
3.8	นำกระบวนการงาน "PEA บริการลูกค้า มิติใหม่ผ่านบริการออนไลน์ใช้ไฟ" (PEA One Touch Service) มาให้บริการลูกค้าของ กฟผ. เป้าหมาย ทุก กฟผ. จัดรวมงาน น.2 12 กฟผ.	แผนกบริการลูกค้า แผนกบริการและงานธุรกิจ (สจร.) กองบริการลูกค้า (กบค.)		1.00	1.00			-		-		-		
				1.00	1.00			-		-		-		
				ครั้ง										
				12	3			3		3		3		
				12	3			3		3		3		
				แห่ง										
				12	3			3		3		3		
				12	3			3		3		3		
				ครั้ง										
				12	3			3		3		3		
3.9	ติดตามประเมินประสิทธิภาพของการนำกระบวนการงาน PEA บริการลูกค้า มิติใหม่ผ่านบริการออนไลน์ใช้ไฟ (PEA One Touch Service) มาให้บริการลูกค้าของ กฟผ. เป้าหมาย ทุกเดือน น.2 12 ครั้ง กฟผ.ชั้น 1-3 รายงานทุกเดือนในได้ กฟผ.2 ทราบ รวม 144 ครั้ง	แผนกบริการลูกค้า แผนกบริการและงานธุรกิจ (สจร.) กองบริการลูกค้า (กบค.)		12	3			3		3		3		
				12	3			3		3		3		
				ครั้ง										
				12	3			3		3		3		
				12	3			3		3		3		
				แห่ง										
				12	3			3		3		3		
				12	3			3		3		3		
				ครั้ง										
				12	3			3		3		3		
4.	วิเคราะห์ความต้องการสนับสนุนการนำสู่กรรม ที่สำเร็จของลูกค้า													

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
						แบบ	ผล	แบบ	ผล	แบบ	ผล	แบบ	ผล	
5. งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (กลุ่มพาณิชย์, อุตสาหกรรม)	5.1 จัดทำแผนเยี่ยมเยือนลูกค้าในระบบ BIC_SAP	ทีม KAM		รายชื่อ										
	5.1.1 ลูกค้ารายใหญ่			24		6		6		6		6		
	เป้าหมาย กฟน.2 288 ราย			24		6		6		6		6		
	หมายเหตุ ให้ความสำคัญอยู่ในโครงการ High Value													
5. งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (ค่อ) (กลุ่มพาณิชย์, อุตสาหกรรม)	5.1.2 ลูกค้ากลุ่ม High Value	ทีม KAM		รายชื่อ										
	เป้าหมาย กฟน.2 24 ราย (High Value ประจำปี 60)			11		2		3		3		2		
	5.2 เชื่อมเยือนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยือนลูกค้า ลงในโปรแกรม BIC_SAP ตาม CRM-VST-002.003			11		2		3		3		2		
	5.2.1 ลูกค้ารายใหญ่													
เป้าหมาย กฟน.2 288 ราย	หมายเหตุ ให้ความสำคัญอยู่ในโครงการ High Value	ทีม KAM		รายชื่อ										
	5.2.2 ลูกค้ากลุ่ม High Value			24		6		6		6		6		
	เป้าหมาย กฟน.2 24 ราย (High Value ประจำปี 60)			24		6		6		6		6		
	หมายเหตุ ให้ความสำคัญอยู่ในโครงการ High Value													
5.3 เชื่อมเยือนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผล การเยี่ยมเยือนลูกค้าลงในระบบ BIC_SAP	5.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกค้ารายสำคัญ	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (สสส.) แผนกวิเคราะห์ข้อมูลไฟฟ้า (วฟฟ.) แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (สสส.) กองบริการลูกค้า (กบค.) แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (สสส.) กองบริการลูกค้า (กบค.) แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (สสส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	อช.น.2 กฟฟ. ชั้น 1-3	รายชื่อ		3		3		3		3		
	เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง			1		1		1		1		1		
	น.2 1 ครั้ง			ครั้ง										
	5.5 ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกค้ารายสำคัญประจำปี กฟฟ.			4		1		1		1		1		
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง	5.6 ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกค้ารายสำคัญประจำปี กฟฟ.	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (สสส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กฟฟ. ชั้น 1-2-3	ครั้ง		36		36		36		36		
	เป้าหมาย (กฟฟ. ชั้น 1-2-3 เดือนละ 1 ครั้ง)			144										
	น.2 144 ครั้ง													

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	กฟพ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
						แบบ	ผล	แบบ	ผล	แบบ	ผล	แบบ	ผล	
5.7 KAM ติดต่อกับรายสำคัญ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป้าหมาย (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) น.2 2,208 ครั้ง (184 * 3 * 4) (KAM กฟน.2 จำนวน 29 คน, ลูกค้ารายสำคัญ 184 ราย)	5.8 เชื่อมเยี่ยลูกค้า KAM เป้าหมาย (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) น.2 184 ครั้ง	ทีม KAM	ทีม KAM รวม	ครั้ง										
				36		9		9		9		9		
				รวม		9		9		9		9		
5.9 สรุปผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่ KAM จากผลสำรวจโดย PEA Call Center 5.10 รับสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ เป้าหมาย (เฉพาะ กฟพ.ที่มีรายได้เกิน 100 ลบ./เดือน) น.2 6 กฟพ.	5.11 บริการเสริมพิเศษแก่ลูกค้ารายใหญ่ที่มีค่าไฟฟ้า 20 ล้านบาท/เดือน โดยพิจารณาจากกิจกรรมตามความเหมาะสม 5.12 ทำกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการ เช่น อำเภออัมพวา จังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ เป้าหมาย (กฟพ.ชั้น 1-2-3 เดือนละ 1 ครั้ง) น.2 144 ครั้ง	แผนกผู้ค้าสัมพันธ์ (สสจ.) กองบริการลูกค้า (กบค.) แผนกวิศวกรรมและการตลาด	กฟพ.ชั้น 1-3 ผว.กฟพ.พล. รวม	ครั้ง										
				1										
				กฟพ.										
				1		-		-		1		-		
				1		-		-		1		-		
				รวม										
				ราย										
				2				2						
				ครั้ง										
				12		3		3		3		3		
6. แผนปรับปรุงกระบวนการแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง (บ้านอยู่อาศัย, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม, อื่นๆ) 6.1 ขยายผล SQA กระบวนการแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P2) เป้าหมาย (จัดรวมงาน)	คณะทำงาน แผนกบริการและงานธุรกิจ (สจร.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กฟน.2	กฟน.2	แห่ง										
				12		12								

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	กพฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
7. งานพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ	6.2 จัดให้ห้องเรียนแก่โรงเรียนไฟฟ้าใช้ระบบโทรศัทพ์ตอบรับอัตโนมัติ/ฝากข้อความ เป้าหมาย (กพฟ. ชั้น 1-3, กพล.) (12 จุดรวมงาน+ 30 สาขา)	แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา	สพ.กพฟ.พล.	1		-		1		-		-		
			กพล.พพร.	1		-		1		-		-		
			กพล.มท.	1		-		1		-		-		
			กพล.วท.	1		-		1		-		-		
			กพล.บรภ.	1		-		1		-		-		
			กพล.มท.	1		-		1		-		-		
			กพล.วบ.	1		-		1		-		-		
			รวม	7		-		7		-		-		
	7.1 จัดอบรมจิตวิทยาการให้บริการให้กับพนักงานได้ บริการพนักงาน Front	แผนลูกค้าสัมพันธ์ (คส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กพฟ. ชั้น 1-3	หลักสูตร 1	-	1								
	7.2 จัดอบรมจิตวิทยาการบริการ/การสื่อสาร พนักงานแม่ไฟฟ้าจัดซื้อ	แผนลูกค้าสัมพันธ์ (คส.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	กพฟ. ชั้น 1-3	หลักสูตร 1		1								
	7.3 จัดประชุม ผู้รับจ้างงานบริการด้านมิเตอร์/ จดหน่วยแจ้งค่าไฟฟ้า เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า เป้าหมาย 12 แห่ง	แผนกบัญชีและประมวลผล	สพ.กพฟ.พล.	1		1		-		-		-		
			รวม	1		1		-		-		-		

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	แผนใน กพ.พ. ที่รับผิดชอบ	กพ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1.	แผนงานการดำเนินการจัดทำ SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กพ. ระดับฝ่าย	คณะทำงานฯ		หน่วยงาน										รอคำเป้าหมายจาก กรธ.
2.	แผนงานการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) กับ กพ. ชั้น 1-3 และ กพ. (OM1) 2.1 ติดตามประเมินผล/รายงานผลการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) เป้าหมาย กพ. ชั้น 1-3 และ กพ. (เป้าหมาย 7 แห่ง)	คณะทำงานฯ แผนกบริการลูกค้า (เป้าหมาย 7 แห่ง)	กพ.พ. กพ.พ. กพ.พ. กพ.พ. กพ.พ. กพ.พ. กพ.พ.	1 1 1 1 1 1 1	- - - - - - -	- - - - - - -	1 - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	แผนงาน ปี 2560 อนุมัติแผนการดำเนินงานฯ แจ้งให้ อนุมัติแผนการติดตามประเมินผลฯ ระหว่าง กพ. ชั้น 1-3 และสำหรับ กพ. ในสังกัด ให้ คณะทำงานฯ จัดรวมงาน ดำเนินการติดตามประเมินผลฯ และสรุปรายงานให้ กพ. 2 ทราบ
(OM1)	2.3 ติดตามประเมินประสิทธิภาพของการให้บริการลูกค้า ตามมาตรฐานใหม่ของ กพ. เป้าหมาย ทุกเดือน กพ. ชั้น 1-3 รายงานทุกเดือนให้ กพ. 2 ทราบ รวม 12 ครั้ง กพ. 2 สรุปรวบรวมรายงาน ก1 ทุกเดือน รวม 12 ครั้ง	คณะทำงานฯ แผนกบริการลูกค้า (เป้าหมาย 7 แห่ง)	กพ.พ. กพ.พ. กพ.พ. กพ.พ. กพ.พ. กพ.พ. กพ.พ.	1 1 1 1 1 1 1	- - - - - - -	- - - - - - -	1 - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	หมายเหตุ ผ่านการตรวจประเมิน SLA ทุกการไฟฟ้า
3.	แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ													
4.	งานเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง ข้อ 4.1-4.3 ปีของงาน ยึดตามวันที่มีการ บันทึกมูลค่าเข้างานครั้งแรก (Cap_date) คิดเป็นร้อยละของมูลค่างานทั้งหมดได้ยังไม่รวม - งานที่อยู่ในสถานะ C4,C5,C6 งบ / ทุกงบ งบ C ทุกงบ													

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	แผนใน กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
(OM1)	4.1 จบผู้ไฟฟ้า (C) 4.1.1 ก่อปี 2558 เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับ มูลค่างานทั้งหมด	แผนก่อสร้าง กองและแผนในเขต แผนกผู้ซื้อสร้างและทรัพย์สิน (กส.) กองผู้ซื้อ (กย.) แผนก่อสร้างระบบไฟฟ้า (สกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กค.) แผนก่อสร้าง กองและแผนในเขต แผนกผู้ซื้อสร้างและทรัพย์สิน (กส.) กองผู้ซื้อ (กย.) แผนก่อสร้างระบบไฟฟ้า (สกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กค.) แผนก่อสร้างสร้าง	100%		100%	100%							
			100%		100%								
			100%		100%								
			100%		100%								
			100%		100%								
			100%		100%								
			100%		100%								
			100%		100%								
			100%		100%								
			100%		100%								
			100%		100%								
			100%		100%								
			100%		100%								
			100%		100%								
	4.1.2 ปี 2558 เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับ มูลค่างานทั้งหมด	กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กค.) แผนก่อสร้าง กองและแผนในเขต แผนกผู้ซื้อสร้างและทรัพย์สิน (กส.) กองผู้ซื้อ (กย.) แผนก่อสร้างระบบไฟฟ้า (สกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กค.) แผนก่อสร้างสร้าง	100%		70%		80%		90%		100%		
			100%		70%		80%		90%		100%		
			100%		70%		80%		90%		100%		
			100%		70%		80%		90%		100%		
			100%		70%		80%		90%		100%		
			100%		70%		80%		90%		100%		
			100%		70%		80%		90%		100%		
			100%		70%		80%		90%		100%		
			100%		70%		80%		90%		100%		
			100%		70%		80%		90%		100%		
			100%		70%		80%		90%		100%		
			100%		70%		80%		90%		100%		
			100%		70%		80%		90%		100%		
			100%		70%		80%		90%		100%		
	4.1.3 ปี 2559 เป้าหมาย 80% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับ มูลค่างานทั้งหมด	กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กค.) แผนก่อสร้าง กองและแผนในเขต แผนกผู้ซื้อสร้างและทรัพย์สิน (กส.) กองผู้ซื้อ (กย.) แผนก่อสร้างระบบไฟฟ้า (สกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กค.) แผนก่อสร้างสร้าง	100%		70%	0%	80%	0%	90%	0%	100%	0%	
			80%		20%		30%		50%		80%		
			80%		20%		30%		50%		80%		
			80%		20%		30%		50%		80%		
			80%		20%		30%		50%		80%		
			80%		20%		30%		50%		80%		
			80%		20%		30%		50%		80%		
			80%		20%		30%		50%		80%		
			80%		20%		30%		50%		80%		
			80%		20%		30%		50%		80%		
			80%		20%		30%		50%		80%		
			80%		20%		30%		50%		80%		
			80%		20%		30%		50%		80%		
			80%		20%		30%		50%		80%		
			80%		20%		30%		50%		80%		

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	แผนใน กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ	กฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
4. งานบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ (OM1)	4.1.4 ปี 2560 เป้าหมาย 40% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับ มูลค่างานทั้งหมด	แผนก่อสร้าง กองและแผนในเขต แผนปฏิบัติการและทรัพย์สิน (สส.) กองนิติ (กนย.) แผนก่อสร้างระบบไฟฟ้า (สกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กท.)	ผส.กฟ.พ.	40%		0%		5%		25%		40%		
			กฟ.พ.พร.	40%		0%		5%		25%		40%		
			กฟ.บ.ท.	40%		0%		5%		25%		40%		
			กฟ.ว.ท.	40%		0%		5%		25%		40%		
			กฟ.ส.บร.	40%		0%		5%		25%		40%		
			กฟ.ส.บ.ท.	40%		0%		5%		25%		40%		
			กฟ.ส.ว.บ.	40%		0%		5%		25%		40%		
				40%	0%	0%	0%	5%	0%	25%	0%	40%	0%	
			ผส.กฟ.พ.	100%		100%								
			กฟ.ส.พร.	100%		100%								
			กฟ.บ.ท.	100%		100%								
			กฟ.ว.ท.	100%		100%								
			กฟ.ส.บร.	100%		100%								
			กฟ.ส.บ.ท.	100%		100%								
			กฟ.ส.ว.บ.	100%		100%								
				100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
4.2.2 ปี 2558 เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับ มูลค่างานทั้งหมด	4.2.2 ปี 2558 เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับ มูลค่างานทั้งหมด	แผนก่อสร้าง กองและแผนในเขต แผนปฏิบัติการและทรัพย์สิน (สส.) กองนิติ (กนย.) แผนก่อสร้างระบบไฟฟ้า (สกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กท.)	ผส.กฟ.พ.	100%		70%		80%		90%		100%		
			กฟ.ส.พร.	100%		70%		80%		90%		100%		
			กฟ.บ.ท.	100%		70%		80%		90%		100%		
			กฟ.ว.ท.	100%		70%		80%		90%		100%		
			กฟ.ส.บร.	100%		70%		80%		90%		100%		
			กฟ.ส.บ.ท.	100%		70%		80%		90%		100%		
			กฟ.ส.ว.บ.	100%		70%		80%		90%		100%		
				100%	0%	70%	0%	80%	0%	90%	0%	100%	0%	
			ผส.กฟ.พ.	100%		70%		80%		90%		100%		
			กฟ.ส.พร.	100%		70%		80%		90%		100%		
			กฟ.บ.ท.	100%		70%		80%		90%		100%		
			กฟ.ว.ท.	100%		70%		80%		90%		100%		
			กฟ.ส.บร.	100%		70%		80%		90%		100%		
			กฟ.ส.บ.ท.	100%		70%		80%		90%		100%		
			กฟ.ส.ว.บ.	100%		70%		80%		90%		100%		
				100%	0%	70%	0%	80%	0%	90%	0%	100%	0%	

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	แผนภายใน กฟ.พ.ล. ที่รับผิดชอบ	กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
(OM1)	4.2.3 ปี 2559 เป้าหมาย 55% ของมูลค่างานที่ปีงบประมาณได้ เทียบกับ มูลค่างานทั้งหมด	แผนก่อสร้าง กองและแผนโยธา แผนกับพื้นที่ก่อสร้างและทรัพย์สิน (สปร.) กองโยธา (กย.) แผนก่อสร้างระบบไฟฟ้า (สปร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กปร.)	ผส.กฟ.พ.ล.	55%		30%		35%		45%		55%		
			กฟ.ล.พพร.	55%		30%		35%		45%		55%		
			กฟ.ล.นท.	55%		30%		35%		45%		55%		
			กฟ.ล.วท.	55%		30%		35%		45%		55%		
			กฟ.ล.บรภ.	55%		30%		35%		45%		55%		
			กฟ.ล.บกก.	55%		30%		35%		45%		55%		
			กฟ.ล.วบ.	55%		30%		35%		45%		55%		
				55%	0%	30%	0%	35%	0%	45%	0%	55%	0%	
			ผส.กฟ.พ.ล.	20%		0%		3%		10%		20%		
			กฟ.ล.พพร.	20%		0%		3%		10%		20%		
			กฟ.ล.นท.	20%		0%		3%		10%		20%		
			กฟ.ล.วท.	20%		0%		3%		10%		20%		
			กฟ.ล.บรภ.	20%		0%		3%		10%		20%		
(OM1)	4.3 งบโครงการ (P) 4.3.1 ก่อปี 2557 เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปีงบประมาณได้ เทียบกับ มูลค่างานทั้งหมด	แผนก่อสร้าง กองและแผนโยธา แผนกับพื้นที่ก่อสร้างและทรัพย์สิน (สปร.) กองโยธา (กย.) แผนก่อสร้างระบบไฟฟ้า (สปร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กปร.)	ผส.กฟ.พ.ล.	100%		40%		60%		80%		100%		
			กฟ.ล.พพร.	100%		40%		60%		80%		100%		
			กฟ.ล.นท.	100%		40%		60%		80%		100%		
			กฟ.ล.วท.	100%		40%		60%		80%		100%		
			กฟ.ล.บรภ.	100%		40%		60%		80%		100%		
			กฟ.ล.บกก.	100%		40%		60%		80%		100%		
			กฟ.ล.วบ.	100%		40%		60%		80%		100%		
				100%	0%	40%	0%	60%	0%	80%	0%	100%	0%	
			ผส.กฟ.พ.ล.											
			กฟ.ล.พพร.											
			กฟ.ล.นท.											
			กฟ.ล.วท.											
			กฟ.ล.บรภ.											

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	แผนกใน กฟผ. ที่รับผิดชอบ	กฟผ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
						แผน	ผล 1	แผน	ผล 2	แผน	ผล 3	แผน	ผล 4	
			SAIDI เนื่องในโอกาส	บาท/ราย/ปี	ผล 1-4		ผล 1		ผล 2		ผล 3		ผล 4	
			สบ.กฟผ.พล.	6,544		1,039		3,152		1,722		0,631		
(OM2)	6.2 ติดตั้งไมโครแก๊สสายไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เป้าหมาย (ระยะทางรวม) กฟผ.2 : 50,900 กม.	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา	สบ.กฟผ.พล.	3,022.36	-	1,511.18		-		1,511.18		-		แก้ไข ตามข้อมูลที่ยื่น
			กฟผ.พพร.	1,627.80	-	565.70		-		565.70		496.40		
			กฟผ.บม.	2,028.79	-	1,014.40		-		1,014.40		-		
			กฟผ.วท.	2,795.61	-	1,397.81		-		1,397.81		-		
			กฟผ.บร.	1,388.42	-	694.21		-		694.21		-		
			กฟผ.บกก.	1,282.28	-	641.14		-		641.14		-		
			กฟผ.วบ.	988.14	-	494.07		-		494.07		-		
				12,686.04	-	6,318.50		-		6,318.50		496.40		
					-									
			สบ.กฟผ.พล.	1.00	-	1.00		-		-		-		
(OM2)	6.2.1 ตั้งติดตั้งไม่ประจำ กฟผ. ชั้น 1-3 เป้าหมาย (ทุก กฟผ. จุฬาราม) น.2 12 ทีม 6.2.2 ติดตั้งไมโครแก๊สสายไฟฟ้าในพื้นที่เทศบาลตั้ง กฟผ. ชั้น 1-3 เป้าหมาย (จำนวนการไฟฟ้าที่ตั้งเทศบาล) น.2 12 แห่ง ไม่น้อยกว่า 1 กม. ตามแผน	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา	สบ.กฟผ.พล.	km.	-									* ตามบันทึกข้อตกลง รผ. อช. อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.2.1) * ตามบันทึกข้อตกลง รผ. อช. อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.2.3) ไตรมาสที่ 1 เฉพาะที่มีเครื่องมือแล้ว ไตรมาส 3 รอซื้อเครื่องมือ
			สบ.กฟผ.พล.	1.00	-	1.00		-		-		-		
					-									
					-									
					-									
					-									
					-									
					-									
					-									
					-									
(OM2)	6.3 ติดตั้งหม้อแปลง เช่น บุซึ่งหม้อแปลง Drop out กับดักลิ่ง ฯลฯ ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยง เป้าหมาย น.2 2,000 ชิ้น (จากสถานี ถึง อุปกรณ์ป้องกันด้านแรงดันไฟฟ้า)	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา	สบ.กฟผ.พล.	181	-	58		60		63		-		25,846 วงจร/2,000 ชิ้น
			กฟผ.พพร.	30	-	10		10		10		-		
			กฟผ.บม.	30	-	10		10		10		-		
			กฟผ.วท.	32	-	12		10		10		-		
			กฟผ.บร.	30	-	10		10		10		-		
			กฟผ.บกก.	30	-	10		10		10		-		
			กฟผ.วบ.	30	-	10		10		10		-		
				363	-	120		120		123		-		
					-									
					-									

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	แผนภายใน กฟผ.พล. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
(OM2)	6.5 ตรวจสอบบำรุงรักษามือแปลง กฟผ. ตามวาระ 6.5.1 บำรุงรักษามือแปลง 1 เฟส 6.5.1.1 ตรวจสอบทางกายภาพ กฟผ.2 : 5,000 เครื่อง	แผนภายใน กฟผ.พล. ที่รับผิดชอบ แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา แอมและแผนในเขต แอมมีเตอร์และหม้อแปลง (สมม.) กองบริการลูกค้า (กบค.) (ยอด 1,212 เครื่อง)		-									คำชี้แจง
			ค.บ.ก.พ.ค.	126	32		32		32		32		
			กฟผ.พพร.	156	39		39		39		39		
			กฟผ.บพ.	137	34		34		34		34		
			กฟผ.วท.	355	89		89		89		89		
			กฟผ.บรภ.	209	52		52		52		52		
			กฟผ.บพท.	162	41		41		41		41		
			กฟผ.วบ.	99	25		25		25		25		
				1,244	311	-	311	-	311	-	311	-	
	6.5.1.2 บำรุงรักษา กฟผ.2 : 5,000 เครื่อง	แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา แอมและแผนในเขต แอมมีเตอร์และหม้อแปลง (สมม.) กองบริการลูกค้า (กบค.) (ยอด 1,211 เครื่อง)	ค.บ.ก.พ.ค.	126	32		32		32		32		คำชี้แจง
			กฟผ.พพร.	156	39		39		39		39		
			กฟผ.บพ.	137	34		34		34		34		
			กฟผ.วท.	355	89		89		89		89		
			กฟผ.บรภ.	209	52		52		52		52		
			กฟผ.บพท.	162	41		41		41		41		
			กฟผ.วบ.	99	25		25		25		25		
				1,244	311	-	311	-	311	-	311	-	
	6.5.2 บำรุงรักษามือแปลง 3 เฟส 6.5.2.1 ตรวจสอบทางกายภาพ กฟผ.2 : 4,300 เครื่อง	แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา แอมและแผนในเขต แอมมีเตอร์และหม้อแปลง (สมม.) กองบริการลูกค้า (กบค.) (ยอด 1,042 เครื่อง)	ค.บ.ก.พ.ค.	570	143		143		143		143		คำชี้แจง
			กฟผ.พพร.	97	24		24		24		24		
			กฟผ.บพ.	78	20		20		20		20		
			กฟผ.วท.	112	28		28		28		28		
			กฟผ.บรภ.	68	17		17		17		17		
			กฟผ.บพท.	60	15		15		15		15		
			กฟผ.วบ.	24	6		6		6		6		
				1,009	252	-	252	-	252	-	252	-	

แนบท้ายข้อมูลพื้นที่

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	แผนภายใน กฟผ.พล. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
	6.5.2.2 บำรุงรักษา กฟบ.2 : 4,300 เครื่อง	แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา กองและแผนกในเขต แผนกเดี่ยวและหน่วยแปลง (สมบ.) กองบริการลูกค้า (กบค.) (ยอด 1,042 เครื่อง)	570	-	143		143		143		143		* ตามบันทึกข้อตกลง รพท., อช., อผ. (งานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ข้อ 2.4)	
			กฟผ.พล.											
			กฟผ.พพร.	96	-	24		24		24		24		
			กฟผ.บพ.	78	-	20		20		20		20		
			กฟผ.วท.	112	-	28		28		28		28		
			กฟผ.บรภ.	68	-	17		17		17		17		
			กฟผ.บกท.	60	-	15		15		15		15		
			กฟผ.วบ.	24	-	6		6		6		6		
				1,008	-	252	-	252	-	252	-	252		-
(OM2)	6.5.3 ตรวจสอบแก้ไขจุดต่อสายนิวทรอล และ กราวด์ร้าว เป้าหมาย กฟฟ. ชั้น 1-3 แห่งละ 50 เครื่อง กฟผ. แห่งละ 20 เครื่อง น.2 1,200 เครื่อง	แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา กองและแผนกในเขต แผนกเดี่ยวและหน่วยแปลง (สมบ.) กองบริการลูกค้า (กบค.) (ยอด 170 เครื่อง)	50	-	20		10		10		10		* ตามบันทึกข้อตกลง รพท., อช., อผ. (งานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ข้อ 2.5) ให้รายงานผล จำนวนค่า ที่ดำเนินการ รายไตรมาส ในรายงานแยกด้วย ควรพิจารณาการวางแผนงาน ภายในไตรมาส 1 และดำเนินการต่อไป	
			กฟผ.พล.											
			กฟผ.พพร.	20	-	5		5		5		5		
			กฟผ.บพ.	20	-	5		5		5		5		
			กฟผ.วท.	20	-	5		5		5		5		
			กฟผ.บรภ.	20	-	5		5		5		5		
			กฟผ.บกท.	20	-	5		5		5		5		
			กฟผ.วบ.	20	-	5		5		5		5		
				170	-	50	-	40	-	40	-	40		-
	6.6 โครงการเสาตรง สายตึง (ปรับปรุงระบบจำหน่าย ให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปลอดภัย) เป้าหมาย น.2 100% ที่ตรวจพบ	แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา กองและแผนกในเขต แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ย กองบำรุงรักษา (กบช.)	100%		100%		100%		100%		100%		* ตามบันทึกข้อตกลง รพท., อช., อผ. (งานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ข้อ 2.5) ให้รายงานผล จำนวนค่า ที่ดำเนินการ รายไตรมาส ในรายงานแยกด้วย ควรพิจารณาการวางแผนงาน ภายในไตรมาส 1 และดำเนินการต่อไป	
			กฟผ.พล.											
			กฟผ.พพร.	100%		100%		100%		100%		100%		
			กฟผ.บพ.	100%		100%		100%		100%		100%		
			กฟผ.วท.	100%		100%		100%		100%		100%		
			กฟผ.บรภ.	100%		100%		100%		100%		100%		
			กฟผ.บกท.	100%		100%		100%		100%		100%		
			กฟผ.วบ.	100%		100%		100%		100%		100%		
				100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%		0%
7. งานพัฒนากระบวนการประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น														

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	แผนใน กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ	กฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
8. แผนงานตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (OM2)	8.1 ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 8.1.2 ชนิด Portable เป้าหมาย (ปีละ 1 ครั้ง)	แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา												กบข. เป็นผู้ดำเนินการเอง
			สปป.กฟ.พ.	1	-									
			กฟ.พ.พร.	1	-									
			กฟ.ส.บ.	2	-									
			กฟ.ส.ว.	2	-									
			กฟ.ส.บ.	1	-									
			กฟ.ส.บ.	-	-									
			กฟ.ส.ว.	-	-									
				7	-									
9. แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (OM2)	9.1 ตรวจสอบระบบจำหน่าย (Patrol System) 9.1.1 แร่งสูง เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) กฟ.บ.2 : 25,000 วงจร-กม. หมายเหตุ ให้ดำเนินการตาม work manual ที่กำหนด	แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา		3333-กม./ไตรมาส										
			สปป.กฟ.พ.	3,527.80	-	881.95		881.95		881.95		881.95		
			กฟ.พ.พร.	2,295.12	-	573.78		573.78		573.78		573.78		
			กฟ.ส.บ.	3,039.40	-	759.85		759.85		759.85		759.85		
			กฟ.ส.ว.	4,563.08	-	1,140.77		1,140.77		1,140.77		1,140.77		
			กฟ.ส.บ.	2,514.84	-	628.71		628.71		628.71		628.71		
			กฟ.ส.บ.	1,765.08	-	441.27		441.27		441.27		441.27		
			กฟ.ส.ว.	1,294.44	-	323.61		323.61		323.61		323.61		
				18,999.76	-	4,749.94		4,749.94		4,749.94		4,749.94		
				3333-กม./ปี										
9.1.2 แร่งต่ำ เป้าหมาย (ปีละ 1 ครั้ง) กฟ.บ.2 : 34,000 วงจร-กม. หมายเหตุ ให้ดำเนินการตาม work manual ที่กำหนดให้	9.1.2 แร่งต่ำ เป้าหมาย (ปีละ 1 ครั้ง) กฟ.บ.2 : 34,000 วงจร-กม. หมายเหตุ ให้ดำเนินการตาม work manual ที่กำหนดให้	แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา	สปป.กฟ.พ.	1,687.74	-	421.94		421.94		421.94		421.94		
			กฟ.พ.พร.	841.34	-	210.34		210.34		210.34		210.34		
			กฟ.ส.บ.	805.37	-	201.34		201.34		201.34		201.34		
			กฟ.ส.ว.	1,733.26	-	433.32		433.32		433.32		433.32		
			กฟ.ส.บ.	1,000.75	-	250.19		250.19		250.19		250.19		
			กฟ.ส.บ.	710.12	-	177.53		177.53		177.53		177.53		
			กฟ.ส.ว.	407.15	-	101.79		101.79		101.79		101.79		
				7,185.73	-	1,796.43		1,796.43		1,796.43		1,796.43		

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	แผนงาน กฟ.พ.ล. ที่รับผิดชอบ	กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
9. แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (ต่อ) 9.2 จัดทำกิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid เป้าหมาย ทุก กฟ.พ. น.2 12 กฟ.พ. Cleansing อุปกรณ์หลัก AVR / Recloser - ตรวจสอบค่าการวัดที่ AVR / Recloser - ติดตั้งอุปกรณ์กันลัดตัว เช่น Snack Guard / Bit - เพื่ณคอนกรีต แนวกับไฟ กันวัชพืช ที่ AVR / Recloser		แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา		feeder	-									* ตามบันทึกข้อตกลง รพค., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.3)
			สบ.กฟ.พ.ล.	30.00	-									
			กฟ.ล.พพร.	5.00	-									
			กฟ.ล.บพ.	5.00	-									
			กฟ.ล.วท.	5.00	-									
			กฟ.ล.บรภ.	-	-									
			กฟ.ล.บพท.	-	-									
			กฟ.ล.วบ.	5.00	-									
				50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. แผนงานปรับปรุงพัฒนาอาคารสำนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี														* ตามบันทึกข้อตกลง รพค., อช., อผ. (งานตามความดีสร้างสวัสดิ์ ข้อ 3.5)
11. แผนงานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า														
12. แผนงานบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร														
13. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพ.1)														
14. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คพ.3)														
15. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสวในระบบจำหน่ายระยะที่ 7 (คพ.7)														
16. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพ.9.1)														
17. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยอง (คพ.1)														
18. งานเร่งรัดดูแลกิจการไฟฟ้าขัดข้อง				แบ่ง										* งานตามที่ได้รับมอบหมาย ข้อ 2.6
19. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Technical Loss														
19.2 ตรวจสอบค่าประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์สูง เป้าหมาย (ทุกชุด) กพ.น.2 : 180 ชุด		แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟ.ล.พ.ล. มี 88 ชุด	สบ.กฟ.พ.ล.	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-	100% ของค่าเป้าหมายที่ตั้ง นับ การติดตั้งอุปกรณ์เป็นจุด
			กฟ.ล.พพร.	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	
			กฟ.ล.บพ.	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	
			กฟ.ล.วท.	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
			กฟ.ล.บรภ.	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
			กฟ.ล.บพท.	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	
			กฟ.ล.วบ.	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
				88	-	88	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	แผนใน กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
19. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Technical Loss	19.6 หม้อแปลงจำหน่าย 19.6.1 แก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20% เป้าหมาย แก้ไข 100% ที่ตรวจพบ : จำนวนเครื่อง	แผนใน กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา เป้าหมาย แก้ไข 100% ที่ตรวจพบ : จำนวนเครื่อง	ร้อยละ										การรายงานผล ให้แจ้งจำนวนเครื่อง ที่ดำเนินการแก้ไข (หน่วยเป็น จำนวนเครื่อง)
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	
19. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Technical Loss	19.6.2 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่าย Load น้อยกว่า 40% ของขนาดหม้อแปลง) เป้าหมาย สับเปลี่ยน 100% ที่ตรวจพบ : จำนวนเครื่อง	แผนใน กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา เป้าหมาย สับเปลี่ยน 100% ที่ตรวจพบ : จำนวนเครื่อง	ร้อยละ										การรายงานผล ให้แจ้งจำนวนเครื่อง ที่ดำเนินการแก้ไข (หน่วยเป็น จำนวนเครื่อง)
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	
20. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Non-Technical Loss	20.1 ตรวจลอบมิเตอร์แรงสูง 115 kV เป้าหมาย (ทุกราย ปีละ 2 ครั้ง)	แผนใน กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ แผนปฏิบัติการและหม้อแปลง (สม.) กองบริการลูกค้า (กบค.)	เครื่อง		8				8				
			เครื่อง										
			261	-	65		65		65		65		
			35	-	9		9		9		9		
			11	-	3		3		3		3		
			52	-	13		13		13		13		
			23	-	6		6		6		6		
			28	-	7		7		7		7		
			18	-	5		5		5		5		
			428	-	107	-	107	-	107	-	107	-	
20.2 ตรวจลอบมิเตอร์ประกอบ CT, VT แรงสูง ทั้งที่เป็น AMR และไม่เป็น AMR เป้าหมาย (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง) พบน.2 : 1,700 เครื่อง	20.2 ตรวจลอบมิเตอร์ประกอบ CT, VT แรงสูง ทั้งที่เป็น AMR และไม่เป็น AMR เป้าหมาย (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง) พบน.2 : 1,700 เครื่อง	แผนใน กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ แผนปฏิบัติการและหม้อแปลง (สม.) กองบริการลูกค้า (กบค.) (เป้าหมาย 422 เครื่อง)	เครื่อง										
			เครื่อง										
			261	-	65		65		65		65		
			35	-	9		9		9		9		
			11	-	3		3		3		3		
			52	-	13		13		13		13		
			23	-	6		6		6		6		
			28	-	7		7		7		7		
			18	-	5		5		5		5		
			428	-	107	-	107	-	107	-	107	-	

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	แผนใน กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
20. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	20.3 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ ซึ่งที่เป็น AMR และไม่เป็น AMR เป้าหมาย (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง) กฟน.2 : 6,000 เครื่อง	แผนกมิเตอร์	เครื่อง	-	213		213		213		213		
			มต.กฟ.พ.	852									
			กฟ.พ.พ.	91	23		23		23		23		
			กฟ.บ.ท.	65	16		16		16		16		
			กฟ.ว.ท.	126	32		32		32		32		
			กฟ.บ.ร.	77	19		19		19		19		
			กฟ.บ.ท.	83	21		21		21		21		
			กฟ.ว.บ.	56	14		14		14		14		
				1,350	338	-	338	-	338	-	338	-	
			เครื่อง										
20.4 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทาง Website แรงสูง+แรงต่ำ เป้าหมาย (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง) กฟน.2 : 5,000 เครื่อง	20.4 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทาง Website แรงสูง+แรงต่ำ เป้าหมาย (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง) กฟน.2 : 5,000 เครื่อง	แผนกมิเตอร์	เครื่อง	-	202		202		202		202		
			มต.กฟ.พ.	808									
			กฟ.พ.พ.	51	13		13		13		13		
			กฟ.บ.ท.	39	10		10		10		10		
			กฟ.ว.ท.	118	30		30		30		30		
			กฟ.บ.ร.	60	15		15		15		15		
			กฟ.บ.ท.	84	21		21		21		21		
			กฟ.ว.บ.	32	8		8		8		8		
				1,192	299	-	299	-	299	-	299	-	
			เครื่อง										
20.5 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ เป้าหมาย (ปีละ 1 ครั้ง) กฟน.2 : 420,000 เครื่อง	20.5 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ เป้าหมาย (ปีละ 1 ครั้ง) กฟน.2 : 420,000 เครื่อง	แผนกมิเตอร์	เครื่อง	-									
			มต.กฟ.พ.	30,358	7,590		7,590		7,590		7,590		
			กฟ.พ.พ.	7,470	1,868		1,868		1,868		1,868		
			กฟ.บ.ท.	10,056	2,514		2,514		2,514		2,514		
			กฟ.ว.ท.	14,562	3,641		3,641		3,641		3,641		
			กฟ.บ.ร.	8,402	2,101		2,101		2,101		2,101		
			กฟ.บ.ท.	5,971	1,493		1,493		1,493		1,493		
			กฟ.ว.บ.	3,555	889		889		889		889		
				80,374	20,096	-	20,096	-	20,096	-	20,096	-	
			เครื่อง										
20.6 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ เป้าหมาย (ปีละ 1 ครั้ง) กฟน.2 : 420,000 เครื่อง	20.6 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ เป้าหมาย (ปีละ 1 ครั้ง) กฟน.2 : 420,000 เครื่อง	แผนกมิเตอร์	เครื่อง	-									
			มต.กฟ.พ.	30,358	7,590		7,590		7,590		7,590		
			กฟ.พ.พ.	7,470	1,868		1,868		1,868		1,868		
			กฟ.บ.ท.	10,056	2,514		2,514		2,514		2,514		
			กฟ.ว.ท.	14,562	3,641		3,641		3,641		3,641		
			กฟ.บ.ร.	8,402	2,101		2,101		2,101		2,101		
			กฟ.บ.ท.	5,971	1,493		1,493		1,493		1,493		
			กฟ.ว.บ.	3,555	889		889		889		889		
				80,374	20,096	-	20,096	-	20,096	-	20,096	-	
			เครื่อง										

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	แผนกใน กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
20. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	20.6 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ มิเตอร์ 1 เฟส อายุการใช้งานเกิน 15 ปี เป้าหมาย กฟบ.2 : 15,000 เครื่อง	แผนกใน กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ แผนกมิเตอร์	เครื่อง	-	87	-	88	-	88	-	88	-	ตามแผนฯ ของจะมีการปรับปรุงเป้าหมายตามมิเตอร์ที่ได้รับจัดสรร
				-	62	-	62	-	63	-	63	-	
				-	62	-	62	-	63	-	63	-	
				-	62	-	62	-	63	-	63	-	
				-	62	-	62	-	63	-	63	-	
				-	62	-	62	-	63	-	63	-	
				-	62	-	62	-	63	-	63	-	
				-	62	-	62	-	63	-	63	-	
				-	62	-	62	-	63	-	63	-	
				-	62	-	62	-	63	-	63	-	
				-	459	-	460	-	466	-	466	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.7 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ มิเตอร์ 3 เฟส อายุการใช้งานเกิน 10 ปี เป้าหมาย กฟบ.2 : 500 เครื่อง	แผนกใน กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ แผนกมิเตอร์	เครื่อง	เครื่อง	-	12	-	12	-	13	-	-	-	
				-	5	-	5	-	5	-	-	-	
				-	5	-	5	-	5	-	-	-	
				-	5	-	5	-	5	-	-	-	
				-	5	-	5	-	5	-	-	-	
				-	5	-	5	-	5	-	-	-	
				-	5	-	5	-	5	-	-	-	
				-	5	-	5	-	5	-	-	-	
				-	5	-	5	-	5	-	-	-	
				-	42	-	42	-	43	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	1	-	1	-	1	-	1	-	
20.8 ตรวจสอบการละเมิดการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า เป้าหมาย (กฟฟ.จัดรวมงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	แผนกใน กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา	ครั้ง	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.9 ตรวจสอบการละเมิดการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า เป้าหมาย (กฟฟ.จัดรวมงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	แผนกใน กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา	ครั้ง	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	แผนภูมิ กฟ.พ.ล. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
20.9 ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ	20.9.1 ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ (ที่ไม่ติดตั้งมิเตอร์ ที่ติดตั้งมิเตอร์แต่ยังไม่ได้นำเข้าระบบ) และนำเข้าในระบบไฟฟ้าให้ครบถ้วน เป้าหมาย 100 % ของจำนวนหน่วยงานไฟฟ้าสาธารณะที่ (เป้าหมายสะสม รายละเอียดตามเอกสาร กอ.จช.ไฟฟ้า (กช.)	แผนภูมิ กฟ.พ.ล. ที่รับผิดชอบ	ร้อยละ										กฟ.น. 2 รวม จน. 709 หน่วยงาน, 18,735 ราย จน. 103 หน่วยงาน, 3,797 ราย จน. 55 หน่วยงาน, 1,406 ราย จน. 29 หน่วยงาน, 777 ราย จน. 56 หน่วยงาน, 2,154 ราย จน. 48 หน่วยงาน, 1,729 ราย จน. 79 หน่วยงาน, 2,042 ราย จน. 84 หน่วยงาน, 1,279 ราย จน. 99 หน่วยงาน, 1,851 ราย
		จน.กฟ.พ.ล.	100%		100%		100%		100%		100%		
		กฟ.ล.พ.ร.	100%		100%		100%		100%		100%		
		กฟ.ล.บ.ท.	100%		100%		100%		100%		100%		
		กฟ.ล.ว.ท.	100%		100%		100%		100%		100%		
		กฟ.ล.บ.ร.ก.	100%		100%		100%		100%		100%		
		กฟ.ล.บ.ท.ท.	100%		100%		100%		100%		100%		
		กฟ.ล.ว.บ.	100%		100%		100%		100%		100%		
			100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	
20. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	20.9.2 ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ (ที่ติดตั้ง แผนภูมิเตอร์ เป้าหมาย กฟ.น. 2 : 14,000 เครื่อง	แผนภูมิ กฟ.พ.ล. ที่รับผิดชอบ	ร้อยละ										
		จน.กฟ.พ.ล.	665		166		166		166		166		
		กฟ.ล.พ.ร.	260		65		65		65		65		
		กฟ.ล.บ.ท.	261		65		65		65		65		
		กฟ.ล.ว.ท.	440		110		110		110		110		
		กฟ.ล.บ.ร.ก.	459		115		115		115		115		
		กฟ.ล.บ.ท.ท.	334		84		84		84		84		
		กฟ.ล.ว.บ.	205		51		51		51		51		
			2,624		656		656		656		656		
	20.10 เหลือ/ปรับปรุงหน่วยพร้อมนำเข้าระบบ SAP 20.10.1 เหลือ/ปรับปรุงหน่วยจากการสำรวจ ไฟฟ้าสาธารณะการมีมิเตอร์ขาด เป้าหมาย 100 % ที่ตรวจพบ	แผนภูมิ กฟ.พ.ล. ที่รับผิดชอบ	ร้อยละ										
		จน.กฟ.พ.ล.	100%		100%		100%		100%		100%		
		กฟ.ล.พ.ร.	100%		100%		100%		100%		100%		
		กฟ.ล.บ.ท.	100%		100%		100%		100%		100%		
		กฟ.ล.ว.ท.	100%		100%		100%		100%		100%		
		กฟ.ล.บ.ร.ก.	100%		100%		100%		100%		100%		
		กฟ.ล.บ.ท.ท.	100%		100%		100%		100%		100%		
		กฟ.ล.ว.บ.	100%		100%		100%		100%		100%		
			100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	แผนภูมิ กฟ.พ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
21. แผนงานรักษาแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 22. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียที่เกิดจากแหล่งผลิต SPP, VSPP 23. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถของระบบไฟฟ้า	20.10.2 เสร็จ/ปรับปรุงหน่วยงานการ ละเมิด ขำรุต (รายย่อย รายใหญ่) เป้าหมาย 100 % ที่ตรวจพบ	แผนภูมิเตอร์ แผนภูมิการกระจาย (ม.พ.) กองช่างไฟฟ้า (คช.)	ร้อยละ										คำชี้แจง
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	
(OM2) 23.1 ปรับปรุงข้อมูลแหล่ง กฟ. ลงในระบบ GIS เป้าหมาย (ทุกเดือน), ร้อยละ 100	23.1 ปรับปรุงข้อมูลแหล่ง กฟ. ลงในระบบ GIS เป้าหมาย (ทุกเดือน), ร้อยละ 100	แผนภูมิปฏิบัติการและบำรุงรักษา	%										ตามเกณฑ์ กฟ.ค.
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	
23.2 ปรับปรุงข้อมูลเตอร์ กฟ. ลงในระบบ GIS เป้าหมาย (ทุกเดือน), ร้อยละ 100	23.2 ปรับปรุงข้อมูลเตอร์ กฟ. ลงในระบบ GIS เป้าหมาย (ทุกเดือน), ร้อยละ 100	แผนภูมิเตอร์	%										
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%		100%		100%		100%		100%		
			100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	แผนใน กฟผ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	23.3 ปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานะข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย (ทุกเดือน), ร้อยละ 100	แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา แผนแผนที่ระบบไฟฟ้า (สร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กวร.)	12 ครั้ง	-	3		3		3		3		
24. โครงการขยายเขตการบริการไฟฟ้า (OM2)	24.1 ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (สปม.) + ขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ห่างไกล (สปผ.) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ.	แผนกบริการลูกค้า 508 ครัวเรือน(น.2) แผนก่อสร้างระบบไฟฟ้า (สร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กค.)	ครัวเรือน	-									* ตามบันทึกข้อตกลง รพช., อช., อผ. (งานตามตัวชี้วัดข้อ 2.1)
	24.2 ขยายเขตไฟฟ้าโครงการ คทก.2	แผนกบริการลูกค้า 1,000 ครัวเรือน(น.2) แผนก่อสร้างระบบไฟฟ้า (สร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กค.)	ครัวเรือน	-									
25. แผนงาน Big Cleansing of Fixed Assets	ทรัพย์สินครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า												
26. งานส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย/ สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/กระบวนการ มาใช้ประโยชน์													* ตามบันทึกข้อตกลง รพช., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.5.1)
27. งานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ													ขั้นตอน

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	กฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
6. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	(OC1) 6.1 ศึกษามตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟช. และ การไฟฟ้า ชั้น 1-3 เป้าหมาย กฟช., กฟฟ. ชั้น 1-3 น.2 13 แห่ง	คณะกรรมการ กฟฟ. โปร่งใส	กฟช. พล.	แห่ง	-	-	-	1	-	-	-	-	-	* ตามบันทึกข้อตกลง รพภ., อช., (งานตามนโยบาย ข้อ 1.6.1)
			กฟช. พล.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			กฟส. พท.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			กฟส. นท.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			กฟส. วท.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	(OC1) 6.2 ขยายผลการไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟช. เป้าหมาย กฟช. น.2 30 แห่ง	คณะกรรมการ กฟฟ. โปร่งใส	กฟส. บรภ.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	* ตามบันทึกข้อตกลง รพภ., อช., (งานตามนโยบาย ข้อ 1.6.2)
			กฟส. บกท.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			กฟส. วบ.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			รวม	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	
				แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(OC1) 6.3 ขยายผลการการไฟฟ้าโปร่งใส เป้าหมาย กฟช. น.2 45 แห่ง		คณะกรรมการ กฟฟ. โปร่งใส	กฟส. พท.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	* ตามบันทึกข้อตกลง รพภ., อช., (งานตามนโยบาย ข้อ 1.6.3)
			กฟส. นท.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
			กฟส. วท.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
			กฟส. บรภ.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			กฟส. บกท.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			กฟส. วบ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวม	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	
				คป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			คป	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวม	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	
7. แผนงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control)	(OC1) 7.1 จัดอบรมบรรยาย/ถอดบทเรียนให้หัวหน้า	คณะกรรมการ กฟฟ. โปร่งใส	กฟส. พท.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	กฟฟ. ชั้น 1-3 ดำเนินการแล้ว (ศึกษามตรฐาน)
			กฟส. นท.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
			กฟส. วท.	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	
			กฟส. บรภ.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
			กฟส. บกท.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	(OC1) 7.2 จัดตั้งศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร เป้าหมาย (กฟส., กฟช.) น.2 75 แห่ง		กฟส. วบ.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			รวม	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	
					-	-	-		-	-	-		-	
					-	-	-		-	-	-		-	
					-	-	-		-	-	-		-	

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนงานในเขต ที่รับผิดชอบ	กพฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง	
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
(OC1)	7.3 จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประเภท ณ จุดให้บริการ (พรบ. ร้อยค่าข้าวสาร) เป้าหมาย (กพส., กพช.) น.2 75 แห่ง	คณะทำงาน กพฟ.ป๋อไร่โต	กพส. พพร.	แห่ง										กพฟ. ชั้น 1-3 ดำเนินการแล้ว (รักษามาตร)	
			กพส. นท.	2	-										
			กพส. ท.	3	-										
			กพส. บรภ.	4	-										
			กพส. บกท.	2	-										
			กพส. วบ.	2	-										
			รวม	1	-										
			14	-											
8. แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน															
(OC1)	8.1 จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (กปอ.) เป้าหมาย (กพช., กพฟ. จุฑารามงาน เดือนละ 1 ครั้ง)	นพท.(จป.)กพช. พล.	กพช. พล.	12 ครั้ง	-	12	12	12	12	12	12	12	12		
(OC1)	8.2 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)			ครั้ง											
(OC1)	8.3 ตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เช่น สุ่มตรวจ/วัดความเข้มแสง สุ่มและอง วัดเสียง ฯลฯ เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง กพช., กพฟ., กพส.กพช.)			1	-										
				2	-										
				3	-										
				4	-										
				2	-										
			2	-											
			1	-											
			รวม	15	-				15						
(OC1)	8.4 สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของทีมงานก่อสร้าง	นพท.(จป.)กพช. พล. แผนมาตรฐานและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (สมท.) แผนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (สปอ.) แผนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (สปอ.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กพร.) แผนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (สปอ.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กพร.) แผนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (สปอ.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กพร.)	ครั้ง												
(OC1)	8.5 สุ่มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย		ร้อยละ												
(OC1)	8.6 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วน		ครั้ง												
(OC1)	8.7 จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงาน และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล		ร้อยละ												
(OC1)	8.8 จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน เป้าหมาย (กพช., กพส. ปีละ 1 ครั้ง)		100%												
			13												
			1												
(OC1)	8.9 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เป้าหมาย (อย่างน้อย 1 หลักสูตร)	ครั้ง													
		1													
		1													

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขต รับผิดชอบ	กพ.ล. รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ค่าน้ำเงิน
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
(OC1)	8.10 ดำเนินการจัดตั้งแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากอุบัติเหตุไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง เช่น จุดสายส่ง สถานีไฟฟ้า พื้นที่เสี่ยง	แผนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (สอ.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กพร.)		จุด										
(OC1)	8.11 ปฎิบัติและขยายผล PEA Safety Culture 1) Safety Talk และห้องคำขวัญความปลอดภัย พื้นที่ทำงานวันแรกของปี (52 สัปดาห์) 2) ทำกิจกรรม "มีอัส ปากอัส" (KYT) ทุกครั้งที่เริ่มปฏิบัติงาน	นทบ.(จป)กพ.ล.		ร้อยละ										
(OC1)	เป้าหมาย น.2 100% ของทั้ง 2 กิจกรรม 8.12 ติดตามและรายงานคำดัชนีการประสิทธิผลของ กพ.ล. เป้าหมาย (เดือนละ 1 ครั้ง)	แผนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (สอ.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กพร.)	กพ.ล. 1-3	100%		3		3		3		100%		
9. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย														
(OC1)	9.1 ตรวจสอบและแก้ไขระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย (แก้ไข 100% ของการตรวจพบ) เป้าหมาย แก้ไข 100% ของการตรวจพบ	แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา		ร้อยละ										
(OC1)	9.2 รื้อและแก้ไขจุดร้อนหรือแปลงในเขตเทศบาล	แผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (สค.) แผนมาตรฐานและข้อตกลงการปฏิบัติงานไฟฟ้า (สมท.) แผนปฏิบัติการและงานฉุกเฉิน (สค.) แผนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (สอ.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กพร.)	แบบ กพ.ล.	100%		100%		100%		100%		100%		
(OC1)	9.3 ตรวจสอบและแก้ไขความต้านทานดิน		กพ.ล.พพร.	100%		100%		100%		100%		100%		
(OC1)	9.4 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้า		กพ.ล.นท.	100%		100%		100%		100%		100%		
(OC1)	9.5 ติดตามและรายงานจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบไฟฟ้าที่ผิดปกติ		กพ.ล.วท.	100%		100%		100%		100%		100%		
(OC1)	9.6 ขยายโครงการ "การไฟฟ้าปลอดภัย" เพื่อยกระดับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้การใช้ไฟฟ้าทุกจุดเป็นองค์กรปลอดภัยทุกกิจกรรม		กพ.ล.สบร.	100%		100%		100%		100%		100%		
(OC1)	9.6 ขยายโครงการ "การไฟฟ้าปลอดภัย" เพื่อยกระดับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้การใช้ไฟฟ้าทุกจุดเป็นองค์กรปลอดภัยทุกกิจกรรม		กพ.ล.วท.	100%		100%		100%		100%		100%		
(OC1)	9.6 ขยายโครงการ "การไฟฟ้าปลอดภัย" เพื่อยกระดับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้การใช้ไฟฟ้าทุกจุดเป็นองค์กรปลอดภัยทุกกิจกรรม		รวม	100%		100%		100%		100%		100%		
(OC1)	9.2 รื้อและแก้ไขจุดร้อนหรือแปลงในเขตเทศบาล	แผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (สค.)		เครื่องสถานี										
(OC1)	9.3 ตรวจสอบและแก้ไขความต้านทานดิน	แผนมาตรฐานและข้อตกลงการปฏิบัติงานไฟฟ้า (สมท.)		ครั้ง		3		3		3		3		
(OC1)	9.4 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้า	แผนปฏิบัติการและงานฉุกเฉิน (สค.)	กพ.ล. 1-3	12										
(OC1)	9.5 ติดตามและรายงานจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบไฟฟ้าที่ผิดปกติ	แผนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (สอ.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กพร.)		แห่ง										
(OC1)	9.6 ขยายโครงการ "การไฟฟ้าปลอดภัย" เพื่อยกระดับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้การใช้ไฟฟ้าทุกจุดเป็นองค์กรปลอดภัยทุกกิจกรรม	คณะกรรมการ "ไฟฟ้าปลอดภัย"	กพ.ล.	1		-		1		-		-		
10. แผนงานบริหารปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนภายในองค์กร														
(OC1)	10.1 รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ SEPA หมวด 1-6 เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	แผนทำงาน SEPA หมวด 1-6 ของ กพ.ล.2 แผนแผนธุรกิจ (สค.) กองบริหารลูกค้า (กค.)	กพ.ล. 1-3	ครั้ง		1		1		1		1		

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		คำชี้แจง
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
11. แผนงานการนำระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) มาใช้ในองค์กร (OC1)	11.1. ให้อำนาจผู้บังคับบัญชาในสายงานฯ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เป้าหมาย ระดับผู้บริหาร 1 ครั้ง จัดโดย ฝ่าย(เก.) ระดับผู้ปฏิบัติงาน 1 ครั้ง จัดโดย กฟช.	แผนกพัฒนาและฝึกอบรม (สพอ.) กองอำนวยการ (กอก.)	ครั้ง 1										
12. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (OC1)	12.1 จัดทำ/ทบทวน แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	คณะกรรมการควบคุมภายใน	ครั้ง										
13. แผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม			4	-	1		1		1		1		
14. งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี			4	-	1		1		1		1		
15. จัดทำกระบวนการตามข้อตกลงของ สดก.			4	-	1		1		1		1		
16. งานการจัดทราความรู้			4	-	1		1		1		1		
- หมวด 4 ข้อ 4.9.2			4	-	1		1		1		1		
16.1 รวบรวมองค์ความรู้ของฝ่ายและหน่วยงาน ที่เห็นพ้องในสายงาน พร้อมเปิดเผยแพร่ ในระบบ KMS			1	-	-		1		-		-		
17. งานประชุม ทบทวน ติดตาม เฝ้าระวัง และ ปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ													
18. งานสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของ กฟช.													
19. แผนงานมาตรฐานตามรับผลิตของต่อสังคม ISO 26000													

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม / งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	กฟ.ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ค่านอง
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
(OC2)	25.1.3 พนักงาน กพอ. (ปีละ 500 เมตร) เป้าหมาย (กพอ.) 1.2 45 แห่ง	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา	กฟ.พร.	แห่ง/1 km.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			กฟ.นท.		-	-	-	2	-	-	-	-	-	
			กฟ.วท.		-	-	-	3	-	-	-	-	-	
			กฟ.บรท.		-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			กฟ.บมท.		-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			กฟ.ว.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวม		-	-	-	8	-	-	-	-	-	
26. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) (OC2)	26.1 จัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)	คณะกรรมการ Greenoffice		แห่ง										
			กฟ.พอ.		1	-	-	1	-	-	-	-	-	

ภาคผนวก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานแผนปฏิบัติการฯ ถึง กพน.2
เลขที่ น.2 กบล.(ผธ) - วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ กพน.2 ประจำปี 2560

เรียน อช.น.2

ตามที่ รผก.(ภ1) ลงนาม 28 พ.ย.59 ต่อท้ายบันทึกเลขที่ กจท.(ภ1)(ผป) 2867/2559 ลว. 28 พ.ย. 2559 เห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์, Balanced Scorecard (BSC), แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (ทบทวน) และประจำปี 2561 ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 นั้น คณะทำงานแผนปฏิบัติการของ กพน.2 ได้เชิญผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ ประชุมชี้แจงฯ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2560 เพื่อจัดทำแผนงานฯ พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมาย โดยอ้างอิงจากแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้าภาค 1 ประจำปี 2560 และได้แก้ไขปรับปรุงตามมติที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนงานรวมทั้งหมด 4 ด้าน 71 แผนงาน 205 กิจกรรม งบประมาณ 104.296 ล้านบาท (ตามแผนงานแนบจำนวน 69 แผน) ดังนี้

มุมมอง/มิติ ด้าน	จำนวนแผนงาน/โครงการ	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ (ลบ.)
1. เป้าหมาย	11	17	0.680
2. ลูกค้า	7	34	1.420
3. กระบวนการภายใน	27	99	86.023
4. การเรียนรู้และการพัฒนา	26	55	16.173
รวม	71	205	104.296

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของ กพน.2 ประจำปี 2560 มีกรอบการทำงานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้าภาค 1 ประจำปี 2560 จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการ กพน.2 ประจำปี 2560 และสามารถ ดาวโหลดแผนปฏิบัติฯ ได้ที่ <ftp://172.30.7.211> -> 006 N2 -> 001 แผนกแผนธุรกิจ -> แผนปฏิบัติการ ปี 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ที่ น.2 กบล.(ผธ.)- 555 / 2560

เรียน อ.ผ.(น.2) ทุกฝ่าย , อ.ก.(น.2) ทุกกอง

ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3

- อนุมัติ, ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามแผนปฏิบัติฯ ต่อไป

(นายพันธ์เลิศ เกียรติไพบูลย์)

อช.น.2

๗ ๑ ๓๓ ๒๕๖๐

(นายจรรณศักดิ์ นาคคล้าย)

ร.ผ.ป.บ.(น.2)/ประธานคณะทำงานแผนปฏิบัติการฯ

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(น.๒)

ถึง ผปบ.(น.๒)

เลขที่ น.๒กปบ.(ว.) ๓๐๕/๒๕๖๐

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI&SAIDI) และค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ฉบับชั่วคราว ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ กฟฟ.ในสังกัด กฟน.๒

เรียน ผ.ปบ. ผ่าน รผ.ปบ.(น.๒)(๑)

เนื่องจาก กฟภ. ยังไม่ได้กำหนดค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI & SAIDI) ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับ กฟน.๒ นั้น

ดังนั้น กปบ.(น.๒) จึงได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ปี ๒๕๖๐ ของ กฟภ. ให้กำหนดเกณฑ์วัดที่ระดับ ๕ ฉบับชั่วคราว เรียบร้อยแล้ว และให้แต่ละ กฟฟ. นำค่าเป้าหมายใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดการควบคุม และวางแผนกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ไม่ให้เกินกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของแต่ละ กฟฟ. จุฬารวมงาน (กฟจ.,กฟอ.) ในสังกัด กฟน.๒ ฉบับชั่วคราว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ - ๕ และให้ กฟฟ. จุฬารวมงาน (กฟจ.,กฟอ.) นำค่าเป้าหมายไปกำหนดให้แต่ละ กฟฟ. ในสังกัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย

(นายประจวบ ตรงต่อกิจ)

อก.ปบ.(น.๒)

14 ก.พ. 2560

เรียน อช.น.๒

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน ผ.ล.ว.บ.(น.๒),ผ.จก.กฟภ.ชั้น๑,๒,๓

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายจรูญศักดิ์ นาคคล้าย)

รผ.ปบ.(น.๒) ปฏิบัติงานแทน ผ.ล.ว.บ.(น.๒)

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๐

(นายภักดี วงษาพรหม)

ผ.ล.ว.บ.(น.๒) ปฏิบัติงานแทน อช.น.๒

ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า แต่ละเดือน ของ กฟฟ.ในสังกัด กฟน.2 ที่เกณฑ์วัดระดับ 5

SAIFI

ลำดับที่	กฟฟ.	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	รวม
1	พล	0.39	0.35	0.36	0.67	0.62	0.48	0.51	0.40	0.43	0.12	0.17	4.85
2	สท	0.36	0.32	0.33	0.62	0.57	0.45	0.47	0.37	0.40	0.11	0.16	4.48
3	ตท	0.37	0.33	0.34	0.64	0.59	0.46	0.49	0.38	0.42	0.12	0.16	4.66
4	กพ	0.38	0.34	0.35	0.66	0.61	0.48	0.51	0.39	0.43	0.12	0.17	4.79
5	พว	0.35	0.32	0.32	0.61	0.56	0.44	0.47	0.36	0.39	0.11	0.16	4.43
6	อต	0.37	0.33	0.34	0.64	0.59	0.46	0.49	0.38	0.41	0.12	0.16	4.62
7	พร	0.40	0.36	0.36	0.68	0.63	0.49	0.53	0.41	0.44	0.12	0.18	4.97
8	นน	0.63	0.57	0.58	1.09	1.01	0.79	0.84	0.65	0.71	0.20	0.28	7.94
9	มสค	0.57	0.51	0.52	0.98	0.90	0.71	0.75	0.58	0.63	0.18	0.25	7.11
10	ตท	0.35	0.32	0.32	0.61	0.56	0.44	0.47	0.36	0.39	0.11	0.16	4.41
11	สวส	0.38	0.34	0.35	0.65	0.60	0.47	0.50	0.39	0.42	0.12	0.17	4.72
12	ชณ	0.31	0.27	0.28	0.53	0.49	0.38	0.40	0.31	0.34	0.10	0.13	3.82
	กฟน.2	0.41	0.37	0.38	0.71	0.65	0.54	0.57	0.45	0.47	0.15	0.19	5.27

ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า แต่ละเดือน ของ กฟฟ.ในสังกัด กฟน.2 ที่เกณฑ์วัดระดับ 5

SAIDI

ลำดับที่	กฟฟ.	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	รวม
1	พล	13.73	12.84	11.23	27.02	23.20	15.12	9.47	10.91	13.41	9.05	3.03	3.02	152.03
2	สท	12.13	11.34	9.91	23.86	20.49	13.35	8.36	9.63	11.84	7.99	2.68	2.67	134.25
3	ตท	12.01	11.23	9.82	23.62	20.29	13.22	8.28	9.54	11.72	7.91	2.65	2.64	132.93
4	กพ	11.70	10.94	9.57	23.02	19.77	12.88	8.07	9.29	11.43	7.71	2.58	2.58	129.54
5	พจ	10.52	9.84	8.60	20.70	17.78	11.58	7.25	8.35	10.27	6.93	2.32	2.32	116.47
6	จต	12.28	11.48	10.04	24.16	20.75	13.52	8.47	9.75	11.99	8.09	2.71	2.70	135.93
7	พร	12.71	11.88	10.39	24.99	21.46	13.98	8.76	10.09	12.40	8.37	2.81	2.80	140.64
8	นน	23.07	21.57	18.86	45.39	38.98	25.39	15.90	18.32	22.52	15.20	5.10	5.08	255.38
9	มสค	17.34	16.21	14.17	34.11	29.29	19.08	11.95	13.77	16.93	11.42	3.83	3.82	191.92
10	ตท	11.20	10.47	9.15	22.02	18.91	12.32	7.72	8.89	10.93	7.38	2.47	2.47	123.93
11	สวส	13.38	12.51	10.94	26.32	22.61	14.73	9.22	10.63	13.06	8.82	2.96	2.95	148.13
12	ทณ	9.15	8.55	7.48	18.00	15.45	10.07	6.31	7.26	8.93	6.03	2.02	2.01	101.26
	กฟน.2	12.14	11.08	11.63	26.94	23.14	16.06	9.44	10.88	13.37	9.02	3.05	3.02	149.77

ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของ กฟฟ.จตุรรวมงานในสังกัด กฟน.2 ปีงบประมาณ 2560

SAIFI

กฟฟ.	ค่าเกณฑ์วัด				
	ระดับ 5	ระดับ 4	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 1
พิษณุโลก	4.85	5.12	5.38	5.65	5.92
สุโขทัย	4.48	4.73	4.97	5.22	5.47
ตาก	4.66	4.92	5.17	5.43	5.69
กำแพงเพชร	4.79	5.05	5.32	5.58	5.84
พิจิตร	4.43	4.67	4.92	5.16	5.41
อุตรดิตถ์	4.62	4.87	5.13	5.38	5.64
แพร่	4.97	5.24	5.52	5.79	6.06
น่าน	7.94	8.38	8.81	9.25	9.69
แม่สอด	7.11	7.50	7.89	8.28	8.68
ยะพานหิน	4.41	4.65	4.90	5.14	5.38
วรรคโลก	4.72	4.98	5.24	5.50	5.76
นุวลักษณ์บุรี	3.82	4.03	4.24	4.45	4.66
กฟน.2	5.27	5.56	5.85	6.14	6.43

SAIDI

กฟฟ.	ค่าเกณฑ์วัด				
	ระดับ 5	ระดับ 4	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 1
พิษณุโลก	152.03	169.67	187.32	204.96	222.60
สุโขทัย	134.25	149.82	165.40	180.98	196.56
ตาก	132.93	148.36	163.79	179.21	194.64
กำแพงเพชร	129.54	144.57	159.60	174.63	189.67
พิจิตร	116.47	129.98	143.50	157.02	170.53
อุตรดิตถ์	135.93	151.71	167.48	183.26	199.03
แพร่	140.64	156.96	173.28	189.60	205.92
น่าน	255.38	285.02	314.65	344.29	373.93
แม่สอด	191.92	214.19	236.46	258.73	281.01
ยะพานหิน	123.93	138.31	152.69	167.07	181.45
วรรคโลก	148.13	165.31	182.50	199.69	216.88
นุวลักษณ์บุรี	101.26	113.01	124.76	136.51	148.26
กฟน.2	149.77	167.15	184.53	201.91	219.29

MAIFI

กฟฟ.	ค่าเกณฑ์วัด				
	ระดับ 5	ระดับ 4	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 1
ฟจ.พจ.	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20
กฟน.2	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20

คำดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า แยกพื้นที่แต่ละเดือน ของ เมืองใหญ่ (พิษณุโลก)

SAFI

พื้นที่	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	รวม
เมืองใหญ่ (พิษณุโลก)	0.023	0.019	0.020	0.044	0.163	0.017	0.025	0.039	0.033	0.013	0.020	0.016	0.433

SAIDI

พื้นที่	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	รวม
เมืองใหญ่ (พิษณุโลก)	0.324	0.411	0.304	1.419	1.353	0.380	0.451	0.839	0.432	0.221	0.202	0.208	6.544

ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของ เมืองใหญ่ พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2560

SAIFI

กฟฟ.	ค่าเกณฑ์วัด				
	ระดับ 5	ระดับ 4	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 1
พิษณุโลก	0.433	0.466	0.499	0.532	0.565

SAIDI

กฟฟ.	ค่าเกณฑ์วัด				
	ระดับ 5	ระดับ 4	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 1
พิษณุโลก	6.544	8.235	9.926	11.617	13.308

หมายเหตุ 1. ค่าเกณฑ์วัดผลดำเนินการ อยู่ที่ระดับ 5 (ตามแนวทาง ของ กฟภ.)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กวว.(น.2)

ถึง ผวบ.(น.2)

เลขที่ น.2 กวว.(มท.)-

วันที่ 14 มิ.ย. 2560

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานและกระบวนการสุ่มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย ตามแผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2560

อ้างถึง

เรียน อผ.วบ.(น.2) ผ่าน รผ.วบ.(น.2)

 ๑๑ มิ.ย. ๖๐

ตามบันทึกที่ น.2 กบส.(ผธ.)-555/2560 ลว. 24 ม.ค. 2560 อช.น.2 ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2560 โดยในหัวข้อด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ข้อ 8 แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ข้อที่ 8.5 กำหนดให้ ผมท.กวว.(น.2) ดำเนินการสุ่มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย เป้าหมาย 3 % ของงานก่อสร้างแล้วเสร็จ (สถานะงาน D1, D2, F2, F4) นั้น

เพื่อให้ผลการดำเนินงานการสุ่มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่ายของ กฟน.2 เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ กฟน.2 ประจำปี 2560 กวว.(น.2) จึงได้จัดทำแผนงานและกระบวนการสุ่มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย ดังนี้

1. แผนงานการสุ่มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่ายประจำปี 2560 (เอกสารแนบ 1)
2. กระบวนการงานสุ่มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย (เอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ ให้ กฟภ.1,2,3 และ กฟส. จัดเตรียม แฟ้มงานไว้เพื่อตรวจสอบ (กวว.(น.2) ทำบันทึกแจ้งก่อนเข้า สุ่มตรวจ 1 สัปดาห์) และแจ้งพนักงานช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือพนักงานตรวจสอบมาตรฐานฯ ดำเนินการสุ่มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างฯ ร่วมกับ ผมท.กวว.(น.2) และในวันสุดท้ายของการสุ่มตรวจฯ ให้ กฟภ.1,2,3 จัดห้องประชุม สำหรับประชุมสรุปผลการสุ่มตรวจสอบมาตรฐานฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 ๑๑ มิ.ย. ๖๐

นายวิวัฒน์ ฤทธิวงศ์
อก.วว.(น.2)

เรียน อช.น.2

ที่ น.2 กวว.(มท.)-161/2560

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน อผ.วบ.(น.2), อก.วว.(น.2), ผจก.กฟภ.1,2,3 และ กฟส.

อนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป



(นายสงกรานต์ ชูดิธนธีระกุล)
อผ.วบ.(น.2)

๑๑ มิ.ย. ๖๐



นายสงกรานต์ ชูดิธนธีระกุล
อผ.วบ.(น.2) ปฏิบัติงานแทน อช.น.2

๑๑ มิ.ย. ๖๐

ตารางแผนงานการสำรวจสถานการณ์พลังงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย

แผนกมาตรฐานและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า กองวิศวกรรมและวางแผน ประจำปี 2560

เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ม.ค.																														
ก.พ.																														
มี.ค.																														
เม.ย.																														
พ.ค.																														
พ.ย.																														
ก.ค.																														
ส.ค.																														
ก.ย.																														
ต.ค.																														
พ.ย.																														
ธ.ค.																														

งานที่ปฏิบัติ

1. ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างระบบจำหน่ายและการติดตั้งหม้อแปลง (สถานะงานแล้วเสร็จ (D1, D2, F2, F4))
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจำหน่ายที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
3. แนะนำให้ความรู้วิธีการตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน, พนักงานช่างคุมงาน, พนักงานตรวจสอบมาตรฐาน และคณงาน
4. จัดประชุมสรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานฯ วันสุดท้ายของการสุ่มตรวจฯ โดยมี ผลก.กฟผ.1,2,3 หรือผู้แทน เป็นประธาน และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การดำเนินงาน

- ผู้ปฏิบัติงาน ของ หมท.กว.(บ.2) จำนวน 2 คน/ครั้ง
- ผู้ร่วมงาน กฟผ.1,2,3 และ กฟส. จำนวน 1 คน/ครั้ง

หมายเหตุ


เป็นวันหยุดราชการ

แผนการสุ่มตรวจฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบก่อน 1 สัปดาห์

ชื่อกระบวนการ : การสุ่มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ระบบจำหน่าย

ผู้รับผิดชอบ : กองวิศวกรรมและวางแผน

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : สุ่มตรวจสอบมาตรฐาน 3% ของ
งานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ





บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กวว.(น.๒)

ถึง กฟน.๒

เลขที่ กวว.(น.๒)(ปอ)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฟน.๒ ประจำปี ๒๕๖๐

อ้างถึง ๑.บันทึกเลขที่ น.๒ กบล.(ผธ.) -๕๕๕/๒๕๖๐

เรียน อช.น.๒ ผ่าน อฝ.วบ.(น.๒)

ตามบันทึกที่อ้างถึง ๑ เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ กฟน.๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ,คณะทำงานแผนปฏิบัติการของ กฟน.๒ ได้เชิญผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ ประชุมชี้แจงฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำแผนงานฯ พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมาย โดยอ้างอิงจากแผนปฏิบัติการของสายงานภาค ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ และได้แก้ไขปรับปรุงตามมติที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กวว.(น.๒) จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติต่อไป (ทั้งนี้ได้แนบแผน ฯ จำนวน ๗ แผน มาด้วยแล้ว) และให้ กฟฟ. ๑, ๒, ๓ กฟส.,กฟย. ในสังกัด กฟน.๒ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผน ฯ มาที่ กวว.ฝวบ.(น.๒) เป็นประจำทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๓ ก.พ. ๖๐

นายวิวัฒน์ ฤทธิวงศ์

อช.วว.(น.๒)

ที่ น.๒ กวว.(ปอ.) 155 /2560

เรียน อฝ.(น.๒) ทุกฝ่าย ,อช.(น.๒) ทุกกอง
ผจก.กฟฟ. ๑, ๒, ๓, ผจก.กฟส., กฟย.
ทุกแห่ง ในสังกัด กฟน.๒

- อนุมัติตามเสนอ
- ทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายพันธ์เลิศ เกียรติไพบูลย์)

อช.น.๒

7 ก.พ. 2560

ผปอ.กาว.ฝวบ.(น.๒)/๑๐๑๒๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หัวข้อหลัก	รายละเอียดการดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาส				
				1/60	2/60	3/60	4/60	ไตรมาสที่ 4/60
				ม.ค. ก.พ.	มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.	ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	
1. แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	1) กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย 1.1) จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานของ PEA (PEA Safety Culture) กิจกรรม มื้อเช้า ปากยา K Y T 1.1.1) กฟผ. 1,2,3 และ กฟส. ทุกแห่ง ทำกิจกรรมฯ ที่สำนักงาน โดยมีผู้บริหาร, ผอ., จป.วิชาชีพ, จป.หัวหน้างาน เป็นผู้ดำเนินกรอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (52 สัปดาห์) 1.1.2) ทุกชุดปฏิบัติงานของ กฟผ. 1,2,3 และ กฟส. ทุกแห่งทำกิจกรรม ณ จุดปฏิบัติงาน โดย พชง. หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน, จป.หัวหน้างาน, ทำกิจกรรมทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน 1.1.3) พชร.(บ) ทำกิจกรรมฯ ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน 1.2) งานส่งเสริมความปลอดภัย จัดเป็นสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี ณ กฟน.2 และกฟผ. 1,2,3 1.3) รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีความรู้และมีความปลอดภัย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ, โปสเตอร์ 1.4) จัดทำโครงการ "กาไฟฟ้าปลอดภัย" เพื่อยกระดับความปลอดภัย โครงการ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ตามเกณฑ์การไฟฟ้าใต้ดิน ด้านความปลอดภัย) (กฟผ. 1,2,3) 2) การสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยขององค์กร 2.1) จัดทำคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Occupational Health Manual) (ครบทุกกระบวนการ) 2.2) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย (Safety Procedures) (ครบทุกกระบวนการ) 2.3) จัดทำระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา (Permit to work) (ครบทุกกระบวนการ) 2.4) จัดทำ/ทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนด 2.5) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (จป.) ในเขต กฟน.2 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ปีละ 1 ครั้ง (ภายในไตรมาส 2) ตลอดทั้งปี ภายในไตรมาส 2 ตลอดทั้งปี ตลอดทั้งปี ตลอดทั้งปี ปีละ 1 ครั้ง ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ผู้อำนวยการ พชง. หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน / จป.หัวหน้างาน พชร.(บ), ทุกแผนกที่มี พชร.(บ) ผอ.กาว.(บ.2), จป.กฟผ. 1,2,3, จป.สบว.(บ.2) ผอ.กาว.(บ.2), จป.กฟผ. 1,2,3, จป.สบว.(บ.2) จป.กฟผ. 1,2,3 ผอ.กาว.(บ.2), จป.กฟผ. 1,2,3, จป.สบว.(บ.2) ผอ.กาว.(บ.2), จป.กฟผ. 1,2,3, จป.สบว.(บ.2) ผอ.กาว.(บ.2), จป.กฟผ. 1,2,3, จป.สบว.(บ.2) ผอ.กาว.(บ.2), จป.กฟผ. 1,2,3, จป.สบว.(บ.2) ผอ.กาว.(บ.2), จป.กฟผ. 1,2,3, จป.สบว.(บ.2) ผอ.กาว.(บ.2), จป.กฟผ. 1,2,3, จป.สบว.(บ.2)	แผนงาน ทำจริง แผนงาน ทำจริง แผนงาน ทำจริง แผนงาน ทำจริง แผนงาน ทำจริง แผนงาน ทำจริง แผนงาน ทำจริง แผนงาน ทำจริง แผนงาน ทำจริง แผนงาน ทำจริง แผนงาน ทำจริง แผนงาน ทำจริง แผนงาน ทำจริง แผนงาน ทำจริง แผนงาน ทำจริง	ไตรมาสที่ 1/60 ไตรมาสที่ 2/60 ไตรมาสที่ 3/60 ไตรมาสที่ 4/60	ไตรมาสที่ 1/60 ไตรมาสที่ 2/60 ไตรมาสที่ 3/60 ไตรมาสที่ 4/60	ไตรมาสที่ 1/60 ไตรมาสที่ 2/60 ไตรมาสที่ 3/60 ไตรมาสที่ 4/60	ไตรมาสที่ 1/60 ไตรมาสที่ 2/60 ไตรมาสที่ 3/60 ไตรมาสที่ 4/60

หัวข้อหลัก	รายละเอียดการดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาสที่ 1/60				ไตรมาสที่ 2/60				ไตรมาสที่ 3/60				ไตรมาสที่ 4/60			
				ม.ค. - ก.พ.				เม.ย. - มิ.ย.				ก.ค. - ธ.ค.				ม.ค. - พ.ย.			
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
1. แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ต่อ)	2.6) ติดตามและรายงานผลการดำเนินการประเมินอุบัติเหตุของ กฟผ. ให้ กฟฟ.1,2,3 รายงานค่าดัชนีที่ กฟผ. กฟว.น.2 ทุกเดือน และ ผลการก.ว.น.2 รายงานสรุปภาพรวมทั้งหมด ให้ กฟผ. ทุกเดือน	เดือนละ 1 ครั้ง	ผอ.กฟว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
	2.7) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบ กฟผ. ที่มีผลต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ให้ กฟฟ.1,2,3 รายงานค่า กฟว.น.2 ทุกเดือน และ ผลการก.ว.น.2 รายงาน ให้ กฟผ. ทุกเดือน	เดือนละ 1 ครั้ง	ผอ.กฟว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
	3) ตรวจสอบความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงาน																		
	3.1) ตรวจสอบ (Safety Audit) การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่ทีมงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย (ภายในหน่วยงาน) (ครั้งละหลายทีม)	เดือนละ 1 ครั้ง	ผอ.กฟว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
	3.2) ตรวจสอบ (Safety Audit) การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่ทีมงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย (ข้ามหน่วยงาน)	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ผอ.กฟว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
	3.3) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) (หมวกSafety, ถุงมือ, รองเท้า, เข็มขัด, สายกันตก, ถุงมือยาง-หนังแรงสูง, ถุงมือยาง-ถุงมือหนังแรงต่ำ) อุปกรณ์ความปลอดภัย (ไม่ชักไฟฟ้า, Voltage Detector, จีโอสแตติก) ให้ครบถ้วนเพียงพอ ทุกชุดงาน	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ผอ.กฟว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
	3.4) ผลการกฟฟ.1,2,3, ผลการกฟว.น.2, ผลการกฟสว.น.2 ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกทีมงานภายใน 1 ปี	ตลอดทั้งปี	ผอ.กฟว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
	3.5) จป.เทคนิคขั้นสูง, จป.เทคนิค, จป.บริหาร, จป.หัวหน้างาน ของ กฟฟ. ทุกแห่ง ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานให้ครบถ้วนทุกทีมงาน ภายใน 1 ปี และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา, จป.วิชาชีพ ในสังกัด และจัดส่งรายงานต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	เดือนละ 1 ครั้ง	จป.ท, จป.น, จป.บ, จป.ง. ของทุก กฟฟ.																
	3) ตรวจสอบความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงาน (ต่อ)																		
	3.6) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง และสำนักงาน ของ กฟผ.	ตลอดทั้งปี (เมื่อมีผู้รับเหมา)	ผอ.กฟว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
2. ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัย	4) จัดหาเครื่องมือ - เครื่องใช้ อุปกรณ์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามข้อ 3.3 ให้เพียงพอกับพนักงาน, ลูกจ้าง PEA และผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า 100% ครอบคลุมงาน (ครบตามมาตรฐานขั้นต่ำของชุดงาน)	ตลอดทั้งปี	ผอ.กฟว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
	1) จัดอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า PEA (คนงานบริษัทจ้างเหมาแรงงาน)	ปีละ 1 ครั้ง (ไตรมาส2)	ผอ.กฟว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
	2) อบรม/ทบทวนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า (พขง.แก้ไขข้อบกพร่อง, Hotline, มิเตอร์) (ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ)	ปีละ 1 ครั้ง (ไตรมาส2)	ผอ.กฟว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																

หัวข้อหลัก	รายละเอียดการดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาสที่ 1/60				ไตรมาสที่ 2/60				ไตรมาสที่ 3/60				ไตรมาสที่ 4/60			
				ม.ค. - ก.พ. - มี.ค. - เม.ย.				พ.ค. - มิ.ย. - ก.ค. - ส.ค.				ก.ย. - ธ.ค. - ม.ค. - พ.ย.				ก.พ. - พ.ค. - มิ.ย. - ก.ค.			
				แผนงาน				ทำจริง				แผนงาน				ทำจริง			
2. ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัย(ต่อ)	3) จัดส่งรายชื่อพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร พนักงานได้รับใบรับรอง (พนักงานระดับบริหาร)(ตามอนุมติหลักสูตรที่ กป.ก. จัดขึ้น)	ปีละ 1 ครั้ง (ไตรมาส 4)	ผบ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
	4) จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน 1 รุ่น 60 คน	ปีละ 1 ครั้ง (ไตรมาส 2)	ผบ.กาว.(น.2)																
	5) จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค กฟส. 20 คน	ปีละ 1 ครั้ง (ไตรมาส 2)	ผบ.กาว.(น.2)																
	6) จัดส่งรายชื่อพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พนักงานได้รับใบรับรอง (ตามอนุมติหลักสูตรที่ กป.ก. จัดขึ้น)	ปีละ 1 ครั้ง (ไตรมาส 4)	ผบ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
	7) จัดให้มีการอบรม หรือ ติดตามการอบรม ความปลอดภัยสำหรับพนักงาน/ลูกจ้างใหม่ 6 ชั่วโมง (ได้รับการอบรมครบ 100%) (ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ)	เมื่อมีพนักงานเข้างานใหม่	ผบ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
	8) จัดให้มีการอบรม หรือ ติดตามการอบรม ความปลอดภัยสำหรับพนักงาน/ลูกจ้างที่เปลี่ยน/ย้ายงาน (ได้รับการอบรมครบ 100%) (ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ)	เมื่อมีพนักงานเปลี่ยน/ย้ายงาน	ผบ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
	1) จัดตรวจตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ในอาคาร (ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการของ กฟผ.) แต่งตั้งและทำหน้าที่ตรวจตรา ทุกพื้นที่ และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเวรระงับอัคคีภัย	ปีละ 1 ครั้ง (ภายในไตรมาส 1)	ผบ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
	2) ฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี ครบ 100% พนักงานทุกคน (กฟผ.2, กฟฟ.1,2,3, กฟส., กฟย. ในสังกัด)	ปีละ 1 ครั้ง (ภายในไตรมาส 3)	ผบ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
3. การป้องกันและระงับอัคคีภัย	3) ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 40% ของพนักงานแต่ละแผนก (กฟผ.2, กฟฟ.1,2,3, กฟส., กฟย. ในสังกัด)(จัดอบรม	ตลอดทั้งปี (ภายในไตรมาส 3)	ผบ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
	4) ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 4.1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) (อุปกรณ์พร้อมใช้งาน)	เดือนละ 1 ครั้ง	ผบ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																
	4.2) เครื่องดับเพลิง (อุปกรณ์พร้อมใช้งาน)	ทุก 6 เดือน	ผบ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																

หัวข้อหลัก	รายละเอียดการดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาส			
				1/60	2/60	3/60	4/60
				ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.			
4. การดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย	1) จัดทำทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และติดตามกฎหมายใหม่ๆ	เดือนละ 1 ครั้ง	ผอ.กвар.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.ส่วน.(น.2)				
	2) ประเมินความเสี่ยงและจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามข้อกำหนดกฎหมาย	ปีละ 1 ครั้ง (ไตรมาส 4)	ผอ.กвар.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.ส่วน.(น.2)				
	3) จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (กปอ.)	เดือนละ 1 ครั้ง	กปอ., ผอ.กвар.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.ส่วน.(น.2)				
	4) แจ้งข้อและชี้แจงเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (เมื่อมีการแจ้งและผ่านการอบรม)	ตลอดทั้งปี (100 % ตลอดทุกคน)	ผอ.กвар.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.ส่วน.(น.2)				
	5) จัดทำทะเบียนประวัติฐานข้อมูล จป.ทุกระดับ รายชื่อผู้ควบคุมงาน และรายชื่อคนงาน ทุก กฟฟ.	ตลอดทั้งปี	ผอ.กвар.(น.2), จป.ส่วน.(น.2)				
	6) ตรวจสอบสภาพพนักงาน/ลูกจ้าง ก่อนเข้าทำงาน และ กรณีเปลี่ยนแปลง (ประสานงานกับ กอ.(น.2) และ มบพ.)	ปีละ 1 ครั้ง (ไตรมาส 4)	ผอ.กвар.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.ส่วน.(น.2)				
	7) ตรวจสอบสภาพพนักงาน/ลูกจ้าง ตามปัจจัยเสี่ยง ประจำปี (ประสานงานกับ กอ.(น.2) และ มบพ.)	ปีละ 1 ครั้ง (ไตรมาส 4)	ผอ.กвар.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.ส่วน.(น.2)				
	8) ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ภายในอาคารสำนักงาน ประจำปี	ปีละ 1 ครั้ง	ผอ.กвар.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, และหน่วยงานภายนอก				
	9) ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร อาคารสำนักงาน ประจำปี	ปีละ 1 ครั้ง	ผอ.กвар.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, และหน่วยงานภายนอก				
	10) ตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 10.1) ความเข้มแสงสว่าง, เสียง, ฝุ่น (ตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยง) (ผลการตรวจวัด ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด) (กฟฟ.2, กฟฟ.1,2,3, กฟฟ., กฟย.)	ปีละ 1 ครั้ง	ผอ.กвар.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.ส่วน.(น.2)				

หัวข้อหลัก	รายละเอียดการดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาสที่ 1/60					ไตรมาสที่ 2/60					ไตรมาสที่ 3/60					ไตรมาสที่ 4/60				
				ม.ค. - ก.พ. มี.ค. - เม.ย. พ.ค. - มิ.ย. ก.ค. - ส.ค. ก.ย. - พ.ย. ธ.ค.					ม.ค. - ก.พ. มี.ค. - เม.ย. พ.ค. - มิ.ย. ก.ค. - ส.ค. ก.ย. - พ.ย. ธ.ค.					ม.ค. - ก.พ. มี.ค. - เม.ย. พ.ค. - มิ.ย. ก.ค. - ส.ค. ก.ย. - พ.ย. ธ.ค.					ม.ค. - ก.พ. มี.ค. - เม.ย. พ.ค. - มิ.ย. ก.ค. - ส.ค. ก.ย. - พ.ย. ธ.ค.				
				แผนงาน	ทำจริง	แผนงาน	ทำจริง	แผนงาน	ทำจริง	แผนงาน	ทำจริง	แผนงาน	ทำจริง	แผนงาน	ทำจริง	แผนงาน	ทำจริง	แผนงาน	ทำจริง	แผนงาน	ทำจริง	แผนงาน	ทำจริง
4. การดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย (ต่อ)	1.1) อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการใช้ รถโฟล์คลิฟท์ (ประสานงานกับแผนกยานพาหนะ)	ปีละ 1 ครั้ง (ไตรมาส 3)	ผอ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																				
	1.2) อบรมหลักสูตร เครบ/ปั่นจั่น (หลักสูตร 4 ผู้)	ปีละ 1 ครั้ง (ไตรมาส 3)	ผอ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																				
	1.3) ตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุก (ตามพิกัดน้ำหนัก)	ตามคู่มือพิกัดน้ำหนัก	ผอ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																				
	1.4) การติดตั้งแผ่นป้ายเตือนอันตรายจากระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอันตราย จากไฟฟ้าแรงสูง ภายใน กฟฟ.ในสังกัด จำนวน 40 ป้าย	ภายในไตรมาส 3	ผอ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																				
5. การส่งเอกสารตามที่หน่วยงานและกฎหมายกำหนด	1) หน่วยงาน (กฟน.๒, กฟภ.)	เดือนละ 1 ครั้ง	ผอ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																				
	1.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย (กปอ.) (ส่งรายงานฯ ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป)	เดือนละ 1 ครั้ง	ผอ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																				
	1.2) รายงานการตรวจติดตามการปฏิบัติงานที่เสี่ยงอันตราย/ปรับปรุงระบบจำหน่าย (ส่งรายงานฯ ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป)	เดือนละ 1 ครั้ง	ผอ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																				
	1.3) รายงานผลการทำกิจกรรม Safety Talk & KYT ให้ กฟน.2 ในวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน	เดือนละ 2 ครั้ง	ผอ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																				
	1.4) รายงานค่าดัชนีการประเมินอุบัติเหตุ ให้ ผอ.กาว. น.2 ทุกเดือน (ส่งรายงานฯ ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป)	เดือนละ 1 ครั้ง	ผอ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																				
	1.5) รายงานการตรวจติดตามการปฏิบัติงานที่เสี่ยงอันตราย/ปรับปรุงระบบจำหน่าย ของ ผอ.กาว. /ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ส่งรายงานฯ ให้ กฟน.2 ทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ)	เดือนละ 1 ครั้ง	ผอ.กาว.(น.2), จป.กฟฟ.1,2,3, จป.สว.(น.2)																				
	1.6) รายงานการปฏิบัติงานที่ของ จป.หัวหน้างาน/จป.เทคนิคขั้นสูง ต่อผู้บังคับบัญชา จป.วิชาชีพ, และ จป.เทคนิคขั้นสูง ส่งรายงานให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่งรายงานฯ ทุกเดือน)	เดือนละ 1 ครั้ง	จป.หัวหน้างาน/จป.เทคนิคขั้นสูง /จป.เทคนิคขั้นสูง																				

หัวข้อหลัก	รายละเอียดการดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาส																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				ไตรมาสที่ 1/60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5. การส่งเอกสารตามที่หน่วยงานและกฎหมายกำหนด (ต่อ)	1.7) รายงานการตรวจตราประจำปี (ส่งรายงานฯ ให้ ผอ.กาว.(น.2) ทุกเดือน)	เดือนละ 1 ครั้ง	พนักงานบรรณารักษ์																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

หัวข้อหลัก	รายละเอียดการดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาสที่ 1/60				ไตรมาสที่ 2/60				ไตรมาสที่ 3/60				ไตรมาสที่ 4/60			
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
5. การส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจและกฎหมายกำหนด (ต่อ)	1.5) รายงานแจ้งการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน (สปร.๕) (ถ้ามี) (รายงานครบทุกกรณี)	เมื่อมีอุบัติเหตุ	ผบ.อ.ก.ว.(น.2), จป.ก.พ.1,2,3, จป.ส.ว.(น.2)																
	1.6) รายงานผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษายาบาล และการป้องกันแก้ไข (จส.๑)	ปีละ 1 ครั้ง	ผบ.อ.ก.ว.(น.2), จป.ก.พ.1,2,3, จป.ส.ว.(น.2)																
	1.7) สำรองและแจ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ (สอ.๑) (ถ้ามี) ภายในเดือน ม.ค. ของทุกปี หรือเมื่อมีการใช้สารเคมี	ปีละ 1 ครั้ง	ผบ.อ.ก.ว.(น.2), จป.ก.พ.1,2,3, จป.ส.ว.(น.2)																

2 การติดตาม (AUDIT) ภายในหน่วยงานให้ตรวจทุก พื้นที่ สลับกัน การตรวจติดตาม (AUDIT)

ข้ามหน่วยงานให้เป็นกลุ่มดังนี้

- กลุ่มที่ 1. กฟภ.พรม.น. 4. กฟภ.พล.สท.
 กลุ่มที่ 2. กฟภ.อ.ด.สว. 5. กฟภ.พจ.ตท.
 กลุ่มที่ 3. กฟภ.ดก.มส. 6. กฟภ.กพ.ชญา

หมายเหตุ 1 แผนงาน 
 ทำจริง 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ลงชื่อ อภิชัย ด้วงคำ ผู้อนุมัติ
 (นางสาวอภิชัย ด้วงคำ)
 บทน.4 (จป.ว.) ฝ่าย(น.2)

ลงชื่อ สมชาย ผู้ตรวจสอบแผน
 (นายสมชาย แซ่แซ่สมพันธ์)
 พ.อ.ก.ว.(น.2)

ลงชื่อ สมชาย ผู้อนุมัติ
 (นายสมชาย ด้วงคำ)
 อ.ก.ว.(น.2)