



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๘.๒๙/จช.-8705/2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐/๙ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

เรื่อง แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒(ระยะ ๑)
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ดพ.๐๐๐๔/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ระยะ ๑) จำนวน ๕๔ แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอจัดส่งแบบรายงานแผนการ
ปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระยะ ๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ของประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๕๔ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล ตั้งใจ)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง / กองบัญชี

เบอร์ตรง ๐-๕๕๓๒-๐๐๗๕

โทรสาร ๐-๕๕๓๒-๐๑๙๖

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		คชก.2	1,030 อัน		/	/			/	/		ธค.62	มีค.62	พค.62	0.0309	-	N2 EB(จช.)-06/2562
		คฟม.2	6,610 อัน		/	/			/	/		ธค.62	มีค.62	พค.62	0.1983	-	
	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	งานปรับปรุงฯ (กบต.)	4,000 อัน		/	/			/	/		ธค.62	มีค.62	พค.62	0.3292	-	
		คชก.2	520 อัน		/	/			/	/		ธค.62	มีค.62	พค.62	0.0442	-	
		คฟม.2	3,250 อัน		/	/			/	/		ธค.62	มีค.62	พค.62	0.27625	-	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายวุฒินันท์ วิริยะปราโมทย์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองบัญชาการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสกล คำใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
001	เหล็กวงรีประจันหน้า100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	333 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.34632	-	N2 EB(จช.)-01/2562
		ขยายเขตรบบ สายส่ง(สฟ.)	380 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.3952	-	
		คฟม.2	823 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.85592	-	
		ทำกร'62	132 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.13728	-	
		ผู้รัไฟฟ้า'62	400 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.416	-	
	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว2,250 มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	125 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0725	-	
		คพจ.1	58 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.03364	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าภูมิทัศน์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
		คฟม.2	190 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.1102	-	N2 EB(จช.)-01/2562
		ทำการ'62	100 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.058	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	306 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.17748	-	
	ลาดเหล็กดีเกิ้ลยาว 25 ค.ม.ม. นอก.404	ย้ายแนวระนาบฯ (กบร.)	12,000 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.24	-	
		ขยายเขตรอบ สายส่ง(รฟ.)	7,754 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.15508	-	
		คฟม.2	40,000 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.8	-	
		ทำการ'62	4,106 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.08212	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าตอบแทน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
		ผู้ใช้ไฟ 62	60,000 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	1.2	-	N2 EB(จช.)-01-2562
	ลาดขี้เหล็กถ้ำกลีบบัว 50/7 ค.ม.บ. มอก.404	งานปรับปรุงฯ (กมด.)	500 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	สก.62	0.0163	-	
		ย้ายแนวระบบฯ (กมร.)	25,000 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	สก.62	0.875	-	
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กมร.)	500 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	สก.62	0.0175	-	
		ขยายเขตรบบ สายส่ง(สฟฟ.)	1,000 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	สก.62	0.035	-	
		กพจ.1	930,000 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	สก.62	0.03255	-	
		กขก.2	11,630 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	สก.62	0.40705	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		คฟม.2	91,400 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	สก.62	3,199	-	N2 EB(จช.)-01/2562
		ทำการ62	47,800 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	สก.62	1,673	-	
		ผู้ใช้ไฟ62	180,000 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	สก.62	6.3	-	
	หลอดเล็กที่เปลี่ยน 95 ล.มม. นอก.404	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	7,350 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	สก.62	0.47775	-	
		งานเปลี่ยนหลอด อุปกรณ์ฯ(กบร.)	90 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	สก.62	0.00585	-	
		ขยายขดระบบ สายส่ง(สฟ.)	90 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	สก.62	0.00585	-	
		คพจ.1	73,040 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	สก.62	4,7476	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ลกข.2	5,510 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.35815	-	N2 EB(๑๕.)-01/2562
		กฟผ.2	3,560 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.2314	-	
		ทำกร.62	6,800 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.442	-	
		ผู้ใช้ไฟ.62	22,534 เมตร		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	1.46471	-	
	งานซ่อมบอกรูปแบบห่วงกลม เติม 16 ยาว 2,000 มม.	ย้ายแนวระนาบ (กบร.)	500 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.11	-	
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์(กบร.)	30 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0066	-	
		คพจ.1	5,220 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	1.1484	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอง ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าภูมิภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
					/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.2398	-	N2 EB(จช.)-01/2562
		คชภ.2	1,090 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.66	-	
		คพม.2	3,000 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.2134	-	
		ท่าการ'62	970 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.88726	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	4,033 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.024	-	
	สลักแก้ว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	400 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0018	-	
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	30 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.27384	-	
		คพจ.1	4,564 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62			

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แบบปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		คชก.2	320 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0192	-	N2 EB(จช.)-01/2562
		คฟม.2	1,170 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0702	-	
		ทำการ'62	180 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0108	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	1,164 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.06984	-	
	แผ่นท้าว สำหรับสายชนิดโฆง 30 องศา	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	150 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0045	-	
		คชก.2	770 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0231	-	
		คฟม.2	2,400 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.072	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
												ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	มี (/)	ไม่มี (/)							
		ทำการ'62	730 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0219	-	N2 EB(จช.ร-01/2562	
		ผู้ใช้ไฟ'62	3,399 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.10197	-		
	ภายในเนื้อ สำหรับสายชนิด โยง 50-95 ค.ม.ม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	2,150 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0215	-		
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	30 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0003	-		
		ขยายเขตระบบ สายส่ง(สฟร.)	120 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0012	-		
		คชก.2	1,220 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0122	-		
		กฟผ.2	3,030 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0393	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าตอบแทน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งานโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ทำกร.62	1,080 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0108	-	N2 EB(จช.)-01/2562
		ผู้ใช้ไฟ62	7,378 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.07378	-	
		งานปรับปรุง (กมด.)	100 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0414	-	
	กร.วัดวัด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	375 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.159375	-	
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์(กบร.)	20 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0085	-	
		ขยายขีดระบบ สายส่ง(สฟฟ.)	340 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.1445	-	
		ลกข.2	80 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.034	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน																	
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ภพ.ม.2	830 ชุด		/	/			/	/		ภพ.62	พค.62	กค.62	0.35275	-	N2 EB(๑๕.)-01-2562
		ทำการ'62	2,750 ชุด		/	/			/	/		ภพ.62	พค.62	กค.62	1.16875	-	
		ผู้ไฟฟ้า'62	5,633 ชุด		/	/			/	/		ภพ.62	พค.62	กค.62	2.394025	-	
	หม้อเชื่อมสำหรับลดแรงดันไฟฟ้า 50 ค.มม. กับหม้อดิน 60x60x5 มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	900 ชุด		/	/			/	/		ภพ.62	พค.62	กค.62	0.036	-	
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	60 ชุด		/	/			/	/		ภพ.62	พค.62	กค.62	0.0024	-	
		ขยายเขตระบบ สายส่ง(สฟพ.)	245 ชุด		/	/			/	/		ภพ.62	พค.62	กค.62	0.0098	-	
					/	/			/	/		ภพ.62	พค.62	กค.62	0.0932	-	
		ภพ.ม.2	2,330 ชุด		/	/			/	/		ภพ.62	พค.62	กค.62		-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนดคุณ		ประกาศ e-Bidding ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประมูล เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี (/)	ไม่มี (/)								
	รายการ	งบโครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)														
บุคลากรปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘ (โวร โวร โวร โวร โวร โวร โวร โวร)		ทำทาง'62	650 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.026	-	N2 EB(จช.)-01/2562
		ผู้ใช้ไฟ'62	2,225 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.089	-	
		งานปรับปรุงฯ (กมด.)	1,000 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.00769	-	
		ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	8,700 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.087	-	
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	240 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0024	-	
		ขยายขนาดระบบ สายส่ง(เฟรฟ.)	2,350 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0235	-	
		คชก.2	5,230 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0523	-	

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพินบุรีโลก

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพินบุรีโลก																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				(/)		(/)			กำหนดคุณ		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ มี (/)	ไม่มี (/)									
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)														
		กฟน.2	26,340 ชุด		/	/			/	/		กฟ.62	ทล.62	กค.62	0.2634	-	N2 EB(จช.)-01/2562
		ทการ'62	8,800 ชุด		/	/			/	/		กฟ.62	ทล.62	กค.62	0.088	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	41,621 ชุด		/	/			/	/		กฟ.62	ทล.62	กค.62	0.41621	-	
		ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	1,800 ชุด		/	/			/	/		กฟ.62	ทล.62	กค.62	0.09	-	
	งบเคลับปี สังกัด เริ่ม 16 (ไว้ร ไร่ปี คฉีฟ)	งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	50 ชุด		/	/			/	/		กฟ.62	ทล.62	กค.62	0.0025	-	
		ขยายเขตระบบ สายส่ง(เฟรฟ.)	430 ชุด		/	/			/	/		กฟ.62	ทล.62	กค.62	0.0215	-	
		กขก.2	1,670 ชุด		/	/			/	/		กฟ.62	ทล.62	กค.62	0.0835	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าภูมิทัศน์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		คฟม.2	880 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.044	-	N2 FB(จช.)-01/2562
		ทำกร'62	2,350 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.1175	-	
		ผู้ไฟฟ้า62	5,635 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.28175	-	
	แลกเปลี่ยน สลัก 3 ตัว สำหรับลาดเหล็กดีเกิลยว 35 คมม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	70 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0063	-	
		ขยายเขาระบบ สายส่ง(สฟร.)	180 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0162	-	
		ทำกร'62	60 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0054	-	
		ผู้ไฟฟ้า62	1 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.00009	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี							
	กรวดล้างแบริดลัมปี สำหรับเสาคอนกรีต	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	1,363 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พค.62	กค.62	0.211265	-	N2 FB(จช.)-01/2562	
		ขยายเขตระบบ สายส่ง(สฟร.)	923 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พค.62	กค.62	0.143065	-		
		คฟม.2	1,505 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พค.62	กค.62	0.233275	-		
		ทำการ'62	149 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พค.62	กค.62	0.023095	-		
		ผู้ใช้ไฟ'62	1,001 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พค.62	กค.62	0.155155	-		
	รถเล็กเขวนท่อ พวช.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	20 อัน		/	/			/	/		กท.62	พค.62	กค.62	0.0008	-		
		คฟม.2	372 อัน		/	/			/	/		กท.62	พค.62	กค.62	0.01488	-		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ทำกร'62	140 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0056	-	N2 EB(๑๕.)01/2562
		ผู้ใช้ไฟ'62	600 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.024	-	
	รถจักรยานยนต์มือสองแปลง สำหรับขีดสายแรงต่ำ	การจัดหาหม้อ แปลง(กบม.)	632 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.030968	-	
		ย้ายแนวระนาบ (กบร.)	10 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0005	-	
		ลขก.2	70 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0035	-	
		ลฟม.2	170 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0085	-	
		ทำกร'62	270 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0135	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณสมบัติ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ผู้ใช้ไฟ 62 ชุด	913		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.04565	-	N2 EB(จช.)01/2562
	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	งานปรับปรุงฯ (กมล.)	200 ท่อน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.00516	-	
		ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	279 ท่อน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.00837	-	
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	210 ท่อน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0063	-	
		ขยายเขตระบบ สายส่ง(ฟรฟ.)	50 ท่อน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0015	-	
		คพจ.1	9,445 ท่อน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.28335	-	
		คชก.2	740 ท่อน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0222	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าภูมิณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ลฟม.2	300 ท่อน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.009	-	N2 EB(จช.)01/2562
		ทำการ'62	1,000 ท่อน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.03	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	7,000 ท่อน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.21	-	
	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	ย้ายแนวระบบฯ (ถาวร.)	15 ท่อน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.00105	-	
		ลฟม.2	10 ท่อน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0007	-	
		ทำการ'62	120 ท่อน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0084	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	409 ท่อน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.02863	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอง ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี เลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
002	เหล็กวราจน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	50 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.1645	-	N2 FB(จช.)-02.2562
		ทำกร'62	20 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0658	-	
	เหล็กฉาก ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 1,000 มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	25 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.006375	-	
		ขยายขดระบบ สายส่ง(สฟ.)	20 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0051	-	
		ทำกร'62	20 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0051	-	
	สลักเกลียว เส้น 16x170 มม.	งานปรับปรุงฯ (กมด.)	1,000 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.02323	-	
		ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	2,100 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0525	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอง ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าภูมิณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	20 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0005	-	N2 EB(จช.)-02/2562
		ขยายขีดระบบ สายส่ง(ฝรฟ.)	2,750 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.06875	-	
		คพจ.1	23,016 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.5754	-	
		คขก.2	2,900 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0725	-	
		คพม.2	10,540 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.2635	-	
		ทำกรร'62	4,900 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.1225	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	38,818 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.97045	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าลักษณะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
	สลักเกลียว เติม 16x200 มม.	งานปรับปรุงฯ (กมค.)	1,000 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0253	-	N2 EB(จช.)02.2562
		ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	800 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.024	-	
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	140 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0042	-	
		ขยายเขตระบบ สายส่ง(เฟรฟ.)	2,400 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.072	-	
		ลพจ.1	17,000 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.51	-	
		ลขก.2	1,650 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0495	-	
		ลพม.2	9,700 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.291	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอง ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี	ไม่มี							
		ทำการ'62	2,700 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.081	-	N2 EB(จช.)-02/2562	
		ผู้ใช้ไฟ'62	12,931 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.38793	-		
	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	งานปรับปรุงฯ (กมด.)	2,198 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.069677	-		
		ย้ายแนวระบบฯ (กมร.)	6,181 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.216335	-		
		งานเปลี่ยนหลอดแทน อุปกรณ์ฯ(กมร.)	492 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.01722	-		
		ขยายเซตระบบ สายส่ง(สฟฟ.)	3,488 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.12208	-		
		กพจ.1	22,356 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.78246	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ถูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี เลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี (/)	ไม่มี (/)							
		ลกท.2	862 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พท.62	กท.62	0.03017	-	N2 EB(จช.)-02/2562	
		กลบ.2	20,908 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พท.62	กท.62	0.73178	-		
		ทำการ'62	4,800 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พท.62	กท.62	0.168	-		
		ผู้ไฟฟ้า'62	29,700 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พท.62	กท.62	1.0395	-		
	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	งานปรับปรุงฯ (กมต.)	1,000 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พท.62	กท.62	0.0422	-		
		ย้ายแนวระบบฯ (กมร.)	100 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พท.62	กท.62	0.0045	-		
		ขยายเขตระบบ สายส่ง(ฟรฟ.)	130 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พท.62	กท.62	0.00585	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี (/)	ไม่มี (/)							
		กทง.1	64 ชุด		/	/			/	/		กท.62	ทค.62	กค.62	0.00288	-	N2 EB(จช.)-02/2562	
		คฟม.2	100 ชุด		/	/			/	/		กท.62	ทค.62	กค.62	0.0045	-		
		ทำนบก'62	600 ชุด		/	/			/	/		กท.62	ทค.62	กค.62	0.027	-		
		ผู้ไฟฟ้า'62	1,598 ชุด		/	/			/	/		กท.62	ทค.62	กค.62	0.07191	-		
	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	งานปรับปรุงฯ (กมด.)	1,000 ชุด		/	/			/	/		กท.62	ทค.62	กค.62	0.0478	-		
		ย้ายแนวระนาบฯ (กมร.)	2,300 ชุด		/	/			/	/		กท.62	ทค.62	กค.62	0.115	-		
		ขยายเขตรบบ สายส่ง(เฟรฟ.)	370 ชุด		/	/			/	/		กท.62	ทค.62	กค.62	0.0185	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		กทจ.1	12,349 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พท.62	กค.62	0.61745	-	N2 EB(จช.)-02/2562
		ลกขก.2	260 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พท.62	กค.62	0.013	-	
		คฟม.2	3,310 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พท.62	กค.62	0.1655	-	
		ทำกรร'62	510 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พท.62	กค.62	0.0255	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	2,682 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พท.62	กค.62	0.1341	-	
	สลักเกลียว เส้น 16x500 มม.	ย้ายแนวระบบฯ	2,000		/	/			/	/		กท.62	พท.62	กค.62	0.12	-	
		(กบร.)	ชุด														
		ทำกรร'62	3,000 ชุด		/	/			/	/		กท.62	พท.62	กค.62	0.18	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอง ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ผู้ใช้ไฟ'62	5,000 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.3	-	N2 EB(จข.)-02/2562
	สลักเกลียว เส้น 16x600 มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	200 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.013	-	
		ทำการ'62	10 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.00065	-	
	สลักเกลียว เส้น 20x450 มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	10 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.00095	-	
		ขยายเขตระบบ สายส่ง(เฟรฟ.)	20 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0019	-	
		ทำการ'62	70 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.00665	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	1 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.000095	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
	สลักเกลียวตลอด เส้น 16x450 มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	100 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.006	-	N2 EBI(จช.)-02 2562
		ขยายขลระบบ สายส่ง(เฟรฟ.)	140 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0084	-	
		คพจ.1	120 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0072	-	
		คขก.2	520 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0312	-	
		คฟบ.2	800 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.048	-	
		ทำกรร'62	140 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62 กค.62	0.0084	-	
		ผู้ไฟฟ้า'62	301 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.01806	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณลักษณะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด จ้าง	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	870 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0609	-	N2 EB(จ.ช.)02/2562
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	20 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0014	-	
		คพจ.1	7,129 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.49903	-	
		คชก.2	390 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0273	-	
		คฟม.2	2,540 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.1778	-	
		ทำกรง'62	600 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.042	-	
		ผู้ไฟฟ้า'62	5,613 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.39291	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอง ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณาท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	เฉพาะ เจาะ จง	วิธี เลือก	วิธี ประมูล เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี	ไม่มี							
	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	250 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.02	-	N2 EB(จช.)-02/2562	
		ลพจ.1	3,500 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.28	-		
		ลกค.2	200 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.016	-		
		ลพม.2	500 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.04	-		
		ทการ'62	993 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.07944	-		
		ผู้ใช้ไฟ'62	2,703 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.21624	-		
	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	ผู้ใช้ไฟ'62	1,400 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.133	-		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
	สลักท้วงกลม เส้น 16x200 มม.	ขยายเขตระบบ สายส่ง(เฟรฟ.)	900 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.045	-	N2 EB(จช.)-02.2562
		คชภ.2	400 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.02	-	
		กฟผ.2	600 ชุด		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.03	-	
	นำรูปท้วง เส้น 16 คัด 582	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	1,000 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.04	-	
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์(กบร.)	50 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.002	-	
		ขยายเขตระบบ สายส่ง(เฟรฟ.)	300 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.12	-	
		กพจ.1	9,412 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.37648	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอง ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี (/)	ไม่มี (/)							
		ลกข.2	130 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0052	-	N2 EBC(จข.)-92.2562	
		กฟม.2	1,460 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0584	-		
		ทำกรร'62	570 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0228	-		
		ผู้ไฟฟ้า62	3,858 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.15432	-		
	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	งานปรับปรุงฯ (กมด.)	6,000 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0279	-		
		ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	19,000 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.19	-		
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	12,000 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.012	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะแล้ว		ประกาศ e-Bidding ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
		ขยายเขตรบบ สายส่ง(สฟท.)	4,650 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0465	-	N2 EB(จช.)-02/2562
		ลพจ.1	185,000 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	1.85	-	
		ลขก.2	11,150 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.1115	-	
		ลฟม.2	68,000 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.68	-	
		ทำการ'62	20,000 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.2	-	
		ผู้ไฟฟ้า62	125,024 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	1.25024	-	
		แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	500 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.005	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี	ไม่มี							
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(งบร.)	500 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.005	-		N2 FB(จช.)-02 2562
		กพจ.1	800 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.008	-		
		คชก.2	1,920 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0192	-		
		กฟผ.2	2,920 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0292	-		
		ท่าการ.62	580 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.058	-		
		ผู้ใช้ไฟ.62	3,366 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.03366	-		
	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	ย้ายแนวระนาบฯ (งบร.)	1,500 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0975	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	280 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.0182	-	N2 EB(จช.)02/2562
		ขยายขีดระบบ สายส่ง(เฟรฟ.)	1,370 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.08905	-	
		คพจ.1	37,970 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	2.46805	-	
		คขก.2	2,110 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.13715	-	
		คพบ.2	5,280 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.3432	-	
		ทำการ62	4,700 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.3055	-	
		ผู้ไฟฟ้า62	13,739 อัน		/	/			/	/		กพ.62	พค.62	กค.62	0.893035	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
003	ค่าไฟฟ้า ที่วัดใช้สายนอก 0.18x19x10,000 มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	1,200 ม้วน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.012	-	N2 EB(จช.)-03/2562
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	100 ม้วน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.001	-	
		คทจ.1	4,798 ม้วน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.04798	-	
		คชก.2	10 ม้วน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.0001	-	
		คทบ.2	6,410 ม้วน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.064	-	
		ทำถาวร62	14,200 ม้วน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.142	-	
		ผู้ไฟฟ้า62	27,127 ม้วน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.27127	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดลู่		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี เลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
	กาปิ่นเกลียวอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	ย้ายแนวระบบฯ (กบว.)	1,300 ม้วน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.065	-	N2-FB(จช.)-03/2562
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบว.)	220 ม้วน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.011	-	
		คพจ.1	20,052 ม้วน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	1.0026	-	
		คพม.2	480 ม้วน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.024	-	
		ทำการ'62	2,100 ม้วน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.105	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	5769 ม้วน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.28845	-	
	ลวดอูมิมิคมแบบ 1x10 มม.	งานปรับปรุงฯ (กมด.)	700 กก.		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.1204	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่ากรูภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดจุด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	10 กก.		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.0018	-	N2 EB(จช.)-03 2562
		ขยายขีดระบบ สายส่ง(ฝรฟ.)	110 กก.		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.0198	-	
		คพจ.1	10,410 กก.		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	1.8738	-	
		คขก.2	70 กก.		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.0126	-	
		คฟน.2	500 กก.		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.09	-	
	ลดลดภูมิเข็มกลม 4.0 มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	550 กก.		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.0825	-	
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	100 กก.		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.015	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณสมบัติ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี กัก เลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
										เฉพาะแล้ว	ไม่มี							
		คทจ.1	3,000 กก.		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.45	-	N2 EB(จช.)-03-2562	
		คชก.2	250 กก.		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.0375	-		
		คฟม.2	1,600 กก.		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.24	-		
		ทำถาวร62	1,500 กก.		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.225	-		
		ตู้ไฟฟ้า62	2,600 กก.		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.39	-		
	Preformed Armor Grip Suspension (AGS)	ขยายเขตระบบ สายส่ง(ฟรฟ.)	350 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.427	-		
	พื้จ. คอนกรีตเสริมเหล็ก ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	งานปรับปรุง (กมต.)	2,000 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.027	-		

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าภูมิภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	20 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.0003	-	N2 EB๑๕-03/2562
		คฟม 2	60 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.0009	-	
		ทำถาวร62	1,600 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.0024	-	
		ผู้ไฟฟ้า62	627 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.009504	-	
	พิจ. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ค.มม	งานปรับปรุงฯ (กบค.)	2,000 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.029	-	
		ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	450 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.009	-	
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	20 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.0004	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
		คทจ.1	580 ชุด		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.0116	-	N2 EB(จช.)-03/2562
		คชก.2	870 ชุด		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.0174	-	
		คทม.2	1,950 ชุด		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.039	-	
		ทำการ'62	13,700 ชุด		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.274	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	10,114 ชุด		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.20228	-	
	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ค.มม.	ย้ายเนวระบฯ (กบร.)	875 ชุด		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.0175	-	
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	40 ชุด		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.0008	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ลกขก.2	1,365 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.0273	-	N2 EB(จช.)-63/2562
		คฟม.2	3,290 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.0658	-	
		ทำการ'62	6,800 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.136	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	28,509 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.57018	-	
	กลอนเนกเตอร์เข้าปลายสายของตู้มีเนียม 95-120 ค.มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	614 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.02149	-	
		คฟม.2	100 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.0035	-	
		ทำการ'62	686 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.02401	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	เฉพาะ เจาะ จง	คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ผู้ใช้ไฟ'62	4,500 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.1575	-	N2 EB(จช.)-03/2562
	คอนเนคเตอร์ชนิดบีเบมเบมเอช สำหรับสายเข้า อลูมิเนียม 25-50 ค.ม. สายแยกอลูมิเนียม หรือทองแดง 2.5-6 ค.ม.	งานปรับปรุงฯ (กมด.)	4,000 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.01888	-	
		ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	50 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.0005	-	
		ทำการ'62	1,500 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.015	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	11,657 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.11657	-	
	คอนเนคเตอร์ชนิดบีเบมเบมเอช AL 50-95 ค.ม.	งานปรับปรุงฯ (กมด.)	1,000 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.00750	-	
		ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	365 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.00365	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

คองบญชี การไฟฟ้สวณภูมิภค เขต 2 (ภคเหนือ) จงหวดทนมล																	
ลําดับ ที่	หมวดคํากรุภณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัตการ			แผนการจํายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จํานวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี เลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		คฟม.2	3,220 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมษ.62	มิษ.62	0.0322	-	N2 EB(จช.)-03/2562
		ทําการ'62	4,500 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมษ.62	มิษ.62	0.045	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	16,790 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมษ.62	มิษ.62	0.1679	-	
	หลอดต่อสายชนิดบีบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	150 อัน		/	/			/	/		มค.62	เมษ.62	มิษ.62	0.0015	-	
		คฟม.2	50 อัน		/	/			/	/		มค.62	เมษ.62	มิษ.62	0.0005	-	
		คฟม.2	10 อัน		/	/			/	/		มค.62	เมษ.62	มิษ.62	0.0001	-	
		ทําการ'62	3,530 อัน		/	/			/	/		มค.62	เมษ.62	มิษ.62	0.0353	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																		
ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณทรัพย์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี (/)	ไม่มี (/)							
		ผู้ใช้ไฟ 62	323 อัน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.00323	-	N2 EB(จช.3-03/2562	
	ทดลองต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.ม.ม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	110 อัน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.00495	-		
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	50 อัน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.00225	-		
		ขยายเขตระบบ สายส่ง(ฟรฟ.)	200 อัน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.009	-		
		คพจ.1	1,500 อัน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.0675	-		
		ทำการ 62	1,000 อัน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.045	-		
		ผู้ใช้ไฟ 62	100 อัน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.0045	-		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง ปีงบประมาณ 2562 (ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	272 อัน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.00544	-	N2 EB(จช.)-03/2562
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	1,625 อัน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.0325	-	
		ขยายเขตรบบ สายส่ง(สฟฟ.)	220 อัน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.0044	-	
		ทำกรร'62	470 อัน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.0094	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	339 อัน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.00678	-	
	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานแนบมา สำหรับสาย อลูมิเนียม 50 ค.มม.	งานจัดหาหม้อ แปลงฯ(กบป.)	3,287 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.026296	-	
		ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	75 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.00075	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562 (ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
		กพจ.1	122 ชุด		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.00122	-	N2 EB(จช.1-03/2562
		กฟน.2	570 ชุด		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.0057	-	
		ทำการ'62	4,650 ชุด		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.0465	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	5,651 ชุด		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.05651	-	
	หางปลาเจาะรู AL 95 ค.ม.บ.	งานจัดหาหม้อ แปลงฯ(กบป.)	2,183 ชุด		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.034928	-	
		ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	165 ชุด		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.0033	-	
		กฟน.2	10 ชุด		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.0002	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ทำถาวร'62	5,500 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.11	-	N2 EB(จช.)-03/2562
		ผู้ใช้ไฟ'62	4,821 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.09642	-	
	สลักค่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า A1. 50 ค.ม.ม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	160 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.004	-	
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	50 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.00125	-	
		กพจ.1	2,326 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.05815	-	
		คชก.2	190 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.00475	-	
		กฟบ.2	590 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.001475	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดราคา		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ผู้ไฟฟ้า62	232 ชุด		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.01972	-	N2 EB(จช.)-03/2562
	หลักถนนเทศบาลทางโค้ง	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	1,316 อัน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	1.80292	-	
		ขยายเขตระบบ สายส่ง(เฟรฟ.)	435 อัน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.59595	-	
		ทพม.2	1,497 อัน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	2.05089	-	
		ทำถาวร62	672 อัน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.92064	-	
		ผู้ไฟฟ้า62	1,890 อัน		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	2.5893	-	
004	สเสริมเปลี่ยนปีแบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	190 ชุด		/	/			/	/		มก.62	เมย.62	มิย.62	0.0171	-	N2 EB(จช.)-04/2562

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	70 ก้าน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.0084	-	N2 EB(จช.)-04 2562
		คชก.2	1,540 ก้าน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.1848	-	
		คฟม.2	5,930 ก้าน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.7116	-	
		ทำการ'62	2,300 ก้าน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.276	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	11,641 ก้าน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.197415	-	
	เบร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังขึ้น	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	100 ก้าน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.0205	-	
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	60 ก้าน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.0123	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าตอบแทน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	50 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.0045	-	N2 EB(จช.)-04 2562
		ลชก.2	520 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.0468	-	
		คฟม.2	2,190 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.1971	-	
		ทำกร'62	500 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.045	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	1,692 ชุด		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.15228	-	
	แนวก 2x200 มม.(2x8"แบบทาสีขึ้น	งานปรับปรุงฯ (กมด.)	289 ก้าน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.034102	-	
		ขั้วแนวระบบฯ (กบร.)	151 ก้าน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.01812	-	

แนบ 2x200 มม.(2x8")แบบทาสีเงิน

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding/ ประกาศราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ผู้ใช้ไฟ'62	9,617 กิโลวัตต์		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	2.644675	-	
005	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	ย้ายแนวระบบฯ (งบร.)	50 ชุด		/	/			/	/		ธ.ค.62	มี.ค.62	พ.ค.62	0.0315	-	N2 EB(จช.)-05/2562
		ลขก.2	20 ชุด		/	/			/	/		ธ.ค.62	มี.ค.62	พ.ค.62	0.0126	-	
		ลขม.2	105 ชุด		/	/			/	/		ธ.ค.62	มี.ค.62	พ.ค.62	0.06615	-	
		ทำการ'62	3,600 ชุด		/	/			/	/		ธ.ค.62	มี.ค.62	พ.ค.62	2.268	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	2,100 ชุด		/	/			/	/		ธ.ค.62	มี.ค.62	พ.ค.62	1.323	-	
006	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	งานปรับปรุงฯ (งบด.)	20,900 อัน		/	/			/	/		ธ.ค.62	มี.ค.62	พ.ค.62	0.57266	-	N2 EB(จช.)-06/2562

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
		คฟม.2	260 ก้าน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.0533	-	N2 EB(๑๕.๐-04 2562
		ท่าการ62	463 ก้าน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.094915	-	
		ผู้ไฟฟ้า62	963 ก้าน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.197415	-	
	เหล็ก 4x200 มม.(4x8")แบบหึงขึ้น	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	313 ก้าน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.086075	-	
		งานเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ฯ(กบร.)	74 ก้าน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.02035	-	
		คฟม.2	892 ก้าน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.2453	-	
		ท่าการ62	1,280 ก้าน		/	/			/	/		มค.62	เมย.62	มิย.62	0.352	-	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562(ระยะ 1)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตร																	
ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	รายการ	งบ/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	วิธี คัดเลือก	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ e-Bidding / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (ล้านบาท)		เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
										มี	ไม่มี						
																	N2 EB(จ.ช.)-03/2562
		ทำถาวร'62	3,600 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.09	-	
		ผู้ใช้ไฟ'62	8,353 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.208825	-	
	ภายในเคเบิลไปสลับ 3 ลั้ว	ย้ายแนวระบบฯ (กบร.)	130 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.01105	-	
		ขยายเขตระบบ สายส่ง(เฟรฟ.)	200 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.017	-	
		คพจ.1	13,700 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	1.1645	-	
		คพม.2	80 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.0068	-	
		ทำถาวร'62	150 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.62	เม.ย.62	มิ.ย.62	0.01275	-	