



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๘.๒๙/จช.- 8443/2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐/๙ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๖๑ ระยะ ๔ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ตผ.๐๐๐๔/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๖๑ ระยะ ๔ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๘ แผ่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระยะ ๔ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล ตั้งใจ)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง / กองบัญชี

เบอร์ตรง ๐-๕๕๓๒-๐๐๗๕

โทรสาร. ๐-๕๕๓๒-๐๑๙๖

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน ()	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)		จำนวน (หน่วยนับ)								
001	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	เหล็กวรากรน้ำ 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.		800 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	7 มี.ค.62	-	-	-	/	N2 EB(จช.)-19/2561 รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200			150 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	7 มี.ค.62	-	-	-	/	ล่าช้าเนื่องจากกรรมการขอขยายเวลาในการพิจารณาผล
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทรงตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.		1,500 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	7 มี.ค.62	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200			150 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	7 มี.ค.62	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71		2,600 กก.	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	ใบสั่งซื้อ 11 กพ.62	22 กพ.62	0.14651	-	/	
	กฟน.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 จ.มม. มอก.404		43,972 เมตร	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	5 มี.ค.62	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100			99,000 เมตร	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	5 มี.ค.62	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ทองชัย) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินอโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (-)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุของที่ใช้พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	กฟน.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 50*7 ค.มม. นอก.404	91,401 เมตร	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	4 มีค.62	-	-	-	-	/	N2 EB(จช.)-19/2561 รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		394,000 เมตร	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	4 มีค.62	-	-	-	-	/	
	กฟน.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ค.มม. นอก.404	3,558 เมตร	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	6 มีค.62	20 มีค.62	-	-	-	/	รอผลทดสอบ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		61,000 เมตร	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	6 มีค.62	20 มีค.62	-	-	-	/	
	กฟน.2	ถ่านสมอบก แบบห่วยกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	3,716 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	7 มีค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		6,300 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	7 มีค.62	-	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		900 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	7 มีค.62	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร วิทยุโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตอบแทน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุหรือที่ไปใช้พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	กฟน.2	ถ่านสมอบก แบบห่อซองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	277 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	7 มี.ค.62	-	-	-	-	/	N2 EB(จช.)-19/2561 รอส่งมอบ
	กฟน.2	สลักห่อว แบบธรรมดาเคียว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,174 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	7 มี.ค.62	-	-	-	-	/	รอส่งมอบ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		2,650 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	7 มี.ค.62	-	-	-	-	/	
	กฟน.2	แผ่นห่อว สำหรับสายเคเบิล 30 องศา	2,398 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	7 มี.ค.62	-	-	-	-	/	รอส่งมอบ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		3,750 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	7 มี.ค.62	-	-	-	-	/	
	กฟน.2	สายเคเบิล สำหรับสายเคเบิล 50-95 ค.มม.	3,927 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	7 มี.ค.62	-	-	-	-	/	รอส่งมอบ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		9,300 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	7 มี.ค.62	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินิจโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปโดย แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุหรือที่มิใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ											
	กฟผ.2	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	832 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	5 มีค.62	-	-	-	-	/	N2 EB(วช.)-19/2561 รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุง By6100		11,100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	5 มีค.62	-	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุง By6200		450 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	5 มีค.62	-	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุง By6100	หม้อเชื่อมสำหรับหลอดเหล็กดีเกิล 50 ค.มม. กับหลักดิน 60x60x5 มม.	30,600 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	8 มีค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	กฟผ.2	ยูแคสลับ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป สลัก)	26,338 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	5 มีค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุง By6100		47,900 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	5 มีค.62	-	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุง By6200		6,600 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	5 มีค.62	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินอโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่ารักษา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุคงที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	กลุ่ม.2	ชุดแล็ปท็อป สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร รีป คลีฟ)	880 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	5 มี.ค.62	7 มี.ค.62	-	-	-	/	N2 EB(จช.)-19-2561 รอผลการสอบ
	เร่งรัดปรับปรุง By6100		16,500 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	5 มี.ค.62	7 มี.ค.62	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุง By6200		1,400 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	5 มี.ค.62	7 มี.ค.62	-	-	-	/	
	กลุ่ม.2	กราวด์วอร์เคิลล์บี่ สำหรับเสาอากาศ	1,464 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	5 มี.ค.62	7 มี.ค.62	-	-	-	/	รอผลการสอบ
	เร่งรัดปรับปรุง By6100		3,500 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	5 มี.ค.62	7 มี.ค.62	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุง By6200		650 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	5 มี.ค.62	8 มี.ค.62	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุง By6100	กราวด์วอร์เคิลล์บี่ แบบ จ 1152	2,000 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 กย.61	5 มี.ค.62	7 มี.ค.62	-	-	-	/	รอผลการสอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ระยะ 4)												
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินอโลล ราชวรวงศ์โรดไทย												
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	1,400 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 ต.ค.61	7 มี.ค.62	-	-	-	-	/	N2 EB(จช.)-19/256 รอดส่งขอ
	กฟผ.2	คเค็กจับขอมฉนวนแปลง ล้าหรับขีดสายแรงต่ำ	168 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 ต.ค.61	7 มี.ค.62	-	-	-	-	/	รอดส่งขอ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		1,000 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 ต.ค.61	7 มี.ค.62	-	-	-	-	/	
	กฟผ.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	779 ท่อน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 ต.ค.61	ใบสั่งซื้อ 1 ต.ค.62	14 ต.ค.62	0.017138	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		10,300 ท่อน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 ต.ค.61	ใบสั่งซื้อ 1 ต.ค.62	14 ต.ค.62	0.2266	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	1,300 ท่อน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	25 ต.ค.61	11 มี.ค.62	-	-	-	-	/	รอดส่งขอ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ระยะ 4)												
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ละครวงมโหรีไทย												
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุคงเหลือปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
002	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	เหล็กฉาก ขนาด 75x75x6 มม. ยาว 3,500 มม.	40 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	25 มค.62 ชิสเต็ม	30 มค.62	0.0432	-	/	-	N2 EB(จช.)-20/2561
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	900 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	ใบสั่งซื้อ 7 มค.62	10 มค.62 ส.กมล	0.01035	-	/	-	
	กฟผ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,652 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	21 มค.62 ทีพีซี	22 มีค.62	-	-	-	/	รอผลการส่ง
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		11,700 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	21 มค.62	22 มีค.62	-	-	-	/	
	กฟผ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	10,538 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62 พีเอสไอ	22 มค.62	0.1643928	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		44,500 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.6942	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		4,300 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.06708	-	/	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินอูลอ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณภะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	คฟม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	9,704 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	21 มก.62	22 มีค.62	-	-	-	/	N2 EB(จข.)-20/2561 รอผลทดสอบ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		17,900 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	21 มก.62	22 มีค.62	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		2,100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	21 มก.62	22 มีค.62	-	-	-	/	
	คฟม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	15,766 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มก.62	22 มก.62	0.3105902	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		53,600 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มก.62	22 มก.62	1.05592	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		4,200 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มก.62	22 มก.62	0.08274	-	/	-	
	คฟม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	101 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มก.62	22 มก.62	0.0026765	-	/	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ลาดกระบัง จังหวัด พิษณุโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุของที่ใช้พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		3,300 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.08745	-	/	-	N2 EB(จช.)-20:2561
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		300 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.00795	-	/	-	
	กลุ่ม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	3,312 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.0970416	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		8,100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.23733	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		1,700 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.04981	-	/	-	
	กลุ่ม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	22 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	25 มค.62	30 มค.62	0.000814	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		200 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	25 มค.62	30 มค.62	0.0074	-	/	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุคงเหลือใช้พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	25 มค.62	30 มค.62	0.0052	-	/	-	N2 EB(จ.ช.)-20:2561
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	25 มค.62	30 มค.62	0.0037	-	/	-	
	สปม.2	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	804 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	25 มค.62	30 มค.62	0.031356	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		1,000 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	25 มค.62	30 มค.62	0.039	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x400 มม.	550 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	อนุมัติยกเลิก 25 ธค.61	-	-	-	-	-	/	ยกเลิกเนื่องจากมีพัสดุไม่คลี่คลายให้อำเภอขึ้นลงแล้ว
	สปม.2	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	2,544 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.124656	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		6,700 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.3283	-	/	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ระยะ 4) หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินอูลอก กระทรวงมหาดไทย												
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตอบแทน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	เร่งรัดปรับปรุง By6200		1,000 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.049	-	/	-	N2 EB(จ.ร.)-20/2561
	กฟน.2	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	447 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.02313225	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุง By6100		1,900 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.098325	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุง By6200		500 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.025875	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุง By6100	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	150 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	25 มค.62	30 มค.62	0.0102	-	/	-	
	กฟน.2	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	329 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.011515	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุง By6100		600 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.021	-	/	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไปตาม แผน (%)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	ใบสั่งซื้อ 7 มค.62	10 มค.62	0.00375	-	/	-	N2 EB(จช.)-20/2561
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x300 มม.	1,000 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.0428	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	สลับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	800 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.1224	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.0153	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	สลับโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	300 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.0534	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		300 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 มค.62	22 มค.62	0.0534	-	/	-	
	กฟผ.2	น๊ักรูปห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	1,462 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	25 มค.62	30 มค.62	0.030702	-	/	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 4)												
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร องค์กรร่วมภาคไทย												
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตอบแทน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	เร่งรัดปรับปรุง By6100		6,800 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	25 มค.62	30 มค.62	0.1428	-	/	-	N2 EB(จพ.)-20/2561
	กฟผ.2	หมวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	67,898 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	31 มค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุง By6100		195,000 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	31 มค.62	-	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุง By6200		22,500 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	31 มค.62	-	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุง By6100	หมวนสี่เหลี่ยม 60x60x5 มม. รู 22 มม.	7,500 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	6 กพ.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุง By6100	หมวนรองแบบสาวิง ขนาดระบุ 16 มม.	5,400 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	25 มค.62	30 มค.62	0.010152	-	/	-	
	กฟผ.2	หม้อไอน้ำประเภท 30x6 มม. ยาว 760 มม.	5,280 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	31 มค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี พิษณุโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณลักษณะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (ที่ตรงตามข้อบัญญัติ 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		17,300 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	31 มค.62	-	-	-	-	/	N2 EB(จช.)-20/2561
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		2,000 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	31 มค.62	-	-	-	-	/	
	คฟม.2	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	12 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	ใบสั่งซื้อ 7 มค.62	11 มค.62	0.0038124	-	/	-	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		150 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	ใบสั่งซื้อ 7 มค.62	11 มค.62	0.047655	-	/	-	
003	คฟม.2	เคเบิลไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	6,412 ม้วน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	7 มีค.62	-	-	-	-	/	N2 EB(จช.)-21/2561 รอส่งของ
	คฟม.2	เคเบิลเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	472 ม้วน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	6 มีค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		10,000 ม้วน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	6 มีค.62	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 4)												
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย												
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครูภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองทั่วไปพัสดุหลักปี 2561)										
	กฟผ.2	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	542 กก.	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	8 มีค.62	22 มีค.62	-	-	-	/	N2 EB(จช.)-21/2561 รอผลทดสอบ
	เร่งรัดปรับปรุง By6100		4,050 กก.	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	8 มีค.62	22 มีค.62	-	-	-	/	
	กฟผ.2	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,566 กก.	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มีค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุง By6100		8,250 กก.	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มีค.62	-	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุง By6200		700 กก.	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มีค.62	-	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุง By6100	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	39,000 เมตร	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	8 มีค.62	22 มี.62	-	-	-	/	รอผลทดสอบ
	เร่งรัดปรับปรุง By6200		3,900 เมตร	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	8 มีค.62	22 มี.62	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 4) หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี												
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งานโครงการ											
	กลุ่ม.2	ปรับปรุงเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี. 50 ค.ม.	1,266 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	5 มี.62	26 มีค.62	-	-	-	/	N2 EB(จ.พ.)-21/2561 รอผลทดสอบ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		350 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	5 มี.62	26 มีค.62	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		800 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	5 มี.62	26 มีค.62	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200	ปรับปรุงเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95 ค.ม. 33 เควี และ 50 ค.ม.	1,500 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	7 มีค.62	-	-	-	-	/	รอส่งมอบ
	กลุ่ม.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL,ALLOY,ACSR 16-70 ค.ม.	61 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มีค.62	-	-	-	-	/	รอส่งมอบ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		700 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มีค.62	-	-	-	-	/	
	กลุ่ม.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียม อัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ค.ม.	1,947 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มีค.62	-	-	-	-	/	รอส่งมอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ระยะ 4)												
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินิจโลก กระทรวงมหาดไทย												
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (รหัสรองที่ไม่ใช่รหัสหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		22,400 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มีค.62	-	-	-	-	/	N2 EB(จท.)-21/2561
	กฟผ.2	พีจี คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียม อัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ค.มม.	36 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มีค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		1,100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มีค.62	-	-	-	-	/	
	กฟผ.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ค.มม.	184 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มีค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		3,000 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มีค.62	-	-	-	-	/	
	กฟผ.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ค.มม.	8,238 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มีค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		42,100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มีค.62	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภัทรวิไล ภัทรธรรมหาดีไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตอบแทน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุคงเหลือที่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		3,100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มี.ค.62	-	-	-	-	/	N2 EB(จช.)-21/2561
	กลุ่ม.2	คอนกรีตเสริมเหล็กเสาเข็ม 95-120 ซม.ม.	108 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มี.ค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		9,000 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มี.ค.62	-	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	คอนกรีตเสริมเหล็กบันไดแบบเอช สำหรับเสาเข็ม 25-50 ซม.ม.เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหรือทองแดง 2.5-6 ซม.ม.	1,500 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มี.ค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	คอนกรีตเสริมเหล็กบันได AL25-50.แยก AL 16-35 ซม.ม.	3,400 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	5 มี.ค.62	26 มี.ค.62	-	-	-	/	รอผลทดสอบ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	คอนกรีตเสริมเหล็กบันได AL50-95.แยก AL 50-95 ซม.ม.	21,400 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มี.ค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	คอนกรีตเสริมเหล็กบันได AL 35-50 ซม.ม. แยก CU 6-10 ซม.ม.	17,900 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	6 มี.ค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร วิทยาสาร กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตอบแทน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุหรือที่มิใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ											
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	คอนกรีตเสริมเหล็ก AL 70-95 ค.ม.ม. แยก CU 6-10 ค.ม.ม.	2,200 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มี.ค.62	-	-	-	-	/	N2 EB(จช.)-21/2561 รวมส่งขอ
	กลุ่ม.2	เบลดแลมป์หลอดไฟ AL 25-50 ค.ม.ม.	292 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	อนุมัติยกเลิก 28 มี.ค.62	-	-	-	-	/	ยกเลิกเนื่องจาก ปรับปรุงสเปก ตามหนังสือเลขที่ กษท.(ขร.)540/61 ลว.12 มี.ค.61
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		3,600 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	อนุมัติยกเลิก 28 มี.ค.62	-	-	-	-	/	
	กลุ่ม.2	เบลดแลมป์หลอดไฟ AL 70-185 ค.ม.ม.	17 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	อนุมัติยกเลิก 28 มี.ค.62	-	-	-	-	/	ยกเลิกเนื่องจาก ปรับปรุงสเปก ตามหนังสือเลขที่ กษท.(ขร.)540/61 ลว.12 มี.ค.61
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		900 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	อนุมัติยกเลิก 28 มี.ค.62	-	-	-	-	/	
	กลุ่ม.2	หลอดไฟแอลอีดี AL 25-50 ค.ม.ม.	268 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	อนุมัติยกเลิก 28 มี.ค.62	-	-	-	-	/	ยกเลิกเนื่องจาก ปรับปรุงสเปก ตามหนังสือเลขที่ กษท.(ขร.)540/61 ลว.12 มี.ค.61
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		4,000 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	อนุมัติยกเลิก 28 มี.ค.62	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร ภาควิชาการ ภาควิชาการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	กฟผ.2	สอทไลน์แลมป์ AL 50-120 ค.มม.	45 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	อนุมัติยกเลิก 28 มก.62	-	-	-	-	/	N2 EB(จช.)-21/2561 ยกเลิกเนื่องจาก ปรับปรุงสเปก ตามหนังสือเลขที่ กชท.(ขร.)540/61 ลว.12 มี.ย.61
	เร่งรัดปรับปรุง By6100		500 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	อนุมัติยกเลิก 28 มก.62	-	-	-	-	/	
	กฟผ.2	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.	2,000 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	5 มี.ค.62	26 มี.ค.62	-	-	-	/	รอผลทดสอบ
	เร่งรัดปรับปรุง By6100		2,300 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	5 มี.ค.62	26 มี.ค.62	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุง By6100	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ค.มม.	400 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มี.ค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุง By6100	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.มม.	400 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มี.ค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุง By6100	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50 ค.มม.	300 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มี.ค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ระยะ 4)												
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร องค์กรส่วนกลางไทย												
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าภักดิ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)									
	กฟผ.2	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.	2,000 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	5 มี.ค.62	26 มี.ค.62	-	-	-	/	N2 EB(จช.)-21/2561 รอผลทดสอบ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		2,000 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	5 มี.ค.62	26 มี.ค.62	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.มม.	400 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มี.ค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	กฟผ.2	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ค.มม.	500 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	5 มี.ค.62	26 มี.ค.62	-	-	-	/	รอผลทดสอบ
	กฟผ.2	หางปลา เจะรูความมาตรฐานแนว สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.	572 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	อนุมัติยกเลิก 28 มี.ค.62	-	-	-	-	/	ยกเลิกเนื่องจาก ราคาสูงกว่าราคาดำเนินการ จัดซื้อใหม่เป็น N2.จจ.(จช.)10-62 รอเสนอราคา
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		8,600 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	อนุมัติยกเลิก 28 มี.ค.62	-	-	-	-	/	
	กฟผ.2	หางปลา เจะรู AL 95 ค.มม.	13 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	5 มี.ค.62	26 มี.ค.62	-	-	-	/	รอผลทดสอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินอูลอก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าการู้ณ์ท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (ที่แสดงที่ไม่ง่ที่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		13,600 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	5 มีค.62	26 มีค.62	-	-	-	/	N2 EB(จ.บ-21/2561 รอผลทดสอบ
	กฟผ.2	ทางปลา เาะรัฐ AL 185 ค.ม.ม.	10 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มีค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		200 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มีค.62	-	-	-	-	/	
	กฟผ.2	สัดค่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ค.ม.ม.	594 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	5 มีค.62	26 มีค.62	-	-	-	/	รอผลทดสอบ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		9,800 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	5 มีค.62	26 มีค.62	-	-	-	/	
	กฟผ.2	กาชแลดัมปีสัดค 3 ค้ว	79 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	อนุนัดียเล็ก 28 มค.62	-	-	-	-	/	ยกเลิก เนื่องจากราคาสูงกว่า ราคางบประมาณ ลินงบ
	กฟผ.2	ห้วงแขวนเคเบิลสเปเซอร์	79 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	10 มีค.62	-	-	-	-	/	รอส่งของ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณทรัพย์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (ที่ตรงตามบัญชีพัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คฟม.2	เหล็กคอนกรีตอาคารทางโค้ง	1,464 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	7 มี.ค.62	-	-	-	-	/	N2 EB(จช.)-21/2561 รอส่งของ
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		5,200 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	7 มี.ค.62	-	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		800 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	7 มี.ค.62	-	-	-	-	/	
004	คฟม.2	สตรนเคสลับปีแบบตรงAL 35-70 ค.มม.ACSR 35-50 ค.มม.	2,188 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	11 ธ.ค.61	12 กพ.62	-	-	-	/	N2 EB(จช.)-22/2561 ทดสอบไม่ผ่าน รอรับน้ำหนักไป แก้ไข
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		8,800 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	11 ธ.ค.61	12 กพ.62	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		550 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	11 ธ.ค.61	12 กพ.62	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100	สตรนเคสลับปีแบบตรงอลูมิเนียม 185 ค.มม.	700 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 ธ.ค.61	11 กพ.62	-	-	-	/	รอเบิกจ่าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร องค์กรส่วนกลางไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช้พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		350 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 ธค.61	11 กพ.62	-	-	-	/	N2 EB(จท.)-22 2561
	คฟม.2	สเตรนเคสแบบตรง สำหรับสายอุณหภูมิแกนเหล็ก 120-185 ค.มม.	18 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 ธค.61	11 กพ.62	-	-	-	/	รอผลทดสอบ ครั้งที่ 2
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		50 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 ธค.61	11 กพ.62	-	-	-	/	
	คฟม.2	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังขึ้น	7,000 ก้าน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	14 ธค.61	26 กพ.62	-	-	-	/	รอผลทดสอบ ครั้งที่ 2
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		11,000 ก้าน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	14 ธค.61	26 กพ.62	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		900 ก้าน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	14 ธค.61	26 กพ.62	-	-	-	/	
	คฟม.2	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังขึ้น	1,000 ก้าน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	14 ธค.61	26 กพ.62	-	-	-	/	รอผลทดสอบ ครั้งที่ 2

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินอโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปโดย แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ											
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		3,400 ก้าน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	14 ธค.61	26 กพ.62	-	-	-	/	N2 EB(จข) 22/2561
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		300 ก้าน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	14 ธค.61	26 กพ.62	-	-	-	/	
	กฟผ.2	เบรค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังขึ้น	696 ก้าน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	14 ธค.61	26 กพ.62	-	-	-	/	รอดผลทดสอบ ครั้งที่ 2
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		13,300 ก้าน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	14 ธค.61	26 กพ.62	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6200		900 ก้าน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	14 ธค.61	26 กพ.62	-	-	-	/	
	กฟผ.2	ที่จับตุกรอก สำหรับตุกรอกแรงดันแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	183 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	14 ธค.61	26 กพ.62	-	-	-	/	รอดเบิกจ่าย
	เร่งรัดปรับปรุงฯ By6100		14,800 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	14 ธค.61	26 กพ.62	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 4)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร องค์กรส่วนท้องถิ่น

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณลักษณะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช้พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	กลุ่ม 2	ทีมเบิลเคลวิส สำหรับรีฟอร์มเข้าปลายสาย	1,274 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 ธ.ค.61	11 กพ.62	-	-	-	/	N2 EB(ช.)-22/2561 รอเบิกจ่าย
	เร่งรัดปรับปรุง By 6100		12,000 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 ธ.ค.61	11 กพ.62	-	-	-	/	
	เร่งรัดปรับปรุง By 6200		2,100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	4 กย.61	17 ธ.ค.61	11 กพ.62	-	-	-	/	
005	กลุ่ม 2	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	105 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	9 ส.ค.61	25 ต.ค.61	25 ต.ค.61	0.036225	-	/	-	N2 EB(ช.)-26/2561
	เร่งรัดปรับปรุง By 6100		4,800 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	9 ส.ค.61	25 ต.ค.61	25 ต.ค.61	1.656	-	/	-	



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๘.๒๙/จช. 8442/2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐/๙ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๖๑ ระยะ ๓ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ตผ.๐๐๐๔/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๖๑ ระยะ ๓ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ แผน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระยะ ๓ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม
๒๕๖๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาพร้อมหนังสือแนบด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล ตั้งใจ)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง / กองบัญชี
เบอร์โทร ๐-๕๕๓๒-๐๐๗๕
โทรสาร ๐-๕๕๓๒-๐๑๙๖

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 3) (ต่อท้าย) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงมหาดไทย											
ลำดับ	แผนงาน	กิจกรรม	หมวดค่าจ้าง		ผลการดำเนินงาน				หมวดค่าจ้าง		
			จำนวน	ค่าจ้าง (บาท)	ประเภท	ลักษณะ	จำนวน	ค่าจ้าง (บาท)	ประเภท	ลักษณะ	จำนวน
งานโครงการ	(พัสดุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2561)	งานโครงการ	จำนวน (คน/วัน)	ค่าจ้าง (บาท/วัน)	ประเภท	ลักษณะ	จำนวน	ค่าจ้าง (บาท/วัน)	ประเภท	ลักษณะ	จำนวน
งานโครงการ	50 คน.	ทดสอบตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	1,395	คน	e-Bidding	จำนวน	3 คน	61	คน	18 คน	-
งานโครงการ	เมื่อก่อนเปิดให้บริการทางไกล	-	574	คน	e-Bidding	จำนวน	3 คน	61	คน	5 คน	29 คน
งานโครงการ	35-50 คน.	ตรวจสอบการดำเนินงาน	3,360	คน	e-Bidding	จำนวน	3 คน	61	คน	31 คน	10 คน
งานโครงการ	รวมโครงการ	รวมโครงการ	3,360	คน	e-Bidding	จำนวน	3 คน	61	คน	31 คน	10 คน

ลายมือชื่อ.....
 (นายสมชาย ใจดี)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและพลังงานไฟฟ้า
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อเนก) จังหวัดพิษณุโลก

ลายมือชื่อ.....
 (นายสมชาย ใจดี)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและพลังงานไฟฟ้า
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อเนก) จังหวัดพิษณุโลก

[illegible]

[illegible]

[illegible]



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๘.๒๙/จช.- 8440/2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
๓๕๐/๙ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๖๑ ระยะ ๒ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ตผ.๐๐๐๔/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จัดซื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๖๑ ระยะ ๒ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ แผน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุรอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระยะ ๒ ไตรมาส ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล ตั้งใจ)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง / กองบัญชี
เบอร์ตรง ๐-๕๕๓๒-๐๐๗๕
โทรสาร. ๐-๕๕๓๒-๐๑๙๖

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 2)												
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตรโลก กระทรวงมหาดไทย												
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	งานงานย้ายแนว	แบริก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังขึ้น	200 ก้าน	เฉพาะเจาะจง	-	ใบสั่งซื้อ 6 กพ.61	13 กพ.61	0.0418	-	/		น.2 จจ.(จช)-02/2561
	งานงานย้ายแนว	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงดันแบบ ขแบบ 53-21มอก.227	100 อัน	เฉพาะเจาะจง	-	ใบสั่งซื้อ 6 กพ.61	13 กพ.61	0.004	-	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายอนุวัฒน์ วิริยะปราโมทย์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตรโลก

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสกล ตั้งใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิจิตรโลก

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 2)												
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินนูล็อก กระทรวงมหาดไทย												
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ (พัสดุรองทั่วไปพัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
001	งบงานย้ายแนว	เหล็กปูรางน้ำ 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	300 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	อนุมัติยกเลิก 30 พค.61 29 ค.ย.61	- 27 ธ.ค.61	- 0.2214	-	-	/	น.2 EB(จช)-07/2561 ยกเลิกเนื่องจากกรอกข้อมูลผิดพลาดใน E-GP จัดซื้อใหม่เป็น N2 EB(จช.)-17/2561
	งบงานย้ายแนว	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	100 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	ใบสั่งซื้อ 22 ค.ย.61	29 ค.ย.61	0.04843	-	-	/	
	งบงานย้ายแนว	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71	300 กก.	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	2 พย.61	21 พย.61	0.01662	-	-	/	
	งบงานย้ายแนว	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	10,000 เมตร	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	2 พย.61	21 พย.61	0.1545	-	-	/	
	งบงานย้ายแนว	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ค.มม. มอก.404	30,000 เมตร	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	2 พย.61	21 พย.61	0.927	-	-	/	
	งบงานย้ายแนว	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ค.มม. มอก.404	7,000 เมตร	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	2 พย.61	21 พย.61	0.3997	-	-	/	
	งบงานย้ายแนว	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.	500 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	อนุมัติยกเลิก 2 ค.ย.61	-	-	-	-	/	ยกเลิกเนื่องจาก ไม่มีใครผ่านคุณสมบัติ จัดซื้อใหม่เป็น N2.จจ.(จช.)-11/62

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ระยะ 2)												
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร กระทรวงมหาดไทย												
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุล้างปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	งานงานช่างแนว	สลักท่อน้ำ แบบธรรมดาเส้นผ่า 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	400 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	อนุมัติยกเลิก 30 พค.61 อนุมัติยกเลิก 2 สค.61	- -	- -	- -	- -	/	น.2 EB(จช)-07/2561 ยกเลิกเนื่องจากกรอกข้อมูลผิดพลาดใน E-GP จัดซื้อใหม่เป็น N2 EB.(จช.)-17/2561 ยกเลิกเนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา
	งานงานช่างแนว	แผ่นท่อน้ำ สำหรับสายซีด โยง 30 องศา	200 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	6 พย.61	7 สค.61	0.0056	-	-	/	
	งานงานช่างแนว	สายท่อน้ำ สำหรับสายซีด โยง 50-95 ค.ม.	2,200 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	6 พย.61	7 สค.61	0.01606	-	-	/	
	งานงานช่างแนว	กรวดรีด ขนาด 60x60x5 มม ยาว 2 เมตร	400 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	ใบสั่งซื้อ 22 สค.61	29 สค.61	0.15912	-	-	/	
	งานงานช่างแนว	ผกเชื่อมสำหรับลวดเหล็กเส้น 50 ค.ม. กับเหล็กดิน 60x60x5 มม.	1,000 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	ใบสั่งซื้อ 22 สค.61	26 สค.61	0.04066	-	-	/	
	งานงานช่างแนว	ชุดลัมปี สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (โรว์ โรป คลีฟ)	9,000 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	ใบสั่งซื้อ 22 สค.61	29 สค.61	0.0648	-	-	/	
	งานงานช่างแนว	ชุดลัมปี สลัก 16 (โรว์ โรป คลีฟ)	1,800 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	6 พย.61	7 สค.61	0.0738	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินิจโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตอบแทน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✗)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุหรือที่ไมใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	งบงานย้ายแนว	แกล้งมี สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กเส้นยาว 35 ค.ม.	100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	อนุมัติยกเลิก 30 พค.61 6 พย.61	- 7 ธค.61	- 0.007148	-		/	น.2 EB(จช.)-07/2561 ยกเลิกเนื่องจากกรอกข้อมูลผิดพลาดใน E-GP จัดซื้อใหม่เป็น N2 EB.(จช.)-17/2561
	คพท.1/60		230 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	6 พย.61	7 ธค.61	0.016442	-	-	/	
	งบงานย้ายแนว	กราวด์วอร์แกล้งมี สำหรับเสาคอนกรีต	400 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	6 พย.61	7 ธค.61	0.0608	-	-	/	
	คพท.1/59	กราวด์วอร์แกล้งมี แบบ J 1152	320 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	อนุมัติยกเลิก 2 คค.61	-	-	-	-	/	ยกเลิกเกินงบ ของในคลังมีเพียงพอ
	คพท.1/59		1,290 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	อนุมัติยกเลิก 2 คค.61	-	-	-	-	/	
	คพท.1/60		100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	อนุมัติยกเลิก 2 คค.61	-	-	-	-	/	
	คพท.1/59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	70 ท่อน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	อนุมัติยกเลิก 2 คค.61	-	-	-	-	/	ยกเลิกเกินงบ ของในคลังมีเพียงพอ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร วิทยาการ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณลักษณะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดทำโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)		จำนวน (หน่วยนับ)								
	กพจ.1/60			60 ท่อน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	อนุมัติยกเลิก 30 พค.61 อนุมัติยกเลิก 2 ตค.61	-	-	-	-	น.2 EB(จช)-07/2561 ยกเลิกเนื่องจากกรอกข้อมูลผิดพลาดใน E-GP จัดซื้อใหม่เป็น N2 EB.(จช.)-17/2561 ยกเลิกเงินงบ ของในคลังมีเพียงพอ
	กพท.1/60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x200 มม. มอก.216		220 ท่อน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	อนุมัติยกเลิก 2 ตค.61	-	-	-	-	ยกเลิกเงิน งบ ของในคลังมีเพียงพอ
	งบงานย้ายแนว	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216		300 ท่อน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	อนุมัติยกเลิก 2 ตค.61	-	-	-	-	ยกเลิกเงิน งบ ของในคลังมีเพียงพอ
002	งบงานย้ายแนว	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม		55 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	- ใบสั่งซื้อ 13 กย.61	- 24 กย.61	- 0.1092355	-	-	น.2 EB(จช)-08/2561 ยกเลิกเนื่องจากกรอกข้อมูลผิดพลาดใน E-GP จัดซื้อใหม่เป็น N2 EB.(จช.)-18/2561
	กพท.1/60	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.		370 ท่อน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	28 กย.61	8 พย.61	0.007326	-	-	
	กพท.1/59	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.		100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	ใบสั่งซื้อ 13 กย.61	24 กย.61	0.0011	-	-	
	กพจ.1/59			470 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	ใบสั่งซื้อ 13 กย.61	24 กย.61	0.00517	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินิจโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✗)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุของที่ใช้พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	500 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	อนุมัติยกเลิก 30 พค.61 4 ค.ค.61	- 30 พย.61	- 0.006935	-	-	/	น.2 EB(จช.)-08/2561 ยกเลิกเนื่องจากกรอกข้อมูลผิดพลาดใน E-GP จัดซื้อใหม่เป็น N2 EB.(จช.)-18/2561
	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	2,200 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	25 กย.61	19 ธ.ค.61	0.03784	-	-	/	
	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	800 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	25 กย.61	19 ธ.ค.61	0.01535981	-	-	/	
	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,900 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	4 ค.ค.61	30 พย.61	0.040698	-	-	/	
	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	4 ค.ค.61	30 พย.61	0.002982	-	-	/	
	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	2,300 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	4 ค.ค.61	30 พย.61	0.071369	-	-	/	
	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	200 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	25 กย.61	19 ธ.ค.61	0.011	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ทองชัย) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินิจโลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช้พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	งานงานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	อนุมัติยกเลิก 30 พค.61 ใบสั่งซื้อ 13 กย.61	- 24 กย.61	- 0.0065	-	-	-	น.2 EB(จชบ-08/2561) ยกเลิกเนื่องจากกรอกข้อมูลผิดพลาดใน E-GP จัดซื้อใหม่เป็น N2 EB.(จชบ.)-18/2561
	งานงานย้ายแนว	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	900 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	- 28 กย.61	- 8 พย.61	- 0.06219	-	-	-	
	งานงานย้ายแนว	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	300 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	- 28 กย.61	- 8 พย.61	- 0.02256	-	-	-	
	งานงานย้ายแนว	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	200 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	- 28 กย.61	- 8 พย.61	- 0.01844	-	-	-	
	งานงานย้ายแนว	สลับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	300 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	- 4 ตค.61	- 30 พย.61	- 0.0492	-	-	-	
	งานงานย้ายแนว	น๊ักรูปห้าเหลี่ยม 16 คืบ 582	1,100 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	- 4 ตค.61	- 30 พย.61	- 0.0253	-	-	-	
	งานงานย้ายแนว	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.วู 18 มม.	19,000 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มี.ย.61	- 4 ตค.61	- 30 พย.61	- 0.06707	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินอูลอก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณทรัพย์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองทั่วไปพัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	งบงานย้ายแนว	แหวนลิ้เกิ้ลยงโก้ง 60x60x5 มม. รุ 22 มม.	500 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มีย.61	อนุมดิยกล็ก 30 พค.61 13 กย.61	- - 24 กย.61	- - 0.00329	- - -	- /	- /	น.2 EB(จช)-08/2561 ยกเลิกเนื่องจากกรรอกข้อมูลผิดพลาดใน E-GP จัดซื้อใหม่เป็น N2 EB.(จช.)-18/2561
	คพท.1/60	แหวนรอนแบบสปรัง ขนาดระบุ 20 มม.	170 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มีย.61	อนุมดิยกล็ก 10 กย.61 -	- - -	- - -	- - -	- /	- /	ยกเลิกเนื่องจาก เสนอราคาสูงกว่าราคา งบประมาณ คืนกย
	งบงานย้ายแนว	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	1,500 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มีย.61	- 4 ตค.61	- 30 พย.61	- 0.0627	- -	- /	- /	
	งบงานย้ายแนว	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	100 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61 19 มีย.61	ใบสั่งซื้อ 13 กย.61	- 24 กย.61	- 0.008513	- -	- /	- /	
003	งบงานย้ายแนว	เทปไฟฟ้า พิวจี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	1,200 ม้วน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	อนุมดิยกล็ก 21 พค.61	-	-	-	- /	- /	น.2 EB(จช)-09/2561 ไม่มีผู้เสนอราคา
	งบงานย้ายแนว	เทปพันคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	1,300 ม้วน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	21 มีย.61	12 ตค.61	0.04953	-	- /	- /	
	คพท.1/59		10 ม้วน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	21 มีย.61	12 ตค.61	0.000381	-	- /	- /	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร โลก กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	กพจ.1/59		4,240 ม้วน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	21 มี.ย.61	12 ต.ค.61	0.161544	-	-	/	น.2 EIB(จช)-09/2561
	กพจ.1/60		6,110 ม้วน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	21 มี.ย.61	12 ต.ค.61	0.232791	-	-	/	
	กพจ.1/60		6,800 ม้วน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	21 มี.ย.61	12 ต.ค.61	0.25908	-	-	/	
	งานงานย้ายแนว	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	110 กก.	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	21 มี.ย.61	12 ต.ค.61	0.0154	-	-	/	
	งานงานย้ายแนว	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	560 กก.	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	21 มี.ย.61	12 ต.ค.61	0.0784	-	-	/	
	งานงานย้ายแนว	PREFORMED D/E,SAC 22kv 50sq.mm 21.80mm	400 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	20 มี.ย.61	20 ส.ค.61	0.0236	-	-	/	
	งานงานย้ายแนว	PREFORMED D/E,SAC 22kv 158sq.mm 29.78mm	2,000 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	20 มี.ย.61	20 ส.ค.61	0.298	-	-	/	
	งานงานย้ายแนว	พีอี. คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	500 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	21 มี.ย.61	12 ต.ค.61	0.00665	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พะเยา ครอบคลุม ครอบคลุม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (+)	ไม่เป็นไป ตามแผน (-)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุครั้งที่ไปพัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	งานย้ายแนว	พื้, คอนกรีตเสริม 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	800 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	21 มี.ค.61	12 ต.ค.61	0.03376	-	-	/	น.2 EBI(จก)-09-2561
	คพจ.1/59		20 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	21 มี.ค.61	12 ต.ค.61	0.000844	-	-	/	
	คพจ.1/59		50 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	21 มี.ค.61	12 ต.ค.61	0.00211	-	-	/	
	คพจ.1/60		6,600 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	21 มี.ค.61	12 ต.ค.61	0.27852	-	-	/	
	งานย้ายแนว	คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	900 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	21 มี.ค.61	12 ต.ค.61	0.01476	-	-	/	
	งานย้ายแนว	คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	19 มี.ค.61	19 มี.ค.61	0.00332	-	-	/	
	งานย้ายแนว	คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบีบ AL50-95.มก AL 50-95 ต.มม.	400 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	20 มี.ค.61	20 ส.ค.61	0.00216	-	-	/	
	คพจ.1/59		460 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	20 มี.ค.61	20 ส.ค.61	0.002484	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ระยะ 2)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พิจิตร กรมการปกครอง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	กพจ.1/60		1,000 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	20 มี.ค.61	20 สก.61	0.0054	-	-	/	น.2 E-Bidding-09/2561
	งบงานย้ายแนว	เสาไฟฟ้าเดิมปี AL 25-50 ค.ม.ม.	100 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	อนุมัติยกเลิก 21 พค.61	-	-	-	-	/	ราคาสูงกว่าประมาณ
	งบงานย้ายแนว	หลอดตั้งเสาชนิดบีบี รับแรงดึงเสาชนิดบีบี 185 ค.ม.ม.	100 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	20 มี.ค.61	20 สก.61	0.004	-	-	/	
	กพจ.1/59		540 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	20 มี.ค.61	20 สก.61	0.0216	-	-	/	
	กพจ.1/60		260 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	20 มี.ค.61	20 สก.61	0.0104	-	-	/	
	กพจ.1/60		1,500 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	20 มี.ค.61	20 สก.61	0.06	-	-	/	
	กพจ.1/59	สายเคเบิล 3 ตัว	50 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	อนุมัติยกเลิก 21 พค.61	-	-	-	-	/	ราคาสูงกว่าประมาณ
	กพจ.1/59		1,600 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	อนุมัติยกเลิก 21 พค.61	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ระยะ 2)												
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัด พินธุโลก กระทรวงมหาดไทย												
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปโดย แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (รหัสโครงการที่ไม่ใช่รหัสหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	กพท.1/60		1,290 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	อนุมัติยกเลิก 21 พค.61	-	-	-	-	/	น.2 EB(จช)-09/2561 ราคาสูงกว่าราคาประมาณ
	คพจ.1/60		4,600 ชุด	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	อนุมัติยกเลิก 21 พค.61	-	-	-	-	/	
	งบงานย้ายแนว	เหล็กคอนกรีตเบืออากาศทางโค้ง	1,270 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	20 มิย.61	20 สค.61	1.24968	-	-	/	
	เปลี่ยนทดแทนฯ		40 อัน	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป e-Bidding	6 กพ.61	20 มิย.61	20 สค.61	0.03936	-	-	/	
004	งบงานย้ายแนว	สตรนเหล็กบีแบบตรงAL 35-70 ค.มม.ACSR 35-50 ค.มม.	200 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	ใบสั่งซื้อ 6 กพ.61	13 กพ.61	0.0158	-	/		น.2 จจ.(จช)-02/2561
	งบงานย้ายแนว	สตรนเหล็กบีแบบตรงอลูมิเนียม 185 ค.มม	150 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	ใบสั่งซื้อ 6 กพ.61	13 กพ.61	0.02055	-	/		
	งบงานย้ายแนว	แบริค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	150 ก้าน	เฉพาะเจาะจง	-	ใบสั่งซื้อ 6 กพ.61	13 กพ.61	0.0141	-	/		
	งบงานย้ายแนว	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	100 ก้าน	เฉพาะเจาะจง	-	ใบสั่งซื้อ 6 กพ.61	13 กพ.61	0.016	-	/		