

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 (ส่วนของ กจพ.2)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา				จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดส่งของ												เลขที่ประมวลราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง		
				งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		ปี 2566														
					กจส.(น. ฉ. ก. ค.)	SAP	จำนวน		วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.	
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																							
1	1020440008	CABLE SPACER,HDPE-MTEC,SAC 50-185 SQ.MM.	ชุด	งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กปร.) '66				1,300	1,612,000.00		สัญญา					1,300					กฟภ.กจพ.2-ค(ลต)-001-2566 (รายการที่ 1) กอน. เป็นผู้ดำเนินการ		
				ลงทุน (ผรฟ.) '66				4,280	5,307,200.00								4,280						
				ทำการ '66				5,700	7,068,000.00								5,700						
				ผู้ใช้ไฟ '66				630	781,200.00														
				(ก) รวม				11,910	14,768,400.00	-	-	-	-	-	11,280	-	-	-	-	-	-	-	กฟภ.กจพ.2-ค(ลต)-001-2566 (รายการที่ 1) PR : 1101794382
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กปร.) '66	กจส.(น)	Z003		800	992,000.00	800							800						
				ลงทุน (ผรฟ.) '66	กจส.(น)	Z003		945	1,171,800.00	945							945						
				ทำการ '66	กจส.(น)	Z003		900	1,116,000.00	900							900						
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจส.(น)	Z003		-	-	-													
				รวม				2,645	3,279,800.00	2,645	-	-	-	-	-	2,645	-	-	-	-	-		
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กปร.) '66	กจส.(ฉ)	Z002		-	-	-													
				ลงทุน (ผรฟ.) '66	กจส.(ฉ)	Z002		1,260	1,562,400.00	1,260							1,260						
				ทำการ '66	กจส.(ฉ)	Z002		1,200	1,488,000.00	1,200							1,200						
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจส.(ฉ)	Z002		-	-	-													
				รวม				2,460	3,050,400.00	2,460	-	-	-	-	-	2,460	-	-	-	-	-		
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กปร.) '66	กจส.(ก)	Z001		-	-	-													
				ลงทุน (ผรฟ.) '66	กจส.(ก)	Z001		1,110	1,376,400.00	1,110													
				ทำการ '66	กจส.(ก)	Z001		1,800	2,232,000.00	1,800													
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจส.(ก)	Z001		-	-	-													
รวม				2,910	3,608,400.00	2,910	-	-	-	-	-	2,910	-	-	-	-	-						
งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กปร.) '66	กจส.(ต)	Z004		500	620,000.00	500							500										
ลงทุน (ผรฟ.) '66	กจส.(ต)	Z004		965	1,196,600.00	965							965										
ทำการ '66	กจส.(ต)	Z004		1,800	2,232,000.00	1,800							1,800										
ผู้ใช้ไฟ '66	กจส.(ต)	Z004		-	-	-																	
รวม				3,265	4,048,600.00	3,265	-	-	-	-	-	3,265	-	-	-	-	-						
(ก) รวม				11,280	13,987,200.00	11,280	-	-	-	-	-	11,280	-	-	-	-	-						
2	1020440119	หัวรั้วสายเคเบิลอากาศแบบยึดหุ่น	ชุด	งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กปร.) '66				3,900	97,500.00		สัญญา					3,900					กฟภ.กจพ.2-ค(ลต)-001-2566 (รายการที่ 2) กอน. เป็นผู้ดำเนินการ		
				ลงทุน (ผรฟ.) '66				12,840	321,000.00							12,840							
				ทำการ '66				17,100	427,500.00							17,100							
				ผู้ใช้ไฟ '66				17,100	427,500.00														
				(ก) รวม				50,940	1,273,500.00	-	-	-	-	-	33,840	-	-	-	-	-	-	กฟภ.กจพ.2-ค(ลต)-001-2566 (รายการที่ 2) PR : 1101794382	
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กปร.) '66	กจส.(น)	Z003		2,400	60,000.00	2,400						2,400							
				ลงทุน (ผรฟ.) '66	กจส.(น)	Z003		2,835	70,875.00	2,835						2,835							
				ทำการ '66	กจส.(น)	Z003		2,700	67,500.00	2,700						2,700							
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจส.(น)	Z003		-	-	-													
				รวม				7,935	198,375.00	7,935	-	-	-	-	-	7,935	-	-	-	-			
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กปร.) '66	กจส.(ฉ)	Z002		-	-	-													
				ลงทุน (ผรฟ.) '66	กจส.(ฉ)	Z002		3,780	94,500.00	3,780						3,780							
				ทำการ '66	กจส.(ฉ)	Z002		3,600	90,000.00	3,600						3,600							
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจส.(ฉ)	Z002		-	-	-													
				รวม				7,380	184,500.00	7,380	-	-	-	-	-	7,380	-	-	-	-			
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กปร.) '66	กจส.(ก)	Z001		-	-	-													
				ลงทุน (ผรฟ.) '66	กจส.(ก)	Z001		3,330	83,250.00	3,330						3,330							
				ทำการ '66	กจส.(ก)	Z001		5,400	135,000.00	5,400						5,400							
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจส.(ก)	Z001		-	-	-													
				รวม				8,730	218,250.00	8,730	-	-	-	-	-	8,730	-	-	-	-			
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กปร.) '66	กจส.(ต)	Z004		1,500	37,500.00	1,500						1,500							
				ลงทุน (ผรฟ.) '66	กจส.(ต)	Z004		2,895	72,375.00	2,895						2,895							
				ทำการ '66	กจส.(ต)	Z004		5,400	135,000.00	5,400						5,400							
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจส.(ต)	Z004		-	-	-													
				รวม				9,795	244,875.00	9,795	-	-	-	-	-	9,795	-	-	-	-			
				(ก) รวม				33,840	846,000.00	33,840	-	-	-	-	-	33,840	-	-	-	-			

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสดุรอง งบประมาณ ปี 2566 (ส่วนของ กจพ.2)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา				จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดส่งของ												เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง		
				งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		ปี 2566														
					กจล.(น. ฉ. ก. ต.)	SAP	จำนวน		วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.	
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																							
1	1020440008	CABLE SPACER,HDPE-MTEC,SAC 50-185 SQ.MM.	ชุด	คพจ.2.3 '66			80,400	99,696,000.00		สัญญา					10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,400	กฟผ.กจพ.2-ค(ลต)-002-2566 (รายการที่ 1)
				(ข) รวม			80,400	99,696,000.00		-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,400	กฟผ.กจพ.2-ค(ลต)-002-2566 (รายการที่ 1) PR : 1101794394	
				คพจ.2.3 '66	กจล.(น)	Z003	16,060	23,929,400.00	16,060					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,060			
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ฉ)	Z002	21,420	31,915,800.00	21,420					2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,520			
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ก)	Z001	29,155	43,440,950.00	29,155					3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,955			
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ต)	Z004	13,765	20,509,850.00	13,765					1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,865			
รวม							80,400	119,796,000.00	80,400	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,400			
2	1020440119	ห่วงรัดสายเคเบิลอากาศแบบยึดหยุ่น	ชุด	คพจ.2.3 '66			241,200	6,030,000.00		สัญญา					30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	31,200	กฟผ.กจพ.2-ค(ลต)-002-2566 (รายการที่ 2)
				(ข) รวม			241,200	6,030,000.00		-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	31,200	กฟผ.กจพ.2-ค(ลต)-002-2566 (รายการที่ 2) PR : 1101794394	
				คพจ.2.3 '66	กจล.(น)	Z003	48,180	1,204,500.00	48,180					6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,180			
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ฉ)	Z002	64,260	1,606,500.00	64,260					8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	7,560			
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ก)	Z001	87,465	2,186,625.00	87,465					10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,865			
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ต)	Z004	41,295	1,032,375.00	41,295					5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,595			
รวม							241,200	6,030,000.00	241,200	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	31,200			

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสดุรอง งบผู้ไฟฟ้า ปี 2566 (ส่วนของ กจพ.2)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา					จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดสิ่งของ													เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง	
				งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ			ปี 2566														
					กจล.(น. ฉ. ก. ค.)	SAP	จำนวน	วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																								
3	1020440006	CABLE SPACER PORCELAIN Type 3	ชุด	งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66			1,000	1,490,000.00		สัญญา	1,000										กฟผ.กจพ.2-ป(ลต)-001-2566 (รายการที่ 1) กรณ. เป็นผู้ดำเนินการ			
				ลงทุน (สฟพ.) '66			1,180	1,758,200.00			1,180													
				ทำการ '66			15,000	22,350,000.00			3,020	5,200	5,200	1,580										
				ผู้ไฟฟ้า '66			180	268,200.00																
				(3) รวม			17,360	25,866,400.00	-	-	5,200	5,200	5,200	1,580	-	-	-	-	-	-	-	-		
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(น)	Z003	350	521,500.00	350		350												กฟผ.กจพ.2-ป(ลต)-001-2566 (รายการที่ 1) PR : 1101794390	
				ลงทุน (สฟพ.) '66	กจล.(น)	Z003	315	469,350.00	315		315													
				ทำการ '66	กจล.(น)	Z003	3,000	4,470,000.00	3,000		600	1,050	1,050	300										
				ผู้ไฟฟ้า '66	กจล.(น)	Z003	-	-	-															
				รวม			3,665	5,460,850.00	3,665	-	1,265	1,050	1,050	300	-	-	-	-	-	-	-			
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	-	-	-		-													
				ลงทุน (สฟพ.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	420	625,800.00	420		420													
				ทำการ '66	กจล.(ฉ)	Z002	4,000	5,960,000.00	4,000		800	1,400	1,400	400										
				ผู้ไฟฟ้า '66	กจล.(ฉ)	Z002	-	-	-															
				รวม			4,420	6,585,800.00	4,420	-	1,220	1,400	1,400	400	-	-	-	-	-	-	-			
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(ก)	Z001	150	223,500.00	150		150													
ลงทุน (สฟพ.) '66	กจล.(ก)	Z001	370	551,300.00	370		370																	
ทำการ '66	กจล.(ก)	Z001	7,000	10,430,000.00	7,000		1,420	2,400	2,400	780														
ผู้ไฟฟ้า '66	กจล.(ก)	Z001	-	-	-																			
รวม			7,520	11,204,800.00	7,520	-	1,940	2,400	2,400	780	-	-	-	-	-	-	-							
งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(ต)	Z004	500	745,000.00	500		500																	
ลงทุน (สฟพ.) '66	กจล.(ต)	Z004	75	111,750.00	75		75																	
ทำการ '66	กจล.(ต)	Z004	1,000	1,490,000.00	1,000		200	350	350	100														
ผู้ไฟฟ้า '66	กจล.(ต)	Z004	-	-	-																			
รวม			1,575	2,346,750.00	1,575	-	775	350	350	100	-	-	-	-	-	-	-							
		(3) รวม				17,180	25,598,200.00	17,180	-	5,200	5,200	5,200	1,580	-	-	-	-	-	-					
4	1020440007	CABLE SPACER PORCELAIN Type 4	ชุด	งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66			600	1,056,000.00		สัญญา	600										กฟผ.กจพ.2-ป(ลต)-001-2566 (รายการที่ 2) กรณ. เป็นผู้ดำเนินการ			
				ลงทุน (สฟพ.) '66			250	440,000.00			250													
				ทำการ '66			5,500	9,680,000.00			3,000	2,500												
				ผู้ไฟฟ้า '66			30	52,800.00																
				(4) รวม			6,380	11,228,800.00	-	-	3,850	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(น)	Z003	600	1,056,000.00	600		600											กฟผ.กจพ.2-ป(ลต)-001-2566 (รายการที่ 2) PR : 1101794385		
				ลงทุน (สฟพ.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	250	440,000.00	250		250													
				ทำการ '66	กจล.(ก)	Z001	5,500	9,680,000.00	5,500		3,000	2,500												
				ผู้ไฟฟ้า '66	กจล.(ต)	Z004	-	-	-															
				(4) รวม			6,350	11,176,000.00	6,350	-	3,850	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-				

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสดุคง งบผู้ไฟ ปี 2566 (ส่วนของ กพท.2)																							
ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา					จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดส่งของ													เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง
				งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ			ปี 2566													
					กสจ.(น. ฉ. ก. ค.)	SAP	จำนวน	วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																							
5	1030010002	ลูกถ้วยไลน์โพลีไฟฟ้า 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนพาวเวอร์อาร์ค	ชุด	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66			30,000	23,700,000.00	2,500	สัญญา	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000							กฟภ.กพท.2-ป(ลต)-002-2566	
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66			68,000	53,720,000.00	15,000		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	14,000	14,000						
				ลงทุน (ส่วฟ.) '66			42,400	33,496,000.00	11,400		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,400						
				(ก) รวม			140,400	110,916,000.00	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,400	-	-	-	-		
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กสจ.(น)	Z003	2,500	2,000,000.00	2,500		500	500	500	500	500								กฟภ.กพท.2-ป(ลต)-002-2566 PR : 1101794387
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กสจ.(น)	Z003	15,000	12,000,000.00	15,000		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	3,000	3,000						
				ลงทุน (ส่วฟ.) '66	กสจ.(น)	Z003	11,400	9,120,000.00	11,400		1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,800						
				รวม			28,900	23,120,000.00	28,900	-	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	4,600	4,800	-	-	-	-		
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กสจ.(ฉ)	Z002	15,000	12,000,000.00	15,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000								
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กสจ.(ฉ)	Z002	19,000	15,200,000.00	19,000		2,300	2,200	2,200	2,200	2,200	3,900	4,000						
				ลงทุน (ส่วฟ.) '66	กสจ.(ฉ)	Z002	15,400	12,320,000.00	15,400		2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200						
				รวม			49,400	39,520,000.00	49,400	-	7,500	7,400	7,400	7,400	7,400	6,100	6,200	-	-	-	-		
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กสจ.(ก)	Z001	11,500	9,200,000.00	11,500		2,300	2,300	2,300	2,300	2,300								
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กสจ.(ก)	Z001	30,000	24,000,000.00	30,000		3,400	3,500	3,500	3,500	3,500	6,300	6,300						
				ลงทุน (ส่วฟ.) '66	กสจ.(ก)	Z001	13,600	10,880,000.00	13,600		1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	2,200						
				รวม			55,100	44,080,000.00	55,100	-	7,600	7,700	7,700	7,700	7,700	8,200	8,500	-	-	-	-		
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กสจ.(ค)	Z004	1,000	800,000.00	1,000		200	200	200	200	200								
งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กสจ.(ค)	Z004	4,000	3,200,000.00	4,000		500	500	500	500	500	800	700										
ลงทุน (ส่วฟ.) '66	กสจ.(ค)	Z004	2,000	1,600,000.00	2,000		300	300	300	300	300	300	200										
รวม			7,000	5,600,000.00	7,000	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	900	-	-	-	-						
รวมBID			140,400	112,320,000.00	140,400	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,400	-	-	-	-						

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 (ส่วนของ กพท.2)																						
ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา				จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดส่งของ												เลขที่ประกาศราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง	
				งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		ปี 2566													
					กจด.(น. ฉ. ก. ต.)	SAP	จำนวน		วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																						
5	1030010002	ลูกถ้วยไลน์โพสไฟฟ้า 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนพาวเวอร์อาร์ค	ชุด	งานจัดซื้อมิเตอร์ฯ (กพร.) '66			7,100	5,680,000.00		สัญญา	7,100										กพท.กพท.2-ป(คด)-003-2566 กรณี เป็นผู้ดำเนินการ	
				ทำการ '66			65,000	51,350,000.00			7,000	10,000	10,000	14,150	23,850							
				ผู้ใช้ไฟ '66			31,750	25,082,500.00														
				(ข) รวม			103,850	82,112,500.00	-	-	14,100	10,000	10,000	14,150	23,850	-	-	-	-	-	-	กพท.กพท.2-ป(คด)-003-2566 PR : 1101794383
				งานจัดซื้อมิเตอร์ฯ (กพร.) '66	กจด.(น)	Z003	-	-	-		-											
				ทำการ '66	กจด.(น)	Z003	23,000	18,170,000.00	23,000		2,500	3,500	3,500	5,050	8,450							
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจด.(น)	Z003	-	-	-													
				รวม			23,000	18,170,000.00	23,000	-	2,500	3,500	3,500	5,050	8,450	-	-	-	-	-	-	
				งานจัดซื้อมิเตอร์ฯ (กพร.) '66	กจด.(ฉ)	Z002	-	-	-		-											
				ทำการ '66	กจด.(ฉ)	Z002	15,000	11,850,000.00	15,000		1,600	2,300	2,300	3,300	5,500							
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจด.(ฉ)	Z002	-	-	-													
				รวม			15,000	11,850,000.00	15,000	-	1,600	2,300	2,300	3,300	5,500	-	-	-	-	-	-	
				งานจัดซื้อมิเตอร์ฯ (กพร.) '66	กจด.(ก)	Z001	6,600	5,280,000.00	6,600		6,600											
				ทำการ '66	กจด.(ก)	Z001	22,000	17,380,000.00	22,000		2,400	3,400	3,400	4,700	8,100							
ผู้ใช้ไฟ '66	กจด.(ก)	Z001	-	-	-																	
รวม			28,600	22,660,000.00	28,600	-	9,000	3,400	3,400	4,700	8,100	-	-	-	-	-	-					
งานจัดซื้อมิเตอร์ฯ (กพร.) '66	กจด.(ต)	Z004	500	400,000.00	500		500															
ทำการ '66	กจด.(ต)	Z004	5,000	3,950,000.00	5,000		500	800	800	1,100	1,800											
ผู้ใช้ไฟ '66	กจด.(ต)	Z004	-	-	-																	
รวม			5,500	4,350,000.00	5,500	-	1,000	800	800	1,100	1,800	-	-	-	-	-	-					
รวม BID			72,100	57,030,000.00	72,100	-	14,100	10,000	10,000	14,150	23,850	-	-	-	-	-	-					

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสดุรอง งบผู้ใช้ไป ปี 2566 (ส่วนของ กจพ.2)																						
ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา				จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดส่งของ												เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง	
				งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		ปี 2566													
					กจล.(น. ฉ. ก. ต.)	SAP	จำนวน		วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																						
5	1030010002	ลูกถ้วยไลน์โพสไฟฟ้า 22 เควี แบบ 57-2L-ชนิดทนพาวเวอร์อาร์ค	ชุด	คพจ.2.3 '66				128,700	101,673,000.00		สัญญา	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	8,700				กฟผ.กจพ.2-ป(ลต)-004-2566
				(ค) รวม				128,700	101,673,000.00	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	8,700	-	-	-	-
				คพจ.2.3 '66	กจล.(น)	Z003	31,100	24,569,000.00	31,100		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	2,300				กฟผ.กจพ.2-ป(ลต)-004-2566 PR : 1101794391	
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ฉ)	Z002	41,530	32,808,700.00	41,530		6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	2,530					
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ก)	Z001	43,200	34,128,000.00	43,200		6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	3,000					
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ต)	Z004	12,870	10,167,300.00	12,870		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	870					
(ค) รวม							128,700	101,673,000.00	128,700	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	8,700	-	-	-	-	

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 (ส่วนของ กพท.2)																	เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง			
				งบ/โครงการ	จัดหา		งบประมาณ		จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดส่งของ ปี 2566														
					จุดส่งของ		จำนวน	วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.		
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																								
6	1030010003	ลูกถ้วยโบลท์ไฟฟ 33 เควี แบบ 57-3L	ชุด	งานจัดซื้อมิเตอร์ฯ (กพร.) '66			1,050	1,281,000.00		สัญญา	1,050											กฟท.กพท.2-ป(ลต)-005-2566 กธบ. เป็นผู้ดำเนินการ		
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66			3,000	3,630,000.00			1,500	1,500												
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66			4,000	4,840,000.00			2,000	2,000												
				ลงทุน (ส่วฟ.) '66			7,400	8,954,000.00			2,000	2,000	3,400											
				ทำการ '66			15,000	18,150,000.00			6,450	7,500	1,050											
				ผู้ใช้ไฟ '66			2,200	1,760,000.00																
				(ก) รวม			32,650	38,615,000.00	-	-	13,000	13,000	4,450	-	-	-	-	-	-	-	-			
				งานจัดซื้อมิเตอร์ฯ (กพร.) '66	กจล.(ต)	Z004	1,050	1,281,000.00	1,050		1,050											กฟท.กพท.2-ป(ลต)-005-2566 PR : 1101794384		
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจล.(ต)	Z004	3,000	3,630,000.00	3,000		1,500	1,500												
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(ต)	Z004	4,000	4,840,000.00	4,000		2,000	2,000												
				ลงทุน (ส่วฟ.) '66	กจล.(ต)	Z004	7,400	8,954,000.00	7,400		2,000	2,000	3,400											
				ทำการ '66	กจล.(ต)	Z004	15,000	18,150,000.00	15,000		6,450	7,500	1,050											
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจล.(ต)	Z004	-	-	-															
				(ก) รวม			30,450	36,855,000.00	30,450	-	13,000	13,000	4,450	-	-	-	-	-	-	-	-			

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสตรอง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 (ส่วนของ กพท.2)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา				จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดส่งของ													เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง	
				งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		ปี 2566														
					กจส.(น. ฉ. ก. ค.)	SAP	จำนวน		วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																							
6	1030010003	ลูกถ้วยโกลนโพลท์โทพ 33 เควี แบบ 57-3L	ชุด	คพจ.2.3 '66			4,700	5,687,000.00		สัญญา	2,000	2,000	700								กฟภ.กพท.2-ป(สท)-006-2566 (รายการที่ 1)		
				(ข) รวม			4,700	5,687,000.00	-	-	2,000	2,000	700	-	-	-	-	-	-	-	-		
				คพจ.2.3 '66	กจส.(ค)	Z004	4,700	5,687,000.00	4,700		2,000	2,000	700									กฟภ.กพท.2-ป(สท)-006-2566 PR : 1101794392	
				(ข) รวม			4,700	5,687,000.00	4,700	-	2,000	2,000	700	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	1030010103	ลูกถ้วยพินโพลท์โทพ แบบ 56/57-3	ชุด	คพจ.2.3 '66			3,300	6,633,000.00		สัญญา	3,300										กฟภ.กพท.2-ป(สท)-006-2566 (รายการที่ 2)		
				(9) รวม			3,300	6,633,000.00	-	-	3,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				คพจ.2.3 '66	กจส.(น)	Z003	-	-	-													กฟภ.กพท.2-ป(สท)-006-2566 (รายการที่ 2)	
				คพจ.2.3 '66	กจส.(ฉ)	Z002	-	-	-													PR : 1101794370	
				คพจ.2.3 '66	กจส.(ก)	Z001	-	-	-														
				คพจ.2.3 '66	กจส.(ค)	Z004	3,300	6,633,000.00	3,300		3,300												
				(ข) รวม			3,300	6,633,000.00	3,300	-	3,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				รวมBID			8,000	12,320,000.00	8,000	-	5,300	2,000	700	-	-	-	-	-	-	-			

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 (ส่วนของ กจพ.2)																											
ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา					จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดสิ่งของ											เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง						
				งบ/โครงการ	จุดประสงค์		งบประมาณ			ปี 2566																	
					กจล.(น. ฉ. ก. ต.)	SAP	จำนวน	วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.					
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																											
7	1030010101	ลูกถ้วยพินโพลีโพรพิล 22 เควี ชนิดทน เพาเวอร์อาร์ค	ชุด	งานจัดซื้อโมเตอร์ฯ (กพร.) '66			500	495,000.00		สัญญา	500										กฟภ.กจพ.2-ป(ลค)-007-2566 (รายการที่ 1) กรณ. เป็นผู้ดำเนินการ						
				งานย้ายแนวฯ (กพร.) '66			3,900	3,861,000.00			2,100	1,800															
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กพร.) '66			21,500	21,285,000.00			3,000	3,400	4,950	4,950	5,200												
				ทำการ '66			3,500	3,465,000.00			2,100	1,400															
				ผู้ซื้อไฟ '66			660	653,400.00																			
				(ก) รวม			30,060	29,759,400.00	-		-	7,700	6,600	4,950	4,950	5,200	-	-	-	-		-	-				
				งานจัดซื้อโมเตอร์ฯ (กพร.) '66	กจล.(น)	Z003	-	-	-															กฟภ.กจพ.2-ป(ลค)-007-2566 (รายการที่ 1) PR : 11017984371			
				งานย้ายแนวฯ (กพร.) '66	กจล.(น)	Z003	800	792,000.00	800			400	400														
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กพร.) '66	กจล.(น)	Z003	2,500	2,475,000.00	2,500			300	400	600	600	600											
				ทำการ '66	กจล.(น)	Z003	600	594,000.00	600			400	200														
				ผู้ซื้อไฟ '66	กจล.(น)	Z003	-	-	-																		
				รวม			3,900	3,861,000.00	3,900		-	1,100	1,000	600	600	600	-	-	-	-		-	-				
				งานจัดซื้อโมเตอร์ฯ (กพร.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	-	-	-																กฟภ.กจพ.2-ป(ลค)-007-2566 (รายการที่ 1) PR : 11017984371		
				งานย้ายแนวฯ (กพร.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	-	-	-																		
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กพร.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	-	-	-																		
				ทำการ '66	กจล.(ฉ)	Z002	-	-	-		-	-															
				ผู้ซื้อไฟ '66	กจล.(ฉ)	Z002	-	-	-																		
				รวม			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
				งานจัดซื้อโมเตอร์ฯ (กพร.) '66	กจล.(ก)	Z001	460	455,400.00	460			460														กฟภ.กจพ.2-ป(ลค)-007-2566 (รายการที่ 1) PR : 11017984371	
				งานย้ายแนวฯ (กพร.) '66	กจล.(ก)	Z001	2,950	2,920,500.00	2,950			1,550	1,400														
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กพร.) '66	กจล.(ก)	Z001	17,900	17,721,000.00	17,900			2,500	2,800	4,150	4,150	4,300											
				ทำการ '66	กจล.(ก)	Z001	2,700	2,673,000.00	2,700			1,600	1,100														
				ผู้ซื้อไฟ '66	กจล.(ก)	Z001	-	-	-																		
				รวม			24,010	23,769,900.00	24,010		-	6,110	5,300	4,150	4,150	4,300	-	-	-	-		-	-				
				งานจัดซื้อโมเตอร์ฯ (กพร.) '66	กจล.(ต)	Z004	40	39,600.00	40			40															กฟภ.กจพ.2-ป(ลค)-007-2566 (รายการที่ 1) PR : 11017984371
				งานย้ายแนวฯ (กพร.) '66	กจล.(ต)	Z004	150	148,500.00	150			150															
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กพร.) '66	กจล.(ต)	Z004	1,100	1,089,000.00	1,100			200	200	200	200	300											
				ทำการ '66	กจล.(ต)	Z004	200	198,000.00	200			100	100														
				ผู้ซื้อไฟ '66	กจล.(ต)	Z004	-	-	-																		
				รวม			1,490	1,475,100.00	1,490		-	490	300	200	200	300	-	-	-	-		-	-				
				(ก) รวม			29,400	29,106,000.00	29,400		-	7,700	6,600	4,950	4,950	5,200	-	-	-	-		-	-				
8	1030010102	ลูกถ้วยพินโพลีโพรพิล แบบ 56/57-4	ชุด	งานจัดซื้อโมเตอร์ฯ (กพร.) '66			300	963,000.00		สัญญา	300									กฟภ.กจพ.2-ป(ลค)-007-2566 (รายการที่ 2) กรณ. เป็นผู้ดำเนินการ							
				งานย้ายแนวฯ (กพร.) '66			1,500	4,755,000.00			900	600															
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กพร.) '66			6,000	19,020,000.00			900	1,200	1,500	1,500	900												
				ทำการ '66			5,000	15,850,000.00			900	1,200	1,200	1,200	500												
				ผู้ซื้อไฟ '66			1,000	3,170,000.00																			
				(ก) รวม			13,800	43,758,000.00	-		-	3,000	3,000	2,700	2,700	1,400	-	-	-		-	-					
				งานจัดซื้อโมเตอร์ฯ (กพร.) '66	กจล.(ต)	Z004	300	963,000.00	300			300											กฟภ.กจพ.2-ป(ลค)-007-2566 (รายการที่ 2) PR : 1101795183				
				งานย้ายแนวฯ (กพร.) '66	กจล.(ต)	Z004	1,500	4,755,000.00	1,500			900	600														
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กพร.) '66	กจล.(ต)	Z004	6,000	19,020,000.00	6,000			900	1,200	1,500	1,500	900											
				ทำการ '66	กจล.(ต)	Z004	5,000	15,850,000.00	5,000			900	1,200	1,200	1,200	500											
				ผู้ซื้อไฟ '66	กจล.(ต)	Z004	-	-	-																		
				รวม			12,800	40,588,000.00	12,800		-	3,000	3,000	2,700	2,700	1,400	-	-	-		-	-					
				รวม BID			42,200	69,694,000.00	42,200		-	10,700	9,600	7,650	7,650	6,600	-	-	-		-	-					

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก ที่สำรอง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 (ส่วนของ กจพ.2)																							
ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา				จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดส่งของ ปี 2566												เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง		
				งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ																
					กจล.(น. ฉ. ก. ต.)	SAP	จำนวน		วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.	
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																							
7	1030010101	ลูกถ้วยพินโพลีไทพ์ 22 เควี ชนิดทน เพนเวอร์อาร์ค	ชุด	คพจ.2.3 '66			14,000	13,860,000.00		สัญญา	2,700	3,300	4,950	3,050								กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-008-2566 (รายการที่ 1)	
				(ข) รวม			14,000	13,860,000.00	-	-	2,700	3,300	4,950	3,050	-	-	-	-	-	-	-		
				คพจ.2.3 '66	กจล.(น)	Z003	-	-	-														กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-008-2566 (รายการที่ 1) PR : 1101794374
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ฉ)	Z002	-	-	-														
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ก)	Z001	13,400	13,266,000.00	13,400		2,600	3,200	4,700	2,900									
คพจ.2.3 '66	กจล.(ต)	Z004	600	594,000.00	600		100	100	250	150													
				(ข) รวม			14,000	13,860,000.00	14,000	-	2,700	3,300	4,950	3,050	-	-	-	-	-	-	-		
8	1030010102	ลูกถ้วยพินโพลีไทพ์ แบบ 56/57-4	ชุด	คพจ.2.3 '66			5,000	15,850,000.00		สัญญา	900	900	1,200	1,200	800							กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-008-2566 (รายการที่ 2)	
				(ข) รวม			5,000	15,850,000.00	-	-	900	900	1,200	1,200	800	-	-	-	-	-	-		
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ต)	Z004	5,000	15,850,000.00	5,000		900	900	1,200	1,200	800								กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-008-2566 (รายการที่ 2) PR : 1101794393
				(ข) รวม			5,000	15,850,000.00	5,000	-	900	900	1,200	1,200	800	-	-	-	-	-	-		

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสดุรอง งบประมาณ ปี 2566 (ส่วนของ กจพ.2)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา						จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดส่งของ												เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง
				งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		ปี 2566														
					กจล.(น. ฉ. ก. ต.)	SAP	จำนวน	วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)	ม.ค.		ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																							
10	1030020000	ลูกถ้วยแขวน แบบ ก (แบบ 52-1)	ลูก	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66			47,700	15,741,000.00	สัญญา	สัญญา	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,500	5,200			กฟภ.กจพ.2-ป(ลค)-009-2566 (รายการที่ 1) กรณ. เป็นผู้ดำเนินการ		
			งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66			39,300	12,969,000.00			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	3,300							
			ลงทุน (ส่วนฟ.) '66			48,900	16,137,000.00			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	7,200	5,700					
			ทำการ '66			48,000	15,840,000.00			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	7,000	5,000						
			ผู้ซื้อไฟ '66			68,850	22,720,500.00			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	14,100	12,750					
			(ก) รวม			252,750	83,407,500.00	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	12,750	-	-			
			งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจล.(น)	Z003	8,100	2,673,000.00	8,100		990	990	990	990	990	990	1,110	1,050				กฟภ.กจพ.2-ป(ลค)-009-2566 (รายการที่ 1) PR : 1101794380		
			งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(น)	Z003	10,800	3,564,000.00	10,800		1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	900							
			ลงทุน (ส่วนฟ.) '66	กจล.(น)	Z003	13,800	4,554,000.00	13,800		1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	2,040	1,680						
			ทำการ '66	กจล.(น)	Z003	15,600	5,148,000.00	15,600		1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	2,400	1,500						
			ผู้ซื้อไฟ '66	กจล.(น)	Z003	-	-	-															
			รวม			48,300	15,939,000	48,300	-	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,450	4,230	-	-	-			
			งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	13,800	4,554,000.00	13,800		1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,860	1,680						
			งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	4,500	1,485,000.00	4,500		630	630	630	630	630	630	720							
			ลงทุน (ส่วนฟ.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	16,140	5,326,200.00	16,140		1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	2,370	1,890						
			ทำการ '66	กจล.(ฉ)	Z002	10,800	3,564,000.00	10,800		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,800	1,800						
			ผู้ซื้อไฟ '66	กจล.(ฉ)	Z002	-	-	-															
			รวม			45,240	14,929,200	45,240	-	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	6,750	5,370	-	-	-			
			งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจล.(ก)	Z001	23,496	7,753,680.00	23,496		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,230	2,266						
			งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(ก)	Z001	20,400	6,732,000.00	20,400		3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	1,320							
			ลงทุน (ส่วนฟ.) '66	กจล.(ก)	Z001	15,060	4,969,800.00	15,060		1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,220	1,680						
			ทำการ '66	กจล.(ก)	Z001	19,200	6,336,000.00	19,200		2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,500	1,400						
			ผู้ซื้อไฟ '66	กจล.(ก)	Z001	-	-	-															
			รวม			78,156	25,791,480	78,156	-	10,590	10,590	10,590	10,590	10,590	10,590	9,270	5,346	-	-	-			
			งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจล.(ต)	Z004	2,304	760,320.00	2,304		300	300	300	300	300	300	300	204						
			งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(ต)	Z004	3,600	1,188,000.00	3,600		540	540	540	540	540	540	360							
			ลงทุน (ส่วนฟ.) '66	กจล.(ต)	Z004	3,900	1,287,000.00	3,900		480	480	480	480	480	480	570	450						
			ทำการ '66	กจล.(ต)	Z004	2,400	792,000.00	2,400		300	300	300	300	300	300	300	300						
			ผู้ซื้อไฟ '66	กจล.(ต)	Z004	-	-	-															
			รวม			12,204	4,027,320	12,204	-	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,530	954	-	-	-			
			(ก) รวม			183,900	60,687,000	183,900	-	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	15,900	-	-	-			
12	1030020002	ลูกถ้วยแขวน แบบ ง (แบบ 52-4)	ลูก	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66			2,100	1,281,000.00	สัญญา	สัญญา	2,100										กฟภ.กจพ.2-ป(ลค)-009-2566 (รายการที่ 2) กรณ. เป็นผู้ดำเนินการ		
			งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66			3,600	2,196,000.00			3,600													
			ลงทุน (ส่วนฟ.) '66			5,700	3,477,000.00			5,700													
			ทำการ '66			7,200	4,392,000.00			7,200													
			ผู้ซื้อไฟ '66			7,470	4,556,700.00																
			(ก) รวม			26,070	15,902,700.00	-	-	18,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจล.(ต)	Z004	2,100	1,281,000.00	2,100		2,100											กฟภ.กจพ.2-ป(ลค)-009-2566 (รายการที่ 2) PR : 1101795189		
			งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(ต)	Z004	3,600	2,196,000.00	3,600		3,600													
			ลงทุน (ส่วนฟ.) '66	กจล.(ต)	Z004	5,700	3,477,000.00	5,700		5,700													
			ทำการ '66	กจล.(ต)	Z004	7,200	4,392,000.00	7,200		7,200													
			ผู้ซื้อไฟ '66	กจล.(ต)	Z004	-	-	-															
			รวม			18,600	11,346,000.00	18,600	-	18,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 (ส่วนของ กจพ.2)																							
ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา				จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดส่งของ													เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง	
				งบ/โครงการ			งบประมาณ		ปี 2566														
							จำนวน		วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																							
10	1030020000	ลูกถ้วยแขวน แบบ ก (แบบ 52-1)	ลูก	คพจ.2.3 '66			121,800	40,194,000.00	สัญญา	สัญญา	24,000	24,000	24,000	24,000	25,800						กฟผ.กจพ.2-ป(ลจ)-010-2566 (รายการที่ 1)		
				(ข) รวม			121,800	40,194,000.00	-	-	24,000	24,000	24,000	24,000	25,800	-	-	-	-	-		-	
				คพจ.2.3 '66	กจล.(น)	Z003	28,080	9,266,400.00	28,080		5,700	5,700	5,700	5,700	5,280							กฟผ.กจพ.2-ป(ลจ)-010-2566 (รายการที่ 1) PR : 1101794389	
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ม)	Z002	35,580	11,741,400.00	35,580		6,900	6,900	6,900	6,900	7,980								
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ก)	Z001	46,440	15,325,200.00	46,440		9,000	9,000	9,000	9,000	10,440								
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ค)	Z004	11,700	3,861,000.00	11,700		2,400	2,400	2,400	2,400	2,100								
				(ข) รวม			121,800	40,194,000.00	121,800	-	24,000	24,000	24,000	24,000	25,800	-	-	-	-	-	-		
12	1030020002	ลูกถ้วยแขวน แบบ ง (แบบ 52-4)	ลูก	คพจ.2.3 '66			9,300	5,673,000.00	สัญญา	สัญญา	9,300										กฟผ.กจพ.2-ป(ลจ)-010-2566 (รายการที่ 2)		
				(ข) รวม			9,300	5,673,000.00	-	-	9,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ค)	Z004	9,300	5,673,000.00	9,300		9,300												กฟผ.กจพ.2-ป(ลจ)-010-2566 PR : 1101794395
				รวม				9,300	5,673,000.00	9,300	-	9,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสดุรอง งบประมาณ ปี 2566 (ส่วนของ กจพ.2)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา				จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดสิ่งของ												เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง			
				งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		ปี 2566															
					กจส.(น. ฉ. ก. ค.)	SAP	จำนวน		วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.		
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																								
11	1030020001	ลูกถ้วยแขวนแบบ ค (แบบ 52-3)	ลูก	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66			15,600	9,672,000.00		สัญญา	15,600											กฟผ.กจพ.2-ป(ลต)-011-2566 (รายการที่ 1)		
				(11) รวม			15,600	9,672,000.00	-	-	15,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจส.(น)	Z003	1,380	855,600.00	1,380		1,380													กฟผ.กจพ.2-ป(ลต)-011-2566 (รายการที่ 1) PR : 1101794377
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจส.(ฉ)	Z002	4,500	2,790,000.00	4,500		4,500													
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจส.(ก)	Z001	8,820	5,468,400.00	8,820		8,820													
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจส.(ค)	Z004	900	558,000.00	900		900													
รวม						15,600	9,672,000.00	15,600	-	15,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	1030020003	ลูกถ้วยแขวนแบบ จ (แบบ 52-8)	ลูก	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66			6,100	5,124,000.00		สัญญา	6,100											กฟผ.กจพ.2-ป(ลต)-011-2566 (รายการที่ 2)		
				(13) รวม			6,100	5,124,000.00	-	-	6,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจส.(น)	Z003	300	252,000.00	300		300													กฟผ.กจพ.2-ป(ลต)-011-2566 (รายการที่ 2) PR : 1101794381
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจส.(ฉ)	Z002	100	84,000.00	100		100													
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจส.(ก)	Z001	5,200	4,368,000.00	5,200		5,200													
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจส.(ค)	Z004	500	420,000.00	500		500													
รวม						6,100	5,124,000.00	6,100	-	6,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 (ส่วนของ กจพ.2)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา					จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดส่งของ													เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง		
				งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ			ปี 2566															
					กจส.(ม. ฉ. ก. ต.)	SAP	จำนวน	วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																									
14	1030020100	ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพลิต 115 เควี ยาว 1,100 - 1,200 มม. รับแรงดึง ไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน	ลูก	ลงทุน (ฟรฟ.) '66 ผู้ใช้ไฟ '66			15,600 13,710	17,784,000.00 15,629,400.00		สัญญา				2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	900		กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-012-2566 กธ. เป็นผู้ดำเนินการ (รายการที่ 1)			
				(ก) รวม			29,310	33,413,400.00	-	-	-	-	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	900	-				
				ลงทุน (ฟรฟ.) '66	กจส.(ม)	Z003	750	855,000.00	750					120	120	120	120	120	60	60	30	กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-012-2566 (รายการที่ 1) PR : 1101794379			
				ลงทุน (ฟรฟ.) '66	กจส.(ฉ)	Z002	750	855,000.00	750					120	120	120	120	120	60	60	30				
				ลงทุน (ฟรฟ.) '66	กจส.(ก)	Z001	13,050	14,877,000.00	13,050				1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,860	1,860	780					
				ลงทุน (ฟรฟ.) '66	กจส.(ต)	Z004	1,050	1,197,000.00	1,050					150	150	150	150	150	120	120	60				
รวม						15,600	17,784,000.00	15,600	-	-	-	-	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	900	-				
15	1030020103	ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพลิต 115 เควี ยาว 1,500 - 1,600 มม. รับแรงดึง ไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวต์	ลูก	ลงทุน (ฟรฟ.) '66 ผู้ใช้ไฟ '66			3,300 2,820	5,676,000.00 4,850,400.00		สัญญา				1,200	1,200	900						กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-012-2566 (รายการที่ 2)			
				(ก) รวม			6,120	10,526,400.00	-	-	-	-	1,200	1,200	900	-	-	-	-	-	-				
				ลงทุน (ฟรฟ.) '66 ผู้ใช้ไฟ '66	กจส.(ม) กจส.(ม)	Z003 Z003	180 -	309,600.00 -	180					60 60	60								กฟภ.กจพ.2-ป(ลด)-012-2566 (รายการที่ 2) PR : 1101794388		
				รวม						180	309,600.00	180	-	-	-	-	60	60	60	-	-	-		-	-
				ลงทุน (ฟรฟ.) '66 ผู้ใช้ไฟ '66	กจส.(ฉ) กจส.(ฉ)	Z002 Z002	180 -	309,600.00 -	180					60 60	60										
				รวม						180	309,600.00	180	-	-	-	-	60	60	60	-	-	-		-	-
				ลงทุน (ฟรฟ.) '66 ผู้ใช้ไฟ '66	กจส.(ก) กจส.(ก)	Z001 Z001	2,700 -	4,644,000.00 -	2,700					990 990	990	720									
				รวม						2,700	4,644,000.00	2,700	-	-	-	-	990	990	720	-	-	-		-	-
				ลงทุน (ฟรฟ.) '66 ผู้ใช้ไฟ '66	กจส.(ต) กจส.(ต)	Z004 Z004	240 -	412,800.00 -	240					90 90	90	60									
				รวม						240	412,800.00	240	-	-	-	-	90	90	60	-	-	-		-	-
				รวมBID						3,300	5,676,000.00	3,300	-	-	-	-	1,200	1,200	900	-	-	-	-	-	

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสดุรอง งบประมาณ ปี 2566 (ส่วนของ กจพ.2)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา				จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดส่งของ												เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง		
				งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		ปี 2566														
					กจส.(น. ฉ. ก. ศ.)	SAP	จำนวน		วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.	
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																							
14	1030020100	ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เครี ยาว 1,100 - 1,200 มม. รับแรงดึง ไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน	ลูก	คพจ.2.1 '66			18,900	21,546,000.00		สัญญา				2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	กฟผ.กจพ.2-ป(สด)-013-2566 (รายการที่ 1)		
				(ข) รวม			18,900	21,546,000.00	-	-	-	-	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100		
				คพจ.2.1 '66	กจส.(น)	Z003	4,230	4,822,200.00	4,230					390	600	660	540	450	450	390	390	360	กฟผ.กจพ.2-ป(สด)-013-2566 (รายการที่ 1) PR : 1101794396
				คพจ.2.1 '66	กจส.(ฉ)	Z002	3,360	3,830,400.00	3,360					360	360	300	330	330	360	420	360	540	
				คพจ.2.1 '66	กจส.(ก)	Z001	5,100	5,814,000.00	5,100					540	540	540	540	630	600	570	630	510	
				คพจ.2.1 '66	กจส.(ต)	Z004	6,210	7,079,400.00	6,210					810	600	600	690	690	690	720	720	690	
				รวม			18,900	21,546,000.00	18,900	-	-	-	-	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
15	1030020103	ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เครี ยาว 1,500 - 1,600 มม. รับแรงดึง ไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน	ลูก	คพจ.2.1 '66			6,600	11,352,000.00		สัญญา				1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	600		กฟผ.กจพ.2-ป(สด)-013-2566 (รายการที่ 2)		
				(ข) รวม			6,600	11,352,000.00	-	-	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	600	-	-	-		
				คพจ.2.1 '66	กจส.(น)	Z003	1,470	2,528,400.00	1,470					330	330	330	330	150					กฟผ.กจพ.2-ป(สด)-013-2566 (รายการที่ 2) PR : 1101794372
				คพจ.2.1 '66	กจส.(ฉ)	Z002	1,170	2,012,400.00	1,170					330	330	330	180						
				คพจ.2.1 '66	กจส.(ก)	Z001	1,770	3,044,400.00	1,770					330	330	330	330	330	120				
				คพจ.2.1 '66	กจส.(ต)	Z004	2,190	3,766,800.00	2,190					210	210	210	360	720	480				
				(ข) รวม			6,600	11,352,000.00	6,600	-	-	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	600	-	-	-	

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 (ส่วนของ กจพ.2)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา				จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดส่งของ												เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง	
				งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		ปี 2566													
					กจด.(ม. ฉ. ก. ต.)	SAP	จำนวน		วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																						
16	1030030000	ลูกกรอกแรงต่ำ แบบ ข (แบบ 53-2)	ลูก	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66			62,000	1,240,000.00		สัญญา	8,300	20,000	20,000	13,700							กฟผ.กจพ.2-ป(ลด)-014-2566 (รายการที่ 1) กรณ. เป็นผู้ดำเนินการ	
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66			11,700	234,000.00			11,700											
				ลงทุน (ฝรฟ.) '66			246,000	4,920,000.00			20,000	20,000	20,000	26,300	60,000	60,000	39,700					
				ทำการ '66			80,000	1,600,000.00			20,000	20,000	20,000	20,000								
				ผู้ซื้อไฟ '66			258,800	5,176,000.00														
				(16) รวม			658,500	13,170,000.00	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	39,700	-	-	-	-	
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจด.(ม)	Z003	19,000	380,000.00	19,000		2,600	6,100	6,100	4,200							กฟผ.กจพ.2-ป(ลด)-014-2566 (รายการที่ 1) PR : 1101794373	
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจด.(ม)	Z003	3,000	60,000.00	3,000		3,000											
				ลงทุน (ฝรฟ.) '66	กจด.(ม)	Z003	55,000	1,100,000.00	55,000		4,500	4,500	4,500	5,800	13,400	13,400	8,900					
				ทำการ '66	กจด.(ม)	Z003	18,000	360,000.00	18,000		4,500	4,500	4,500	4,500								
				ผู้ซื้อไฟ '66	กจด.(ม)	Z003	-	-	-													
				รวม			95,000	1,900,000.00	95,000	-	14,600	15,100	15,100	14,500	13,400	13,400	8,900	-	-	-	-	
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจด.(ฉ)	Z002	10,000	200,000.00	10,000		1,400	3,200	3,200	2,200								
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจด.(ฉ)	Z002	6,900	138,000.00	6,900		6,900											
				ลงทุน (ฝรฟ.) '66	กจด.(ฉ)	Z002	67,300	1,346,000.00	67,300		5,500	5,500	5,500	7,200	16,500	16,500	10,600					
				ทำการ '66	กจด.(ฉ)	Z002	10,000	200,000.00	10,000		2,500	2,500	2,500	2,500								
				ผู้ซื้อไฟ '66	กจด.(ฉ)	Z002	-	-	-													
				รวม			94,200	1,884,000.00	94,200	-	16,300	11,200	11,200	11,900	16,500	16,500	10,600	-	-	-	-	
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจด.(ก)	Z001	27,000	540,000.00	27,000		3,600	8,800	8,800	5,800								
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจด.(ก)	Z001	100	2,000.00	100		100											
				ลงทุน (ฝรฟ.) '66	กจด.(ก)	Z001	50,300	1,006,000.00	50,300		4,000	4,000	4,000	5,300	12,300	12,300	8,400					
				ทำการ '66	กจด.(ก)	Z001	26,000	520,000.00	26,000		6,500	6,500	6,500	6,500								
				ผู้ซื้อไฟ '66	กจด.(ก)	Z001	-	-	-													
				รวม			103,400	2,068,000.00	103,400	-	14,200	19,300	19,300	17,600	12,300	12,300	8,400	-	-	-	-	
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจด.(ต)	Z004	6,000	120,000.00	6,000		700	1,900	1,900	1,500								
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจด.(ต)	Z004	1,700	34,000.00	1,700		1,700											
				ลงทุน (ฝรฟ.) '66	กจด.(ต)	Z004	73,400	1,468,000.00	73,400		6,000	6,000	6,000	8,000	17,800	17,800	11,800					
				ทำการ '66	กจด.(ต)	Z004	26,000	520,000.00	26,000		6,500	6,500	6,500	6,500								
				ผู้ซื้อไฟ '66	กจด.(ต)	Z004	-	-	-													
				รวม			107,100	2,142,000.00	107,100	-	14,900	14,400	14,400	16,000	17,800	17,800	11,800	-	-	-	-	
				(16) รวม			399,700	7,994,000.00	399,700	-	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	39,700	-	-	-	-	
17	1030030100	ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ก (แบบ 54-1)	ลูก	ผู้ซื้อไฟ '66			8,900	267,000.00		สัญญา	8,900										กฟผ.กจพ.2-ป(ลด)-014-2566 (รายการที่ 2)	
				(17) รวม			8,900	267,000.00	-	-	8,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ผู้ซื้อไฟ '66																	กฟผ.กจพ.2-ป(ลด)-014-2566 (รายการที่ 2) กรณ. เป็นผู้ดำเนินการ	
				ผู้ซื้อไฟ '66																		
				ผู้ซื้อไฟ '66																		
				ผู้ซื้อไฟ '66																		
				(17) รวม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสดรอง งบประมาณ ปี 2566 (ส่วนของ กจพ.2)

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดทา				จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดส่งของ												เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง	
				งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		ปี 2566													
					กจด.(ม. ฉ. ก. ต.)	SAP	จำนวน		วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																						
18	1030030103	ลูกถ้วยซีดโยง แบบ ง (แบบ 54-4)	ลูก	งานย้ายแนววา (กบร.) '66			10,100	1,060,500.00		สัญญา	4,000	4,000	2,100								กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-014-2566 (รายการที่ 3) กธน. เป็นผู้ดำเนินการ	
				งานเปลี่ยนทดแทนวา (กบร.) '66			4,400	462,000.00			2,000	2,000	400								กฟภ.กจพ.2-ป(ลต)-014-2566 (รายการที่ 3) PR : 1101794376	
				ลงทุน (ฝรฟ.) '66			8,900	934,500.00			2,000	2,000	4,900									
				ทำการ '66			5,000	525,000.00			2,000	2,000	1,000									
				ผู้ใช้ไฟ '66			10,150	1,065,750.00														
				(ก) รวม			38,550	4,047,750.00	-	-	10,000	10,000	8,400	-	-	-	-	-	-	-		
				งานย้ายแนววา (กบร.) '66	กจด.(ม)	Z003	4,000	420,000.00	4,000		1,600	1,600	800									
				งานเปลี่ยนทดแทนวา (กบร.) '66	กจด.(ม)	Z003	2,000	210,000.00	2,000		900	900	200									
				ลงทุน (ฝรฟ.) '66	กจด.(ม)	Z003	1,975	207,375.00	1,975		450	450	1,075									
				ทำการ '66	กจด.(ม)	Z003	1,400	147,000.00	1,400		500	600	300									
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจด.(ม)	Z003	-	-	-													
				รวม			9,375	984,375.00	9,375	-	3,450	3,550	2,375	-	-	-	-	-	-	-		
				งานย้ายแนววา (กบร.) '66	กจด.(ฉ)	Z002	3,500	367,500.00	3,500		1,400	1,400	700									
				งานเปลี่ยนทดแทนวา (กบร.) '66	กจด.(ฉ)	Z002	1,800	189,000.00	1,800		800	800	200									
				ลงทุน (ฝรฟ.) '66	กจด.(ฉ)	Z002	2,575	270,375.00	2,575		650	550	1,375									
				ทำการ '66	กจด.(ฉ)	Z002	3,000	315,000.00	3,000		900	1,400	700									
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจด.(ฉ)	Z002	-	-	-													
				รวม			10,875	1,141,875.00	10,875	-	3,750	4,150	2,975	-	-	-	-	-	-	-		
				งานย้ายแนววา (กบร.) '66	กจด.(ก)	Z001	2,500	262,500.00	2,500		1,000	1,000	500									
				งานเปลี่ยนทดแทนวา (กบร.) '66	กจด.(ก)	Z001	600	63,000.00	600		300	300										
				ลงทุน (ฝรฟ.) '66	กจด.(ก)	Z001	2,300	241,500.00	2,300		500	550	1,250									
				ทำการ '66	กจด.(ก)	Z001	300	31,500.00	300		300											
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจด.(ก)	Z001	-	-	-													
				รวม			5,700	598,500.00	5,700	-	2,100	1,850	1,750	-	-	-	-	-	-	-		
				งานย้ายแนววา (กบร.) '66	กจด.(ต)	Z004	100	10,500.00	100				100									
				งานเปลี่ยนทดแทนวา (กบร.) '66	กจด.(ต)	Z004	-	-	-													
				ลงทุน (ฝรฟ.) '66	กจด.(ต)	Z004	2,050	215,250.00	2,050		400	450	1,200									
				ทำการ '66	กจด.(ต)	Z004	300	31,500.00	300		300											
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจด.(ต)	Z004	-	-	-													
				รวม			2,450	257,250.00	2,450	-	700	450	1,300	-	-	-	-	-	-	-		
				(ก) รวม			28,400	2,982,000.00	28,400	-	10,000	10,000	8,400	-	-	-	-	-	-	-		

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลัก พัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2566 (ส่วนของ กจพ.2)																						
ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	จัดหา				จำนวน	แผนจัดหาและกำหนดส่งของ												เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง	
				งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		ปี 2566													
					กจล.(น. ฉ. ก. ต.)	SAP	จำนวน		วงเงิน (บาท) (ไม่ VAT)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
4. ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์																						
18	1030030103	ลูกถ้วยชนิดโง่ แบบ ง (แบบ 54-4)	ลูก	คพจ.2.3 '66				32,000	3,360,000.00		สัญญา	10,000	10,000	10,000	2,000						กฟผ.กจพ.2-ป(ลต)-015-2566	
				(ข) รวม				32,000	3,360,000.00		-	10,000	10,000	10,000	2,000	-	-	-	-	-	-	
				คพจ.2.3 '66	กจล.(น)	Z003	6,375	669,375.00	6,375		2,000	2,000	2,000	375								กฟผ.กจพ.2-ป(ลต)-015-2566 PR : 1101794378
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ฉ)	Z002	8,550	897,750.00	8,550		2,700	2,700	2,700	450								
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ก)	Z001	11,625	1,220,625.00	11,625		3,600	3,600	3,600	825								
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ต)	Z004	5,450	572,250.00	5,450		1,700	1,700	1,700	350								
			(ข) รวม				32,000	3,360,000.00	32,000	-	10,000	10,000	10,000	2,000	-	-	-	-	-	-		

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2566 (กจพ.2)

[illegible]

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2566

ที่	รหัส	รายการ	จัดหา				แผนจัดซื้อและจำนวนพัสดุที่จะได้รับ													เลขที่ประกวดราคา/ คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง			
			หน่วยนับ	งบ / โครงการ	จุดส่งของ		รวม	ปี 2566															
					กจล. (น. ฉ. ก. ต.)	SAP	จำนวน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
5. สายไฟ																							
1	1020010009	สาย AAC 400 ตร.มม. (จ้างรีด)	กม.	คพจ.2.1 '66		3,972.00		91,276,560.00	สัญญา	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	465.00				กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-002-2566		
				(ข) รวม		3,972.00		91,276,560.00	-	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	465.00	-	-	-			
				คพจ.2.1 '66		กจล.(น)	Z003		1,161.00		147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	132.00				กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-002-2566 PR : 1101793567
				กคพ.1 (Z003)					1,161.00	-	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	132.00	-	-	-		
				คพจ.2.1 '66		กจล.(ฉ)	Z002		801.00		99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	108.00				
				กคพ.2 (Z002)					801.00	-	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	108.00	-	-	-		
				คพจ.2.1 '66		กจล.(ก)	Z001		1,248.00		159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	135.00				
				กคพ.3 (Z001)					1,248.00	-	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	135.00	-	-	-	
				คพจ.2.1 '66		กจล.(ต)	Z004		762.00		96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	90.00				
				กคพ.4 (Z004)					762.00	-	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	90.00	-	-	-	
(ข) รวม					3,972.00	-	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	465.00	-	-	-					

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2566

ที่	รหัส	รายการ	จัดหา				แผนจัดซื้อและจำนวนพัสดุที่จะได้รับ													เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง		
			หน่วยนับ	งบ / โครงการ	จุดส่งของ	รวม	ปี 2566															
					กจล. (น. ฉ. ก. ต.)	SAP	จำนวน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
5. สายไฟ																						
3	1020050000	สาย SAC 22/50 ตร.มม. (จ้างรีด)	กม.	งานซื้อมีเตอร์ร่า (กพร.) '66	36.00		2,114,640.00	สัญญา	36.00									กพภ.กจพ.2-ป(สฟ)-003-2566 กรณ. เป็นผู้ดำเนินการ				
				งานย้ายแนวร่า (กพร.) '66	507.00		29,781,180.00		120.00	129.00	150.00	108.00										
				งานเปลี่ยนทดแทนร่า (กพร.) '66	1,371.00		80,532,540.00		123.00	150.00	189.00	291.00	399.00	219.00								
				ทำการ '66	300.00		17,622,000.00		120.00	120.00	60.00											
				ผู้ใช้ไฟ '66	1,302.00		76,479,480.00															
				(ก) รวม				3,516.00		206,529,840.00	-	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	219.00	-	-	-	-	-
				งานซื้อมีเตอร์ร่า (กพร.) '66	กจล.(น)	Z003	8.00		8.00												กพภ.กจพ.2-ป(สฟ)-003-2566 PR : 1101793568	
				งานย้ายแนวร่า (กพร.) '66	กจล.(น)	Z003	36.00		9.00	9.00	9.00	9.00										
				งานเปลี่ยนทดแทนร่า (กพร.) '66	กจล.(น)	Z003	330.00		30.00	36.00	45.00	75.00	96.00	48.00								
				ทำการ '66	กจล.(น)	Z003	75.00		30.00	30.00	15.00											
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจล.(น)	Z003	-															
				กคพ.1 (Z003)				449.00	-	77.00	75.00	69.00	84.00	96.00	48.00	-	-	-	-	-		
				งานซื้อมีเตอร์ร่า (กพร.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	10.00		10.00													
				งานย้ายแนวร่า (กพร.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	261.00		63.00	63.00	78.00	57.00										
				งานเปลี่ยนทดแทนร่า (กพร.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	225.00		21.00	24.00	30.00	45.00	66.00	39.00								
				ทำการ '66	กจล.(ฉ)	Z002	75.00		30.00	30.00	15.00											
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจล.(ฉ)	Z002	-															
				กคพ.2 (Z002)				571.00	-	124.00	117.00	123.00	102.00	66.00	39.00	-	-	-	-	-		
				งานซื้อมีเตอร์ร่า (กพร.) '66	กจล.(ก)	Z001	15.00		15.00													
				งานย้ายแนวร่า (กพร.) '66	กจล.(ก)	Z001	180.00		42.00	48.00	54.00	36.00										
				งานเปลี่ยนทดแทนร่า (กพร.) '66	กจล.(ก)	Z001	711.00		63.00	78.00	99.00	150.00	207.00	114.00								
				ทำการ '66	กจล.(ก)	Z001	135.00		54.00	54.00	27.00											
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจล.(ก)	Z001	-															
				กคพ.3 (Z001)				1,041.00	-	174.00	180.00	180.00	186.00	207.00	114.00	-	-	-	-	-		
				งานซื้อมีเตอร์ร่า (กพร.) '66	กจล.(ต)	Z004	3.00		3.00													
				งานย้ายแนวร่า (กพร.) '66	กจล.(ต)	Z004	30.00		6.00	9.00	9.00	6.00										
				งานเปลี่ยนทดแทนร่า (กพร.) '66	กจล.(ต)	Z004	105.00		9.00	12.00	15.00	21.00	30.00	18.00								
				ทำการ '66	กจล.(ต)	Z004	15.00		6.00	6.00	3.00											
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจล.(ต)	Z004	-															
				กคพ.3 (Z001)				153.00	-	24.00	27.00	27.00	27.00	30.00	18.00	-	-	-	-	-		
				(ก) รวม				2,214.00	-	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	219.00	-	-	-	-	-		

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2566

ที่	รหัส	รายการ	จัดหา					แผนจัดซื้อและจำนวนพัสดุที่จะได้รับ												เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง	
			หน่วยนับ	งบ / โครงการ	จุดส่งของ		รวม	ปี 2566													
					กจล. (น. ฉ. ก. ต.)	SAP	จำนวน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
5. สายไฟ																					
4	1020050004	สาย SAC 22/185 ตร.มม. (จ้างวัด)	กม.	งานซื้อมิเตอร์ฯ (กพร.) '66	3.00		302,640.00	สัญญา	3.00										กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-004-2566		
				งานย้ายแนวฯ (กพร.) '66	430.00		42,866,700.00		100.00	80.00	120.00	130.00									
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กพร.) '66	990.00		98,693,100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	190.00						
				ลงทุน (สฟพ.) '66	1,248.00		124,413,120.00		100.00	100.00	180.00	170.00	200.00	200.00	210.00	88.00					
				ทำการ '66	200.00		19,938,000.00		80.00	120.00											
				ผู้ซื้อไฟ '66	110.00		10,965,900.00														
				(ก) รวม	2,981.00		297,179,460.00	-	383.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	88.00	-	-		-	กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-004-2566 PR : 1101793571
				งานซื้อมิเตอร์ฯ (กพร.) '66	กจล.(น)	Z003	-														
				งานย้ายแนวฯ (กพร.) '66	กจล.(น)	Z003	50.00		10.00	8.00	14.00	18.00									
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กพร.) '66	กจล.(น)	Z003	160.00		16.00	16.00	16.00	16.00	32.00	32.00	32.00						
				ลงทุน (สฟพ.) '66	กจล.(น)	Z003	321.00		26.00	26.00	47.00	44.00	52.00	52.00	54.00	20.00					
				ทำการ '66	กจล.(น)	Z003	50.00		20.00	30.00											
				ผู้ซื้อไฟ '66	กจล.(น)	Z003	-														
				กคพ.1 (Z003)			581.00	-	72.00	80.00	77.00	78.00	84.00	84.00	86.00	20.00	-	-	-	-	
				งานซื้อมิเตอร์ฯ (กพร.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	-														กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-004-2566 PR : 1101793571
				งานย้ายแนวฯ (กพร.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	210.00		50.00	43.00	57.00	60.00									
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กพร.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	90.00		9.00	9.00	9.00	9.00	18.00	18.00	18.00						
				ลงทุน (สฟพ.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	414.00		33.00	33.00	59.00	56.00	66.00	66.00	70.00	31.00					
				ทำการ '66	กจล.(ฉ)	Z002	45.00		18.00	27.00											
				ผู้ซื้อไฟ '66	กจล.(ฉ)	Z002	-														
				กคพ.2 (Z002)			759.00	-	110.00	112.00	125.00	125.00	84.00	84.00	88.00	31.00	-	-	-	-	
				งานซื้อมิเตอร์ฯ (กพร.) '66	กจล.(ก)	Z001	3.00		3.00												กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-004-2566 PR : 1101793571
				งานย้ายแนวฯ (กพร.) '66	กจล.(ก)	Z001	160.00		38.00	27.00	46.00	49.00									
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กพร.) '66	กจล.(ก)	Z001	640.00		65.00	65.00	65.00	65.00	130.00	130.00	120.00						
				ลงทุน (สฟพ.) '66	กจล.(ก)	Z001	432.00		35.00	35.00	62.00	59.00	69.00	69.00	72.00	31.00					
				ทำการ '66	กจล.(ก)	Z001	95.00		38.00	57.00											
				ผู้ซื้อไฟ '66	กจล.(ก)	Z001	-														
				กคพ.3 (Z001)			1,330.00	-	179.00	184.00	173.00	173.00	199.00	199.00	192.00	31.00	-	-	-	-	
				งานซื้อมิเตอร์ฯ (กพร.) '66	กจล.(ต)	Z004	-														กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-004-2566 PR : 1101793571
				งานย้ายแนวฯ (กพร.) '66	กจล.(ต)	Z004	10.00		2.00	2.00	3.00	3.00									
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กพร.) '66	กจล.(ต)	Z004	100.00		10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00						
				ลงทุน (สฟพ.) '66	กจล.(ต)	Z004	81.00		6.00	6.00	12.00	11.00	13.00	13.00	14.00	6.00					
				ทำการ '66	กจล.(ต)	Z004	10.00		4.00	6.00											
				ผู้ซื้อไฟ '66	กจล.(ต)	Z004	-														
				กคพ.4 (Z004)			201.00	-	22.00	24.00	25.00	24.00	33.00	33.00	34.00	6.00	-	-	-	-	
				(ก) รวม			2,871.00	-	383.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	88.00	-	-	-	-	

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2566

ที่	รหัส	รายการ	จัดหา				แผนจัดซื้อและจำนวนพัสดุที่จะได้รับ												เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง		
			หน่วยนับ	งบ / โครงการ	จุดส่งของ		รวม	ปี 2566													
					กจล. (น. ฉ. ก. ต.)	SAP	จำนวน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.	
5. สายไฟ																			กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-005-2566 กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-005-2566 PR : 1101793570		
4	1020050004	สาย SAC 22/185 ตร.มม. (จ้างรีด)	กม.	คพจ.2.3 '66		5,090.00		507,422,100.00		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	290.00				
				รวม Sub-Bid 1		5,090.00		507,422,100.00	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	290.00	-		-	
				คพจ.2.3 '66	กจล.(น)	Z003	1,110.00		130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	70.00				
				กคพ.1 (Z003)			1,110.00	-	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	70.00	-		-	
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ฉ)	Z002	1,485.00		175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	85.00				
				กคพ.2 (Z002)			1,485.00	-	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	85.00	-		-	
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ก)	Z001	2,005.00		237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	109.00				
				กคพ.3 (Z001)			2,005.00	-	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	109.00	-		-	
				คพจ.2.3 '66	กจล.(ต)	Z004	490.00		58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	26.00			
				กคพ.4 (Z004)			490.00	-	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	26.00	-		-	
				รวม Sub-Bid 1			5,090.00	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	290.00	-		-	

[illegible]

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2566

[illegible]

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2566

ที่	รหัส	รายการ	จัดหา				แผนจัดซื้อและจำนวนพัสดุที่จะได้รับ												เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง
			หน่วยนับ	งบ / โครงการ	จุดส่งของ	รวม	ปี 2566												
					กจล. (น. ฉ. ก. ต.)	SAP	จำนวน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	
5. สายไฟ																			
7	1020070002	สาย AW 50 ตร.มม. (จ้างรีด)	กม.	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	1,116.00		9,843,120.00	สัญญา	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	116.00					กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-007-2566 (รายการที่ 2)
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	1,150.00		10,143,000.00		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	150.00					กรณ. เป็นผู้ดำเนินการ
				ลงทุน (สฟพ.) '66	2,502.00		22,067,640.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	410.00	592.00				
				ทำการ '66	1,824.00		16,087,680.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	324.00					
				ผู้ใช้ไฟ '66	5,108.00		45,052,560.00												
				(ก) รวม	11,700.00		103,194,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	592.00	-	-	-	-	
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจล.(น)	Z003	130.00		22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	20.00					กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-007-2566 (รายการที่ 2) PR : 1101793569
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(น)	Z003	246.00		42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	36.00					
				ลงทุน (สฟพ.) '66	กจล.(น)	Z003	546.00		66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	90.00	126.00				
				ทำการ '66	กจล.(น)	Z003	300.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00					
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจล.(น)	Z003	-												
				กคพ.1 (Z003)			1,222.00	-	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	196.00	126.00	-	-	-	-
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	480.00		86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	50.00					
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	420.00		74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	50.00					
				ลงทุน (สฟพ.) '66	กจล.(ฉ)	Z002	954.00		114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	158.00	226.00				
				ทำการ '66	กจล.(ฉ)	Z002	388.00		64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	68.00					
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจล.(ฉ)	Z002	-												
				กคพ.2 (Z002)			2,242.00	-	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	326.00	226.00	-	-	-	-
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจล.(ก)	Z001	352.00		64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	32.00					
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(ก)	Z001	244.00		44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	24.00					
				ลงทุน (สฟพ.) '66	กจล.(ก)	Z001	450.00		54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	72.00	108.00				
				ทำการ '66	กจล.(ก)	Z001	578.00		94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	108.00					
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจล.(ก)	Z001	-												
				กคพ.3 (Z001)			1,624.00	-	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	236.00	108.00	-	-	-	-
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจล.(ต)	Z004	154.00		28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	14.00					
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(ต)	Z004	240.00		40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00					
				ลงทุน (สฟพ.) '66	กจล.(ต)	Z004	552.00		66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	90.00	132.00				
				ทำการ '66	กจล.(ต)	Z004	558.00		92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	98.00					
				ผู้ใช้ไฟ '66	กจล.(ต)	Z004	-												
				กคพ.4 (Z004)			1,504.00	-	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	242.00	132.00	-	-	-	-
				(ก) รวม			6,592.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	592.00	-	-	-	-	-

แผนดำเนินการจัดหาวัสดุหลักปี 2566

ที่	รหัส	รายการ		จัดหา				แผนจัดซื้อและจำนวนวัสดุที่จะได้รับ												เลขที่ประกวดราคา/คัดเลือก/ เฉพาะเจาะจง	
				หน่วยนับ	งบ / โครงการ	จุดส่งของ		รวม	ปี 2566												
						กจล. (น. ฉ. ก. ต.)	SAP	จำนวน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
5. สายไฟ																					
8	1020070004	สาย AW 95 ตร.มม. (จ้างรีด)	กม.	งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66		320.00		6,732,800.00	สัญญา	100.00	120.00	100.00							กฟผ.กจพ.2-ป(สฟ)-007-2566 (รายการที่ 3)		
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66		120.00		2,524,800.00		100.00	20.00										
				ลงทุน (สฟฟ.) '66		4,736.00		99,645,440.00		700.00	760.00	800.00	1,000.00	1,000.00	476.00						
				ทำการ '66		300.00		6,312,000.00		100.00	100.00	100.00									
				(ก) รวม		5,476.00		115,215,040.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	476.00	-	-	-	-		
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจล.(น)		Z003	30.00		9.00	12.00	9.00							กฟผ.กจพ.2-ป(สฟ)-007-2566 (รายการที่ 3) PR : 1101793566		
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(น)		Z003	-													
				ลงทุน (สฟฟ.) '66	กจล.(น)		Z003	1,058.00		155.00	170.00	179.00	223.00	223.00	108.00						
				ทำการ '66	กจล.(น)		Z003	55.00		18.00	18.00	19.00									
				กคพ.1 (Z003)				1,143.00	-	182.00	200.00	207.00	223.00	223.00	108.00	-	-	-	-		
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจล.(ฉ)		Z002	45.00		14.00	17.00	14.00									
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(ฉ)		Z002	-													
				ลงทุน (สฟฟ.) '66	กจล.(ฉ)		Z002	1,296.00		192.00	207.00	220.00	273.00	273.00	131.00						
				ทำการ '66	กจล.(ฉ)		Z002	55.00		18.00	19.00	18.00									
				กคพ.2 (Z002)				1,396.00	-	224.00	243.00	252.00	273.00	273.00	131.00	-	-	-	-		
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจล.(ก)		Z001	205.00		63.00	79.00	63.00									
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(ก)		Z001	50.00		50.00											
				ลงทุน (สฟฟ.) '66	กจล.(ก)		Z001	968.00		144.00	157.00	162.00	204.00	204.00	97.00						
				ทำการ '66	กจล.(ก)		Z001	125.00		41.00	42.00	42.00									
				กคพ.3 (Z001)				1,348.00	-	298.00	278.00	267.00	204.00	204.00	97.00	-	-	-	-		
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) '66	กจล.(ต)		Z004	40.00		14.00	12.00	14.00									
				งานเปลี่ยนทดแทนฯ (กบร.) '66	กจล.(ต)		Z004	70.00		50.00	20.00										
				ลงทุน (สฟฟ.) '66	กจล.(ต)		Z004	1,414.00		209.00	226.00	239.00	300.00	300.00	140.00						
				ทำการ '66	กจล.(ต)		Z004	65.00		23.00	21.00	21.00									
				กคพ.4 (Z004)				1,589.00	-	296.00	279.00	274.00	300.00	300.00	140.00	-	-	-	-		
				(ก) รวม				5,476.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	476.00	-	-	-	-		

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2566

[illegible]

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2566

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		แผนจัดหา และกำหนดส่งของ											เลขที่ประกวดราคา (Bid No.) / เลขที่ใบขอเสนอซื้อ (PR)	
									ปี 2566												
					กจล.(น-ต)	SAP	จำนวน	วงเงิน(บาท)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
7. ครอบเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์																					
1	1040010002	ครอบเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 kV. 100 A. 12 kA. ASYMMETRIC TRICAI ASYMMETRIC TRICAI	เครื่อง	งานสับเปลี่ยนฯ (กมป.) 66			4,400	9,680,000.00	สัญญา	1,000	1,000	1,000	1,400								กฟภ.กจพ.1-ป(คฟ)-001-2566 (รายการที่ 1)
				งานจัดซื้อมิเตอร์ฯ(กพร.) 66			3,700	8,140,000.00		1,000	1,000	1,000	700								
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) 66			1,250	2,750,000.00		1,250											
				ลงทุน (สรฟ.) 66			5,600	12,320,000.00		250	1,500	1,500	1,400	950							
				ทำการ 66 (Lot 1)			20,000	44,000,000.00						2,550	3,500	3,500	3,500	3,500	3,450		
				รวม 1 Bid			34,950	76,890,000.00		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,450	-	
				งานสับเปลี่ยนฯ (กมป.) 66	กจล.(น)	Z003	1,000	2,200,000.00	สัญญา	250	250	250	250								กฟภ.กจพ.1-ป(คฟ)-001-2566 (รายการที่ 1) PR : 1101795904
				งานจัดซื้อมิเตอร์ฯ(กพร.) 66	กจล.(น)	Z003	850	1,870,000.00		250	200	200	200								
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) 66	กจล.(น)	Z003	200	440,000.00		200											
				ลงทุน (สรฟ.) 66	กจล.(น)	Z003	1,100	2,420,000.00		50	350	300	250	150							
				ทำการ 66 (Lot 1)	กจล.(น)	Z003	4,900	10,780,000.00						800	800	800	800	800	900		
				รวม			8,050	17,710,000.00		750	800	750	700	950	800	800	800	800	900	-	
				งานสับเปลี่ยนฯ (กมป.) 66	กจล.(ฉ)	Z002	2,100	4,620,000.00	สัญญา	450	450	450	750								กฟภ.กจพ.1-ป(คฟ)-001-2566 (รายการที่ 1) PR : 1101795904
				งานจัดซื้อมิเตอร์ฯ(กพร.) 66	กจล.(ฉ)	Z002	1,000	2,200,000.00		300	300	250	150								
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) 66	กจล.(ฉ)	Z002	350	770,000.00		350											
				ลงทุน (สรฟ.) 66	กจล.(ฉ)	Z002	1,500	3,300,000.00		50	400	400	400	250							
				ทำการ 66 (Lot 1)	กจล.(ฉ)	Z002	5,800	12,760,000.00						700	1,050	1,050	1,050	1,050	900		
				รวม			10,750	23,650,000.00		1,150	1,150	1,100	1,300	950	1,050	1,050	1,050	1,050	900	-	
				งานสับเปลี่ยนฯ (กมป.) 66	กจล.(ก)	Z001	1,000	2,200,000.00	สัญญา	200	200	200	400								กฟภ.กจพ.1-ป(คฟ)-001-2566 (รายการที่ 1) PR : 1101795904
				งานจัดซื้อมิเตอร์ฯ(กพร.) 66	กจล.(ก)	Z001	1,600	3,520,000.00		450	450	450	250								
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) 66	กจล.(ก)	Z001	650	1,430,000.00		650											
				ลงทุน (สรฟ.) 66	กจล.(ก)	Z001	2,200	4,840,000.00		100	550	650	550	350							
				ทำการ 66 (Lot 1)	กจล.(ก)	Z001	8,000	17,600,000.00						850	1,450	1,450	1,450	1,450	1,350		
				รวม			13,450	29,590,000.00		1,400	1,200	1,300	1,200	1,200	1,450	1,450	1,450	1,450	1,350	-	
				งานสับเปลี่ยนฯ (กมป.) 66	กจล.(ต)	Z004	300	660,000.00	สัญญา	50	50	100	100								กฟภ.กจพ.1-ป(คฟ)-001-2566 (รายการที่ 1) PR : 1101795904
				งานจัดซื้อมิเตอร์ฯ(กพร.) 66	กจล.(ต)	Z004	250	550,000.00		100	100	50									
				งานย้ายแนวฯ (กบร.) 66	กจล.(ต)	Z004	50	110,000.00		50											
				ลงทุน (สรฟ.) 66	กจล.(ต)	Z004	800	1,760,000.00			200	200	200	200							
ทำการ 66 (Lot 1)	กจล.(ต)	Z004	1,300	2,860,000.00						200	200	200	200	200	300						
รวม			2,700	5,940,000.00		200	350	350	300	400	200	200	200	200	300	-					
รวม 1 Bid			34,950	76,890,000.00	-	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,450	-					
2	1040010100	ครอบเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 kV. 100 A. 8 kA. ASYMMETRIC TRICAI	เครื่อง	งานสับเปลี่ยนฯ (กมป.) 66			400	1,268,000.00	สัญญา	400										กฟภ.กจพ.1-ป(คฟ)-001-2566 (รายการที่ 2)	
				งานจัดซื้อมิเตอร์ฯ(กพร.) 66			420	1,331,400.00		420											
				ลงทุน (สรฟ.) 66			1,000	3,170,000.00		1,000											
				ทำการ 66			10,000	31,700,000.00		1,180	3,000	3,000	2,820								
				รวม 1 Bid			11,820	37,469,400.00		3,000	3,000	3,000	2,820	-	-	-	-	-	-	-	
				ลงทุน (กมป.) งานสับเปลี่ยน 66	กจล.(ต)	Z004	400	1,268,000.00		400										กฟภ.กจพ.1-ป(คฟ)-001-2566 (รายการที่ 2) PR : 1101795904	
				งานจัดซื้อมิเตอร์ฯ(กพร.) 66	กจล.(ต)	Z004	420	1,331,400.00		420											
				ลงทุน (สรฟ.) 66	กจล.(ต)	Z004	1,000	3,170,000.00		1,000											
				ทำการ 66	กจล.(ต)	Z004	10,000	31,700,000.00		1,180	3,000	3,000	2,820								
				รวม			11,820	37,469,400.00	-	3,000	3,000	3,000	2,820	-	-	-	-	-	-	-	
รวม 1 Bid			11,820	37,469,400.00	-	3,000	3,000	3,000	2,820	-	-	-	-	-	-	-					

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2566

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		แผนจัดหา และกำหนดส่งของ												เลขที่ประกวดราคา (Bid No.) / เลขที่ใบขอเสนอซื้อ (PR)	
					กจล.(น-ต)	SAP	จำนวน	วงเงิน(บาท)	ปี 2566													
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
7. ครอบเอาท์ฟิวส์คัทเออร์																						
1	1040010002	ครอบเอาท์ฟิวส์คัทเออร์ 22 kv. 100 A. 12 kA. ASYMMETRICAL TRICAL ASYMMETRICAL	เครื่อง	ทำการ 66 (Lot 2)			25,000	55,000,000.00		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,100	3,500	1,900		กฟภ.กจพ.1-ป(คพ)-002-2566	
				รวม 1 Bid			25,000	55,000,000.00		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,100	3,500	1,900	-		
				ทำการ 66 (Lot 2)	กจล.(น)	Z003	6,100	13,420,000.00		600	600	600	600	600	600	600	450	950	500		กฟภ.กจพ.1-ป(คพ)-002-2566 PR : 1101795905	
				ทำการ 66 (Lot 2)	กจล.(ฉ)	Z002	7,200	15,840,000.00		700	700	700	700	700	700	700	650	1,050	600			
				ทำการ 66 (Lot 2)	กจล.(ก)	Z001	10,000	22,000,000.00		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	900	1,350	750			
				ทำการ 66 (Lot 2)	กจล.(ต)	Z004	1,700	3,740,000.00		200	200	200	200	200	200	200	100	150	50			
				รวมทั้งสิ้น 2 Bid						25,000	55,000,000.00	-	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,100	3,500	1,900

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2566

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		แผนจัดหา และกำหนดส่งของ												เลขที่ประกวดราคา (Bid No.) / เลขที่ใบขอเสนอซื้อ (PR)									
					กจล.(น-ต)	SAP	จำนวน	วงเงิน(บาท)	ปี 2566																					
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.										
2. หม้อแปลง																														
1	1050000011	30 kVA, single-phase transformer, conventional type, 22,000-480/240V, withstand short-circuit	เครื่อง	งานสับเปลี่ยน (กมป) 66			554	64,430,200.00	สัญญา	200	200	154								กฟผ.กจพ.1-ป(มป)-001-2566 (รายการที่ 1)										
				ลงทุน (ฟรฟ) 66			918	106,763,400.00													200	200	200	118						
				รวม 1 Bid			1,472	171,193,600.00																						
				งานสับเปลี่ยน (กมป) 66	กจล.(น)	Z003	118	13,723,400.00		52	38	28	-	-							กฟผ.กจพ.1-ป(มป)-001-2566 (รายการที่ 1) PR : 1101795889									
				ลงทุน (ฟรฟ) 66	กจล.(น)	Z003	168	19,538,400.00															38	38	38	38	16			
				รวม 1 Bid			286	33,261,800.00		90	76	66	38	16	-	-	-	-	-	-										
				งานสับเปลี่ยน (กมป) 66	กจล.(อ)	Z002	234	27,214,200.00															80	86	68	-	-			
				ลงทุน (ฟรฟ) 66	กจล.(อ)	Z002	376	43,728,800.00		78	78	78	78	64																
				รวม 1 Bid			610	70,943,000.00															158	164	146	78	64	-	-	-
				งานสับเปลี่ยน (กมป) 66	กจล.(ก)	Z001	152	17,677,600.00		52	56	44	-	-																
				ลงทุน (ฟรฟ) 66	กจล.(ก)	Z001	232	26,981,600.00															52	52	52	52	24			
				รวม 1 Bid			384	44,659,200.00		104	108	96	52	24	-	-	-	-	-	-										
				งานสับเปลี่ยน (กมป) 66	กจล.(ต)	Z004	50	5,815,000.00															16	20	14	-	-			
				ลงทุน (ฟรฟ) 66	กจล.(ต)	Z004	232	26,981,600.00		52	52	52	52	24																
				รวม 1 Bid			282	32,796,600.00															68	72	66	52	24	-	-	-
							1,562	181,660,600.00		420	420	374	220	128	-	-	-	-	-	-										
2	1050000206	30 kVA, single-phase transformer, conventional type, 19,000-480/240V , withstand short-circuit	เครื่อง	งานสับเปลี่ยน (กมป) 66			98	12,681,200.00													สัญญา	98								
				ลงทุน (ฟรฟ) 66			50	6,470,000.00	50																					
				รวม 1 Bid			148	19,151,200.00										148	-	-										
				งานสับเปลี่ยน (กมป) 66	กจล.(ต)	Z004	98	12,681,200.00		98																				
				ลงทุน (ฟรฟ) 66	กจล.(ต)	Z004	50	6,470,000.00											50											
				รวม 1 Bid			148	19,151,200.00		148	-	-	-	-	-	-	-				-	-								
			1,710	200,811,800.00		568	420	374										220	128	-			-	-	-	-	-			

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2566

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		แผนจัดหา และกำหนดส่งของ												เลขที่ประกวดราคา (Bid No.) / เลขที่ใบขอเสนอซื้อ (PR)		
					กจล.(น-ต)	SAP	จำนวน	วงเงิน(บาท)	ปี 2566														
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
2. หม้อแปลง																							
1	1050010066	TR.,50 kVA, 3P,22-0.416/0.24 KV DYN 11,SC	เครื่อง	ลงทุน (กมลป) 66			451.00	64,898,900.00	สัญญา	150.00	200.00	101.00								กฟภ.กจพ.1-ป(มลป)-002-2566 (รายการที่ 1)			
				งานสับเปลี่ยน (กมลป) 66			150.00	21,585,000.00		100.00	50.00												
				รวม 1 Bid			601.00	86,483,900.00		250.00	250.00	101.00	-	-	-	-	-	-	-				
				ลงทุน (กมลป) 66	กจล.(น)	Z003	101.00	14,533,900.00		34.00	44.00	23.00									กฟภ.กจพ.1-ป(มลป)-002-2566 (รายการที่ 1) PR : 1101795892		
				งานสับเปลี่ยน (กมลป) 66	กจล.(น)	Z003	44.00	6,331,600.00		29.00	15.00	-											
				รวม 1 Bid			145.00	20,865,500.00		63.00	59.00	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				ลงทุน (กมลป) 66	กจล.(ฉ)	Z002	70.00	10,073,000.00		22.00	32.00	16.00											
				งานสับเปลี่ยน (กมลป) 66	กจล.(ฉ)	Z002	70.00	10,073,000.00		48.00	22.00	-											
				รวม 1 Bid			140.00	20,146,000.00		70.00	54.00	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
				ลงทุน (กมลป) 66	กจล.(ก)	Z001	247.00	35,543,300.00		83.00	109.00	55.00											
				งานสับเปลี่ยน (กมลป) 66	กจล.(ก)	Z001	28.00	4,029,200.00		18.00	10.00	-											
				รวม 1 Bid			275.00	39,572,500.00		101.00	119.00	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
				ลงทุน (กมลป) 66	กจล.(ต)	Z004	33.00	4,748,700.00		11.00	15.00	7.00											
				งานสับเปลี่ยน (กมลป) 66	กจล.(ต)	Z004	8.00	1,151,200.00		5.00	3.00	-											
				รวม 1 Bid			41.00	5,899,900.00		16.00	18.00	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
							601.00	86,483,900.00	-	250.00	250.00	101.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2	1050010067	TR.,100 kVA, 3P,22-0.416/0.24 KV DYN 11,SC	เครื่อง	ลงทุน (กมลป) 66			548.00	116,669,200.00	สัญญา	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	48.00					กฟภ.กจพ.1-ป(มลป)-002-2566 (รายการที่ 2)			
				งานสับเปลี่ยน (กมลป) 66			215.00	45,773,500.00		100.00	115.00												
				ลงทุน (ฝรพ) 66			714.00	152,010,600.00		50.00	35.00	150.00	150.00	150.00	179.00								
				รวม 1 Bid			1,477.00	314,453,300.00		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	227.00	-	-	-	-	-	-		
				ลงทุน (กมลป) 66	กจล.(น)	Z003	201.00	42,792,900.00		38.00	38.00	37.00	36.00	36.00	16.00							กฟภ.กจพ.1-ป(มลป)-002-2566 (รายการที่ 2) PR : 1101795892	
				งานสับเปลี่ยน (กมลป) 66	กจล.(น)	Z003	37.00	7,877,300.00		18.00	19.00												
				ลงทุน (ฝรพ) 66	กจล.(น)	Z003	159.00	33,851,100.00		9.00	8.00	34.00	34.00	34.00	40.00								
				รวม			397.00	84,521,300.00		65.00	65.00	71.00	70.00	70.00	56.00	-	-	-	-	-	-		
				ลงทุน (กมลป) 66	กจล.(ฉ)	Z002	68.00	14,477,200.00		12.00	12.00	16.00	16.00	12.00	-								
				งานสับเปลี่ยน (กมลป) 66	กจล.(ฉ)	Z002	118.00	25,122,200.00		54.00	64.00												
				ลงทุน (ฝรพ) 66	กจล.(ฉ)	Z002	145.00	30,870,500.00		10.00	9.00	31.00	31.00	31.00	33.00								
				รวม			331.00	70,469,900.00		76.00	85.00	47.00	47.00	43.00	33.00	-	-	-	-	-	-		
				ลงทุน (กมลป) 66	กจล.(ก)	Z001	252.00	53,650,800.00		40.00	40.00	40.00	48.00	52.00	32.00								
				งานสับเปลี่ยน (กมลป) 66	กจล.(ก)	Z001	50.00	10,645,000.00		23.00	27.00												
				ลงทุน (ฝรพ) 66	กจล.(ก)	Z001	361.00	76,856,900.00		31.00	12.00	75.00	75.00	75.00	93.00								
				รวม			663.00	141,152,700.00		94.00	79.00	115.00	123.00	127.00	125.00	-	-	-	-	-	-		
				ลงทุน (กมลป) 66	กจล.(ต)	Z004	27.00	5,748,300.00		10.00	10.00	7.00	-	-	-								
				งานสับเปลี่ยน (กมลป) 66	กจล.(ต)	Z004	10.00	2,129,000.00		5.00	5.00												
				ลงทุน (ฝรพ) 66	กจล.(ต)	Z004	49.00	10,432,100.00		-	6.00	10.00	10.00	10.00	13.00								
				รวม			86.00	18,309,400.00		15.00	21.00	17.00	10.00	10.00	13.00	-	-	-	-	-	-		
				รวม 1 Bid			1,477.00	314,453,300.00	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	227.00	-	-	-	-	-	-		

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2566

ร.ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		แผนจัดฯ และกำหนดส่งของ											เลขที่ประกวดราคา (Bid No.) / เลขที่ใบเสนอซื้อ (PR)	
									ปี 2566												
					กจล.(น-ต)	SAP	จำนวน	วงเงิน(บาท)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
3	1050010068	TR.,160 kVA, 3P,22-0.416/0.24 KV DYN 11,SC	เครื่อง	ลงทุน (ฟรีพ) 66			117.00	31,590,000.00	สัญญา	117.00										กฟภ.กจพ.1-ป(มป)-002-2566 (รายการที่ 3)	
				รวม 1 Bid			117.00	31,590,000.00		117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ลงทุน (ฟรีพ) 66	กจล.(น)	Z003	20.00	5,400,000.00		20.00											กฟภ.กจพ.1-ป(มป)-002-2566 (รายการที่ 3) PR : 1101795892
				ลงทุน (ฟรีพ) 66	กจล.(ณ)	Z002	11.00	2,970,000.00		11.00											
				ลงทุน (ฟรีพ) 66	กจล.(ก)	Z001	76.00	20,520,000.00		76.00											
				ลงทุน (ฟรีพ) 66	กจล.(ต)	Z004	10.00	2,700,000.00		10.00											
รวม 1 Bid						117.00	31,590,000.00		117.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	1050010069	TR.,250 kVA, 3P,22-0.416/0.24 KV DYN 11,SC	เครื่อง	ลงทุน (ฟรีพ) 66			6.00	1,734,000.00	สัญญา	6.00										กฟภ.กจพ.1-ป(มป)-002-2566 (รายการที่ 4)	
				รวม 1 Bid			6.00	1,734,000.00		6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ลงทุน (ฟรีพ) 66	กจล.(ณ)	Z002	1.00	289,000.00		1.00											กฟภ.กจพ.1-ป(มป)-002-2566 (รายการที่ 4) PR : 1101795892
				ลงทุน (ฟรีพ) 66	กจล.(ก)	Z001	2.00	578,000.00		2.00											
				ลงทุน (ฟรีพ) 66	กจล.(ต)	Z004	3.00	867,000.00		3.00											
				รวม 1 Bid						6.00	1,734,000.00		6.00	-	-	-	-	-	-	-	
						724.00	119,807,900.00	-	373.00	250.00	101.00	-	-	-	-	-	-	-			

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2566

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		แผนจัดหา และกำหนดส่งของ												เลขที่ประกวดราคา (Bid No.) / เลขที่ใบขอเสนอซื้อ (PR)
					กจล.(น-ค)	SAP	จำนวน	วงเงิน(บาท)	ปี 2566												
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
2. หม้อแปลง																					
1	1050010138	TR_50 kVA, 3P,33-0.416/0.24 KV DYN 11,SC	เครื่อง	งานสับเปลี่ยน (กมป) 66			13	2,139,800.00	สัญญา	13.00									กฟภ.กจพ.1-ป(นป)-003-2566 (รายการที่ 1)		
				ลงทุน (ฝรพ) 66			30	4,938,000.00		30.00											
				รวม 1 Bid			43	7,077,800.00		43.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				ลงทุน (กมป.) งานสับเปลี่ยน 66	กจล.(ค)	Z004	13	2,139,800.00		13.00									PR : 1101795890		
				ลงทุน (ฝรพ) 66	กจล.(ค)	Z004	30	4,938,000.00		30.00											
รวม							43	7,077,800.00	-	43.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	1050010139	TR_100 kVA, 3P,33-0.416/0.24 KV DYN 11,SC	เครื่อง	งานสับเปลี่ยน (กมป) 66			20	4,386,000.00	สัญญา	20.00									กฟภ.กจพ.1-ป(นป)-003-2566 (รายการที่ 2)		
				ลงทุน (ฝรพ) 66			236	51,754,800.00		190.00	46.00										
				รวม 1 Bid			256	56,140,800.00		210.00	46.00	-	-	-	-	-	-	-			
				ลงทุน (กมป.) งานสับเปลี่ยน 66	กจล.(ค)	Z004	20	4,386,000.00		20.00									PR : 1101795890		
				ลงทุน (ฝรพ) 66	กจล.(ค)	Z004	236	51,754,800.00		190.00	46.00										
รวม							256	56,140,800.00	-	210.00	46.00	-	-	-	-	-	-	-			
3	1050010141	TR_250 kVA, 3P,33-0.416/0.24 KV DYN 11,SC	เครื่อง	ลงทุน (ฝรพ) 66			14	4,796,400.00	สัญญา	14.00									กฟภ.กจพ.1-ป(นป)-003-2566 (รายการที่ 4)		
				รวม 1 Bid			14	4,796,400.00		14.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				ลงทุน (ฝรพ) 66	กจล.(ค)	Z004	14	4,796,400.00		14.00											
				รวม							14	4,796,400.00	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-
				รวม 1 Bid							313	68,015,000.00	-	267.00	46.00	-	-	-	-	-	-

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุหลักปี 2566

ที่	รหัส	รายการ	หน่วย	งบ/โครงการ	จุดส่งของ		งบประมาณ		แผนจัดหา และกำหนดส่งของ												เลขที่ประกวดราคา (Bid No.) / เลขที่ใบขอเสนอซื้อ (PR)
									ปี 2566												
					กจล.(น-ต)	SAP	จำนวน	วงเงิน(บาท)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
2. หม้อแปลง																					
1	1050010712	IOT TR 160 KVA 3 P 33-0.416 KV.	เครื่อง	งานสับเปลี่ยน (กมป) 66			15	3,003,000.00	สัญญา	15										กฟภ.กจพ.1-ป(มป)-005-2566 (รายการที่ 1)	
				รวม 1 Bid			15	3,003,000.00		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ลงทุน (กมป.) งานสับเปลี่ยน 66	กจล.(ต)	Z004	15	3,003,000.00		15											PR : 110179591
				รวม 1 Bid			15	3,003,000	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1050010713	IOT TR 250 KVA 3 P 33-0.416 KV.	เครื่อง	งานสับเปลี่ยน (กมป) 66			24	6,336,000.00	สัญญา	24										กฟภ.กจพ.1-ป(มป)-005-2566 (รายการที่ 2)	
				รวม 1 Bid			24	6,336,000.00		24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ลงทุน (กมป.) งานสับเปลี่ยน 66	กจล.(ต)	Z004	24	6,336,000.00		24											PR : 110179591
				รวม 1 Bid			24	6,336,000	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				รวม 1 Bid			39	9,339,000	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-