

หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ(กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
		(1) อุปกรณ์สายยึดโยง											
3	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	670	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	10-ส.ค.-60		344,380.00			✓	(4)	ชด.ก.1(จช)-I-045/2560
13	งานย้ายแนวสายส่ง	กราวด์วयरแคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	350	ตกลงราคา	22-ก.พ.-60	10-ส.ค.-60		53,200.00			✓	(4)	ชด.ก.1(จช)-I-045/2560

- หมายเหตุ :
- ปีงบประมาณ 2560
- (1) หมายถึง รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - (2) หมายถึง การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา
 - (3) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากราคาสูง
 - (4) หมายถึง ยกเลิก ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
 - (5) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถหาผู้ชนะการประมูลได้
 - (6) หมายถึง ยกเลิก และจัดซื้อเพิ่มเติมในประกวดราคาอื่น
 - (7) หมายถึง ยกเลิกการจัดหา และไม่จัดซื้อใหม่
 - (8) หมายถึง รออนุมัติให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษจากกองเจ้าของเรื่อง
 - (9) หมายถึง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา
 - (10) หมายถึง เปลี่ยนแปลงรายการจัดหา
 - (11) หมายถึง ผู้ขายส่งของล่าช้า
 - (12) หมายถึง ขลอการจัดหาปรับลดจำนวน
 - (13) หมายถึง ลดจำนวนการจัดซื้อ
 - (14) หมายถึง โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
 - (15) หมายถึง ได้ผลทดสอบพัสดุจากกองวิศวกรรมและทดสอบล่าช้า
 - (16) หมายถึง งบประมาณยังไม่ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.
 - (17) หมายถึง ยกเลิกเนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อผิดขั้นตอน
 - (18) หมายถึง รอลงนามในสัญญา
 - (19) หมายถึง จัดทำเอกสารการดำเนินการจัดซื้อล่าช้า
 - (20) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว

หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ(กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุดังกล่าวไม่ใช้พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				

(นางสำเนียง อัมพันธุ์)
หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา