

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปิงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
1	ย้ายแนว (กบร)	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	85,000	e-Bidding	27-ก.พ.-62			1,700,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
2	ขยายเขต (ฝรฟ)	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	10,310	e-Bidding	27-ก.พ.-62			206,200.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
3	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	10	e-Bidding	27-ก.พ.-62			200.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
4	คพม.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	10	e-Bidding	27-ก.พ.-62			200.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
5	ทำการ	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	2,670	e-Bidding	27-ก.พ.-62			53,400.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
6	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	1,923	e-Bidding	27-ก.พ.-62			38,460.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
	รวม	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	99,923	e-Bidding	27-ก.พ.-62			1,998,460.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
7	ย้ายแนว (กบร)	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	15,000	e-Bidding	27-ก.พ.-62			975,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
8	ขยายเขต (ฝรฟ)	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	755	e-Bidding	27-ก.พ.-62			49,075.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
9	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	5	e-Bidding	27-ก.พ.-62			325.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
10	คพม.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	20	e-Bidding	27-ก.พ.-62			1,300.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
11	ทำการ	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	2,800	e-Bidding	27-ก.พ.-62			182,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
12	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	22,416	e-Bidding	27-ก.พ.-62			1,457,040.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
	รวม	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	40,996	e-Bidding	27-ก.พ.-62			2,664,740.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
13	ย้ายแนว (กบร)	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 24 ยาว 2,500 มม.	5	e-Bidding	27-ก.พ.-62			3,200.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
14	ขยายเขต (ฝรฟ)	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 24 ยาว 2,500 มม.	310	e-Bidding	27-ก.พ.-62			198,400.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
15	ผู้ใช้ไฟ	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 24 ยาว 2,500 มม.	15	e-Bidding	27-ก.พ.-62			9,600.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
	รวม	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 24 ยาว 2,500 มม.	330	e-Bidding	27-ก.พ.-62			211,200.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
16	ย้ายแนว (กบร)	สลักท่วง แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม.	10	e-Bidding	27-ก.พ.-62			600.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
17	ขยายเขต (ฝรฟ)	สลักท่วง แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม.	40	e-Bidding	27-ก.พ.-62			2,400.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
18	ทำการ	สลักท่วง แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม.	30	e-Bidding	27-ก.พ.-62			1,800.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
19	ผู้ใช้ไฟ	สลักท่วง แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม.	20	e-Bidding	27-ก.พ.-62			1,200.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม.	100	e-Bidding	27-ก.พ.-62			6,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
20	ย้ายแนว (กบร)	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตี เกลียว 35 ต.มม.	170	e-Bidding	27-ก.พ.-62			15,300.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
21	ขยายเขต (ฝรฟ)	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตี เกลียว 35 ต.มม.	10	e-Bidding	27-ก.พ.-62			900.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
	รวม	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตี เกลียว 35 ต.มม.	180	e-Bidding	27-ก.พ.-62			16,200.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
22	ย้ายแนว (กบร)	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	2,000	e-Bidding	27-ก.พ.-62			310,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
23	ขยายเขต (ฝรฟ)	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	570	e-Bidding	27-ก.พ.-62			88,350.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
24	ทำการ	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	50	e-Bidding	27-ก.พ.-62			7,750.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
	รวม	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสา	2,620	e-Bidding	27-ก.พ.-62			406,100.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
25	ย้ายแนว (กบร)	กราวด์วอร์แคลมป์สำหรับเหล็กฉากรับ สายล่อฟ้า	80	e-Bidding	27-ก.พ.-62			11,600.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
26	ขยายเขต (ฝรฟ)	กราวด์วอร์แคลมป์สำหรับเหล็กฉากรับ สายล่อฟ้า	770	e-Bidding	27-ก.พ.-62			111,650.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
27	ทำการ	กราวด์วอร์แคลมป์สำหรับเหล็กฉากรับ สายล่อฟ้า	30	e-Bidding	27-ก.พ.-62			4,350.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
28	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์วอร์แคลมป์สำหรับเหล็กฉากรับ สายล่อฟ้า	120	e-Bidding	27-ก.พ.-62			17,400.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
	รวม	กราวด์วอร์แคลมป์สำหรับเหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า	1,000	e-Bidding	27-ก.พ.-62			145,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
29	ย้ายแนว (กบร)	กราวด์วอร์แคลมป์ แบบ เจ 1152	2,300	e-Bidding	27-ก.พ.-62			46,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
30	ขยายเขต (ฝรฟ)	กราวด์วอร์แคลมป์ แบบ เจ 1152	1,570	e-Bidding	27-ก.พ.-62			31,400.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
31	ทำการ	กราวด์วอร์แคลมป์ แบบ เจ 1152	130	e-Bidding	27-ก.พ.-62			2,600.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
	รวม	กราวด์วอร์แคลมป์ แบบ เจ 1152	4,000	e-Bidding	27-ก.พ.-62			80,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
32	ขยายเขต (ฝรฟ)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก. 216	790	e-Bidding	27-ก.พ.-62			19,750.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
33	ทำการ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก. 216	10	e-Bidding	27-ก.พ.-62			250.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.216	800	e-Bidding	27-ก.พ.-62			20,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
		รวมอุปกรณ์สายยึดโยงทั้งสิ้น		e-Bidding	27-ก.พ.-62			5,547,700.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
34	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,300	e-Bidding	18-ก.พ.-62			46,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
35	ขยายเขต (ฝรพ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	350	e-Bidding	18-ก.พ.-62			7,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
36	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,300	e-Bidding	18-ก.พ.-62			46,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	4,950	e-Bidding	18-ก.พ.-62			99,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
37	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	6,000	e-Bidding	18-ก.พ.-62			150,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
38	ขยายเขต (ฝรพ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	8,970	e-Bidding	18-ก.พ.-62			224,250.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
39	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	35	e-Bidding	18-ก.พ.-62			875.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
40	คพม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	110	e-Bidding	18-ก.พ.-62			2,750.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
41	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,800	e-Bidding	18-ก.พ.-62			95,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	18,915	e-Bidding	18-ก.พ.-62			472,875.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
42	ปรับปรุงมิเตอร์ (กมต.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	3,000	e-Bidding	18-ก.พ.-62			95,100.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
43	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	12,000	e-Bidding	18-ก.พ.-62			420,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
44	ขยายเขต (ฝรพ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	340	e-Bidding	18-ก.พ.-62			11,900.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
45	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	45	e-Bidding	18-ก.พ.-62			1,575.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
46	คพม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	120	e-Bidding	18-ก.พ.-62			4,200.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
47	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	2,900	e-Bidding	18-ก.พ.-62			101,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
48	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	6,225	e-Bidding	18-ก.พ.-62			217,875.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	24,630	e-Bidding	18-ก.พ.-62			852,150.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
49	ปรับปรุงมิเตอร์ (กมต.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	3,000	e-Bidding	18-ก.พ.-62			126,600.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
50	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	600	e-Bidding	18-ก.พ.-62			27,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
51	ขยายเขต (ฝรพ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	1,030	e-Bidding	18-ก.พ.-62			46,350.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
52	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	10	e-Bidding	18-ก.พ.-62			450.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
53	คพม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	20	e-Bidding	18-ก.พ.-62			900.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
54	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	850	e-Bidding	18-ก.พ.-62			38,250.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	5,510	e-Bidding	18-ก.พ.-62			239,550.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
55	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	4,200	e-Bidding	18-ก.พ.-62			210,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
56	ขยายเขต (ฝรพ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	840	e-Bidding	18-ก.พ.-62			42,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
57	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	5	e-Bidding	18-ก.พ.-62			250.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
58	คพม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	10	e-Bidding	18-ก.พ.-62			500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
59	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	450	e-Bidding	18-ก.พ.-62			22,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
60	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,498	e-Bidding	18-ก.พ.-62			74,900.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	7,003	e-Bidding	18-ก.พ.-62			350,150.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
61	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,000	e-Bidding	18-ก.พ.-62			55,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
62	ขยายเขต (ฝรฟ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	20	e-Bidding	18-ก.พ.-62			1,100.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
63	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	200	e-Bidding	18-ก.พ.-62			11,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
64	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,900	e-Bidding	18-ก.พ.-62			104,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	3,120	e-Bidding	18-ก.พ.-62			171,600.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
65	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	50	e-Bidding	18-ก.พ.-62			4,250.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
66	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	40	e-Bidding	18-ก.พ.-62			3,400.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	90	e-Bidding	18-ก.พ.-62			7,650.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
67	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	20	e-Bidding	18-ก.พ.-62			1,900.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
68	ขยายเขต (ฝรฟ)	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	140	e-Bidding	18-ก.พ.-62			13,300.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
69	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	120	e-Bidding	18-ก.พ.-62			11,400.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
70	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	140	e-Bidding	18-ก.พ.-62			13,300.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	420	e-Bidding	18-ก.พ.-62			39,900.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
71	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียวห้วงกลม เอ็ม 16x600 มม.	470	e-Bidding	18-ก.พ.-62			44,650.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
72	ทำการ	สลักเกลียวห้วงกลม เอ็ม 16x600 มม.	160	e-Bidding	18-ก.พ.-62			15,200.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
73	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวห้วงกลม เอ็ม 16x600 มม.	1,082	e-Bidding	18-ก.พ.-62			102,790.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียวห้วงกลม เอ็ม 16x600 มม.	1,712	e-Bidding	18-ก.พ.-62			162,640.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
74	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียวห้วงกลม เอ็ม 16x650 มม.	30	e-Bidding	18-ก.พ.-62			3,150.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
75	ทำการ	สลักเกลียวห้วงกลม เอ็ม 16x650 มม.	50	e-Bidding	18-ก.พ.-62			5,250.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
76	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวห้วงกลม เอ็ม 16x650 มม.	220	e-Bidding	18-ก.พ.-62			23,100.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียวห้วงกลม เอ็ม 16x650 มม.	300	e-Bidding	18-ก.พ.-62			31,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
77	ย้ายแนว (กบร)	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	500	e-Bidding	18-ก.พ.-62			25,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
78	ขยายเขต (ฝรฟ)	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	50	e-Bidding	18-ก.พ.-62			2,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
79	คชก.2	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	10	e-Bidding	18-ก.พ.-62			500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
80	คพม.2	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	10	e-Bidding	18-ก.พ.-62			500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
81	ทำการ	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	140	e-Bidding	18-ก.พ.-62			7,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
82	ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	1,290	e-Bidding	18-ก.พ.-62			64,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	2,000	e-Bidding	18-ก.พ.-62			100,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
83	ย้ายแนว (กบร)	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.	20	e-Bidding	18-ก.พ.-62			1,300.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
84	ขยายเขต (ฝรพ)	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.	630	e-Bidding	18-ก.พ.-62			40,950.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
85	ทำการ	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.	150	e-Bidding	18-ก.พ.-62			9,750.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.	800	e-Bidding	18-ก.พ.-62			52,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
86	ย้ายแนว (กบร)	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 16x200 มม.	5	e-Bidding	18-ก.พ.-62			375.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
87	ทำการ	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 16x200 มม.	60	e-Bidding	18-ก.พ.-62			4,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
88	ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 16x200 มม.	735	e-Bidding	18-ก.พ.-62			55,125.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 16x200 มม.	800	e-Bidding	18-ก.พ.-62			60,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
89	ย้ายแนว (กบร)	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 20x350 มม.	20	e-Bidding	18-ก.พ.-62			3,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
90	ขยายเขต (ฝรพ)	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 20x350 มม.	150	e-Bidding	18-ก.พ.-62			26,250.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
91	ทำการ	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 20x350 มม.	120	e-Bidding	18-ก.พ.-62			21,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
92	ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 20x350 มม.	10	e-Bidding	18-ก.พ.-62			1,750.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 20x350 มม.	300	e-Bidding	18-ก.พ.-62			52,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
93	ย้ายแนว (กบร)	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 20x450 มม.	10	e-Bidding	18-ก.พ.-62			2,050.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
94	ขยายเขต (ฝรพ)	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 20x450 มม.	70	e-Bidding	18-ก.พ.-62			14,350.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
95	ทำการ	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 20x450 มม.	60	e-Bidding	18-ก.พ.-62			12,300.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
96	ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 20x450 มม.	10	e-Bidding	18-ก.พ.-62			2,050.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 20x450 มม.	150	e-Bidding	18-ก.พ.-62			30,750.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
97	ย้ายแนว (กบร)	นั้หรูปห้วง เอ็ม 20	5	e-Bidding	18-ก.พ.-62			775.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
98	ขยายเขต (ฝรพ)	นั้หรูปห้วง เอ็ม 20	60	e-Bidding	18-ก.พ.-62			9,300.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
99	ทำการ	นั้หรูปห้วง เอ็ม 20	70	e-Bidding	18-ก.พ.-62			10,850.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
100	ผู้ใช้ไฟ	นั้หรูปห้วง เอ็ม 20	65	e-Bidding	18-ก.พ.-62			10,075.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	นั้หรูปห้วง เอ็ม 20	200	e-Bidding	18-ก.พ.-62			31,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
101	ย้ายแนว (กบร)	เหล็กประกับไม้ค้อน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	15	e-Bidding	18-ก.พ.-62			6,600.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
102	ทำการ	เหล็กประกับไม้ค้อน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	120	e-Bidding	18-ก.พ.-62			52,800.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
103	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	25	e-Bidding	18-ก.พ.-62			11,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	160	e-Bidding	18-ก.พ.-62			70,400.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
104	ทำการ	เหล็กประกับไม้คอน แบบหัวแชน ขนาด 50x50x6 มม. ยาว 2,350 มม.	10	e-Bidding	18-ก.พ.-62			4,250.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
105	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกับไม้คอน แบบหัวแชน ขนาด 50x50x6 มม. ยาว 2,350 มม.	30	e-Bidding	18-ก.พ.-62			12,750.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	เหล็กประกับไม้คอน แบบหัวแชน ขนาด 50x50x6 มม. ยาว 2,350 มม.	40	e-Bidding	18-ก.พ.-62			17,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
		รวมอุปกรณ์โลหะทั้งสิ้น		e-Bidding	18-ก.พ.-62			2,840,665.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
106	ย้ายแนว (กบร)	เทพื้นเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	6,000	e-Bidding	27-ก.พ.-62			300,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
107	คชก.2	เทพื้นเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	5	e-Bidding	27-ก.พ.-62			250.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
108	คพม.2	เทพื้นเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	10	e-Bidding	27-ก.พ.-62			500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
109	ทำการ	เทพื้นเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	4,300	e-Bidding	27-ก.พ.-62			215,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
110	ผู้ใช้ไฟ	เทพื้นเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	14,282	e-Bidding	27-ก.พ.-62			714,100.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	เทพื้นเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	24,597	e-Bidding	27-ก.พ.-62			1,229,850.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
111	ปรับปรุงมิเตอร์ (กมต.)	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	500	e-Bidding	27-ก.พ.-62			86,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
112	ย้ายแนว (กบร)	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	600	e-Bidding	27-ก.พ.-62			108,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
113	ขยายเขต (ฝรพ)	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	260	e-Bidding	27-ก.พ.-62			46,800.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
114	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	40	e-Bidding	27-ก.พ.-62			7,200.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
115	คพม.2	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	100	e-Bidding	27-ก.พ.-62			18,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
116	ทำการ	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	350	e-Bidding	27-ก.พ.-62			63,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
117	ผู้ใช้ไฟ	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	1,036	e-Bidding	27-ก.พ.-62			186,480.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1x10 มม.	2,886	e-Bidding	27-ก.พ.-62			515,480.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
118	ย้ายแนว (กบร)	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	2,720	e-Bidding	27-ก.พ.-62			176,800.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
119	ขยายเขต (ฝรฟ)	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	460	e-Bidding	27-ก.พ.-62			29,900.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
120	คขก.2	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	5	e-Bidding	27-ก.พ.-62			325.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
121	คพม.2	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	10	e-Bidding	27-ก.พ.-62			650.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
122	ทำการ	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	1,110	e-Bidding	27-ก.พ.-62			72,150.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
123	ผู้ใช้ไฟ	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	12,395	e-Bidding	27-ก.พ.-62			805,675.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	16,700	e-Bidding	27-ก.พ.-62			1,085,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
124	ย้ายแนว (กบร)	PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm	1,900	e-Bidding	27-ก.พ.-62			294,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
125	ขยายเขต (ฝรฟ)	PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm	460	e-Bidding	27-ก.พ.-62			71,300.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
126	ทำการ	PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm	970	e-Bidding	27-ก.พ.-62			150,350.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
127	ผู้ใช้ไฟ	PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm	2,298	e-Bidding	27-ก.พ.-62			356,190.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm	5,628	e-Bidding	27-ก.พ.-62			872,340.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
128	ย้ายแนว (กบร)	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	1,900	e-Bidding	27-ก.พ.-62			38,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
129	คชก.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	30	e-Bidding	27-ก.พ.-62			600.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
130	คพม.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	80	e-Bidding	27-ก.พ.-62			1,600.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
131	ทำการ	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	15,000	e-Bidding	27-ก.พ.-62			300,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
132	ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	5,779	e-Bidding	27-ก.พ.-62			115,580.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	22,789	e-Bidding	27-ก.พ.-62			455,780.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
133	ทำการ	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	2,250	e-Bidding	27-ก.พ.-62			112,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	2,250	e-Bidding	27-ก.พ.-62			112,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
134	ย้ายแนว (กบร)	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	270	e-Bidding	27-ก.พ.-62			4,050.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
135	คชก.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	5	e-Bidding	27-ก.พ.-62			75.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
136	ทำการ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	90	e-Bidding	27-ก.พ.-62			1,350.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
137	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	3,135	e-Bidding	27-ก.พ.-62			47,025.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	3,500	e-Bidding	27-ก.พ.-62			52,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
138	ย้ายแนว (กบร)	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	5,400	e-Bidding	27-ก.พ.-62			108,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
139	คชก.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	30	e-Bidding	27-ก.พ.-62			600.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
140	คฟม.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	80	e-Bidding	27-ก.พ.-62			1,600.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
141	ทำการ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	4,200	e-Bidding	27-ก.พ.-62			84,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
142	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	10,022	e-Bidding	27-ก.พ.-62			200,440.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	19,732	e-Bidding	27-ก.พ.-62			394,640.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
143	ย้ายแนว (กบร)	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	750	e-Bidding	27-ก.พ.-62			26,250.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
144	คฟม.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	10	e-Bidding	27-ก.พ.-62			350.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
145	ทำการ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	900	e-Bidding	27-ก.พ.-62			31,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
146	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	8,340	e-Bidding	27-ก.พ.-62			291,900.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	10,000	e-Bidding	27-ก.พ.-62			350,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
147	ย้ายแนว (กบร)	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเฮกสายเข้า อลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยก อลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	280	e-Bidding	27-ก.พ.-62			2,800.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
148	คชก.2	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเฮกสายเข้า อลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยก อลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	5	e-Bidding	27-ก.พ.-62			50.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
149	ทำการ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเฮกสายเข้า อลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยก อลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	550	e-Bidding	27-ก.พ.-62			5,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
150	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเฮกสายเข้า อลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยก อลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	14,165	e-Bidding	27-ก.พ.-62			141,650.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเฮกสายเข้า อลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยก อลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	15,000	e-Bidding	27-ก.พ.-62			150,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
151	ย้ายแนว (กบร)	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	100	e-Bidding	27-ก.พ.-62			1,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
152	ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	7,900	e-Bidding	27-ก.พ.-62			79,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	8,000	e-Bidding	27-ก.พ.-62			80,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
153	ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	2,700	e-Bidding	27-ก.พ.-62			121,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	2,700	e-Bidding	27-ก.พ.-62			121,500.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
154	ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	1,000	e-Bidding	27-ก.พ.-62			10,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	1,000	e-Bidding	27-ก.พ.-62			10,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
155	ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	2,500	e-Bidding	27-ก.พ.-62			50,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	2,500	e-Bidding	27-ก.พ.-62			50,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
156	จัดหาหม้อแปลง (กมบ)	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	1,526	e-Bidding	27-ก.พ.-62			12,208.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
 หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
157	ย้ายแนว (กบร)	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	400	e-Bidding	27-ก.พ.-62			4,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
158	คชก.2	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	10	e-Bidding	27-ก.พ.-62			100.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
159	คพม.2	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	10	e-Bidding	27-ก.พ.-62			100.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
160	ทำการ	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	5,000	e-Bidding	27-ก.พ.-62			50,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
161	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	969	e-Bidding	27-ก.พ.-62			9,690.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	7,915	e-Bidding	27-ก.พ.-62			76,098.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
162	จัดหาหม้อแปลง (กมป)	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	1,381	e-Bidding	27-ก.พ.-62			22,096.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
163	ย้ายแนว (กบร)	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	519	e-Bidding	27-ก.พ.-62			10,380.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
164	ทำการ	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	6,100	e-Bidding	27-ก.พ.-62			122,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	8,000	e-Bidding	27-ก.พ.-62			154,476.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
165	ซ่อมแซมมิเตอร์ ปี 61	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	412	e-Bidding	27-ก.พ.-62			5,562.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
166	ทำการ ปี 61	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	1,640	e-Bidding	27-ก.พ.-62			24,600.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
167	ผู้ใช้ไฟ ปี 61	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	458	e-Bidding	27-ก.พ.-62			6,870.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	2,510	e-Bidding	27-ก.พ.-62			37,032.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
		รวมอุปกรณ์ประกอบสายไฟทั้งสิ้น		e-Bidding	27-ก.พ.-62			5,747,696.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-004-2562

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
168	ทำการ	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลต์	3,000	e-Bidding	15-ก.พ.-62			1,890,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-005-2562
	รวม	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลต์	3,000	e-Bidding	15-ก.พ.-62			1,890,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-005-2562
		รวมอุปกรณ์ป้องกันทั้งสิ้น		e-Bidding	15-ก.พ.-62			1,890,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-M-005-2562
169	จัดหามีเตอร์ (กมต)	SECURITY SEALS. O/D	30,000	เฉพาะเจาะจง	13-ก.พ.-62	8-มี.ค.-62		83,400.00		✓			กบญ.ก.1(อ)-M-006-2562
	รวม	SECURITY SEALS. O/D	30,000	เฉพาะเจาะจง	13-ก.พ.-62	8-มี.ค.-62		83,400.00		✓			กบญ.ก.1(อ)-M-006-2562
		รวมอุปกรณ์ประกอบมีเตอร์ทั้งสิ้น		เฉพาะเจาะจง	13-ก.พ.-62	8-มี.ค.-62		83,400.00		✓			กบญ.ก.1(อ)-M-006-2562
		รวมพัสดุประจำปี 2562 (ไม่รวม คพจ.2)						16,109,461.00					

หมายเหตุ :


ปีงบประมาณ 2562

- (1) หมายถึง รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) หมายถึง การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา
- (3) หมายถึง ยกเลิกเนื่องจากราคาสูง แล้วดำเนินการจัดซื้อใหม่
- (4) หมายถึง ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
- (5) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถหาผู้ชนะการประมูลได้
- (6) หมายถึง ยกเลิก และจัดซื้อเพิ่มเติมในประกวดราคาอื่น
- (7) หมายถึง ยกเลิกการจัดหา และไม่จัดซื้อใหม่
- (8) หมายถึง รออนุมัติให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษจากกองเจ้าของเรื่อง
- (9) หมายถึง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา
- (10) หมายถึง เปลี่ยนแปลงรายการจัดหา

- (11) หมายถึง ผู้ขายส่งของล่าช้า
- (12) หมายถึง ชลอการจัดหาปรับลดจำนวน
- (13) หมายถึง ลดจำนวนการจัดซื้อ
- (14) หมายถึง โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
- (15) หมายถึง ได้ผลทดสอบพัสดุจากกองวิศวกรรมและทดสอบล่าช้า
- (16) หมายถึง งบประมาณยังไม่ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.
- (17) หมายถึง ยกเลิกเนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อผิดขั้นตอน
- (18) หมายถึง รอลงนามในสัญญา
- (19) หมายถึง จัดทำเอกสารการดำเนินการจัดซื้อล่าช้า
- (20) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว

- (21) หมายถึง ยกเลิกเนื่องจากกำหนดเงื่อนไขไม่ถูกต้อง แล้วดำเนินการจัดซื้อใหม่

(ลงชื่อ)



ผู้รับผิดชอบ

(นางสำเนียง อัมพันธุ์)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ลงชื่อ)

(นางวิมลศรี ขาญกจิกรรณ์)

ผู้อำนวยการกองบัญชี

รไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจสอบ