



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก กชข.ก.๑ ถึง กจท.(ภค)
เลขที่ ก.๑ กชข.(งป) ๒๖๑๐ ๒๕๖๒ วันที่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบลงทุน(I,P)ของกฟภ.๑ ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (สะสม)
ตามค่าเกณฑ์วัดงบลงทุนของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๓
เรียน อก.จท.(ภค)

ตามอนุมัติ รพภ.(ภค) ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ต่อท้ายหนังสือเลขที่ กจท.(ภค) ๑๘๔/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กำหนดค่าเป้าหมายค่าเกณฑ์วัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒ ของสายงาน
การไฟฟ้า ภาค ๓ พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน นั้น

กชข.ก.๑ ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (I,P) ตามค่าเกณฑ์วัดงบลงทุนของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๓
ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (สะสม) ดังนี้

๑. ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
มิถุนายน (สะสม)	๓๕%	๓๗.๕๐%	๔๐%	๔๒.๕๐%	๔๕%

๒. ผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบลงทุน (I) และ งบโครงการ (P) ตามค่าเกณฑ์วัดผลการ
ดำเนินงานการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	เป้าหมาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ (%)	คะแนน
งบลงทุน (I)	๖๐๖.๐๓๗	๒๘๖.๖๒๐	๑๕๑.๑๖๔	๕๓.๒๘	๕
งบโครงการ (P)	๒๔๓.๖๘๗	๗๐.๗๖๔	๓๐.๔๗๙	๔๓.๗๘	๔.๕
รวมงบลงทุน (I,P)	๘๔๙.๗๒๔	๓๕๗.๓๘๔	๑๘๑.๖๔๓	๕๑.๓๘	๕

๓. ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
	๙๒%	๙๔%	๙๖%	๙๘%	๑๐๐%

๔. ผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบลงทุน (I) และ งบโครงการ (P) ตามค่าเกณฑ์วัดผลการ
ดำเนินงานความสามารถในการการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผนงาน (ม.ค.-มิ.ย.) มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	เป้าหมาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ (%)	คะแนน
งบลงทุน (I)	๖๐๖.๐๓๗	๑๖๑.๒๔๙	๑๕๑.๑๖๔	๙๕.๔๗	๒-๓
งบโครงการ (P)	๒๔๓.๖๘๗	๒๕.๙๐๘	๓๐.๔๗๙	๑๑๙.๕๗	๕
รวมงบลงทุน (I,P)	๘๔๙.๗๒๔	๑๘๗.๑๕๗	๑๘๑.๖๔๓	๙๘.๘๕	๔-๕

๕. ผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (I) และ งบโครงการ (P) ของ กฟผ.๑ ทุกงบงาน มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	เป้าหมาย	เบิกจ่าย	ร้อยละ (%) ของเป้าหมาย
งบลงทุน (I)	๖๙๕.๖๒๖	๒๙๑.๕๑๔	๑๕๗.๖๐๘	๕๔.๖๑
งบโครงการ (P)	๓,๕๓๖.๘๒๒	๓,๙๙๗.๖๓๑	๓,๕๗.๘๔๖	๘๕.๐๑
รวมงบลงทุน (I,P)	๔,๒๓๒.๔๔๘	๓,๐๘๙.๑๔๕	๓,๑๕๕.๔๕๔	๘๔.๒๘

หมายเหตุ : ๑.เป้าหมาย ข้อ ๒,ข้อ ๔,ข้อ ๕ คือเป้าหมายที่หัก Cost Saving เรียบร้อยแล้ว

๒.สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่ SAP MAIL : HOGACXX01 ชื่อ File "งบลงทุน กฟผ.๑ สถานะ มี.ย. ๒๕๖๒"

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของงบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) ทุกงบงาน เป็นการสรุปในภาพรวมของ กฟผ.๑ ซึ่งในแต่ละงบงานจะมีหน่วยงานในสังกัด กฟผ.๑ และหน่วยงานในสำนักงานใหญ่เป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้น กระบวนการเร่งรัดการเบิกจ่ายจะดำเนินการได้เพียงหน่วยงานในสังกัด กฟผ.๑ เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.



(นายอภิชาติ เทียมวรรณ)

ชก.ชช.ก.๑ รักษาการแทน ออ.ชช.ก.๑



เรียน อช.ก.๑ ผ่าน อฝ.บพ.ก.๑ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒

เพื่อโปรดทราบ




(นายอภิชาติ เทียมวรรณ)

ชก.ชช.ก.๑ รักษาการแทน ออ.ชช.ก.๑

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒

๓ ก.ค.



(นายสุกษัย เอกอุ้น)

อช.ก.๑

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒

พิทักษ์
แผนกงบประมาณ

โทร. (๓๑)๑๐๔๑๑/๑๐๔๑๒

๒๕.๓.๖๒