





**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชม.กส.กฟอ.ลำลูกกา ถึง  
เลขที่ วันที่

ผจก.กฟอ.ลำลูกกา

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟอ.ลำลูกกา (ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐)

เรียน ผจก.กฟอ.ลำลูกกา

ตามที่ กฟอ.ลำลูกกา มีการจัดซื้อจัดจ้างในอำนาจ ผจก. ชั้น ๒ ปี ๒๕๖๐ นั้น ชม.กส.กฟอ.ลำลูกกา ขอสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ (๓ เดือน) เฉพาะงานที่มีการจัดซื้อ-จ้างเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง ดังนี้

| ที่ | วิธีการจัดซื้อ-จ้าง | วงเงินงบประมาณ<br>(บาท) | วงเงินอนุมัติ<br>(บาท) | สูง(+)/ต่ำ(-) กว่า<br>งบประมาณ<br>(บาท) | สูง(+)/ต่ำ(-) กว่า<br>งบประมาณ (%) |
|-----|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| ๑   | ตกลงราคา            | ๗,๐๙๗,๒๕๗.๐๕            | ๖,๙๕๕,๐๗๔.๕๗           | -๑๔๒,๑๘๒.๔๘                             | -๒.๐๐                              |

**๑. ร้อยละของจำนวนโครงการ**

ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ มีโครงการการดำเนินงานจัดซื้อ-จ้าง รวมทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ ดำเนินการได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

๒. วิธีการดำเนินงานจัดซื้อ-จ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ-จ้าง

๒.๑ การจัดซื้อ-จ้างด้วยวิธีตกลงราคา จำนวน ๒๖ โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๐๙๗,๒๕๗.๐๕ บาท วงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ ๖,๙๕๕,๐๗๔.๕๗ บาท จัดซื้อต่ำกว่าราคางบประมาณ ๑๔๒,๑๘๒.๔๘ บาท คิดเป็น ๒ %

๒.๒ ไม่มีการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา

๓. การเปรียบเทียบผลการดำเนินการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากตารางดังกล่าวข้างต้น การดำเนินการจัดซื้อ-จ้าง ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๗,๐๙๗,๒๕๗.๐๕ บาท และได้รับอนุมัติการจัดซื้อ-จ้าง วงเงินทั้งสิ้น ๖,๙๕๕,๐๗๔.๕๗ บาท วงเงินอนุมัติการจัดซื้อ-จ้าง ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๑๔๒,๑๘๒.๔๘ บาท คิดเป็น ๒ % ผลเนื่องจากการเจรจาต่อรองกับผู้ขายเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ กฟภ. และการจัดซื้อ-จ้าง ได้ดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

**ปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินงานจัดซื้อ-จ้าง**

๑. เนื่องจากมีการดำเนินงานจัดซื้อ-จ้าง ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีขั้นตอนในการทำงานที่ซับซ้อนและใช้เวลา เกรงจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือความไม่ครบถ้วนของกระบวนการ จึงทำให้พนักงานที่ดำเนินการต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ และใช้เวลามากกว่าปกติ

๒. ในการจัดซื้อ-จ้างแต่ละครั้ง ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่สามารถเสนอราคาการจัดซื้อ-จ้าง ได้ต่ำกว่าราคากลางมากนักเนื่องจากราคากลางของ กฟภ. นั้น ต่ำกว่าราคาที่ซื้อ-จ้างในท้องตลาดอยู่พอสมควร อีกทั้งการจัดซื้อ-

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ กฟอ.ลำลูกกา (ไตรมาส1)

| ลำดับ<br>ที่ | งาน/โครงการ/รายการ                            | วิธีการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้ | งานแล้วเสร็จภายในปี 2560 |              | ประหยัดงบประมาณ<br>(บาท) | ปัญหา<br>และอุปสรรค | วิธีแก้ไขปัญหา/<br>วิธีการปรับปรุง |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|
|              |                                               |                           |                              |                                   | แล้วเสร็จ                | ไม่แล้วเสร็จ |                          |                     |                                    |
| 1            | จัดจ้างซ่อมแซมพื้นลานจอดรถลูกค้า งบทำการ      | ตกลงราคา                  | 238,908.00                   | 238,908.00                        | /                        |              | -                        | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 2            | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ ผขฟ.               | ตกลงราคา                  | 467,125.00                   | 467,125.00                        | /                        |              | -                        | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 3            | จัดจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงฯ งบลงทุน         | ตกลงราคา                  | 173,038.27                   | 164,300.00                        | /                        |              | -                        | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 4            | จัดจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงฯ งบลงทุน         | ตกลงราคา                  | 131,417.14                   | 125,100.00                        | /                        |              | 8,738.27                 | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 5            | จัดจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงฯ งบลงทุน         | ตกลงราคา                  | 160,497.21                   | 152,800.00                        | /                        |              | 6,317.14                 | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 6            | จัดจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงฯ งบลงทุน         | ตกลงราคา                  | 100,547.70                   | 97,900.00                         | /                        |              | 7,697.21                 | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 7            | จัดจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงฯ งบลงทุน         | ตกลงราคา                  | 144,500.00                   | 144,500.00                        | /                        |              | -                        | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 8            | จัดจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงฯ งบลงทุน         | ตกลงราคา                  | 233,285.00                   | 233,271.03                        | /                        |              | 13.97                    | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 9            | จัดจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงฯ งบลงทุน         | ตกลงราคา                  | 124,904.65                   | 121,000.00                        | /                        |              | 3,904.65                 | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 10           | จัดจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงฯ งบลงทุน         | ตกลงราคา                  | 180,357.36                   | 174,000.00                        | /                        |              | 6,357.36                 | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 11           | จัดจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงฯ งบลงทุน         | ตกลงราคา                  | 185,919.39                   | 180,000.00                        | /                        |              | 5,919.39                 | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 12           | จัดจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ งบ ผขฟ.          | ตกลงราคา                  | 464,671.57                   | 463,607.48                        | /                        |              | 1,064.09                 | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 13           | จัดจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ งบ ผขฟ.          | ตกลงราคา                  | 354,640.43                   | 347,000.00                        | /                        |              | 7,640.43                 | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 14           | จัดจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ งบ คพม.          | ตกลงราคา                  | 123,366.88                   | 122,000.00                        | /                        |              | 1,366.88                 | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 15           | จัดจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ งบ ผขฟ.          | ตกลงราคา                  | 437,005.76                   | 411,000.00                        | /                        |              | 26,005.76                | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 16           | จัดจ้างสำรวจและบันทึกข้อมูลสายสื่อสาร งบทำการ | ตกลงราคา                  | 430,665.08                   | 389,800.00                        | /                        |              | 40,865.08                | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 17           | จัดจ้างสำรวจและบันทึกข้อมูลสายสื่อสาร งบทำการ | ตกลงราคา                  | 298,154.00                   | 298,154.00                        | /                        |              | -                        | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 18           | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ ผขฟ.               | ตกลงราคา                  | 462,760.00                   | 462,759.07                        | /                        |              | 0.93                     | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 19           | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ ผขฟ.               | ตกลงราคา                  | 464,400.00                   | 464,400.00                        | /                        |              | -                        | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 20           | จัดซื้อวัสดุ งบ ผขฟ.                          | ตกลงราคา                  | 413,400.00                   | 410,000.00                        | /                        |              | 3,400.00                 | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 21           | จัดซื้อวัสดุ งบ ผขฟ.                          | ตกลงราคา                  | 409,800.00                   | 408,000.00                        | /                        |              | 1,800.00                 | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 22           | จัดซื้อวัสดุ งบ ผขฟ.                          | ตกลงราคา                  | 412,050.00                   | 408,000.00                        | /                        |              | 4,050.00                 | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 23           | จัดจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ งบ ผขฟ.          | ตกลงราคา                  | 227,960.00                   | 227,960.00                        | /                        |              | -                        | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 24           | จัดจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ งบ ผขฟ.          | ตกลงราคา                  | 246,481.98                   | 235,600.00                        | /                        |              | 10,881.98                | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 25           | จัดจ้างซ่อมแซมพื้นลานจอดรถลูกค้า งบทำการ      | ตกลงราคา                  | 96,833.62                    | 94,500.00                         | /                        |              | 2,333.62                 | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| 26           | จัดจ้างซ่อมแซมพื้นลานจอดรถลูกค้า งบทำการ      | ตกลงราคา                  | 114,568.00                   | 113,390.00                        | /                        |              | 1,178.00                 | ไม่มี               | ไม่มี                              |
| รวมทั้งหมด   |                                               |                           | 7,097,257.05                 | 6,955,074.57                      |                          |              | 142,182.48               |                     |                                    |

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1)

1. วิธีตกลงราคา

$$\frac{\text{จำนวนครั้งที่ตกลงราคาทั้งหมด}}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} \times 100 = \frac{26.00}{26.00} \times 100 = 100.00$$

2. วิธีสอบราคา

$$\frac{\text{จำนวนครั้งที่สอบราคาทั้งหมด}}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} \times 100 = \frac{-}{26.00} \times 100 = 0.00$$

3. วิธีประกวดราคา

$$\frac{\text{จำนวนครั้งที่ประกวดราคาทั้งหมด}}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} \times 100 = \frac{-}{26.00} \times 100 = 0.00$$

ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1)

1. วิธีตกลงราคา

$$\frac{\text{จำนวนงบประมาณที่ตกลงราคาทั้งหมด}}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} \times 100 = \frac{6,955,074.57}{6,955,074.57} \times 100 = 100$$

2. วิธีสอบราคา

$$\frac{\text{จำนวนงบประมาณที่สอบราคาทั้งหมด}}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} \times 100 = \frac{-}{6,955,074.57} \times 100 = 0.00$$

3. วิธีประกวดราคา

$$\frac{\text{จำนวนงบประมาณที่ประกวดราคาทั้งหมด}}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} \times 100 = \frac{-}{6,955,074.57} \times 100 = 0.00$$

**บทสรุป**

การจัดซื้อจัดจ้าง ในภาพรวมของ กฟอ. ลำลูกกา ในปี 2560 (ไตรมาส 1) ที่ผ่าน เฉพาะงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาทต่อครั้ง มาพบว่า

- ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 26 ครั้ง เป็นการตกลงราคาทั้งหมด ไม่มีการ สอบราคาและประกวดราคา เนื่องจาก งานที่เป็นบ ษพ. เป็นงานที่ต้องบริการ ลูกค้า ด้วยความรวดเร็วและเป็นงานที่ไม่ ใหญ่มาก วงเงินที่ได้รับอนุมัติงบมาก็ไม่ เกิน 500,000 บาท เพื่อความสะดวกและ รวดเร็วในการให้บริการ ส่วนการประกวด ราคาไม่มีนั้น เนื่องจากเกินอำนาจ ผจก. ชั้น 2
- งบประมาณที่จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด 7,097,257.05 บาท เบิกจ่ายได้ 6,955,074.57 บาท คงเหลือ 142,182.48 ล้านบาท คิดเป็นเบิกจ่ายได้ 98.00% โดยงบประมาณที่เหลือ ได้โอน คืนงบประมาณให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อเรียบร้อยแล้ว