



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ด่วนมาก

จาก กบ.ล.ก.๑

ถึง กฟภ.๑

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติหลักการแผนงานและแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.เส้นทางวิกฤต ในพื้นที่ กฟภ.๑

เรียน อช.ก.๑ ผ่าน อฝ.ว.บ.ก.๑

๑. เรื่องเดิม ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒

๑.๑ ตามหนังสือเลขที่ ผวธ.(ภ๒) ๖๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายงานการประชุมหารือกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสายสื่อสาร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุม ชั้น ๒๓ อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ. กสทช. และผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ประชุมหารือกำหนดแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกัน โดยสรุปว่า กฟภ. รับเป็นเจ้าภาพในการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยให้ดำเนินการมาร์คสายใช้งานและไม่ได้ใช้งาน(สายตาย) พร้อมทำการรื้อถอนสายไม่ใช้งานและจัดระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน มิถุนายน ๒๕๖๓ (กลางปี ๒๕๖๓) (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า กฟภ. ปี ๒๕๕๘ หมวด ๓ หลักเกณฑ์และข้อกำหนด หมวด ๕ การบำรุงรักษาและความรับผิดชอบ หมวด ๖ บทกำหนดโทษ

๑.๓ ตามหนังสือเลขที่ มท. ๐๒๐๑.๓/ว ๕๗๖๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งและจัดส่งคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายสื่อสารและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ให้ทุกจังหวัด ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ เพื่อแก้ปัญหาสายสื่อสารฯ รกรุงรัง ไม่ปลอดภัย โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ แบ่งตามโซนจังหวัด ๗ จังหวัด โดยให้ ผู้ว่าราชการหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ มีหน่วยงานท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานสื่อสาร(Operator) ผู้จัดการการไฟฟ้าที่ตั้งของจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้จัดการการไฟฟ้าในพื้นที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และจัดส่งให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ ๒)

๑.๔ ตามหนังสือ สรก.(ภ๒) เลขที่ ๒๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบการละเมิดพาดสายสื่อสาร ตามรายงานของคณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรายละเอียดระบุถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินการ แยกเป็น ๒ ประเด็น ได้แก่ ปัญหาการลักพาดสายที่กระทำผิดต่อเนื่อง และปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามหนังสือ กบว.(ภ๓) เลขที่ กบว.(ภ๓)(บพ.) ๖๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้ กฟภ.๑ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบการพาดสายสื่อสารฯ ที่เป็นเส้นทางวิกฤต ดังนี้

กลุ่มจังหวัด	มีเส้นผ่านศูนย์กลางรวม 300 มม. ขึ้นไป					มีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมระหว่าง 100 - 300 มม.				
	มีคอน สื่อสาร (คัน)	ไม่มีคอน สื่อสาร (คัน)	รวมจำนวน เสาไฟฟ้า (คัน)	จำนวนเส้นทาง (เส้นทาง)	ระยะทาง (กม.)	มีคอน สื่อสาร (คัน)	ไม่มีคอนสื่อสาร (คัน)	รวมจำนวนเสา ไฟฟ้า (คัน)	จำนวนเส้นทาง (เส้นทาง)	ระยะทาง (กม.)
พระนครศรีอยุธยา	4,514.00	5,380.00	9,894.00	79.00	233.43	-	1,272.00	1,272.00	12.00	25.61
อ่างทอง	279.00	643.00	922.00	17.00	21.54	-	2,960.00	2,960.00	51.00	79.75
สระบุรี	432.00	6,288.00	6,720.00	56.00	157.69	-	602.00	602.00	9.00	17.89
ปทุมธานี	3,097.00	4,340.00	7,437.00	57.00	173.88	916.00	1,049.00	1,965.00	16.00	47.69
นครนายก	241.00	1,146.00	1,387.00	14.00	34.26	-	762.00	762.00	7.00	19.00
ปราจีนบุรี	-	5,137.00	5,137.00	49.00	117.36	-	-	3,138.00	40.00	96.36
สระแก้ว	-	3,703.00	3,703.00	44.00	91.67	-	3,336.00	3,336.00	45.00	284.55
รวม	8,563	26,637	35,200	316	829.82	916	9,981	14,035	180	570.843

๒.๒ ตามหนังสือ กบล.ก.๑ เลขที่ กค กบล.(ธพ.) ๒๔๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชุมชี้แจงแผนงานและแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางวิกฤต ในปี ๒๕๖๒ ให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. ทุกแห่ง ได้รับทราบแผนงาน ขั้นตอน วิธีการ โดยในที่ประชุมสรุปประเด็นให้ กฟฟ. จัดทำแผนงานเส้นทางวิกฤตที่ต้องดำเนินการรื้อถอนพร้อมจัดระเบียบสาย โดยเส้นทางที่มีการติดตั้งคอนสื่อสาร และเส้นทางที่ไม่ได้ติดตั้งคอนสื่อสาร ให้ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานสื่อสาร และหน่วยงานราชการท้องถิ่น โดยให้ Operator ทำการมาร์คสายใช้งาน และสายไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) เพื่อให้ กฟฟ. สำรวจจัดทำประมาณการราคา และแจ้งค่าใช้จ่าย ให้หน่วยงานสื่อสาร ที่มีสายอยู่บนเสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเส้นทางนั้น และหาก Operator ได้ชำระเงิน ให้ กฟฟ. ในพื้นที่ ดำเนินการ หรือ จัดหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ รื้อถอนสายตาย และจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย ตามหนังสือเลขที่ กค กบล.(ธพ.) ๒๔๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๓)

๒.๓ แนวทางในการดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสาร และการจัดระเบียบสาย โดยสรุปได้ ดำเนินการกำหนดแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ บนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. มีดังนี้

๑) ให้ กฟฟ. กำหนดเส้นทางวิกฤต และดำเนินการในเส้นทางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. ขึ้นไปเป็นอันดับแรก

๒) ให้จัดทำแผนรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ออก โดยแยกเป็น ๓ กรณี

- กรณีที่ ๑ เส้นทางที่มีการติดตั้งคอนสื่อสารแล้ว สามารถดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ตามขั้นตอนได้ทันที

- กรณีที่ ๒ เส้นทางที่ไม่มีคอนสื่อสารฯ ซึ่งปัจจุบัน กฟผ.๑ ได้รวบรวมแจ้งรายละเอียด เส้นทาง จำนวนคอน เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับกรณีนี้ ให้ Operator สำรวจสายสื่อสารฯ ที่ใช้งาน และสายสื่อสารฯ ที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) พร้อมติดตั้งเคเบิลมาร์คเกอร์ ในการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ออก

- กรณีที่ ๓ เจอสายละเมิด ให้รื้อถอนออกได้ทันที เว้นแต่หากเส้นทางนั้นมีสายสื่อสารฯ เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน ๑๐๐ มม. และผู้ประกอบการมีความต้องการขออนุญาตให้ถูกต้อง

๓) เมื่อดำเนินการมาร์คสาย รื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ออก ให้ กฟฟ.ในพื้นที่ สำรวจ ตรวจสอบ และประมาณการ ค่าใช้จ่าย โดยมีหนังสือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก Operator พร้อมมีหนังสือ แจ้ง ให้ Operator ที่มีสายสื่อสารฯ พาดบนเสา กฟผ. หากเมื่อหน่วยงานสื่อสาร Operator มีหนังสือตอบรับ ค่าใช้จ่าย ก็ให้ กฟฟ. ดำเนินการ และหรือ หาผู้รับจ้างมา พร้อมทำสัญญาจ้าง

๔) ตามหนังสือ กบข. เลขที่ กบข.(รช.) ๑๕๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดรายการเรียกเก็บ (Service Mat) และกลุ่มกำหนดบัญชี ส/ค (AAG) สำหรับค่าบริการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม โดยกำหนดรายการเรียกเก็บ (Service Mat) เป็น S-๓Y-๐๐๑

๕) ให้เปิดใบสั่งงานกลุ่ม ZW๐๓ กิจกรรม บริการอื่นๆ Z๕๕ ✓

๖) แบบฟอร์มสัญญาจ้าง ตามอนุมัติแบบสัญญาและข้อตกลง ภายใต้ระเบียบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๑-๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือระเบียบที่ กฟผ.ประกาศใช้ฉบับ ปัจจุบัน

๒.๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ กฟผ.๑ ได้จัดประชุมติดตาม งานด้านสายสื่อสารโทรคมนาคมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รจก.(ท) และ ทผ.ปป. กฟฟ.ชั้น ๑-๓, ทผ.กป. กฟส., ทผ.กอก.ก.๑, กชช.ก.๑ ในที่ประชุมได้กำหนดแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ขั้นตอนการมาร์คสาย รื้อถอน สาย และจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ตามหนังสือเลขที่ ก.๑ กบล.(ชท.) ๓๐๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ และหนังสือเลขที่ ก.๑ กบล.(ชท.) ๓๔๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒.๕ ตามคู่มือ องค์กรความรู้ (One Point Knowledge) เรื่องแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ จะต้องมียุทธศาสตร์ประกอบ ดังนี้ เริ่มจากจัดประชุมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม Operator, จัดหาผู้รับจ้าง และฝึกอบรม ผู้รับจ้างรื้อถอนสายสื่อสาร, ติดป้ายประชาสัมพันธ์, Operator ติด Cable Marker แต่ละเส้นทาง ทั้งสายสื่อสารที่ใช้ งาน และสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน (สายที่จะรื้อถอน) โดยใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ตามที่ กฟผ. กำหนด และจะ สำนวณปริมาณสายสื่อสารที่จะรื้อถอน และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนจาก Operator, ดำเนินการรื้อถอนสาย สื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) โดย หน่วยงานสื่อสาร หรือ กฟผ.สำหรับกรณี กฟผ.ดำเนินการเอง สามารถหาผู้ รับจ้างมาดำเนินการได้ ทั้งนี้ ตามข้อสั่งการ ผวก. ในการประชุม บส. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๕ กรณี กฟฟ. ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ให้หาผู้รับจ้าง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ กฟผ. กำหนด โดยให้ กฟฟ. พิจารณาเส้นทางวิกฤต เพื่อดำเนินการ ให้สอดคล้องกับพื้นที่ และสภาพความไม่ปลอดภัย ที่เป็นความเสี่ยงสูง ให้พิจารณา รื้อถอนจัดระเบียบเป็นอันดับแรก เพื่อลดความเสี่ยง และทยอยดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ เส้นทางวิกฤตส่วนที่เหลือ ให้เรียบร้อย

๓. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้การจัดระเบียบสายสื่อสารฯ เส้นทางวิกฤต สามารถดำเนินการให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดไว้ โดย ผวก. มีข้อสั่งการให้ดำเนินการรื้อถอนสายไม่ใช้งาน(สายตาย) และจัดระเบียบสาย ให้แล้ว เสร็จภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานราชการท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสายฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงาม จึงเห็นควรดำเนินการ มีดังนี้

๓.๑ อนุมัติเส้นทางวิกฤตในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ในพื้นที่ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส. จำนวน ๔๙๖ เส้นทาง จำนวนเสา ๔๙,๒๓๕ ต้น ระยะทางรวม ๑,๔๐๐.๖๗ กม. โดยมีเส้นทางที่ติดตั้งคอนสโตรก กฟผ. ทั้งหมด ๕๖ เส้นทาง (มากกว่า ๓๐๐ มม. จำนวน ๕๓ เส้นทาง และ อยู่ระหว่าง ๑๐๐-๓๐๐ มม. จำนวน ๓ เส้นทาง) ตามข้อ ๒.๑ และแนวทางในการ ดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสาร และการจัดระเบียบสาย ตามข้อ ๒.๓ (เอกสารแนบ ๔)

๓.๒ ให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยจัดประชุมผู้ประกอบกิจการ โทรคมนาคม Operator ติด Cable Marker แต่ละเส้นทาง ทั้งสายสื่อสารที่ใช้งาน และสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน (สาย ที่จะรื้อถอน) โดยใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ตามที่ กฟผ. กำหนด ในการดำเนินการดังกล่าว กฟผ.๑ กำหนดให้รื้อ ถอนสายที่ไม่ใช้งาน และดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ เข้าคอนเท็ก สำหรับเส้นทางที่ไม่มีคอนเท็ก ให้รื้อถอน สายที่ไม่ใช้งาน และดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ (กลางปี ๒๕๖๓) (เอกสารแนบ ๕)

๓.๓ ให้ กฟฟ. ที่เป็นที่ตั้งจังหวัด จัดประชุมชี้แจงแผนงาน ติดตาม แก้ไขปัญหาในการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ในภาพรวมของจังหวัด โดยมีคณะกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ แบ่งตามโซนจังหวัด ๗ จังหวัด โดยให้ ผู้ว่าราชการ หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ มีหน่วยงานท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานสื่อสาร (Operator) ผู้จัดการการไฟฟ้าที่ตั้งของจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้จัดการการไฟฟ้าในพื้นที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเพื่อเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓.๔ ให้ กฟฟ. ชั้น ๑-๓, กฟส. กำหนดแนวทางรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน(สายตาย) โดยจัดประชุม ผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการมาร์คสายสื่อสารฯ ที่ใช้งานและสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) รื้อถอน จัดระเบียบสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ออก สำรวจ ตรวจสอบ ประเมินการ ค่าใช้จ่าย และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนจัดระเบียบสายจาก Operator พร้อมมีหนังสือแจ้ง ให้ Operator ที่มีสายสื่อสารฯ พาดบนเสา กฟภ. โดย ผจก.กฟฟ. หรือผู้รักษาการแทน

๓.๕ เมื่อหน่วยงานสื่อสาร Operator ชำระค่าใช้จ่ายครบถ้วนแล้ว และหรือมีหนังสือยืนยันตอบรับการชำระเงิน ของผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงานสื่อสารตามกฎหมายนั้น ตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และให้ กฟฟ. ชั้น ๑-๓, กฟส. ดำเนินการเอง และหรือ หาผู้รับจ้างมาดำเนินการ พร้อมจัดทำสัญญาจ้าง ตามที่ กฟภ. กำหนด

๓.๖ ให้ กฟฟ. ชั้น ๑-๓, กฟส. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ผู้ควบคุมงาน รายงานให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญา และเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง

๓.๗ ให้ กฟฟ. ชั้น ๑-๓, กฟส. รายงานผลการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ให้ กบส.ก.๑ ทุกวันที่ ๕ และ ๒๐ ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามคู่มือข้อ ๒.๕ และระเบียบ หลักเกณฑ์ คำสั่ง ที่ กฟภ. กำหนด สำหรับแผนงาน ให้ ผจก.กฟฟ. ชั้น ๑-๓, กฟส. สามารถปรับเปลี่ยนแผนงาน กำหนดเส้นทาง กรอบเวลา ผู้รับผิดชอบได้ ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในกรอบเวลาแล้วเสร็จที่ กฟภ. กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติ



17 ต.ค. ๒๕๖๒

(นายอาตุลราม นีโรจน์)


อก.บส.ก.๑

ด่วนมาก

ที่ ก.๑ กบส.(ธท.) ๓๕๗๓/๒๕๖๒

เรียน อผ.ทุกฝ่าย, อก.ทุกกอง, ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑ - ๓, กฟส. และ กฟย.ทุกแห่ง

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



17 ต.ค. ๒๕๖๒

(นายขจร โปรงฟ้า)

อบ.ก.๑

แผนงานจัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางวิกฤต ปี 2562 (กรอบเวลาตามข้อสั่งการ ผวก. กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน มิถุนายน 2563)

จังหวัด	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	จำนวน เส้นทาง	จำนวนเสา ไฟฟ้า (ต้น)	ระยะทาง (กม.)	แผนการจัดระเบียบสาย สื่อสาร ภาพรวม กฟฟ.		ขั้นตอน		
							Cable Marker	รื้อถอนสายไม่ ใช้งาน(สายตาย)	จัดสายสื่อสารเข้าคอนฯ/กรณี ไม่มีคอน จัดสายสื่อสารให้อยู่ ในสภาพปลอดภัย
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	แล้วเสร็จ	เริ่มวันที่	แล้วเสร็จ
พระนครศรีอยุธยา	กฟจ.อยุธยา	24	2,932	68.681	13-ก.ย.-62	พ.ค.-63	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.นครหลวง	11	818	20.640	20-ต.ค.-62	พ.ค.-63	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.บางปะหัน	1	132	3.000	20-ต.ค.-62	พ.ค.-63	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.อุทัย	4	522	12.810	1-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟอ.เสนา	10	1,154	25.900	17-ต.ค.-62	พ.ค.-63	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.ผักไห่	3	175	4.180	17-ต.ค.-62	พ.ค.-63	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.ลาดบัวหลวง	1	76	3.040	17-ต.ค.-62	พ.ค.-63	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟอ.ท่าเรือ	12	1,751	30.700	22-ต.ค.-62	พ.ค.-63	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟอ.บางปะอิน	9	1,231	29.193	20-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟอ.วังน้อย	13	1,867	51.119	30-ต.ค.-62	พ.ค.-63	15-พ.ย.-62	7 ธ.ค. 62	พ.ค.-63
	กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร์	3	508	9.774	13-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ก.ย.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
รวม จ.พระนครศรีอยุธยา		91	11,166	259.037					
อ่างทอง	กฟจ.อ่างทอง	8	467	10.181	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.วิเศษชัยชาญ	18	940	23.770	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.ป่าโมก	36	2,052	50.440	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.โพธิ์ทอง	6	423	16.900	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
รวม จ.อ่างทอง		68	3,882	101.291					

จังหวัด	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	จำนวน เส้นทาง	จำนวนเสา ไฟฟ้า (ต้น)	ระยะทาง (กม.)	แผนการจัดระเบียบสาย สื่อสาร ภาพรวม กฟฟ.		ขั้นตอน		
							Cable Marker	รื้อถอนสายไม่ ใช้งาน(สายตาย)	จัดสายสื่อสารเข้าคอนฯ/กรณี ไม่มีคอน จัดสายสื่อสารให้อยู่ ในสภาพปลอดภัย
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	แล้วเสร็จ	เริ่มวันที่	แล้วเสร็จ
สระบุรี	กฟจ.สระบุรี	12	2,489	61.404	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟอ.พระพุทธบาท	17	1,400	38.129	1-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟอ.แก่งคอย	5	485	7.270	1-ก.ย.-62	พ.ค.-63	15-พ.ย.-62	25-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.มวกเหล็ก	5	269	6.570	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟอ.หนองแค	6	627	16.900	29-ต.ค.-62	พ.ค.-63	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.วิหารแดง	7	447	10.957	29-ต.ค.-62	พ.ค.-63	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟฟ.บ้านหินกอง	13	1,605	34.340	29-ต.ค.-62	พ.ค.-63	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
รวม จ.สระบุรี		65	7,322	175.570					
ปทุมธานี	กฟจ.ปทุมธานี	10	710	16.987	17 ก.ย. 62	พ.ค.-63	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.สามโคก	1	326	5.800	15-ต.ค.-62	พ.ค.-63	25-ต.ค.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟฟ.รังสิต	16	3,361	74.775	4-ก.ย.-62	พ.ค.-63	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
	กฟอ.ธัญบุรี	26	2,840	73.282	18-ก.ย.-62	พ.ค.-63	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
	กฟส.หนองเสือ	4	226	6.600	28-ต.ค.-62	พ.ค.-63	4-พ.ย.-62	11-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี)	3	483	12.556	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	1-พ.ย.-62	8-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟอ.ลำลูกกา	6	653	11.800	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	31-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟอ.คลองหลวง	4	502	11.270	22-ต.ค.-62	พ.ค.-63	30-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
	กฟอ.ลาดหลุมแก้ว	3	301	8.500	28-ต.ค.-62	พ.ค.-63	4-พ.ย.-62	11-พ.ย.-62	พ.ค.-63
รวม จ.ปทุมธานี		73	9,402	221.570					

จังหวัด	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	จำนวน เส้นทาง	จำนวนเสา ไฟฟ้า (ต้น)	ระยะทาง (กม.)	แผนการจัดระเบียบสาย สื่อสาร ภาพรวม กฟฟ.		ขั้นตอน		
							Cable Marker	รื้อถอนสายไม่ ใช้งาน(สายตาย)	จัดสายสื่อสารเข้าคอนฯ/กรณี ไม่มีคอน จัดสายสื่อสารให้อยู่ ในสภาพปลอดภัย
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	แล้วเสร็จ	เริ่มวันที่	แล้วเสร็จ
นครนายก	กฟจ.นครนายก	13	1,302	34.082	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.บ้านนา	4	317	8.380	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.องครักษ์	4	530	10.790	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
รวม จ.นครนายก		21	2,149	53.252					
ปราจีนบุรี	กฟจ.ปราจีนบุรี	16	1,913	38.480	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.ประจันตคาม	8	751	22.160	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.บ้านสร้าง	3	79	2.480	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟอ.กบินทร์บุรี	44	3,890	110.020	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.นาดี	16	1,296	33.310	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟอ.ศรีมหาโพธิ	2	346	7.280	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
รวม จ.ปราจีนบุรี		89	8,275	213.730					
สระแก้ว	กฟจ.สระแก้ว	31	2,721	72.021	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.วังน้ำเย็น	34	2,171	250.560	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟอ.อรัญประเทศ	15	1,164	29.000	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
	กฟส.วัฒนานคร	9	983	24.638	17-ก.ย.-62	พ.ค.-63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
รวม จ.สระแก้ว		89	7,039	376.219					
รวม กฟก.1		496	49,235	1,400.669					

หมายเหตุ 1. แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร กรอเวลาเริ่มต้น สิ้นสุด โดยมี 3 ขั้นตอนหลัก 1 Cable Marker สายไม่ใช้งาน(สายตาย) กับสายใช้งาน 2 รื้อถอนสายไม่ใช้งานออก 3 จัดระเบียบสายสื่อสาร

2. ให้ กฟฟ. แจ้งแผนจัดระเบียบสายเส้นทางวิกฤตตามกรอบเวลาของแต่ละเส้นทาง ให้หน่วยงานสื่อสาร Operator รับทราบ

3. กรอเวลาสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และความพร้อมของหน่วยงานสื่อสาร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกรอบแล้วเสร็จตามที่ ผวก. กำหนด ภายใน มิถุนายน 2563

เส้นทางวิกฤต รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	กพฟ.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		คอนสโตร กพฟ.		ขนาดสาย	จำนวนเสา	ระยะทาง	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์คสาย	รื้อถอนสายตาย	จัดสายสื่อสาร
1	กพจ.อยุธยา	โรจนะคอนโด - ปตท.แยกโรงเรียนจิราศาสตร์	14.34374	100.61236	14.3509	100.56969	/		488.49	223	5.407	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
2	กพจ.อยุธยา	ถนนอุทอง เชิงสะพานปรีดีฯ - โรงเรียนวัดเขิน(ฝั่งเหนือ)	14.35231	100.5807	14.36483	100.57002	/		790.00	132	2.501	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
3	กพจ.อยุธยา	หน้าศาลากลาง - กพจ.อยุธยา	14.33326	100.61238	14.35446	100.59721	/		360.00	129	3.245	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
4	กพจ.อยุธยา	กพจ.อยุธยา - แยก รร.จิระศาสตร์	14.35445	100.59703	14.35053	100.5695	/		429.00	121	3.144	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
5	กพจ.อยุธยา	โรงจักร(หน้าพระตำหนัก) - ตลาดเจ้าพรหม(คลองมะขามเรียง)	14.34545	100.54465	14.35882	100.57514	/		771.50	215	4.474	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
6	กพจ.อยุธยา	ถ.คลองมะขามเรียง(ถ.ปรีดีฯ) - ถ.ปทุมพร้าว(ฝั่งตลาดเจ้าพรหม)	14.3516	100.57573	14.36149	100.57458	/		1,049.00	48	1.160	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
7	กพจ.อยุธยา	สะพานคลองท่อ(ฝั่งตะวันตก) - กองโรงงานซ่อมรถยนต์ทหาร	14.35168	100.55577	14.35522	100.54817	/		782.00	99	1.988	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
8	กพจ.อยุธยา	คลองมะขามเรียง(ถ.ป่าโทม) - สะพานคลองท่อ(ฝั่งใต้)	14.35433	100.58024	14.35173	100.55615	/		520.00	105	2.798	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
9	กพจ.อยุธยา	คลองมะขามเรียง(ถ.ป่าโทม) - สะพานคลองท่อ(ฝั่งเหนือ)	14.35462	100.58023	14.35188	100.55614	/		808.00	103	2.770	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
10	กพจ.อยุธยา	หน้าศาลากลาง - โชว์รูมฟอร์ด(ฝั่งใต้)	14.33301	100.61237	14.30945	100.61246	/		942.00	133	2.756	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
11	กพจ.อยุธยา	แยกอยุธยา สะพานลอยใต้ - แยกอุทัย(ฝั่งใต้)	14.33498	100.6139	14.31081	100.64271	/		990.00	168	4.738	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
12	กพจ.อยุธยา	แยกอยุธยา ปีม์แกสพีเอพี - แยกอุทัย(ฝั่งเหนือ)	14.33689	100.61708	14.31112	100.64309	/		503.00	144	4.178	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
13	กพจ.อยุธยา	ข้างศาลากลางจังหวัด - อยุธยา คาร์แคร์	14.33325	100.61237	14.33901	100.59723	/		565.00	90	2.066	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
14	กพจ.อยุธยา	ศูนย์บริการเทศบาลโยธยา - ทางรถไฟข้ามบันไดน้ำชัย	14.36518	100.59025	14.34358	100.58509	/		608.00	154	3.143	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
15	กพจ.อยุธยา	โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ - หมู่บ้านจือบหวาน ซ.4	14.35289	100.58296	14.36964	100.58375	/		1,056.00	92	1.973	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
16	กพจ.อยุธยา	โรจนะคอนโด - ทางแยกเข้าวัดพระญาติ	14.34421	100.612408	14.360195	100.61167		/	329.00	102	2.95	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
17	กพจ.อยุธยา	ทางแยกเข้าวัดพระญาติ - กพก.1 (สะพานข้ามทางรถไฟ)	14.360195	100.61167	14.386211	100.601852	/		1,035.00	123	2.05	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
18	กพจ.อยุธยา	สะพานข้ามทางรถไฟ (ขาขึ้น) - สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก (บ่อโพง)	14.386211	100.601852	14.401968	100.586556	/		347.33	96	2.35	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
19	กพจ.อยุธยา	สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก (บ่อโพง) - สะพานข้ามทางรถไฟ (ขาลง)	14.402967	100.586953	14.387281	100.602644	/		503.03	93	2.35	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
20	กพจ.อยุธยา	สะพานข้ามทางรถไฟ (ขาลง) - ทางแยกเข้าวัดสระแก (บีมแกสLPG)	14.387281	100.602644	14.356827	100.61361	/		894.01	143	2.99	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
21	กพจ.อยุธยา	ทางแยกเข้าวัดสระแก (บีมแกสLPG) - ทางต่างระดับอยุธยา	14.356827	100.61361	14.340434	100.614038	/		498.00	98	1.81	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
22	กพจ.อยุธยา	ทางต่างระดับอยุธยา - สะพานกลับรถ (อยุธยาผลิตภัณฑ์คอนกรีต)	14.340434	100.614038	14.312383	100.613797	/		746.25	160	2.86	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
23	กพจ.อยุธยา	ทางแยกคู่กลาง (ห้องยางอยุธยา) - รร.ราชภัฏรณิมิตร	14.290072	100.613546	14.287917	100.625211	/		410.00	64	2.480	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
24	กพจ.อยุธยา	ทางแยก รร.ประดิษฐ์ - สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1	14.359957	100.553266	14.378351	100.541627	/		646.00	97	2.5	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
25	กพส.บางปะหัน	โรงเรียนบางปะหัน-เทศบาลบางปะหัน	14.4657033	100.5374824	14.4619667	100.5455982	/		300	132	3	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
26	อุทัย	สี่แยกอุทัย - สามแยกธาราครอมสิน(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)	14.3111075	100.6431786	14.3631125	100.668291	/		610.00	269	6.5	30-ค.ค.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
27	อุทัย	ปากทางเข้าวัดสะแก (บีมแกส) - ทางเข้าวัดสะแก	14.3568706	100.6137035	14.3585925	100.6292205	/		565.00	74	1.87	30-ค.ค.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
28	อุทัย	ทางเข้าวัดสะแก - sf6 หน้าโรงพยาบาลอุทัย	14.3585925	100.6292205	14.3607801	100.6455999	/		427.00	83	1.85	30-ค.ค.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
29	อุทัย	sf6 หน้าโรงพยาบาลอุทัย - sf6 สามแยกธาราครอมสิน	14.3607801	100.6455999	14.3631104	100.6683019	/		427.00	96	2.59	30-ค.ค.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
30	กพอ.ท่าเรือ	ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน(ฝั่งซ้าย)-แยกบ้านไร่	14.566053	100.726157	14.566094	100.752358	/		530	147	2.8	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
31	กพอ.ท่าเรือ	ซอยวัดสะตือ-ตลาดท่าหลวง	14.565835	100.752392	14.568651	100.758754	/		400	163	2.7	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
32	กพอ.ท่าเรือ	ร.เทศบาลท่าเรือประชาชนกุล-วัดจวงกลณี	14.566535	100.725385	14.545858	100.718998	/		440	136	3	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
33	กพอ.ท่าเรือ	แยกวัดกลาง-บ.พรอสแพกอุตสาหกรรม	14.561902	100.71979	14.543533	100.704299	/		436	162	3.000	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
34	กพอ.ท่าเรือ	บ.พรอสแพกอุตสาหกรรม-วัดวังแดงเหนือ	14.54522	100.704149	14.531637	100.682998	/		390	148	2.9	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
35	กพอ.ท่าเรือ	วัดวังแดงเหนือ-จุดแบ่งเขตสามเรือน	14.531587	100.682804	14.515553	100.66237	/		334	96	2.8	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63

ที่	กฟพ.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		คอนสื้อสาร กฟพ.		ขนาดสาย	จำนวนเสา	ระยะทาง	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์คสาย	รื้อถอนสายตาย	จัดสายสื่อสาร
36	กฟอ.บางปะอิน	แยกตลาดเอกเข็ญเตอร์ - แยกถนนสายเอเชีย	14.2199	100.58068	14.18384	100.61249	/		565.00	265	5.565	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
37	กฟอ.บางปะอิน	แยกถนนสายเอเชีย - ใกล้โรงเรียนบางกระสัน	14.18261	100.61288	14.19815	100.56819	/		645.00	325	8.528	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
38	กฟอ.บางปะอิน	ถ.อุดมสมบูรณ์-นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (ฝั่งขาเข้า)	14.182767	100.612766	14.204294	100.594013	/		730	120	3.3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
39	กฟอ.บางปะอิน	นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน - รพ.บางปะอิน	14.210392	100.588034	14.213391	100.576028	/		660	108	2.1	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
40	กฟอ.บางปะอิน	รพ.บางปะอิน - ปากทางเข้าคลองเปรมมา	14.213391	100.576023	14.199037	100.570557	/		520	63	1.8	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
41	กฟอ.บางปะอิน	ตรงข้ามทางเข้าคลองเปรมมา - แยกตลาดเอก	14.199251	100.5705	14.219019	100.579616	/		550	98	2.6	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
42	กฟอ.บางปะอิน	แยกตลาดเอก - ซุ้มประตูวัดวิเวก	14.219425	100.579546	14.207453	100.591952	/		430	95	2	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
43	กฟอ.บางปะอิน	ตรงข้ามทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน - ตลาดนครทองปลาซ่า	14.207381	100.592093	14.1935738	100.603192	/		540	77	2	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
44	กฟอ.บางปะอิน	โรงเรียนแห่งใหม่ทอง - บึงบางจาก บางปะอิน	14.192011	100.6044133	14.183924	100.612381	/		350	80	1.3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
45	กฟอ.ประจักษ์บุรี	บริเวณหน้าพระนอนพระทองเขยรร กนน้อย (ผิงขาออก) - บพท. ขอยอ	14.14493	100.61803	14.15121	100.61802	/		1,543.00	54	0.721	30-ก.ย.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
46	กฟอ.ประจักษ์บุรี	บ.จุฬอนันต์ศิริ แบ่งเขต(ขาออก) - ต่างระดับบางปะอิน	14.13053	100.61818	14.16746	100.61768	/		1,441.92	214	4.266	30-ก.ย.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
47	กฟอ.ประจักษ์บุรี	วัดคุณหญิงส้มจีน แบ่งเขต(ขาเข้า) - ต่างระดับบางปะอิน	14.1293	100.61877	14.17033	100.61861	/		761.90	240	4.787	30-ก.ย.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
48	กฟพ.เสนา	หน้าวัดสามก้อ - ร้านบ้านต้นไม้	14.3169256	100.4057141	14.3289554	100.4058722		/	305	115	1.7	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
49	กฟพ.เสนา	แยกที่ดิน - โรงหมี่	14.323787	100.401782	14.339796	100.395323		/	420	86	2.1	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
50	กฟพ.เสนา	ชุมสายโทรศัพท์ TOT - วัดเจ้าเจ็ดใน	14.3207781	100.4024575	14.3172204	100.3812706		/	350	120	3	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
51	กฟพ.เสนา	เสนาเคเบิล - ธ.กรุงศรี	14.3253161	100.3957348	14.3265491	100.4039154		/	315	56	1.1	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
52	กฟส.ผักไห่	สามแยกผักไห่(ฝั่งธนาคารกรุงไทย)-หน้าเทศบาลเมืองผักไห่	14.45013656	100.3690606	14.4632155	100.3660566		/	213	70	1.55	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
53	กฟส.ผักไห่	หน้าตลาดผักไห่-แยกลาดชะโด	14.4592233	100.3679698	14.466942	100.365588		/	250	50	1.23	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
54	กฟส.ผักไห่	สามแยกผักไห่-หน้าตลาดผักไห่	14.4493425	100.3690485	14.4592233	100.3679698		/	815	55	1.4	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
55	กฟอ.ท่าเรือ	ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน(ฝั่งขวา)-แยกบ้านไร่	14.565819	100.726065	14.565947	100.752421		/	284	160	2.8	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
56	กฟอ.ท่าเรือ	วัดจกกลมี-แยกศาลาลอย	14.545761	100.718986	14.529913	100.70448		/	100	147	3	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
57	กฟอ.ท่าเรือ	สามแยกไฟแดงท่าเรือ-สี่แยกบางโขมด	14.56686	100.725602	14.585911	100.730482		/	270	187	2.2	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
58	กฟอ.ท่าเรือ	ทางเข้าอำเภอบ้านหมอ	14.606826	100.737817	14.616694	100.727263		/	527	83	1.6	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
59	กฟอ.ท่าเรือ	สะพาน12-เรียงราง	14.576703	100.768592	14.571424	100.78159		/	925	167	1.6	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
60	กฟอ.ท่าเรือ	สี่แยกบางโขมด-สามแยกไฟแดงบ้านหมอ	14.587283	100.7309	14.606569	100.737938		/	200	155	2.3	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
61	กฟอ.วังน้อย	สามแยกวังน้อย(เข้าอยุธยา) - จุดแบ่งเขต วน.-อย.ฝั่งใต้	14.23236	100.71604	14.30331	100.65026	/		501.50	465	11.120	15-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
62	กฟอ.วังน้อย	จุดแบ่งเขต วน.-อย.ฝั่งเหนือ - สามแยกวังน้อย(เข้าสระบุรี)	14.30347	100.65086	14.23265	100.71653	/		467.00	354	11.099	15-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
63	กฟอ.วังน้อย	วัดจุจิตธรรมาม - ข้างแก่งบ้านสวน 2 (คูขนาน พหลโยธิน ออก สระบุรี)	14.263969	100.781982	14.279735	100.811152		/	300	132	3	15-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
64	กฟอ.วังน้อย	ข้างแก่งบ้านสวน 2 - ตลาดน้ำทุ่งบัวชม(คูขนาน พหลโยธิน ออก สระบุรี)	14.279735	100.811152	14.294814	100.822161		/	300	96	2.5	15-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
65	กฟอ.วังน้อย	ปากทางเข้า โรงไฟฟ้าวังน้อย(EGAT) - แยกทางเข้าแฟคเตอร์แลนด์ (คูขนาน พหลโยธิน เข้า กทม.)	14.25652	100.769535	14.232488	100.716433		/	300	88	3	15-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
66	กฟอ.วังน้อย	แยกทางเข้าตลาดวังน้อย - Bike Industry (คูขนาน พหลโยธิน เข้า กทม.)	14.242323	100.742486	14.223675	100.70089		/	300	78	2.8	15-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63

เส้นทางวิกฤต รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	กฟพ.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		คอนสโตร กฟพ.		ขนาดสาย สื่อสารรวม (มม.)	จำนวนเสา ไฟฟ้า (ต้น)	ระยะทาง (กม.)	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์คสาย	รื้อถอนสายตาย	จัดสายสื่อสาร
67	กฟอ.วังน้อย	Bike Industry - ฟังตรงข้าม บจก. ธนชัยกระจก(คูขนาน พหลโยธิน เข้า กทม.)	14.223675	100.70089	14.213586	100.681988		/	300	76	2.6	15-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
68	กฟอ.วังน้อย	ฟังตรงข้าม บจก. ธนชัยกระจก - ฟังตรงข้ามคลังกระจายสินค้า บิ๊กซี(คูขนาน พหลโยธิน เข้า กทม.)	14.213584	100.68197	14.208217	100.671883		/	300	50	2	15-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
69	กฟอ.วังน้อย	สถานีไฟฟ้าบ้านลาดทราย - บจก. ธนชัย กระจก(คูขนาน พหลโยธิน ออกสระบุรี)	14.205219	100.665204	14.214203	100.681919		/	300	96	2.4	15-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
70	กฟอ.วังน้อย	บจก. ธนชัย กระจก - โรงพยาบาลวังน้อย(คูขนาน พหลโยธิน ออกสระบุรี)	14.214203	100.681919	14.224130	100.700692		/	300	98	2.6	15-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
71	กฟอ.วังน้อย	โรงพยาบาลวังน้อย - สามแยก บขส.วังน้อย(คูขนาน พหลโยธิน ออกสระบุรี)	14.224130	100.700692				/	300	114	2	15-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
72	กฟอ.วังน้อย	สามแยก บขส.วังน้อย - หก.สมกมลวังน้อย(คูขนาน พหลโยธิน ออกสระบุรี)	14.232488	100.716433	14.242323	100.742486		/	300	132	3	15-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
73	กฟอ.วังน้อย	แยกทางเข้าแพคเตอร์แลนด์ - แยกทางเข้าตลาดวังน้อย(คูขนาน พหลโยธิน เข้า กทม.)	14.232488	100.716433	14.242323	100.742486		/	300	88	3	15-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
74	กฟพ.เสนา	วัดเจ้าเจ็ดใน - โรงเรียนเขินดอห์	14.3168147	100.3812337	14.3220391	100.3593141		/	320	132	3	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
75	กฟพ.เสนา	เทศบาลเจ้าเจ็ด - สถานีไฟฟ้าเสนา F 6,7	14.3150313	100.3748497	14.3136272	100.397715		/	310	121	3	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
76	กฟพ.เสนา	สถานีไฟฟ้าเสนา F 4,5 - สนามฟุตบอล ฤทธิจันทร์	14.3132747	100.3981727	14.3089489	100.4193526		/	322	139	3	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
77	กฟพ.เสนา	สี่แยกเสนา - เบียร์ทิพย์	14.3157788	100.4162486	14.324292	100.4412164		/	363	106	3	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
78	กฟพ.เสนา	สถานีไฟฟ้าเสนา F 8,9 - ร้านแสงฟ้า	14.3137286	100.3979644	14.3187804	100.4221457		/	342	136	3	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
79	กฟพ.เสนา	ร้านแสงฟ้า - ตรงข้ามโรงเบียร์	14.3188969	100.4223481	14.324493	100.447874		/	310	143	3	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
80	กฟส.นครหลวง	หมู่บ้านการเคหะและบ้านเอื้ออาทร นครหลวง	14.39687	100.59481	14.39739	100.59845		/	262	110	1.23	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
81	กฟส.นครหลวง	สามแยกโค้งคลองลาว(ฝั่งคลอง) - ตรงข้ามบิ๊ม PT (ฝั่งคลอง)	14.44856	100.61026	14.43017	100.6035		/	200	79	2.23	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
82	กฟส.นครหลวง	ตรงข้ามบิ๊ม PT (ฝั่งคลอง) - แยกเข้าบ้านดาบ	14.43017	100.6035	14.40522	100.59223		/	223	100	3	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
83	กฟส.นครหลวง	แยกเข้าบ้านดาบ - หน้า บ.เอกทวี	14.40522	100.59223	14.40379	100.6158		/	217	87	2.54	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
84	กฟส.นครหลวง	หน้า บ.เอกทวี - หน้าวัดมาบพระจันทร์	14.40379	100.6158	14.40498	100.63388		/	197	74	2.1	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
85	กฟส.นครหลวง	หน้าวัดมาบพระจันทร์ - ปากซอยบ้านน้ำขาว	14.40498	100.63388	14.41719	100.63283		/	201	53	1.43	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
86	กฟส.นครหลวง	หน้าหมู่บ้านแกรนด์วิลล์ - หน้าร้านอาหารชุ่มป่าสัก	14.39534	100.59592	14.4028	100.58734		/	560	55	1.35	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
87	กฟส.นครหลวง	ปากทางบ่อโพง - หน้าซอยชัยคลังสินค้า	14.40159	100.58928	14.41331	100.59652		/	385	65	1.56	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
88	กฟส.นครหลวง	หน้าซอยชัยคลังสินค้า - หน้าบิ๊ม PT	14.41331	100.59652	14.43019	100.60331		/	345	77	2	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
89	กฟส.นครหลวง	หน้าบิ๊ม PT - สามแยกโค้งคลองลาว	14.43019	100.60331	14.44856	100.61026		/	355	83	2.2	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
90	กฟส.นครหลวง	สามแยกโค้งคลองลาว - สี่แยกโคกมะลิ	14.44856	100.61026	14.45564	100.61507		/	316	35	1	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
91	ลาดบัวหลวง	ริมคลองพระยาบันลือ	14.1684	100.29165	14.16401	100.30959		/	100-300	76	3.04	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63

เส้นทางวิกฤต รวมจังหวัดอ่างทอง

๑/๑๗

ที่	กฟฟ.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		คอนสโตรก กฟฟ.		ขนาดสายสื่อสาร รวม (มม.)	จำนวนเสา ไฟฟ้า (ต้น)	ระยะทาง (กม.)	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์คสาย	รื้อถอนสายตาย	จัดสายสื่อสาร
1	กฟอ.อ่างทอง	สี่แยกบึงเขลล ริมแม่น้ำ - รพ.อ่างทอง	14.5855	100.45535	14.58539	100.45518	/		379.00	90	1.805	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
2	กฟอ.อ่างทอง	ศาลจังหวัดอ่างทอง - สนง.ชลประทาน	14.58779	100.45434	14.5932	100.44871	/		514.00	42	1.054	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
3	กฟอ.อ่างทอง	ตลาดอ่างทอง - วัดชัยมงคล	14.59317	100.45166	14.58354	100.44426	/		782.00	80	1.723	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
4	กฟอ.อ่างทอง	สี่แยกเรือนจำ - ตลาดเอก	14.59279	100.44546	14.4971	100.45717	/		316.70	67	1.327	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
5	กฟอ.อ่างทอง	สี่แยกบ้านอิฐ (เส้นเลี่ยงเมือง) - สี่แยกที่ดิน	14.5804781	100.4627670	14.5768994	100.4550819		/	213.00	52	1.038	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
6	กฟอ.อ่างทอง	สี่แยกบ้านรอ (ฝั่งตรงข้าม รพ.) - สี่แยกที่ดิน	14.5849054	100.4549078	14.5772760	100.4538208		/	204.00	55	0.982	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
7	กฟอ.อ่างทอง	ศูนย์การเรียนรู้ (ACAP) - สนง.Kerry Express	14.6013551	100.4582523	14.6073043	100.4591835		/	283.00	27	0.692	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
8	กฟอ.อ่างทอง	ปากทางเขาคลองวัว - แยกไปวัดโคศุภราช	14.5882744	100.4405740	14.5851330	100.42900930		/	257.00	54	1.560	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
9	กฟส.ป่าโมก	สะพาน อบต.สายทอง - สะพาน วัดพายทอง	14.5141926	100.4724752	14.5037299	100.4648406		/	428	61	1.53	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
10	กฟส.ป่าโมก	สามแยกการปะปา - สี่แยกบ้านแค (สายใน)	14.4983041	100.4465054	14.4939096	100.4418198		/	412	45	0.87	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
11	กฟส.ป่าโมก	หน้า รพ.ป่าโมก - หน้า รร.วัดสวัสด์ - บขส.ป่าโมก	14.4970801	100.4442915	14.4938333	100.4465632		/	450	36	0.7	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
12	กฟส.ป่าโมก	ทางลง บขส.ป่าโมก - ขอยป่าโมกราษฎร์บำรุง 4	14.4949217	100.4456729	14.4884712	100.4448769		/	710	46	0.95	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
13	กฟส.ป่าโมก	ตรงข้ามวัดแสนสุข - ทางเข้าวัดโพธิ์โกณ	14.5286985	100.4628066	14.5161733	100.4659184		/	122	70	1.53	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
14	กฟส.ป่าโมก	ตรงข้ามวัดโคกคองขอย - ตรงข้ามทางเข้าวัดโพธิ์โกณ	14.5199005	100.4655971	14.5160784	100.4655434		/	160	16	0.436	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
15	กฟส.ป่าโมก	ถนน อท.3031 ม.2 ต.หัวไผ่ - หน้าวัดโบสถ์สายทอง	14.5363475	100.4740807	14.5186159	100.4761441		/	128	66	2.163	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
16	กฟส.ป่าโมก	สะพานหน้าวัดพายทอง - อบต.โรงช้าง	14.5033391	100.4646481	14.494098	100.4599961		/	205	47	1.309	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
17	กฟส.ป่าโมก	ตรงข้ามบ้านฟ้าเคียงดาว - สี่แยกไฟแดงป่าโมก	14.5063418	100.4641433	14.4974378	100.4573946		/	160	63	1.27	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
18	กฟส.ป่าโมก	หน้าบ้านฟ้าเคียงดาว - อำเภอคลองสินธุ์ โรง 1	14.5066465	100.4639646	14.499797	100.4587405		/	140	37	0.99	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
19	กฟส.ป่าโมก	โรงน้ำอุนาภาพ - เข่งสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่ง 115 KV)	14.4973155	100.4568645	14.4982124	100.4510115		/	215	41	0.747	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
20	กฟส.ป่าโมก	เข่งสะพานป่าโมก (ฝั่งศาลเจ้า) - โรงอิฐ กำนันเกา	14.4974689	100.4511151	14.4781099	100.4569346		/	250	100	2.951	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
21	กฟส.ป่าโมก	สนง.อำเภอป่าโมก - รพ.สศ.บางปลากด	14.4891115	100.4512562	14.4887947	100.4483326		/	220	21	0.468	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
22	กฟส.ป่าโมก	หน้าวัดสระแก้ว - ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดสระแก้ว	14.4587834	100.4674427	14.4566433	100.4602436		/	260	38	0.856	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
23	กฟส.ป่าโมก	โรงสีเทพประทาน - สะพานหวังเทพอนุเคราะห์	14.4485968	100.4615826	14.4436159	100.4684199		/	146	32	0.991	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
24	กฟส.ป่าโมก	หน้าวัดนรสิงห์ - สามแยกนรสิงห์	14.5154049	100.455348	14.4993366	100.4467755		/	130	96	2.288	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
25	กฟส.ป่าโมก	หน้าศูนย์เรียนรู้ บางแพ ม.8 - หน้า อบต.นรสิงห์	14.506169	100.4302146	14.51316	100.431967		/	180	42	1.181	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
26	กฟส.ป่าโมก	ขอยป่าโมกราษฎร์บำรุง 4 - วัดสว่างอารมณ์ (ถนนเทศบาล)	14.4881876	100.4449268	14.4789274	100.4510852		/	274	55	1.408	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
27	กฟส.ป่าโมก	หลังวัดสว่างอารมณ์ - ม.10 ต.โผงเผง (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา)	14.4793111	100.4521533	14.4632106	100.4568287		/	148	97	2.019	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
28	กฟส.ป่าโมก	หน้าที่ทำการ ณ.ม.10 ต.โผงเผง - ศาลา ม.6 ต.โผงเผง	14.463569	100.4561111	14.4473519	100.4471062		/	162	111	2.63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
29	กฟส.ป่าโมก	ตรงข้ามวัดแสนสุข - ทางเข้าวัดโพธิ์โกณ	14.5286985	100.4628066	14.5161733	100.4659184		/	122	70	1.53	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
30	กฟส.ป่าโมก	ตรงข้ามวัดโคกคองขอย - ตรงข้ามทางเข้าวัดโพธิ์โกณ	14.5199005	100.4655971	14.5160784	100.4655434		/	160	16	0.436	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
31	กฟส.ป่าโมก	ถนน อท.3031 ม.2 ต.หัวไผ่ - หน้าวัดโบสถ์สายทอง	14.5363475	100.4740807	14.5186159	100.4761441		/	128	66	2.163	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
32	กฟส.ป่าโมก	สะพานหน้าวัดพายทอง - อบต.โรงช้าง	14.5033391	100.4646481	14.494098	100.4599961		/	205	47	1.309	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
33	กฟส.ป่าโมก	ตรงข้ามบ้านฟ้าเคียงดาว - สี่แยกไฟแดงป่าโมก	14.5063418	100.4641433	14.4974378	100.4573946		/	160	63	1.27	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
34	กฟส.ป่าโมก	หน้าบ้านฟ้าเคียงดาว - อำเภอคลองสินธุ์ โรง 1	14.5066465	100.4639646	14.499797	100.4587405		/	140	37	0.991	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63

เส้นทางวิกฤต รวมจังหวัดอ่างทอง

๒/๑๗

ที่	กพฟ.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		คอนสโตรก กพฟ.		ขนาดสายสื่อสาร รวม (มม.)	จำนวนเสา ไฟฟ้า (ต้น)	ระยะทาง (กม.)	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์คสาย	เรือถอนสายตาย	จัดสายสื่อสาร
35	กฟส.ป่าโมก	โรงน้ำอุนภาพ - เจิงสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่ง 115 KV)	14.4973155	100.4568645	14.4982124	100.4510115		/	215	41	0.747	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
36	กฟส.ป่าโมก	เจิงสะพานป่าโมก (ฝั่งศาลเจ้า) - โรงอิฐ กำนันเกา	14.4974689	100.4511151	14.4781099	100.4569346		/	250	100	2.951	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
37	กฟส.ป่าโมก	สนง.อำเภอป่าโมก - รพ.สต.บางปลากด	14.4891115	100.4512562	14.4887947	100.4483326		/	220	21	0.468	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
38	กฟส.ป่าโมก	หน้าวัดสระแก้ว - ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดสระแก้ว	14.4587834	100.4674427	14.4566433	100.4602436		/	260	38	0.856	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
39	กฟส.ป่าโมก	โรงสีเทพประทาน - สะพานหัวเทพอนุเคราะห์	14.4485968	100.4615826	14.4436159	100.4684199		/	146	32	0.911	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
40	กฟส.ป่าโมก	หน้าวัดนรสิงห์ - สามแยกนรสิงห์	14.5154049	100.455348	14.4993366	100.4467755		/	130	96	2.288	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
41	กฟส.ป่าโมก	หน้าศูนย์เรียนรู้ บางแพ ม.8 - หน้า อบต.นรสิงห์	14.506169	100.4302146	14.51316	100.431967		/	180	42	1.18	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
42	กฟส.ป่าโมก	ซอยป่าโมกราษฎร์บำรุง 4 - วัดสว่างอารมณ์ (ถนนเทศบาล)	14.4881876	100.4449268	14.4789274	100.4510852		/	274	55	1.408	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
43	กฟส.ป่าโมก	หลังวัดสว่างอารมณ์ - ม.10 ต.โฆงเมง (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา)	14.4793111	100.4521533	14.4632106	100.4568287		/	148	97	2.019	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
44	กฟส.ป่าโมก	หน้าที่ทำการ ผอ. ม.10 ต.โฆงเมง - ศาลา ม.6 ต.โฆงเมง	14.463569	100.4561111	14.4473519	100.4471062		/	162	111	2.63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
45	กฟส.โพธิ์ทอง	สี่แยกไฟแดงโพธิ์ทอง - วัดบ้านกลุ่ม	14.6644	100.406 0	14.6934213	100.3609332		/	250	75	3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
46	กฟส.โพธิ์ทอง	บ่อทรายท่าทรายเงิน - สี่แยกไฟแดงโพธิ์ทอง	14.64140885	100.3776162	14.6644	100.406 0		/	250	75	3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
47	กฟส.โพธิ์ทอง	สี่แยกไฟแดง โพธิ์ทอง- ทางเข้าวัดบ้านสร้าง	14.6644	100.406 0	14.69208	100.41231		/	220	75	3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
48	กฟส.โพธิ์ทอง	ปากทางเข้าวัดบ้านสร้าง - ปากทางเข้าวัดโบสถ์	14.69208	100.41231	14.71688	100.40616		/	210	75	3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
49	กฟส.โพธิ์ทอง	SF 6 ค่ายลูกเสือ - หน้าโรงพยาบาลโพธิ์ทอง	14.6263534	100.4152476	14.6505	100.4107		/	320	63	2.5	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
50	กฟส.โพธิ์ทอง	หน้าโรงพยาบาลโพธิ์ทอง - สี่แยกไฟแดง	14.6505	100.4107	14.6644	100.406 0		/	320	60	2.4	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
51	กฟส.วิเศษชัยชาญ	หน้าวิเศษชัยชาญ - แยกไฟแดงวิเศษชัยชาญ	14.5941162	100.3272905	14.5964041	100.3466528		/	140	63	2.058	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
52	กฟส.วิเศษชัยชาญ	ทางเข้าวัดแปดแก้ว - ทางเข้าวัดม่วง	14.6029144	100.394208	14.601571	100.381935		/	200	44	1.453	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
53	กฟส.วิเศษชัยชาญ	ถนนวัดนางโน - ธนาคารออมสินวิเศษฯ	14.5977810	100.355168	14.592817	100.3551417		/	250	15	0.288	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
54	กฟส.วิเศษชัยชาญ	ซอยสี่ร้อยฟาร์ท - ซอยทางเข้าวัดไทรยัด	14.5471327	100.3642714	14.5279037	100.3607998		/	240	90	2.81	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
55	กฟส.วิเศษชัยชาญ	ซอยเทศบาลบางจัก 3 - สก.บางจัก	14.5259521	100.361357	14.5176316	100.3691293		/	170	103	2.425	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
56	กฟส.วิเศษชัยชาญ	ซอยทองถิ่นก้าวหน้า 1 - วัดนางข่า	14.5166759	100.3660556	14.5169647	100.3550501		/	160	64	1.601	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
57	กฟส.วิเศษชัยชาญ	ซอยบางจัก 4 - ซอยสามเรือน 2	14.5083044	100.3641906	14.5065103	100.3643879		/	250	14	0.21	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
58	กฟส.วิเศษชัยชาญ	ทางเข้าวัดโบสถ์ - ทางเข้าวัดเกษทอง	14.5878964	100.2766689	14.5998993	100.2618187		/	260	77	2.188	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
59	กฟส.วิเศษชัยชาญ	สะพานข้ามแม่น้ำน้อย - เขื่อน รพ.วิเศษชัยชาญ	14.598011	100.356519	14.5927308	100.3482247		/	440	70	1.27	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
60	กฟส.วิเศษชัยชาญ	เขื่อนหน้า รพ.วิเศษฯ - ซอยตรงข้ามร้านเสมอใจ	14.5925826	100.3482128	14.5686414	100.3536419		/	310	132	2.96	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
61	กฟส.วิเศษชัยชาญ	เขื่อนหน้า รพ.วิเศษฯ - ร้านท้อปเจริญตลาดวิเศษชัยชาญ	14.52917144	100.3483575	14.5950339	100.3530942		/	390	32	0.612	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
62	กฟส.วิเศษชัยชาญ	ซอยทางเข้าวัดไทรยัด - ซอยเทศบาลบางจัก 3	14.5277437	100.3608237	14.5259587	100.361241		/	410	13	0.213	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
63	กฟส.วิเศษชัยชาญ	หน้าปั้ม พีที วิเศษฯ - หน้าอุสินติเซอร์วิส	14.5966636	100.3488706	14.5980234	100.3551488		/	610	37	0.717	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
64	กฟส.วิเศษชัยชาญ	หน้า รกส.วิเศษฯ - หน้าอุสินติ เซอร์วิส	14.5989041	100.3592298	14.6007054	100.3624439		/	520	27	0.469	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
65	กฟส.วิเศษชัยชาญ	หน้า ธนาคารกรุงไทย - หมู่บ้านโชคชัย	14.5975161	100.352944	14.6009972	100.3513774		/	610	21	0.44	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
66	กฟย.สามโก้	ปณ.สามโก้ - เขื่อน สามโก้	14.6055979	100.2473377	14.6043305	100.2737007		/	100	17	0.462	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
67	กฟย.สามโก้	สามโก้คาร์แคร์ - ซีเจ สามโก้	14.6072104	100.2243333	14.6056068	100.2426884		/	210	60	2.053	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
68	กฟย.สามโก้	เทศบาลสามโก้ - ร้านโชติ	14.6005243	100.260259	14.6061516	100.2477253		/	240	61	1.539	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63

เส้นทางวิกฤต รวมจังหวัดสระบุรี

๒/๑๗

ที่	กฟฟ.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		คอนลือสาร กฟภ.		ขนาดสายลือสาร รวม (มม.)	จำนวนเสา ไฟฟ้า (ต้น)	ระยะทาง (กม.)	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์คสาย	รื้อถอนสายตาย	จัดสายลือสาร
1	กฟจ.สระบุรี	แยกบายพาส(ฝั่งซ้าย) - หน้าด่านป่าไม้สระบุรี	14.56051	100.905	14.5162	100.9153	/		635.50	227	5.254	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
2	กฟจ.สระบุรี	แยกบายพาส(ฝั่งขวา) - รพ.มิตรภาพ แม่เฒ่าเรียล	14.56099	100.90544	14.52041	100.91555	/		480.00	205	4.891	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
3	กฟจ.สระบุรี	ถนนสุดบรรทัด (ฝั่งซ้าย) บขส.	14.5229569	100.9140634	14.5245771	100.9328604		/	1351.3	107	2.092	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
4	กฟจ.สระบุรี	ถนนสุดบรรทัด (ฝั่งขวา) บขส.	14.5227596	100.9141493	14.5242868	100.9323776		/	592	81	2.04	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
5	กฟจ.สระบุรี	สี่ไฟแดง(ถนนพิชัย)-ตลาดโนน-ถนนเลี่ยงเมือง	14.529198	100.9127208	14.5505016	100.9363449		/	552.3	210	4.261	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
6	กฟจ.สระบุรี	สี่ไฟแดง(ถนนพิชัย)-อาชีวะ-เลี่ยงเมืองเก่าให้(ซ้าย)	14.5290041	100.9123535	14.5367765	100.8891002		/	1510	146	2.8	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
7	กฟจ.สระบุรี	สี่ไฟแดง(ถนนพิชัย)-อาชีวะ-เลี่ยงเมืองเก่าให้(ขวา)	14.5289002	100.9123696	14.5368907	100.8892504		/	1109.3	127	2.822	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
8	กฟจ.สระบุรี	สามแยกโรงพยาบาล-เลี่ยงเมืองสุดเทศบาล 4	14.5328083	100.911794	14.5579388	100.921659		/	1666.5	187	7.007	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
9	กฟจ.สระบุรี	ค่ายอดิศร-แบ่งเขต สระบุรี หินกอง(ขวา)	14.5191095	100.9151824	14.4421205	100.8986622		/	926	435	10.022	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
10	กฟจ.สระบุรี	แบ่งเขต สระบุรี-ปากข้าวสาร หินกอง(ซ้าย)	14.4421724	100.8979863	14.4992386	100.9167254		/	825.5	227	6.87	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
11	กฟจ.สระบุรี	แบ่งเขต สระบุรี-แก่งคอย-ค่ายอดิศร(ขวา)	14.5198214	100.9153792	14.5594244	100.9723017		/	336.8	281	8.101	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
12	กฟจ.สระบุรี	สภ.สระบุรี-แบ่งเขต สระบุรี-แก่งคอย(ซ้าย)	14.5289477	100.9371892	14.5595334	100.971674		/	367	256	5.244	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
13	กฟฟ.บ้านหินกอง	สี่แยกกรอแง - โรงพักหินกอง	14.40769722	100.8682111	14.40505278	100.8898389		/	744	94	2.442	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
14	กฟฟ.บ้านหินกอง	โรงพักหินกอง - สะพานลอยทางแยกเข้าวัดห้วยทองหลาง	14.40505278	100.8898389	14.42917778	100.8948417		/	844	115	2.75	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
15	กฟฟ.บ้านหินกอง	สะพานลอยทางแยกเข้าวัดห้วยทองหลาง - บ.ซีพี เมจิ	14.42917778	100.8948417	14.44351944	100.8985306		/	543	52	1.72	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
16	กฟฟ.บ้านหินกอง	ตรงข้าม บ.ซีพี เมจิ - สะพานลอยทางแยกเข้าวัดห้วยทราย	14.44328611	100.8991056	14.42911389	100.8952833		/	584	68	1.65	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
17	กฟฟ.บ้านหินกอง	สะพานลอยทางแยกเข้าวัดห้วยทราย - หมวดยการทางหินกอง	14.42911389	100.8952833	14.40518889	100.890725		/	651	155	2.71	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
18	กฟฟ.บ้านหินกอง	หมวดยการทางหนองแค(หินกอง) - หน้าโรงงานสหไมเสท	14.40518889	100.890725	14.40116111	100.9164278		/	808	119	2.82	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
19	กฟฟ.บ้านหินกอง	หน้าโรงงานสหไมเสท - จุดแบ่งเขตบ้านหนองสมัคร	14.40116111	100.9164278	14.38706111	100.9487444		/	350	145	3	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
20	กฟฟ.บ้านหินกอง	จุดแบ่งเขตบ้านหนองสมัคร - หน้าโรงงานไดนาสตรี้	14.38687778	100.9484472	14.400525	100.9182806		/	604	174	2.75	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
21	กฟฟ.บ้านหินกอง	หน้าโรงงานไดนาสตรี้ - ธนาคารออมสิน	14.400525	100.9182806	14.40211944	100.8901389		/	877	186	3	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
22	กฟฟ.บ้านหินกอง	ธนาคารออมสิน - เลยสะพานกลับรถ บีพี อาหารสัตว์	14.40211944	100.8901389	14.37579167	100.8832889		/	614	184	3	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
23	กฟฟ.บ้านหินกอง	เลยสะพานกลับรถ บีพี อาหารสัตว์ - สถานีไฟฟ้า หนองแค 2	14.37579167	100.8832889	14.35589167	100.8754278		/	597	105	3	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
24	กฟฟ.บ้านหินกอง	หน้า บ.อิตาชี - บ.สตาร์เทค	14.35638889	100.8750083	14.37955556	100.8845083		/	671	70	2.8	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
25	กฟฟ.บ้านหินกอง	บ.สตาร์เทค - ธนาคารกรุงศรีฯ	14.37955556	100.8845083	14.40308889	100.8896361		/	510	138	2.7	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
26	กฟส.มวกเหล็ก	วัดพุทธนิตร มวกเหล็ก - จุดแบ่งแดน กฟอ.แก่งคอย-มวกเหล็ก	14.6382735	101.1494093	14.6386887	101.1410927		/	380.00	83	1.21	30-ต.ค.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
27	กฟส.มวกเหล็ก	วัดพุทธนิตร มวกเหล็ก - จุดแบ่งแดน กฟอ.แก่งคอย-มวกเหล็ก	14.6382735	101.1494093	14.6386887	101.1410927		/	380.00	83	1.21	30-ต.ค.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
28	กฟส.มวกเหล็ก	หน้าสถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก - หน้าโรงพยาบาลมวกเหล็ก	14.6307131	101.1833682	14.6363914	101.1992146		/	310.00	31	1.95	30-ต.ค.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
29	กฟส.มวกเหล็ก	สามแยกเข้าน้ำตกเจ็ดสาวน้อย - โรงเรียนนายเรืออากาศ (ฝั่งขวา)	14.6359163	101.1940021	14.6437565	101.1932923		/	240.00	36	1.1	30-ต.ค.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
30	กฟส.มวกเหล็ก	สามแยกเข้าน้ำตกเจ็ดสาวน้อย - โรงเรียนนายเรืออากาศ (ฝั่งขวา)	14.6359163	101.1940021	14.6437565	101.1932923		/	240.00	36	1.1	30-ต.ค.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
31	กฟอ.แก่งคอย	สี่แยกไฟแดงตลาดแก่งคอย - หัวสะพานข้ามแม่น้ำ อติเรกสาร	14.5881842	101.0048666	14.5921608	101.0034933		/	480.00	133	1.31	15-พ.ย.-62	25-พ.ย.-62	พ.ค.-63
32	กฟอ.แก่งคอย	ชุมประศูตทางเข้าเมืองแก่งคอย - ก่อนทางข้ามทางรถไฟแก่งคอย	14.5787182	100.9992442	14.589405	100.9963023		/	500.00	118	1.5	15-พ.ย.-62	25-พ.ย.-62	พ.ค.-63
33	กฟอ.แก่งคอย	หน้าสถานีไฟฟ้าสระบุรี 2 - หน้าไปรษณีย์ทบวง	14.615578	101.0831878	14.6087502	101.0697447		/	620.00	101	1.7	15-พ.ย.-62	25-พ.ย.-62	พ.ค.-63
34	กฟอ.แก่งคอย	สามแยกเข้าอำเภอแก่งคอย - ตลาดใต้แก่งคอย	14.5868395	100.9951785	14.5884073	101.0029569		/	240.00	78	1.55	15-พ.ย.-62	25-พ.ย.-62	พ.ค.-63
35	กฟอ.แก่งคอย	หน้าสุสานเชียงเพง - หน้าวัดโคกสะอาด (ตรงข้าม กฟอ.แก่งคอย)	14.5680603	101.0064908	14.5622386	101.0072663		/	220.00	55	1.21	15-พ.ย.-62	25-พ.ย.-62	พ.ค.-63

เส้นทางวิกฤต รวมจังหวัดสระบุรี

พ/๑๓

ที่	กฟฟ.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		คอนสตรัคชั่น กฟฟ.		ขนาดสายสื่อสาร	จำนวนเสา	ระยะทาง	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์คสาย	รื้อถอนสายตาย	จัดสายสื่อสาร
36	พระพุทธบาท	สามแยกโรงเรียนสุริยวิทยา - หน้าโรงพยาบาลอำเภอพระพุทธบาท	14.7346	100.7782	14.7231	100.8024		/	463.00	116	3.011	30-ต.ค.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
37	พระพุทธบาท	หน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี - หน้าบริษัทการ์ทีลล์มีท์ส ไทยแลนด์ (สำนักงาน)	14.7229	100.8026	14.7122	100.8272		/	486.00	111	3.009	30-ต.ค.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
38	พระพุทธบาท	สามแยกโรงเรียนสุริยวิทยา - ฟังตรงข้ามโรงพยาบาลอำเภอพระพุทธบาท	14.7344	100.7779	14.7228	100.8021		/	502.14	130	3.018	30-ต.ค.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
39	พระพุทธบาท	หน้าปั๊มเอสโซ่สามแยกโรงพยาบาลพระพุทธบาท - ฟังตรงข้ามบริษัทการ์ทีลล์มีท์ส ไทยแลนด์	14.7026	100.7805	14.7118	100.8273		/	449.00	103	3.01	30-ต.ค.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
40	พระพุทธบาท	สามแยกท้ายพิบูล (ฟังขวาทวนไปบ้านหม้อ) - หน้าบริษัทสระบุรี ปูนขาว	14.7167	100.7851	14.7032	100.7815		/	365.00	52	1.656	30-ต.ค.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
41	พระพุทธบาท	หน้าบริษัทสระบุรี ปูนขาว - สี่แยกอ่างเก็บน้ำตำบลพุทรา	14.7026	100.7805	14.6776	100.7739		/	380.00	102	3.02	30-ต.ค.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
42	พระพุทธบาท	หอนาฬิกาถนนสายเอก - หน้าโรงงานปูนมาร์ล ซอย 3 สายเอก	14.7263	100.7957	14.7381	100.7995		/	637	69	1.452	30-ต.ค.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
43	พระพุทธบาท	ถนนเส้นหลังโรงพยาบาลพระพุทธบาท - ทางเข้าวัดพุทธนิคม	14.7275	100.7967	14.7213	100.8061		/	413.00	58	1.413	30-ต.ค.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
44	พระพุทธบาท	ซอยข้างอำเภอพระพุทธบาท - หน้ามณฑปรอยพระพุทธบาท	14.7258	100.7959	14.719	100.7893		/	387.00	57	1.312	30-ต.ค.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
45	พระพุทธบาท	วงเวียนถนนสายคู่เจ้าวัดพระพุทธบาท - หน้าโรงเรียนท้ายพิบูล	14.7213	100.79	14.7168	100.7855		/	620.00	54	1.206	30-ต.ค.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
46	พระพุทธบาท	หน้าร้านเขว่นวงเวียนผลไม้ - หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท	14.7228	100.7883	14.7283	100.7804		/	553.00	81	1.576	30-ต.ค.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
47	พระพุทธบาท	หน้าบริษัทการ์ทีลล์มีท์ส ไทยแลนด์ - หน้าโรงไม้หินศิลาสนาม	14.7121	100.8275	14.7025	100.8531		/	248.00	90	3.048	30-ต.ค.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
48	พระพุทธบาท	หน้าวัดกัลยาบรรพต (เขาเดี่ยว) - หน้าบริษัทกรูเพอเทอโอ	14.6914	100.7771	14.6667	100.7703		/	197	104	3.004	30-ต.ค.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
49	พระพุทธบาท	สามแยกท้ายพิบูล - หน้าวัดกัลยาบรรพต (เขาเดี่ยว)	14.7166	100.7854	14.6915	100.7771		/	252	98	3.028	30-ต.ค.-62	1-พ.ย.-62	พ.ค.-63
50	วิหารแดง	สี่แยกไฟแดงวิหารแดง - วัดวิหารแดง	14.3394349	100.9960613	14.3432611	100.9993614		/	300	17	0.560	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
51	วิหารแดง	หน้าสำนักงานการไฟฟ้า - ทางแยกเข้าบริษัทเคแอลไทย	14.3354981	100.9991028	14.3283891	100.9833174		/	593.92	110	2.454	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
52	วิหารแดง	สี่แยกไฟแดงวิหารแดง - ก่อนขึ้นสะพานรถไฟโคกกระต่าย	14.3394395	100.9954718	14.3540122	100.9842794		/	806.82	67	2.096	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
53	วิหารแดง	โรงสีไทยสินธุ - หน้าวัดหนองโพธิ์	14.3545982	100.9841944	14.3447568	100.9916868		/	796.76	65	1.404	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
54	วิหารแดง	หน้าตึกแถวหนองโพธิ์ - ปากซอยประชาอุทิศ	14.3447765	100.9916640	14.3287334	100.0058126		/	910.76	111	2.402	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
55	วิหารแดง	ตรงข้ามร้านกะหรี่ปั๊บ - หน้าสำนักงานการไฟฟ้า	14.3285300	100.0005585	14.3352301	100.999354		/	539.22	29	1.038	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
56	วิหารแดง	ปากทางแยกคลองไทร - อู่ไฟโรงบดคลองไทร	14.3368404	100.9984078	14.3396495	100.0067402		/	538.46	48	1.003	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
57	หนองโดน	หน้าโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา - หน้าโรงพยาบาลอำเภอหนองโดน	14.6971	100.7391	14.6862	100.7146		/	293	75	2.998	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
58	หนองโดน	หน้าปั๊บบางจากหนองโดน - ฟังตรงข้ามเทศบาลตำบลหนองโดน	14.6862	100.7045	14.6796	100.7075		/	192	30	0.848	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
59	หนองโดน	หน้าโรงพยาบาลอำเภอหนองโดน - หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองโดน	14.6861	100.7143	14.6798	100.7081		/	442	70	1.52	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
60	กฟอ.หนองแค	จากสถานีหนองแค 2 - ลอดใต้สะพานคลองระพีพัฒน์ (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ)	14.35576	100.87548	14.33915	100.85925		/	664.10	106	2.2	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
61	กฟอ.หนองแค	ลอดใต้สะพานคลองระพีพัฒน์ - บั๊มน้ำมัน ESSO (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ)	14.33915	100.85925	14.31652	100.83785		/	492.50	146	3	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
62	กฟอ.หนองแค	บั๊มน้ำมัน ESSO - ใต้มัคจุดแบ่งเขต วังน้อย (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ)	14.31652	100.83785	14.29471	100.82279		/	303.12	98	3	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
63	กฟอ.หนองแค	ใต้มัคจุดแบ่งเขต วังน้อย - ปตท.ดุสิตา (ฝั่งขาเข้าสระบุรี)	14.29501	100.82231	14.31881	100.83885		/	336.00	92	3	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
64	กฟอ.หนองแค	ปตท.ดุสิตา - ลอดใต้สะพานคลองระพีพัฒน์ (ฝั่งขาเข้าสระบุรี)	14.31881	100.83885	14.33885	100.85831		/	336.00	95	3	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
65	กฟอ.หนองแค	ลอดใต้สะพานคลองระพีพัฒน์ - หน้า บ.หลวงตากะเบียง (ฝั่งขาเข้าสระบุรี)	14.33885	100.85831	14.35631	100.87517		/	471.50	90	2.7	7-พ.ย.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63

เส้นทางวิกฤต รวมจังหวัดปทุมธานี

ที่	กฟฟ.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		คอนสโรร กฟฟ.		ขนาดสายสื่อสารรวม (มม.)	จำนวนเสา ไฟฟ้า (ต้น)	ระยะทาง (กม.)	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์คสาย	เรือถอนสายตาย	จัดสายสื่อสาร
1	กฟฟ.รังสิต	กฟฟ.รังสิต - จุดแบ่งเขต ปท.2 (ตลาด 200ปี)	14.04531	100.61629	13.98643	100.60275	/		281.00	393	7.945	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
2	กฟฟ.รังสิต	กฟฟ.รังสิต - จุดแบ่งเขต กฟอ.ธัญบุรี	14.0453	100.61687	13.98549	100.6205	/		775.00	391	7.412	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
3	กฟฟ.รังสิต	จุดแบ่งเขต ปท.2 ตลาดรังสิต - จุดแบ่งเขตอนุสรณ์สถาน	13.98601	100.60296	13.95197	100.61915	/		577.70	231	5.704	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
4	กฟฟ.รังสิต	ฟิวเจอร์พาร์ค - ปากทางเข้า ถ.ลำลูกกา	13.98411	100.6167	13.9508	100.62256	/		485.00	166	3.935	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
5	กฟฟ.รังสิต	กฟฟ.รังสิต(ฝั่งตะวันตก) - จุดแบ่งเขต กฟฟ.ปทุม	14.04548	100.6163	14.13041	100.61817	/		244.00	471	10.54	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
6	กฟฟ.รังสิต	กฟฟ.รังสิต(ฝั่งตะวันออก) - จุดแบ่งเขต กฟฟ.ปทุม.	14.04546	100.61689	14.12925	100.61877	/		794.00	463	10.669	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
7	กฟฟ.รังสิต	ถนนลำลูกกาขาเข้า ถึงจุดแบ่งเขต กฟอ.ลพ.	13.9503645	100.6267833	13.9395857	100.6421353		/	688.2 ถึง 797.5 มม.	130	3.1	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
8	กฟฟ.รังสิต	ถนนลำลูกกาขาออก ถึงจุดแบ่งเขต กฟน.	13.9372358	100.6416528	13.9501359	100.6226981		/	342.0 ถึง 926.0 มม.	148	3.8	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
9	กฟฟ.รังสิต	ถนนเสมาฟ้าครามฝั่งตะวันตก จากไฟแดง ถึง จุดแบ่งเขต กฟอ.ธัญบุรี	13.9504524	100.6423739	13.9767629	100.6436143		/	312.0 ถึง 836.5 มม.	151	3.08	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
10	กฟฟ.รังสิต	ถนนเสมาฟ้าครามฝั่งตะวันออก จุดแบ่งเขต กฟอ.ธัญบุรี ถึง ไฟแดงปากทางฟ้าคราม	13.9767473	100.6437497	13.9503733	100.6425021		/	414.0 ถึง 1,251.1 มม.	160	3.03	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
11	กฟฟ.รังสิต	ถนนเลียบคลอง แอน 1-2 หลังตลาดไทย (1)	14.0653854	100.63153	14.092105	100.6313606		/	709.5 ถึง 553.0 มม.	105	3	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
12	กฟฟ.รังสิต	ถนนเลียบคลอง แอน 1-2 หลังตลาดไทย (2)	14.0922233	100.631639	14.1186361	100.6311533		/	553.0 ถึง 374.0 มม.	127	3	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
13	กฟฟ.รังสิต	ถนนเลียบคลอง แอน 1-2 หลังตลาดไทย (3)	14.1189882	100.631153	14.1437515	100.6310157		/	374.0 ถึง 178.0 มม.	88	2.84	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
14	กฟฟ.รังสิต	ถนนเลียบคลองหนึ่งหน้าตลาดไทย	14.0822563	100.6204452	14.1085659	100.6202304		/	179.0 ถึง 1,086 มม.	140	3	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
15	กฟฟ.รังสิต	ถนนเลียบคลองหนึ่งหน้าตลาดไทย คลงกัน	14.108758	100.6202379	14.1423302	100.6199079		/	100.0 ถึง 901.5 มม.	162	3.04	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
16	กฟฟ.รังสิต	ถนนพหลโยธิน ขาออก หน้าบีทีซีนวนคร ถึง จุดแบ่งเขต กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร์ราชา	14.1244598	100.6182357	14.1304118	100.6181668		/	1,136.7 ถึง 946.7 มม.	35	0.68	7-ต.ค.-62	31-ต.ค.-62	พ.ค.-63
17	กฟจ.ปทุมธานี	แยก 100 ศพ - แยกปทุมวิไล (ฝั่งตลาดกลาง)	14.02948	100.52524	14.02008	100.5254	/		128.00	52	1.104	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
18	กฟจ.ปทุมธานี	แยก 100 ศพ - ปากทางเข้า ถ.พัฒนาสัมพันธ์	14.02942	100.5255	14.0224	100.52564	/		782.00	34	0.814	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
19	กฟจ.ปทุมธานี	ปากทางเข้า ถ.พัฒนาสัมพันธ์ - หน้าอำเภอปทุมธานี	14.02216	100.52563	14.02002	100.5344	/		480.00	50	1.218	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
20	กฟจ.ปทุมธานี	แยกปทุมวิไล (ฝั่ง รร.ปทุมวิไล) - ตลาดปทุมมา	14.01894	100.52557	14.01777	100.5347	/		782.00	49	1.047	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
21	กฟจ.ปทุมธานี	สี่แยกปทุมวิไลฝั่งซ้าย - สะพานบางโพธิ์ใต้	14.0190337	100.5256861	13.9941599	100.5171297		/	180-300	114	3	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
22	กฟจ.ปทุมธานี	สะพานบางโพธิ์ใต้ - ตรงข้าม ม.ภทรนิเวศน์	13.9941599	100.5171297	13.9651888	100.5137468		/	180-220	121	3	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
23	กฟจ.ปทุมธานี	ตรงข้าม ม.ภทรนิเวศน์ - สี่แยกบางคูวัด	13.9651888	100.5137468	13.9610708	100.5134738		/	180-200	17	0.464	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
24	กฟจ.ปทุมธานี	สี่แยกปทุมวิไลฝั่งขวา - โรงแรมศรีอินน์	14.018978	100.5252093	13.9902283	100.5154296		/	180-237	130	3	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
25	กฟจ.ปทุมธานี	โรงแรมศรีอินน์ - หน้า หมู่บ้านชวยชื่นก๊อฟ	13.9902283	100.5154296	13.9628818	100.5132471		/	170 - 337	125	3	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
26	กฟจ.ปทุมธานี	หน้า หมู่บ้านชวยชื่นก๊อฟ - สี่แยกบางคูวัด	13.9628818	100.5132471	13.9596768	100.5130528		/	200-280	18	0.34	15-พ.ย.-62	22-พ.ย.-62	พ.ค.-63
27	กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี)	แยกพหลโยธิน(ฝั่งใต้) - จุดแบ่งเขต กฟฟ.รังสิต	14.00429	100.55508	13.98581	100.60213	/		885.00	232	6.286	1-พ.ย.-62	8-พ.ย.-62	พ.ค.-63
28	กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี)	ศูนย์รถยนต์ เบนซ์ เคาตรา - ศูนย์ ป้องกันภัย ปทุมธานี เขต 1.	14.005279	100.5548942	13.9954206	100.5766574		/	754.2	127	2.98	1-พ.ย.-62	8-พ.ย.-62	พ.ค.-63
29	กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี)	วิทยาลัยป้องกันภัย - จุดแบ่งเขต กฟฟ.รังสิต	13.9948798	100.5773026	13.9863913	100.602477		/	525.7	124	3.29	1-พ.ย.-62	8-พ.ย.-62	พ.ค.-63
30	กฟอ.ธัญบุรี	ถนนรังสิต นครนายก ฟิวเจอร์พาร์ค - 'คลอง 4	13.98518	100.61913	14.00039	100.6872	/		903.70	397	7.845	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63

เส้นทางวิกฤต รวมจังหวัดปทุมธานี

ที่	กฟฟ.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		คอนสโตรก กฟฟ.		ขนาดสายสื่อสารรวม (มม.)	จำนวนเสา ไฟฟ้า (ต้น)	ระยะทาง (กม.)	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์คสาย	รื้อถอนสายตาย	จัดสายสื่อสาร
31	กฟอ.ธัญบุรี	หน้า กฟอ.ธัญบุรี - บายพาสคลอง 7	13.9976	100.67482	14.02635	100.74851	/		954.70	409	9.327	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
32	กฟอ.ธัญบุรี	จุดแบ่งเขต กฟฟ.รังสิต คลอง 1- คลอง 2	13.9855126	100.6209776	13.9902582	100.6421454	/		650	118	2.42	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
33	กฟอ.ธัญบุรี	สะพานคลอง 2 - สะพานคลอง 3	13.9903284	100.6424423	13.9952308	100.6638984	/		580	103	2.46	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
34	กฟอ.ธัญบุรี	สะพานคลอง 3 - สะพานคลอง 4	13.9952992	100.6642053	14.0004445	100.6874065	/		750	116	2.65	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
35	กฟอ.ธัญบุรี	สะพานคลอง 4 - สะพานคลอง 5	14.0005022	100.6876265	14.0098357	100.709679	/		450	162	3	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
36	กฟอ.ธัญบุรี	สะพานคลอง 5 - สะพานคลอง 6	14.0100763	100.710154	14.0193727	100.7321596	/		500	96	2.7	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
37	กฟอ.ธัญบุรี	สะพานคลอง 6 - บายพาสวังน้อย	14.0195117	100.7325692	14.0263358	100.7485291	/		660	80	1.95	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
38	กฟอ.ธัญบุรี	คลอง 4 สายใต้	13.9990242	100.6858547	13.9663729	100.6848452	/		750	103	3.7	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
39	กฟอ.ธัญบุรี	ถ.รังสิต-นครนายก ฝั่งขาเข้า คลอง 1-2	13.9852298	100.6210573	13.9899483	100.6421667	/		347	91	2.4	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
40	กฟอ.ธัญบุรี	ถ.รังสิต-นครนายก ฝั่งขาเข้า คลอง 2-3	13.9900416	100.6425129	13.9948884	100.6639737	/		395	102	2.45	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
41	กฟอ.ธัญบุรี	ถ.รังสิต-นครนายก ฝั่งขาเข้า คลอง 3-4	13.9949485	100.6642802	14.0000670	100.6873339	/		399	102	2.63	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
42	กฟอ.ธัญบุรี	ถ.รังสิต-นครนายก ฝั่งขาเข้า คลอง 4-5	14.0002133	100.6878042	14.0095258	100.7097049	/		380	68	2.66	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
43	กฟอ.ธัญบุรี	ถ.รังสิต-นครนายก ฝั่งขาเข้า คลอง 5-6	14.0097903	100.7103078	14.0190714	100.7322075	/		395	72	2.66	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
44	กฟอ.ธัญบุรี	ถ.รังสิต-นครนายก ฝั่งขาเข้า คลอง 6-7	14.0191973	100.7325774	14.0289733	100.7557766	/		360	72	2.82	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
45	กฟอ.ธัญบุรี	คลอง 3 สายเหนือ	13.9953993	100.6639228	14.0078816	100.6636929	/		720	54	1.45	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
46	กฟอ.ธัญบุรี	คลอง 3 สายใต้	13.9946980	100.6671236	13.9706581	100.6652802	/		650	81	2.7	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
47	กฟอ.ธัญบุรี	คลอง 6 สายเหนือ	14.0195407	100.7319803	14.0319564	100.7319307	/		570	47	1.43	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
48	กฟอ.ธัญบุรี	คลอง 2 สายใต้	13.9896285	100.6444334	13.9771195	100.6437695	/		290	45	1.45	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
49	กฟอ.ธัญบุรี	คลอง 2 สายเหนือ	13.9905780	100.6425849	14.0048883	100.6425603	/		260	96	1.6	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
50	กฟอ.ธัญบุรี	คลอง 4 สายเหนือ	14.0010511	100.6883772	14.0264304	100.6876326	/		285	97	2.95	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
51	กฟอ.ธัญบุรี	คลอง 5 สายเหนือ	14.0103095	100.7103929	14.0259625	100.7102188	/		230	55	1.8	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
52	กฟอ.ธัญบุรี	คลอง 6 สายใต้	14.0185074	100.7325385	13.9879747	100.7299248	/		200	111	3.5	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
53	กฟอ.ธัญบุรี	คลอง 6 สายเหนือ	14.0297069	100.7562578	14.0447150	100.7557367	/		205	77	1.73	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
54	กฟอ.ธัญบุรี	คลอง 8 สายเหนือ	14.0377052	100.7796546	14.0490403	100.7789408	/		164	39	1.4	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
55	กฟอ.ธัญบุรี	คลอง 8 สายใต้	14.0364109	100.7790772	14.0222167	100.7784725	/		283	47	1.6	15-ต.ค.-62	23-ต.ค.-62	พ.ค.-63
56	กฟอ.ลำลูกกา	สะพานคลองสี่ลำลูกกา - สะพานคลองห้าลำลูกกา (ขาเข้า)	13.932741	100.686278	13.933528	100.705604	/			119	2.1	31-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
57	กฟอ.ลำลูกกา	สะพานคลองสี่ลำลูกกา - สะพานคลองสามลำลูกกา (ขาเข้า)	13.932741	100.686278	13.931927	100.662751	/			148	2.5	31-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
58	กฟอ.ลำลูกกา	สะพานคลองแปดลำลูกกา - ตรงข้ามปั๊มน้ำมันเอสโซ่คลองแปด	13.943297	100.771313	13.945428	100.778647	/			41	1.3	31-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
59	กฟอ.ลำลูกกา	สะพานคลองแปดลำลูกกา - หน้าปั๊มน้ำมันเอสโซ่คลองแปด	13.943414	100.771342	13.945344	100.778665	/			54	1.3	31-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
60	กฟอ.ลำลูกกา	สะพานคลองสี่ลำลูกกา - สะพานคลองห้าลำลูกกา (ขาออก)	13.932885	100.686259	13.933669	100.705591	/			138	2.1	31-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
61	กฟอ.ลำลูกกา	สะพานคลองสี่ลำลูกกา - สะพานคลองสามลำลูกกา (ขาออก)	13.932885	100.686259	13.932019	100.662752	/			153	2.5	31-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63

เส้นทางวิกฤต รวมจังหวัดปทุมธานี

ที่	กฟฟ.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		คอนสตรัค กฟฟ.		ขนาดสายสื่อสารรวม (มม.)	จำนวนเสา ไฟฟ้า (ต้น)	ระยะทาง (กม.)	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์คสาย	หรือถอนสายตาย	จัดสายสื่อสาร
62	คลองหลวง	ถนนเลียบบคลองสอง ตั้งแต่หมู่ที่ 1 - 3	14.005187	100.642616	14.035134	100.642416		/	200	143	2.9	30-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
63	คลองหลวง	ถนนเลียบบคลองสอง ตั้งแต่หมู่ที่ 3 - 6	14.035134	100.642416	14.064852	100.642187		/	240	112	2.87	30-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
64	คลองหลวง	ถนนเลียบบคลองสาม ตั้งแต่หมู่ที่ 1 - 3	14.008088	100.6638	14.032999	100.663497		/	250	108	2.7	30-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
65	คลองหลวง	ถนนเลียบบคลองสาม ตั้งแต่หมู่ที่ 3 - 6	14.032999	100.6635	14.065858	100.66261		/	340	139	2.8	30-พ.ย.-62	7-ธ.ค.-62	พ.ค.-63
66	กฟอ.ลาดหลุมแก้ว	ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - บ.ชาญนคร	14.047897	100.462684	14.025388	100.452050		/	180-300	110	3	4-พ.ย.-62	11-พ.ย.-62	พ.ค.-63
67	กฟอ.ลาดหลุมแก้ว	บ.ชาญนคร - คลองเจ้าเมือง	14.025388	100.452050	13.999101	100.449367		/	180-220	121	3	4-พ.ย.-62	11-พ.ย.-62	พ.ค.-63
68	กฟอ.ลาดหลุมแก้ว	คลองเจ้าเมือง - วัดทองสะอาด	13.999101	100.449367	13.981211	100.439776		/	180-200	70	2.5	4-พ.ย.-62	11-พ.ย.-62	พ.ค.-63
69	สามโคก	แยกสันติสุข ถึง ทางแยกต่างระดับสามโคก(ขาออก)	14.0307884	100.5252493	14.0894092	100.5188601		/	332	326	5.8	25-ต.ค.-62	15-พ.ย.-62	พ.ค.-63
70	หนองเสือ	บ.อรุณใหม่ - กฟฟ.หนองเสือ	14.1285448	100.8240681	14.1142087	100.8241263		/	279	70	2	4-พ.ย.-62	11-พ.ย.-62	พ.ค.-63
71	หนองเสือ	กฟฟ.หนองเสือ - บัม PT	14.1032168	100.8241981	14.0976692	100.8242814		/	257	49	1.6	4-พ.ย.-62	11-พ.ย.-62	พ.ค.-63
72	หนองเสือ	หน้าอำเภอหนองเสือ - ม.อรุณใหม่	14.1348599	100.8239258	14.1285448	100.8240681		/	483	30	0.8	4-พ.ย.-62	11-พ.ย.-62	พ.ค.-63
73	หนองเสือ	หน้าอำเภอหนองเสือ - บัม ปตท	14.1559013	100.8238039	14.1356832	100.823967		/	476	77	2.2	4-พ.ย.-62	11-พ.ย.-62	พ.ค.-63

เส้นทางวิกฤต รวมจังหวัดนครนายก

ที่	กฟฟ.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		คอนสตรัค กฟฟ.		ขนาดสาย สื่อสารรวม (mm ²)	จำนวนเสา ไฟฟ้า (ต้น)	ระยะทาง (กม.)	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์คสาย	รื้อถอนสายตาย	จัดสายสื่อสาร
1	กฟจ.นครนายก	คลองพรหมณี(ฝั่ง รพ.นย.) - สะพานจวนผู้ว่า	14.21443	101.20088	14.20125	101.21904	/		845.00	132	2.905	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
2	กฟจ.นครนายก	คลองพรหมณี(ศาลากลาง) - ตลาดนครนายก	14.21417	101.20066	14.20045	101.217	/		558.40	109	2.707	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
3	กฟจ.นครนายก	ร้านไฟฟ้า-สามแยกบัวแก้ว-สี่แยกวัดอุดม-สี่แยกจุฬาภิรมย์-ตลาดเก่า	14.2053658	101.2112346	14.2007638	101.251220		/	942.00	119	2.92	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
4	กฟจ.นครนายก	วัดศรีเมือง-สี่แยกบึงกระเบา	14.2052522	101.2172926	14.2254201	101.2344245		/	582.00	118	3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
5	กฟจ.นครนายก	สี่แยกบายพาสศรีนาวา-วัดศรีนาวา	14.2052722	101.2375743	14.2134704	101.2636847		/	822.00	120	3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
6	กฟจ.นครนายก	สี่แยกจปร.-แยกต้นกระบก	14.2380533	101.1546221	14.2632451	101.1603247		/	327.00	88	3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
7	กฟจ.นครนายก	แยกต้นกระบก-หน้าศูนย์หนังสือจุฬา	14.2643626	101.1600254	14.2795142	101.1633173		/	399.00	60	1.800	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
8	กฟจ.นครนายก	จวนผู้ว่า-สามแยกพาส (ฝั่งซ้าย)	14.2003409	101.2196546	14.1907456	101.228499		/	300.00	55	1.55	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
9	กฟจ.นครนายก	ร้านเจริญผล-สะพาน รร.นค.(ฝั่งขวา)	14.2000918	101.2193626	14.1898667	101.2278819		/	300.00	54	1.5	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
10	กฟจ.นครนายก	คลองพรหมณี-สี่แยกช้าง(ฝั่งซ้าย)	14.2147857	101.1999769	14.2245156	101.1773452		/	300.00	99	2.8	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
11	กฟจ.นครนายก	สี่แยกช้าง-จปร.(ฝั่งขวา)	14.2245624	101.1770931	14.2364072	101.1543115		/	278.00	150	3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
12	กฟจ.นครนายก	จปร.(ซ้าย)-สี่แยกจปร.(ฝั่งซ้าย)	14.2374055	101.1548694	14.2270032	101.1782962		/	180.00	102	3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
13	กฟจ.นครนายก	สี่แยก จปร.-คลองพรหมณี(ฝั่งขวา)	14.2268836	101.1785805	14.2149417	101.2003363		/	145.00	96	2.9	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
14	กฟส.บ้านนา	หอพักแดงสง่า - ที่ว่าการอำเภอบ้านนา	14.2849759	101.0458456	14.2685699	101.0609754		/	135	72	2.53	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
15	กฟส.บ้านนา	ตรงข้ามหอพักแดงสง่า - จุดตรวจสัตว์บ้านนา	14.2850903	101.0461621	14.2688246	101.0612114		/	292	103	2.519	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
16	กฟส.บ้านนา	จุดตรวจสัตว์บ้านนา - สี่แยกไฟแดงบ้านนา (ฝั่งซ้าย)	14.2686322	101.0613723	14.2600022	101.0730146		/	744	79	1.66	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
17	กฟส.บ้านนา	ที่ว่าการอำเภอบ้านนา - สี่แยกไฟแดงบ้านนา (ฝั่งขวา)	14.2683879	101.0611256	14.2597319	101.0728161		/	373	63	1.673	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
18	กฟส.อร	แยกไฟแดง-หน้ามศว	14.1215649	100.9965331	14.1112636	100.9795887		/	329	118	2.16	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
19	กฟส.อร	หน้ามศว-ปตท.15	14.1119191	100.9804845	14.098157	100.9513905		/	370	173	3.58	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
20	กฟส.อร	ตลาด-นิวเคลียร์	14.1225525	100.9970256	14.111895	101.0171264		/	129	106	2.53	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
21	กฟส.อร	ปตท.ไฟแดง-เอสโซ่โมงค์	14.1239201	100.9956755	14.1437602	100.9848068		/	121	133	2.519	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63

เส้นทางวิกฤต รวมจังหวัดปราจีนบุรี

ที่	กฟพ.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		หมอนเสา		ขนาดสายสื่อสาร รวม (มม.)	จำนวนเสา ไฟฟ้า (ต้น)	ระยะทาง (กม.)	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์กสาย	รื้อถอนสายตาย	จัดสายสื่อสาร
1	กฟพ.ปราจีนบุรี	โตโยต้า - สี่แยกไฟแดงตัวเมือง(ฝั่งซ้าย)	14.0585883	101.3585456	14.0542311	101.3722672		/	533	73	1.75	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
2	กฟพ.ปราจีนบุรี	โตโยต้า - สี่แยกไฟแดงตัวเมือง(ฝั่งขวา)	14.0582544	101.3584819	14.0540801	101.3721653		/	684	87	1.73	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
3	กฟพ.ปราจีนบุรี	สถานีรถไฟ - วัดป่าทรงคุณ(ฝั่งขวา)	14.0705324	101.3763547	14.0844604	101.3715669		/	434	95	2.3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
4	กฟพ.ปราจีนบุรี	สถานีรถไฟ - วัดป่าทรงคุณ(ฝั่งซ้าย)	14.0706729	101.376065	14.0845125	101.3712343		/	938	142	2.3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
5	กฟพ.ปราจีนบุรี	วัดป่าทรงคุณ - สี่แยกไฟแดงถนนท่า(ฝั่งซ้าย)	14.0845125	101.3712343	14.10228359	101.3703718		/	339	81	2.1	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
6	กฟพ.ปราจีนบุรี	สี่แยกไฟแดงถนนท่า - วงเวียนนเรศวร(ฝั่งขวา)	14.1027371	101.3707151	14.1338361	101.3743187		/	339	266	3.6	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
7	กฟพ.ปราจีนบุรี	สี่แยกไฟแดงถนนท่า - วงเวียนนเรศวร(ฝั่งซ้าย)	14.10228359	101.3703718	14.134143	101.3742704		/	352	525	3.6	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
8	กฟพ.ปราจีนบุรี	วัดเกาะเค็ดใน - ศาลากลางใหม่(ฝั่งซ้าย)	14.1049901	101.3482439	14.1113786	101.3266339		/	375	34	2.6	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
9	กฟพ.ปราจีนบุรี	วัดป่าทรงคุณ - สี่แยกไฟแดงถนนท่า(ฝั่งขวา)	14.0844604	101.3715669	14.1027371	101.3707151		/	248	96	2.1	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
10	กฟพ.ปราจีนบุรี	สี่แยกไฟแดงถนนท่า - วัดเกาะเค็ดใน(ฝั่งขวา)	14.1028477	101.3703901	14.105167	101.3483512		/	176	64	2.5	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
11	กฟพ.ปราจีนบุรี	สี่แยกไฟแดงถนนท่า - วัดเกาะเค็ดใน(ฝั่งซ้าย)	14.1012957	101.3704116	14.1049901	101.3482439		/	169	88	2.5	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
12	กฟพ.ปราจีนบุรี	วัดเกาะเค็ดใน - ศาลากลางใหม่(ฝั่งขวา)	14.105167	101.3483512	14.1117219	101.3265696		/	30	89	2.6	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
13	กฟพ.ปราจีนบุรี	แยกแสงศิลป์ - วัดแก้วพิจิตร(ฝั่งขวา)	14.0555935	101.3726385	14.0563797	101.3858249		/	43	61	1.5	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
14	กฟพ.ปราจีนบุรี	แยกแสงศิลป์ - วัดแก้วพิจิตร(ฝั่งซ้าย)	14.0554634	101.3727946	14.056919	101.3857605		/	164	62	1.5	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
15	กฟพ.ปราจีนบุรี	วัดแก้วพิจิตร - สี่แยกสะเดาไค(ฝั่งขวา)	14.0563797	101.3858249	14.0554176	101.4111346		/	83	52	2.9	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
16	กฟพ.ปราจีนบุรี	วัดแก้วพิจิตร - สี่แยกสะเดาไค(ฝั่งซ้าย)	14.056919	101.3857605	14.0556777	101.4115638		/	31	98	2.9	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
17	กฟส.บ้านสร้าง	เสาAISหลังป้อม บตท.ไปรษณีย์บ้านสร้าง	13.998291	101.224438	13.996471	101.222877		/	310	11	0.4	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
18	กฟส.บ้านสร้าง	เสาทรูสี่แยกบ้านสร้าง-ไปรษณีย์บ้านสร้าง	13.990595	101.225141	13.996261	101.222892		/	260	30	0.92	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
19	กฟส.บ้านสร้าง	ไปรษณีย์บ้านสร้าง-เสาAISหลังป้อม บตท.	13.996488	101.222612	13.998312	101.224275		/	290	38	1.16	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
20	กฟส.อ.นาดี	ศาลเจ้าพ่อเสือ(ฝั่งซ้าย)-หน้าไฟฟ้านาดี	14.0460531	101.7885678	14.0797349	101.818844		/	614	206	5.4	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
21	กฟส.อ.นาดี	แยกบ้านโคก-หน้า ม.เฟริส	14.0654948	101.8045216	14.0606257	101.8044307		/	641	34	0.61	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
22	กฟส.อ.นาดี	หน้าอุตุสมสุขเพลส-ม.แสนสุข	14.0592027	101.7976493	14.0896898	101.8267172		/	336	200	4.8	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
23	กฟส.อ.นาดี	แยกบ้านโคก-ม.ภุชฌวรรณ	14.0660874	101.8038456	14.067815	101.8025206		/	356	12	0.25	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
24	กฟส.อ.นาดี	ปากทางนิคม(ซ้าย)-ปาก ซอย 17	14.0753113	101.816159	14.0727791	101.8351645		/	494	91	2.2	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
25	กฟส.อ.นาดี	ปากทางนิคม(ซ้าย)-ปาก ซอย 16	14.0750878	101.815922	14.0723779	101.8373021		/	638	120	2.4	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
26	กฟส.อ.นาดี	ซอยโคกอุดมเพอร์มิจอร์	14.0677761	101.8073539	14.0652171	101.8113594		/	310	20	0.5	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
27	กฟส.อ.นาดี	KIZ ซ.12	14.0725229	101.8332718	14.0665072	101.8330005		/	338	26	0.7	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
28	กฟส.อ.นาดี	ม.ภุชฌวรรณ-หน้าอำเภอนาดี	14.068118	101.8022581	14.110118	101.7856858		/	168	345	9.4	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
29	กฟส.อ.นาดี	ทางเข้าเจริญทรัพย์-คลองชุมพล	14.0737254	101.8137735	14.0856746	101.8055478		/	236	64	1.8	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
30	กฟส.อ.นาดี	นิคม KIZ ซ.1	14.0741451	101.8176067	14.0794247	101.8234903		/	215	39	1	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
31	กฟส.อ.นาดี	นิคม KIZ ซ.2	14.0731399	101.8183991	14.0692115	101.8186056		/	169	14	0.45	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
32	กฟส.อ.นาดี	นิคม KIZ ซ.4	14.073052	101.8208243	14.067094	101.8185527		/	275	27	1	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
33	กฟส.อ.นาดี	นิคม KIZ ซ.6	14.0729753	101.822859	14.0639991	101.8223122		/	127	32	1	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
34	กฟส.อ.นาดี	นิคม KIZ ซ.10	14.0724827	101.8311813	14.0662596	101.8309204		/	165	19	0.7	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
35	กฟส.อ.นาดี	หลังนิคม-บ้านโคกอุดม	14.0690941	101.8184055	14.0646894	101.8299927		/	250	47	1.1	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63

๑๓/๑๗

เส้นทางวิกฤต รวมจังหวัดปราจีนบุรี

ที่	กพพ.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		พอมยสาร		ขนาดสายสื่อสาร รวม (มม.)	จำนวนเสา ไฟฟ้า (ต้น)	ระยะทาง (กม.)	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์คสาย	รื้อถอนสายตาย	จัดสายสื่อสาร
36	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนอะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง ศรีมหาโพธิ ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 1	13.9836861	101.7625412	13.9733423	101.7388386		/	1118.44	121	2.965	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
37	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนอะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง ศรีมหาโพธิ ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 2	13.9733423	101.7388386	13.9540399	101.7213366		/	752.5	91	2.97	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
38	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนอะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง ศรีมหาโพธิ ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 3	13.9540399	101.7213366	13.9401430	101.7038371		/	723.5	72	2.52	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
39	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนอะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง ศรีมหาโพธิ ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 4	13.9401430	101.7038371	13.9355552	101.6980357		/	602.5	30	0.83	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
40	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนอะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง ศรีมหาโพธิ ฝั่งขวา ช่วงที่ 1	13.9836993	101.7614583	13.9734337	101.7380439		/	743.5	102	2.94	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
41	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนอะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง ศรีมหาโพธิ ฝั่งขวา ช่วงที่ 2	13.9734337	101.7380439	13.9551309	101.7215705		/	530.5	87	2.81	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
42	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนอะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง ศรีมหาโพธิ ฝั่งขวา ช่วงที่ 3	13.9551309	101.7215705	13.9456307	101.7095854		/	363.5	68	1.72	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
43	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนอะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง นาด ผงขาว ช่วงที่ 1	13.9843192	101.7628724	14.0061282	101.7647204		/	305.1	170	2.86	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
44	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนอะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง นาด ผงขาว ช่วงที่ 2	14.0061282	101.7647204	14.0178181	101.7781107		/	301.1	108	2	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
45	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนอะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง นาด ผงขาว ช่วงที่ 3	13.9930712	101.7632940	14.0129468	101.7714838		/	303.4	157	2.72	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
46	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง ประจันตคาม ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 1	13.9837025	101.7614673	13.9868318	101.7355769		/	704.5	93	2.98	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
47	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง ประจันตคาม ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 2	13.9868318	101.7355769	14.0011696	101.7140643		/	603.4	93	2.9	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
48	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง ประจันตคาม ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 3	14.0011696	101.7140643	14.0157258	101.6926790		/	501	123	2.92	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
49	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง ประจันตคาม ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 4	14.0157258	101.6926790	14.0190825	101.6864375		/	302.2	24	0.8	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
50	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง ประจันตคาม ฝั่งขวา ช่วงที่ 1	13.9844751	101.7617891	13.9873715	101.7365664		/	403.2	97	2.84	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
51	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง ประจันตคาม ฝั่งขวา ช่วงที่ 2	13.9873715	101.7365664	14.0007610	101.7157596		/	306.3	76	2.82	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
52	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง ประจันตคาม ฝั่งขวา ช่วงที่ 3	14.0007610	101.7157596	14.0106608	101.7019903		/	301.2	83	1.91	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
53	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง สระแก้ว ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 1	13.9843182	101.7628691	13.9849436	101.7861428		/	803.3	115	2.6	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
54	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง สระแก้ว ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 2	13.9849436	101.7861428	13.9817678	101.8127298		/	401.6	84	3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
55	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง สระแก้ว ฝั่งขวา ช่วงที่ 1	13.9836846	101.7625406	13.9844045	101.7885410		/	782.2	130	2.9	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
56	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง สระแก้ว ฝั่งขวา ช่วงที่ 2	13.9844045	101.7885410	13.9807621	101.8142036		/	362.1	115	2.9	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
57	กพอ.กบินทร์บุรี	ทางเข้าตลาดกบินทร์ฝั่งถนนสุวรรณศร ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 1	13.9919174	101.7268155	13.9909145	101.7215232		/	450.3	39	0.6	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
58	กพอ.กบินทร์บุรี	ทางเข้าตลาดกบินทร์ฝั่งถนนสุวรรณศร ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 2	13.9909117	101.7229817	14.0015231	101.7059638		/	630.1	96	2.68	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
59	กพอ.กบินทร์บุรี	ทางเข้าตลาดกบินทร์ฝั่งถนนสุวรรณศร ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 3	13.9909391	101.7137486	13.9876087	101.7290158		/	403.1	59	1.8	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
60	กพอ.กบินทร์บุรี	หน้าวัดท่าพานิชย์ ถึง โรงเรียนเทศบาล 1 ช่วงที่ 1	13.9893030	101.7199785	13.9863351	101.7041685		/	305.3	69	2.02	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
61	กพอ.กบินทร์บุรี	หน้าวัดท่าพานิชย์ ถึง โรงเรียนเทศบาล 1 ช่วงที่ 2	13.9841781	101.7088960	13.9714381	101.7041145		/	302.2	65	1.59	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
62	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนอะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง ศรีมหาโพธิ ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 5	13.9355552	101.6980357	13.9179792	101.6784928		/	206	91	2.98	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63

เส้นทางวิกฤต รวมจังหวัดปราจีนบุรี

ที่	กพพ.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		หอนขบวน		ขนาดสายสื่อสาร รวม (มม.)	จำนวนเสา ไฟฟ้า (ต้น)	ระยะทาง (กม.)	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์คสาย	รื้อถอนสายตาย	จัดสายสื่อสาร
63	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนฉะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง ศรีมหาโพธิ ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 6	13.9179792	101.6784928	13.9045754	101.6574729		/	172.5	78	2.85	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
64	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนฉะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง ศรีมหาโพธิ ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 7	13.9045754	101.6574729	13.9035440	101.6368532		/	165	58	2.3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
65	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนฉะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง ศรีมหาโพธิ ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 8	13.9035440	101.6368532	13.9057575	101.6268535		/	159	47	1.16	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
66	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนฉะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง ศรีมหาโพธิ ฝั่งขวา ช่วงที่ 4	13.9456307	101.7095854	13.9294624	101.6893308		/	121	81	2.92	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
67	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนฉะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง ศรีมหาโพธิ ฝั่งขวา ช่วงที่ 5	13.9294624	101.6893308	13.9147954	101.6733073		/	111	78	2.46	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
68	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนฉะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง ศรีมหาโพธิ ฝั่งขวา ช่วงที่ 6	13.9147954	101.6733073	13.9049457	101.6532932		/	106	81	2.58	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
69	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนฉะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง ชาติสงขลา ช่วงที่ 1	14.0178181	101.7781107	14.0370465	101.7905842		/	116	114	2.84	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
70	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนฉะเชิงเทรา-ปักธงชัย(304) จากแยกสามทหาร ถึง ชาติสงขลา ช่วงที่ 2	14.0129468	101.7714838	14.0257399	101.7862215		/	106	115	2.2	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
71	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง ประจันตคาม ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 5	14.0190825	101.6864375	14.0311828	101.6665999		/	121	86	2.63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
72	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง ประจันตคาม ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 6	14.4485968	100.4615826	14.0386972	101.6420168		/	116	80	2.88	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
73	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง ประจันตคาม ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 7	14.0386972	101.6420168	14.0506252	101.6186903		/	109	82	2.96	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
74	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง ประจันตคาม ฝั่งขวา ช่วงที่ 4	14.0106608	101.7019903	14.0234578	101.6801142		/	119	112	2.85	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
75	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง สระแก้ว ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 3	13.9817678	101.8127298	13.9735625	101.8379323		/	239	99	2.96	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
76	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง สระแก้ว ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 4	13.9735625	101.8379323	13.9653685	101.8630825		/	212	76	2.95	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
77	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง สระแก้ว ฝั่งขวา ช่วงที่ 3	13.9807621	101.8142036	13.9725435	101.8394281		/	295	93	2.96	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
78	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง สระแก้ว ฝั่งขวา ช่วงที่ 4	13.9725435	101.8394281	13.9644128	101.8644246		/	263	75	2.97	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
79	กพอ.กบินทร์บุรี	ถนนสุวรรณศร(33) จากแยกสามทหาร ถึง สระแก้ว ฝั่งขวา ช่วงที่ 5	13.9644128	101.8644246	13.9562126	101.8897615		/	223	77	2.97	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
80	กพอ.ศรีมหาโพธิ	สี่แยกโคกขวาง - แยกทางเข้าบ้านหาดทรายทอง (ฝั่งซ้าย)	13.9509317	101.5085545	13.9721421	101.5086355		/	100-600	149	3.33	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
81	กพอ.ศรีมหาโพธิ	สี่แยกโคกขวาง - แยกทางเข้าบ้านหาดทรายทอง (ฝั่งขวา)	13.9509629	101.5088549	13.9729593	101.5034534		/	100-900	197	3.95	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
82	กพส.บึงฉลือ	แยกห้วยซ้อ ถึงตรงข้ามบึงแกสบ้านโง้ง	14.0808302	101.5081310	14.1075555	101.5083257		/	305.40	110	3.03	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
83	กพส.บึงฉลือ	ตรงข้ามบึงแกสบ้านโง้ง ถึง หน้าวัดบ้านม่วง	14.1075555	101.5083257	14.1260129	101.4924178		/	507.00	123	2.96	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
84	กพส.บึงฉลือ	หน้าวัดบ้านม่วง ถึง แยกทุ่งยาวฝั่งหน้าวัด	14.1260129	101.4924178	14.1308983	101.4725812		/	325.50	65	2.12	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
85	กพส.บึงฉลือ	แยกทุ่งยาวตรงฝั่งตรงข้ามหน้าวัด ถึง ร้านคจีเฟอร์นิเจอร์	14.1303833	101.4741798	14.1194268	101.4998184		/	315.00	103	3.14	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
86	กพส.บึงฉลือ	แยกห้วยซ้อ ถึง บึงแยกไฟแดง	14.0808302	101.5081310	14.0689102	101.5204411		/	253.70	68	2.01	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
87	กพส.บึงฉลือ	แยกไฟแดง ถึง แยกห้วยซ้อ	14.0689102	101.5204411	14.0808302	101.5081310		/	284.50	67	1.98	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
88	กพส.บึงฉลือ	ร้านคจีเฟอร์นิเจอร์ ถึง สถานีไฟฟ้าประจันตคาม	14.1194268	101.4998184	14.0982322	101.5090686		/	105.00	106	2.81	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
89	กพส.บึงฉลือ	สถานีไฟฟ้าประจันตคาม ถึง จุดแบ่งเขตสะพานโคกมะกอก	14.0982322	101.5090686	14.0756628	101.4886961		/	264.00	109	4.11	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63

เส้นทางวิกฤต รวมจังหวัดสระแก้ว

ที่	กพฟ.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		คอนสโตรก กพฟ.		ขนาดสายสื่อสาร	จำนวนเสา	ระยะทาง (กม.)	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์คสาย	เรือโดยสารตาย	จัดสายสื่อสาร
1	กพจ.สระแก้ว	หน้าศูนย์โยธาสระแก้ว ถึง ศูนย์การค้าสระแก้ว (ถนน 33 มังคุดเหนือ)	13.8307791	102.0585585	13.8139542	102.0750451		/	1,125.69	118	2.643	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
2	กพจ.สระแก้ว	ศูนย์การค้าสระแก้ว ถึง แยก สบ.ที่ดินสระแก้ว (ถนน 33 มังคุดเหนือ)	13.8139542	102.0750451	13.8017475	102.0963573		/	625.31	106	2.763	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
3	กพจ.สระแก้ว	แยก สบ.ที่ดินสระแก้ว ถึง ศาลหลักเมือง (ถนน 33 มังคุดเหนือ)	13.8017475	102.0963573	13.8015880	102.1177973		/	607.31	83	2.396	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
4	กพจ.สระแก้ว	ศาลหลักเมือง ถึง หน้าศูนย์ราชการสระแก้ว (ถนน 33 มังคุดเหนือ)	13.8015880	102.1177973	13.7952113	102.1380927		/	607.31	89	2.365	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
5	กพจ.สระแก้ว	เทศบาล 3 ท่าเกษม ถึง เทศบาล 9 ท่าเกษม (ถนน 33 มังคุดเหนือ)	13.7858998	102.1604911	13.7534112	102.1663105		/	406.20	35	0.684	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
6	กพจ.สระแก้ว	สี่แยกสระแก้ว ถึง หน้าวัดสระแก้ว (ถนน 33 มังคุดใต้)	13.8039666	102.0881099	13.8199355	102.0677663		/	660.20	139	2.951	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
7	กพจ.สระแก้ว	หน้าวัดสระแก้ว ถึง หน้าปั้มน้ำมันจากสระแก้ว (ถนน 33 มังคุดใต้)	13.8199355	102.0677663	13.8354386	102.0518378		/	668.40	98	2.531	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
8	กพจ.สระแก้ว	ข้าง รร.อนุบาลสระแก้ว 6 ถึง โรงน้ำแข็งเทศบาล 6 (ถนนเทศบาล 6)	13.8220574	102.0657346	13.8110706	102.0560122		/	707.19	89	1.86	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
9	กพจ.สระแก้ว	จุดแบ่งเขต วต. ถึง หน้าโรงเรียนท่าเกษมพิทยาคม (ถนน 33 มังคุดใต้)	13.7769551	102.1923033	13.7808435	102.170629		/	374.50	146	2.974	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
10	กพจ.สระแก้ว	หน้าโรงเรียนท่าเกษมพิทยาคม ถึง ศาลาเพชรยอดเพชร (ถนน 33 มังคุดใต้)	13.7808435	102.170629	13.7913425	102.147766		/	363.00	142	2.965	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
11	กพจ.สระแก้ว	ศาลาเพชรยอดเพชร ถึง ปากซอยเทศบาล 18 ท่าเกษม (ถนน 33 มังคุดใต้)	13.7913425	102.147766	13.7996488	102.1248938		/	430.00	136	2.722	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
12	กพจ.สระแก้ว	ปากซอยเทศบาล 18 ท่าเกษม ถึง บม.บต.หนองนกเขา (ถนน 33 มังคุดใต้)	13.7996488	102.1248938	13.8014871	102.1156841		/	454.00	55	1.053	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
13	กพย.เขาคอหงษ์	แยกเทศบาลสองยาง ถึง แยกเทศบาล 15 เขาคอหงษ์ (ถนน 317 พท. 15)	13.6716381	102.0786035	13.6644849	102.0795696		/	312.50	36	0.835	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
14	กพย.เขาคอหงษ์	ปากซอยเทศบาล 22 เขาคอหงษ์ ถึง ปากทางแยกหนองหว้า (ถนน 317 พท. 15)	13.6505374	102.0895599	13.6676639	102.0781953		/	393.20	105	2.398	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
15	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย 317 (มาจาก สก.ฝั่งขวา) จุดแบ่งเขตหน้า อบต.คลองหินปูน	13.62345	102.11645	13.61422	102.12145		/	343.00	47	1.19	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
16	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย 317 (มาจาก สก.ฝั่งขวา) ก่อนซอยนักรบ-ซอยนักรบ	13.60054	102.12885	13.60028	102.12898		/	420.00	2	0.04	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
17	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย 317 (มาจาก สก.ฝั่งขวา) ซอยเจริญสุข-ซอยแยกคลองตาสุตร	13.58455	102.13752	13.57537	102.1425		/	402.00	43	1.18	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
18	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย 317 (มาจาก สก.ฝั่งขวา) บ้านสวนป่า-แยกซอยบ้านสวนป่า	13.55917	102.15124	13.55791	102.15226		/	329.00	10	0.24	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
19	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย 317 (มาจาก สก.ฝั่งขวา) โรงเรียนสวนป่า-โรงเรียนมรรณมาเยนการ	13.55449	102.15378	13.54976	102.15637		/	421.00	20	0.610	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
20	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย 317 (มาจาก สก.ฝั่งขวา) ซอย 10-ซอย 26	13.51851	102.17325	13.50608	102.17994		/	354.00	74	1.61	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
21	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย 317 (มาจาก สก.ฝั่งขวา) ซอยแยกสหกรณ์เกษตรมรรณมาเยน-บต.วัง	13.43622	102.20057	13.42198	102.19907		/	396.00	87	1.63	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
22	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย 317 (มาจาก สก.ฝั่งขวา) ทางหลวงชนบท-โรงเรียนอนุบาลวัง	13.36868	102.19318	13.35675	102.18781		/	555.00	69	1.540	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
23	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย 317 (มาจาก สก.ฝั่งซ้าย) บ้านวังแดง-ซอย 15	13.5377	102.16343	13.51428	102.1761		/	748.00	90	2.97	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
24	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย 317 (มาจาก สก.ฝั่งซ้าย) ซอย 15- รพ.วังน้ำเย็น	13.51407	102.17621	13.49098	102.18862		/	809.00	122	2.98	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
25	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย 317 (มาจาก สก.ฝั่งซ้าย) รพ.วังน้ำเย็น-วัดวังศรีทอง	13.49063	102.18881	13.46743	102.20116		/	628.00	90	2.99	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
26	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย 317 (มาจาก สก.ฝั่งซ้าย) วัดวังศรีทอง-ข.วังสำลีเก่า	13.46733	102.2012	13.44186	102.20167		/	547.00	96	2.98	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
27	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย 317 (มาจาก สก.ฝั่งซ้าย) ข.วังสำลีเก่า-ซอยเกษตรฝ่าย	13.44155	102.20164	13.41628	102.19893		/	628.00	107	2.960	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
28	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย 317 (มาจาก สก.ฝั่งซ้าย) ซอยเกษตรฝ่าย-วัดแก่งสำราญ	13.41599	102.19892	13.39376	102.19656		/	380.00	91	2.56	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
29	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย 317 (มาจาก สก.ฝั่งซ้าย) วัดแก่งสำราญ-วัดวังสมบูรณ์	13.39345	102.19652	13.36754	102.1936		/	385.00	120	2.98	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
30	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย 317 (มาจาก สก.ฝั่งซ้าย) วัดวังสมบูรณ์-ปั้มน้ำมันจาก	13.36727	102.19356	13.35398	102.18623		/	369.00	70	1.770	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
31	กพส.วัฒนานคร	บ.เสาสูงฝั่งตรงข้ามสถานี - สวนลิมพระเกียรติ (ตรงข้ามสถานี)	13.7578011	102.2792588	13.7578011	102.2792588		/	471	125	2.975	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
32	กพส.วัฒนานคร	สวนลิมพระเกียรติ - แพทย์แผนไทย (ตรงข้ามสถานี)	13.7499503	102.304866	13.741099	102.3297088		/	471	121	2.969	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
33	กพส.วัฒนานคร	แพทย์แผนไทย - บ.ทอสาม (ตรงข้ามสถานี)	13.7410052	102.3300038	13.7407390	102.3560989		/	393	106	2.987	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
34	กพส.วัฒนานคร	บ.ทอสาม - บ.ห้วยพะโย (ตรงข้ามสถานี)	13.7407702	102.3563028	13.7355572	102.3818484		/	336	88	2.94	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63

เส้นทางวิกฤต รวมจังหวัดสระแก้ว

ที่	กฟฟ.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		คอนสโตรก กฟฟ.		ขนาดสายสื่อสาร รวม (มม.)	จำนวนเสา ไฟฟ้า (ต้น)	ระยะทาง (กม.)	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์คสาย	รื้อถอนสายตาย	จัดสายสื่อสาร
35	กฟส.วัฒนานคร	โลตัสพัฒนา - บ.โนนจิก	13.7465373	102.3156948	13.7387912	102.3381509		/	360	97	2.73	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
36	กฟอ.อรัญประเทศ	บ.ด่านซ้ายมือ - โรงงานหัตถิพย์	13.72462	120.45454	13.71429	102.47623		/	339.00	124	2.8	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
37	กฟอ.อรัญประเทศ	โรงงานหัตถิพย์ - ค่ายสุรสิงหนาท	13.714	120.47658	13.69756	102.49429		/	469.00	115	2.7	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
38	กฟอ.อรัญประเทศ	ค่ายสุรสิงหนาท - หอนาฬิกา	13.69779	102.49414	13.69029	102.50451		/	357.00	62	1.3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
39	กฟอ.อรัญประเทศ	หน้าไปรษณีย์อรัญ - บิมน้ำมันตราดาว กม.2	13.69112	102.50382	13.67882	102.5236		/	483.00	98	2.7	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
40	กฟอ.อรัญประเทศ	บิมน้ำมันตราดาว กม.2 - โรงพักคลองลึก	13.67901	102.52336	13.66589	102.54274		/	436.00	91	2.6	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
41	กฟอ.อรัญประเทศ	โรงพักคลองลึก - ตลาดอินโดจีน	13.6659	102.54271	13.67454	102.55719		/	527.00	68	1.7	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
42	กฟอ.อรัญประเทศ	โรงงานน้ำแข็งอรัญ - ตลาดวังบาดอง	13.69187	102.49615	13.68516	102.50624		/	326.00	59	1.3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
43	กฟอ.อรัญประเทศ	หอนาฬิกา - หน้าโรงหนัง	13.69081	102.5036	13.68849	102.5016		/	389.00	15	0.3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
44	กฟอ.อรัญประเทศ	แยกหน้าไฟฟ้า - ร้านศรีอรัญเภสัช	13.68987	102.50672	13.6872	102.50465		/	319.00	19	0.3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
45	กฟจ.สระแก้ว	จุดแบ่งเขต กบป. ถึง ฟาร์มไก่ข้าง อบต.บ้านแก้ง (ถนน 33 ฝั่งทิศเหนือ)	13.9370062	101.9234132	13.9190774	101.9398387		/	209.50	83	2.810	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
46	กฟจ.สระแก้ว	ฟาร์มไก่ข้าง อบต.บ้านแก้ง ถึง แยกวัดริมนิมิตร บ้านแก้ง (ถนน 33 ฝั่งทิศเหนือ)	13.9190774	101.9398387	13.9088778	101.9585821		/	244.50	74	2.596	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
47	กฟจ.สระแก้ว	แยกวัดริมนิมิตร บ้านแก้ง ถึง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ (ถนน 33 ฝั่งทิศเหนือ)	13.9088778	101.9585821	13.8994266	101.983058		/	211.00	83	2.969	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
48	กฟจ.สระแก้ว	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ ถึง หน้าโรงงานน้ำแข็งจินดาหลา (ถนน 33 ฝั่งทิศเหนือ)	13.8994266	101.983058	13.8858853	102.0025321		/	200.50	82	2.826	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
49	กฟจ.สระแก้ว	หน้าโรงงานน้ำแข็งจินดาหลา ถึง วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว (ถนน 33 ฝั่งทิศเหนือ)	13.8858853	102.0025321	13.8665386	102.0176607		/	277.00	105	2.770	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
50	กฟจ.สระแก้ว	วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ถึง โรงเรียนบ้านคลองหมี่ (ถนน 33 ฝั่งทิศเหนือ)	13.8665386	102.0176607	13.849333	102.0353294		/	269.96	83	2.884	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
51	กฟจ.สระแก้ว	โรงเรียนบ้านคลองหมี่ ถึง โรงเรียนวัดวังหลวง (ถนน 33 ฝั่งทิศเหนือ)	13.849333	102.0353294	13.8364571	102.0513608		/	287.00	73	2.296	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
52	กฟจ.สระแก้ว	โรงเรียนวัดวังหลวง ถึง หน้าศูนย์โยธาตำบลสระแก้ว (ถนน 33 ฝั่งทิศเหนือ)	13.8364571	102.0513608	13.8307791	102.0585585		/	277.00	43	1.046	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
53	กฟจ.สระแก้ว	หน้าศูนย์ราชการสระแก้ว ถึง เทศบาล 3 ท่าเกษม (ถนน 33 ฝั่งทิศเหนือ)	13.7952113	102.1380927	13.7858998	102.1604911		/	293.70	98	2.696	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
54	กฟจ.สระแก้ว	เทศบาล 3 ท่าเกษม ถึง จุดแบ่งเขต วม. (ถนน 33 ฝั่งทิศเหนือ)	13.7534112	102.1663105	13.7773465	102.1922731		/	259.20	122	2.984	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
55	กฟจ.สระแก้ว	สี่แยกสระแก้ว ถึง แยกบ้านคลองกระเบื้อง (ถนน 317 ฝั่งทิศตะวันออก)	13.8036301	102.0887287	13.7782706	102.0905799		/	251.50	94	2.989	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
56	กฟจ.สระแก้ว	แยกบ้านคลองกระเบื้อง ถึง จุดแบ่งเขต ขด. (ถนน 317 ฝั่งทิศตะวันออก)	13.7782706	102.0905799	13.7625984	102.0933297		/	251.50	69	2.068	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
57	กฟจ.สระแก้ว	จุดแบ่งเขต ขด. ถึง แยกตะโกรายศรีสวรรค์ (ถนน 317 ฝั่งทิศตะวันตก)	13.7618168	102.0927181	13.7825429	102.0890447		/	253.50	84	2.728	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
58	กฟจ.สระแก้ว	แยกตะโกรายศรีสวรรค์ ถึง สี่แยกสระแก้ว (ถนน 317 ฝั่งทิศตะวันตก)	13.7825429	102.0890447	13.8037872	102.0882105		/	265.50	83	2.502	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
59	กฟจ.สระแก้ว	หน้าบึงบางจากสระแก้ว ถึง แยกบ้านแก้งสี่แยก (ถนน 33 ฝั่งทิศใต้)	13.8354386	102.0518378	13.8451626	102.0386226		/	238.50	73	1.811	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
60	กฟย.เขาฉกรรจ์	ปากซอยเทศบาล 15เขาฉกรรจ์ ถึง แยก ที่ว่าการ อ.เขาฉกรรจ์	13.6644849	102.0795696	13.6507681	102.0900783		/	252.00	68	1.984	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
61	กฟย.เขาฉกรรจ์	แยกที่ว่าการ อ.เขาฉกรรจ์ ถึง รพ.เขาฉกรรจ์	13.6507681	102.0900783	13.6528258	102.0981045		/	164.70	27	0.922	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
62	กฟส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งขวา)หน้า อบต.คลองหินปูน-ก่อนซอยนักรบ	13.61396	102.12157	13.60087	102.12865		/	278.00	47	1.69	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
63	กฟส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งขวา)ซอยนักรบ-ซอยวิหกเหิน	13.60087	102.12905	13.59249	102.13322		/	252.00	33	0.99	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
64	กฟส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งขวา)ซอยวิหกเหิน-ซอยเจริญสุข	13.59623	102.13329	13.58491	102.13731		/	254.00	28	0.96	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63

เส้นทางวิกฤต รวมจังหวัดสระแก้ว

ที่	กพท.	ชื่อเส้นทาง	พิกัดเริ่มต้น		พิกัดสิ้นสุด		คอนลือสาร กพท.		ขนาดสายสื่อสาร รวม (มม.)	จำนวนเสา ไฟฟ้า (ต้น)	ระยะทาง (กม.)	ผลดำเนินการ		
			Lat.	Long.	Lat.	Long.	มี	ไม่มี				มาร์คสาย	รื้อถอนสายตาย	จัดสายสื่อสาร
65	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งขวา)ซอยคลองตาสุด-บ้านสวนป่า	13.57513	102.14263	13.55946	102.1511		/	268.00	64	2.03	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
66	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งขวา)ซอยบ้านสวนป่า-โรงเรียนสวนป่า	13.557	102.15242	13.5548	102.15361		/	296.00	9	0.280	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
67	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งขวา)โรงเรียนสวนป่า-โรงเรียนสวนป่า	13.549431	102.15654	13.52794	102.16814		/	227.00	104	2.78	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
68	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งขวา)โรงเรียนมิตรภาพ-ซอย 10	13.52774	102.16825	13.51869	102.17315		/	288.00	56	1.17	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
69	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งขวา)ซอย 26-วัดเกศแก้ว	13.50583	102.18007	13.48645	102.19047		/	240.00	97	2.510	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
70	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งขวา)วัดเกศแก้ว-โรงเรียนวังศรีทอง	13.48634	102.19056	13.46809	102.20023		/	183.00	82	2.34	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
71	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งขวา)โรงเรียนวังศรีทอง-ซอยวังสำลีเก่า	13.46785	102.20036	13.44256	102.20124		/	218.00	98	2.94	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
72	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งขวา)ซอยวังสำลีเก่า-ซอยวังสำลีใหม่	13.44221	102.20119	13.43641	102.20032		/	194.00	28	0.71	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
73	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งขวา)ปตท.วังใหม่-ซอย 8	13.42182	102.19905	13.40306	102.1971		/	281.00	91	2.16	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
74	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งขวา)ซอย 8-ซอยสุขสำราญ	13.40286	102.19705	13.38618	102.1952		/	288.00	64	192	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
75	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งขวา)ซอยสุขสำราญ-วัดวังสมบูรณ์	13.36868	102.19518	13.3689	102.19321		/	288.00	63	1.97	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
76	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งขวา)โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์-อ.กิมเจริญ	13.35665	102.18773	13.34118	102.17532		/	291.00	70	2.26	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
77	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งขวา)อ.กิมเจริญ-จุดแบ่งเขต	13.34104	102.1752	13.32533	102.16494		/	292.00	57	2.18	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
78	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งซ้าย)หน้า วัดคลองหินปูน-ข.วังยาว	13.62369	102.11686	13.621	102.11834		/	110.00	16	0.35	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
79	กพส.วังน้ำเย็น	ถนนสาย317(มาจาก สก.ฝั่งซ้าย)ข.ชมภูวงษ์-บ.วังแดง	13.54587	102.15901	13.53801	102.16326		/	289.00	26	1.01	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
80	กพส.วัฒนานคร	จุดแบ่งเขตวัฒนานคร- บ.เสาสูงฝั่งตรงข้ามสถานี ข.1	13.7773432	102.1926772	13.7717486	102.2183732		/	213	145	2.997	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
81	กพส.วัฒนานคร	จุดแบ่งเขตวัฒนานคร- บ.เสาสูงฝั่งตรงข้ามสถานี ข.2	13.7716649	102.2185297	13.7677828	102.243748		/	232	143	2.991	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
82	กพส.วัฒนานคร	จุดแบ่งเขตวัฒนานคร- บ.เสาสูงฝั่งตรงข้ามสถานี ข.3	13.7677359	102.243917	13.7611917	102.2697426		/	232	116	2.975	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
83	กพส.วัฒนานคร	จุดแบ่งเขตวัฒนานคร- บ.เสาสูงฝั่งตรงข้ามสถานี ข.4	13.7611057	102.2699867	13.7578793	102.279055		/	232	42	1.074	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
84	กพอ.อรัญประเทศ	บ.คลองยาง - หน้าประปาบ้านด่าน	13.72553	102.45308	13.72358	102.46858		/	210.00	81	1.9	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
85	กพอ.อรัญประเทศ	หน้าประปาบ้านด่าน - ร.ร.บ้านใหม่หนองไทร	13.72362	102.46783	13.70741	102.48567		/	242.00	108	2.800	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
86	กพอ.อรัญประเทศ	ร.ร.บ้านใหม่หนองไทร - หอนาฬิกา	13.70705	102.48523	13.69109	102.50374		/	246.00	113	3	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
87	กพอ.อรัญประเทศ	หน้าสถานีรถไฟ - ร.ร.เทศบาลลิโ 2	13.691721	102.50471	13.67915	102.52276		/	255.00	89	2.4	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
88	กพอ.อรัญประเทศ	ร.ร.เทศบาลลิโ 2 - ด้านศาลาการ	13.67913	102.52274	13.66565	102.54254		/	255.00	91	2.6	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63
89	กพอ.อรัญประเทศ	ด้านศาลาการ - ชายแดนกัมพูชา	13.6656	102.54262	13.66282	102.54737		/	210.00	31	0.6	30-ต.ค.-62	7-พ.ย.-62	พ.ค.-63



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผวธ.(ภ๒)

ถึง สรภ.(ย), สรภ.(กบ), สรภ.(ภ๑-๔), สรภ.(ธ), สรภ.(ป),
สรภ.(บ), สรภ.(ส), สรภ.(ว), สรภ.(วศ) สรภ.(ทส),
สวก., สกม., กฟช.ทุกเขต, ผวส., ผวธ., ผพร., ผปส.,
กฟจ.นม. และ กบว.(ภ๒)

เลขที่ ผวธ.(ภ๒) 359 / ๒๕๖๒ /

วันที่ 26 ก.ค. 2562 /

เรื่อง ขอดจัดส่งรายงานการประชุมหรือกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสายสื่อสาร

เรียน รผภ.(ย), รผภ.(กบ), รผภ.(ภ๑-๔), รผภ.(ธ), รผภ.(ป), รผภ.(บ), รผภ.(ส), รผภ.(ว), รผภ.(วศ), รผภ.(ทส),
อส.วก., อส.กม., อช.ทุกเขต, อผ.วส., อผ.วธ., อผ.พร., อผ.ปส., ผจก.นม. และ กบว.(ภ๒)

ผวธ.(ภ๒) ขอดจัดส่งรายงานการประชุมหรือกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสายสื่อสาร เมื่อ
วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแนบ จำนวน ๑๕ แผ่น โดยสามารถสแกนผ่าน QR Code
ด้านล่าง หรือผ่าน Link <https://is.gd/pfadj6>


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายมงคล ตริกิจจานนท์)
อผ.วธ.(ภ๒)





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก สรก.(ภ2)

เลขที่ สรก.(ภ2) 364 /2562

ถึง ผวก.

วันที่ 22 ก.ค. 2562

เรื่อง รายงานการประชุมหารือกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสายสื่อสาร
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

เรียน ผวก.

ตามหนังสือ สรก.(ภ2) 331/2562 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เชิญร่วมประชุมหารือกำหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสายสื่อสาร นั้น

สรก.(ภ2) ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบ
จำนวน 14 แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดลงนามแจ้งสำนักงาน กสทช. และผู้ประกอบการกิจการสื่อสารฯ
ทราบต่อไป

(นายสมลักษณ์ กังมาลา)

รพก.(ภ2)

- ทราบ

- ส่งนาคแล้ว

(นายสรพงษ์ ปรีเปรม)

ผวก.

23 ก.ค. 2562

รายงานการประชุม
หารือกำหนดแนวทางแก้ไขการจัดระเบียบสายสื่อสาร
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ กฟผ. ชั้น 23 อาคาร LED

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

1. นาย สมพงษ์	ปรีเปรม	ผู้ว่าการ
2. นาย มนูญ	จันทร์รักษา	รองผู้ว่าการไฟฟ้าภาค 3
3. นาย สมลักษณ์	กิ่งมาลา	รองผู้ว่าการไฟฟ้าภาค 2
4. นาย เขมรัตน์	ศาสตร์ปรีชา	รองผู้ว่าการธุรกิจ
5. นาย วัลลภ	กิตติวิวัฒน์	รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา
6. นาง ชินเสณี	อุ้นจิตติ	รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
7. นาย ภาณุมาศ	ลิมสุวรรณ	รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. นาย ศรัณย์พงศ์	อาษฐ์สุนทร	รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
9. นาย อนุโลม	อุตมะพันธุ์	รองผู้ว่าการวิศวกรรม
10. นาย นุกูล	ศุพานิช	ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
11. นาง กันจนาภรณ์	พิพัฒน์พรชาติ	ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
12. นาย ภักดี	วงษาพรหม	ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี)
13. ว่าที่ ร.ต. จตุธรรม	เรืองจุติโพธิ์พาน	ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก)
14. นาย ณัฐวรรณ	อัครรุ่งเรืองกุล	ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี)
15. นาย จาตุรงค์	สุขะเสน	ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา)
16. นาย จรรยา	วัฒนกุล	ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี)
17. นาย สัมฤทธิ์	โชติบัณฑิต	ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา)
18. น.ส. พาสนา	โมฬีกุล	ผู้เชี่ยวชาญ 13 สำนักรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
19. นาย ธงชัย	มินวล	ผู้เชี่ยวชาญ 12 สำนักรองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
20. นาย สุพจน์	มูลจวง	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 1
21. นาย มงคล	ตรีกิจจานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 2
22. นาย สมปอง	ดำรงอ่องตระกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 4
23. นาง กัลยา	แดงเกษม	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
24. นาย พงษ์เทพ	อรุณโชติ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ เขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
25. นาย พิระพล	ปุระณะโชติ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ เขต 2 (ชลบุรี)
26. นาย ชูชาติ	ชัยอุดม	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ เขต 3 (นครปฐม)
27. นาง ณัฐญา	ลำดับวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายนิติการ
28. ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง จันทิยา	ตราชู	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร
29. นาย สมชาย	ทรงศิริ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
30. นาย ศิริธร	ญาณะนันท์	ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา
31. นาย ทรงวุฒิ	ขันดี	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า

32	นาย บรรพต	ตั้งเจริญดี	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
33	นาย นเรศน์	พรหมประกอบ	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ เขต 1 (เชียงใหม่)
34	นาย สมศักดิ์ประเวศน์	ปิ่นงา	ผู้อำนวยการกองบริการลูกค้าและวิศวกรรม ภาค 1
35	นาย วุฒิ	อรัญญะกานนท์	ผู้อำนวยการกองบริการลูกค้าและวิศวกรรม ภาค 2
36	นาย อาตุลรามา	นิโรจน์	ผู้อำนวยการกองบริการลูกค้า เขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
37	นาย สุรเชษฐ	นันทเจริญ	ผู้อำนวยการกองบริการลูกค้า เขต 2 (ชลบุรี)
38	นาย พิชัย	ฉันทลาภ	ผู้อำนวยการกองบริการลูกค้า เขต 2 (นครศรีธรรมราช)
39	นาย กวีศักดิ์	สุขเกษม	ผู้อำนวยการกองที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ
40	น.ส. ชิตจันทน์	คูดำรังสวดี	ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจเสริม
41	นาย ฐิติพงศ์	สมัครพงศ์	ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า
42	นาง เจริญศรี	พลกำจร	รองผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
43	นาง พิษณุกุล	จิตตพันธ์	รองผู้อำนวยการกองบริการลูกค้า เขต 1 (เชียงใหม่)
44	นาย ทรงศักดิ์	สกุลนิยมพร	วิศวกร 10 กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจเสริม
45	นาย ปัญญติ	สรกฤษ	หัวหน้าแผนก
46	นาย วีรชัย	หวั่งปัญญา	หัวหน้าแผนก
47	นาย ฐิติวิมล	ถนอมกิตติ	หัวหน้าแผนก
48	นาย จักรพงษ์	ชโยดมเดชา	หัวหน้าแผนก
49	นาย วัชรพงษ์	นิยมพงษ์	หัวหน้าแผนก
50	น.ส. ฐิตา	ว่องวงศ์รักษ์	หัวหน้าแผนก
51	นาย สุภัทร	ปัทมะทิน	นักบริหารงานทั่วไป 8
52	นาย ศิริวัฒนา	ภู้อย	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
53	นาย ประเสริฐ	ฉิมเพชร	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
54	น.ส. อมรพรรณ	พฤกษ์วัน	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
55	นาย นภัทร	พฤกษ์วัน	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
56	นาย ชยานนท์	ไธอวยชัย	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
57	นาย นวพงศ์	นุตาดี	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
58	น.ส. อัญชลี	ชลาชนันต์นาวัน	นักประชาสัมพันธ์ 6
59	นาย กรนิพัฒน์	ราชเสนา	พนักงานช่าง 6
60	นาย ณัฐดล	ปัญญาสุข	นักประชาสัมพันธ์ 5
61	นาย นพพล	เพชรประไพ	พนักงานช่าง 5
62	นาย ณัฐศักดิ์	วงศ์อุดม	นักระบบงานคอมพิวเตอร์ 4
63	น.ส. จตุพัทธ์	เทพทราคุณ	นักระบบงานคอมพิวเตอร์ 4
64	น.ส. จารุวรรณ	สุขทอง	นักบริหารงานทั่วไป 4

บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)

1.	นาย สมศักดิ์	มหาวิทยาลัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขาย และบริการลูกค้าภาคกลาง ได้ ตะวันออก
2.	นาย สันต์	เพชรพราว	ผู้ชำนาญการ 11
3.	นาย รังสิต	ศิลปประเสริฐ	ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบ ตอนนอกที่ 3.3
4.	นาย สุพจน์	พุกสุริยวงศ์	โทรศัพท์จังหวัดสมุทรสาคร
5.	น.ส. ชนิตา	รุ่งกัน	ผู้จัดการส่วนอำนวยการ หน่วยธุรกิจขายและ บริการลูกค้าภาคกลาง ได้ ตะวันออก
6.	นาย ชุติศักดิ์	สุสัมฤทธิ์	วิศวกร 8
7.	นาง ศันสนีย์	ขาวอุปถัมภ์	วิศวกร 7
8.	นาง ณีภรณ์ณิชา	ไชยประเสริฐ	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน กม.
9.	นาย อธิพล	ลิ้มวัฒนานนท์	ผู้จัดการฝ่ายคดีข้อพิพาทโทรคมนาคม
10.	นาย สิทธิชัย	สวัสดิราช	นิติกร 8

บริษัท กลส โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

1.	นาย พัฒนา	ณ สงขลา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นาย ธเนศ	เฉลิมวัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม
3.	นาย ปิยะ	รัชตวรนาย	ที่ปรึกษาระดับ 9
4.	นาย วิโรจน์	พันธ์มณี	วิศวกร 8
5.	นาย ครรชิต	โคตรวงษา	วิศวกร

บริษัท ทริปเบิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

1.	นาย วสุ	ประสาทเนตร	กรรมการผู้จัดการ
2.	นาย พิสิฐ	ตันติโรจนกิจการ	รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นาย อธิพน	เกริกกฤตยา	Vice President
4.	นาย วิศรุต	อมรรัตนสุชาติ	Assistant Vice President

บริษัท ทริปเบิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

1.	นาย รัชชี	วนเศรษฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
2.	นาย วันชัย	ดนัยอัครมาต	ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานขายสายตอนนอก

บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1.	นาย สมบัติ	เศรษฐวงศ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์
2.	นาย วสันต์	ใจวงศ์	เจ้าหน้าที่อาวุโส
3.	นาย พงศ์เทพ	เทียมบุญเลิศ	เจ้าหน้าที่อาวุโส

บริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------|
| 1. นาย จักรพงษ์ | วงศกรณปรกรณ์ | ผู้อำนวยการด้านวิศวกรรม |
| 2. นาย ธงชัย | บุญผ่อง | วิศวกร |
| 3. นาย อมรวิทย์ | ช่วงรัมย์ | วิศวกรอาวุโส |

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 1. นาย ธนิตย์ | ชัยยะบุญธนิตย์ | Head of FBB Operations Section |
| 2. นาย ภาส | เสริมศรีสุวรรณ | Business Relations Specialist |
| 3. นาย ศุภกิจ | ศรีโชติ | Engineering Specialist |
| 4. นาย พุทธพงษ์ | ปทุมรัตน์โชติ | Engineering Specialist |

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

- | | | |
|---------------------|-------------|--|
| 1. นาย ธาณินทร์ | จินดาธานนท์ | ผู้อำนวยการ Transport Department |
| 2. นาย เกียรติรัตน์ | ศัตร์สุ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย |
| 3. นาย ปิยะบุตร | ไทยตรง | ผู้จัดการส่วนงาน Site Management |
| 4. นาย นฤพนธ์ | รัตนสมหาร | ผู้อำนวยการ อาวุโส Head of Regulatory Division |
| 5. นาย วันชัย | ฉัตรฐิติ | Assistant Vice President |

บริษัท ยูไนटेด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

- | | | |
|-----------------|----------------|-----------------------|
| 1. นาย พงศธร | หล่อสมบูรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส |
| 2. นาย สรรเสริญ | สุขวนิชไพบูลย์ | ผู้อำนวยการฝ่าย |
| 3. นาย ณรรต | กิตติอารยกุล | ผู้จัดการแผนกอาวุโส |
| 4. นาย ปติจิต | เต็มไพโรจน์ | หัวหน้าส่วน |

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- | | | |
|-----------------|---------|------------------------------------|
| 1. นาย เมฆ | สามัคคี | Deputy Network Planning Director |
| 2. นาย นรินทร์ | อินปัน | Action Manager Design & Permission |
| 3. นาย อธิปัทม์ | ไกรสนาม | Project Engineer |

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

- | | | |
|------------------|------------|-------------------------|
| 1. นาย อีร์รัตน์ | ปิ่นพรสูตร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นาย วันชัย | สมบูรณ์ผล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด

- | | | |
|----------------|-------------|----------------|
| 1. นาย เชาวลิศ | เอี่ยมประชา | Senior Manager |
|----------------|-------------|----------------|

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

- | | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| 1. นาย สุพจน์ | กมลคติโม | Assistant Project Coordinate |
| 2. นาย วุฒิชัย | ศิริรัตน์ | Permission |

บริษัท ไซเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- | | | |
|--------------|-----------------|--------------|
| 1. นาย ทรงพล | มากพานิชย์วัฒน์ | Sale Manager |
|--------------|-----------------|--------------|

สำนักงาน กสทช.

- | | | |
|-----------------------|-----------|---|
| 1. น.ส. พิรุฬห์ลักษณ์ | กาญจนอุดม | นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง |
| 2. น.ส. นพรัตน์ | นิลเปรม | นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง |
| 3. น.ส. ชุตานันท์ | คำแสง | นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง |
| 4. นาย วัฒนพงษ์ | ดำเกลี้ยง | วิศวกรระดับต้น |

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- | | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 1. นาย พิบูลย์ | จงเลิศวนิชกุล | กรรมการสมาคม |
| 2. นาย ราชนัย | เพ็ญศิริ | ที่ปรึกษาสมาคม |

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ผวก.กฟผ.

แจ้งที่ประชุมทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพาดสายสื่อสารในหลายเส้นทางไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลกระทบต่อทั้งระบบการจำหน่ายไฟฟ้า ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตของประชาชนบ่อยครั้ง ในวันที่ กฟผ. จึงได้เชิญส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงาน กสทช. และผู้ประกอบการสื่อสารฯ มาร่วมประชุมเพื่อร่วมกันดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทัศนียภาพที่สวยงาม ความมั่นคงของเสา-สายไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟผ. และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ในการนี้ กฟผ. ขออาสาเป็นเจ้าภาพในการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟผ.

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 ค่ามาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวมของสายสื่อสารโทรคมนาคม ที่อนุญาตให้พาดรวมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.

ผวก.กฟผ.

เสาไฟฟ้าของ กฟผ. ประกอบด้วยระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ซึ่งตามหลักวิศวกรรมที่ กฟผ. กำหนดเป็นค่ามาตรฐานไว้ั้น เสาไฟฟ้าสามารถที่จะรองรับสายสื่อสารให้พาดสายสื่อสารรวมได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายรวมกันไม่เกิน 100 มิลลิเมตร ปัจจุบัน สายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ส่วนมากมีขนาดเกินกว่า 100 มิลลิเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ถ้าดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารเหล่านี้ออก จะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีทัศนียภาพที่สวยงาม และสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบจำหน่ายของ กฟผ.

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 3...

ระเบียบวาระที่ 3

ผวก.กฟภ.

คำสันทมทดแทนกรณีพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมก่อนได้รับอนุญาต

ทาง กฟภ. ได้มีการสำรวจ ตรวจพบมีการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งในแต่ละพื้นที่ของ กฟภ. หน่วยงานทั่วประเทศ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน ผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ ในพื้นที่ทราบและดำเนินการแล้ว ทางผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ บางหน่วยงานที่ได้รับแจ้ง ได้ดำเนินการตรวจสอบและชำระเงินให้ กฟภ. แล้ว ในส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ กับ กฟภ. ในการนี้ ทาง กฟภ. ขอให้ผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ ช่วยดำเนินการตาม ระเบียบของ กฟภ. ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

ผู้อำนวยการ


ฝ่ายวางแผนธุรกิจ

ภาค 2

แนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.


นำเสนอขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายสื่อสารฯ ดังนี้

1) การขออนุญาตพาดสายสื่อสารฯ บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.



/2) การพาดสายสื่อสารฯ...

2) การพาดสายสื่อสารฯ บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ก่อนได้รับอนุญาต



การจัดระเบียบสายสื่อสารฯ

- การรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย)
- การนำสายสื่อสารเข้าคอนสื่อสาร
- การยุบรวมสายสื่อสาร

โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- 1) ผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ ทำเครื่องหมายแสดงสายที่ยังคงใช้งาน ตามสีที่ กฟภ. กำหนด เพื่อที่ กฟภ. จะดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ลงทั้งหมด โดยจะคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ ในอัตราเฉลี่ยตามสัดส่วนปริมาณสายที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.
- 2) กฟภ. ดำเนินการนำสายสื่อสารที่คงอยู่เข้าคอนสื่อสาร ตามช่องที่ กฟภ. กำหนด
- 3) หากในบางเส้นทาง เช่น เส้นทางวิกฤต ที่มีปริมาณสายสื่อสารมากเกินไปเกินกว่าค่ามาตรฐานของ กฟภ. กำหนด (100 มิลลิเมตร) ผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ ยุบรวมสายเพื่อเป็นการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวมของสาย แล้วนำสายสื่อสารเข้าคอนสื่อสารตามช่องที่ กฟภ. กำหนดต่อไป

- ผวก.กฟภ. กฟภ. จะดำเนินการวางแผนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารของ กฟภ. แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
- ระยะที่ 1** แผนการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย)
- กฟภ. กำหนดให้ทุก กฟฟ. สำรวจเส้นทางที่จะดำเนินการ และกำหนดวันที่ดำเนินการ พร้อมจัดส่งแผนงานให้ผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ ทราบ ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายในกลาง ปี 2563 โดย กฟภ. จะเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ และคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ ในอัตราเฉลี่ยตามสัดส่วนปริมาณสายที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งในวันที่ดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารฯ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ จัดส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการดำเนินการ พร้อมจัดเก็บสายสื่อสารที่รื้อถอนออก
- ระยะที่ 2** แผนการนำสายสื่อสารเข้าคอนสือสาร
- หลังจากดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ออกหมดแล้ว กฟภ. จะดำเนินการนำสายสื่อสารที่คงอยู่เข้าคอนสือสาร ตามช่องที่ กฟภ. กำหนดต่อไป ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ ทุกรายดำเนินการตามแผนทั้ง 2 ระยะ ซึ่งแผนงานที่ชัดเจน กฟภ. จะแจ้งให้ทางสมาคมโทรคมนาคมฯ เป็นผู้ประสานงานกับผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ โดยเร็วต่อไป ในการนี้ ขอรับฟังความคิดเห็นของทางผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ และทางสำนักงาน กสทช. ด้วยต่อไป
- บมจ.ทีโอที ประเด็นการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานนั้น ทาง บมจ.ทีโอที ได้เร่งรัดดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายทองแดง และสาย drop wire ที่ปัจจุบันไม่ใช้งาน แต่ยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมด เนื่องจากมีปริมาณค่อนข้างเยอะ ในส่วนของแผนที่ กฟภ. จะดำเนินการนั้น ยินดีให้ความร่วมมือ แต่ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการดังกล่าว ขอรับไปหาหรือต่อไป
- บมจ.กสทช. ยินดีให้ความร่วมมือกับ กฟภ. ในการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยขอให้กำหนดแผนงานที่ชัดเจนในแต่ละพื้นที่ เพื่อจะได้จัดทำแผนงบประมาณรองรับการดำเนินการดังกล่าว
- บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ยินดีให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามแผนการดำเนินการของ กฟภ. ทั้ง 2 ระยะ โดยขอให้แจ้งแผนงาน และระยะเวลาดำเนินการโดยละเอียด ทั้งนี้ ในส่วนของนำสายสื่อสารเข้าคอนสือสาร ถ้ามีการแยกช่องออกเป็นแต่ละราย เห็นว่าเป็นประโยชน์มากในการดำเนินการด้านเทคนิค
- บจ.ดีแทค ไตรเน็ต ในฐานะ กฟภ. ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน จะเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ เชื่อว่าจะดำเนินการจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง บจ.ดีแทคฯ ยินดีให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ การรื้อถอนสายสื่อสารนั้น ขอให้ดำเนินการรื้อถอนเฉพาะในส่วนของสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ก่อน สำหรับสายสื่อสารที่มีการพาดก่อนได้รับอนุญาต คาดว่ามีหลายสาย หลายเส้นทางอยู่ในขั้นตอนระหว่างการขออนุญาต

/บจ.แอดวานซ์...

- บจ.แอดวานซ์ฯ ตามแผนการดำเนินการของ กฟภ. บจ.แอดวานซ์ฯ ยินดีให้ความร่วมมือ โดยขอ กำหนดการรายละเอียดเส้นทางล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมความพร้อม ทั้งงบประมาณ การให้บริการแก่ลูกค้า และการยุบรวมสาย
- บจ.ทรู อินเทอร์เน็ต ยินดีให้ความร่วมมือ โดยขอให้ กฟภ. จัดส่งแผนการดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอความอนุเคราะห์ในการกำหนดระยะเวลาดำเนินการของเส้นทางที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอเดียวกัน ให้ต่างช่วงวัน-เวลา กัน เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการร่วมดำเนินการ
- บมจ.ซิมีไฟเนีย เห็นด้วยกับการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ออกจากเสาไฟฟ้า เนื่องจากเป็น สาเหตุหลักของปัญหาเสาไฟฟ้ากรงรัง มีข้อกังวลด้านเทคนิคของคอนสตรัคชั่นที่ทาง กฟภ. กำหนดนั้น จะเพียงพอต่อผู้ประกอบการสื่อสารฯ ในปัจจุบันและอนาคตหรือไม่ เสนอให้ กฟภ. ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมมือทำท่อร้อยสายใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหา สายสื่อสารกรงรังในเส้นทางวิกฤตบริเวณหัวเมืองใหญ่ๆ ให้จบปัญหาภายในครั้งเดียว เนื่องจากปัญหาสายสื่อสาร เป็นปัญหาระดับชาติที่รอการแก้ไข อยากให้ทาง กฟภ. เป็นเจ้าภาพในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ในส่วนของ Loop สาย ที่อยู่บนเสาไฟฟ้า ขอเสนอให้ทาง กฟภ. ติดตั้งเสาโทรคมนาคม เพื่อนำ Loop ของทุกผู้ประกอบการมาติดตั้งแทนการ Loop บนเสาไฟฟ้า
- บมจ.อินเตอร์ลิงค์ฯ เห็นด้วยกับแผนการดำเนินการของ กฟภ. ทั้ง 2 ระยะ โดยขอให้ กฟภ. จัดส่งแผนการ และวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อจะได้เตรียมการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ ผู้ใช้บริการ
- บมจ.ไซเมทา เห็นด้วยกับแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยขอให้ กฟภ. จัดส่งแผนการดำเนินการ ที่ชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณ
- บจ.ยูไนเต็ตา เห็นด้วย และสนับสนุนการจัดระเบียบสายสื่อสารและรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) โดยทาง บจ.ยูไนเต็ตา มีข้อกังวล 2 เรื่อง คือ 1.งบประมาณในการดำเนินการ ที่ค่อนข้างสูง 2.ปัญหาด้านบุคลากรที่มีจำนวนน้อย อาจไม่เพียงพอต่อการทำงาน จึงขอให้ กฟภ. จัดสรรเวลาในการทำงานของเส้นทางที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ให้ต่างช่วง วัน-เวลา กัน
- บมจ.เอแอลทีฯ เห็นด้วยกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยขอให้ กฟภ. จัดส่งแผนการดำเนินการที่ ชัดเจน
- บจ.จีเอสเทลฯ เห็นด้วย และพร้อมร่วมมือในการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยขอให้ กฟภ. แจ้งแผนการ ดำเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อทางบริษัทเตรียมกำหนดแผนงานรองรับ

สำนักงาน กสทช. มีการจัดตั้งคณะทำงานจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่งมี กฟผ. และผู้ประกอบการสื่อสารฯ เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ในการกำหนดแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2561-2562 โดยในปี 2561 ได้ดำเนินการมัดรวมสายสื่อสาร และ ในปี 2562 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการสื่อสารฯ ดำเนินการยุบรวมสายสื่อสารให้เหลือตามมาตรฐาน โดยหาก กฟผ. มีแผนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในการจัดระเบียบสายสื่อสาร สามารถแจ้งสำนักงาน กสทช. เพื่อนำเรื่องเข้าคณะกรรมการฯ พร้อมแจ้งผู้ประกอบการสื่อสารฯ จัดเตรียมงบประมาณในการจัดระเบียบสายสื่อสารต่อไป

ผวก.กฟผ.: การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารของ กฟผ. ในระยะที่ 1 คือ การรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ให้หมด โดยมีเป้าหมายแล้วเสร็จภายในกลางปี 2563 ซึ่ง กฟผ. จะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ หาผู้รับจ้างในการดำเนินการ ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ทาง กฟผ. จะคิดกับทางผู้ประกอบการนั้น จะเป็นเพียงค่าดำเนินการเท่านั้น ไม่มุ่งเน้นกำไร

ข้อหารือในที่ประชุม

บมจ.ทีโอที เสนอให้กำหนดพื้นที่ในการดำเนินการ เพื่อที่จะได้เตรียมจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากเกรงว่าถ้าดำเนินการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนั้น จะมีปริมาณเส้นทางเป็นจำนวนมาก จะไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้เพียงพอ

บมจ.กสทช. การจัดระเบียบสายสื่อสารไม่มีประเด็นปัญหา ขอให้ กฟผ. แจ้งแผนการดำเนินการที่ชัดเจน เนื่องจากผู้ประกอบการสื่อสารฯ แต่ละรายมีทีมงานไม่เพียงพอ หากดำเนินการพร้อมกันหลายเส้นทาง ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน และขอให้กำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย (Unit Price) ที่ชัดเจน เพื่อจัดเตรียมงบประมาณรองรับแผนงานที่จะเกิดขึ้น

ผวก.กฟผ. กฟผ. จะเร่งดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการ โดยให้ กฟผ. หน่วยงานสำรวจ และกำหนดเส้นทาง พร้อมทั้งระยะทาง และระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งจะดำเนินการในเส้นทางวิกฤติ เส้นทางในเขตตัวเมือง เป็นอันดับแรก จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการสื่อสารฯ ในการสำรวจสายสื่อสาร และทำเครื่องหมายแสดง ให้ทาง กฟผ. ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใด เพื่อ กฟผ. จะได้รื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ออกในส่วนของการโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Big Rock) ที่ทาง บมจ.ทีโอที ภายใต้การมอบหมายของกระทรวงดิจิทัลฯ ให้ดำเนินการพาดสายนั้น ขอให้ บมจ.ทีโอที ดำเนินการรื้อถอนที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ออกก่อนที่จะทำการพาดสายสื่อสารของโครงการ (Big Rock)

บจ.ยูไนเต็ดฯ สอบถามในส่วนของค่าสินไหมทดแทนกรณีพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมก่อนได้รับอนุญาต กฟผ. จะขอชะลอการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยจะดำเนินการรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานก่อน (สายตาย) และคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของการรื้อถอนสายไขหรือไม

/ผวก.กฟผ....

- ผวก.กฟภ. คำสินไหมทดแทนกรณีพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมก่อนได้รับอนุญาตนั้น กฟภ. ได้ทำการตรวจสอบข้อมูล พร้อมกับได้จัดส่งหนังสือแจ้งให้ดำเนินการชำระค่าสินไหมทดแทนหากผู้ประกอบการสื่อสารฯ มีข้อมูลแย้ง สามารถนำข้อมูลติดต่อเพื่อชี้แจงรายละเอียดกับ กฟฟ. หน่วยงาน แต่หากข้อมูลเป็นไปตามที่ กฟภ. ตรวจสอบ ขอให้ผู้ประกอบการสื่อสารฯ ชำระค่าใช้จ่ายตามที่ กฟภ. เรียกเก็บต่อไป ส่วนค่าธรรมเนียมสายที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) กฟภ. จะคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ประกอบการสื่อสารฯ ในอัตราเฉลี่ยตามสัดส่วนปริมาณสายที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.
- สำหรับค่ามาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวมของสายสื่อสารโทรคมนาคม ที่อนุญาตให้พาดรวมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ตามหลักวิศวกรรมที่ กฟภ. กำหนดเป็นค่ามาตรฐานไว้ นั้น สามารถรองรับสายสื่อสารให้พาดรวมได้ในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายรวมกันไม่เกิน 100 มิลลิเมตร ซึ่งในพื้นที่ที่มีจำกัดนี้ เสนอให้สมาคมโทรคมนาคมฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการสื่อสารฯ เป็นผู้บริหารจัดการจัดสรรการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดนี้ร่วมกันโดยในส่วนของโครงการเคเบิลใต้ดิน กฟภ. มีแผนงานดำเนินการในพื้นที่เมืองใหญ่ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในบางพื้นที่ที่มีความพร้อม เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง
- บมจ.ทีโอที มีการดำเนินการจัดทำท่อร้อยสายตามหัวเมืองต่างๆ ในทุกจังหวัด แต่ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสื่อสารฯ เนื่องจากมีอัตราค่าเช่าค่อนข้างสูง ปัจจุบัน ได้มีการพิจารณาปรับลดอัตราค่าเช่าให้มีราคาที่ถูกลง
- สมาคมโทรคมนาคมฯ สนับสนุน กฟภ. เป็นเจ้าภาพในการร้อยสายสื่อสารฯ โดยกำหนด Master Plan ที่ชัดเจนให้สำนักงาน กสทช. และผู้ประกอบการสื่อสารฯ ทุกรายดำเนินการตามแผนงานนี้สำหรับเรื่องการนำสายสื่อสารฯ ลงใต้ดิน เสนอให้กำหนดแผนงานเรื่องนี้ให้ชัดเจนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง ทั้งนี้ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสทฯ มี พรบ.รองรับเรื่องการนำท่อ และสายลงใต้ดินอยู่แล้ว เห็นควรให้ บมจ.ทีโอที, บมจ.กสทฯ หรือ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการ
- ผชก. (ก่อสร้างและบริหารโครงการ) ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเคเบิลใต้ดิน โดย กฟภ. มีแผนการดำเนินงานรองรับสำหรับโครงการเคเบิลใต้ดิน 4 เมืองใหญ่ ซึ่งได้แจ้งแผนการดำเนินการในแต่ละช่วงให้ผู้ประกอบการให้ผู้ประกอบการด้านสายสื่อสารฯ ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ ปัจจุบัน กฟภ. ประสบปัญหาในการขออนุญาตปักเสาไฟฟ้า เนื่องจากกรมทางหลวงไม่อนุญาตให้ กฟภ. ดำเนินการปักเสาไฟฟ้าในเส้นทางใหม่ โดยให้ กฟภ. จัดการปัญหาในเรื่องของสายสื่อสารที่พาดในระดับความสูงต่ำกว่า 5.5 เมตร จึงขอฝากให้ผู้ประกอบการด้านสายสื่อสารฯ เร่งดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ในกรณีดังกล่าวในทุกพื้นที่ให้เรียบร้อย
- บมจ.ทีโอที ทาง บมจ.ทีโอที มีราคา Unit Price สำหรับงานจ้างร้อยสาย ถ้าทาง กฟภ. ต้องการให้ประสานขอรายละเอียดมาได้

/ผวก.กฟภ....

- ผวก.กฟภ. ทาง กฟภ. จะจัดทำแผนและทำการสำรวจเส้นทางวิกฤตก่อน พร้อมทั้งจะจัดส่งแผนให้ผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ ทุกราย เพื่อดำเนินการตรวจสอบเส้นทางวิกฤตที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อน
- รผก.(วิศวกรรม) ชี้แจงเรื่อง ขอให้รื้อถอนสายสื่อสารฯ ที่ไม่ได้ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้า เนื่องจากสายสื่อสารฯ ที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าในปัจจุบันเกิน Working Moment ทั้งสิ้น ซึ่งเกินขีดความสามารถรับน้ำหนักของเสาไฟฟ้า และ กฟภ. มีมาตรฐานค่าแรงในการรื้อถอนสายสื่อสารฯ อยู่แล้ว
- ผวก.กฟภ. ขอความร่วมมือทางสมาคมโทรคมนาคมฯ ในการเป็นผู้แทนเพื่อประสานงานดำเนินการแจ้งแผนงานกับผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ
- สมาคมโทรคมนาคมฯ ตอบรับเป็นผู้แทนในการประสานงานกับผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ แต่ในส่วนของสายสื่อสารความมั่นคง และเคเบิลทีวีนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมโทรคมนาคมฯ จึงไม่สามารถเข้าไปประสานงานให้ได้
- รผก.(ภาค 2) เสนอในเรื่องการร้องขอให้สมาคมโทรคมนาคมฯ เป็นผู้แทน เพื่อความสะดวกในการประสานงานและการบริหารจัดการตามแผนของ กฟภ.
- สมาคมโทรคมนาคมฯ ยินดีเป็นผู้แทนในการประสานงานกับผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ แต่ทางสมาคมโทรคมนาคมฯ ไม่มีอำนาจในเรื่องของการปฏิบัติ หรือตัดสินใจ สำหรับเรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ รวมถึงสายสื่อสารฯ ที่สมาคมโทรคมนาคมฯ ไม่ได้รับผิดชอบ เสนอให้สำนักงาน กสทช. เข้ามาร่วมพิจารณาดำเนินการ และจัดตั้งคณะทำงานฯ ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแก้ไขกฎระเบียบฯ
- บมจ.ทีโอที เสนอให้ กฟภ. กำหนดแผนงาน และทาง บมจ.ทีโอที จะดำเนินการทำเครื่องหมายแสดงสายสื่อสารฯ รวมถึงแจ้งผู้รับเหมาดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารฯ เอง เนื่องจากเกรงว่าอาจเกิดปัญหาในการแยกสายสื่อสารฯ ของ บมจ.ทีโอที หลังการรื้อถอนได้
- ผวก.กฟภ. เน้นย้ำถึงการดำเนินงานในระยะที่ 1 ซึ่งทาง กฟภ. จะขออาสาเป็นเจ้าภาพดำเนินการ และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ ทุกราย รวมถึงเรื่องค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งฝากให้ผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ บริหารจัดการสำหรับสายสื่อสารฯ หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการรื้อถอนลงจากเสาไฟฟ้า เนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินของ กฟภ.

- ผจก. กฟจ.นครราชสีมา
ชี้แจงโครงการนำร่องจัดระเบียบสายสื่อสาร ที่กำลังดำเนินการอยู่ที่ กฟจ.นครราชสีมา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนให้ผู้ประกอบการสื่อสารฯ ดำเนินการทำเครื่องหมายแสดงสายสื่อสารฯ ทั้งสายสื่อสารฯ ที่ใช้งาน และไม่ได้ใช้งาน เพื่อกำหนดจะดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารฯ ที่ไม่ได้ใช้งาน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 โดยจะทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น หลังจากการดำเนินงานเสร็จสิ้น แต่จะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้ประกอบการสื่อสารฯ เนื่องจากเป็นโครงการนำร่อง
- สมาคม โทรคมนาคมฯ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาย Fiber Optic ซึ่ง บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย แสดงความประสงค์ที่จะรับซื้อ ในราคากิโลกรัมละ 2 บาท สำหรับสายทองแดง สามารถทำการจำหน่ายซากได้ และ เสนอให้ กฟผ. ทำการจำหน่ายได้เลย
- ผว.กฟผ.
ชี้แจงว่าไม่เห็นด้วย เนื่องจากสายสื่อสารฯ เหล่านี้ไม่ใช่ทรัพย์สินของ กฟผ. พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการสื่อสารฯ จัดส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในการดำเนินการ พร้อมจัดเก็บสายสื่อสารที่รื้อถอนออกจากเสาไฟฟ้า
- สมาคม โทรคมนาคมฯ
ขอให้สำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานหลักในการไปบริหารจัดการ เนื่องจากทางสำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานมีอำนาจในการสั่งการ โดยทางสมาคมโทรคมนาคมฯ จะเป็นผู้ ติดต่อประสานงานให้
- สำนักงาน กสทช.
ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีการประชุมติดตามแผนในเรื่องการนำสายลงใต้ดินเป็นประจำทุกเดือน และยินดีที่จะรับแผนงานนี้ นำเข้าหารือในที่ประชุม เพื่อให้แผนการดำเนินงานตรงกัน
- ผว.กฟผ.
เสนอให้ผู้ประกอบการสื่อสารฯ ช่วยหารือกัน ในเรื่องerkกำหนดแนวทางหลักการ บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และกรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์หาผู้รับผิดชอบได้นั้นจะมี วิธีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร
- รผก.(ภาค 3)
ยกตัวอย่างเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตพื้นที่ กฟจ.ลพบุรี ซึ่ง บมจ.ทีโอที ได้ดำเนินการสำหรับเส้นทางวิกฤต จึงเสนอให้ใช้หลักการคิดค่าใช้จ่ายของ บมจ.ทีโอที มาเป็นต้นแบบ
- บมจ.ทีโอที
วิธีการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสายสื่อสารฯ นั้น ใช้หลักการคิดค่าใช้จ่ายตาม สัดส่วนที่พบ
- ผว.กฟผ.
หาหรือว่า สำหรับสายสื่อสารฯ ที่ไม่สามารถระบุหาผู้รับผิดชอบได้ จะให้มีการคิดค่าใช้จ่าย อย่างไร และชี้แจงยืนยันว่าหาก กฟผ.ดำเนินการ จะมีค่าดำเนินการต่ำกว่าที่อื่น เนื่องจากคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะต้นทุนในการดำเนินงานเท่านั้น

- รผก.(กิจการสังคม และสิ่งแวดล้อม) เสนอตัวอย่างจากการทำโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ โดยเชิญผู้ประกอบการสื่อสารฯ มาทำเครื่องหมายแสดงสายก่อน โดยพบสายที่ไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบได้น้อยมาก ทั้งสายที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งาน หลังจากนั้นให้ผู้ประกอบการสื่อสารฯ มาดำเนินการ รื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานเอง โดยทำการรื้อถอนสายสื่อสารฯ เป็นช่วงๆ ในระยะทางสั้นๆ
- ผวก.กฟภ. แสดงความคิดเห็นว่าการณดังกล่าวนี้ เหมาะกับการดำเนินงานในพื้นที่เฉพาะ แต่ไม่ เหมาะกับการดำเนินงานทั่วประเทศ เนื่องจากจะเป็นเรื่องยุ่งยาก หากให้ผู้ประกอบการ สื่อสารฯ มาดำเนินการรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานเอง
- รผก.(ภาค2) เสนอให้ศึกษาตัวอย่างจากโครงการนำร่องที่ กฟจ.นครราชสีมา สามารถเป็นกรณีศึกษาใน การดำเนินงานทั่วประเทศได้ เนื่องจาก กฟภ. มีความพร้อมด้านทีมงาน โดยจะคิด ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการสื่อสารฯ ทุกราย
- บมจ.ทีโอที ชี้แจงว่าหาก บมจ.ทีโอที ดำเนินการจ้างผู้รับเหมาเองในการรื้อถอนจะมีค่าดำเนินการ ที่ต่ำกว่า เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการคัดแยกสายหลังการรื้อถอน และเสนอ ว่าหากผู้ประกอบการสื่อสารฯ ไม่มาทำเครื่องหมายแสดงสายให้ กฟภ. สามารถ ดำเนินการรื้อถอนได้เลย เนื่องจากมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนรองรับอยู่แล้ว
- ผู้ประกอบการ สื่อสารฯ เห็นด้วยให้ทาง กฟภ. เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร และคิดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งหมดตามสัดส่วนสัดส่วนปริมาณสายที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้า
- ผวก.กฟภ. ขอสรุปว่า กฟภ. รับเป็นเจ้าภาพในการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยที่ กฟภ. ได้มีการ นำร่องเรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ จ.นครราชสีมา และหาวิธีการคิดสูตรคำนวณที่ เป็นมาตรฐานในการดำเนินการต่างๆ โดยไม่คิดผลกำไรจากผู้ประกอบการสื่อสารฯ ซึ่งหาก บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสทฯ จะหาผู้รับเหมาในการดำเนินการรื้อถอนเอง ก็สามารถดำเนินการได้ แต่ขอความร่วมมือให้ทำเครื่องหมายแสดงสายสื่อสารฯ ร่วมกัน โดย กฟภ. จะเร่งจัดส่งรายงานการประชุมในครั้งนี้ พร้อมแนบแผนการดำเนินการ จัดระเบียบสายสื่อสารของ กฟภ. ให้ผู้ประกอบการสื่อสารฯ ทราบต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบและให้ดำเนินการตามที่ กฟภ. เสนอ

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม น.ส. ฐิตา ว่องวงศ์รักษ์ พน.บท.กบว.(ภ2)
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม นาย มงคล ตรีกิจจานนท์ อฝ.วร.(ภ2)



ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๕๙๖๘

ชื่องาน: ...
 วันที่: 18410
 วันที่: ๘ ๗ ๒๕๖๑
 เวลา: ...
 กระทรวงมหาดไทย

ถนนอักษณาศรี กทม. ๑๐๒๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๑๒๘๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ (ไม่พบฉบับจริง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดประสานแจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพื้นที่ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พร้อมทั้งแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ ประสานงานกับผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย กฟภ. จะได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมของ กฟภ. เพื่อให้จังหวัดและอำเภอใช้ประโยชน์ต่อไป นั้น

ในเรื่องดังกล่าว กฟภ. แจ้งว่า ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. รวมถึงอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดประสานแจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการควานหาสื่อคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์หรือประสานกับผู้ประกอบการเพื่อให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ (กฟภ.) ได้ที่ https://www.pea.co.th/Portals/0/Document/attachment/PEA_manualICT2561.pdf หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



สำนักงานปลัดกระทรวง

กองกลาง

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๒๒๑๖ , ๕๐๒๔๘



ที่ อย ๐๐๑๗.๓/ว ๖๕๖๑

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรียน นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๕๗๖๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งเรื่อง ให้ประสานอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพื้นที่ให้ความร่วมมือในการจัด
ระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พร้อมทั้งแจ้งการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ ประสานงานกับ
ผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย กฟภ. ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัด
ระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. รวมถึงอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการทวนโหลตคู่มือเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์หรือประสานกับผู้ประกอบการเพื่อให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบ
สายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ที่ <https://www.pea.co.th>
หรือสแกน QR Code หายหนังสือที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๕๕๔ ต่อ ๒๒

E-mail : snj_ay@hotmail.com

จิตวิไล ผู้ประสานงาน : ๐๓๕-๓๓๖๕๕๔ ต่อ ๒๒

แบบฉบับเอกสาร ๐๐๐๐/๙

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน.....๑๗.๑๖.

เพื่อทราบและดำเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑

(นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ)

อน.ก.๑

“อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน”



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรือ
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวมถึงอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำนำ

คณะกรรมการพิจารณาจัดทำคู่มือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (คณะกรรมการพิจารณาจัดทำคู่มือฯ) ได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐานของ กฟภ. รวมถึงให้เป็นไปตามกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นคู่มือในการดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณาจัดทำคู่มือฯ

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

หน้า

๑. วัตถุประสงค์	๑
๒. ขอบเขตงาน	๑
๓. คำจำกัดความ	๑
๔. สิทธิ อำนาจ และหน้าที่ในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม	๒
๕. แนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม	๖
๖. ภาคผนวก	
ภาคผนวก อำนาจในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม	
- ภาคผนวก ๑ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓ (๖)	
- ภาคผนวก ๒ ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. พ.ศ. ๒๕๕๘	
- ภาคผนวก ๓ แบบสัญญาให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.	
ภาคผนวก สิทธิในการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟผ.	
- ภาคผนวก ๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ , มาตรา ๑๓๓๖	
- ภาคผนวก ๕ คำพิพากษาฎีกา ที่ ๑๘๔๖/๒๕๐๐ , ที่ ๒๗๖๒/๒๕๒๓ , ที่ ๒๙๕๔/๒๕๒๕ , คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗	
- ภาคผนวก ๖ อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑	

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้พาดและหรือติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ ของ กฟภ. และเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นคู่มือในการจัดระเบียบสายบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. ขอบเขตงาน

รวบรวมระเบียบหลักเกณฑ์, ข้อกำหนด, สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสายฯ พร้อมทั้งจัดทำแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

๓. คำจำกัดความ

- ๓.๑ ผวก. คือ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ๓.๒ สรภ.(ภ) คือ สำนักกรองผู้ว่าราชการภาค ๑ - ๔
- ๓.๓ กฟช. คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต
- ๓.๔ ผวส. คือ ฝ่ายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร
- ๓.๕ กฟพ.พนักงาน คือ การไฟฟ้าในสังกัดแต่ละ กฟช. ที่รับผิดชอบในพื้นที่การจัดระเบียบสายฯ
- ๓.๖ หน่วยงานเจ้าของสายฯ คือ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่เป็นเจ้าของสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ที่พาดและหรือติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าโดยได้รับอนุญาตจาก กฟภ.
- ๓.๗ สำนักงาน กสทช. คือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- ๓.๘ อบท. คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา
- ๓.๙ สายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ คือ สายตัวนำพาสัญญาณและหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการส่ง, รับ และกระจายสัญญาณ
- ๓.๑๐ การจัดระเบียบสายฯ คือ การจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ที่ได้รับอนุญาตให้พาดและหรือติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๓.๑๑ รื้อถอน คือ ตัด ปลด ถอด ดึง นำลง หรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใด ที่ทำให้สายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟภ. รวมถึงการขนย้าย และนำกลับคืนไป โดยหน่วยงานเจ้าของสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ นั้นๆ

๓.๑๒ เส้นทางวิกฤต คือ เส้นทางที่มีสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารจำนวนมาก ซึ่งเกินมาตรฐานความสามารถของเสาไฟฟ้าในการรองรับสายและหรืออุปกรณ์สื่อสาร และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการแก้ไข ซึ่ง กฟภ.ได้แจ้งสำนักงาน กสทช. เพื่อใช้ประกอบการปฏิเสธการให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๙ แห่ง พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๓.๑๓ แผนการจัดระเบียบสายฯ ของ กฟภ. คือ แผนงานที่เป็นมาตรการในการจัดระเบียบสายฯของ กฟภ. โดยคัดเลือกเส้นทางวิกฤต หรือ เส้นทางที่มีสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารที่มีปริมาณมาก และมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการจัดระเบียบสายฯ มาดำเนินการ ซึ่ง กฟภ.ขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. เพื่อทราบและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานเจ้าของสายฯ ในการจัดระเบียบสายฯโดยการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของสายฯ ร่วมกัน ดำเนินการปรับปรุงสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ยังคงเหลือให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ.

๔. สิทธิ อำนาจ และหน้าที่ในการจัดระเบียบสายฯ

การจัดระเบียบสายฯบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เป็นการดำเนินงานของหน่วยงานเจ้าของสายฯที่ได้รับอนุญาตจาก กฟภ. โดยถูกต้อง

๔.๑ สิทธิและอำนาจในการจัดระเบียบสายฯ บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. มีดังนี้

(๑) อำนาจตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๓ (๖) บัญญัติให้ กฟภ. มีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๖ และอำนาจเช่นนี้ให้รวมถึงการจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของ กฟภ. ตามภาคผนวก ๑

(๒) สิทธิและอำนาจตามระเบียบ

ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๕ การบำรุงรักษาและความรับผิดชอบ และหมวด ๖ บทลงโทษ ได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของ กฟภ. และผู้ขออนุญาตในการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ตามภาคผนวก ๒ ดังนี้

ระเบียบฯ ข้อ ๑๐.๑ กำหนดว่า “ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาและดำเนินการปรับปรุงสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่อยู่บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย ตามหมวด ๓”

ระเบียบฯ ข้อ ๑๐.๒ กำหนดว่า “หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจพบว่า การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมไม่ถูกต้องตามหมวด ๓ ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จโดยเร็ว นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มิฉะนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาต”

ระเบียบฯ ข้อ ๑๐.๓ กำหนดว่า “ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้ขออนุญาตต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วมดำเนินการ เช่น รื้อถอนสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งย้ายตำแหน่งการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม หรือเปลี่ยนสายสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด”

ระเบียบฯ ข้อ ๑๒.๕ กำหนดว่า “การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการรื้อถอนโดยผู้ขออนุญาตต้องชำระค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทั้งหมด”

ระเบียบฯ ข้อ ๑๒.๗ กำหนดว่า “ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๑๐.๓ แล้วผู้ขออนุญาตไม่ให้ความร่วมมือตามที่ต้องการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะระงับการอนุญาตเส้นทางอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างขออนุญาตจนกว่าผู้ขออนุญาตจะดำเนินการตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องขอ”

(๓) สิทธิและอำนาจตามสัญญา

กฟผ. ได้กำหนดแบบสัญญาให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. เลขที่ สกม.จท.๑๒๑ และเลขที่ สกม.จท.๑๒๒ ตามภาคผนวก ๓ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของสายฯ ได้ลงนามทำสัญญา ไว้กับ กฟผ. โดยกำหนดเงื่อนไขในสัญญา ดังนี้

แบบสัญญา ข้อ ๖.๑ กำหนดว่า “ผู้รับบริการต้องติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของผู้รับบริการบนเสาไฟฟ้าของผู้ให้บริการตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการกำหนด หากผู้รับบริการไม่ทำการติดตั้งให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑ์ดังกล่าว และผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้รับบริการแก้ไขแล้ว ผู้รับบริการต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิแก้ไขรื้อถอนการติดตั้งพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมดังกล่าวให้ถูกต้องตามที่ ผู้ให้บริการเห็นสมควรโดยผู้รับบริการต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ให้บริการใช้จ่ายไป และผู้รับบริการต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายอันเกิดขึ้น (ถ้ามี) เนื่องจากประพัตติผิดสัญญาในข้อนี้”

แบบสัญญา ข้อ ๖.๒ กำหนดว่า “ผู้รับบริการต้องใช้ความระมัดระวังในการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมรวมทั้งต้องตรวจตราดูแลสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดการติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าและการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของผู้ให้บริการอยู่เสมอ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองและใช้สอยเสาไฟฟ้าและหรืออุปกรณ์ของผู้ให้บริการหรือกระทบกระเทือนต่อระบบไฟฟ้าหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าของผู้ให้บริการ

หากผู้รับบริการไม่ดำเนินการตามวรรคแรกและผู้ให้บริการเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอก เมื่อผู้รับบริการได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการหากผู้รับบริการไม่ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้รับบริการต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้บริการตามจำนวนเสาไฟฟ้าที่มีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัย และถูกต้อง ในอัตรา ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อ ๑ (หนึ่ง) ต้น ต่อ ๑ (หนึ่ง) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ นอกจากนี้ผู้รับบริการ ยอมให้ผู้ให้บริการเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นต่อ ผู้ให้บริการและหรือบุคคลอื่นใด อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับบริการไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้อีกด้วย และหากผู้ให้บริการได้ดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไปก่อนแล้ว ผู้รับบริการยินยอมชดเชยบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้นทันที”

แบบสัญญา ข้อ ๙ กำหนดว่า “ถ้าหากผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี โดยมีพักต้องเตือน และผู้รับบริการต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการ โดยสิ้นเชิง *และผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกชำระหนี้จากหลักประกันวงส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี และหากผู้ให้บริการได้รับความเสียหายมากกว่าหลักประกันที่เรียกได้ ผู้รับบริการยินยอมรับผิดชอบให้ถึงครบถ้วน ภายในกำหนดเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการ* ส่วนเงินค่าบริการที่ได้ชำระมาแล้วเป็นอันไม่ต้องคืน”

หมายเหตุ : ข้อความที่อยู่ใน *.....* ของสัญญาข้อ ๙ ไม่ใช้บังคับในกรณีที่ผู้รับบริการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นการวางหลักประกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารฟидуคิอารี พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อเสาไฟฟ้าและระบบจำหน่ายเป็นทรัพย์สินของ กฟภ. กฟภ. จึงมีอำนาจในการจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาเสาไฟฟ้าและระบบจำหน่ายของ กฟภ. ซึ่งรวมถึงการจัดระเบียบสายของหน่วยงานเจ้าของสายฯ เพื่อความปลอดภัย โดยระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ในกรณีที่ กฟภ. ดำเนินการจัดระเบียบสายฯ หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเจ้าของสายฯ ต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วมดำเนินการ เช่น รื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ที่ไม่ได้รับอนุญาต, ไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งย้ายตำแหน่งสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ หรือเปลี่ยนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด ซึ่งหากหน่วยงานเจ้าของสายฯ ไม่ให้ความร่วมมือ กฟภ. มีสิทธิระงับการอนุญาตเส้นทางอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างขออนุญาตจนกว่าหน่วยงานเจ้าของสายฯ จะดำเนินการตามที่ กฟภ. ร้องขอ ประกอบกับระเบียบ กฟภ. และแบบสัญญาให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ กำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานเจ้าของสายฯ จะต้องติดตั้งพาดสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ของตน ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการติดตั้งพาดสายฯ และอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. รวมถึงมีหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ให้เรียบร้อย ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด ดังนั้นหากสาเหตุความรุงรังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ เกิดจากการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กฟภ. มีสิทธิที่จะแจ้งให้ หน่วยงานเจ้าของสายฯ แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องหรือรื้อถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยหน่วยงานเจ้าของสายฯ ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และหากหน่วยงานเจ้าของสายฯ ไม่ดำเนินการดังกล่าว กฟภ. มีสิทธิแก้ไขหรือถอน คิดค่าปรับและค่าเสียหายอื่นๆ รวมถึง

มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือยกเลิกการอนุญาตได้ด้วย (ตาม พ.ร.บ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๐๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓ (๖), ระเบียบฯ ข้อ ๑๐.๑ , ข้อ ๑๐.๒ , ข้อ ๑๐.๓ , ข้อ ๑๒.๕ , ข้อ ๑๒.๗ และสัญญาฯ ข้อ ๖.๑ , ข้อ ๖.๒ วรรค ๒ และ ข้อ ๙)

๔.๒ หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสายฯ มีดังนี้

(๑) หน้าที่ของ กฟภ. มีดังนี้

ก. กำหนดเส้นทางวิกฤต

๑. พิจารณากำหนดเส้นทางวิกฤต

๒. รวบรวมและแจ้งรายชื่อเส้นทางวิกฤตเพื่อขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน กสทช.

ข. การจัดระเบียบสายฯ

จัดการเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาเสาไฟฟ้าและระบบจำหน่ายของ กฟภ. เช่น ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานเจ้าของสาย , อปท. , สำนักงาน กสทช. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ตามภาคผนวก ๒

(๒) หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของสายฯ

๑. ร่วมจัดทำแผนการจัดระเบียบสายฯ กับ กฟภ.

๒. จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อดำเนินการตามแผนการจัดระเบียบสายฯ เช่น งบประมาณ แรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร พัสตุ เป็นต้น

๓. ดำเนินการจัดระเบียบสายฯ ตามแผนการจัดระเบียบสายฯ เพื่อให้การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของ กฟภ.

(๓) หน้าที่ของสำนักงาน กสทช.

๑. ขึ้นทะเบียนเส้นทางที่ กฟภ. พิจารณา เป็นเส้นทางวิกฤต

๒. กำกับดูแลการดำเนินงานหน่วยงานเจ้าของสายฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต จากสำนักงาน กสทช.

(๔) หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย

ควบคุม กำกับ ดูแลหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายฯ

(๕) หน้าที่ของ อปท. และหน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่


- ร่วมพิจารณาคัดเลือกเส้นทางเพื่อจัดทำแผนการจัดระเบียบสายฯ ของ กฟภ.

- ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเจ้าของสายฯ ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายฯ และเพื่อภาคประชาชน และภาคธุรกิจในพื้นที่ให้ทราบถึงการดำเนินการตามแผนของ กฟภ. ดังกล่าว

๕. แนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารฯ

มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) กำหนดเส้นทางวิกฤต




๑. ผวส. แจ้ง สรก.(ภ) เพื่อพิจารณาสั่งการ ติดตาม กฟข. ในการกำหนดเส้นทางวิกฤต

๒. กฟข. แจ้ง กฟฟ. พนักงาน สำรวจเส้นทางที่มีสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ที่มีปริมาณมาก และมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการจัดระเบียบสายฯ เพื่อกำหนดเป็นเส้นทางวิกฤตของ กฟภ. แล้วรวบรวมรายชื่อเส้นทางวิกฤตของ กฟฟ.ในสังกัด และรายงานไปยัง สรก.(ภ) ตามสายงาน

๓. สรก.(ภ) รับทราบและรวบรวมข้อมูลเส้นทางวิกฤต ในสายงาน แจ้งให้ ผวส. ทราบ

๔. ผวส. รวบรวมรายชื่อเส้นทางวิกฤตจาก สรก.(ภ) เสนอ ผวก. และแจ้งรายชื่อเส้นทางวิกฤต ของ กฟภ. ให้สำนักงาน กสทช. เพื่อขึ้นทะเบียนเส้นทางวิกฤติ

(๒) การจัดทำแผนการจัดระเบียบสายฯ



๑. ฝวส. แจ้ง สรก.(ภ) เพื่อพิจารณาสั่งการ ติดตาม กฟข. กำหนดเส้นทางจัดระเบียบสายฯ

๒. กฟฟ. หน้างาน คัดเลือกเส้นทางวิกฤตหรือสำรวจเส้นทางที่มีสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ที่มีปริมาณมาก สมควรดำเนินการจัดระเบียบสายฯ นำเสนอ อปท. พิจารณา แล้วกำหนดเป็นเส้นทางตามแผนจัดระเบียบสายฯ ของ กฟภ. และแจ้ง กฟข.

๓. กฟข. รวบรวมรายชื่อเส้นทางของ กฟฟ.ในสังกัดที่จะจัดทำเป็นแผนจัดระเบียบสายฯ และรายงานไปยัง สรก.(ภ)


๔. สรก.(ภ) รับทราบและรวบรวมรายชื่อเส้นทางที่จะดำเนินการจัดระเบียบสายฯ ของ กฟฟ. ในสังกัดแจ้ง ฝวส.

๕. ฝวส. รวบรวมรายชื่อเส้นทาง พร้อมทั้ง เชิญ สรก.(ภ), กฟข. และหน่วยงานเจ้าของสาย ประชุม เพื่อชี้แจงและร่วมกันพิจารณารายชื่อเส้นทางจัดระเบียบสายฯ

๖. ฝวส. สรุปรายชื่อเส้นทางจัดระเบียบสายฯ จากผลการประชุมในข้อ ๕ นำเสนอ ผวก. ขออนุมัติแผนจัดระเบียบสายฯ

๗. เมื่อได้รับอนุมัติจาก ผวก. ผวส. จะแจ้งแผนจัดระเบียบสายฯ ให้หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
- แจ้งกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบและขอความร่วมมือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ความร่วมมือ
 - แจ้งสำนักงาน กสทช. เพื่อทราบและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานเจ้าของสายฯ
 - แจ้ง สรก.(ภ) เพื่อทราบและแจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการ

(๓) ดำเนินการจัดระเบียบสายฯ



๑. กฟช. ทำหนังสือถึง กฟฟ.หน้างาน, หน่วยงานเจ้าของสายฯ, อปท.ในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหาร, ตำรวจจราจร ฯลฯ เพื่อเชิญประชุมชี้แจงแผนจัดระเบียบสายฯ และเตรียมการ
๒. กฟช. และ กฟฟ.หน้างาน ร่วมกับ อปท. ในพื้นที่ และหน่วยงานเจ้าของสายฯ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ ภาคประชาชนและภาคธุรกิจรับทราบแผนจัดระเบียบสายฯ
๓. หน่วยงานเจ้าของสายฯ ดำเนินการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน และดำเนินการยุบรวมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง/จำนวนสายสื่อสารฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของ กฟผ.
๔. หน่วยงานเจ้าของสายฯ สรุปผลการดำเนินงานตามข้อ ๓ และแจ้งให้ กฟฟ.หน้างาน ทราบ พร้อมทั้งแจ้ง ปริมาณ / ประเภท / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย และอุปกรณ์คงเหลือ ให้ กฟฟ.หน้างาน เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบ TAMS
๕. กฟฟ.หน้างาน ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสายและอุปกรณ์สื่อสารสื่อสาร ในระบบ TAMS ให้เป็นปัจจุบัน
๖. กฟฟ.หน้างาน รวบรวม สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานเจ้าของสายฯ ให้ กฟช. รับทราบ
๗. กฟช. ทำหนังสือถึงหน่วยงานเจ้าของสายฯ, อปท. ในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหาร, ตำรวจจราจร ฯลฯ เพื่อประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
๘. กฟช. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดระเบียบสายฯ ในข้อ ๓ พร้อมทั้งรายงาน สรก.(ภ) เพื่อทราบ
๙. สรก.(ภ) รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานจัดระเบียบสายฯ พร้อมปัญหาและอุปสรรค ให้ ผวส.
๑๐. ผวส. สรุปผลการดำเนินงานจัดระเบียบสายฯ และรายงาน ผวก.

ทั้งนี้ ในการจัดระเบียบสายฯ กฟผ. จะดำเนินการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ที่ได้รับอนุญาตให้พาดและหรือติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. เท่านั้น

สำหรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟผ. ตามกฎหมายถือเป็นการละเมิด กฟผ. ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (เสาไฟฟ้าและระบบจำหน่าย) ย่อมมีสิทธิใช้สอยและขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กฟผ. จึงมีอำนาจตามกฎหมายในการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ ที่ละเมิดดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ และมาตรา ๑๓๓๖ (เทียบเคียงตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๔๖/๒๕๐๐ , ฎีกาที่ ๒๗๖๒/๒๕๒๓ , ฎีกาที่ ๒๙๕๔/๒๕๒๕ และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗) ตามภาคผนวก ๔ และ ๕

ดังนั้น ในระหว่างการจัดระเบียบสายฯ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจพบการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟผ. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ ตามภาคผนวก ๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2589-0100

ข้อกำหนดการติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ต่างๆ บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1.	ผู้ขออนุญาตจะต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขออนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บก่อน จึงจะดำเนินการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมตามที่ขอมาได้
2.	ในการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมดังกล่าว หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตรวจพบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า หรือมีระยะทางมากกว่าที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ขออนุญาตจะขอพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ขยายต่อจากแนวเดิมหรือเพิ่มเติมในแนวเดิมจากที่ได้ขอพาดสายไว้ก่อนแล้ว (บนเสาไฟฟ้าต้นเดิม) จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มเติมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากค่าใช้จ่ายที่ชำระในครั้งก่อนตามความเป็นจริง
3.	ก่อนที่ผู้ขออนุญาตจะดำเนินการติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม และ/หรือ อุปกรณ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อนุญาตแล้ว ให้หน่วยงานผู้ขออนุญาตแจ้งหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้องถิ่นที่จะมีการติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม และ/หรือ อุปกรณ์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 (สิบ) วันทำการ
4.	เพื่อให้มีความชัดเจน สะดวกในการตรวจนับเสา และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารโทรคมนาคมทั้งหมดที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำ Cable Markers ชนิดถาวรตามสีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยหากใช้เทปสี ให้พันเทปสีที่สายสื่อสารโทรคมนาคมทุกเสาไฟฟ้าที่มีการพาดสาย และสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตในครั้งนี้ ผู้ขออนุญาตต้องติดตั้งแผ่นป้ายระบุรหัสตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ในแบบแผ่นป้ายแสดงสถานะตามรหัสและแบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยให้ติด ตั้งแต่จุดเริ่มต้น จุดปลายทาง และทุกระยะ 1 กม. บนสายสื่อสารโทรคมนาคมของผู้ขออนุญาตนั้นๆ
5.	ห้ามนำสายสื่อสารโทรคมนาคมชนิดเคเบิลใต้ดินขึ้นพาดเป็นสายอากาศบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และห้ามผู้ขออนุญาตติดตั้ง Riser บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งหากมีความประสงค์จะติดตั้ง Riser จะต้องขออนุญาตปักเสาเองเพื่อติดตั้ง Riser จากหน่วยงาน เช่น กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง
6.	การติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้า ห้ามผู้ขออนุญาตเจาะรูเพิ่มเติมบนเสาไฟฟ้า
7.	ในการอนุญาตให้พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ครั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายนั้น
8.	สำหรับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าช่วงพาดข้ามถนนที่เป็นเส้นทางสายหลัก หากการติดตั้งกีดขวางการปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรืออาจไม่ปลอดภัยต่อยานพาหนะในจุดดังกล่าว ให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการติดตั้งโดยวิธีดันท้อลอดร้อยสายใต้ดิน
9.	การติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ แบบมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย โดยให้ติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ระดับความสูงระหว่าง 4.40 - 4.50 เมตร สำหรับเสาไฟฟ้าขนาด 8.00, 9.00, 9.30, 12.00, 12.20, 14.00, 14.30, 16.00, 16.30 เมตร และให้ติดตั้งพาดสายที่ระดับความสูงระหว่าง 4.40 - 4.75 เมตร สำหรับเสาไฟฟ้าขนาด 22.00 เมตร โดยความสูงดังกล่าวให้วัดจากระดับพื้นดิน หรือทางเท้าขึ้นไป

10.	การติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น ห้ามติดตั้งสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ขออนุญาตสูงกว่าแนวสายระบบจำหน่ายแรงต่ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและให้ติดตั้งได้เพียงระดับเดียว ห้ามติดตั้งหลายระดับ หากติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมมากกว่า 1 เส้นให้ติดตั้งโดยการพันควบ หรือให้ติดตั้งบนทางแขวน และห้ามติดตั้งอุปกรณ์ CLOSURE บนเสาไฟฟ้าเพื่อให้พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถขึ้นปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าได้โดยสะดวก และปลอดภัย
11.	กรณีการติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์บนทางแขวน ให้ติดตั้งทางแขวนบนเสาไฟฟ้าที่ระดับความสูง 4.50 - 4.80 เมตรจากระดับพื้นดินหรือทางเท้าแล้วแต่กรณี และห้ามติดตั้งทางแขวนบนเสาไฟฟ้าต้นที่ติดตั้งหม้อแปลง
12.	การติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าผ่านทางเดินรถ หรือถนนทางหลวง ระยะต่ำสุดของสายสื่อสารโทรคมนาคมจะต้องอยู่สูงจากระดับทางเดินรถ หรือถนนทางหลวงช่วงที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ผ่านได้ ไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร และถ้ามีการปรับปรุงทางเดินรถใหม่แล้ว ผู้ขออนุญาตจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกับผู้ใช้สายรายอื่นในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อรักษาระยะห่าง (Clearance) นี้
13.	เสาไฟฟ้าขนาด 8.00 เมตร ที่ปึกคร่อม ตรอก ซอย ทางเท้า หรือถนนที่มีทางเดินรถกว้างพอที่รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถวิ่งผ่านเข้า - ออกได้ หากผู้ขออนุญาตจะติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ บนเสาไฟฟ้าดังกล่าว ผู้ขออนุญาตจะต้องเปลี่ยนขนาดเสาและอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่เพื่อให้ติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์ได้ที่ระดับความสูงไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร แต่ไม่เกิน 5.90 เมตร จากระดับทางเดินรถ และผู้ขออนุญาตเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
14.	การติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ บนเสาไฟฟ้าต้นที่ติดตั้งหม้อแปลงให้ดำเนินการในลักษณะดังนี้ 14.1 เสาเดี่ยวที่ติดตั้งหม้อแปลงแบบแขวน ให้ติดตั้งพาดสายกับเสาไฟฟ้าโดยตรงทั้งสองด้านของเสา (ติดตั้งขนาดเสา) แทน 14.2 เสาคู่ที่ติดตั้งหม้อแปลงแบบนั่งร้าน ให้พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเสาคู่นั่งร้านหม้อแปลง โดยให้ปึกเสาไฟฟ้าขนาด 9.00 เมตร จำนวน 2 (สอง) ต้น คร่อมทั้งสองข้างของเสาคู่นั่งร้านหม้อแปลง เพื่อใช้เป็นเสาซึ่งตั้งเข้าปลายสาย (Deadend Pole) ของสายสื่อสารโทรคมนาคมดังกล่าว แล้วลดระดับการติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเสาคู่นั่งร้านหม้อแปลง ที่ระดับไม่สูงกว่าคานานั่งร้านหม้อแปลง ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
15.	กรณีเสาไฟฟ้าได้มีการติดตั้งทางแขวนเพื่อติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์แล้ว หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นจะต้องติดตั้งหม้อแปลงบนเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าว ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการดำเนินการดังกล่าวดังต่อไปนี้ 15.1 การติดตั้งหม้อแปลงแบบแขวน ผู้ขออนุญาตจะต้องแก้ไขการติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์ใหม่ให้เป็นไปตาม 12.1 15.2 การติดตั้งหม้อแปลงแบบนั่งร้าน ผู้ขออนุญาตจะต้องแก้ไขการติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์ใหม่ โดยลดระดับสายสื่อสารโทรคมนาคมให้ต่ำกว่าระดับคานานั่งร้านหม้อแปลง
16.	กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาด และหรือชนิดเสาไฟฟ้า ปึกเสาไฟฟ้าเพิ่ม และหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่ม สำหรับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมให้ได้ระดับสูงตามมาตรฐานและหรือมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต่อการใช้งาน ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บจากผู้ขออนุญาต
17.	กรณีที่ผู้ขออนุญาตได้ติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าแล้ว หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยปึกเสาไฟฟ้าแซมเพิ่มในแนวดังกล่าวเพื่อความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยแก่การใช้งานและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ขออนุญาตต้องติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าต้นที่ปึกเพิ่มใหม่ด้วย
18.	กรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนโยกย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่แล้ว เช่น กิ่งโคมไฟ สายไฟฟ้าแรงต่ำ เป็นต้น อันเป็นอุปสรรคในการติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแก้ไขตัดแปลง หรือเปลี่ยนให้ใหม่ตามความจำเป็น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บจากผู้ขออนุญาต

19.	ผู้ขออนุญาตจะต้องดูแลแก้ไขปรับปรุงสายสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งของเดิมและที่ขอพาดใหม่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มั่นคงและปลอดภัย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่เสมอ
20.	ในกรณีการติดตั้งพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ผู้ขออนุญาตต้องรับผิดชอบการแก้ไขโดยด่วน หากไม่ดำเนินการแก้ไข การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถดำเนินการแก้ไขได้ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น ผู้ขออนุญาตจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น และหากไม่ดำเนินการจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหรือบุคคลใด ผู้ขออนุญาตยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยสิ้นเชิงให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหรือบุคคลใดภายในระยะเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด
21.	ในกรณีสายไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลุดตกลงมา หรือ เสาไฟฟ้า เอน ล้ม หัก ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลใด อันเนื่องมาจากการดำเนินการใช้เสาไฟฟ้าของ ผู้ขออนุญาตโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ผู้ขออนุญาตยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหรือบุคคลผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น
22.	ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแนวเสา สาย และอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการหรือ หรือย้ายสายสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์จากเสาไฟฟ้าหรือแนวเขตปรับปรุง ผู้ขออนุญาต จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น หากผู้ขออนุญาตไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ขออนุญาตยินยอมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ขออนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น
23.	ผู้ขออนุญาตยินยอมปฏิบัติตามรายละเอียดเงื่อนไขของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้ออกใช้บังคับอยู่ในขณะที่รายละเอียดเงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับแล้ว และที่จะออกใช้บังคับในภายหน้า นอกเหนือจากที่ระบุในรายละเอียดเงื่อนไขนี้ ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบเป็นหนังสือแล้วแต่กรณีอีกส่วนหนึ่งด้วย
24.	การขออนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาอนุญาตการขอพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานผู้ขออนุญาตในเส้นทางที่ไม่มีสายสื่อสารพาดอยู่ก่อนและเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถรองรับได้
25.	การขออนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าที่มีสาย Drop Wire ของหน่วยงานผู้ขออนุญาตอยู่เดิม หากมีจำนวนคู่สายเกิน 5 คู่สาย ให้หน่วยงานผู้ขออนุญาต ดำเนินการเปลี่ยนสาย Drop Wire เป็นสายเคเบิล โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะพิจารณาพื้นที่และความมั่นคงปลอดภัย ของเสาไฟฟ้าตามเส้นทางที่ขอพาดว่าสามารถอนุญาตให้พาดได้หรือไม่
26.	การขออนุญาตพาดสายที่เป็นเคเบิลใยแก้วนำแสงหน่วยงานที่ขออนุญาต จะต้องยินยอมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้เคเบิลใยแก้วนำแสงในเส้นนั้น หากขอพาดสายฯ ตั้งแต่ 12 Cores ลงมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้ 2 Cores และมากกว่า 12 Cores ขึ้นไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอใช้ 4 Cores โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับการเชื่อมต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเชื่อมต่อจากจุดเชื่อมต่อ (Closure) ของหน่วยงานที่ขออนุญาตในจุดที่ใกล้ที่สุด โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรับผิดชอบในการ พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงจากจุดใช้งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปยังจุดเชื่อมต่อของหน่วยงานที่ขออนุญาตเอง หากมีปัญหาการใช้งานจากเคเบิลใยแก้วนำแสงในส่วนของหน่วยงานที่ขออนุญาต หน่วยงานที่ขออนุญาตจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อกำหนดให้ใช้สีของ Cable Markers ที่ติดบนสายสื่อสารโทรคมนาคม
ของหน่วยงานที่ขออนุญาต

ที่	หน่วยงานที่ขออนุญาต	สี Cable Markers
1.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ส้ม
2.	ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ	ดำ
3.	บริษัท โทร ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	น้ำตาล
4.	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	แดง
5.	AIS (บริษัท ทีโอทีฯ)	ม่วง
6.	AIS (บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส)	ม่วง
7.	SBN (บจ.ซูเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค)	ส้มและม่วง
8.	TT&T (บมจ.ทีทีแอนด์ที)	น้ำเงิน
9.	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	ขาว
10.	TAC (บริษัท กสท.ฯ)	เขียว
11.	True Move (บริษัท กสท.ฯ)	เทา
12.	UIH (บจ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น โซลูชั่น)	เหลือง
13.	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด	เหลืองและส้ม
14.	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (สายเคเบิลฯเดิม ใช้เทปสีน้ำเงิน 2 แถบ)	ฟ้า
15.	บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	ชมพู
16.	บริษัท ไฟเบอร์นาโน จำกัด	เขียวและขาว
17.	เคเบิลทีวี	ขาวและดำ
18.	หน่วยงานเอกชนอื่นๆ (ไม่มีใบประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช.)	ดำและส้ม
19.	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด	ทอง
20.	บริษัท คอนเนคเซีย จำกัด	เขียวและส้ม
21.	บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ส้มและน้ำเงิน
22.	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (เดิมบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด)	ฟ้าและขาว
23.	บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด	ส้มและแดง
24.	บริษัท ไชยเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	เหลืองและแดง
25.	บริษัท ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน)	เขียวและน้ำเงิน
26.	บริษัท อีสเทค เทคโนโลยี จำกัด	เหลืองและเขียว
27.	บริษัท เรย์ล ฟิวเจอร์ จำกัด	น้ำตาลและขาว

กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร

**ข้อกำหนดการจัดทำแผ่นป้ายแสดงสถานะการได้รับอนุญาตภาค
สายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าจาก กฟผ.**

เจาะรูผูกติด ห้อยที่สาย
เคเบิลด้วย Lashing Wire
ทำจาก Stainless steel.



ข้อกำหนด

1. แผ่นป้ายทำด้วยอลูมิเนียมหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ขนาด 5x9 เซนติเมตร
2. สัญลักษณ์สีของแผ่นป้าย

ที่	หน่วยงานที่ขออนุญาต	สีพื้นของแผ่นป้าย	สีตัวอักษร
1.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สีส้ม	สีดำ
2.	ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ	สีดำ	สีขาว
3.	บริษัท โทร ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด	สีน้ำตาล	สีขาว
4.	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	สีส้ม	สีดำ
5.	AIS (บริษัท ทีโอทีฯ)	สีม่วง	สีขาว
6.	AIS (บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส)	สีน้ำเงิน	สีขาว
7.	SBN (บจ.ซูเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค)	สีขาว	สีน้ำเงิน
8.	TT&T (บมจ.ทีทีแอนด์ที)	สีฟ้า	สีขาว
9.	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	สีขาว	สีดำ
10.	TAC (บริษัท กสท.ฯ)	สีเขียว	สีขาว
11.	TA ORANGE (บริษัท กสท.ฯ)	สีเทา	สีส้ม
12.	UIH (บจ.ยูไอนด์ อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์)	สีเหลือง	สีดำ
13.	บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด	สีเหลือง	สีส้ม
14.	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	สีแดง	สีขาว
15.	บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	สีชมพู	สีดำ
16.	บริษัท ไฟเบอร์นาโน จำกัด	สีเขียว	สีดำ
17.	เคเบิลทีวี	สีครีม	สีส้ม
18.	หน่วยงานเอกชนอื่นๆ (ไม่มีใบประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช.)	สีดำ	สีส้ม
19.	บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด	สีทอง	สีดำ
20.	บริษัท คอนเนคเซีย จำกัด	สีเขียว	สีส้ม
21.	บริษัท โอทาวโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	สีม่วง	สีดำ
22.	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (เดิมบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด)	สีฟ้า	สีดำ
23.	บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด	สีครีม	สีส้ม
24.	บริษัท โซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	สีเหลือง	สีแดง
25.	บริษัท ซีเอส สื่อออนไลน์ จำกัด (มหาชน)	สีส้ม	สีน้ำเงิน
26.	บริษัท อีสเทค เทเลคอม จำกัด	สีเหลือง	สีเขียว
27.	บริษัท เรียวล ฟิวเจอร์ จำกัด	สีน้ำตาล	สีเหลือง

3. ระยะการติดตั้งแผ่นป้ายโดยผูกแขวนกับสายเคเบิลส่วนที่พาดบนเสาไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตดังนี้

- ให้ติดตั้งแผ่นป้ายที่จุดต้นทาง, จุดปลายทาง และทุก 1 กิโลเมตร



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบล.ก.๑

ถึง กฟก.๑

เลขที่

วันที่

เรื่อง รายงานผลการประชุมชี้แจงแผนงานและแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางวิกฤต ในปี ๒๕๖๒

เรียน อช.ก.๑ ผ่าน อส.วบ.ก.๑  ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๒

ตามหนังสือ กบล.ก.๑ เลขที่ ก.๑ กบล.(รท.) ๒๔๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ อนุมัติ
จัดประชุมชี้แจงแผนงานและแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางวิกฤต ในปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์
ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคาร ๒ ชั้น ๔ กฟก.๑ นั้น
(เอกสารแนบ ๑)

กบล.ก.๑ ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒
(นายอาตุลรามา นิโรจน์)
อก.บส.ก.๑

ที่ ก.๑ กบล.(รท.) ๒๔๔ ๓/ ๒๕๖๒

เรียน อส.วบ.ก.๑, อก.อก.ก.๑, อก.บส.ก.๑, อก.รส.ก.๑, อก.ชช.ก.๑, อก.วว.ก.๑, ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓,
กฟส. และ กฟย.ทุกแห่ง

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายศุภชัย เอกอุ่น)
อบ.ก.๑
๒๑ ส.ค. ๒๕๖๒

รายงานการประชุม แผนงานและแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสาร และหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (เส้นทางวิกฤต)

วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุม กัลปพฤกษ์ อาคาร ๒ ชั้น ๔ กฟภ.๑

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕๕ คน (ตามเอกสารแนบ)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. อ.ว.บ.ก.๑ เป็นประธานการประชุม

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้รับทราบ

๑.๑ ประเด็นข้อสั่งการสำคัญ ของ ผวก. ในการประชุม บส. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ ให้ อช.ทุกเขตแจ้ง ผวก.กฟภ.ทุกแห่ง สํารวจสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน(สายตาย) และจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรวบรวมจัดทำแผนงานการรื้อถอนสายตาย โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (กลางปี ๖๓)

๑.๒ กฟภ. อาสาเป็นผู้จัดระเบียบสายสื่อสารฯ โดยจะจัดซื้อคอนสื่อสารฯ ติดตั้งพร้อมจัดระเบียบสายฯ เข้าคอนสื่อสารฯ และคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ประกอบกิจการสื่อสารฯ โดยใช้ราคากลางอ้างอิงจากหน่วยงาน ที่โอที และ กสท. ตามสัดส่วนปริมาณสายที่พาดบนเสา

มติที่ประชุม รับทราบและรับไปดำเนินการ

วาระที่ ๒ รายงานผลการสำรวจเส้นทางวิกฤต เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร

พ.ร.ท.กบส.ก.๑ ชี้แจงที่ประชุม ถึงเรื่องการจัดส่งเส้นทางวิกฤตเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้ในการกำหนด แผนจัดระเบียบ ประมาณการงบประมาณสำหรับการจัดหาพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร ตามหนังสือเลขที่ ก.๑ กบส.(ธ.) ๒๔๓๖/๒๕๖๒ ลว. ๖ ส.ค.๒๕๖๒ โดยกำหนดเส้นทางละไม่เกิน ๓ กม. และสำรวจหม้อแปลงนํ้าร้าน ในเส้นทางมาด้วย /

๒.๑ การสำรวจเส้นทางวิกฤต เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร (ไม่มีคอนสื่อสาร) /

๒.๑.๑ เส้นทางที่ยังไม่ได้ติดตั้งคอนสื่อสารของ กฟภ. ให้ กฟภ.ทุกแห่ง เร่งดำเนินการสำรวจ ลง ข้อมูลตามแบบฟอร์ม แยกเป็น เส้นทางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมของสายสื่อสาร อยู่ระหว่าง ๑๐๐-๓๐๐ มม. และ เกิน ๓๐๐ มม. แจ้งกลับมาที่ กบส.ก.๑ เพื่อรวบรวมแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณคอนสื่อสาร และ รางใต้ดินหม้อแปลง เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒.๑.๒ กฟภ. อาสาเป็นผู้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ โดยกำหนดวิธีการจัดระเบียบสาย สื่อสาร เริ่มจากการรื้อถอนสายที่ไม่ใช้งาน(สายตาย) โดยมีขั้นตอน กฟภ.หน้างาน จัดประชุมชี้แจงแผนการ ดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารให้กับ Operator หน่วยงานราชการท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ และ กำหนดเส้นทางวิกฤตให้ Operator เข้าดำเนินการตรวจสอบสายใช้งานและไม่ได้ใช้งาน(สายตาย) ติด Cable Marker ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ และลำดับถัดมา กฟภ. จะเข้าสำรวจเพื่อคิดค่าใช้จ่ายในการ รื้อถอนสายที่ไม่ใช้งานจากหน่วยงานสื่อสาร และ Operator และเข้าดำเนินการรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งาน โดย ทีมงาน กฟภ. หรือผู้รับจ้าง

สำหรับการคิดค่าใช้จ่ายการรื้อถอนสายสื่อสาร พิจารณาราคากลาง ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาหลักเกณฑ์การคิด จะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป

๒.๒ การสำรวจเส้นทางวิกฤต เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร (มีคอนสื่อสาร กฟภ. ที่ติดตั้งแล้ว)

๒.๒.๑ ตามแผนงานการติดตั้งคอนหลักสื่อสาร ปี ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ กฟภ.๑ กำหนดเส้นทางวิกฤตในพื้นที่ กฟพ.ต่างๆ โดยดำเนินการติดตั้งคอนแล้ว จำนวน ๔๓ เส้นทาง ซึ่งในเส้นทางดังกล่าว ให้ กฟพ.ในพื้นที่จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารให้กับ Operator หน่วยงานราชการท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ และกำหนดให้ Operator ดำเนินการตรวจสอบสายใช้งานและไม่ได้ใช้งาน(สายตาย) ติด Cable Marker ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ และลำดับถัดมา กฟภ. จะเข้าสำรวจเพื่อคิดค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสายที่ไม่ใช้งานจากหน่วยงานสื่อสาร และ Operator และเข้าดำเนินการรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งาน โดยทีมงาน กฟภ.หรือผู้รับจ้าง

๒.๒.๒ ให้ กบส.ก.๑ ประสานงาน กฟภ.ส่วนกลาง ทารือในเรื่องหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่าย ราคา การกำหนดยี่ห้อราคา และการเข้าดำเนินการกรณีผู้ประกอบการสื่อสาร ชำระเงินไม่ครบถ้วน

๒.๒.๓ ให้กำหนดแบบฟอร์มตรวจสอบสายสื่อสาร บนเสา กฟภ. ที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งาน(สายตาย) เพื่อให้ Operator ไปดำเนินการสำรวจและบันทึกลงแบบฟอร์ม เพื่อใช้ในการคิดค่าใช้จ่ายดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสาร

๒.๓ กำหนดแผนงานในการดำเนินการดังนี้

๒.๓.๑ ตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยให้ ผู้ว่าราชการ หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ มีหน่วยงานท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานสื่อสาร(Operator) ผู้จัดการการไฟฟ้าที่ตั้งของจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้จัดการการไฟฟ้าในพื้นที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และจัดส่งให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒.๓.๒ จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารให้กับ Operator หน่วยงานราชการท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบแผนงาน และรับทราบไปดำเนินการ ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

๒.๓.๓ ให้มีหนังสือแจ้งแผนงาน และกำหนดให้เข้าดำเนินการ สำรวจสายสื่อสาร บนเสา กฟภ. ที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งาน(สายตาย) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

๒.๓.๔ ให้ กฟพ.ในพื้นที่ สำรวจประมาณการคิดค่าใช้จ่ายการดำเนินการรื้อถอนและจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ของเส้นทางวิกฤต ตามแผนงานที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

๒.๓.๕ ให้จัดทำใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่าย และติดตามเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

๒.๓.๖ กฟพ. หาผู้รับจ้าง สัญญาจ้าง ในการดำเนินการรื้อถอนสายตายและหรือจัดระเบียบสายสื่อสาร

ทั้งนี้ ได้แนบแผนงาน ขั้นตอน กรอบเวลาในการดำเนินการจัดระเบียบสายเส้นทางวิกฤต มาด้วยแล้ว กฟพ. สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพื้นที่ได้

มติที่ประชุม รับทราบและรับไปดำเนินการ

วาระที่...

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

๓.๑ กรณีละเมิดพาดสายสื่อสาร

นตก.๙ กอก.ก.๑ ชี้แจงกรณีละเมิดพาดสายสื่อสารฯ ของ บริษัท ทริปปี้ลท์ และค่ายสื่อสารอื่น การดำเนินคดีมีอายุความ ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ตรวจพบการละเมิด และให้ กฟฟ.ทุกแห่ง ดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือเลขที่ ก.๑ กอก.(กม.) ๖๘๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางการขออนุมัติดำเนินคดีการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้สรุปข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานจัดส่ง ผกม.กอก.ก.๑ อย่างไ้เกินอายุความ ๑ ปี สำหรับ บริษัท ทริปปี้ลท์ จัดส่งภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ และหรือ ให้นับจากวันเริ่มต้นที่ตรวจพบ

๓.๒ สำหรับหน่วยงานสื่อสารอื่นๆ ให้ กฟฟ.เร่งรัดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายสื่อสารและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (ตามหนังสือเลขที่ กปร.(อท) ๕๙๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิ.ย.๒๕๖๑)

๓.๓ ปัจจุบัน นตก.๙ กอก.ก.๑ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และลงพื้นที่ ๒ กฟฟ. ที่ส่งเข้ามา ได้แก่ กฟอ.กบินทร์บุรี และ กฟอ.วังน้อย พบว่า เอกสารยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องเพียงพอที่จะใช้ในการดำเนินคดี ยังขาด หนังสืออนุมัติเรียกเก็บค่าละเมิดของ กฟฟ. แผนผังจุดละเมิด และภาพถ่ายจุดที่ละเมิด เป็นต้น โดย ดำเนินการตามหนังสือเลขที่ ก.๑ กอก.(กม.) ๖๘๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๒

๓.๔ ผกม.กอก.ก.๑ จัดทำบันทึกอนุมัติ และตัวอย่างการส่งขออนุมัติดำเนินคดี

มติที่ประชุม รับทราบและรับไปดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายจุฑา ภูมิศิริ)

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นายประวิทย์ ดวงดี)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม