

ที่ มท ๕๓๑๓.๕/ ๑๖๕๘๓



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 11394 กค
รับที่(อีเมล)
วันที่ 20 ต.ค. 2563 10-30น

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๓ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๔๓๕๔
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ด้วยกระทรวงมหาดไทยขอเสนอเรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๓ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ แผนงาน วงเงินรวม ๑๔,๑๙๗.๐๐ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงานระยะยาวใหม่	วงเงิน เดิมแผนงาน	แหล่งเงินทุน	
		เงินกู้ในประเทศ	เงินรายได้
๑. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปิงปประมาณ ๒๕๖๓	๗๐๑.๕๓	๕๒๖.๐๐	๑๗๕.๕๓
๒. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบ จำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐	๙,๓๙๒.๐๓	๗,๐๔๔.๐๐	๒,๓๔๘.๐๓
๓. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม	๒,๘๑๖.๖๒	๒,๑๑๒.๐๐	๗๐๔.๖๒
๔. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๓	๑,๒๗๙.๒๘	๙๕๙.๐๐	๓๒๐.๒๘
๕. แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B	๒,๙๓๗.๘๑	๒,๑๖๔.๐๐	๗๗๓.๘๑
๖. แผนงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑,๘๗๖.๐๐	๑,๓๙๒.๐๐	๔๘๔.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๙,๐๐๓.๒๗	๑๔,๑๙๗.๐๐	๔,๘๐๖.๒๗

/๑.๒ คณะรัฐมนตรี...

๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนงาน ระยะยาวใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิด และให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) รายงานผลการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ ด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานระยะยาวใหม่ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ ด้วย

๓. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริง

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน ระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๓ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๓.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เสนอความต้องการกู้เงินตามแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ แผนงาน ในแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ต่อคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเรียบร้อยแล้ว โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาเงื่อนไขและรูปแบบการกู้เงินร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และได้ คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ทำให้ภาระการชำระหนี้เกิดการกระจุกตัว โดยจะพิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน และจะทยอยดำเนินการกู้เงินตามความจำเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๓.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน ระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๓ ดังนี้

แผนงานระยะยาวใหม่	สถานะการดำเนินงาน
๑. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา
๒. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐	อยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง
๓. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR)
๔. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๓	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์
๕. แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B	อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง
๖. แผนงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทดสอบการไฟฟ้า-ส่วนภูมิภาค	อยู่ระหว่างการออกแบบอาคารศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ


๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบรายงานความคืบหน้า
การดำเนินการตามแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๓ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๙๖๘๖, ๐ ๒๕๕๐ ๙๖๘๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fundprovision@pea.co.th