



แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สำนักงานเขตพื้นที่ จังหวัดสระบุรี



จัดทำโดย แผนกวิศวกรรมและการตลาด

แผนงานปี 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

คำนำ

ด้วยปัจจุบัน องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย PEA จะต้องปรับยุทธศาสตร์ให้สอดรับทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับแผนงานประจำปี 2558 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นแผนงานที่เกิดจากการบูรณาการแผนงานของหน่วยงานโดยสอดคล้องกับแผนระดับองค์กร (PEA) และแผนงานสายงานจำหน่ายและบริการ (ภาค 3) โดยนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะค้นหาภาระสำคัญของแผนงาน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน หรือค้นหาปัจจัยเสี่ยงจากแผนยุทธศาสตร์ PEA และแผนกลยุทธ์ของสายงานฯ แล้วนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง รวมถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ทั้งนี้มีการจัดทำภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM โดยเชื่อมโยงกับแผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map และ Balanced Scorecard ของ PEA ที่ได้ปรับให้สอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพธุรกิจ SEPA เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดกลยุทธ์ขององค์กร มาสู่แผนปฏิบัติการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนหรือเป็นเครื่องมือกำกับควบคุมการดำเนินงานของทุกกิจกรรมของแผนงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์กลยุทธ์ขององค์กร โดยมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/งาน ซึ่งทุกหน่วยงานในสายงานฯ จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

แผนงานปี 2558
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

สารบัญ

	หน้า
● แผนปฏิบัติการ ปี 2558	
- สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2558	1
● ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	7
- แผนงานสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.	8
- แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.	10
- แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	11
- แผนงานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ก้าวประชาชน	13
- แผนงานช่วยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชน์	16
- แผนงานส่งเสริมการประหยัดพลังงานทุกภาคส่วน	17
● ด้านการเงิน	18
- แผนงานบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	19
● ด้านลูกค้า	21
- แผนงานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า	22
- แผนงานพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	25

แผนงานปี 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

	หน้า
● ด้านกระบวนการภายใน	30
- แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	31
- แผนงานการบริหารพัสดุ	34
- แผนงานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	36
- แผนงานพัฒนาการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)	39
- แผนงานเพิ่มศักยภาพการให้บริการตามข้อตกลงระบบประกันคุณภาพ งานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance : QA For SLA)	40
- แผนงานเพิ่มศักยภาพการลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า	41
- แผนงานปรับปรุงสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการลูกค้า	44
- แผนงานปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงาน เพื่อรองรับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง	46
- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าลดค่า SAIFI , SAIDI , MAIFI เชิงรุก	48
- แผนงานลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Technical Loss)	51
- แผนงานลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Non-Technical Loss)	53
- แผนงานขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า	58
- แผนงานพัฒนาอาคารสำนักงานด้านแบบอนรักษ์พลังงานและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	59
- แผนงานส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และพลังงาน หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ	60
● ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	61
- แผนงานพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความสามารถหลัก ของพนักงานเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์	62
● ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก. แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map และตัวชี้วัด (Balanced Scorecard) ของ กฟภ.(พ.ศ.2558-2560)	64
ภาคผนวก ข. บันทึกและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนปฏิบัติ ของ กฟอ.พระพุทธบาท ประจำปี 2558	68

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)

- ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร

- SI ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ระดับความพึงพอใจของชุมชนและสังคม
ต่อผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของ กฟภ.

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

5. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

- SI ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ระดับความพึงพอใจของชุมชนและสังคม
ต่อผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของ กฟภ.

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมบริษัทหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) กำกับ (3) เงิน ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.	<p>1.1 ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อม จัดส่งให้ กฟสส.</p> <p>เป้าหมาย ตามจำนวนที่ กฟสส. กำหนดอย่างน้อย โครงการละ 10 ชุด รวม 3 โครงการหลัก ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการ "ชุมชนปลูกถัง ใช้ไฟ PEA" 2. โครงการ "PEA ห่วงโซ่ ไฟฟ้า ทุกชีวิต" 	กฟภ.พนบ.	ม.ค.-ก.ย.2558	กฟภ.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเปรินาพหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) กำกับ (3) คืน ฯ	รวม (ล้านบาท)
	<p>1.2 ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามข้อ 1.1</p> <p>ฝ่ายปกครอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กาก ใน ไดร์มาสที่ 4/2558 - ผลการดำเนินการรวมทุกโครงการฯ อญฯ ในระดับไม่น้อยกว่าเกณฑ์ประเมินผลความพึงพอใจ ระดับ 4 (พึงพอใจมาก) รวมจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการ "ชุมชนปลูกต้น ใช้ไฟ PEA" 2. โครงการ "PEA ห่วงโซ่ ใส่ใจ ทุกชีวิต" <p>หน่วยทดสอบที่การประเมิน</p> <p>พึงพอใจมากที่สุด ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 (ร้อยละ 65)</p> <p>พึงพอใจดี ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 (ร้อยละ 70)</p> <p>พึงพอใจปานกลาง ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 (ร้อยละ 75)</p> <p>พึงพอใจน้อย ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 (ร้อยละ 80)</p> <p>พึงพอใจที่สุด ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 (ร้อยละ 85)</p> <p>พึงพอใจปานกลาง ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 (ร้อยละ 75)</p> <p>พึงพอใจน้อย ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 (ร้อยละ 80)</p> <p>พึงพอใจมากที่สุด ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 (ร้อยละ 85)</p> 	กทอ.พพน.	ต.ต.-ธ.ต.2558	ผวศ	-	-

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)

- มีการกำกับดูแลภารกิจการที่คิดตามหลักธรรมาภิบาล

2. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร

- III ขึ้นด้วยบรรยักษ์กินาൾในการบริหารองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละความสำเร็จของการนำมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO : 26000)
มาใช้ใน กฟภ.

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

- III ขึ้นด้วยบรรยักษ์กินาൾในการบริหารองค์กร

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละความสำเร็จของการนำมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO : 26000)
มาใช้ใน กฟภ.

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุถึงกรรมหลักพร้อมเป้าหมายหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. ชนประมวล (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทุนการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 3 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.	3.1 จัดอบรมหลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจระบบ มาตรฐาน ISO : 26000 ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผู้บริหารและ พนักงานและหน่วยงานที่จะดำเนินงาน ด้าน CSR ปี 2558) เป้าหมาย รองแผนจาก กฟภ.1	กฟภ.พนบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	กฟภ.	-	-

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)

- เป็นองค์กรที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

2. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร

- II3 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งภายในองค์กร และภาคประชาชน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากกระบวนการของ กฟภ. ต่อผู้ใช้ไฟ

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 3
- ไม่มากกว่า 0.8145 ครั้ง/จำนวนผู้ใช้ไฟ/ปี
- ไม่น้อยกว่า 0.1138

5. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

- II3 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งภายในองค์กร และภาคประชาชน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากกระบวนการของ กฟภ. ต่อผู้ใช้ไฟ
- จำนวนประสนอุบัติภัยของ กฟภ.

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4
- ไม่น้อยกว่า 0.1138

(Disabling Injury Index : \sqrt{DI})

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมวิเคราะห์เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1.1 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า เช่น พนักงานอสอท์ไลน์ พนักงานแก้กระระยะไฟฟ้าขั้ดซ้อน เป้าหมาย จำนวน 10 คน	กฟภ.กพน.	ม.ค.-มิ.ย.2558	จะ	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเป้าหมายหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่นๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>1.2 งานเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>1.2.1 จัดซื้ออุปกรณ์ดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรที่มีความเสี่ยง เช่น เครื่องขัดเคลือบ หัวตอก สกรู ฯลฯ ให้กับบุคลากรที่มีภาระงาน เป้าหมาย ตรวจสอบทุกที่มีงานปีละ 2 ครั้ง</p> <p>1.2.2 วิเคราะห์และคำนวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้รับผิดชอบงาน เป้าหมาย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง</p> <p>1.2.3 จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย เพื่อสร้างความเข้าใจใน การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ ได้รับทราบ เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง</p>	กฟอ.พพน.	ไตรมาส 2,4 ม.ค.-ธ.ค.2558	กฟผ. กฟผ.	- -	- -

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเป้าหมายหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่นๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 งานส่งเสริมความปลอดภัย และการคิดค้างทุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้กับประชาชน	<p>2.1 จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบเข้าหน้าช่องโถกเพื่อปรับปรุงระบบแรงดันแรงต่อต้าน ห้ามอพยพล่วงกระโดด ให้เกิดความปลอดภัย ลดอคติ สำรวจน้ำ ปรับปรุงการพาดสายสื่อสาร การพาดสาย Drop Wire ที่ไม่เป็นระเบียบและไม่ได้ใช้งาน พร้อมลงข้อมูลในระบบ GIS โปรแกรม TAMS</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>จำนวน 1 งาน ไม่น้อยกว่า 7.5 กม. บริเวณฟาร์มอุดมชัย - โรงเดื่อขันหัวพระล้าน</p> <p>2.2 ดำเนินโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" เป้าหมาย บริเวณด้านล่างคลังเก็บน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมนักศึกษา ปวช., ปวส. (ช่างไฟฟ้า) วิทยาลัยการอาชีพสรงนารี จำนวน 25 คน - ตรวจสอบและแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย จำนวน 1,000 ครัวเรือน 	กฟผ.พพ.	ณ.อ.-ธ.๘.๒๕๕๘	ผปช. ผวต	- -	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเป้าหมายหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่นๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>2.4 โครงการ "PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต"</p> <p>2.4.1 ตัดติกิจกรรมให้ความรู้กับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. การใช้ไฟฟ้าอย่างอุตสาหะ ปลอดภัยและ ประหยัด การปฐมพยาบาลผู้อุดกกระแสไฟฟ้าดูดในเบื้องต้นและการแจ้งเหตุการณ์เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เป้าหมาย ชุมชนพระทุறานาท</p>	กฟผ. กฟผ.	ม.ค.-มิ.ย.2558	ผวศ. ฯ	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเปรินาพหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่นๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>2.4.2 ขัดกิจกรรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ปักธงรองส่วนห้องอิน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกับหน่วยงานปักธงรองส่วนห้องอินในพื้นที่ที่มีปัญหา กระแสไฟฟ้าขัดข้องอย่างรุนแรงที่จะกั้นระบบการจ่าย กระแสไฟฟ้าของ กฟภ. การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด การปฐมนิเทศฯ ศูนย์กระแสไฟฟ้าคุณในเมืองดัน และการแจ้งเหตุการณ์เพื่อป้องกัน กระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. <u>จังหวัดระ 1 อนต./กทม/สต. เป็นเวลา 1 วัน</u> <u>ดำเนินการ</u> ชุมชนพระพุทธบาท</p> <p>2.4.3 ขัดกิจกรรมให้ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่าง ถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัด และการปฐมนิเทศฯ ศูนย์กระแสไฟฟ้าคุณในเมืองดัน ให้กับครู นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ กฟภ.พระพุทธบาท เป็นเวลา 1 วัน <u>ดำเนินการ</u> จำนวน 50 คน</p>	กฟภ.พพน.	ม.ย.-มิ.ย.2558	ผวค ชป	-	-

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558

ตัวนับกิจกรรมและชั่วโมง

แบบฟอร์ม กกส.สป.01.1

1. ประดิษฐ์กิจกรรม (Strategic Themes)

- เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

2. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร

- 114 สำหรับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละความสำเร็จของความสำเร็จดำเนิน CSR ประจำปี
- จำนวนของหน้ากิจกรรมและผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการจัดอบรม CSR ขององค์กร

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7

5. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

- 114 สำหรับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละความสำเร็จของความสำเร็จดำเนิน CSR ประจำปี
- จำนวนของหน้ากิจกรรมและผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการจัดอบรม CSR ขององค์กร

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7

8. ภาระงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเป้าหมายหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ด้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ด้านบาท)
ภาระงานที่ 2 ขับเคลื่อนสังคมและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย	2.1 จัดตั้งศูนย์หน้ากิจกรรมจิตอาสาฯ ท่าทึก。 <u>เป้าหมาย</u> มีพนักงานจิตอาสาเพิ่มขึ้น 20% ของปี 2557 กล่าวคือ หน้ากิจกรรมจิตอาสาปี 2557 จำนวน 20 คน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 คน	กทอ.พพบ.	น.ส.-ธ.ค.2558	พพบ.	-	-

8. ยุทธศาสตร์ / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเปรียบเทียบเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	12. หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) คงทุน (2) ที่ดิน (3) อื่นๆ	รวม (ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ 4 ซ่อมสร้างการประทัดพัฒนา ทุกภาคส่วน	4.2 ปรับสถานะงาน สำรวจน้ำ/ออกแบบ/ติดตั้งห้องประปาอัตโนมัติ LED ให้เกิดสถานที่สำคัญในราษฎร์สถาน/สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ตามแผนงานปี 2558 ผู้รับผิดชอบ จำนวน ๑ แห่ง ที่ วัดพระศรีรุ่งเรือง อ.สระบุรี	กทอ.พนบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ทุกหน่วย	-	-

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)

- ด้านการเงิน

2. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ด้านองค์กร

F2 สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.38
- ไม่น้อยกว่า 16.15 ล้านบาท

5. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ด้านภายใน

F2 สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ระดับ 5
- ไม่น้อยกว่าระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทุนการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	<p>2.1 เร่งรัดการเก็บหนี้ค้างชำระและไฟฟ้า เป้าหมาย ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ (ตาม กฟภ. กำหนดปี 2558)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเกียรติการ ไม่เกินร้อยละ 200 - ประเกียรติวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเกียรติอุตสาหกรรม ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเกียรติอุตสาหกรรมรายอื่น ไม่เกินร้อยละ 60 	กฟอ.พพน.	ม.ค.-ธ.ค.2558	พบปะ	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมบริษัทงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) จบอีน ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>2.2 เร่งรัดขัดเก็บค่าพาดสายสื่อสาร โทรคมนาคม ประจำปี 2558 ให้ครบถ้วน เป้าหมาย 100% จากการแจ้งหนี้</p> <p>2.3 สำรวจการพาดสายสื่อสาร โทรคมนาคมเพื่อ ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2559 เป้าหมาย ครบถ้วน 100%</p>	กฟอ.พพบ.	ม.ค. - มี.ค.2558	ผบป	-	-

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)

- ด้านอุกค้า

2. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร

C1 อุกค้ามีความพึงพอใจ

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ระดับความพึงพอใจของอุกค้า

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

5. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

C1 อุกค้ามีความพึงพอใจ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ระดับความพึงพอใจของอุกค้า

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำกำร (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 พัฒนาการให้บริการที่ดีแก่อุกค้า จากการรับฟังเสียงอุกค้า	<p>1.1 การรับฟังเสียงอุกค้าด้วยการสำรวจ โดยแยกตามกลุ่มอุกค้า (4 กลุ่ม) ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) กลุ่มอุกค้าอุดมการณ์ (ภาคการผลิต) (2) กลุ่มอุกค้าพาณิชย์ (ภาคพาณิชย์และบริการ) (3) กลุ่มอุกค้ามีบ้านอยู่อาศัย (4) กลุ่มอุกค้าอื่น ๆ <p>เป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งคณะกรรมการสายงานฯ - กำหนดแผนการสำรวจ - ดำเนินการสำรวจ, สรุปผลปีละ 1 ครั้ง ภายในไตรมาส 2/2558 	กทอ.พน.	ม.ค.-มิ.ย.2558	หมวด	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเปรินาพหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>1.2 การหาข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า (ให้ลูกค้าที่สอนตามความพึงพอใจทางดัง จากใช้บริการ 15 วัน) ตามจำนวนที่กำหนด</p> <p>1) ลูกค้าที่อยู่ต่างถิ่น - งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ก่อนถึงวันไฟฟ้าใช้ เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส - งานขอข้อมูลแรงดันและติดตั้งมิเตอร์ บนถังน้ำไฟฟ้าใช้ เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>2) ลูกค้าที่อยู่พาริษัทและอุดสาหกรรม ขอรับบริการงานขยายเบดติดตั้งหม้อแปลง เฉพาะราย จำนวน 3 ราย/ไตรมาส เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส</p>	กฟอ.พพบ.	น.ส.-ธ.ค.2558	ผวจ	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเป้าหมายหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำกำร (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>1.3 นำเสนอสู่ผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นและประเมินประสิทธิภาพของช่องทางดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) การสำรวจข้อมูลผู้ใช้งาน (สำรวจความพึงพอใจ โดยที่ปรึกษา) 2) การจัดการข้อร้องเรียน 3) การหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้งาน 4) กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน <p>ปีงบประมาณ รายงานผลทุกไตรมาส</p>	กฟอ.พพบ.	น.ส.-ธ.ค.2558	หน่วย หมวด	-	-

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)

- ด้านลูกค้า

2. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร

C2 สร้าง Brand Awareness ต่อองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- Brand Awareness

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 3

5. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

C2 สร้าง Brand Awareness ต่อองค์กร

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- Brand Awareness

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำกำร (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	<p>2.1 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตามกิจกรรมที่กำหนดกับลูกค้าเป้าหมาย ให้เป็น Best Cost Provider</p> <p>2.1.1 การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ให้ใช้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้ามากกว่า 20 ส้านบาท/เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริการตรวจหาอุปกรณ์ด้วยกล้องส่องไฟฟ้าอุ่น (Thermal Viewer) และเขียนอื่นๆ ลูกค้าละ 1 ครั้ง 	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผดต ผปบ	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเปรินาพหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบทุน ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>- บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายใน ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>- บริการซื้อต้นสำ้างอุกตัวขึ้นปีละ 1 ครั้ง</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>จำนวน 5 ราย</p> <p>2.1.2 การนำรุ่นรักษาระบบไฟฟ้าโดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้า 10-20 ล้านบาท/เดือน</p> <p>- บริการตรวจหาความร้อนด้วยกล้องส่องทาง ทุ่มร้อน (Thermal Viewer)</p> <p>- บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายใน ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>กฟอ.พระพุทธบาทฯ จำนวน 22 ราย</p>	กฟอ.พพน.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผดท	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเป้าหมายหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>2.2. การคุณลักษณะการสำนักงาน Key Account Management (KAM)</p> <p>2.2.1 ปรับปรุงข้อมูลสำนักงานของลูกค้ารายสำคัญ (KAM) ในโปรแกรม BIC-SAP ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>กฟอ.พระทุกชนิด จำนวน 22 ราย</p> <p>2.2.2 เพิ่มเมืองลูกค้า Key Account โดยกำหนดให้ศูนย์บริหารสาขาฯ, กฟข. และ พอก.กฟฟ. ชั้น 1-3 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รภก.(ช3) ไตรมาสละ 1 ราย - อพ. ไตรมาสละ 3 ราย/เขต - พอก.กฟฟ. ชั้น 1-3 ไตรมาสละ 6 ราย/กฟฟ. - พนักงาน KAM และผู้เกี่ยวข้อง <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>กฟอ.พระทุกชนิด จำนวน 22 ราย</p>	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผดต	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเป้าหมายหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>2.2.3 พนักงาน KAM สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายและให้ข้อมูลข่าวสารตามคู่มือฯ และบันทึกเป็นลาย/ความต้องการลูกค้ารายสำคัญในโปรแกรม BIC-SAP</p> <p>เป้าหมาย กฟอ.พระทุกชนชาติ จำนวน 22 ราย</p> <p>2.3 การเขียนเมื่อนลูกค้ากิจการขนาดใหญ่ขนาดกลาง, กิจการเฉพาะอย่าง, ในนิคม-อุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP และบันทึกผลการเขียนใน BIC-SAP</p> <p>เป้าหมาย กฟอ.พระทุกชนชาติ จำนวน 32 ราย</p> <p>2.4 จัดประชุมลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ. ที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน อัตราเรื้อรัง 1 ครั้ง</p> <p>เป้าหมาย กฟอ.พระทุกชนชาติ จำนวน 40 ราย</p>	กฟอ.พพน.	น.ค.-ธ.ค.2558	ผวท	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเปรินาพหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>2.5 การสื่อสารผ่าน SMS (การแจ้งค่าไฟฟ้า)</p> <p>2.5.1 เข้าใจความให้ถูกต้องที่สุดเพื่อรับบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่าน SMS <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>2.5.2 แจ้งค่าไฟฟ้าและจำนวนต่าง ๆ ให้ถูกต้องที่สุดเพื่อรับบริการ <u>เป้าหมาย</u> จำนวนข้อความที่ส่งสำเร็จไม่น้อยกว่า 95%</p>	กฟอ.พพน.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผบป	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเปรินาพหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>2.5 การสื่อสารผ่าน SMS (การแจ้งค่าไฟฟ้า)</p> <p>2.5.1 เข้าใจความให้ถูกต้องที่สุดเพื่อรับบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่าน SMS <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>2.5.2 แจ้งค่าไฟฟ้าและจำนวนต่าง ๆ ให้ถูกต้องที่สุดเพื่อรับบริการ <u>เป้าหมาย</u> จำนวนข้อความที่ส่งสำเร็จไม่น้อยกว่า 95%</p>	กฟอ.พพน.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผบป	-	-

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)

- องค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร

- I1 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการตามแผนแม่บท ICT ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ เทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดในปีนั้น

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

- I1 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการตามแผนแม่บท ICT ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ เทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดในปีนั้น

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมบริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)**10**

สถานที่

11

ช่วงเวลา

12

หน่วยงานหลัก

13.งบประมาณ
(ล้านบาท)

- (1) ลงทุน
- (2) ทำการ
- (3) งบอื่น ๆ

รวม
(ล้านบาท)**แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ**

- 1.1 ประเมินผลการส่ง Invoice ใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่าไฟรายใหญ่ และภาคส่วนราชการ ผ่านระบบ Email หรือ Auto Fax และสรุปแนวทางการดำเนินงาน **เป้าหมาย** สรุประยงานประเมินผลภายในไตรมาส 1/2558

กฟอ.พพบ.

ม.ค.-มี.ค.2558

ผปบ
ผวต
พคค

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)

- องค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร

- I1 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการตามแผนแม่บท ICT ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ เทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดในปีนั้น

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

- I1 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการตามแผนแม่บท ICT ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ เทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดในปีนั้น

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมบริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)**10**

สถานที่

11

ช่วงเวลา

12

หน่วยงานหลัก

13.งบประมาณ
(ล้านบาท)

- (1) ลงทุน
- (2) ทำการ
- (3) งบอื่น ๆ

รวม
(ล้านบาท)**แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ**

- 1.1 ประเมินผลการส่ง Invoice ใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่าไฟรายใหญ่ และภาคส่วนราชการ ผ่านระบบ Email หรือ Auto Fax และสรุปแนวทางการดำเนินงาน **เป้าหมาย** สรุประยงานประเมินผลภายในไตรมาส 1/2558

กฟอ.พพบ.

ม.ค.-มี.ค.2558

- ผปบ
ผวต
พคค

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 พนวยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>1.2 พัฒนาระบบทекโนโลยีสารสนเทศของสายงานฯ</p> <p>1.2.1 ขยายผล ปรับปรุง Website (Internet) ของการไฟฟ้าชั้น 1-3 เพื่อการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า (ต้นแบบ กฟภ.อัมโน้อย) ตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนด และติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนด และติดตาม การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนทั่วไป เป้าหมาย จำนวน 22 แห่ง ภายในไตรมาส 2/2558</p> <p>1.3 นำโปรแกรม IM (Intelligence Management) มาใช้งาน</p> <p>1.3.1 ปรับปรุงข้อมูลระบบ IM ให้เป็นปัจจุบัน ทุกเดือน เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p>	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-มิ.ย.2558	ผวด พคค	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 พนวยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>1.3.2 ติดตามการใช้งานระบบ IM ของผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับ ชก., ชจก. และ ผจก.(สาขา) ขึ้นไป เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p> <p>1.4 ติดตามการใช้งาน และสรุปผลการนำระบบ Software VDO Conference เข้าใช้งานกับหน่วยงาน การไฟฟ้าขั้น 1-3 และสาขาทุกแห่ง เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p> <p>1.6 สำรวจการพาดสายสื่อสารและการพาดสาย Drop Wire พร้อมลงข้อมูลในระบบ GIS โปรแกรม TAMS เป้าหมาย จำนวน 30 กม.</p>	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	พคค	-	-

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)

- เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร

12 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดทำและบริหารพัสดุ

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- อัตราการหมุนเวียนพัสดุ
- ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของทุกแผนงานตามแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กฟภ.

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่า 1.65 เท่า
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

12 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดทำและบริหารพัสดุ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- อัตราการหมุนเวียนพัสดุ

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่า 1.65 เท่า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> การบริหารพัสดุ	1.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายพัสดุ - จัดทำรายงานการโอนพัสดุเข้า Real Project Stock แจ้ง ทุก กฟภ. ภายในวันที่ 10 ของเดือน ถัดไป เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายพัสดุเข้างาน <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน	กฟภ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผคบ	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมบริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>1.2 ลดมูลค่าพัสดุไม่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวซ้ำ <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 30% ของยอดสำรองพัสดุไม่เคลื่อนไหว</p>	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผคบ	-	-

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)

- เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร

- 13 บริหารสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละของการรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี
- ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน
- ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยจำหน่าย

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- ไม่น้อยกว่า 0.2898 ล้านบาท

5. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

- 13 บริหารสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน
- ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยจำหน่าย

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

9. แผนปฏิบัติ(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)**10**
สถานที่**11**
ช่วงเวลา**12**
หน่วยงานหลัก

13.งบประมาณ
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำการ
(3) งบอื่น ๆ

รวม
(ล้านบาท)

แผนงานที่ 1 งานประเมินผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

1.2 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยจำหน่าย
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5

กฟอ.พพบ.

ม.ค.-ธ.ค.2558

พบป

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	<p>- เปิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด <u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ร้อยละของการรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5 (100%) <u>ประกอบด้วย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต) - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติ สนญ.) - งบงานย้ายແນວระบบจำหน่าย - งบงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ - งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ - งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2558 	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ทุกแผนก กพย.นด	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>2. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.) - งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.) - งบโครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟใช้ (รฟค.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายรายใหม่ (คฟม.) - งบโครงการที่ได้รับจัดสรรในปี 2558 	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผบค	-	-

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)

- วิธีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร

2. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร

I4 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริการลูกค้า
- ความสำเร็จของการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA)

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 3

5. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

I4 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานการให้บริการลูกค้า
- ความสำเร็จของการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA)

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

9. แผนปฏิบัติ

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

10

สถานที่

11

ช่วงเวลา

12

หน่วยงานหลัก

13.งบประมาณ

(ล้านบาท)

รวม

(ล้านบาท)

แผนงานที่ 1 พัฒนาการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

1.1 ดำเนินการตาม SLA กระบวนการหลักในการให้บริการ P1-P11
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.พพบ.

ม.ค.-ธ.ค.2558

ทุกแผนก

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2 เพิ่มศักยภาพการให้บริการตาม ข้อตกลงระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลง ระดับการให้บริการ (Quality Assurance : QA For SLA)</u>	<p>1.2 บริหารจัดการดำเนินงาน SLA กฟผ. ชั้น 1-3 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงคณะทำงานให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผนดำเนินงาน SLA ประจำปี - ดำเนินงานตามแผนงาน <p><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน</p> <p>2.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลง ระดับการให้บริการ (Quality Assurance : QA For SLA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผน QA for SLA ประจำปี - ตรวจสอบตามประเมินระบบประกัน คุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA For SLA) <p><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน</p>	กฟผ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผบค	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3 เพิ่มศักยภาพการลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า</u>	<p>3.1. จัดการข้อร้องเรียน และข้อเสนอต่าง ๆ ของลูกค้า ที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฟภ. Call Center - สื่อสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, Instagram - ตู้ ปณ. 150 ปณจ.หลักสี่ กทม. 10210 - ศูนย์มวลชน - ห้อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร - เว็บไซต์ของ กฟภ. (www.pea.co.th) - Web Portal ของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) - ศูนย์ดำรงธรรม (1567) - กล่องรับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กฟภ. ทั้ง 4 ภาค - บันทึก นท. / หนังสือถึง ผวจ. <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>1) ตรวจสอบและซึ้งแจงแยกตามกลุ่มลูกค้าดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขัน กับ SPP ภายใน 5 วันทำการ 	กฟภ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผวจ. พคค	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มที่ 2 กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ ภายใน 15 วันทำการ - กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (ภาคการผลิต) และกลุ่มพานิชย์ (ภาคพาณิชย์และบริการ) ภายใน 20 วันทำการ - กลุ่มที่ 4 กลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัยและ กลุ่มอื่น ๆ ภายใน 25 วันทำการ <p>2) จัดประชุมซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการข้อร้องเรียนให้แก่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและตอบข้อร้องเรียน <u>เป้าหมาย</u> รอแผนจาก กฟก.1 ภายในไตรมาสที่ 2/2558</p>	กฟอ.พพบ.	เม.ย.-มิ.ย.2558	ผวต	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>3.2 จัดส่งทีมงาน PQ ให้บริการลูกค้าวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ตามที่ลูกค้าแจ้งปัญหา เป้าหมาย ทุกรายที่ร้องขอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเข้าพื้นที่ลูกค้าที่ร้องขอภายใน 7 วัน - ดำเนินการวิเคราะห์และแจ้งผลให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ร้องขอเครื่อง Disturbance Analyzer 	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผวต	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 4 ปรับปรุงสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการลูกค้า	<p>4.1 ติดตามผลน้ำกระบวนการ "บริการลูกค้า มิติใหม่" งานบริการขอมิเตอร์ผู้ใช้ไฟ" ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) ยื่นขอใช้ไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมได้ภายใน 15 นาที 2) เขตเมือง ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ ติดมิเตอร์ได้ภายใน 24 ชม. 3) ขยายเขตแรงดึงไม่เกิน 200 เมตร ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 15 แอมป์ ชำระค่าขยายเขต พร้อมค่าธรรมเนียมได้ภายใน 30 นาที <p>เป้าหมาย ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสำเร็จของจำนวนคำร้องที่เข้าเงื่อนไข ในน้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>4.2 ขยายผลนำระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p>	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผบค	-	-

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)

- มีการกำหนดนโยบายที่สำคัญที่ได้คุณภาพ ทันสมัย
เทียบเท่ามาตรฐานสากล

2. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร

- I6 เพิ่มขีดความสามารถระบบจัดการน้ำไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอและทั่วถึง

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ตัวชี้จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่ - ไม่มากกว่า 2.305 ครั้ง/ราย/ปี
- ตัวชี้จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) - ไม่มากกว่า 6.54 ครั้ง/ราย/ปี
- ตัวชี้ระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI) 12 เมืองใหญ่ - ไม่มากกว่า 39.542 นาที/ราย/ปี
- ตัวชี้ระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI) - ไม่มากกว่า 221.2 นาที/ราย/ปี
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) - ไม่มากกว่าร้อยละ 5
- การขยายเขตการบริการไฟฟ้า - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่า 2.305 ครั้ง/ราย/ปี
- ไม่มากกว่า 6.54 ครั้ง/ราย/ปี
- ไม่มากกว่า 39.542 นาที/ราย/ปี
- ไม่มากกว่า 221.2 นาที/ราย/ปี
- ไม่มากกว่าร้อยละ 5
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

- I6 เพิ่มขีดความสามารถระบบจัดการน้ำไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอและทั่วถึง

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ตัวชี้จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมฯ - ไม่มากกว่า xxxx ครั้ง/ราย/ปี
- ตัวชี้จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่ - ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4
- ตัวชี้จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) - ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4
- ตัวชี้จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI) นิคมฯ - ไม่มากกว่า xxxx นาที/ราย/ปี
- ตัวชี้ระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI) 3 เมืองใหญ่ - ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4
- ตัวชี้ระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI) - ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) - ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4
- การขยายเขตการบริการไฟฟ้า - ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า - ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4

7. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่า xxxx ครั้ง/ราย/ปี
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4
- ไม่มากกว่า xxxx นาที/ราย/ปี
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> ปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงาน เพื่อรับรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง	<p>1.1 ด้านการสื่อสาร</p> <p>1.1.1 ติดตามและประเมินผลการนำระบบ DWDM IP (Dense Wavelength Division Multiplexing Internet Protocol Core) เข้าใช้งาน โดยรายงานผลให้รวมสังเคราะห์ เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>1.2 ด้านระบบจำหน่าย</p> <p>1.2.1 ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เทียบกับระบบ ISU เป้าหมาย ร้อยละ 95</p> <p>1.2.2 ปรับปรุงข้อมูลหน้อแปลง (PEA , ผู้ใช้ไฟ) ในระบบ GIS 2 เทียบกับ ADS เป้าหมาย ร้อยละ 95</p>	กฟอ.พบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผปบ	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>1.2.3 ปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในระบบ 22/33 KV. ได้แก่ Circuit Breaker, Recloser, Switch (ไม่รวม Drop Out Fuse) ระหว่างระบบงาน GIS 2 เพิ่ยบกับแผนผังการจ่ายไฟจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 95</p> <p>1.2.4 ปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟ (ยกเว้นงานหมู่บ้านจัดสรร) ในระบบ GIS 2 ของ กฟฟ.จต.รวมงาน เพิ่ยบกับระบบ PS <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 80</p>	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผปบ	-	-
		กฟอ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผกส	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าลดค่า SAIFI , SAIDI , MAIFI เชิงรุก	<p>2.1 ติดตามประสานงานและดำเนินการตามงบโครงการ ในแผนปฏิบัติองค์กร ได้แก่ กพจ.1, กพส.9, คชพ.3 ฯลฯ เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>2.3 จัดทำแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายในพื้นที่สำคัญ และพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดค่า SAIFI , SAIDI</p> <p>2.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญของสายงานฯ เป้าหมาย ภายในเดือน ก.พ.2558</p> <p>2.3.2 จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ กำหนด เป้าหมาย รอแผนจาก กฟก.1 ภายในเดือน มี.ค.2558</p> <p>2.5 ทบทวนปรับปรุงแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุการณ์ไฟดับ เป็นบริเวณกว้าง เป้าหมาย ภายในไตรมาส 2/2558</p>	กฟอ.พบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผกส	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>ไฟฟ้าในนิคมอุดสาหกรรม</p> <p>2.6.2 ตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อสาย โดยใช้กล้องส่องความร้อน ในระบบจำหน่าย 22 เคว., 115 เคว. โหลดตั้งแต่ 5 MW. ขึ้นไป ทุกพืดเดอร์</p> <p>1. ระบบ 22 เคว. พีดเดอร์ที่จ่ายโหลด ตั้งแต่ 5 MW. ขึ้นไป</p> <p>เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>2.7 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย 22 เคว. (Patrol Man)</p> <p>เป้าหมาย 570.99 วงจร-กม.</p> <p>2.8 ตรวจสอบและบำรุงรักษาสายส่ง 69,115 เคว. (Patrol Man)</p> <p>เป้าหมาย ไตรมาสละ 56.13 วงจร-กม.</p>	กฟอ.พpb.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผปบ	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>2.9 งานตัดต้นไม้ไก่ແນວระบบจำหน่าย 22 เครื่. <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 424.1 วงจร-กม.</p> <p>2.10 งานบำรุงรักษาเครือข่ายระบบสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร</p> <p>2.10.1 งานบำรุงรักษาสายเคเบิลらい้แก้วน้ำแสง <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 20 กม.</p> <p>2.10.2 งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ SDH <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>2.10.3 งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ FOM <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>2.10.4 งานบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส</p>	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผปบ	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 4 ลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย</u> (Technical Loss)	<p>4.1 แผนงานลดหน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss</p> <p>4.1.1 ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส จำนวน 24,790 เครื่อง - ไตรมาสที่ 1,4 ร้อยละ 15 ของหม้อแปลงทั้งหมด - ไตรมาสที่ 2,3 ร้อยละ 35 ของหม้อแปลงทั้งหมด</p> <p><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน</p> <p>4.1.2 แก้ไขกระแส Unbalance ของระบบจำหน่าย แรงต่าที่ Unbalance เกิน 25% จากข้อ 4.1.1 ทุกเครื่อง ที่ Unbalance เกิน 25%</p> <p><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน</p> <p>4.1.3 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่ติดตั้งที่มีขนาดไม่เหมาะสม (จ่ายไฟลดน้อยกว่า 30%) ทุกเครื่องที่ตรวจสอบพบ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน</p>	กฟอ.พpb.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผปบ	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>4.2 ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ (Loss) ตามแผนงาน เพื่อลดต้นทุนการจัดทำและจำหน่ายไฟฟ้าตามที่ได้รับจัดสรร</p> <p>4.2.1 ประสานงานการติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่าย 22 KV เพิ่มเติม เป้าหมาย อุปกรณ์ Capacitor ที่ได้รับจัดสรรในปี 2554 ดำเนินการติดตั้งครบถ้วนแล้วในปี 2557 สำหรับปี 2558 ไม่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ดังนั้นในปี 2558 กปภ. จึงมีแผนดำเนินการย้ายจุดติดตั้ง Capacitor เดิมที่ติดตั้งแล้วไปติดตั้งยังที่ติดเดอร์ที่มีค่า Loss สูง จำนวน 6,000 kVar</p> <p>4.2.2 ตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 10% ในพิดเดอร์ที่โหลดสูงกว่า 5 MW. เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p> <p>4.2.3 วิเคราะห์ Technical Loss และจัดทำแผนแก้ไข (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 พิดเดอร์) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p>	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผปบ	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 5 ลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย</u> (Non-Technical Loss)	<p>5.1 งานตรวจสอบมิเตอร์ เพื่อป้องกันการละเมิด</p> <p>5.1.1 งานตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย ทุกราย เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p> <p>5.1.2 งานตรวจสอบมิเตอร์หน่วยลด-เพิ่ม ผิดปกติ ($\pm 25\%$) ทุกเครื่อง เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p> <p>5.1.3 งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกเครื่อง - มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง - มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ</p> <p>เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p> <p>5.1.4 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ และแรงสูง กลุ่มเคเบิลเมิดการใช้ไฟที่ยังไม่ได้ติดมิเตอร์ AMR ทุกเครื่อง</p> <p>เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p>	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผมต	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>5.1.5 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงดัน และแรงสูง ที่ยังไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ AMR ทุกเครื่อง 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> - มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง - ไตรมาสที่ 1,2 ตรวจสอบ 30 เครื่อง (5 เครื่อง/เดือน) - ไตรมาสที่ 3,4 ตรวจสอบ 25 เครื่อง (4 เครื่อง/เดือน) - มิเตอร์ประกอบ CT แรงดัน - ไตรมาสที่ 1,2 ตรวจสอบ 23 เครื่อง (4 เครื่อง/เดือน) - ไตรมาสที่ 3,4 ตรวจสอบ 18 เครื่อง (3 เครื่อง/เดือน) <p>เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p> <p>5.1.6 งานตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ตามวาระ</p> <p>1) ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ำกว่า 30%</p> <p>กฟอ.พpb. จำนวน 8,350 เครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาสที่ 1,2 ตรวจสอบ 2506 เครื่อง(417 เครื่อง/เดือน) - ไตรมาสที่ 3,4 ตรวจสอบ 5844 เครื่อง(974 เครื่อง/เดือน) <p>เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p>	กฟอ.พpb.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผมด	-	-
		กฟอ.พpb.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผมด	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>2) ระบบ 3 เพส ไม่ต่ำกว่า 50% กฟอ.พพบ. จำนวน 426 เครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาสที่ 1,2 ตรวจสอบ 126เครื่อง(21 เครื่อง/เดือน) - ไตรมาสที่ 3,4 ตรวจสอบ 300 เครื่อง(50 เครื่อง/เดือน) <p>เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p> <p>5.1.7 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT ให้กับกลุ่มผู้ใช้ไฟ รายใหญ่ให้ครบถ้วนราย 100% (ดำเนินการหันทีหลังจาก ได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR ALARM) ตามที่ศูนย์ AMR ALARM จาก WEB HTTP://SERVICE.AMR.PEA.CO.TH</p> <p>เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p> <p>5.1.8 ตรวจสอบมิเตอร์ 115 เครด. ให้ครบถ้วนราย 100% ตามศูนย์ AMR ALARM จาก WEB HTTP://SERVICE.AMR.PEA.CO.TH</p> <p>เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p>	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผมต	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>5.1.9 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทุกเครื่อง จาก WEB HTTP://AMR.PEA.POWERPLUS กฟอ.พพบ. จำนวน 350 เครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาสที่ 1,2 ตรวจสอบ 156 เครื่อง (26 เครื่อง/เดือน) - ไตรมาสที่ 3,4 ตรวจสอบ 149 เครื่อง (25 เครื่อง/เดือน) <p>เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p> <p>5.1.10 ตรวจสอบมิเตอร์ขันแಡนระหัวงเหตให้ครบ ทุกจุด ทุกเครื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>เป้าหมาย จำนวน 26 เครื่อง</p> <p>5.1.11 เร่งรัดการสับเปลี่ยนมิเตอร์ และอุปกรณ์ ประกอบที่ตรวจสอบการชำรุดทุกเครื่อง สับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภายในรอบบิลถัดไป</p> <p>เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p>	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผมด	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>5.2 งานตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>5.2.1 งานตรวจสอบและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบถ้วนและจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเครื่อง เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>5.2.2 งานสำรวจการใช้ไฟของตู้โทรศัพท์สาธารณะ และอุปกรณ์ของเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ ทุกตู้ เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>5.3 เร่งรัดการปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟ กรณีมิเตอร์ ชำรุด-ชำรุดเสียด้วย เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน</p>	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผบค ผมต กพย.นด.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 6 ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า</u>	<p>6.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนรายถูร รายใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กคก.) เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>6.2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่กำกินการเกษตร ระยะที่ 2 (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กคก.) เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>6.3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กคก.) เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส</p>	กฟอ.พบ.	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผกส	-	-

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)

- เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์ พลังงาน

2. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร

- 17 ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- จำนวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าจำนวน 3 โครงการ

5. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

- 17 ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- จำนวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

9. แผนปฏิบัติ

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

10

สถานที่

11

ช่วงเวลา

12

หน่วยงานหลัก

13.งบประมาณ

(ล้านบาท)

รวม

(ล้านบาท)

แผนงานที่ 1 พัฒนาอาคารสำนักงานด้านแบบ
อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.1 ดำเนินงานตามโครงการ Smart & Green Office ตามแผนปรับปรุงอาคาร, Perfomance Period

เป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง กฟอ.พระพุทธบาท

กฟอ.พพบ.

ม.ค.-ธ.ค.2558

ทุกแผนก

-

-

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)

- เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์ พลังงาน

2. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร

- 18 ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ปริมาณการตอบรับซื้อไฟฟ้าตามโครงการ รับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (การพิจารณาทาง ด้านเทคนิคในความรับผิดชอบของ กฟภ.)

4. เป้าหมาย

- ในหนึ่งปีกว่า 200 MW.

5. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

- 18 ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ปริมาณการตอบรับซื้อไฟฟ้าตามโครงการ รับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (การพิจารณาทาง ด้านเทคนิคในความรับผิดชอบของ กฟภ.)

7. เป้าหมาย

- ตามที่ กฟภ. กำหนด

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)10
สถานที่11
ช่วงเวลา12
หน่วยงานหลัก13.งบประมาณ
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำการ
(3) งบอื่น ๆรวม
(ล้านบาท)

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ

- 1.2 การติดตั้ง Solar roof top ในพื้นที่สำนักงาน กฟข.
 1.2.1 ประสานงานการติดตั้ง Solar roof top ในพื้นที่สำนักงาน กฟข. ตามที่ได้รับอนุมัติ
เป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง กฟอ.พระพุทธบาท

กฟอ.พพบ.

ม.ค.-ธ.ค.2558

ผวต

-

-

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)

- เป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ

2. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร

- L1 พัฒนาขีดความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- สัดส่วนพนักงานที่มี Core Competency และ Functional Competency เป็นไปตามระดับที่คาดหวัง

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

5. เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

- L1 พัฒนาขีดความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- สัดส่วนพนักงานที่มี Core Competency และ Functional Competency เป็นไปตามระดับที่คาดหวัง

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70


8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบบกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์	<p>1.3 จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p> <p>1.3.1 พนักงานปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ที่ยังไม่ผ่านการอบรมฯ ในปี 2557)</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>จำนวน 3 คน</p>	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-มี.ค.2558	ปป		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	11. ช่วงเวลา	12. หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
	<p>1.3.2 ลูกจ้างแก้กระระยะไฟฟ้าขัดข้อง ทุกคน <u>เป้าหมาย</u></p> <p>จำนวน 9 คน</p>	กฟอ.พพบ.	ม.ค.-มี.ค.2558	จบ		

แผนที่ยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558-2560 (Strategy Map)



วิสัยทัคค์ กฟภ.: มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน



วัสดุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

มีการบริหารและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เป็นรัฐวิสาหกิจดั้นแบบ

Balanced Scorecard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558-2560 (Balanced Scorecard)

มุมมอง	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าคาดการณ์ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
						(ค่าเป้าหมาย)	2558	2559	
Social	-	-	S1 ชุมชนและผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจของชุมชนและสังคมต่อผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.	ร้อยละ	75	78	80	รมก.(ส)
Financial	-	-	F1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)	ล้านบาท	-5,628	-7,881	-9,731	รมก.(บ)
				ค่ากำไรอ่อนตัวคงอยู่ กำไรและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)	ล้านบาท	33,946	33,478	33,895	รมก.(บ)
			F2 สร้างรายได้จากการค้าในเชิงพาณิชย์	อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	ร้อยละ	4.38	3.61	3.02	รมก.(บ)
				รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน	ล้านบาท	16.15	16.64	17.35	รมก.(บ)
Customer	-	-	C1 ลูกค้ามีความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจของลูกค้า	ร้อยละ	75	78	80	รมก.(ธ3)
			C2 สร้าง Brand Awareness ต่อองค์กร	Brand Awareness	ระดับ	3	3	4	รมก.(ส)
Internal Process	เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเน้นประสานกับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร และเน้นประสานกับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	I1 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง	ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการตามแผนแม่บท ICT ที่ดำเนินการในปีงบประมาณเดียวกันค่าเป้าหมายที่กำหนดในปีนั้น	ร้อยละ	80	80	80	รมก.(ส)
			I2 พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจัดทำและบริหารพัสดุ	อัตราการหักภาษีเงินพื้นดิน	เท่า	1.65	1.65	1.65	รมก.(อ)
			I3 บริหารสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ	ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของทักษะแผนงาน ตามแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กฟผ.	ร้อยละ	80	80	80	รมก.(อ)
				ร้อยละของภาระเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	ร้อยละ	90	90	90	รมก.(บ)
				ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	รมก.(บ)
				ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยจ้างหน่วย	ล้านบาท	0.2898	0.2933	0.2944	รมก.(บ)
มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร	บุกเบิกการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ สร้างความภักดีให้กับลูกค้าผ่านการ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและองค์กร และส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี	I4 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับบริการอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริการลูกค้า	ร้อยละ	80	80	80	ประเมินคณฑ์ทำงานชัดเจนและการบริการลูกค้า	
			ความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำไตรมาสตามข้อตกลงระหว่างการให้บริการ (QA for SLA)	ระดับ	3	3	4	รมก.(พ)	

มุ่งมtg	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าคาดการณ์ผลการดำเนินการ			
						ค่าเป้าหมาย	2558	2559	
มีการจ้าหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานโลก	พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้มีประสิทธิภาพ	พัฒนาระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าให้ทันถึง เที่ยพอย มั่นคง เพื่อให้มี มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อร่วมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม	I5 พัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า อัจฉริยะ (Smart Grid)	ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผน Smart Grid Roadmap	ร้อยละ	80	80	80	รมก.(ว)
			II6 เก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถของระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประกอบ ให้ทันถึง เที่ยพอย มั่นคง และสังคม	ตัวนี้จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง(SAIFI)12 เมืองใหญ่	ครั้ง/รายปี	2.305	2.138	1.952	รมก.(คพ)
				ตัวนี้จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/รายปี	6.54	6.14	5.77	รมก.(คพ)
				ตัวนี้ระยะเวลาไฟฟ้าใช้ขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่	นาที/รายปี	39.542	35.667	31.042	รมก.(คพ)
				ตัวนี้ระยะเวลาไฟฟ้าใช้ขัดข้อง (SAIDI)	นาที/รายปี	221.2	198.73	181.08	รมก.(คพ)
				ร้อยละของหน่วยสูญเสีย(Loss)	ร้อยละ	5	5	5	รมก.(คพ)
				การขยายเขตการบริการไฟฟ้า	ร้อยละ	95	95	95	รมก.(ว)
				ร้อยละความสำเร็จของการดำเนิน การตามแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า	ร้อยละ	80	80	80	รมก.(ว)
			II7 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน	3	3	3	รมก.(ว)
			II8 ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทนและ พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ	ปริมาณการตอบรับข้อเสนอไฟฟ้าตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีความรับผิดชอบของไฟฟ้า)	MW	200	200	200	รมก.(ว)
เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้าน พลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน			II9 ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนท่องทุนทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ จำกองธรรมกรรมาการบริษัท พีเอเอ เอ็นคอม ชินเคอร์เนชันแนล จำกัด	MW	24.5	60	132	บริษัท พีเอเอ เอ็นคอม ชินเคอร์เนชันแนล จำกัด
			II10 สนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนผู้ให้ไฟประเทาธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ไฟฟ้า. ให้ค่าแนะนำด้านการจัดการพลังงาน หรือเสนอแนะ/แนะนำ การประหัดพลังงานรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)	ราย	24	24	24	รมก.(ว)
			II11 ยกระดับบริษัทเก็บไฟใน การบริหารองค์กร	ร้อยละความสำเร็จของการนำ มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000 มาใช้ใน กฟผ.	ร้อยละ	80	80	80	รมก.(ส)
มีการกำกับดูแล กิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล		พัฒนาและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร	II12 ความโปร่งใสในการบริหาร จัดการองค์กร	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	ร้อยละ	80	80	80	รมก.(ส)

มุมมอง	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าคาดการณ์ผลการดำเนินการ		
						ค่าเป้าหมาย	2558	2559
เป็นองค์กรที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร สุขค้า คุ้มค่า และสังคม	I13 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งภายในองค์กรและภาคประชาชน	จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากภาระงาน กฟภ.ต่อผู้ใช้ไฟ	ครึ่ง/จำนวนผู้ใช้ไฟ/ปี	0.8145 0.7738 0.7333	รพก.(ว)		
			ค่าตัวชี้วัดนี้การประเมินอุบัติภัยของกฟภ. (Disabling Injury Index: DII)	ตัวชี้วัด	0.1138 0.1081 0.1024	รพก.(ว)		
		I14 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อสังคม	ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ด้าน CSR ประจำปี	ร้อยละ	80 80 80	รพก.(ส)		
			จำนวนของหน้าจานและผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ขององค์กร	ร้อยละ	7 8 9	รพก.(ส)		
Learning & Growth	เป็นองค์กรที่มีศักดิ์สมmorality ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ	มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่มีเชิงสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยมีบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน	L1 พัฒนาทักษะความชำนาญหรือรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างพัฒนาศักดิ์สิทธิ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน	สัดส่วนหนังสือที่มี Core Competency และ Functional Competency เป็นไปตามรายตัวที่คาดหวัง	ร้อยละ	65 68 70	รพก.(ม)	
			L2 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องและพัฒนาการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความสำเร็จในการถ่ายทอดแผนดำเนินการด้านวัฒนธรรม	ระดับ	3 4 4	รพก.(ม)	
				ค่าเฉลี่ยร้อยละของหน้าจานที่เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ จากจำนวนหน้าจานที่จะต้องเข้าร่วมโครงการเพิ่งหมด	ร้อยละ	80 80 80	รพก.(ม)	
			L3 บุคลากรมีความภาคภูมิใจต่อความพึงพอใจต่อโครงสร้างและระบบการทำงานขององค์กร	ความทุ่มเทให้กับองค์กร (Employee Engagement)	ร้อยละ	65 65 70	รพก.(ม)	
	เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า	ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน การพัฒนาและการวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนระบบจ้างหน่วยไฟฟ้า ระบบการให้บริการ และการดำเนินงานภายใต้ของ กฟภ.	L4 ลงทุนด้านวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรในระยะยาว	ขนาดเงินลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี	ล้านบาท	20 25 30	รพก.(ว)	