

ที่ น.3 ปธ.(สน.) 144 / 2567

เรียน รก.(ทล) นวช. หผ. ชผ. กฟส.ปธ. , ผจก.กฟส. , นวช. หผ. ชผ.กฟส.วนช.

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายทนง ศรีสุนทร)

ผจก.กฟส.ปภังชัย

ที่ น.3 ปจ.(สน.) 500 / 2567

เรียน ผชก.(น.3) กบล.(ผก.)

- เพื่อโปรดทราบ



(นายทนง ศรีสุนทร)

ผจก.กฟส.ปภังชัย



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด ถึง ผจก.กฟส.ปทุมธานี
เลขที่ ฉ.3 ปธ.(สน.) - วันที่ 25 มีนาคม 2567
เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติของ กฟส.ปทุมธานี ก.พ.2567 (สถานะ ม.ค.2567)

เรียน ผจก.กฟส.ปทุมธานี

ตามหนังสือเลขที่ ฉ.3 กบล.(ผก.) 208/2567 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ของ กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะ ม.ค. 2567) ให้ กฟฟ. (L,M) ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ ของ กฟผ.3 พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการ ไม่ได้ตามแผนงาน/เป้าหมาย จัดส่งให้ กฟผ.3 และสำเนาให้ กบล.ฉ.3(ผก.) ภายใน วันที่ 5 ของเดือนนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และ ค่าเกณฑ์วัดของ กฟส. ปทุมธานี ได้จัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการ ของ กฟส.ปทุมธานี ม.ค.2567 (สถานะ ม.ค. 2567) เรียบร้อย แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) โดยภาพรวม กฟส.ปทุมธานี มีรายละเอียด ดังนี้

- 1.งานตามแผนปฏิบัติการภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ นฉ. ต่ำกว่าค่าเกณฑ์วัด
 - 1.1 ตัวชี้วัดข้อ 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ นฉ.
 - 1.1.1 ตัวชี้วัดข้อ 2.2.1.1 ประเมินโดยนับจำนวนกิจกรรม
 - 1.1.2 ตัวชี้วัดข้อ 2.2.1.2 ประเมินโดยคำนวณผลรวมความสำเร็จ
- 2.งานตามแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) กฟผ.3 ต่ำกว่าค่าเกณฑ์วัด
 - 2.1 ตัวชี้วัดข้อ 2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) กฟผ.3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนดล ไพฑูรย์)

ผชน.9 กฟส.ปทุมธานี

26 มี.ค. 2567

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการของ กฟส.ปภชชย (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2)
ประจำปี ก.พ.2567 (สถานะ ม.ค.2567)

เอกสารแนบ 1

แผนปฏิบัติการของ กฟส.ปภชชย (ตามแผนปฏิบัติฯ นค. และ แผนเพิ่มเติม กฟผ.3) ไม่ผ่านจำนวน 3 กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้า ประจำปี 2567	เป้าสะสม (ม.ค.2567)	ผลสะสม (ม.ค.2567)	ผลการ ดำเนินงาน กฟส.ปภ.	สาเหตุ/คำชี้แจง/ แนวทางการแก้ไข	ผลดำเนินงาน เฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผล ดำเนินการ คำว่า ค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
1	2.2.1 ความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ นค. 2.2.1.1 ประเมิน โดยนับจำนวน กิจกรรม	100	18	16	3.39	รายละเอียดและแนว ทางการแก้ไขอยู่ใน รายงานแผนปฏิบัติ การ ของ กฟผ.3 สถานะ ม.ค. 2567	88.89	-	6.78	ปภชชย
2	2.2.1 ความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ นค. 2.2.1.2 ประเมิน โดยคำนวณรวม ความสำเร็จ	100	18	1613 %	3.46	รายละเอียดและแนว ทางการแก้ไขอยู่ใน รายงานแผนปฏิบัติ การ ของ กฟผ.3 สถานะ ม.ค. 2567	89.61	-	6.92	ปภชชย
3	2.2.2 ความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) กฟผ.3	100	32	3100 %	4.38	รายละเอียดและแนว ทางการแก้ไขอยู่ใน รายงานแผนปฏิบัติ การ ของ กฟผ.3 สถานะ ม.ค. 2567	96.88	-	8.75	ปภชชย

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - เมษายน 2567

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
							ฝ่าย	สังกัด	กฟผ. รวม กฟส.ปักษ์	
67	1.1 ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	424
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	424
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	424
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	100%	100%	100%	100%					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
									กฟผ. รวม กฟส.ปักษ์	
68	1.2 ตรวจสอบการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	245
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	245
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	245
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	100%	100%	100%	100.00%					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100.00%						

									กฟฟ.	รวม กฟส.ปึก ธงชัย
69	2.1 การประมวลผลบิลค่าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของแต่ละ กฟฟ.ก่อนปิดบัญชี (ยกเว้นกลุ่มไฟสาธารณะและไฟทางหลวง)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	57,413
								กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	57,413
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	57,413
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.0000%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน
	100%	100%	100%	100.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100.00%						
									กฟฟ.	รวม กฟส.ปึก ธงชัย
70	3.1 แผนงานตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า ด้านการดับไฟฟ้าตามแผน				ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี	100.00%
	3.1.1 แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA ทุกช่องทาง ล่วงหน้า 3 วันทำการ					ผคฟ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	3100.00%
	ทุกครั้งที่มีแผนการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	3100.00%
	เป้าหมาย : 100% ของแผนดับไฟ (หน่วย : งาน)							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
									สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						

								กฟฟ.	รวม กฟส.ปัก ธงชัย	
71	3.1.2 ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง				ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี	90.00%
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 90% ของแผนดับไฟฟ้า					ผคฟ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	29
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	28
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	96.55%
	90%	90%	90%	90%					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	90%	90%	90%	90%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	90%	90%	90%	90%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	90%	90%	90%	90%						
									กฟฟ.	รวม กฟส.ปัก ธงชัย
72	4.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน				ไตรมาส 1-2	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	375
	ธันวาคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ					ผผร.		กรย.	แผนสะสม	375
	ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม	373
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	99.47%
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	50%	65%	80%	80%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	85%	90%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						

	-	-	-	-						
									กฟฟ.	รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย
73	4.2 Cleansing GIS Data ข้อมูลแผนงานหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 จาก OPSA				ไตรมาส 1-3	กาว.	ฟวบ.	กาว.	แผนปี	3
	ให้ได้ ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance)					ผพร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	3
	เป้าหมาย : 100% ภายในเดือนกันยายน 2567							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	3
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ.	รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย
74	4.3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSA มีผลการรับผิดชอบได้แก่				ไตรมาส 1-3	กาว.	ฟวบ.	กาว.	แผนปี	1
	แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%,					ผพร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0
	กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1
	เป้าหมาย : 60 เครื่อง ภายในไตรมาส 3/2567							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%
									สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	5	5	10						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	5	5	10	20						

	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					
	10	10	10	30					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					
	-	-	-	-					
								กฟฟ.	รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย
75	5.1 ต่ออายุ กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)				ไตรมาส 1-3	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี
	เป้าหมาย :					ผบธ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม
	5 แห่ง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม
	1. กฟส.ปากช่อง 4. กฟอ.ภูเขา							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)
	2. กฟส.สีคิ้ว 5. กฟส.นครราชสีมา 3 (สรน)								สถานะ
	3. กฟส.บัวใหญ่								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					
	-	-	-	-					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					
	-	-	-	-					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					
	-	-	5	-					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					
	-	-	-	-					
								กฟฟ.	รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย
76	5.2 ตรวจสอบภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC				ไตรมาส 1-3	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี
	สำหรับการไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปน. มาแล้ว					ผบธ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม
	(จำนวนทั้งสิ้น 63 แห่ง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม

	เป้าหมาย : คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ร้อยละ 80							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
									สถานะ	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	80%	80%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปฎิ ธังชัย	
77	6.1 ความสำเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟผ.3				ไตรมาส 1-4	กสช.		กสช.	แผนปี	80
	6.1.1 กรณีขอต่ออายุการรับรองสำนักงานสีเขียว (สำหรับ กฟฟ.ที่เคยได้รับการรับรองแล้ว เมื่อปี 2563)							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0
	เป้าหมาย : 80 คะแนนขึ้นไป							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0
	1. กฟส.นครราชสีมา 2. กฟจ.ชัยภูมิ							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%
	3. กฟจ.นครราชสีมา2(หัวทะเล) 4. กฟส.พิจิตร								สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	5. กฟส.ปากช่อง 6. กฟอ.อุทัย									
	7. กฟส.ปฎิธังชัย									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	80	80						

									กฟฟ.	รวม กฟส.ปึก ธงชัย
78	6.1.2 กรณีขอการรับรองสำนักงานสีเขียวใหม่				ไตรมาส 1-3	กสข.		กสข.	แผนปี	
	เป้าหมาย : 90 คะแนนขึ้นไป							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
	รอพิจารณาคัดเลือก กฟฟ.							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	90	90						
									กฟฟ.	รวม กฟส.ปึก ธงชัย
79	1.1.1 เรงรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	1,504,193.09
	เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	1,504,193.09
	เป้าหมาย : รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2567)						ฝปบ.	กบข.	ผลสะสม	87,709.00
								กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	% (เดือน)	5.83%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)		
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%						

									กฟฟ.	รวม กฟส.ปึก ธงชัย	
80	1.1.2 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2567 ให้ครบทุกงาน				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี		
	เป้าหมาย : 100%						ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม		
								กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)		
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ		
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%							
									กฟฟ.	รวม กฟส.บก ธงชัย	
81	2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี		3,044,900
	2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS						ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม		913,470
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม		916,172
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)		100.30%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ		ผ่าน
	7.000%	15.000%	25.000%	25.000%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	30.000%	40.000%	50.000%	50.000%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	55.000%	65.000%	75.000%	75.000%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	80.000%	90.000%	100.000%	100.000%							

									กฟฟ.	รวม กฟส.ปัก ธงชัย
82	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	772,000
							ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	231,600
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม	184,909
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	79.84%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%						
									กฟฟ.	รวม กฟส.ปัก ธงชัย
83	3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2567 ลดลง 10%				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	34,151.04
	เป้าหมาย 100%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1,138.37
	รอค่าเป้าหมาย ธันวาคม 2566							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	11,043.69
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	970.13%
									สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						

									กฟฟ.	รวม กฟส.ปึก ธงชัย
84	1.1 เข้าเยี่ยมเยือนลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	24
	1.1.1 เข้าเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ ทุกสาย ที่มีในระบบ CRM Plus เพื่อนำเสนอบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง					ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	24
	เป้าหมาย : 416 ราย							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	24
	รอการรวบรวมข้อมูล จาก ผลส.							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
									กฟฟ.	
85	1.1.2 เข้าเยี่ยมเยือนลูกค้าที่มีรายชื่อ ในโปรแกรม "PEA Customer Recommendation (PCR)"				ไตรมาส 1-3	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	30
	เพื่อนำเสนอบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (http://bes.pea.co.th)					ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	12
	(ลูกค้าที่ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	18
	เป้าหมาย : 990 ราย							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	150.00%
									สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100	110	130	340						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	140	140	140	420						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	140	140	100	380						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

								กฟฟ.	รวม กฟส.ปึก ธงชัย
86	1.2 ลูกค้ำที่เข้าพบยินดีใช้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง				ไตรมาส 2-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี 3
	1.2.1 จำนวนลูกค้ารายสำคัญที่เข้าพบ ยินดีใช้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนตามข้อ 1.1.1					ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม 0
	เป้าหมาย : - ราย							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม 0
	รอการรวบรวมข้อมูล จาก ผลส.							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน) 0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					
									กฟฟ.
									รวม กฟส.ปึก ธงชัย
87	2.1 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี 100.00%
	2.1.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน					ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม 6
	เป้าหมาย 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม 6
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน) 100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ ผ่าน
	100%	100%	100%	100%					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					
	100%	100%	100%	100%					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					
	100%	100%	100%	100%					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					

	100%	100%	100%	100%						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักธงชัย	
88	2.1.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	90.00%
	เป้าหมาย 90%					ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	6
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	6
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	90%	90%	90%	90%					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	90%	90%	90%	90%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	90%	90%	90%	90%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	90%	90%	90%	90%						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักธงชัย	
89	2.1.3 ดำเนินการติดต่อผู้ร้องเรียนและบันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ VOC-System ภายใน 5 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%
	เป้าหมาย 100%					ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	6
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	6
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	100%	100%	100%	100%					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						

									กฟฟ.	รวม กฟส.ปึก ธงชัย
90	2.2 มีการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยพิจารณาจาก Pain Point เสียงของลูกค้าจากระบบ PEA-VOC-System				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	4
	เป้าหมาย ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส					ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	15	-	-	15						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	15	-	-	15						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	15	-	-	15						
	มกราคม 2568			รวมไตรมาส 1/2568						
	15			15						
									กฟฟ.	รวม กฟส.ปึก ธงชัย
91	2.3 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน (กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%
	เป้าหมาย : 100%					ผบธ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	13
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	13
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
									สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						

	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F									
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
92	2.4 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน					ผบธ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	211
	(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	211
	เป้าหมาย : 100%							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
									สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F									
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
93	3.1 สัดส่วนรายได้ธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (S-3F-XXX), (S-3J-XXX), (S-3U-XXX) กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	41
	ไม่น้อยกว่าฐานลูกค้าเดิม					ผบว.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	11
	เป้าหมาย : 762 ราย							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	20
	หมายเหตุ : T-code Zcsr181							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	181.82%

									สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	53	68	121						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	76	78	84	238						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	84	84	84	252						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	60	53	38	151						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
94	3.2 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70					ผรท.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%
	-	-	50%	50%					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	60%	60%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	70%	70%						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
95	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า				ไตรมาส 1	กบข.	ผปบ.	กบข.	แผนปี	20
	1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก,					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	20
	Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	29

	เป้าหมาย : 300 จุด							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	145.00%
									สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	45	105	150	300						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
96	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4				ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปป.	กบข.	แผนปี	20
	เป้าหมาย : 300 จุด					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	9
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	900.00%
	-	-	-	-					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	15	30	45	90						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	30	45	30	105						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	30	45	30	105						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
97	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1	กบข.	ฝปป.	กบข.	แผนปี	11
	1.1.2.1 สำรจระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	11

	อย่างน้อย กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 แห่งละ 7 งาน และ กฟส. แห่งละ 4 งาน ภายในไตรมาส 1							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	15
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 233 งาน							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	136.36%
									สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	62	62	109	233						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปึกธงชัย	
98	1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)				ไตรมาส 4	กบข.	ฝปป.	กบข.	แผนปี	11
	ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 233 งาน							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	47	47	139	233						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปึกธงชัย	

99	1.2. แผนงาน Smart Patrol				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	
	1.2.1 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า					ผบร.			แผนสะสม	
	ครบ 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน								ผลสะสม	
	(ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)								%(เดือน)	
	(ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4)								สถานะ	
	1.2.1.1 สายส่ง 115 kV									
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (49 วงจร)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	10	10						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	14	15	10	39						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100.00%	100.00%						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
100	1.2.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะไลน์แมน)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (402 วงจร)					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	
	-	30	90	120						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	94	94	94	282						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						

	94	94	94	282					
								กฟฟ.	รวม กฟส.ปึก ธงชัย
103	1.3.3 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ในโซนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคลสเซอร์ไชน์หลัก (สํารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี
						ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 235 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)
									สถานะ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					
	-	47	47	94					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					
	47	47	47	141					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					
	-	-	-	-					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					
	-	-	-	-					
									กฟฟ.
104	1.3.4 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.3 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4				ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี
						ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 235 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ
	-	-	-	-					อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					
	-	47	47	94					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					

	-	47	47	94						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	47	-	47						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
105	1.3.5 สำรองขออนุมัติติดตั้ง Snake Guard ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูง				ไตรมาส 1	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	2
	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 ไลน์					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 47 ไลน์							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน
	-	-	47	47						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
106	1.3.6 ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard ตามข้อ 1.3.5 ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูง				ไตรมาส 3	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	2
	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 ไลน์ (งบบป้องกันระบบไฟฟ้า)					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 47 ไลน์							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						

	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	47	47						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักธงชัย	
107	1.3.7 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฟปป.	กบข.	แผนปี	30
						ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	16
	เป้าหมาย : 705 เครื่อง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	54
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	337.50%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน
	47	94	94	235						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	141	141	188	470						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักธงชัย	
108	1.3.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.3.7				ไตรมาส 2-4	กบข.	ฟปป.	กบข.	แผนปี	30
	(ภายในไตรมาส 4)					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2
	เป้าหมาย : 705 เครื่อง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	20
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	1000.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						

	47	47	47	141					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					
	94	94	94	282					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					
	94	94	94	282					
								กฟฟ. รวม กฟส.ปึกธงชัย	
109	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าจากภัยธรรมชาติ				ไตรมาส 1	กบข.	ฝปป.	กบข.	แผนปี 2
	1.4.1 สำรวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปีกเสาเข็มไลน์,ปีกเสาตู้ ฯลฯ)					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม 2
	เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม 7
	(จุดต่อสตั๊บ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สำรวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1)							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน) 350.00%
	เป้าหมาย : 47 แห่ง ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง							สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					
	-	-	47	47					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					
	-	-	-	-					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					
	-	-	-	-					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					
	-	-	-	-					
								กฟฟ. รวม กฟส.ปึกธงชัย	
110	1.4.2 ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, เทโคนเสา, ปีกเสาเข็มไลน์,ปีกเสาตู้ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปป.	กบข.	แผนปี 2
	ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสตั๊บ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ตามข้อ 1.4.1					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม 0
	(ดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม 0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน) 0.00%

	เป้าหมาย 47 แห่งทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง ตามแผนข้อ 1.4.1								สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	47	47						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปัก ธงชัย	
111	2.1 ปรับปรุงข้อมูลขนาดฟิวส์ลิงก์ในระบบ GIS ให้ตรงกับการคำนวณตาม Line Co-ordination				ไตรมาส 1-2	กสฟ.	ฝปบ.	กสฟ.	แผนปี	
	เป้าหมาย : ความถูกต้องของข้อมูล 100%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	-	-	50.00%	50.00%					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	100.00%	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปัก ธงชัย	
112	2.2 พ่นรหัสตรอบเสาไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบัน				ไตรมาส 2-4	กสฟ.	ฝปบ.	กสฟ.	แผนปี	
	เป้าหมาย : ความถูกต้องของข้อมูล 80%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	

	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	-	-	-	-					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	20%	30%	40%	40%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	60%	70%	80%	80%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80%	80%	80%	80%						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
113	3.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาไมเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	4.50
	เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					ผมต.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5.00
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	111.11%
	4.5	4.5	4.5	4.5					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
114	3.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	4.50
	เป้าหมาย : ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					ผมต.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50

								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	4.96
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	110.22%
	4.5	4.5	4.5	4.5					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
									กฟฟ.	รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย
115	3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	4.50
	3.3.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR					ผมต.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50
	เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5.00
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	111.11%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
									กฟฟ.	รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย
116	3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%
	เป้าหมาย : 95% (384 เครื่อง (95% ของ 404 เครื่อง))					ผมต.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	7

	หมายเหตุ : กบฟ. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	7
	และคัดกรองรายชื่อที่ผิดปกติออกเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ.หน่วยงานไปตรวจสอบและสำเนาให้							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	กบล. ทราบเพื่อรวบรวมรายงานผล								สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปัก ธงชัย	
117	3.4 สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	80.00%
	รหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2567)					ผมต.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	211
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนใบสั่ง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	201
	หมายเหตุ : ควรมีการวัดผลหน่วยงานที่จัดหาอุปกรณ์ เช่น สายเข้ามิเตอร์, เป็นรองมิเตอร์,							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	95.26%
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อรองรับการปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพ								สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	80%	80%	80%	80%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	80%	80%	80%	80%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	80%	80%	80%	80%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80%	80%	80%	80%						

									กฟฟ.	รวม กฟส.ปัก ธงชัย
118	3.5 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปิละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	
	เป้าหมาย : 38 เครื่อง					ผมต.			แผนสะสม	
									ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	
	-	-	10	10					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	18	18						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	10	10						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ.	รวม กฟส.ปัก ธงชัย
119	3.6 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จุดรับซื้อ VSPP ทุกแห่ง ปิละ 1 ครั้ง (จำนวนรายจาก กฟฟ.)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	
	เป้าหมาย : 101 เครื่อง					ผมต.			แผนสะสม	
									ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	
	-	-	30	30					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	30	30						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	41	41						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	หมายเหตุ : เป้าหมายจำนวนรายใช้ข้อมูลจาก กฟฟ.									

	4,336	4,332	4,322	12,990						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
122	3.8.1.2 ปรับปรุงข้อมูลการติดตั้งดวงโคมในระบบ SAP ให้ตรงกับผลสำรวจในโปรแกรม survey 123 ข้อ 3.8.1.1				ไตรมาส 4	กบฟ.	ฝศบ.	กบฟ.	แผนปี	
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	-	-	-	-					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80%	90%	100%	100%						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
123	3.8.1.3 สำรวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน (hemajay)				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฝวบ.	กบส.	แผนปี	120
	เป้าหมาย : 4,429 จุด					ผธท.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	44
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	120
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	272.73%
	348	348	348	1,044					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	348	348	348	1,044						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	348	348	348	1,044						

	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	348	348	348	1,044						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
124	3.8.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	91
	3.8.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง					ผมต.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	31
	ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	91
	เป้าหมาย : 3,020 เครื่อง							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	293.55%
									สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	238	261	263	762						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	273	276	275	824						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	270	254	243	767						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	231	222	214	667						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
125	3.8.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	183
	เป้าหมาย : 5,869 เครื่อง					ผมต.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	59
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	165
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	279.66%
	384	503	503	1,390					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	503	508	510	1,521						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						

	501	498	495	1,494						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	492	490	482	1,464						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
126	3.9 ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฟวบ.	กบส.	แผนปี	100.00%
	กรณีผิดพลาดและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube					ผมต.	ฟสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	0
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
127	3.10 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 22 เควีทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฟวบ.	กบส.	แผนปี	78
	เป้าหมาย : 1,713 เครื่อง					ผมต.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	22
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	78
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	354.55%
	116	148	148	412					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	148	146	146	440						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						

	144	144	144	432					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					
	143	143	143	429					
								กฟฟ.	รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย
128	3.11 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี 245
	เป้าหมาย : 9776 เครื่อง					ผมต.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม 77
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม 178
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน) 231.17%
	594	835	836	2,265					สถานะ ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					
	838	837	836	2,511					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					
	834	834	833	2,501					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					
	833	833	833	2,499					
								กฟฟ.	รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย
129	3.12 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี 18,700
	เป้าหมาย : 692,726 เครื่อง					ผมต.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม 6,220
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม 7,363
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน) 118.38%
	57,278	57,768	57,768	172,814					สถานะ ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					
	57,768	57,768	57,768	173,304					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					

	57,768	57,768	57,768	173,304						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	57,768	57,768	57,768	173,304						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
130	3.13 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฟวบ.	กบส.	แผนปี	100.00%
	ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า					ผมต.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	8
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	8
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
131	4.1 วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เครือ กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW				ไตรมาส 1	กปป.	ฟปป.	กปป.	แผนปี	
	4.1.1 วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เครือ กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW					ผวว.			แผนสะสม	
	เป้าหมาย : 100%								ผลสะสม	
	หมายเหตุ : วิเคราะห์ 100% ของวงจรที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW								%(เดือน)	
									สถานะ	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						

	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปัก ธงชัย	
132	4.1.2 เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลดของ Feeder ที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW ในระบบ 22 เควี				ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี	
	ตามแผนงาน จาก 4.1.1					ผวฟ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
	เป้าหมาย : มากกว่า 6 ฟีดเดอร์							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
	หมายเหตุ : พิจารณาฟีดเดอร์ตามลำดับความสำคัญ							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	NRD06 HTL04 NRD01 SUB07 SUB04 NZA06								สถานะ	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	2	2						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	2	2						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	2	-	2						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปัก ธงชัย	
133	4.2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลดสูงกว่า 5 MW 22 เควี				ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี	1
	มากกว่า 5 ฟีดเดอร์					ผวฟ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0
	เป้าหมาย : มากกว่า 6 ฟีดเดอร์							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0
	NOK01 SUB07 KGA01 KKR01 PWA01 SUB10							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%

									สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	2	2						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	2	2						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	2	-	2						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
134	4.3 งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อให้มีค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.90				ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี	
	เป้าหมาย : 6,000 kVAR							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
	Feeder : CCU06, CCU04, CCI02, PST05, SAK04, PWA02, HTL03, SFB03, XNA03							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	1,200	1,200						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	1,200	1,200						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	3,600	-	3,600						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
135	4.4 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	
	4.4.1 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เครวี ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ					ผบอ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	

	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
136	4.5 การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 3	กปบ.	ฟปบ.	กปบ.	แผนปี	
	(คำนวณช่วงเดือน เมษายนหรือ พฤษภาคม 2566 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)								แผนสะสม	
	เป้าหมาย : 100%								ผลสะสม	
									% (เดือน)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	-	-	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
137	4.5.1 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSP ที่ขนานเข้าระบบ				ไตรมาส 3	กปบ.	ฟปบ.	กปบ.	แผนปี	

	เป้าหมาย : 127 บริษัท								แผนสะสม	
									ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)	
	-	-	-	-					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	127	-	-	127						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ.	รวม กฟส. ปักธงชัย
138	4.6 การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ				ไตรมาส 2	กปบ.	ฟปป.	กปบ.	แผนปี	
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 6 พีดเดอร์							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
	CYA04 HTL04 NOK04 SFA01 SUB04 NZA06							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	6	6						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
		-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ.	รวม กฟส. ปักธงชัย
139	4.7 หม้อแปลงจำหน่าย				ไตรมาส 2-3	กวว.	ฟวบ.	กวว.	แผนปี	2

	4.7.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง)					ผปร.	ผปบ.	กบช.	แผนสะสม	0
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 77 เครื่อง							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0
	หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเครื่องที่มีผลการประเมินผลโปรแกรม OPSA on GIS Unbalance เกินกว่า 50% (ผลไตรมาส 4/2565)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%
	- ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า : นำข้อมูล GIS ที่ผ่านการทำ Data Cleansing							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	และปัญหาหม้อแปลงต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA และรายงานผลพร้อมปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	-	-	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ. รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
140	4.7.2 การสับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ของขนาดหม้อแปลง)				ไตรมาส 2-3	กาว.	ผวบ.	กาว.	แผนปี	2
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 30 เครื่อง					ผปร.	ผปบ.	กบช.	แผนสะสม	0
	หมายเหตุ : เป้าหมายได้มาจากการประเมินผลโปรแกรม OPSA on GIS ในไตรมาส 4/2565							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	5	5	5	15						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	5	5	5	15						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

									กฟฟ.	รวม กฟส.ปึก ธงชัย
141	4.8 ทบทวนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 1-4	กบป.	ฟปป.	กบป.	แผนปี	
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 140 ชุด								แผนสะสม	
									ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	
	-	-	46	46					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	46	46						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	48	48						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ.	รวม กฟส.ปึก ธงชัย
142	4.9 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฟปป.	กบช.	แผนปี	583
	4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข)					ผมร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	111
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 16,991 เครื่อง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	193
	หมายเหตุ : หม้อแปลงที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	173.87%
									สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	1,626	1,626						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	1,700	1,700	1,723	5,123						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1,725	1,730	1,800	5,255						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	1,800	1,800	1,387	4,987						

									กฟฟ.	รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
143	4.10 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	97.00%	
	เป้าหมาย : 97%					ผมร.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	75	
								กบฟ.	ผลสะสม	73	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	%(เดือน)	97.33%	
	85.00%	86.00%	87.00%	87.00%				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)			
	88.00%	89.00%	90.00%	90.00%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	92.00%	93.00%	94.00%	94.00%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	95.00%	96.00%	97.00%	97.00%							
									กฟฟ.	รวม กฟส.ปักษ์ ธงชัย	
144	4.11 ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการลงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				ไตรมาส 1-4	กvw.	ฝวบ.	กvw.	แผนปี	5	
	ผ่านระบบ PPIM บนฐานข้อมูล GIS					ผสอ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	5	
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	
	-	-	80.00%	80.00%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							

									กฟฟ.	รวม กฟส.ปึก ธงชัย	
145	5.1 สำรวระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปป.	กบข.	แผนปี	14	
	จำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS.3000)							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 329 งาน กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. แห่งละ 7 งาน							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	15	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	47	47							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	94	94	94	282							
									กฟฟ.	รวม กฟส.ปึก ธงชัย	
146	1.1 สุ่มตรวจความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	24	
	และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)						ฝปป.	กบล.	แผนสะสม	8	
	เป้าหมาย : 89 หน่วยงาน							กรย.	ผลสะสม	8	
	(86 หน่วยงาน + 3 กอง(กบข., กรย., กบล.)							กบป.	%(เดือน)	100.00%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กบข.	สถานะ	ผ่าน	
								กฟจ.นม.(รวมสังกัด)			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							

									กฟฟ.	รวม กฟส.ปึก ธงชัย
147	2.1 ประเมินความสำเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	294
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	294
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	261
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	88.78%
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%						
									กฟฟ.	รวม กฟส.ปึก ธงชัย
148	2.2 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	443
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	443
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	434
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	97.97%
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%						

เซลล์: D356

ข้อคิดเห็น: sarawut pattanachai:

แค่การแก้ไข GIS เท่านั้น
การแก้ไขไม่นับใหม่

เซลล์: D357

ข้อคิดเห็น: sarawut pattanachai:

แค่การแก้ไข GIS เท่านั้น
การแก้ไขไม่นับใหม่

เซลล์: D716

ข้อคิดเห็น: =====

ID#AAAALxFvBE4

467472 (2021-04-09 03:57:26)

กชข. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ

เซลล์: E717

ข้อคิดเห็น: =====

ID#AAAALxFvBHU

467472 (2021-04-09 03:57:26)

จำนวนมีเตอร์ที่ กชข ตรวจสอบ

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	รวม กฟส.ปักษ์ชาย
1.งานตามนโยบาย / งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย					
1	1.1 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 592.62 ล้านบาท</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 608.22 ล้านบาท</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 623.81 ล้านบาท</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 639.41 ล้านบาท</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 655.00 ล้านบาท</i> สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กบฟ.	ล้านบาท	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน (ล้านบาท) ผลงาน (ร้อยละ) KPI น้ำหนัก คะแนน	6.55 6.72 6.89 7.06 7.24 5.71 78.87 1.00 3.0 3.00
2	1.2 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อระบบไฟฟ้า (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของ <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> อัตราส่วน PM/CM 1.5</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> อัตราส่วน PM/CM 1.7</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> อัตราส่วน PM/CM 1.8</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> อัตราส่วน PM/CM 1.9</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> อัตราส่วน PM/CM 2.0</i> สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กบข.	อัตราส่วน PM/CM	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 PM CM อัตราส่วน PM/CM KPI น้ำหนัก คะแนน	1.50 1.70 1.80 1.90 2.00 4,441,369 258,806 17.16 5.00 2.0 10.00
3	1.3 ค่าดัชนีการประสิทธิผล (√DI) ของภาคตะวันออก <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> > 0.1353</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 0.1353</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.132</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.1287</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> ≤ 0.1254</i> สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กวว.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	0.1353 0.1353 0.1320 0.1287 0.1254 0.0000 5.00 2.0 10.00
4	1.4 ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาการจัดการความปลอดภัย (Safety Transformations) <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %</i>	กวว.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	10.66 11.33 11.99

	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 % สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567		297.93	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	12.66 13.33 40.00 5.00 2.0 10.00
5	1.5 ความสำเร็จของการดำเนินการให้บริการติดตั้งชุด Solar Rooftop 1.5.1 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ใน ไม่น้อยกว่า 120 ชุด เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 ราย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 90 ราย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 100 ราย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 110 ราย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 120 ราย ประเมินสิ้นไตรมาส 2/2567	กบล.	จำนวน(ราย) 205.00%	* เป้า 6 เดือน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	1.00 2.00 3.00 1.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.0 0.00
6	1.5.2 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ใน ไม่น้อยกว่า 550 kW เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 291 kW เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 333 kW เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 375 kW เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 416 kW เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 550 kW สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กบล.	จำนวน(kW) 610.33%	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 20.00 5.00 2.0 10.00
7	1.5.3 กฟภ. ดำเนินการติดตั้งเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 การให้บริการของแต่ละ กฟภ. เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 48 kW เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 54 kW เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 60 kW เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 66 kW เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 72 kW ประเมินสิ้นไตรมาส 2/2567	กบล.	จำนวน(ราย) 183.33%	* เป้า 6 เดือน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	0.00 1.00 2.00 1.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.0 0.00
8	1.6 ร้อยละความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 95 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 96 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 97 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 98 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 99 %	กาว.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	95.00 96.00 97.00 98.00 99.00

	สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	56,764
				ผลงาน (เครื่อง)	56,386
				ผลงาน (ร้อยละ)	99.33
				KPI	5.00
				น้ำหนัก	1.0
				คะแนน	5.00
				9	1.7 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหรือแปลงในฐานข้อมูล ระบบ GIS เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 % สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00				
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00				
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00				
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00				
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00				
เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	1,036				
ผลงาน (เครื่อง)	1,032				
ผลงาน (ร้อยละ)	99.61				
KPI	5.00				
น้ำหนัก	1.0				
คะแนน	5.00				
10	1.8 ร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS (Data Cleansing) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 % สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กวว.	ร้อยละ		
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00
				เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	1,059
				หม้อแปลงที่มี Error (เครื่อง)	3
				หม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 100% (เครื่อง)	1
				ผลงาน (ร้อยละ)	99.77
				KPI	5.00
				น้ำหนัก	1.0
คะแนน	5.00				
11	1.9 ร้อยละคุณภาพของข้อมูลระบบจำหน่ายแรงสูง (22/33 kV) ในระบบ GIS เพื่อสนับสนุนระบบ SCADA 3 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 % สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กวว.	ร้อยละ		
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00
				เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	19
				ผลงาน (เครื่อง)	19
				ผลงาน (ร้อยละ)	100.00
				KPI	5.00
				น้ำหนัก	1.0

12	1.10 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นตัวชี้วัดของสาย (งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนอำนาจ รผก.(นอ) 35 ล้านบาท และ ผชก.(จ3) 35 ล้านบาท, งบประมาณพิเศษขอตรงท กบง.) 1.10.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 100 % สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กบฟ.	ร้อยละ	คะแนน	5.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.01
13	1.10.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 100 % สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	กบฟ.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.01
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.01
14	1.11 รางวัลเชิดชวเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาค เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 0 คะแนน	กสช.	คะแนน	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.01
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.01
				รผก.(นอ): แผนงาน (ล้านบาท)	0.000
				รผก.(นอ): ผลงาน (ล้านบาท)	0.000
				รผก.(นอ): ผลงาน (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				ผชก.(จ3): แผนงาน (ล้านบาท)	0.006
				ผชก.(จ3): ผลงาน (ล้านบาท)	0.120
				ผชก.(จ3): ผลงาน (ร้อยละ)	2000.00%
				กปง.: แผนงาน (ล้านบาท)	0.000
				กปง.: ผลงาน (ล้านบาท)	0.002
				กปง.: ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%
				รวมแผนงาน (ล้านบาท)	0.006
				รวมผลงาน (ล้านบาท)	0.122
				รวมผลงาน (ร้อยละ)	2033.33
				KPI	5.00
				น้ำหนัก	1.5
				คะแนน	7.50
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	80.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	85.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	90.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00
				ไตรมาส 1: แผนงาน (ล้านบาท)	0
				ไตรมาส 1: ผลงาน (ล้านบาท)	0
				ไตรมาส 1: ผลงาน (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				ไตรมาส 2: แผนงาน (ล้านบาท)	
				ไตรมาส 2: ผลงาน (ล้านบาท)	
				ไตรมาส 2: ผลงาน (ร้อยละ)	
				ไตรมาส 3: แผนงาน (ล้านบาท)	
				ไตรมาส 3: ผลงาน (ล้านบาท)	
				ไตรมาส 3: ผลงาน (ร้อยละ)	
				ไตรมาส 4: แผนงาน (ล้านบาท)	
				ไตรมาส 4: ผลงาน (ล้านบาท)	
				ไตรมาส 4: ผลงาน (ร้อยละ)	
				เฉลี่ยผลงาน (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				น้ำหนัก	1.5
				คะแนน	0.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00

15	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	2.00
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3				3.00	
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4				4.00	
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5				5.00	
	ผลงาน				0.00	
	KPI				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	น้ำหนัก				1.0	
	คะแนน				0.00	
16	1.12 ความสำเร็จในงานด้านนวัตกรรม เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน	กสช.	คะแนน	400	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2					
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3				1.00	
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4					
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5				2.00	
	ผลงาน				11.00	
	KPI				5.00	
	น้ำหนัก				2.0	
	คะแนน				10.00	
16	1.13 ความสำเร็จของแผนงานความสำเร็จในการส่งข้อมูลเพื่อให้บริการลูกค้า กรณีไฟดับ และกรณีมีแผนดับไฟ 1.13.1 สร้างเหตุการณ์และ ปรับปรุงประมาณการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืนในเชิง Realtime ภายใน 1 ชั่วโมง กรณีไฟดับ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 40 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 50 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 60 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 70 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 80 %	กปบ.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	40.00	
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			50.00		
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			60.00		
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			70.00		
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			80.00		
	จำนวน RealTime+Fast			950		
	จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด			983		
	ผลงาน (ร้อยละ)			96.64		
	KPI			5.00		
	น้ำหนัก			2.0		
17	1.13.2 สร้างเหตุการณ์แผนดับไฟฟ้าหรือแปลงจำหน่ายแรงต่ำก่อนวันเริ่มปฏิบัติงานภายใน 3 วันทำการ กรณีมีแผนดับไฟ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 20 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 40 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 50 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 60 %	กปบ.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	20.00	
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			30.00		
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			40.00		
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			50.00		
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			60.00		
	จำนวนแจ้งแผนดับไฟตามการ			9		
	จำนวนแผนบน BISME			9		
	ผลงาน (ร้อยละ)			100.00		
	KPI			อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	น้ำหนัก			2.0		
18	1.14 ความสำเร็จของการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาด กลุ่มงานที่ 1 (กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 40 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 50 %	กปล.	ร้อยละ	คะแนน	0.00	
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			1.00		
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			2.00		
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			3.00		

	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 60 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 70 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 80 % สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 จำนวนหมอบแปลง ผขพ. ทงท จำนวนหมอบแปลงท PEA ดาเนน ผลงาน (ร้อยละ) KPI น้ำหนัก คะแนน	4.00 5.00 10 27 37.04 5.00 1.0 5.00
19	1.15 ความสำเร็จของการวิเคราะห์งบการเงิน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน	กบฟ.	คะแนน	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	
2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)					
20	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 106.54 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 100.00 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 93.46 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 86.93 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 80.39 % สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กบฟ.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน (ล้านบาท) ผลงาน (ร้อยละ) KPI น้ำหนัก คะแนน	13.42 12.59 11.77 10.95 10.12 9.72 77.17 5.00 5.0 25.00
21	2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ นธ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 85.00 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 % สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กบล.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ) กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม) ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	65.00 75.00 85.00 95.00 100.00 2,700 29 93.10 3.81 4.0 15.24
22	2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม) กฟผ.3 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 %	กบล.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00

	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 85.00% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 % สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ) กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม) ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	75.00 85.00 95.00 100.00 4,944.130 50 98.88 4.78 2.0 9.55
23	2.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 2.3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.71 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.59 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 1.47 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.35 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.23 ครั้ง/ราย/ปี สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	1.17 1.09 1.01 0.93 0.85 2.66 1.00 3.0 3.00
24	2.3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 4 กฟพ.จตุรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (กฟพ.ขย.. กฟส.ปทง.. กฟส.พม.. กฟส.บัวใหญ่) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 2.48 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2.29 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 2.10 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.91 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.72 ครั้ง/ราย/ปี สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าดับ (ราย) จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ราย) ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	
25	2.3.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.675 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.514 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 1.473 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.372 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.271 ครั้ง/ราย/ปี สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	
26	2.3.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 0.488 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 0.431 ครั้ง/ราย/ปี	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	

27	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.386 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.335 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 0.284 ครั้ง/ราย/ปี	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.335 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 0.284 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	
	สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567			ผลงาน	
				KPI	
28	2.3.5 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.461
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.118 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.428
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.039 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.396
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.960 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.362
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.881 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.330
29	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 0.802 ครั้ง/ราย/ปี			ผลงาน	0.27
	สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567			KPI	5.00
				น้ำหนัก	1.0
				คะแนน	5.00
30	2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	กปบ.	นาท./ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	22.02
	2.4.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	20.18
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 33.04 นาท./ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	18.35
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30.04 นาท./ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	16.51
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 27.04 นาท./ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	14.67
29	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 24.04 นาท./ราย/ปี			ผลงาน	68.93
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 21.04 นาท./ราย/ปี			KPI	1.00
	สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567			น้ำหนัก	3.0
				คะแนน	3.00
30	2.4.2 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าที่ขัดข้อง (SAIDI) ใน 4 กฟพ. จดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (กฟฉ.ชย., กฟส.ปชง., กฟส.พม., กฟส.บัวใหญ่)	กปบ.	นาท./ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 33.04 นาท./ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30.04 นาท./ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 27.04 นาท./ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 24.04 นาท./ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	
30	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 21.04 นาท./ราย/ปี			ผลงาน	
	สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567			KPI	
				น้ำหนัก	
				คะแนน	
30	2.4.3 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ (กฟฉ.นม.)	กปบ.	นาท./ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 26.767 นาท./ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 24.695 นาท./ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 22.623 นาท./ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 20.551 นาท./ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	
30	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 18.479 นาท./ราย/ปี			ผลงาน	
	สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567			KPI	

				น้ำหนัก	
				คะแนน	
31	2.4.4 คำนวณจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 12.47 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 11.1/8 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 9.886 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 8.594 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 7.302 นาที/ราย/ปี สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กปบ.	นาที/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	
32	2.4.5 คำนวณจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 111.263 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 101.134 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 91.005 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 80.876 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 70.747 นาที/ราย/ปี สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กปบ.	นาที/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	31.21 28.37 25.53 22.69 19.84 12.58 5.00 1.0 5.00
33	2.5 การบริหารจัดการหนี้สูญเสียในระบบจำหน่าย กฟผ.3 2.5.1 ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟผ.3 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 5.62% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 5.59% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 5.56% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 5.53% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5.50% สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กบฟ.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	7.14 7.10 7.06 7.02 6.98 8.03 1.00 1.0 1.00
34	2.5.2 หน่วยสูญเสียที่ลดได้จากการดำเนินกิจกรรม เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 14.09 ล้านหน่วย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 14.57 ล้านหน่วย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 15.05 ล้านหน่วย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 15.52 ล้านหน่วย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 16.00 ล้านหน่วย สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กปบ.	ล้านหน่วย	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน ผลงาน(ร้อยละ) KPI น้ำหนัก คะแนน	0.152 0.160 0.167 0.174 0.182 0.118 64.84% 1.00 4.0 4.00
35	2.6 ผลการดำเนินงานในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ลกหน้เลขทณ 2.6.1 ร้อยละลกหน้เลขทณ - รายใหญ่ ต่อรายได้	กบฟ.	ร้อยละ		

36	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 120% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 115% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 110% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 105% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 % สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท) ลูกหนี้คงเหลือ (ล้านบาท) ผลงาน(ร้อยละ) KPI น้ำหนัก คะแนน	120.00 115.00 110.00 105.00 100.00 64 64 99.85 5.00 1.0 5.00
	2 6 2 ร้อยละลูกหนี้เอกชน - รายจ่าย ต่อรายได้ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 75% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 70 % สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท) ลูกหนี้คงเหลือ (ล้านบาท) ผลงาน(ร้อยละ) KPI น้ำหนัก คะแนน	90.00 85.00 80.00 75.00 70.00 55 30 53.96 5.00 1.0 5.00
37	2.7 ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2567 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 55 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 60 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 65 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 70 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 75 คะแนน สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กบล.	คะแนน	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน(คะแนน) ผลงาน(ร้อยละ) KPI น้ำหนัก คะแนน	55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 75.85 101.13% 5.00 1.0 5.00
38	2 8 ผลงานการก่อสร้างระบบจำหน่ายสะสมตามโครงการ (I P) ประจำปี 2567 2 8 1 ผลงานก่อสร้างแรงส่ง เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 % สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กรย.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 เป้าสะสม(วงจร-กม.) ผลงานสะสม (วงจร-กม.) ผลงาน(ร้อยละ) KPI	60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 6.70 18.18 271.46 5.00

39	๖ ๘ ๖ ผลงานก่อสร้างแรงต่ำ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 % สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กรย.	ร้อยละ	น้ำหนัก	1.0
				คะแนน	5.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00
				เป้าสะสม(วงจร-กม.)	3.82
				ผลงานสะสม (วงจร-กม.)	10.91
				ผลงาน(ร้อยละ)	285.35
				KPI	5.00
				น้ำหนัก	1.0
				คะแนน	5.00
40	๖ ๘ ๖ ผลงานก่อสร้างหมักแฉ่ง เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 % สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กรย.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00
				เป้าสะสม (KVA)	10.00
				ผลงานสะสม (KVA)	260.00
				ผลงาน(ร้อยละ)	2600.00
				KPI	5.00
				น้ำหนัก	1.0
				คะแนน	5.00
41	2.9 ความสำเร็จของงานCSRและประชาสัมพันธ์ตามแผน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 70% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 85% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 90% สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กสข.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	
				ผลงาน	
				KPI	
				น้ำหนัก	
				คะแนน	
42	2.10 ความสำเร็จของงานฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 65% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 70% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 75% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 80% สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กสข.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	
				ผลงาน	
				KPI	
				น้ำหนัก	
				คะแนน	

43	2.11 ความสำเร็จของงานฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100% สถานะสะสม มกราคม - เมษายน 2567	กสข.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	
				ผลงาน	
				KPI	
44	2.12 ร้อยละของการทำรายงานการขัดกัน(COI Report) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100%	กสข.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	
				ผลงาน	
				KPI	
				น้ำหนัก	
				คะแนน	

	1.งานตามนโยบาย / งานตามที่ตั้งงบประมาณ (30 %)	น้ำหนักรวม	30.00
		น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน*	8.50
		น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	21.50
		คะแนน	95.50
		KPI	4.4419
	2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)	น้ำหนักรวม	30.00
		น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน	0.00
		น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	30.00
		คะแนน	100.79
		KPI	3.3598
	รวม ข้อ 1 และ 2	น้ำหนักรวม	60.00
		น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน	8.50
		น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	51.50
		KPI	3.9008

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2566 (สถานะสะสม มกราคม-เมษายน 2567)

ส่วนที่ 1 (80%) งานตามนโยบาย / งานตามที่ตั้งรับข้อมูลมอบหมาย, งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ, งานตามความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด	Strategic Measures	Unit	ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน					คะแนนประเมิน KPI
ลำดับที่	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	1	2	3	4	5	รวม กฟผ.ปกรังชัย
1.งานตามนโยบาย / งานตามที่ตั้งรับข้อมูลมอบหมาย (30 %)								
1	1.1 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA	ล้านบาท	592.62	608.22	623.81	639.41	655	1.00
2	1.2 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance/ Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า	อัตราส่วน PM/CM	1.5	1.7	1.8	1.9	2	5.00
3	1.3 ค่าดัชนีการประสมอุบััติภัย (√DI) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดัชนี	> 0.1353	0.1353	0.132	0.1287	≤ 0.1254	5.00
4	1.4 ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Transformations)	ร้อยละ	80	85	90	95	100	5.00
5	1.5 ความสำเร็จของการดำเนินการให้บริการติดตั้งชุด Solar Rooftop							
5	1.5.1 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ในแต่ละ กฟข. ไม่น้อยกว่า 120 ชุด	จำนวน(ราย)	80	90	100	110	120	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	1.5.2 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ในแต่ละ กฟข. ไม่น้อยกว่า 550 kW	จำนวน(kW)	291	333	375	416	550	5.00
7	1.5.3 กฟผ. ดำเนินการติดตั้งเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนการให้บริการของแต่ละ กฟข.	จำนวน(ราย)	48	54	60	66	72	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	1.6 ร้อยละความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS	ร้อยละ	95	96	97	98	99	5.00
9	1.7 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูล ระบบ GIS	ร้อยละ	90	92	94	96	98	5.00
10	1.8 ร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS (Data Cleansing)	ร้อยละ	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00	5.00
11	1.9 ร้อยละคุณภาพของข้อมูลระบบจำหน่ายแรงสูง (22/33 kV) ในระบบ GIS เพื่อสนับสนุนระบบ SCADA 3	ร้อยละ	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00	5.00
12	1.10 ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุนที่เป็นตัวชี้วัดของสายงาน นจ (งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนอำนาจ รพท.(นจ) 35 ล้านบาท และ ผชก.(จ3) 35 ล้านบาท, งบประมาณที่เขตขอตรงที่ กปง.)							
12	1.10.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ	80	85	90	95	100	5.00
13	1.10.2 ความสมบูรณ์ในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	80	85	90	95	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	1.11 ร่างข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มี	คะแนน	0	2	3	4	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	1.12 ความสำเร็จในงานด้านนวัตกรรม	คะแนน	1	2	3	4	5	5.00
16	1.13 ความสำเร็จของแผนงานความสำเร็จในการส่งซ่อมจาก OMS							
16	1.13.1 สร้างเหตุการณ์และ ปรับปรุงประมาณการ/เวลาจ่ายไฟ	ร้อยละ	40	50	60	70	80	5.00
17	1.13.2 สร้างเหตุการณ์แผนดับไฟฟ้าหม้อแปลงจำหน่ายแรงต่ำก่อนวันเริ่มปฏิบัติงานภายใน 3 วันทำการ กรณีมีแผนดับไฟ	ร้อยละ	20	30	40	50	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	1.14 ความสำเร็จของการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาด กลุ่มงานที่ 1 (กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า)	ร้อยละ	40	45	50	51	52	5.00
19	1.15 ความสำเร็จของการวิเคราะห์งบการเงิน	คะแนน	1	2	3	4	5	-
ส่วนที่ 2 (20%) งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)								
20	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	106.54	100	93.46	86.93	80.39	5.00
21	2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ							
21	2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ นจ	ร้อยละ	65	75	85	95	100	3.81
22	2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม) กฟผ	ร้อยละ	65	75	85	95	100	4.78

23	2.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/รายปี	1.71	1.59	1.47	1.35	1.23	1.00
24	2.3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/รายปี	2.48	2.29	2.1	1.91	1.72	-
25	2.3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 4 กฟฟ. จดรวมงาน (กฟผ. นม.)	ครั้ง/รายปี	1.675	1.574	1.473	1.372	1.271	-
26	2.3.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่ (กฟผ. นม.)	ครั้ง/รายปี	0.488	0.437	0.386	0.335	0.284	-
27	2.3.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม	ครั้ง/รายปี	1.118	1.039	0.960	0.881	0.802	5.00
28	2.3.5 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบจำหน่ายแรงดัน	ครั้ง/รายปี						
28	2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	นาท./รายปี	33.04	30.04	27.04	24.04	21.04	1.00
29	2.4.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	นาท./รายปี	46.19	42.07	37.95	33.83	29.71	-
30	2.4.2 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 4 กฟฟ. จดรวมงาน (กฟผ. นม.)	นาท./รายปี	26.767	24.695	22.623	20.551	18.479	-
31	2.4.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ (กฟผ. นม.)	นาท./รายปี	12.470	11.178	9.886	8.594	7.302	-
32	2.4.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม	นาท./รายปี	111.263	101.134	91.005	80.876	70.747	5.00
33	2.4.5 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงดัน	นาท./รายปี						
33	2.5 การบริหารจัดการการสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟผ. 3	ร้อยละ	5.62	5.59	5.56	5.53	5.5	1.00
34	2.5.1 ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของ กฟผ. 3	ร้อยละ	14.09	14.57	15.05	15.52	16	1.00
35	2.5.2 หน่วยสูญเสียที่ลดได้จากการดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ						
35	2.6 ผลการดำเนินงานในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ลกหนี่เอกชน	ร้อยละ	120	115	110	105	100	5.00
36	2.6.1 ร้อยละลกหนี่เอกชน - รายใหญ่ ต่อรายได้	ร้อยละ	90	85	80	75	70	5.00
37	2.6.2 ร้อยละลกหนี่เอกชน - รายย่อย ต่อรายได้	ร้อยละ	55	60	65	70	75	5.00
38	2.7 ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ. ดีเด่น ปี 2567	คะแนน						
39	2.8 ผลงานการก่อสร้างระบบจำหน่ายสะสมตามโครงการ (I.P) ประจำปี 2567	ร้อยละ	60	70	80	90	100	5.00
40	2.8.1 ผลงานก่อสร้างแรงส่ง	ร้อยละ	60	70	80	90	100	5.00
41	2.8.2 ผลงานก่อสร้างแรงต่ำ	ร้อยละ	60	70	80	90	100	5.00
42	2.8.3 ผลงานก่อสร้างหม้อแปลง	ร้อยละ	70	75	80	85	90	-
43	2.9 ความสำเร็จของงาน CSR และประชาสัมพันธ์ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	60	65	70	75	80	-
44	2.10 ความสำเร็จของงานฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี	ร้อยละ	60	70	80	90	100	-
45	2.11 ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ตามแผนงาน	ร้อยละ	60	70	80	90	100	-
46	2.12 ความสำเร็จของการดำเนินงานการติดกัน (COI Report) ของ กฟผ. 3	ร้อยละ	60	70	80	90	100	-
3. งานตามความคิดสร้างสรรค์								
	3.1 ผลงานตามความคิดสร้างสรรค์	ร้อยละ	ความสำเร็จของ	ความสำเร็จของ	ความสำเร็จของ	ความสำเร็จของ	ความสำเร็จของ	
	(1) จัดส่งบันทึกข้อตกลงปฏิบัติงานตามความคิดสร้างสรรค์ (แนทฟอรัม) รายละเอียดงานตามความคิดสร้างสรรค์	กิจกรรม/แผนงาน น้อย	กิจกรรม/แผนงาน 50%	กิจกรรม/แผนงาน 60%	กิจกรรม/แผนงาน 80%	กิจกรรม/แผนงาน		
	- อฟ., ผจก.กฟจ.นม., กฟฟ.ชั้น 2 ขออนุมัติ ผชก.							
	- รฟ., อก. ขออนุมัติ อผ.							
	- ผจก.กฟส.(L, M) ขออนุมัติ ผจก.กฟจ.นม.							
	- ผจก.กฟส (S) ขอคณบดี ผจก.กฟส (I, M) ต้นสังกัด							
	- ผจก.กฟส. ขออนุมัติ ผจก.กฟฟ.ชั้น 2 ต้นสังกัด							
	- ผจก.กฟส (XS) ขอคณบดี ผจก.กฟส (I, M, S) ต้นสังกัด							
	- ผจก.กฟฟ. ขอคณบดี ผจก.กฟฟ.ชั้น 2 หรือ ผจก.กฟส ต้นสังกัด							
	(2) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ ไตรมาส 2/2567 ต่อผู้บังคับบัญชาตามชั้น ภายใต 15							
	(3) อฟ., ผจก.กฟจ.นม., ผจก.กฟส.(L, M), ผจก.กฟฟ.ชั้น 2, อก.สช.๑.3 นำเสนอความคืบหน้าผลงานตาม							

1.งานตามนโยบาย / งานตามที่ตั้งงบประมาณ (30 %)	18
	12
	2
	30.00
	8.50
	21.50
	95.50
	4.4419
2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)	15
	9
	16
	30.00
	-
	30.00
	100.79
	3.3598
รวม ข้อ 1 และ 2	33
	21
	60.00

8.50
51.50
3.9008

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - เมษายน 2567

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
							ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
1	1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส เสนอ รพค.(นอ)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสб.	กบฟ.	แผนปี	4
	เป้าหมาย : ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0
	ไตรมาส 1 รายงานภายใน 30 เมษายน 2567							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0
	ไตรมาส 2 รายงานภายใน 30 กรกฎาคม 2567							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	0.00%
	ไตรมาส 3 รายงานภายใน 30 ตุลาคม 2567								สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 4 รายงานภายใน 30 มกราคม 2568									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	1	-	-	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1	-	-	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	1	-	-	1						
	มกราคม/2568	รวมไตรมาส 1/2568								
	1	1								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
2	2.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายการจัดซื้อพัสดุ ทุกงบ ทุกโครงการ ทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสб.	กบฟ.	แผนปี	
	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ร้อยละ 10						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	
	ไตรมาส 2 ร้อยละ 25							กรย.	ผลสะสม	
	ไตรมาส 3 ร้อยละ 50							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	% (เดือน)	
	ไตรมาส 4 ร้อยละ 100							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	
	รอพิจารณาค่าเป้าหมายภายในไตรมาส 1/2567							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
				10.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
				25.00%						

	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
				50.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
				100.00%						
									กฟฟ.	กฟส.ปภังค์ชัย
3	2.2 เปรียบเทียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน และงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ ทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	0
	ยกเว้น งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (งบ I), งบผู้ใช้ไฟ						ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม	0
	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ร้อยละ 10							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม	563,169
	ไตรมาส 2 ร้อยละ 25							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	ไตรมาส 3 ร้อยละ 50							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 4 ร้อยละ 100									
	รอพิจารณาค่าเป้าหมายภายในไตรมาส 1/2567									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
				10.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
				25.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
				50.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
				100.00%						
									กฟฟ.	กฟส.ปภังค์ชัย
4	2.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	70.00%
	อ้างอิงตามหลักการของ กกค.1(บก2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	3,624,874.94
	2.3.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ							กรย.	ผลสะสม	3,354,985.83
	งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	%(เดือน)	92.55%
	เป้าหมาย : ร้อยละ 70							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	7%	14%	21%	21%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						

	28%	35%	42%	42%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	47%	52%	57%	57%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	62%	66%	70%	70%						
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย
5	2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	70.00%
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	1,693,138.67
	เป้าหมาย : ร้อยละ 70							กรย.	ผลสะสม	6,174,671.67
								กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	%(เดือน)	364.69%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน
	7%	14%	21%	21%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)		
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	28%	35%	42%	42%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	47%	52%	57%	57%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	62%	66%	70%	70%						
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย
6	2.3.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	80.00%
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	25,338,908.66
	เป้าหมาย : ร้อยละ 80							กรย.	ผลสะสม	0.00
								กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ไม่ผ่าน
	7%	14%	21%	21%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)		
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	28%	35%	42%	42%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	49%	56%	63%	63%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						

	70%	75%	80%	80%						
									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย
7	2.3.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	100.00%
	งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	0.00
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100							กรย.	ผลสะสม	0.00
								กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	7.00%	15.00%	25%	25%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)		
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	30%	40%	50%	50%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	55%	65%	75%	75%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80%	90%	100%	100%						
	หมายเหตุ : ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้									
	1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่									
	2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร (ประเภทงาน :6) และงานที่มีประเภทงาน 00, 60, 61, 62, 70, 99									
	3. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2)									
	4. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจาก กฟผ. (C4)									
	5. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5)									
	6. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6)									
									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย
8	3.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	93.14%
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วน							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	104
	ของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	91
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 92.47%							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	87.12%
									สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	92.47%	92.47%	92.47%	92.47%						

	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	92.47%	92.47%	92.47%	92.47%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	92.47%	92.47%	92.47%	92.47%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	92.47%	92.47%	92.47%	92.47%						
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง									
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
9	3.2 เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามคำเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	28
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (วัน)							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	28
	โดยใช้ T-code ZCANR041							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	27
	เป้าหมาย : 28 วัน							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	96.43%
									สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน						
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง									
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
10	3.3 วิเคราะห์ลูกหนี้และรายงานผล เสนอ รผก.(นจ)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	4
	เป้าหมาย : ดำเนินการภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0
	ไตรมาส 1 รายงานภายใน 20 เมษายน 2567							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0
	ไตรมาส 2 รายงานภายใน 20 กรกฎาคม 2567							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%
	ไตรมาส 3 รายงานภายใน 20 ตุลาคม 2567								สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 4 รายงานภายใน 20 มกราคม 2568									

	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
				1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	1			1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1			1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	1			1						
	มกราคม/2568			รวมไตรมาส 1 / 2568						
	1									
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
11	4.1 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีสถานะระดับ ให้คงเหลือ ร้อยละ 60 ของค่าเป้าหมายแต่ละเขต				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	819
	ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสของแต่ละ กฟข.					ผมต.	ผสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	55
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 คงเหลือ ร้อยละ	95					กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม	603
		ไตรมาส 2 คงเหลือ ร้อยละ	90					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	1096.36%
		ไตรมาส 3 คงเหลือ ร้อยละ	70					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน
		ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ	60							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	98.30%	96.60%	95%	5%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	93%	92%	90%	10%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	83%	77%	70%	25%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	67%	63%	60%	30%						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
12	4.2 ดำเนินการเร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายมิเตอร์ที่มีสถานะระดับ ร้อยละ 100 ของข้อ 4.1				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 100				ผมต.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1,242

								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1,242
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	-	-	100%	100%					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
13	4.3 ดำเนินการเร่งรัดขายมิเตอร์ที่ได้รับอนุมัติจำหน่ายแล้ว ภายใน 60 วัน				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	
	เป้าหมาย : ภายใน 60 วัน							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	85.00%	95.00%	100.00%	100.00%						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
14	5.1 ตรวจสอบข้อบกพร่องที่มีสถานะระดับ ให้คงเหลือ ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายแต่ละเขต				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	50.00%
	ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสของแต่ละ กฟช.					ผมร.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	12
	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 คงเหลือ ร้อยละ 90							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม	12
	ไตรมาส 2 คงเหลือ ร้อยละ 80							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	ไตรมาส 3 คงเหลือ ร้อยละ 60							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ 50									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						

	100.00%	97.00%	90.00%	90.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	90.00%	85.00%	80.00%	80.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	75.00%	70.00%	60.00%	60.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	60.00%	55.00%	50.00%	50.00%						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย
15	5.2 ดำเนินการเร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายหรือแปลงที่มีสถานะรับ ร้อยละ 100 ของข้อ 5.1				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	100.00%
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100					ผมร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%
	-	-	100.000%	100.000%					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	100.000%	100.000%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	100.000%	100.000%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100.000%	100.000%						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย
16	5.3 ดำเนินการเร่งรัดขายหรือแปลงที่ได้รับอนุมัติจำหน่ายแล้ว ภายใน 60 วัน				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	
	เป้าหมาย : ภายใน 60 วัน							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	85.00%	95.00%	100.00%	100.00%						

										กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
17	1.1 รวบรวม/ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสำคัญลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ CRM plus				ไตรมาส 4	กบล.	ฟวบ.	กบล.		แผนปี	
	เป้าหมาย : ปีละ 1 ครั้ง					ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)		แผนสะสม	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)		ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)		%(เดือน)	
	-	-	-	-						สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	1	1							
										กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
18	1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานที่สำคัญและค่าเป้าหมายหลังจาก การกำหนดสิทธิประโยชน์				ไตรมาส 4	กบล.	ฟวบ.	กบล.		แผนปี	
	ของลูกค้ายสำคัญ (CRM-KAM-002)					ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)		แผนสะสม	
	เป้าหมาย : ปีละ 1 ครั้ง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)		ผลสะสม	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)		%(เดือน)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						สถานะ	
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	1	-	1							
										กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
19	1.3 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.		แผนปี	

	- กรณีของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสี่ยงของลูกค้า				ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
	- ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
	เป้าหมาย : สรุปประเด็น ประสานงาน ติดตามผล และตอบชี้แจงลูกค้าภายใน 5 วันทำการ						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	นับจากรับเรื่องจากลูกค้า							สถานะ	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					
	100%	100%	100%	100%					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					
	100%	100%	100%	100%					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					
	100%	100%	100%	100%					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					
	100%	100%	100%	100%					
								กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
20	1.4 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสี่ยงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี
	เป้าหมาย : ไตรมาสละ 1 ครั้ง					ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม
	รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสี่ยงของลูกค้า							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม
	จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001)							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)
								สถานะ	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					
	-	-	15	15					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					
	-	-	15	15					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					
	-	-	15	15					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					
	-	-	15	15					
								กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
21	1.5 สรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ				ไตรมาส 3	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี
	โดยหน่วยงานภายนอก					ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม

	เป้าหมาย : 1 ครั้ง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
	รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	ภายใน ก.ค. 2567 (CRM-KAM-005)								สถานะ	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1	-	-	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
22	1.6 การเยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	24
	ลูกค้ารายใหญ่ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย					ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	24
	เป้าหมาย : 782 ราย							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	24
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน
	135	100	104	339						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	97	61	56	214						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	54	42	29	125						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	54	30	20	104						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
23	1.7 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในระบบ CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	
	เป้าหมาย : 14 ราย					ผลส.			แผนสะสม	
									ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	
	4	1	2	7					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						

	1	1	2	4						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1	1	1	3						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
24	2.1 ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงาน				ไตรมาส 1	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	
	เป้าหมาย : 15 แห่ง				ผบว.			กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	15	-	-	15					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
25	2.2 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์ ในการให้บริการธุรกิจเสริมการติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	
	เป้าหมาย : 100% ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				ผบว.			กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	-	-	100%	100%					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
26	2.3 จัดการฝึกอบรมทีมงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงานทุกคณะทำงาน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	
	เป้าหมาย : 16 ทีม (ทุกทีมทุกจุดรวมงาน)					ผบว.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	-	-	16	16					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
27	2.4 ดำเนินการให้บริการติดตั้งตรวจสอบและบำรุงรักษา Solar Rooftop				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	
	เป้าหมาย : 261 ราย (แผนภาค 258 ราย)					ผบว.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	-	-	15	15					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	4	8	26	53						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	35	41	43	172						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	23	31	35	261						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
28	3.ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฟสบ.	กตส.	แผนปี	333
	3.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ						ฟวบ.	กบล.	แผนสะสม	333
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม	251

								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	75.38%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	50%	50%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	60%	60%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	70%	70%						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
29	3.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	261
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	261
								กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม	254
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	97.32%
	-	-	50%	50%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	60%	60%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	70%	70%						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
30	4.1 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดาให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	86.00%
	เป้าหมาย : 86% รอคความชัดเจนจากสายงาน ๑๓					ผบธ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%
									สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						

	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
									กฟฟ.	กฟส.ป๋อรัชชัย
31	5.1 ติดตั้งสถานีอัดประจุแล้วเสร็จครบถ้วนตามโครงการที่กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%
	เป้าหมาย : 11 สถานี					ผบธ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	11	-	-	11					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ.	กฟส.ป๋อรัชชัย
32	6.1 ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารบน Digital Platform ของ กฟภ.				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100					ผลส.	ฟสบ.	กคส.	แผนสะสม	
								กสข.	ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย
33	7.1 ความสำเร็จของการสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายผู้ใช้งาน PEA Smart Plus				ไตรมาส 1-4	กตส.	ผลบ.	กตส.	แผนปี	
	และช่องทางการให้บริการบน Digital Platform ต่างๆ ของ กฟภ.						ผลบ.	กบส.	แผนสะสม	
	(อาทิ PEA e-Service, PEA Line Service)							กสข.	ผลสะสม	
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (ร้อยละความสำเร็จของการสื่อสารการตลาดฯ)								%(เดือน)	
									สถานะ	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย
34	8.1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปรับปรุง และขยายผลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผลบ.	กบส.	แผนปี	
	เป้าหมาย : 4 ครั้ง					ผลส.			แผนสะสม	
									ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	
	-	-	1	1					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	1	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	1	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	1	1						
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย

35	9.1 ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ช่องทางสื่อสารการตลาดบนช่องทางออนไลน์ ของ กฟภ. (เช่น เว็บไซต์, Facebook ของ กฟช.)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	
						ผลส.	ฟสบ.	กตส.	แผนสะสม	
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100							กสช.	ผลสะสม	
									%(เดือน)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย
36	1.1 การวัดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52)				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฟปป.	กบช.	แผนปี	-3.00%
	ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติ ย้อนหลัง 3 ปี					ผยร.		กปป.	แผนสะสม	-3.00%
	ต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม	36.51%
	เป้าหมาย : รอค่ำเป้าหมายจาก กบร.							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ไม่ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย
37	1.2 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฟปป.	กบช.	แผนปี	
	เป้าหมาย : 49 วงจร ปีละ 4 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)					ผบร.			แผนสะสม	

									ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	
	20	29	-	49					สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	20	29	-	49						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	20	29	-	49						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	20	29	-	49						
									กฟฟ.	กฟส.ปักธงชัย
38	1.3 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อ 1.2 และรายงานผลการดำเนินงาน				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	
	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
	เป้าหมาย : ปีละ 4 ครั้ง (80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	
	3.00%	6.00%	10.00%	10.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	13.00%	16.00%	20.00%	20.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	23.00%	26.00%	30.00%	30.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	40.00%	55.00%	80.00%	80.00%						
									กฟฟ.	กฟส.ปักธงชัย
39	1.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	28
	เป้าหมาย : 402 วงจร ปีละ 2 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	14
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	14
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	-	200	202	402					สถานะ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						

	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	200	202	402						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)									
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
40	1.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินงาน				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	100.00%
	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	292
	เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	292
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน
	-	15%	30%	30%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	50%	70%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	15%	30%	30%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	50%	70%	100%	100%						
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)									
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
41	2.1 สร้างเหตุการณ์และปรับปรุงประมาณการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืนในระบบ OMS ในเชิง Real time				ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี	70.00%
	ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อเกิดไฟดับ							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0
	เป้าหมาย : 70 % ของงานทั้งหมด รวม กฟส.(s), กฟส. กฟส.(xs) และ กฟย.							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%						

	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%						
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย
42	3.1 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.			แผนสะสม	
	เป้าหมาย : 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ (9 วงจร ปีละ 4 ครั้ง)								ผลสะสม	
									%(เดือน)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	
	4	5	-	9						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	4	5	-	9						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	4	5	-	9						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	4	5	-	9						
	หมายเหตุ : ตรวจในระบบ (MJM)									
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย
43	3.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้า ตามข้อ 3.1 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
	เป้าหมาย : 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ (9 วงจร ปีละ 4 ครั้ง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.สี่คิ้ว	สถานะ	
	-	50.00%	100.00%	100.00%				กฟส.นม2(ทล)		
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	50.00%	100.00%	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	50.00%	100.00%	100.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	50.00%	100.00%	100.00%						

	หมายเหตุ : ตรวจในระบบ (MJM)									
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
44	3.3 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) (Smart Patrol)					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
	เป้าหมาย : 18 วงจร 100% การจ่ายไฟ (ตรวจสอบ ปีละ 2 ครั้ง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.สีคิ้ว	สถานะ	
	-	8	10	18				กฟส.นม2(หตล)		
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	0						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	8	10	18						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	0						
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)									
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
45	3.4 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูง ตามข้อ 3.3 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
	เป้าหมาย : 18 วงจร 100% การจ่ายไฟ (ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.สีคิ้ว	สถานะ	
	-	15.00%	30.00%	30.00%				กฟส.นม2(หตล)		
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	50.00%	70.00%	100.00%	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	15.00%	30.00%	30.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	50.00%	70.00%	100.00%	100.00%						
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)									

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ใต้	
46	4.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	211	
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	63	
	เป้าหมาย : 10,414 เครื่อง (100% ของแผนงาน ปี 2567_33% หม้อแปลง กฟภ.)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	195	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	309.52%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	
	500	1,000	1,500	3,000							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	500	700	800	2,000							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	500	1,000	1,500	3,000							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	500	700	1,214	2,414							
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส										
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ใต้	
47	4.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 4.1				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	80.00%	
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	217	
	เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	217	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%							
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส										

							กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
48	5.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง	กุมภาพันธ์ 2567	กวว.	ฝวบ.	กวว.		แผนปี	623
	โดยการใช้ข้อมูลจาก OPSA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566		ผพร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)		แผนสะสม	623
	เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ) (ภายในกุมภาพันธ์ 2567)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)		ผลสะสม	623
	31,348 เครื่อง (ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 66)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)		%(เดือน)	100.00%
							สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				
	-	31,348	-	31,348				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				
	-	-	-	-				
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3				
	-	-	-	-				
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4				
	-	-	-	-				
							กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
49	5.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2566 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	ไตรมาส 1-2	กวว.	ฝวบ.	กวว.		แผนปี	
	จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ		ผปร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)		แผนสะสม	
	และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)		ผลสะสม	
	หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)		%(เดือน)	
	เป้าหมาย : 100% (404 เครื่อง) ภายในไตรมาส 2						สถานะ	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				
	40	67	95	202				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				
	50	65	87	202				
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3				
	-	-	-	-				
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4				
	-	-	-	-				
	หมายเหตุ กฟน.1-3, กฟฉ.1-3 รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง)							

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
50	5.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฟวบ.	กวว.	แผนปี	3
	หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ					ผปร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1
	ภายในเดือน ธ.ค. 2567 (หมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2
	เป้าหมาย : 95% (384 เครื่อง (95% ของ 404 เครื่อง))							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	200.00%
									สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	30	45	75						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	31	45	40	116						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	40	40	38	118						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	75	-	-	75						
	หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 5.2									
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
51	6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4)				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฟวบ.	กวว.	แผนปี	93
	ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกบทุกโครงการ					ผพร.		กรย.	แผนสะสม	93
	เป้าหมาย : 60%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม	92
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	98.92%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน
	30%	30%	30%	30%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	40%	40%	40%	40%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	50%	50%	50%	50%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	60%	60%	60%	60%						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย

52	6.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี				ไตรมาส 1-4	กวาง.	ฟวบ.	กวาง.	แผนปี	11,705
	พิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด					ผพร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	11,705
	จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	11,659
	เป้าหมาย : 90%							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	99.61%
									สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
53	1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS				ม.ค. 2567	กวาง.	ฟวบ.	กวาง.	แผนปี	
	และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ								แผนสะสม	
	1.1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS								ผลสะสม	
	เป้าหมาย : 1 ครั้ง								%(เดือน)	
									สถานะ	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	1	-	-	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย

54	1.2 ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS Monitoring)				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฟวบ.	กาว.	แผนปี	96.00%
	เป้าหมาย : 83%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	32.00%
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	46.67%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	145.84%
	8%	16%	24%	24%				สถานะ	ผ่าน	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	32%	40%	48%	48%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	56%	64%	72%	72%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80%	88%	96%	96%						
	หมายเหตุ : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.									
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
55	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดย คณะทำงาน จป. เขต ตรวจประเมินตนเอง,				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฟวบ.	กาว.	แผนปี	
	จป.กฟส.(L,M), จป.กฟฟ.ชั้น 2 ตรวจประเมินตนเอง และ กฟส.(S, XS), กฟส., กฟย. ในสังกัด ให้ครบทุกแห่ง และรายงาน กฟข. ทุกไตรมาส							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
	เป้าหมาย : 64 ครั้ง (16 แห่ง x 4 ครั้ง) (แผนภาค 16 แห่ง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ		
	-	-	16	16						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	16	16						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	16	16						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	16	16						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
56	1.4 นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (wesafe)				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฟวบ.	กาว.	แผนปี	1,560
	ไปใช้งาน ทุก กฟฟ. โดยเปิดใช้งานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟภ.กำหนด							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	728
	เป้าหมาย : 60%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1,285

									กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	176.51%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						สถานะ	ผ่าน
	60%	60%	60%	60%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	60%	60%	60%	60%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	60%	60%	60%	60%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	60%	60%	60%	60%							
	หมายเหตุ : เกณฑ์ประเมิน จำนวนงานใน WeSafe ณ เดือน ธ.ค. คือร้อยละ 60 ของ (ชุดงานทั้งหมดx5งานx(52สัปดาห์/12))										
										กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
57	1.5 กฟข., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกสัปดาห์				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.		แผนปี	48
	ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง)							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)		แผนสะสม	16
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)		ผลสะสม	16
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)		%(เดือน)	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						สถานะ	ผ่าน
	348	348	348	1,044							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	348	348	348	1,044							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	348	348	348	1,044							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	348	348	348	1,044							
										กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
58	1.6 การรายงานผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2567				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.		แผนปี	
	เป้าหมาย : รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส									แผนสะสม	
										ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						%(เดือน)	
			1	1						สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							

			1	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
			1	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
			1	1						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
59	1.7 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	
	1.7.1 แจ้งเวียนแนวทางการติดตั้งไม้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบจำหน่าย					ผบร.			แผนสะสม	
	และจัดเก็บกิ่งไม้ให้เรียบร้อย ให้ กฟฟ. ทุกแห่งทราบ								ผลสะสม	
	เป้าหมาย : แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง								%(เดือน)	
									สถานะ	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	1	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย
60	1.7.2 ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	100.00%
	แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร และกระแสไฟฟ้ารั่ว					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1
	- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟข. เป็นประจำทุกไตรมาส							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1
	เป้าหมาย : มีการตรวจสอบและแก้ไขครบถ้วน 100% รายงานความคืบหน้าภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
									สถานะ	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	1	-	-	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						

	1	-	-	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	1	-	-	1						
	มกราคม / 2568			รวมไตรมาส 1 / 2568						
	1			1						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
61	1.7.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่ย่อยยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%
						ผรท.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
62	2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมประจำ กฟช. เพื่อก่อตั้งธุรกิจ (PEA Startup)				ไตรมาส 1-4	กสช.		กสช.	แผนปี	
						ผพค.			แผนสะสม	
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ								ผลสะสม	
	กิจกรรม								%(เดือน)	
	1. คัดเลือกและส่งบุคลากร/ทีม ให้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือก GEMs Team (อย่างน้อยเขตละ 1 ทีม)								สถานะ	
	2. คัดเลือกผลงานเข้าประกวดนวัตกรรม กฟช. ประจำปี 2567									
	- ประเภทแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ (เขตละ 1 ทีม)									
	- ประเภท Product Innovation									
	- ประเภท Process Innovation									
	- ประเภท PEA Innovation Prodi									
	- ประเภท GIS for all									

	3. ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนและผลักดันบุคลากรที่มีทักษะการเขียนโปรแกรมเข้าร่วมคัดเลือกเป็น Developer ในโครงการ Dev pool (DevSecOps) (อย่างน้อย 3 ช่องทาง)									
	4. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิศวกรรม (อย่างน้อย 2 หลักสูตร)									
	5. รายงานผลความคืบหน้าของการจัดตั้งและการอบรมเสริมสร้างทักษะของศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม									
	ประจำ กฟข. รายไตรมาส									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย
63	3.1 ความสำเร็จของกรวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ PV/ESS				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ					ผลส.			แผนสะสม	
	ร้อยละเป้าหมายและความชัดเจนจาก กรณ.								ผลสะสม	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	
									สถานะ	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	หมายเหตุ : ติดตามการนำ Model ผลการวิเคราะห์และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการติดตั้ง PV/ESS หรือบริการที่เกี่ยวข้อง									
	ไปใช้ในการนำเสนอบริการลูกค้าของแต่ละ กฟข. ในสังกัด พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานและ Feedback ในการนำ Model ไปใช้งาน									
	จากทุก กฟข. ในสังกัด และแจ้ง กรณ.เพื่อรวบรวมและสรุปผลต่อไป									
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชาย

64	4.1 จัดอบรม / บรรยาย / สอดแทรกเนื้อหาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในหลักสูตรต่างๆ			ไตรมาส 1-4	กสข.		กสข.	แผนปี	30
	เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, หลักคำสอนทางศาสนา,หลักธรรมาภิบาล, หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี,				ผพค.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	30
	การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม, การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	30
	โดยธรรมะจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ,มาตรฐานทางจริยธรรม, กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น,						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%
	การจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส, กระบวนการสอบสวนและลงโทษผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น							สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เป้าหมาย : 450 คน (ค่าเป้าหมาย สายงาน)								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					
	-	-	-	-					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					
	-	-	-	-					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					
	-	-	450	450					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					
	-	-	-	-					
								กฟฟ.	กฟส.ปักธงชัย
65	5.1 จำนวนองค์ความรู้ตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (Key and Support Processes)			ไตรมาส 1-4	กสข.		กสข.	แผนปี	
	ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้						กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ	
	-	-	-	-					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					
	-	-	-	-					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					
	-	-	100%	100%					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4					
	-	-	-	-					
								กฟฟ.	กฟส.ปักธงชัย
66	5.2 จำนวนกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (Key and Support Processes)			ไตรมาส 1-4	กสข.		กสข.	แผนปี	

	ที่มีการใช้องค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้การจัดการความรู้ไปสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

เซลล์: D383

ข้อคิดเห็น: sarawut pattanachai:

แค่การแก้ไข GIS เท่านั้น
การแก้ไขใหม่

เซลล์: D715

ข้อคิดเห็น: =====

ID#AAAALxFvBFg
467472 (2021-04-09 03:57:26)
467472: ข้อมูลจาก ระบบ Service AMR

เซลล์: D716

ข้อคิดเห็น: =====

ID#AAAALxFvBFg
467472 (2021-04-09 03:57:26)
467472: ข้อมูลจาก ระบบ Service AMR

เซลล์: D731

ข้อคิดเห็น: =====

ID#AAAALxFvBE4
467472 (2021-04-09 03:57:26)
กชข. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ

เซลล์: D732

ข้อคิดเห็น: =====

ID#AAAALxFvBE4
467472 (2021-04-09 03:57:26)
กชข. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ

เซลล์: E733

ข้อคิดเห็น: =====

ID#AAAALxFvBHU
467472 (2021-04-09 03:57:26)
จำนวนมิเตอร์ที่ กชข ตรวจสอบ