

แบบฟอร์มรายงานปิด กส.3

1. เรียง ผจก.กฟส.จท.

ชื่องาน	บริษัท ออราฟู้ด จำกัด	อนุมัติที่	ฉ.3 กฟส.ต.จท.(บต.) 223	ลว.	26 พ.ค. 66
โครงการ		งบ	ผู้ใช้ไฟ		
เริ่มดำเนินการเมื่อ	8 มิถุนายน 2566	แล้วเสร็จเมื่อ	7 กรกฎาคม 2566		
หมายเลขงาน					
แรงสูงภายนอกคิด 50 %	C-66-F-HOHCM.0098.03.1				
รื้อถอนแรงสูง	C-66-F-HOHCM.0098.01.1				
แรงสูง	C-66-F-HOHCM.0098.01.1				
รื้อถอนหม้อแปลง					
หม้อแปลง					
รื้อถอนแรงต่ำ					
แรงต่ำ					

(กส.3 ได้แนบแบบฟอร์ม มาพร้อมรายงานนี้ด้วยแล้ว)

ลงชื่อ.....

(นายสมเกียรติ คงคาน้อย)

พชง.7 ผกป.กฟส.ต.จท.

- 7 ก.ค. 2566

2. บันทึกของ ผจก.กฟส.ต.จท.

-ผ.บ.กฟส.ต.จท. ตรวจสอบการชำระเงินช่วยเหลือ
และค่าใช้จ่ายหน้างาน

-ผ.กป.กฟส.ต.จท. รวบรวม กส.3 นำส่ง ผบ.ฉ.3.

ตามกำหนดทุกเดือน / ครั้ง ต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวิโรจน์ แดงฉ่ำ)

ผจก.กฟส.ต.จท.

3. เรียง ผจก.กฟส.ต.จท.

พชง.ควบคุมงานได้ถือปฏิบัติตามบันทึกที่
ทส.4 ลว. 25 มีย.2535 (SD-ฉ.3/กส.-12 หน้า
161) ได้ดำเนินการถูกต้องตาม แผนผังที่ได้รับ
อนุมัติ แล้วนำส่ง กส.3 ภายในกำหนดตาม
ระเบียบ กฟผ.เห็นควรให้รับมอบงานได้

ลงชื่อ

(นายพิชัย ขาวศิริ)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ชผ.ผกป.กฟส.ต.จท.

ลงชื่อ

(นายฉัตรชัย ไสภศิริจันทร์)

กรรมการ

ตำแหน่ง ชผ.บต.กฟส.ต.จท.

ลงชื่อ

(นายดำรงเดช แซ่เจียง)

กรรมการ

ตำแหน่ง วศก.4 ผกป.กฟส.ต.จท.

หมายเหตุ : กรณีชำระดอกเบี้ยเงินต้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเช็คเรียกเก็บทางธนาคาร
เรียบร้อยแล้ว และมีผู้เซ็นรับเงินเท่านั้น