



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.กป.นท.

เลขที่ ฉ.๓. นท. - /๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติสั่งจ้าง งานขยายเขตระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.นท.

ถึง ผจก.นท.

วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๒

ผกป.กฟส.นท. ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย เพิ่มเติม บ้านโกรกกระสังข์ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะค่า อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.๓ นท.(บต.)๐๐๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ หมายเลขงาน WBS:P-NHE๐๒.๐-F-NOTCM.๒๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (รวม ๑ รายการ) ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.เหลือสมบูรณ์ ๙๖ ได้เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๑๑,๘๗๗.๐๐ บาท

๒. หจก.มงคลพิทักษ์ ๒๔๙๖ ได้เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๑๑,๙๓๐.๕๐ บาท

ผกป.กฟส.นท. จึงเห็นควรว่าจ้าง ๑. หจก.เหลือสมบูรณ์ ๙๖ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว ข้างต้นในวงเงิน ๑๑,๘๗๗.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลาง จ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้นายประจักษ์ เจตนากลาง เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างานหากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ได้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติมจึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

๑. นายวีระกาญจน์ แสงจันทร์	หน.บต.กฟส.นท.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
๒. นางสุนทรา ไส่ดาดง	ชม.บง.กฟส.นท.	กรรมการตรวจรับงาน
๓. นายอภิชาติ แวนกลาง	พง.๖ กฟส.นท.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ)

หน.กป.กฟส.นท.

อนุมัติ

หน.กป.กฟส.นท. ดำเนินการต่อไป

๙ ก.ย. ๒๕๖๒

(นายสมใจ ขนานแก้ว)

ผจก.กฟส.นท.

๙ ก.ย. ๒๕๖๒