



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.กป.นท.

เลขที่ ฉ.๓. นท. /๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลพิจารณาขออนุมัติสั่งจ้าง งานปรับปรุงระบบจำหน่าย

เรียน ผกก.กฟส.นท.

ถึง ผกก.นท.

วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒

ผกก.กฟส.นท. ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ งานปรับปรุงย้ายแนวเสา
บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำแพง อำเภอนโนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.๓ นท.๐๐๖ ลงวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ หมายเลขงาน WBS: I-๖๒-F-NOTCO.MR.๑๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (รวม ๒ รายการ) ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจ
เสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.มงคลพิทักษ์ ๒๕๕๖ ได้เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๑๒,๐๙๑.๐๐ บาท

๒. หจก.เหลือสมบูรณ์ ๙๖ ได้เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๑๒,๑๑๒.๕๐ บาท

ผกก.กฟส.นท. จึงเห็นควรว่าจ้าง ๑. หจก.มงคลพิทักษ์ ๒๕๕๖ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว
ข้างต้นในวงเงิน ๑๒,๐๙๑.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคา
กลาง จ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้
นายประจักษ์ เจตนากลาง เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างานหากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ได้จ้าง
รถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ.
เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ.
ปี ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติมจึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

๑. นายวีระกาญจน์ แสงจันทร์	ผ.บด.กฟส.นท.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
๒. นางสุนทรา โสตาตง	ข.บง.กฟส.นท.	กรรมการตรวจรับงาน
๓. นายอภิชาติ แวนกลาง	พช.๖ กฟส.นท.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ)

ผ.กป.กฟส.นท.

อนุมัติ

ผ.กป.กฟส.นท. ดำเนินการต่อไป

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒

(นายสมใจ ขนานแก้ว)

ผกก.กฟส.นท.

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒