

๓.๔ ให้ กฟส.นม๒(ทล) จัดทำรายงานประจำเดือนดังต่อไปนี้

๓.๔.๑ ให้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

๓.๔.๒ ให้ ผสน. จัดทำรายงานประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติการ

๒.๔.๓ ให้ ผผ. กฟส.นม๒(ทล) และ กฟฟ. ในสังกัด สรุปผลการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โดยข้อ ๓.๔ ขอให้จัดส่งให้ คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ ของ กฟส.นม๒(ทล) ทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปเป็นประจำทุกเดือน (หลังจาก กบล.ฉ.๓ สรุปรายงานฯ) โดยรายงานตามข้อ ๓.๔.๑ - ๓.๔.๓ สามารถรวมเป็นฉบับเดียวกันได้

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด, คำจำกัดความและการกระจายค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ของ กฟส.นม๒(ทล) ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) ได้ตาม QR Code ด้านล่างนี้

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเห็นชอบตามข้อ ๓.๑ - ๓.๔ ต่อไป



(นายวิฑิต อ่องสันเทียะ)

ผ.มต.กฟส.นม๒(ทล)

เลขา-คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ

และค่าเกณฑ์วัดฯ(KPI) ของ กฟส.นม๒(ทล) ประจำปี ๒๕๖๗

ที่ ๓.๓ กฟส.นม๒(ทล)(สน.) ๕๓๖ / ๒๕๖๗ ลว. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๗

เรียน ชจก.(ท), ชจก.(ล), ผจก.กฟส.(S,XS), ผผ. ทุกแผนก

- เห็นชอบตามข้อ ๓.๑ - ๓.๔
- แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
- ประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป



(นายยงยุทธ เล่าห์ทวี)

ผจก.กฟส.นม๒(ทล)



QR Code แผนปฏิบัติการ
ของ กฟส.นม๒(ทล) ประจำปี ๒๕๖๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติฯ

ถึง ผจก.กฟส.นม๒(ทล)

ของ กฟส.นม๒(ทล) ประจำปี ๒๕๖๗

เลขที่ ฉ.๓ กฟส.นม๒(ทล)(สน) /๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟส.นม๒(ทล) ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑)

เรียน ผจก.กฟส.นม๒(ทล)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามลงนาม ผชก.(ฉ๓) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔๒ แผนงาน ๑๔๘ กิจกรรม ต่อท้ายหนังสือเลขที่ ฉ.๓กบส(ผธ.) ๓๑๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑.๒ ตามลงนาม รผก.(นฉ) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ของสายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ปัจจัยเสี่ยง ๒ แผนงาน ต่อท้าย หนังสือเลขที่ ผงก.(นฉ)๙๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดังนี้

๑.๒.๑ ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑ การบริหารจัดการดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index : vDI) แผนงานที่ ๑ แผนงานยกระดับความปลอดภัย

๑.๒.๒ ปัจจัยเสี่ยงที่ ๒ หน่วยสูญเสีย (Loss) แผนงานที่ ๒ แผนงานลดหน่วยสูญเสีย

๑.๓ ตามลงนาม รผก.(นฉ) ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒) จำนวน ๒๑ แผนงาน ๖๖ กิจกรรม ต่อท้ายหนังสือเลขที่ กงก.(น)(นผ)๓๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ สรุปรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	มุมมอง BSC	จำนวนแผนงาน/ โครงการ	จำนวนกิจกรรม
๑	ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal)	๕	๑๘
๒	ด้านลูกค้า	๖	๒๑
๓	ด้านกระบวนการภายใน	๗	๑๙
๔	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๓	๘
รวม		๒๑	๖๖

๑.๔ ตามลงนาม รผก.(นฉ) ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบแผนบริหาร ความเสี่ยง ของสายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับเพิ่มเติม) ต่อท้ายหนังสือ เลขที่ ผงก.(นฉ)๓๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๔) เพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่ ๑ ปัจจัย ๑ แผนงาน ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงที่ ๓ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนของสายงานภาคเหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือ แผนงานที่ ๓ แผนงานเบิกจ่ายงบลงทุน

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓กบล.(ผก.)๙๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอให้ทุกฝ่าย, ทุกกองกระจายค่าเป้าหมายและจัดทำ/ทบทวนคำจำกัดความของแผนปฏิบัติการของภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒) ในส่วนของ กฟผ.๓ พร้อมทบทวนแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) จัดส่งให้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ (KPI) ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒.๒ ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓กบล.(ผก.)๙๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ (KPI) ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของ กฟผ.๓ และพิจารณาการร่างแผนปฏิบัติการของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๒ (SCADA) สำนักงานเขต กฟผ.๓ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Webex โดยมี ผชก.(ฉ๓) เป็นประธานในที่ประชุม สามารถสรุปรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) ได้ดังนี้

๒.๒.๑ แผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) มีจำนวนทั้งหมด ๑๕๑ กิจกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้

เดิม

ลำดับที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.๓			รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นฉ	แผนเพิ่มเติม กฟผ.๓	
๑	งานตามนโยบาย	๖	-	๑๒	๑๒
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๘	๑๖	๕	๒๑
๓	ด้านลูกค้า	๑๒	๑๙	๑๑	๓๐
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๑๐	๑๗	๕๑	๖๘
๕	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๖	๑๔	๓	๑๗
รวม		๔๒	๖๖	๘๒	๑๔๘

ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑

ลำดับที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.๓			รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นฉ	แผนเพิ่มเติม กฟผ.๓	
๑	งานตามนโยบาย	๖	-	๑๒	๑๒
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๙	๑๕	๖	๒๑
๓	ด้านลูกค้า	๙	๑๙	๑๑	๓๐
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๑๑	๑๗	๕๖	๗๓
๕	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๒	๖	๙	๑๕
รวม		๓๔	๕๗	๙๔	๑๕๑

๒.๒.๒ แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.นม๒(หทล) ปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) มีจำนวน ๑๒๖ กิจกรรม ดังนี้

เดิม

ลำดับที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟส.นม๒(หทล)(รวมสังกัด)			รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นฉ	แผนเพิ่มเติม กฟฉ.๓	
๑	งานตามนโยบาย	๖	-	๑๐	๑๐
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๘	๑๖	๕	๒๑
๓	ด้านลูกค้า	๗	๑๔	๑๑	๒๕
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๑๐	๑๔	๔๕	๕๙
๕	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๔	๙	๓	๑๒
รวม		๓๕	๕๓	๗๔	๑๒๗

ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑

ลำดับที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟส.นม๒(หทล)(รวมสังกัด)			รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นฉ	แผนเพิ่มเติม กฟผ.๓	
๑	งานตามนโยบาย	๖	-	๑๐	๑๐
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๗	๑๔	๕	๑๙
๓	ด้านลูกค้า	๖	๑๓	๑๑	๒๔
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๑๑	๑๕	๔๗	๖๒
๕	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๓	๕	๖	๑๑
รวม		๓๓	๔๗	๙๙	๑๒๖

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดของ กฟส.นม๒(หทล) ประจำปี ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.นม๒(หทล) ประจำปี ๒๕๖๗ สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ผวก. กฟผ. ปี ๒๕๖๗, แผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๗, เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers, เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของสายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗, แผนบริหารความเสี่ยง ของสายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗, แผนปฏิบัติการของสายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒) และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟส.นม๒(หทล) ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓.๒ ให้ กฟส.จร. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) ขอความเห็นชอบ ผวก.กฟส.จร. และสำเนาแจ้ง ผวก.กฟส.นม๒(หทล)

๓.๓ ให้ กฟส.(XS) ทุกแห่ง จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) ขอความเห็นชอบ ผวก.กฟส.(XS) และสำเนาแจ้ง ผวก.กฟส.นม๒(หทล) หรือ ผวก.กฟส.(S) ทันสังกัด

๓.๔ ให้...

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ผลสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11.	ผู้รับผิดชอบ		ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)						
					ช่วงเวลา	ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.หัวไถ่	รวม กฟส.
	ฝ่าย		สังกัด											
1	1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับประมาณทุกไตรมาส เสนอ รทค.(นอ)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	4				4
	เป้าหมาย : ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0				0
	ไตรมาส 1 รายงานภายใน 30 เมษายน 2567							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0				0
	ไตรมาส 2 รายงานภายใน 30 กรกฎาคม 2567							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%				0.00%
	ไตรมาส 3 รายงานภายใน 30 ตุลาคม 2567							สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ					อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 4 รายงานภายใน 30 มกราคม 2568													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	-	-	-	-										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	1	-	-	1										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	1	-	-	1										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	1	-	-	1										
	มกราคม/2568				รวมไตรมาส 1/2568									
	1			1										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.หัวไถ่	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
1.1	1.2 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS ให้ไม่เกิน 210 ชั่วโมง ต่อเดือน ต่อคน				ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	0				0
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 0 คน							ฝวบ.	กบค.	แผนสะสม	2			2
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล							ฝปบ.	กวร.	ผลสะสม	6			6
	ไตรมาส 2 ไม่เกิน 38 คน								กรย.	%(เดือน)	300.00%			300.00%
	ไตรมาส 3 ไม่เกิน 23 คน								กปบ.	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 4 ไม่เกิน 0 คน								กบข.					
									กสฟ.					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					กคส.					
	-	-	-	-					กสข.					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)					
	-	-	38	38					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)					
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)					
	-	-	23	23										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	0	0										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.หัวไถ่	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)

1.2	1.3 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS				ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี						
	โดยพนักงานผู้ไม่เกี่ยวข้องกับงาน						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม						
	เป้าหมาย : 0 รายการ						ฝปบ.	กวว.	ผลสะสม						
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล							กรย.	% (เดือน)						
	ไตรมาส 2 คงเหลือ 0 รายการ							กปบ.	สถานะ						
	ไตรมาส 3 คงเหลือ 0 รายการ							กบช.							
	ไตรมาส 4 คงเหลือ 0 รายการ							กสฟ.							
								กคส.							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กสช.							
	-	-	-	-				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)							
	-	-	0	0				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	0	0											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	0	0											
1.3	1.4 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS				ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักรราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส. นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	
	ระดับตำแหน่งของพนักงาน ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) มากกว่า 2 ระดับ						ฝวบ.	กบล.	แผนปี	1		1		2	
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 48 รายการ						ฝปบ.	กวว.	แผนสะสม	7		7		14	
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล							กรย.	ผลสะสม	7		3		10	
	ไตรมาส 2 ไม่เกิน 385 รายการ							กปบ.	% (เดือน)	100.00%		42.86%		71.43%	
	ไตรมาส 3 ไม่เกิน 165 รายการ							กบช.	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	ไตรมาส 4 ไม่เกิน 55 รายการ							กสฟ.							
								กคส.							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กสช.							
	-	-	-	-				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)							
	-	-	385	385				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	165	165											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	55	55											
2	2.1 เรงัดการเบิกจ่ายการจัดซื้อพัสดุ งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักรราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.	
	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ร้อยละ 10						ฝวบ.	กบฟ.	แผนปี	964,079					
	ไตรมาส 2 ร้อยละ 30							กรย.	ผลสะสม	433,623					
	ไตรมาส 3 ร้อยละ 70							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%					
	ไตรมาส 4 ร้อยละ 100							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักรราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
14	5.1 บริหารจัดการหรือแปลงสถานะระดับ เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	11		8			19
	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66		ผมร.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	14		11			25
	ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	14		11			25
	ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%((เดือน)	100.00%		100.00%			100.00%
	ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตร	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตร	ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตร	ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3								
							กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักรราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
17	1.1 รวบรวม/ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสำคัญในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ CRM plus	ไตรมาส 4	กบส.	ฝวบ.	กบส.	แผนปี						1
	เป้าหมาย : ปีละ 1 ครั้ง		ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม						0
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม						0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%((เดือน)					0.00%
	-	-	-	-		สถานะ						อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	1	1								
							กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักรราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
18	1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานที่สำคัญและค่าเป้าหมายหลังจาก การกำหนดสิทธิประโยชน์ของลูกค้ารายสำคัญ (CRM-KAM-002)	ไตรมาส 4	กบส.	ฝวบ.	กบส.	แผนปี						1
	เป้าหมาย : ปีละ 1 ครั้ง		ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม						0
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม						0
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%((เดือน)						0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ						อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								

	-	-	-	-										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	-	-										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	1	-	1										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส. นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
19	1.3 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี					100.00%
	- กรณีของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสี่ยงของลูกค้า					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม					100.00%
	- ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					100.00%
	เป้าหมาย : สรุปประเด็น ประสานงาน ติดตามผล และตอบชี้แจงลูกค้าภายใน 5 วันทำการ							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)					100.00%
	นับจากรับเรื่องจากลูกค้า							สถานะ						ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	100%	100%	100%	100%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	100%	100%	100%	100%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	100%	100%	100%	100%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100%	100%	100%	100%										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส. นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
20	1.4 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสี่ยงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี					4
	เป้าหมาย : ไตรมาสละ 1 ครั้ง					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม					1
	รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสี่ยงของลูกค้า							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					1
	จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001)							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)					100.00%
								สถานะ						ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	-	-	15	15										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	15	15										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	15	15										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	15	15										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส. นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)

[illegible]

[illegible]

							กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
38	1.3 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อ 1.2 และรายงานผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี						
	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)		ผบส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม						
	เป้าหมาย : ปีละ 4 ครั้ง (80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม						
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ						
	3.00%	6.00%	10.00%	10.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	13.00%	16.00%	20.00%	20.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	23.00%	26.00%	30.00%	30.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	40.00%	55.00%	80.00%	80.00%								
							กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
39	1.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	44			18		62
	เป้าหมาย : 402 วงจร ปีละ 2 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	22			9		31
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	22			9		31
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%			100.00%		100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน			ผ่าน		ผ่าน
	-	200	202	402								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	200	202	402								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)											
							กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
40	1.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	100.00%			100.00%		100.00%
	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	117			48		165
	เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	34			1		35
	หมายเหตุ : 20% ที่คงเหลือจากค่าเป้าหมาย ให้เร่งดำเนินการเมื่อมีความพร้อม				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	29.06%			2.08%		21.21%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ไม่ผ่าน			ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน
	-	15%	30%	30%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	50%	70%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	15%	30%	30%								

	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	50%	70%	100%	100%										
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจสอบระบบ (MJM)													
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
42	2.1 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปบ.	กบข.	แผนปี					
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบส.			แผนสะสม					
	เป้าหมาย : 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ (9 วงจร ปีละ 4 ครั้ง)								ผลสะสม					
									%(เดือน)					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ					
	4	5	-	9										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	4	5	-	9										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	4	5	-	9										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	4	5	-	9										
	หมายเหตุ : ตรวจสอบระบบ (MJM)													
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
43	2.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้า ตามข้อ 2.1 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปบ.	กบข.	แผนปี					100.00%
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม					4
	เป้าหมาย : 100% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					4
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)					100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.สีคิ้ว	สถานะ					ผ่าน
	-	50.00%	100.00%	100.00%				กฟส.นม2(พหล)						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	50.00%	100.00%	100.00%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	50.00%	100.00%	100.00%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	50.00%	100.00%	100.00%										
	หมายเหตุ : ตรวจสอบระบบ (MJM)													
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
44	2.3 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปบ.	กบข.	แผนปี	16				
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) (Smart Patrol)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	8				
	เป้าหมาย : 18 วงจร 100% การจ่ายไฟ (ตรวจสอบ ปีละ 2 ครั้ง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	8				

[illegible]

								กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักรราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	
47	3.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 3.1 และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	80.00%		80.00%	80.00%	
	เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	46		0	46	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	28		0	28	
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	60.87%		0.00%	60.87%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ	ผ่าน			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผ่าน	
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%										
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นอ. ทุกไตรมาส													
								กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักรราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	
48	4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง โดยการใช้อุปกรณ์จาก OPSA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566				กุมภาพันธ์ 2567	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	513	151	313	252	1,229
	เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ) (ภายในกุมภาพันธ์ 2567)					ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	513	151	313	252	1,229
	31,348	เครื่อง		(ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 66)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	513	151	313	252	1,229
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	-	31,348	-	31,348										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	-	-										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	-	-										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
								กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักรราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	
49	4.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2566 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100%				ไตรมาส 1-2	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี					
	เป้าหมาย : 100% (337 เครื่อง) ภายในไตรมาส 2					ผปร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม					
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)					
								สถานะ						

[illegible]

[illegible]

	-	-	-	-										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	-	-										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
57	1.2 กฟข., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกอบรมเป็นประจำทุกสัปดาห์				ไตรมาส 1-4	กวว.	ผวบ.	กวว.	แผนปี	48	48	48	48	192
	ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	20	20	20	20	80
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	20	20	20	20	80
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	348	348	348	1,044										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	348	348	348	1,044										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	348	348	348	1,044										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	348	348	348	1,044										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
58	1.3 การรายงานผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2567				ไตรมาส 1-4	กวว.	ผวบ.	กวว.	แผนปี					
	เป้าหมาย : รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส								แผนสะสม					
									ผลสะสม					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)					
			1	1					สถานะ					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
			1	1										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
			1	1										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
			1	1										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
60	1.4 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน				ไตรมาส 1-4	กบข.	ผปบ.	กบข.	แผนปี	100.00%				100.00%
	1.4.1 ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1				1
	แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร กระแสไฟฟ้ารั่ว							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0				0
	- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟข. เป็นประจำทุกไตรมาส							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%				0.00%

[illegible]

[illegible]

เซลล์: D410
ข้อคิดเห็น: sarawut pattanachai:

 แค่การแก้ไข GIS เท่านั้น
 การแก้ไขไม่ซับซ้อน

เซลล์: D697
ข้อคิดเห็น: =====
 ID#AAALxFvBFg
 467472 (2021-04-09 03:57:26)
 467472: ข้อมูลจาก ระบบ Service AMR

เซลล์: D698
ข้อคิดเห็น: =====
 ID#AAALxFvBFg
 467472 (2021-04-09 03:57:26)
 467472: ข้อมูลจาก ระบบ Service AMR

เซลล์: D713
ข้อคิดเห็น: =====
 ID#AAALxFvBE4
 467472 (2021-04-09 03:57:26)
 กชข. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ

เซลล์: D714
ข้อคิดเห็น: =====
 ID#AAALxFvBE4
 467472 (2021-04-09 03:57:26)
 กชข. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ

เซลล์: E715
ข้อคิดเห็น: =====
 ID#AAALxFvBHU
 467472 (2021-04-09 03:57:26)
 จำนวนเ็นเดอร์ที่ กชข ตรวจสอบ

ผลสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
75	5.1 ต่ออายุ กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)	ไตรมาส 1-3	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี					
	เป้าหมาย : 5 แห่ง				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม					
	1. กฟส.ปากช่อง 4. กฟอ.อุทัย				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					
	2. กฟส.สีคิ้ว 5. กฟส.นครราชสีมา 3 (สรน)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)					
	3. กฟส.บัวใหญ่				สถานะ						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	5	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							
						กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
76	5.2 ตรวจสอบภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC	ไตรมาส 1-3	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี					80.00%
	สำหรับการไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปบ. มาแล้ว (จำนวนทั้งสิ้น 63 แห่ง)		ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม					0.00%
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					0.00%
	เป้าหมาย : คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ร้อยละ 80				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)					0.00%
					สถานะ						อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	80%	80%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							
						กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
77	6.1 ความสำเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟอ.3	ไตรมาส 1-4	กสข.		กสข.	แผนปี	80				80
	6.1.1 กรณีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองแล้ว ตรวจสอบประเมินโดยใช้เกณฑ์ PEA Eco Standard				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0				0
	เป้าหมาย : 80 คะแนนขึ้นไป				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0				0
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%				0.00%
					สถานะ		อยู่ระหว่างดำเนินการ				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							

[illegible]

[illegible]

	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%										
								กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	
83	3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2567 ลดลง 10%				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	1,042,723.97		220,280.64		1,263,004.61
	เป้าหมาย 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	43,446.83		9,178.36		52,625.19
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	61,498.60		17,353.28		78,851.88
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	141.55%		189.07%		149.84%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน		ผ่าน
	8.33%	16.66%	25.00%	25%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	33.33%	41.66%	50.00%	50%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	58.33%	66.66%	75.00%	75%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	83.33%	91.66%	100.00%	100%										
								กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	
83.1	4.1 ร้อยละความสำเร็จของสถานีไฟฟ้าชั่วคราวที่สามารถปิดงาน CLSD/F4 ครบถ้วน				ไตรมาส 2-4	กรย.	ฝวบ.	กรย.	แผนปี					
	เป้าหมาย 100% (7 สถานี)						ฝสบ.	กบฟ	แผนสะสม					
	1.สฟ.โนนสูง(ชั่วคราว), 2.สฟ.ประโคนชัย(ชั่วคราว), 3.สฟ.หัวทะเล (ชั่วคราว),4.สฟ.หนองบัวโคก (ชั่วคราว)								ผลสะสม					
	5.สฟ.ด่านขุนทด 2 (ชั่วคราว), 6. สฟ.จอมพระ (ชั่วคราว), 7.สฟ.ประทาย(ชั่วคราว)								%(เดือน)					
									สถานะ					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	-	-	-	-										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	20%	20%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	70%	70%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	100%	100%										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
87	1.1 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฝวบ.	กบส.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	1.1.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0	0	5
	เป้าหมาย 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0	0	5
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

	100%	100%	100%	100%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	100%	100%	100%	100%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	100%	100%	100%	100%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100%	100%	100%	100%										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
88	1.1.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผ่าน.	กบส.	แผนปี	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
	เป้าหมาย 90%					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0	0	5
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0	0	5
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	90%	90%	90%	90%				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	90%	90%	90%	90%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	90%	90%	90%	90%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	90%	90%	90%	90%										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
89	1.1.3 ดำเนินการติดต่อผู้ร้องเรียนและบันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ VOC-System ภายใน 5 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผ่าน.	กบส.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย 100%					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0	0	5
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0	0	5
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	100%	100%	100%	100%				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	100%	100%	100%	100%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	100%	100%	100%	100%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100%	100%	100%	100%										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
90	1.2 มีการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยพิจารณาจาก Pain Point				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผ่าน.	กบส.	แผนปี					4
	เสียงของลูกค้าจากระบบ PEA-VOC-System					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม					1

[illegible]

	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	100%	100%	100%	100%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100%	100%	100%	100%										
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F													
								กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	
92.1	1.5 ระยะเวลาการต่อไฟฟ้ากลับของลูกค้ำเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	100.00%		100.00%		100.00%
	ภายใน 1 วันทำการ						ฝวบ.	กบส.	แผนสะสม	100.00%		100.00%		100.00%
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	100.00%		100.00%		100.00%
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%		100.00%		100.00%
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน		ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	100%	100%	100%	100%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	100%	100%	100%	100%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	100%	100%	100%	100%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100%	100%	100%	100%										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
92.2	1.6 ระยะเวลาการต่อไฟฟ้ากลับของลูกค้ำเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	100.00%		100.00%		100.00%
	ภายใน 3 วันทำการ						ฝวบ.	กบส.	แผนสะสม	100.00%		100.00%		100.00%
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	100.00%		100.00%		100.00%
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%		100.00%		100.00%
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน		ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	100%	100%	100%	100%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	100%	100%	100%	100%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	100%	100%	100%	100%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100%	100%	100%	100%										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
94	2.1 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%)				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฝวบ.	กบส.	แผนปี	100.00%		100.00%		100.00%
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70					ผรท.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2		0		2

[illegible]

								กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
95	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า				ไตรมาส 1	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	20			20
	1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งพีสแรงสูงป้องกันไลน์แยก,					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	20			20
	Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	20			20
	เป้าหมาย : 300 จุด							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%			100.00%
								สถานะ	ผ่าน				ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	45	105	150	300									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	-	-									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	-	-									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
								กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
96	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4				ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	20			20
	เป้าหมาย : 300 จุด					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	3			3
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0			0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%			0.00%
	-	-	-	-				สถานะ	ไม่ผ่าน				ไม่ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	15	30	45	90									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	30	45	30	105									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	30	45	30	105									
								กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
97	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	7		4	11
	1.1.2.1 สำรจะระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	7		4	11
	อย่างน้อย กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 แห่งละ 7 งาน และ กฟส. แห่งละ 4 งาน ภายในไตรมาส 1							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	11		7	18
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 233 งาน							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	157.14%		175.00%	163.64%
								สถานะ	ผ่าน		ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	62	62	109	233									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	-	-									

[illegible]

						กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
100	1.2.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kv (เฉพาะไลน์เมน)	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี					
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (402 วงจร)		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม					
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)					
	-	30	90	120	สถานะ						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	94	94	94	282							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	100%	100%							
						กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
101	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าจากสัตว์	ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	15		15		30
	1.3.1 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลิดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	11		11		22
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	25		0		25
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 705 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	227.27%		0.00%		113.64%
					สถานะ	ผ่าน			ไม่ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	47	94	94	235							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	141	141	188	470							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							
						กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
102	1.3.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลิดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.1	ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	30		15		30
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2		2		4
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 705 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0		0		0
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%		0.00%		0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ไม่ผ่าน			ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	47	47	47	141							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							

[illegible]

[illegible]

						กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
108	1.3.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.3.7 (ภายในไตรมาส 4)	ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	15		15		30
			ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2		2		4
	เป้าหมาย : 705 เครื่อง				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0		0		0
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%		0.00%		0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	47	47	47	141							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	94	94	94	282							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	94	94	94	282							
						กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
109	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ	ไตรมาส 1	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	1		1		2
	1.4.1 สํารวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทคโนโลยีเสา, ปีกเสาแขนโหนด,ปีกเสาตู้ ฯลฯ)		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1		1		2
	เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5		0		5
	(จุดต่อสตั๊ป,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สำรวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	500.00%		0.00%		250.00%
	เป้าหมาย : 47 แห่ง ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง					สถานะ	ผ่าน		ไม่ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	47	47							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							
						กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
110	1.4.2 ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, เทคโนโลยีเสา, ปีกเสาแขนโหนด,ปีกเสาตู้ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567	ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	1		1		2
	ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสตั๊ป,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ตามข้อ 1.4.1		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0		0		0
	(ดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0		0		0
	เป้าหมาย 47 แห่งทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง ตามแผนข้อ 1.4.1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%		0.00%		0.00%
						สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							

	-	-	-	-										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	47	47										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	-	-										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักรราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
111	2.1 ปรับปรุงข้อมูลขนาดฟิวส์ลิงก์ในระบบ GIS ให้ตรงกับการคำนวณตาม Line Co-ordination				ไตรมาส 1-2	กสฟ.	ฟปบ.	กสฟ.	แผนปี					504
	เป้าหมาย : ความถูกต้องของข้อมูล 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม					504
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					357
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)					70.83%
	-	-	50.00%	50.00%				สถานะ						อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	100.00%	100.00%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	-	-										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักรราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
112	2.2 พันธ์สตร็อปป์ไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบัน				ไตรมาส 2-4	กสฟ.	ฟปบ.	กสฟ.	แผนปี					504
	เป้าหมาย : ความถูกต้องของข้อมูล 80%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม					201
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)					0.00%
	-	-	-	-				สถานะ						ไม่ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	20%	30%	40%	40%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	60%	70%	80%	80%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	80%	80%	80%	80%										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักรราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
113	3.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาமிเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1)				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฟวบ.	กบส.	แผนปี	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50

[illegible]

						กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
116	3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง	ไตรมาส 1-4	กบส.	ฟวบ.	กบส.	แผนปี					100.00%
	เป้าหมาย : 95% (384 เครื่อง (95% ของ 404 เครื่อง))		ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม					10
	หมายเหตุ : กฟฟ. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					10
	และคัดกรองรายชื่อผิดปกติออกเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ.หน่วยงานไปตรวจสอบและสำเนาให้				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)					100.00%
	กบส. ทราบเพื่อรวบรวมรายงานผล					สถานะ					ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
						กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
118	3.4 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปิละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง)	ไตรมาส 1-4	กบส.	ฟวบ.	กบส.	แผนปี					
	เป้าหมาย : 38 เครื่อง		ผมต.			แผนสะสม					
						ผลสะสม					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)					
	-	-	10	10		สถานะ					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	18	18							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	10	10							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							
						กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
119	3.5 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จัดรับซื้อ VSPP ทุกแห่ง ปิละ 1 ครั้ง (จำนวนรายจาก กบฟ.)	ไตรมาส 1-4	กบส.	ฟวบ.	กบส.	แผนปี					
	เป้าหมาย : 101 เครื่อง		ผมต.			แผนสะสม					
						ผลสะสม					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)					
	-	-	30	30		สถานะ					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	30	30							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							

[illegible]

						กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
122	3.7.1.2 ปรับปรุงข้อมูลการติดตั้งคอมพิวเตอร์ในระบบ SAP ให้ตรงกับผลสำรวจในโปรแกรม survey 123 ข้อ 3.7.1.1	ไตรมาส 4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี					
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม					
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)					
	-	-	-	-	สถานะ						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	80%	90%	100%	100%							
						กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
123	3.7.1.3 สำรวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน (hemajay)	ไตรมาส 1-4	กบส.	ฝวบ.	กบส.	แผนปี	15		139		154
	เป้าหมาย : 4,429 จุด		ผรท.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	5		60		65
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	15		134		149
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	300.00%		223.33%		229.23%
	348	348	348	1,044	สถานะ	ผ่าน			ผ่าน		ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	348	348	348	1,044							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	348	348	348	1,044							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	348	348	348	1,044							
						กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
124	3.7.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์	ไตรมาส 1-4	กบส.	ฝวบ.	กบส.	แผนปี	38	6	32	19	95
	3.7.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง		ผมค.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	15	5	15	9	44
	ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	35	5	32	19	91
	เป้าหมาย : 3,020 เครื่อง				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	233.33%	100.00%	213.33%	211.11%	206.82%
					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	238	261	263	762							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	273	276	275	824							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	270	254	243	767							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	1	2	-	2											
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	
133	4.2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลดสูงกว่า 5 MW 22 เคริ			ไตรมาส 2-4	กบป.	ฝปบ.	กบป.	แผนปี							
	มากกว่า 5 ฟีดเดอร์				ผพฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม							
	เป้าหมาย :	มากกว่า 6 ฟีดเดอร์					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม							
		NOK01 SUB07 KGA01 KKR01 PWA01 SUB10					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)							
								สถานะ							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	2	2											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	2	2											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	2	-	2											
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	
134	4.3 งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อให้มีค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.90			ไตรมาส 2-4	กบป.	ฝปบ.	กบป.	แผนปี				300		300	
	เป้าหมาย :	6,000	kVAR				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม				0		0	
	Feeder : CCU06, CCI02, HTL03, SAK04, SFB03, PCA10, LHU02, NOK05, PCB08, KON02, NZA06, NOK06, SAM10						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				0		0	
							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)				0.00%		0.00%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ				อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	1,200	1,200											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	1,200	1,200											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	3,600	-	3,600											
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	
135	4.4 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ			ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	4.00					4.00	
	4.4.1 การแก้ไขค่าพาดิเตอร์ 22 เคริ ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ				ผบอ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.00					4.00	
	เป้าหมาย :	100%					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	4.00					4.00	
							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%					100.00%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ	ผ่าน					ผ่าน	

	100%	100%	100%	100%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	100%	100%	100%	100%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	100%	100%	100%	100%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100%	100%	100%	100%										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
136	4.5 การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 3	กปบ.	ฟปบ.	กปบ.	แผนปี					
	(คำนวณช่วงเดือน เมษายนหรือ พฤษภาคม 2566 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)								แผนสะสม					
	เป้าหมาย : 100%								ผลสะสม					
									% (เดือน)					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ					
	-	-	-	-										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	-	-										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	100%	-	-	100%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
137	4.5.1 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSP ที่ขนานเข้าระบบ				ไตรมาส 3	กปบ.	ฟปบ.	กปบ.	แผนปี					
	เป้าหมาย : 127 บริษัท								แผนสะสม					
									ผลสะสม					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)					
	-	-	-	-					สถานะ					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	-	-										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	127	-	-	127										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
138	4.6 การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ				ไตรมาส 2	กปบ.	ฟปบ.	กปบ.	แผนปี					

[illegible]

	5	5	5	15										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักรราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
141	4.8 ขบวนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 1-4	กบป.	ฝปบ.	กบป.	แผนปี					
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 140 ชุด								แผนสะสม					
									ผลสะสม					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)					
	-	-	46	46					สถานะ					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	46	46										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	48	48										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักรราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
142	4.9 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	349		333		682
	4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข)					ผมร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	102		97		199
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 16,890 เครื่อง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	188		0		188
	หมายเหตุ : หม้อแปลงที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	184.31%		0.00%		94.47%
									สถานะ	ผ่าน		ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	-	-	1,525	1,525										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	1,700	1,700	1,723	5,123										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	1,725	1,730	1,800	5,255										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	1,800	1,800	1,387	4,987										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักรราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
143	4.10 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟผ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	97.00%		97.00%		97.00%
	เป้าหมาย : 97%					ผมร.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	20		21		41
								กบฟ.	ผลสะสม	18		16		34
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	90.00%		76.19%		82.93%

	85.00%	86.00%	87.00%	87.00%				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน		ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)						
	88.00%	89.00%	90.00%	90.00%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	92.00%	93.00%	94.00%	94.00%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	95.00%	96.00%	97.00%	97.00%										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
144	4.11 ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการลงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				ไตรมาส 1-4	กวว.	ผวบ.	กวว.	แผนปี	1				1
	ผ่านระบบ PPIM บนฐานข้อมูล GIS					ผสอ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1				1
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1				1
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%				100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน				ผ่าน
	-	-	80.00%	80.00%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
145	5.1 สำรจระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนอุปกรณไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1-4	กบข.	ผปบ.	กบข.	แผนปี	7		7		14
	จำนวนมากหรือทั้งสิ้น (MS.3000)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0		0		0
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 329 งาน กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. แห่งละ 7 งาน							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	7		7		14
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%		100.00%		100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	-	-										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	47	47										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	94	94	94	282										
									กฟฟ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)

[illegible]

[illegible]

	-	-	70%	70%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	100%	100%										
								กฟผ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	
146	1.1 คุ้มครองความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด				ไตรมาส 1-4	กว.	ผวบ.	กว.	แผนปี	12	12	12	12	48
	และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)						ผบ.	กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	5	5	5	5	20
	เป้าหมาย : 86 หน่วยงาน							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5	5	5	5	20
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	86	86										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	86	86										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	86	86										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	86	86										
									กฟผ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
146.1	1.2 ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟผ. (PEA-SMS Monitoring)				ไตรมาส 1-4	กว.	ผวบ.	กว.	แผนปี	1	1	1	1	1
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0	0	0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	68	81	76	89	78
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	21353.13%	25218.75%	23706.25%	27959.38%	24515.63%
	5%	10%	15%	15%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	20%	25%	30%	30%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	40%	50%	60%	60%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	70%	80%	83%	83%										
	หมายเหตุ : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.													
									กฟผ.	กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)	กฟส.เฉลิมพระเกียรติ	กฟส.จักราช	กฟส.ห้วยแถลง	รวม กฟส.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)
146.2	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดย คณะทำงาน จป. เขต ตรวจประเมินตนเอง,				ไตรมาส 1-4	กว.	ผวบ.	กว.	แผนปี					
	จป.กฟส.(L,M), จป.กฟฟ.ชั้น 2 ตรวจประเมินตนเอง และ กฟส.(S, XS), กฟส., กฟย. ในสังกัด ให้ครบทุกแห่ง							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม					
	และรายงาน กฟข. ทุกไตรมาส							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					
	เป้าหมาย : 64 ครั้ง (16 แห่ง x 4 ครั้ง) (แผนภาค 16 แห่ง)							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

เซลล์: D325
ข้อคิดเห็น: sarawut pattanachai:

แต่การแก้ไข GIS เท่านั้น
การแก้ไขไม่ซับซ้อน

เซลล์: D326
ข้อคิดเห็น: sarawut pattanachai:

แต่การแก้ไข GIS เท่านั้น
การแก้ไขไม่ซับซ้อน

เซลล์: D729
ข้อคิดเห็น: =====

ID#AAAALxFvBE4
467472 (2021-04-09 03:57:26)
กชช. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ

เซลล์: E730
ข้อคิดเห็น: =====

ID#AAAALxFvBHU
467472 (2021-04-09 03:57:26)
จำนวนมิเตอร์ที่ กชช ตรวจสอบ