



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด ถึง ผจก.กฟส.วนช.
เลขที่ ฉ.3 วนช.(สน) วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติของ กฟส.วังน้ำเขียว มิ.ย. 2567 (สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2567)

เรียน ผจก.กฟส.วนช.

คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และ ค่าเกณฑ์วัดของ กฟส.วังน้ำเขียว ได้จัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติ ของ กฟส.วังน้ำเขียว มิ.ย. 2567 (สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2567) พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการ ไม่ได้ตามแผนงาน/เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยผลการดำเนินการ กฟส.วังน้ำเขียว มีรายละเอียด ดังนี้

-งานตามแผนปฏิบัติการภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ นฉ. ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย ดังนี้

1.ตัวชี้วัดข้อ 2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท

2.ตัวชี้วัดข้อ 2.3.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท

3.ตัวชี้วัดข้อ 1.1 การลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52) ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี ต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด

-งานตามแผนปฏิบัติการของ กฟฉ.3 (เพิ่มเติม) ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย ดังนี้

1.ตัวชี้วัดข้อ 2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS

2.ตัวชี้วัดข้อ 2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)

3. ตัวชี้วัดข้อ 1.3.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.3.7 (ภายในไตรมาส 4)

4.ตัวชี้วัดข้อ 4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสง่า พูนกลาง)

ผ.บ.ค.รักษาการแทน ผ.สน.กฟส.วนช.

ที่ ฉ.3 วนช.(สน.) 1518/2567

เรียน -ผผ., ชผ. พนักงาน กฟส.วนช.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวุฒิพงษ์ วงษ์ดี)

ผจก.กฟส.วนช.

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการของ กฟส.วังน้ำเขียว (ตามแผนปฏิบัติฯ ร2)
ประจำเดือน มิถุนายน 2567 (สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2567)

แผนปฏิบัติการของ กฟส.วังน้ำเขียว (ตามแผนปฏิบัติ นฉ. และ แผนเพิ่มเติม กฟฉ.3) ไม่ผ่านจำนวนรวม 7 กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้า ประจำปี 2567	เป้าสะสม (ม.ค. - มี.ค. 2567)	ผลสะสม (ม.ค. - มี.ค. 2567)	ผลการ ดำเนินงาน กฟส.วนช.	สาเหตุ/คำชี้แจง/ แนวทางการแก้ไข	ผล ดำเนินงาน เฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผล ดำเนินการต่ำกว่า ค่าเป้าหมาย แต่สูง กว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผล ดำเนินการต่ำกว่า ค่าเป้าหมาย แต่ต่ำ กว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
1	2.3.2 การปิดบัญชี งานระหว่าง ก่อสร้างเข้าเป็น ทรัพย์สิน ทงงบ ทุกโครงการ งานที่ มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท	70%	5,157,101.43	604,329.50	11.72%	คำชี้แจง งานระหว่าง ก่อสร้าง เป็นพื้นที่ ก่อสร้างอยู่ใน อ.วังน้ำเขียว แต่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ เป็น กฟฉ.3 (เขต)			กฟฟ. : กฟส. วนช.	ผกป.วนช.
2	2.3.3 การปิดบัญชี งานระหว่าง ก่อสร้างเข้าเป็น ทรัพย์สิน ทงงบ ทุกโครงการ งานที่ มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท	80%	5,292,640.04	0.00	0.00%	คำชี้แจง งานระหว่าง ก่อสร้าง เป็นพื้นที่ ก่อสร้างอยู่ใน อ.วังน้ำเขียว แต่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ เป็น กฟฉ.3 (เขต)			กฟฟ. : กฟส. วนช.	ผกป.วนช.

3	1.1 การลดสถิติ จำนวนครั้งการ ทำงานของ อุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะ ระบบจำหน่ายแรง สูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52) ต่อ จำนวนอุปกรณ์ ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี ต่อ จำนวนอุปกรณ์ ทั้งหมด	-3.00%	-3.00%	13.10%	0	คำชี้แจง ดำเนินการศึกษา วิธีการตรวจสอบ ข้อมูล			กฟฟ. : กฟส. วนข.	ผกป.วณข.
4	2.1.1 การบันทึก เวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS	1,373,100	549,240	537,807	97.92%	คำชี้แจง เน้นการลง Time Confirm ให้ครบ ทุกคน			กฟฟ. : กฟส. วนข.	ผกป.วณข.

5	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)	189,000	75,600	56,311	74.49%	คำชี้แจง เน้นการลง Time Confirm ให้ครบทุกคน			กฟฟ. : กฟส. วณข.	ผมต.วณข.
6	1.3.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.3.7 (ภายในไตรมาส 4)	15	2	0	0.00%	สาเหตุ เปิดคำร้องใน APSA แต่ยังไม่ดำเนินการปิดใน SAP แนวทางการแก้ไข ดำเนินการปิดในระบบให้ครบถ้วน			กฟฟ. : กฟส. วณข.	ผกป.วณข.
7	4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข)	227	43	0	0.00%	คำชี้แจง กฟส.วณข. ใช้วิธีการจ้างเหมาและเนื่องจากผู้รับเหมาสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ในเดือน มิถุนายน 2567 จึงยังไม่มีผลการทำงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ			กฟฟ. : กฟส. วณข.	ผมต.วณข.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด ถึง ผจก.กฟส.วนช.
เลขที่ ฉ.3 วนช.(สน) วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามKPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว มี.ย. 2567 (สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2567)

เรียน ผจก.กฟส.วนช.

คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และ ค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว ได้จัดทำรายงานตาม KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว มี.ย. 2567 (สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2567) พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการ ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ไม่ได้ตามแผน/เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยผลการดำเนินการ กฟส.วังน้ำเขียว มีรายละเอียด ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตาม KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ดังนี้

- 1.ตัวชี้วัดข้อ 1.1 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA
- 2.ตัวชี้วัดข้อ 2.8.2 ผลงานก่อสร้างแรงต่ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสง่า พูนกลาง)

หม.บค.รักษาการแทน หม.สน.กฟส.วนช.

ที่ ฉ.3 วนช.(สน.) 1519/2567

เรียน -หม., ขผ. พนักงาน กฟส.วนช.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอุทัยพงษ์ วงษ์ดี)

ผจก.กฟส.วนช.

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2)
ประจำเดือน มิถุนายน 2567 (สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2567)

งานตามนโยบาย/งานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีค่าต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จำนวน 2 กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้า ประจำปี 2567	เป้าสะสม (ม.ค. - พ.ค. 2567)	ผลสะสม (ม.ค. - พ.ค. 2567)	ผลการ ดำเนินงาน กฟส.วนช.	สาเหตุ/คำชี้แจง/ แนวทางการแก้ไข	ผล ดำเนินงาน เฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผล ดำเนินการต่ำกว่า ค่าเป้าหมาย แต่สูง กว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผล ดำเนินการต่ำกว่า ค่าเป้าหมาย แต่ต่ำ กว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
1	1.1 รายได้จาก ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ของ PEA	5	0	0	0	คำชี้แจง อยู่ระหว่าง ดำเนินการหาคู่ค้า ทำธุรกิจเสริม แนวทางการแก้ไข 1.วางแผนงานการ ขาย เพื่อนำเสนอ การขายและ ติดตามผลการ ตัดสินใจของลูกค้า 2.พิจารณาขอบ สิทธิประโยชน์ ให้กับลูกค้า 3.ชี้แจง รายละเอียดการ ดำเนินการก่อน ชำระเงินให้แก่ หน่วยงานราชการ ทราบเพิ่มเติม			กฟฟ. : กฟส. วนช.	ผบค.วนช.

2	2.8.2 ผลงาน ก่อสร้างแรงต่ำ	5	1 > 60 2 > 70 3 > 80 4 > 90 5 > 100	66.94	1.69	คำชี้แจง งานระหว่าง ก่อสร้าง เป็นพื้นที่ ก่อสร้างอยู่ใน อ.วังน้ำเขียว แต่ ผู้รับผิดชอบ เป็น กฟส.ปทุมธานี แนวทางการแก้ไข เร่งดำเนินการ ก่อสร้างและเปลี่ยน สถานะ D1			กฟฟ. : กฟส. วนช.	ผกป.วนช.
---	-------------------------------	---	---	-------	------	---	--	--	------------------	----------

ผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ นจ.

กฟส.วังน้ำเขียว สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2567

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)												
ผลสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567												
ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)				
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
							ฝ่าย	สังกัด				
1	1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส เสนอ รผก.(นอ)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	4		4
	เป้าหมาย :		ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0		0
	ไตรมาส 1 รายงานภายใน 30 เมษายน 2567							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0		0
	ไตรมาส 2 รายงานภายใน 30 กรกฎาคม 2567							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%		0.00%
	ไตรมาส 3 รายงานภายใน 30 ตุลาคม 2567							สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 4 รายงานภายใน 30 มกราคม 2568											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	-	-	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	-	-	1								
	มกราคม/2568			รวมไตรมาส 1/2568								
	1			1								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋องชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋องชัย
1.1	1.2 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS ให้ไม่เกิน 210 ชั่วโมง ต่อเดือน ต่อคน				ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	0		0
	เป้าหมาย :		ไม่เกิน 0 คน					ฝวบ.	กบส.	แผนสะสม		2
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล							ฝปบ.	กวว.	ผลสะสม		2
	ไตรมาส 2 ไม่เกิน 38 คน								กรย.	%(เดือน)		100.00%
	ไตรมาส 3 ไม่เกิน 23 คน								กปบ.	สถานะ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 4 ไม่เกิน 0 คน								กบช.			
									กสฟ.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					กตส.			
	-	-	-	-					กสช.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)			
	-	-	38	38					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)			
	-	-	23	23								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	0	0								

								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
1.2	1.3 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS			ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี			
	โดยพนักงานผู้ไม่เกี่ยวข้องกับงาน					ฝวบ.	กบด.	แผนสะสม			
	เป้าหมาย : 0 รายการ					ฝปบ.	กาว.	ผลสะสม			
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล						กรย.	% (เดือน)			
	ไตรมาส 2 คงเหลือ 0 รายการ						กปบ.	สถานะ			
	ไตรมาส 3 คงเหลือ 0 รายการ						กบช.				
	ไตรมาส 4 คงเหลือ 0 รายการ						กสฟ.				
							กตส.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			กสช.				
	-	-	-	-			กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)				
	-	-	0	0			กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	0	0							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	0	0							
1.3	1.4 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS			ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
	ระดับตำแหน่งของพนักงาน ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) มากกว่า 2 ระดับ					ฝวบ.	กบด.	แผนปี	1	1	2
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 48 รายการ					ฝปบ.	กาว.	แผนสะสม	7	7	14
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล						กรย.	ผลสะสม	14	3	17
	ไตรมาส 2 ไม่เกิน 385 รายการ						กปบ.	% (เดือน)	200.00%	42.86%	121.43%
	ไตรมาส 3 ไม่เกิน 165 รายการ						กบช.	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 4 ไม่เกิน 55 รายการ						กสฟ.				
							กตส.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			กสช.				
	-	-	-	-			กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)				
	-	-	385	385			กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	165	165							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	55	55							

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
2	2.1 เรงัรดิการเบิกรจ่ายการจ้ดซื้อพัสดุ งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี			
	เป้ำหมาย :	ไตรมาส 1 ร้อยละ	10				ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม			
		ไตรมาส 2 ร้อยละ	30					กรย.	ผลสะสม			
		ไตรมาส 3 ร้อยละ	70					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
		ไตรมาส 4 ร้อยละ	100					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	10.00%	10.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	30.00%	30.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70.00%	70.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100.00%	100.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
3	2.2 เรงัรดิการเบิกรจ่ายค่าใช้จ่ยพนักงาน และงานจ้งเหมา งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	5,320,000	5,090,000	10,410,000
							ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม	481,000	990,000	1,471,000
	เป้ำหมาย :	ไตรมาส 1 ร้อยละ	17					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	877,048	1,720,637	2,597,685
		ไตรมาส 2 ร้อยละ	40					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	182.34%	173.80%	176.59%
		ไตรมาส 3 ร้อยละ	70					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		ไตรมาส 4 ร้อยละ	100									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	17.00%	17.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	40.00%	40.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70.00%	70.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100.00%	100.00%								

								กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย	
4	2.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	70.00%	70.00%	70.00%
	อ้างอิงตามหลักการของ กจค.1(บก2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	4,874,245.16	5,548,701.15	10,422,946.31
	2.3.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ							กรย.	ผลสะสม	4,174,654.03	5,459,083.85	9,633,737.88
	งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	85.65%	98.38%	92.43%
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 70						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	7%	14%	21%	21%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	28%	35%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	47%	54%	60%	60%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	64%	67%	70%	70%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
5	2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	70.00%	70.00%	70.00%
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	2,432,087.92	5,157,101.43	7,589,189.35
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 70						กรย.	ผลสะสม	6,174,671.67	604,329.50	6,779,001.17
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	253.88%	11.72%	89.32%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	7%	14%	21%	21%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	28%	35%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	47%	54%	60%	60%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	64%	67%	70%	70%								

									กพฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
10	3.3 วิเคราะห์ลูกหนี้และรายงานผล เสนอ รพท.(นจ)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	4		4
	เป้าหมาย :	ดำเนินการภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0		0
		ไตรมาส 1 รายงานภายใน 20 เมษายน 2567						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0		0
		ไตรมาส 2 รายงานภายใน 20 กรกฎาคม 2567						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	0.00%		0.00%
		ไตรมาส 3 รายงานภายใน 20 ตุลาคม 2567							สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
		ไตรมาส 4 รายงานภายใน 20 มกราคม 2568										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
				1								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1			1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1			1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1			1								
	มกราคม/2568			รวมไตรมาส 1 / 2568								
	1											
									กพฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
11	4.1 บริหารจัดการมีเตอร์สถานะระดับ, เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	819	1	820
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66				ผมต.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	69	1	70
		ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	603	193	796
		ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	873.91%	19300.00%	1137.14%
		ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3									

									กฟฟ.	กฟส.ปັถงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັถงชัย
14	5.1 บริหารจัดการหม้อแปลงสถานะระดับ เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	9	14	23
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66				ผมร.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	12	18	30
		ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	12	18	30
		ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
		ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2	ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3								
									กฟฟ.	กฟส.ปັถงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັถงชัย
17	1.1 รวบรวม/ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสำคัญลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ CRM plus				ไตรมาส 4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			1
	เป้าหมาย :	ปีละ 1 ครั้ง				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			0.00%
	-	-	-	-				สถานะ				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	1	1								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
18	1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานที่สำคัญและค่าเป้าหมายหลังจาก การกำหนดสิทธิประโยชน์				ไตรมาส 4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			1
	ของลูกค้ายสำคัญ (CRM-KAM-002)					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			0
	เป้าหมาย :	ปีละ 1 ครั้ง						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(\เดือน)			0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	1	-	1								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
19	1.3 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	- กรณีของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสี่ยงของลูกค้า					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			100.00%
	- ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			100.00%
	เป้าหมาย :	สรุปประเด็น ประสานงาน ติดตามผล และตอบชี้แจงลูกค้าภายใน 5 วันทำการ						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(\เดือน)			100.00%
		นับจากรับเรื่องจากลูกค้า							สถานะ			ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
20	1.4 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานความเสี่ยงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			4
	เป้าหมาย :	ไตรมาสละ 1 ครั้ง				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			1
		รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสี่ยงของลูกค้า						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			1
		จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001)						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			100.00%
									สถานะ			ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	15	15								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	15	15								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	15	15								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	15	15								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
21	1.5 สรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ				ไตรมาส 3	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			1
	โดยหน่วยงานภายนอก					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			0
	เป้าหมาย :	1	ครั้ง					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			0
		รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			0.00%
		ภายใน ก.ค. 2567 (CRM-KAM-005)							สถานะ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ปັถงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັถงชัย
22	1.6 การเยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	24	12	36
	ลูกค้ารายใหญ่ กฟส.(L, M), กฟฟ ชั้น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	24	12	36
	เป้าหมาย :	782	ราย					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	24	12	36
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	135	100	104	339								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	97	61	56	214								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	54	42	29	125								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	54	30	20	104								
									กฟฟ.	กฟส.ปັถงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັถงชัย
23	1.7 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในระบบ CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	14	ราย			ผลส.			แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)			
	4	1	2	7					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	1	2	4								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	1	1	3								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
23.1	1.8 การเยียมเยียนลูกค้าโดย ผจก. CEO (เฉพาะจังหวัดที่มีจุดรวมงานมากกว่า 1 แห่ง) และบันทึกผล				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	การเยียมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus (CEO 12 ไตรมาสละ 2 ราย, CEO 11 ไตรมาสละ 1 ราย)					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	13	ราย						ผลสะสม			
									% (เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	8	-	-	8								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	2	2								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	1	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	2	2								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
23.2	1.9 การเยียมเยียนลูกค้าโดย รผก.(นฉ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	(รผก.(นฉ.) เยียมเยียนลูกค้า ปี ละ 6 ราย (ประเมินผลปลายปี))					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	1	ราย					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
24	2.1 ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงาน				ไตรมาส 1	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			1
	เป้าหมาย :	15	แห่ง			ผบว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			1
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			1
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			100.00%
	15	-	-	15					สถานะ			ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
25	2.2 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์ ในการให้บริการธุรกิจเสริมการติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	เป้าหมาย :	100%	ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			ผบว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			0.00%
	-	-	100%	100%					สถานะ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								

[illegible]

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
28	3.ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	427	423	850
	3.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	427	423	850
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	320	322	642
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	74.94%	76.12%	75.53%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	50%	50%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	70%	70%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
29	3.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	337	251	588
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70					ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	337	251	588
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	330	232	562
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	97.92%	92.43%	95.58%
	-	-	50%	50%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	70%	70%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
34	4.1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปรับปรุง และขยายผลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย : 4 ครั้ง					ผลส.			แผนสะสม			
	รายงานผลการติดตามการใช้งาน Voucher ไตรมาสละ 1 ครั้ง								ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)			
	-	-	1	1					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	1	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	1	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	1	1								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
34.1	5.1 มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่				ไตรมาส 1-4	กคส.	ผสบ.	กคส.	แผนปี			
	(วัดผลสิ้นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	26%	26%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
35	6.1 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ข้อมูลบนช่องทางสื่อสารการตลาดบนช่องทางออนไลน์ ของ กฟภ.				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	(เช่น เว็บไซต์, Facebook ของ กฟข.)					ผลส.	ผลบ.	กคส.	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	ไตรมาสละ 3 ครั้ง						กสข.	ผลสะสม			
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ			
	1	1	1	3				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	1	1	3								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	1	1	3								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	1	1	3								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
35.1	6.2 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ข้อมูลบนช่องทางสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์ ของ กฟภ.				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ ฯลฯ							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	ไตรมาสละ 3 ครั้ง						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	1	1	1	3								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	1	1	3								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	1	1	3								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	1	1	3								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงค์ชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงค์ชัย
36	1.1 การลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	-3.00%	-3.00%	-3.00%
	(Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52)					ผบร.		กปบ.	แผนสะสม	-3.00%	-3.00%	-3.00%
	ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	-1.90%	13.10%	3.30%
	ต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0	0	0
	เป้าหมาย :			ลดลง 3% ขึ้นไป				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	ลดลง 3% จาก ม.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ก.พ. 2566	ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566	ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	ลดลง 3% จาก เม.ย. 2566	ลดลง 3% จาก พ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566	ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	ลดลง 3% จาก ก.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ส.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566	ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	ลดลง 3% จาก ต.ค. 2566	ลดลง 3% จาก พ.ย. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงค์ชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงค์ชัย
37	1.2 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :			49 วงจร ปีละ 4 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)		ผบส.			แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	20	29	-	49					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	20	29	-	49								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	20	29	-	49								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	20	29	-	49								

									กฟฟ.	กฟส.ปັถงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັถงชัย
47	3.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 3.1				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปบ.	กบข.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	221	136	357
	เป้าหมาย :	80%	(ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	220	135	355
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	99.55%	99.26%	99.44%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%								
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นน. ทุกไตรมาส											
									กฟฟ.	กฟส.ปັถงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັถงชัย
48	4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง				กุมภาพันธ์ 2567	กาว.	ฟวบ.	กาว.	แผนปี	618	429	1,047
	โดยการใช้ข้อมูลจาก OPSA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566					ผผร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	618	429	1,047
	เป้าหมาย :	80%	(ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)	(ภายในกุมภาพันธ์ 2567)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	618	429	1,047
		31,348	เครื่อง	(ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 66)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	31,348	-	31,348								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
51	5.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4)				ไตรมาส 1-4	กาว.	ผวบ.	กาว.	แผนปี	108	66	174
	ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ					ผพร.		กรย.	แผนสะสม	108	66	174
	เป้าหมาย :	60%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	103	66	169
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(\เตือน)	95.37%	100.00%	97.13%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	30%	30%	30%	30%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	40%	40%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	50%	50%	50%	50%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	60%	60%	60%	60%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
52	5.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี				ไตรมาส 1-4	กาว.	ผวบ.	กาว.	แผนปี	18,285	7,253	25,538
	พิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด					ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	18,285	7,253	25,538
	จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	18,031	7,042	25,073
	เป้าหมาย :	90%						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(\เตือน)	98.61%	97.09%	98.18%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
52.1	6.1 สำรวจและปรับปรงอุปกรณั้ประกอบมิเตอร์ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%
	ตามมิเตอร์ชำรุดรหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2567)					ผมม.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	151	113	264
	เป้าหมาย :	80% ของจำนวนใบสั่ง						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	137	113	250
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	90.73%	100.00%	94.70%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
53	1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS				ม.ค. 2567	กาว.	ผวบ.	กาว.	แผนปี			
	และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ								แผนสะสม			
	1.1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS								ผลสะสม			
	เป้าหมาย :	1	ครั้ง						% (เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	1	-	-	1								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
57	1.2 กฟข., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝีกซ้อมเป็นประจำทุกสัปดาห์				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	48	48	96
	ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝีกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	20	20	40
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	20	20	40
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(\เตือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธั	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	348	348	348	1,044								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	348	348	348	1,044								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	348	348	348	1,044								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	348	348	348	1,044								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
58	1.3 การรายงานผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2567				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส							แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธั	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(\เตือน)			
			1	1					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
			1	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
			1	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
			1	1								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
60	1.4 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	100.00%		100.00%
	1.4.1 ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1		1
	แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร กระแสไฟฟ้ารั่ว							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1		1
	- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟข. เป็นประจำทุกไตรมาส							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%		100.00%
	เป้าหมาย :	มีการตรวจสอบและแก้ไขครบถ้วน 100% รายงานความคืบหน้าภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส							สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	-	-	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	-	-	1								
	มกราคม / 2568			รวมไตรมาส 1 / 2568								
	1			1								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
60.1	1.4.2 กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า จุดที่อาจก่อให้เกิด				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	100.00%		100.00%
	อันตรายแก่ประชาชน เช่น เสาเอน สายหย่อนยาน สายชำรุด อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1		1
	เป้าหมาย :	รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1		1
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%		100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	-	-	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	-	-	1								
	มกราคม / 2568			รวมไตรมาส 1 / 2568								
	1			1								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
61	1.4.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบ				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป					ผธท.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	1	3
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2	1	3
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(\เตือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธุ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

ผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการของ กฟฉ.3 (เพิ่มเติม)
กฟส.วังน้ำเขียว สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2567

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)												
ผลสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567												
ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)				
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
							ฝ่าย	สังกัด	กฟผ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
67	1.1 ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	248	176	424
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	248	176	424
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	248	176	424
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	100%	100%	100%	100%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟผ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
68	1.2 ตรวจสอบการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	225	20	245
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	225	20	245
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	225	20	245
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	100%	100%	100%	100.00%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
69	2.1 การประมวลผลบิลค่าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมดของแต่ละ กฟฟ.ก่อนปิดบัญชี				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	40,393	17,087	57,480
	(ยกเว้นกลุ่มไฟสาธารณะและไฟทางหลวง)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	40,393	17,087	57,480
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	40,393	17,087	57,480
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.0000%	100.0000%	100.0000%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
70	3.1 แผนงานตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า ด้านการดับไฟฟ้าตามแผน				ไตรมาส 1-4	กปป.	ฝปป.	กปป.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	3.1.1 แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA ทุกช่องทาง ล่วงหน้า 3 วันทำการ					ผคฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	32.00	5.00	37.00
	ทุกครั้งที่มีแผนการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	32.00	5.00	37.00
	เป้าหมาย :	100% ของแผนดับไฟ	(หน่วย : งาน)					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
71	3.1.2 ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง				ไตรมาส 1-4	กปป.	ฝปป.	กปป.	แผนปี	90.00%	90.00%	90.00%
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 90% ของแผนดับไฟฟ้า				ผคฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	32	5	37
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	31	5	36
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	96.88%	100.00%	97.30%
	90%	90%	90%	90%				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	90%	90%	90%	90%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90%	90%	90%	90%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	90%	90%	90%	90%								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย	
72	4.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน				ไตรมาส 1-2	กvw.	ฝvw.	กvw.	แผนปี	222	153	375
	ธันวาคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ					ผผร.		กรย.	แผนสะสม	222	153	375
	ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	222	153	375
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	50%	65%	80%	80%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	85%	90%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
73	4.2 Cleansing GIS Data ข้อมูลแผนงานหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 จาก OPSA				ไตรมาส 1-3	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	2	1	3
	ให้ได้ ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance)					ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	1	3
	เป้าหมาย :	100%	ภายในเดือนกันยายน 2567					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2	1	3
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
74	4.3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSA มีผลการรันผิดปกติ ได้แก่				ไตรมาส 1-3	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี		1	1
	แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%,					ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม		0	0
	กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม		1	1
	เป้าหมาย :	60	เครื่อง	ภายในไตรมาส 3/2567				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)		100.00%	100.00%
									สถานะ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	5	5	10								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	5	5	10	20								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	10	10	10	30								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋อรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋อรงชัย
75	5.1 ต่อดายุ กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ				ไตรมาส 1-3	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)					ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	5	แห่ง					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
		1. กฟส.ปากช่อง	4. กฟอ.ภูเขียว					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
		2. กฟส.สีคิ้ว	5. กฟส.นครราชสีมา 3 (สรน)						สถานะ			
		3. กฟส.บัวใหญ่										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	5	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋อรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋อรงชัย
76	5.2 ตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC				ไตรมาส 1-3	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	สำหรับการไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปน. มาแล้ว					ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	(จำนวนทั้งสิ้น 63 แห่ง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	เป้าหมาย :	คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ร้อยละ 80						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	80%	80%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
77	6.1 ความสำเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟผ.3				ไตรมาส 1-4	กสข.		กสข.	แผนปี	80		80
	6.1.1 กรณีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองแล้ว ตรวจสอบประเมินโดยใช้เกณฑ์ PEA Eco Standard							กฟผ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0		0
	เป้าหมาย :	80 คะแนนขึ้นไป						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0		0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%		0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	80	-	80								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
78	6.1.2 กรณีขอการรับรองสำนักงานสีเขียวใหม่				ไตรมาส 1-3	กสข.		กสข.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	90 คะแนนขึ้นไป	จำนวน 8 กฟฟ.					กฟผ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
		1 . กฟส.คง	5. กฟส.ประโคนชัย					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
		2. กฟส.จักราช	6. กฟส.เกษตรสมบูรณ์					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
		3. กฟส.สูงเนิน	7. กฟส.หนองบัวแดง						สถานะ			
		4. กฟส.เสิงสาง	8. กฟส.แก้งคร้อ									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	90	90								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
79	1.1.1 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	1,231,180.26	578,680.59	1,809,860.86
	เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	1,231,180.26	578,680.59	1,809,860.86
	เป้าหมาย :	รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2567)					ฝปบ.	กบช.	ผลสะสม	39,740.59	100,740.00	140,480.59
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	3.23%	17.41%	7.76%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
80	1.1.2 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2567 ให้ครบทุกงาน				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	100%						ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม		
									กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
81	2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	1,671,800	1,373,100	3,044,900
	2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS						ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม	668,720	549,240	1,217,960
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	648,677	537,807	1,186,485
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	97.00%	97.92%	97.42%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	7.000%	15.000%	25.000%	25.000%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	30.000%	40.000%	50.000%	50.000%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	55.000%	65.000%	75.000%	75.000%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.000%	90.000%	100.000%	100.000%								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย	
82	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	583,000	189,000	772,000
	(ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	233,200	75,600	308,800
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	171,161	56,311	227,472
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	73.40%	74.49%	73.66%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
83	3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2567 ลดลง 10%				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	34,151.04		34,151.04
	เป้าหมาย	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1,422.96		1,422.96
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	11,043.69		11,043.69
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	776.11%		776.11%
	8.33%	16.66%	25.00%	25%				สถานะ	ผ่าน			ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	33.33%	41.66%	50.00%	50%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	58.33%	66.66%	75.00%	75%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	83.33%	91.66%	100.00%	100%								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
83.1	4.1 ร้อยละความสำเร็จของสถานีไฟฟ้าชั่วคราวที่สามารถปิดงาน CLSD/F4 ครบถ้วน				ไตรมาส 2-4	กรย.	ฝวบ.	กรย.	แผนปี			
	เป้าหมาย	100%	(7 สถานี)				ฝสบ.	กบฟ	แผนสะสม			
	1.สฟ.โนนสูง(ชั่วคราว), 2.สฟ.ประโคนชัย(ชั่วคราว), 3.สฟ.หัวทะเล (ชั่วคราว),4.สฟ.หนองบัวโคก (ชั่วคราว)								ผลสะสม			
	5.สฟ.ด่านขุนทด 2 (ชั่วคราว), 6. สฟ.จอมพระ (ชั่วคราว), 7.สฟ.ประทาย(ชั่วคราว)								% (เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
87	1.1 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	1.1.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	8
	เป้าหมาย	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	8
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
88	1.1.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	90.00%	90.00%	90.00%
	เป้าหมาย	90%				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	8
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	8
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	90%	90%	90%	90%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	90%	90%	90%	90%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90%	90%	90%	90%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	90%	90%	90%	90%								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
89	1.1.3 ดำเนินการติดต่อผู้ร้องเรียนและบันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ VOC-System ภายใน 5 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย	100%				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	8
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	8
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	100%	100%	100%	100%				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย	
90	1.2 มีการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยพิจารณาจาก Pain Point				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			4
	เสียงของลูกค้าจากระบบ PEA-VOC-System					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			1
	เป้าหมาย	ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			1
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	15	-	-	15								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	15	-	-	15								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	15	-	-	15								
	มกราคม 2568			รวมไตรมาส 1/2568								
	15			15								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
91	1.3 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน					ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	16	3	19
	(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	16	3	19
	เป้าหมาย :	100%						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F											
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
92	1.4 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน					ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	229	97	326
	(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	229	97	326
	เป้าหมาย :	100%						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F											

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
92.1	1.5 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้ำเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ภายใน 1 วันทำการ						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	100.00%	100.00%	100.00%
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
92.2	1.6 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้ำเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ภายใน 3 วันทำการ						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	100.00%	100.00%	100.00%
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
94	2.1 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70				ผรท.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	1	1
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	1	1
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%	100.00%	100.00%
	-	-	50%	50%				สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	70%	70%								
94.1	3.1 ความสำเร็จในการใช้งานระบบ SmartCONs								กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
	3.1.1 การรับคำร้อง Y2 ผ่านระบบ SCS หรือ PEA Smart Plus- SCS ของจำนวนงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 80%				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 80%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	116	85	201
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	115	85	200
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	99.14%	100.00%	99.50%
	80%	80%	80%	80%				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	80%	80%	80%	80%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	80%	80%	80%	80%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80%	80%	80%	80%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธชัย
94.2	3.1.2 จำนวนการปิดงานที่สถานะที่ 14 ในระบบ PEA SmartCONs ไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 55 วัน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	60.00%	60.00%	60.00%
	ของจำนวนงานที่ได้รับชำระเงินแล้ว							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	81	56	137
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 60%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	72	49	121
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	88.89%	87.50%	88.32%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	60%	60%	60%	60%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	60%	60%	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	60%	60%	60%	60%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	60%	60%	60%	60%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธชัย
95	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า				ไตรมาส 1	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	20		20
	1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก,					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	20		20
	Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	29		29
	เป้าหมาย :	300	จุด					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	145.00%		145.00%
									สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	45	105	150	300								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
96	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4				ไตรมาส 2-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	20		20
	เป้าหมาย :	300	จุด			ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	3		3
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	15		15
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	500.00%		500.00%
	-	-	-	-				สถานะ	ผ่าน			ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	15	30	45	90								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	30	45	30	105								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	30	45	30	105								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
97	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	7	4	11
	1.1.2.1 สำรวรระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	7	4	11
	อย่างน้อย กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 แห่งละ 7 งาน และ กฟส. แห่งละ 4 งาน ภายในไตรมาส 1							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	8	7	15
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 233	งาน					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	114.29%	175.00%	136.36%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	62	62	109	233								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
98	1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)				ไตรมาส 4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	7	4	11
	ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 233	งาน					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	47	47	139	233								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
99	1.2. แผนงาน Smart Patrol				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
	1.2.1 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า					ผบส.			แผนสะสม			
	ครบ 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน								ผลสะสม			
	(ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)								%(เดือน)			
	(ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4)								สถานะ			
	1.2.1.1 สายส่ง 115 kV											
	เป้าหมาย :ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (49 วงจร)											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	10	10								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	14	15	10	39								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100.00%	100.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
100	1.2.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะไลน์เมน)				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (402 วงจร)				ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	30	90	120					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	94	94	94	282								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
101	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์				ไตรมาส 1-2	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	15	15	30
	1.3.1 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	11	11	22
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สํารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	40	16	56
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 705	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	363.64%	145.45%	254.55%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	47	94	94	235								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	141	141	188	470								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
102	1.3.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.1				ไตรมาส 2-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	30	15	30
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	2	4
	เป้าหมาย :		ไม่น้อยกว่า 705	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	8	15	23
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	400.00%	750.00%	575.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	47	47	47	141								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	94	94	94	282								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	94	94	94	282								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
103	1.3.3 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสํหรับหม้อแปลง				ไตรมาส 1-2	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	5	5	10
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ในโซนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคลสเซอร์ไลน์หลัก					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4	4	8
	(สํารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	9	5	14
	เป้าหมาย :		อย่างน้อย 235	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	225.00%	125.00%	175.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	47	47	94								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	47	47	47	141								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
104	1.3.4 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหีตขงหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.3				ไตรมาส 2-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	5	5	10
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
	เป้าหมาย :	อย่างน้อย 235	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	5	5
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%	500.00%	250.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	47	47	94								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	47	47	94								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	47	-	47								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
105	1.3.5 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Snake Guard ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูง				ไตรมาส 1	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	1	1	2
	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 ไลน์					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
	เป้าหมาย :	อย่างน้อย 47	ไลน์					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1	1	2
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	47	47								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟพ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
106	1.3.6 ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard ตามข้อ 1.3.5 ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากลั้ตัว (งู) สูงอย่างน้อย กฟพ. ละ 1 โลง์ (งบป้องกันระบบไฟฟ้า)				ไตรมาส 3	กบข.	ฝปป.	กบข.	แผนปี	1	1	2
						ผปร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0
	เป้าหมาย :											

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
108	1.3.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.3.7				ไตรมาส 2-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	15	15	30
	(ภายในไตรมาส 4)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	2	4
	เป้าหมาย :							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	20	0	20
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	1000.00%	0.00%	500.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	47	47	47	141								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	94	94	94	282								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	94	94	94	282								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
109	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ				ไตรมาส 1	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	1	1	2
	1.4.1 สํารวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปักเสาแชนไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
	เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5	2	7
	(จุดต่อสตั๊ป,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สํารวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1)							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	500.00%	200.00%	350.00%
	เป้าหมาย :								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	47	47								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
110	1.4.2 ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, เทโคนเสา, ปักเสาเข็มไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567				ไตรมาส 1-2	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	1	1	2
	ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสตั๊บ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ตามข้อ 1.4.1 (ดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%
	เป้าหมาย	47 แห่งทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง ตามแผนข้อ 1.4.1							สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	47	47								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
111	2.1 ปรับปรุงข้อมูลขนาดฟูล์สก็ิ่งในระบบ GIS ให้ตรงกับการคำนวณตาม Line Co-ordination				ไตรมาส 1-2	กสฟ.	ฝปบ.	กสฟ.	แผนปี			575
	เป้าหมาย :	ความถูกต้องของข้อมูล 100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			575
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			506
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			88.00%
	-	-	50.00%	50.00%				สถานะ				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	100.00%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
112	2.2 พ่นรหัสคร้อปเอ้าท์ฟิวส์ ให้เป็นปัจจุบัน				ไตรมาส 2-4	กสฟ.	ฝปบ.	กสฟ.	แผนปี			575
	เป้าหมาย :	ความถูกต้องของข้อมูล 80%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			230
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			172
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			74.78%
	-	-	-	-					สถานะ			ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	20%	30%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	60%	70%	80%	80%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80%	80%	80%	80%								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
113	3.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหามิเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	4.50	4.50	4.50
	เป้าหมาย :	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5				ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5.00	5.00	5.00
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	111.11%	111.11%	111.11%
	4.5	4.5	4.5	4.5					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	4.5	4.5	4.5	4.5								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
114	3.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	4.50	4.50	4.50
	เป้าหมาย :		ักคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	4.96	4.96	4.96
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	110.22%	110.22%	110.22%
	4.5	4.5	4.5	4.5					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
115	3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	4.50	4.50	4.50
	3.3.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
	เป้าหมาย :		โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5.00	4.89	4.92
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	111.11%	108.67%	109.33%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	4.5	4.5	4.5	4.5								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
116	3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	เป้าหมาย :	95%	(384 เครื่อง (95% ของ 404 เครื่อง))			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			7
	หมายเหตุ : กบฟ. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			7
	และคัดกรองรายที่ผิดปกตินอกเหนือจากการใช้ไฟตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ.พนักงานไปตรวจสอบและสำเนาให้							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			100.00%
	กบล. ทราบเพื่อรวบรวมรายงานผล								สถานะ			ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
118	3.4 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปิละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	38	เครื่อง			ผมต.			แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	-	-	10	10					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	18	18								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	10	10								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
121	3.7 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางหลวง				ไตรมาส 1-3	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	947	226	1,173
	3.7.1 กรณีเหมาจ่าย					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	471	110	581
	3.7.1.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	471	110	581
	เป้าหมาย :	34,166	เครื่อง					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	หมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนดวงโคม								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ณ เดือนธันวาคม ปี 2565											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	4,096	4,339	8,435								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4,339	4,339	4,337	13,015								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4,336	4,332	4,048	12,990								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย	
122	3.7.1.2 ปรับปรุงข้อมูลการติดตั้งดวงโคมในระบบ SAP ให้ตรงกับผลสำรวจในโปรแกรม servey 123 ข้อ 3.7.1.1				ไตรมาส 4	กบฟ.	ฝศบ.	กบฟ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 100						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80%	90%	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
123	3.7.1.3 สำรวจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน (hemajay)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	88	32	120
	เป้าหมาย :	4,429	จุด			ผรท.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	40	15	55
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	88	32	120
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	220.00%	213.33%	218.18%
	348	348	348	1,044					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	348	348	348	1,044								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	348	348	348	1,044								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	348	348	348	1,044								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
124	3.7.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	48	43	91
	3.7.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	20	19	39
	ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	48	43	91
	เป้าหมาย :	3,020	เครื่อง					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	240.00%	226.32%	233.33%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	238	261	263	762								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	273	276	275	824								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	270	254	243	767								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	231	222	214	667								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
125	3.7.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	88	95	183
	เป้าหมาย :	5,869	เครื่อง			ผมด.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	35	39	74
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	75	91	166
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	214.29%	233.33%	224.32%
	384	503	503	1,390				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	503	508	510	1,521								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	501	498	495	1,494								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	492	490	482	1,464								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย	
126	3.8 ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	กรณีผิดสายและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube					ผมด.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	0	0	0
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
127	3.9 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 22 เครืทุกเครืรง (มิเตอร์ผู้ใชไฟ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			78
	เป้าหมาย :	1,713	เครืรง			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัต)	แผนสละสม			29
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัต)	ผลสละสม			78
	มกราคม	กุมภาพันธ	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัต)	%(เดือน)			268.97%
	116	148	148	412					สถานะ			ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	148	146	146	440								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	144	144	144	432								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	143	143	143	429								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
128	3.10 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครืรง (รวมมิเตอร์ผู้ใชไฟห้มแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	137	108	245
	เป้าหมาย :	9776	เครืรง			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัต)	แผนสละสม	53	45	98
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัต)	ผลสละสม	105	96	201
	มกราคม	กุมภาพันธ	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัต)	%(เดือน)	198.11%	213.33%	205.10%
	594	835	836	2,265					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	838	837	836	2,511								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	834	834	833	2,501								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	833	833	833	2,499								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
129	3.11 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	13,189	5,511	18,700
	เป้าหมาย :	692,726	เครื่อง			ผมด.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	5,489	2,291	7,780
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	8,246	2,564	10,810
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	150.23%	111.92%	138.95%
	57,278	57,768	57,768	172,814				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	57,768	57,768	57,768	173,304								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	57,768	57,768	57,768	173,304								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	57,768	57,768	57,768	173,304								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย	
130	3.12 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า					ผมด.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			9
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			9
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ				ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
131	4.1 วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW				ไตรมาส 1	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	4.1.1 วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW					ผว.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	100%							ผลสะสม			
	หมายเหตุ : วิเคราะห์ 100% ของวงจรที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW								%(เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
132	4.1.2 เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลดของ Feeder ที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW ในระบบ 22 เควี				ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	ตามแผนงาน จาก 4.1.1					ผว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	มากกว่า 6 ฟีดเดอร์						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	หมายเหตุ : พิจารณาฟีดเดอร์ตามลำดับความสำคัญ							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	NRD06 HTL04 NRD01 SUB07 XNA03 NZA06								สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	1	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	2	2								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	2	-	2								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
133	4.2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลดสูงกว่า 5 MW 22 เควี				ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี		1	1
	มากกว่า 5 ฟีดเดอร์					ผวฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม		0	0
	เป้าหมาย :	มากกว่า 6 ฟีดเดอร์						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม		1	1
		NOK01 SUB07 KGA01 KKR01 PWA01 SUB10						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)		100.00%	100.00%
								สถานะ			ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	2	2								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	2	2								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	2	-	2								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
134	4.3 งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อให้มีค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.90				ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	6,000	kVAR					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	Feeder : CCU06, CCI02, HTL03, SAK04, SFB03, PCA10, LHU02, NOK05, PCB08, KON02, NZA06, NOK06, SAM10							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ				
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	1,200	1,200								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	1,200	1,200								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	3,600	-	3,600								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
135	4.4 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	18.00		
	4.4.1 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ					ผบอ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	18.00		
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	18.00		
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน		
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
136	4.5 การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 3	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	(คำนวณช่วงเดือน เมษายนหรือ พฤษภาคม 2566 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)								แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	100%							ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	-	-	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
137	4.5.1 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSPP ที่ขนานเข้าระบบ				ไตรมาส 3	กปบ.	ฟปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	127	บริษัท						แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	127	-	-	127								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
138	4.6 การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ				ไตรมาส 2	กปบ.	ฟปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 6	ฟีดเดอร์					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
		CYA04 HTL04 NOK04 SFA01 SUB04 NZA06						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	6	6								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
		-	-									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
139	4.7 หม้อแปลงจำหน่าย				ไตรมาส 2-3	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	2		2
	4.7.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง)					ผปร.	ผปป.	กบษ.	แผนสะสม	1		1
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 77 เครื่อง						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0		0
	หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเครื่องที่มีผลการประเมินผลโปรแกรม OPSA on GIS Unbalance เกินกว่า 50% (ผลไตรมาส 4/2565)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	0.00%		0.00%
	- ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า : นำข้อมูล GIS ที่ผ่านการทำ Data Cleansing							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	และปัญหาหม้อแปลงต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA และรายงานผลพร้อมปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	-	-	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
140	4.7.2 การสับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ของขนาดหม้อแปลง)				ไตรมาส 2-3	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	2		2
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 30 เครื่อง				ผปร.	ผปป.	กบษ.	แผนสะสม	1		1
	หมายเหตุ : เป้าหมายได้มาจากการประเมินผลโปรแกรม OPSA on GIS ในไตรมาส 4/2565							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1		1
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%		100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	5	5	5	15								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	5	5	5	15								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
141	4.8 ทบทวนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 1-4	กบป.	ฝปบ.	กบป.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 140	ชุด						แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	-	-	46	46					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	46	46								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	48	48								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
142	4.9 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	358	227	585
	4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข)					ผมร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	104	66	170
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 16,890	เครื่อง					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	280	0	280
	หมายเหตุ : หม้อแปลงที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	269.23%	0.00%	164.71%
									สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	1,525	1,525								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1,700	1,700	1,723	5,123								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1,725	1,730	1,800	5,255								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1,800	1,800	1,387	4,987								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
143	4.10 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	97.00%	97.00%	97.00%
	เป้าหมาย :	97%				ผมร.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	39	38	77
								กบพ.	ผลสะสม	38	37	75
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	97.44%	97.37%	97.40%
	85.00%	86.00%	87.00%	87.00%				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	88.00%	89.00%	90.00%	90.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	92.00%	93.00%	94.00%	94.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	95.00%	96.00%	97.00%	97.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
144	4.11 ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการลงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	4	1	5
	ผ่านระบบ PPIM บนฐานข้อมูล GIS					ผสอ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4	1	5
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	4	1	5
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	80.00%	80.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145	5.1 สำรวจระบบไฟฟ้าระบบจำหน่วยแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	7	7	14
	จำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS.3000)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 329 งาน	กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. แห่งละ 7 งาน					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	7	8	15
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	47	47								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	94	94	94	282								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145.1	6.1 ตรวจสอบผู้ใช้ไฟที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดไฟฟ้า กรณีต่อตรงที่สายไฟฟ้าแรงสูง (มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	11	เครื่อง					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	11	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

	7.1 จัดทำโปรแกรมชี้เป้ามีเตอร์ละเมิด หรือชำรุด จากสถิติการใช้ไฟ								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145.2	7.1.1 ขยายผลการใช้โปรแกรม M-BA				ไตรมาส 2-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	-	-	-				สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145.3	7.1.2 รายงานผลการใช้โปรแกรม M-BA ให้ ผงภ.(นฉ) รายไตรมาส				ไตรมาส 2-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	-	-	-				สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								

	7.2 จัดทำระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145.4	7.2.1 ขยายผลการใช้งานระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต				ไตรมาส 2-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			
	ทุกการไฟฟ้าในสังกัด							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145.5	7.2.2 สรุปผลการใช้ ระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต				ไตรมาส 2-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145.6	8.1 ร้อยละความสำเร็จของการมีฐานข้อมูลสถานีไฟฟ้าเดิม				ไตรมาส 2-4	กสฟ.	ฝปบ.	กสฟ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146	1.1 สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	12	12	24
	และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)						ฝปบ.	กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	5	5	10
	เป้าหมาย :	86	หน่วยงาน					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5	5	10
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	86	86								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	86	86								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	86	86								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	86	86								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146.1	1.2 ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS Monitoring)				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	1	1	1
	เป้าหมาย :	100%						กฟภ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	78	69	74
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	24478.13%	21553.13%	23040.63%
	5%	10%	15%	15%				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	20%	25%	30%	30%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	40%	50%	60%	60%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	70%	80%	83%	83%								
	หมายเหตุ : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.											
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146.2	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดย คณะทำงาน จป. เขต ตรวจประเมินตนเอง,				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	จป.กฟส.(L,M), จป.กฟฟ.ชั้น 2 ตรวจประเมินตนเอง และ กฟส.(S, XS), กฟส., กฟย. ในสังกัด ให้ครบทุกแห่ง							กฟภ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	และรายงาน กฟข. ทุกไตรมาส							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	เป้าหมาย :	64	ครั้ง (16 แห่ง x 4 ครั้ง)	(แผนภาค 16 แห่ง)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	16	16								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	16	16								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	16	16								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	16	16								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146.3	1.4 นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (wesafe)				ไตรมาส 1-4	กว.	ฝวบ.	กว.	แผนปี	1,248	624	1,872
	ไปใช้งาน ทุก กฟฟ. โดยเปิดใบงานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟภ.กำหนด							กบล.	แผนสะสม	749	374	1,123
	เป้าหมาย :	60%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1,648	435	2,083
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	220.03%	116.31%	185.49%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	10%	20%	30%	30%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	33%	36%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	43%	46%	50%	50%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	53%	56%	60%	60%								
	1.5 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146.4	1.5.1 แจ้งเวียนแนวทางการตัดแต่งต้นไม้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบจำหน่าย				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปป.	กบษ.	แผนปี			
	และจัดเก็บกิ่งไม้ให้เรียบร้อย ให้ กฟฟ. ทุกแห่งทราบ					ฝบร.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง							ผลสะสม			
									% (เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	1	1								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

[illegible]

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
147	2.1 ประเมินความสำเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	173	205	378
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 80%						กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	173	205	378
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	149	185	334
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	86.13%	90.24%	88.36%
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
148	2.2 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	300	316	616
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 80%						กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	300	316	616
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	300	307	607
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	97.15%	98.54%
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								

ผลการดำเนินงาน ค่าเกณฑ์วัด KPI
กฟส.วังน้ำเขียว สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2567

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567)							
ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟส.ปึกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปึกธงชัย
	1.งานตามนโยบาย / งานตามที่ยุ้บังคับบัญชามอบหมาย						
1	1.1 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA	กบฟ.	ล้านบาท				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 592.62 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	8.18
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 608.22 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	8.40
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 623.81 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	8.61
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 639.41 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	8.83
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 655.00 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	9.05
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			ผลงาน (ล้านบาท)	0.00	0.00	7.09
				ผลงาน (ร้อยละ)	#DIV/0!	#DIV/0!	78.34
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.00
				น้ำหนัก	3.0	3.0	3.0
				คะแนน	0.00	0.00	3.00
2	1.2 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข	กบษ.	อัตราส่วน PM/CM				
	(Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	1.50	1.50	1.50
	ระบบไฟฟ้า			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	1.70	1.70	1.70
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> อัตราส่วน PM/CM 1.5			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	1.80	1.80	1.80
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> อัตราส่วน PM/CM 1.7			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	1.90	1.90	1.90
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> อัตราส่วน PM/CM 1.8			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	2.00	2.00	2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> อัตราส่วน PM/CM 1.9			PM	4,582,334	409,476	4,991,810
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> อัตราส่วน PM/CM 2.0			CM	323,354	58,997	382,351
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			อัตราส่วน PM/CM	14.17	6.94	13.06
			#DIV/0!	KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00

3	1.3 ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (vDI) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> > 0.1353			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.1353	0.1353	0.1353
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 0.1353			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.1353	0.1353	0.1353
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.132			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.1320	0.1320	0.1320
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.1287			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.1287	0.1287	0.1287
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> ≤ 0.1254			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.1254	0.1254	0.1254
			2.71	ผลงาน	0.0000	0.0000	0.0000
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00
4	1.4 ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีว (Safety Transformations)	กาว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	13.32	13.32	13.32
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	14.16	14.16	14.16
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	14.99	14.99	14.99
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	15.82	15.82	15.82
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	16.66	16.66	16.66
			238.38	ผลงาน	40.00	40.00	40.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00
	1.5 ความสำเร็จของการดำเนินการให้บริการติดตั้งชุด Solar Rooftop						
5	1.5.1 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ในแต่ละ กฟข.	กบล.	จำนวน(ราย)		* เป้า 6 เดือน	* เป้า 6 เดือน	* เป้า 6 เดือน
	ไม่น้อยกว่า 120 ชุด			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			1.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 90 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 100 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 110 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 120 ราย		210.00%	ผลงาน			1.00
	ประเมินสิ้นไตรมาส 2/2567			KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				น้ำหนัก			2.0
				คะแนน			0.00

6	1.5.2 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ในแต่ละ กฟข.	กบล.	จำนวน(kW)				
	ไม่น้อยกว่า 550 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	8.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 291 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	9.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 333 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	10.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 375 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	12.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 416 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	13.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 550 kW		1098.71%	ผลงาน			20.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนักร			2.0
				คะแนน			10.00
7	1.5.3 กฟภ. ดำเนินการติดตั้งเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวน	กบล.	จำนวน(ราย)		* เป้า 6 เดือน	* เป้า 6 เดือน	* เป้า 6 เดือน
	การให้บริการของแต่ละ กฟข.			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			0.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 48 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 54 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			1.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 60 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 66 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 72 kW		190.00%	ผลงาน			1.00
	ประเมินสิ้นไตรมาส 2/2567			KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				น้ำหนักร			2.0
				คะแนน			0.00
8	1.6 ร้อยละความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ G	กvv.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	96.00	96.00	96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 97 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	97.00	97.00	97.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 98 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	98.00	98.00	98.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 99 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	99.00	99.00	99.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	39,877	16,962	56,839
				ผลงาน (เครื่อง)	39,601	16,801	56,402
				ผลงาน (ร้อยละ)	99.31	99.05	99.23
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนักร	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00

9	1.7 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูล ระบบ GIS	กาว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00	92.00	92.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00	94.00	94.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00	96.00	96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00	98.00	98.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	620	415	1,035
				ผลงาน (เครื่อง)	616	415	1,031
				ผลงาน (ร้อยละ)	99.35	100.00	99.61
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
10	1.8 ร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS	กาว.	ร้อยละ				
	(Data Cleansing)			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00	92.00	92.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00	94.00	94.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00	96.00	96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00	98.00	98.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 %			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	635	424	1,059
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			หม้อแปลงที่มี Error (เครื่อง)	5	0	5
				หม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 100% (เครื่อง)	16	21	37
				ผลงาน (ร้อยละ)	98.69	98.51	98.62
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
11	1.9 ร้อยละคุณภาพของข้อมูลระบบจำหน่ายแรงสูง (22/33 kV) ในระบบ	กาว.	ร้อยละ				
	เพื่อสนับสนุนระบบ SCADA 3			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00		90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00		92.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00		94.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00		96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00		98.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 %			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	11		19
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			ผลงาน (เครื่อง)	11		19
				ผลงาน (ร้อยละ)	100.00		100.00
				KPI	5.00		5.00
				น้ำหนัก	1.0		1.0
				คะแนน	5.00		5.00

12	1.10 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นตัวชี้วัดของสายงาน นฉ	กบฟ.	ร้อยละ				
	(งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนอำนาจ รผก.(นฉ) 35 ล้านบาท และ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.05	0.01	0.06
	ผชก.(ฉ3) 35 ล้านบาท, งบประมาณที่เขตขอตรงที่ กปง.)			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.05	0.01	0.06
	1.10.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.06	0.01	0.06
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.06	0.01	0.07
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.06	0.01	0.07
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			รผก.(นฉ): แผนงาน (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %			รผก.(นฉ): ผลงาน (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 100 %			รผก.(นฉ): ผลงาน (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			ผชก.(ฉ3): แผนงาน (ล้านบาท)	0.062	0.006	0.068
				ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ล้านบาท)	0.114	0.006	0.120
				ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ร้อยละ)	183.87%	100.00%	176.47%
				กปง.: แผนงาน (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000
				กปง.: ผลงาน (ล้านบาท)	0.002	0.000	0.002
				กปง.: ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100.00%
				รวมแผนงาน (ล้านบาท)	0.062	0.006	0.068
				รวมผลงาน (ล้านบาท)	0.116	0.006	0.122
				รวมผลงาน (ร้อยละ)	187.10	100.00	179.41
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.5	1.5	1.5
				คะแนน	7.50	7.50	7.50
13	1.10.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567			ไตรมาส 1: แผนงาน (ล้านบาท)	0	0	0
				ไตรมาส 1: ผลงาน (ล้านบาท)	0	0	0
				ไตรมาส 1: ผลงาน (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				ไตรมาส 2: แผนงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 2: ผลงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 2: ผลงาน (ร้อยละ)			
				ไตรมาส 3: แผนงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 3: ผลงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 3: ผลงาน (ร้อยละ)			
				ไตรมาส 4: แผนงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 4: ผลงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 4: ผลงาน (ร้อยละ)			
				เฉลี่ยผลงาน (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				น้ำหนัก	1.5	1.5	1.5
				คะแนน	0.00	0.00	0.00

14	1.11 ราชวัลเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง	กสข.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 0 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			0.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			4.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			5.00
	ประเมินสิ้นไตรมาส 3/2567			ผลงาน			0.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				น้ำหนัก			1.0
				คะแนน			0.00
15	1.12 ความสำเร็จในงานด้านนวัตกรรม	กสข.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			0.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			1.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			2.00
	ประเมินสิ้นไตรมาส 2/2567		500	ผลงาน			13.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก			2.0
				คะแนน			10.00
16	1.13 ความสำเร็จของแผนงานความสำเร็จในการส่งข้อมูลจาก OMS	กปบ.	ร้อยละ				
	เพื่อให้บริการลูกค้า กรณีไฟดับ และกรณีมีแผนดับไฟ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	40.00	40.00	40.00
	1.13.1 สร้างเหตุการณ์และ ปรับปรุงประมาณการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	50.00	50.00	50.00
	ในเชิง Realtime ภายใน 1 ชั่วโมง กรณีไฟดับ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 40 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 50 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 60 %			จำนวน RealTime+Fast	765	526	1291
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 70 %			จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด	808	535	1343
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 80 %			ผลงาน (ร้อยละ)	94.68	98.32	96.13
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00

17	1.13.2 สร้างเหตุการณ์แผนดับไฟฟ้าหม้อแปลงจำหน่ายแรงต่ำ	กปบ.	ร้อยละ				
	วันเริ่มปฏิบัติงานภายใน 3 วันทำการ กรณีมีแผนดับไฟ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	20.00	20.00	20.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 20 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	30.00	30.00	30.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	40.00	40.00	40.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 40 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	50.00	50.00	50.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 50 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 60 %			จำนวนแจ้งแผนดับไฟตามกำหนด	0	0	0
	เริ่มประเมิน มิ.ย. 2567			จำนวนแผนบน BISME	0	0	0
				ผลงาน (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	0.00	0.00	0.00
18	1.14 ความสำเร็จของการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาด กลุ่มงานที่ 1	กบล.	ร้อยละ				
	(กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า)			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	7.00	7.00	7.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 40 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	8.00	8.00	8.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 45 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	9.00	9.00	9.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 50 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	10.00	10.00	10.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 51 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	11.00	11.00	11.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 52 %			จำนวนหม้อแปลงที่ PEA ดำเนินการ	6	5	11
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			จำนวนหม้อแปลง ผชฟ. ทั้งหมด	18	15	33
			328.0699065	ผลงาน (ร้อยละ)	33.33	33.33	33.33
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
19	1.15 ความสำเร็จของการวิเคราะห์งบการเงิน	กบฟ.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

	2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)						
20	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 106.54 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	10.25	5.33	15.58
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	9.62	5.00	14.63
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 93.46 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	9.00	4.67	13.67
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 86.93 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	8.37	4.35	12.71
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 80.39 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	7.74	4.02	11.76
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			ผลงาน (ล้านบาท)	8.06	4.09	12.14
				ผลงาน (ร้อยละ)	83.72	81.68	83.02
				KPI	4.49	4.80	4.60
				น้ำหนัก	5.0	5.0	5.0
				คะแนน	22.46	24.02	22.99
	2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ						
21	2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ นฉ	กบล.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 85.00%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	2,080.37	1,533.48	2,466.55
				กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	21	17	25
				ผลงาน	99.07	90.20	98.66
				KPI	4.81	3.52	4.73
				น้ำหนัก	4.0	4.0	4.0
				คะแนน	19.25	14.08	18.93
22	2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) กฟผ.3	กบล.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 85.00%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	4,834.69	4,272.40	5,335.36
				กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	50	45	54
				ผลงาน	96.69	94.94	98.80
				KPI	4.34	3.99	4.76
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	8.68	7.99	9.52

	2.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)						
23	2.3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.71 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	2.39	6.46	1.51
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.59 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	2.23	6.04	1.41
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 1.47 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	2.07	5.62	1.31
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.35 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	1.91	5.19	1.20
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.23 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	1.75	4.77	1.10
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)	95,701	91,262	192,599
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)	39,710	16,210	57,151
				ผลงาน	2.41	5.63	3.37
				KPI	1.00	2.98	1.00
				น้ำหนัก	3.0	3.0	3.0
				คะแนน	3.00	8.93	3.00
24	2.3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 4 กฟพ.จตุรวม งาน	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	(รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (กฟจ.ชย., กฟส.ปชง., กฟส.พม., กฟส.บัว ใหญ่)			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 2.48 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2.29 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 2.10 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.91 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.72 ครั้ง/ราย/ปี			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
25	2.3.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.)	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.675 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.574 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 1.473 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.372 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.271 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

26	2.3.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม	กบป.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 0.488 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 0.437 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.386 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.335 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 0.284 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
27	2.3.5 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบจำหน่ายแ	กบป.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.118 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			0.591
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.039 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			0.549
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.960 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			0.507
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.881 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			0.464
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 0.802 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			0.423
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			23,065
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			57,233
				ผลงาน			0.40
				KPI			5.00
				น้ำหนัก			1.0
				คะแนน			5.00
	2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)						
28	2.4.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	กบป.	นาท/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 33.04 นาท/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	44.22	191.93	27.33
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30.04 นาท/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	40.52	175.92	25.05
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 27.04 นาท/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	36.83	159.91	22.78
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 24.04 นาท/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	33.14	143.90	20.49
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 21.04 นาท/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	29.45	127.89	18.21
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไ	2,120,514	2,464,082	4,735,532
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)	39,710	16,210	57,151
				ผลงาน	53.40	152.01	82.86
			0.922167488	KPI	1.00	3.49	1.00
				น้ำหนัก	3.0	3.0	3.0
				คะแนน	3.00	10.48	3.00

29	2.4.2 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าที่ขัดข้อง (SAIDI) ใน 4 กฟฟ. จุฬรรมงาน	กปบ.	นาที/ราย/ปี				
	(รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (กฟจ.ชย., กฟส.ปชง., กฟส.พม., กฟส.บัวใหญ่)			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 33.04 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30.04 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 27.04 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 24.04 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 21.04 นาที/ราย/ปี			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
30	2.4.3 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.)	กปบ.	นาที/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 26.767 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 24.695 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 22.623 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 20.551 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 18.479 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
31	2.4.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม	กปบ.	นาที/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 12.47 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 11.178 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 9.886 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 8.594 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 7.302 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

32	2.4.5 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแ	กปบ.	นาทී/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 111.263 นาทී/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			41.85
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 101.134 นาที้/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			38.04
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 91.005 นาที้/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			34.23
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 80.876 นาที้/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			30.42
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 70.747 นาที้/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			26.61
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			743,915
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			57,233
				ผลงาน			13.00
				KPI			5.00
				น้ำหนัก			1.0
				คะแนน			5.00
	2.5 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3						
33	2.5.1 ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 5.62%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	6.79	6.79	6.79
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 5.59%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	6.75	6.75	6.75
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 5.56%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	6.71	6.71	6.71
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 5.53%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	6.67	6.67	6.67
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5.50%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	6.63	6.63	6.63
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			ผลงาน	6.52	6.52	6.52
			0.983408748	KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
34	2.5.2 หน่วยสูญเสียที่ลดได้จากการดำเนินกิจกรรม	กปบ.	ล้านบาท				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 14.09 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.191		0.191
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 14.57 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.200		0.200
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 15.05 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.209		0.209
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 15.52 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.218		0.218
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 16.00 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.227		0.227
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			ผลงาน	0.187		0.187
				ผลงาน(ร้อยละ)	82.38%	#DIV/0!	82.38%
				KPI	1.00		1.00
				น้ำหนัก	4.0		4.0
				คะแนน	4.00		4.00

	2.6 ผลการดำเนินงานในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ลูกหนี้เอกชน						
35	2.6.1 ร้อยละลูกหนี้เอกชน - รายใหญ่ ต่อรายได้	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 120%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	120.00	120.00	120.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 115%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	115.00	115.00	115.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 110%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	110.00	110.00	110.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 105%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	105.00	105.00	105.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	60.68	4.34	65.02
				ลูกหนี้คงเหลือ (ล้านบาท)	60.61	4.28	64.89
				ผลงาน(ร้อยละ)	99.89	98.50	99.80
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
36	2.6.2 ร้อยละลูกหนี้เอกชน - รายย่อย ต่อรายได้	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 75%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	70.00	70.00	70.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	44	16	60
				ลูกหนี้คงเหลือ (ล้านบาท)	23	10	33
				ผลงาน(ร้อยละ)	52.54	62.99	55.33
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
37	2.7 ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2567	กบล.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 55 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	55.00	55.00	55.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 60 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 65 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 70 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 75 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	75.00	75.00	75.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			ผลงาน(คะแนน)	83.57	77.57	80.57
				ผลงาน(ร้อยละ)	111.43%	103.43%	107.43%
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00

	2.8 ผลงานการก่อสร้างระบบจำหน่ายสะสมตามโครงการ (I,P)						
	ประจำปี 2567						
38	2.8.1 ผลงานก่อสร้างแรงสูง	กรย.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			เป้าสะสม(วงจร-กม.)	5.98	5.18	11.16
				ผลงานสะสม (วงจร-กม.)	14.44	3.74	18.18
				ผลงาน(ร้อยละ)	241.44	72.20	162.89
				KPI	5.00	2.22	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	2.22	5.00
39	2.8.2 ผลงานก่อสร้างแรงต่ำ	กรย.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			เป้าสะสม(วงจร-กม.)	4.13	2.24	6.37
				ผลงานสะสม (วงจร-กม.)	10.01	0.90	10.91
				ผลงาน(ร้อยละ)	242.49	40.17	171.24
				KPI	5.00	1.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	1.00	5.00
40	2.8.3 ผลงานก่อสร้างหม้อแปลง	กรย.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2567			เป้าสะสม (KVA)	40.00	30.00	70.00
				ผลงานสะสม (KVA)	140.00	120.00	260.00
				ผลงาน(ร้อยละ)	350.00	400.00	371.43
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00

41	2.9 ความสำเร็จของงานCSRและประชาสัมพันธ์ตามแผนงานที่กำหนด	กสข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 70%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 85%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
42	2.10 ความสำเร็จของงานฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี	กสข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 65%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 70%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 75%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
43	2.11 ความสำเร็จของงานฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี	กสข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

44	2.12 ร้อยละของการทำรายงานการขัดกัน(COI Report) ของ กฟผ.3	กสข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
	1.งานตามนโยบาย / งานตามที่อยู่บังคับบัญชามอบหมาย (30 %)			น้ำหนักรวม	21.00	20.00	30.00
				น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน*	6.50	6.50	8.50
				น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	14.50	13.50	21.50
				คะแนน	72.50	67.50	95.50
				KPI	5.0000	5.0000	4.4419
	2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)			น้ำหนักรวม	28.00	24.00	30.00
				น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน	0.00	0.00	0.00
				น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	28.00	24.00	30.00
				คะแนน	95.39	93.72	106.44
				KPI	3.4069	3.9049	3.5481
	รวม ข้อ 1 และ 2			น้ำหนักรวม	49.00	44.00	60.00
				น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน	6.50	6.50	8.50
				น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	42.50	37.50	51.50
				KPI	4.2035	4.4525	3.9950