



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด ถึง ผจก.กฟส.วนช.
เลขที่ ฉ.3 วนช.(สน) วันที่ 4 ตุลาคม 2567
เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติของ กฟส.วังน้ำเขียว ก.ย. 2567 (สถานะ ม.ค.-ส.ค. 2567)

เรียน ผจก.กฟส.วนช.

คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และ ค่าเกณฑ์วัดของ กฟส.วังน้ำเขียว ได้จัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติ ของ กฟส.วังน้ำเขียว ก.ย. 2567 (สถานะ ม.ค.-ส.ค. 2567) พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการ ไม่ได้ตามแผนงาน/เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยผลการดำเนินการ กฟส.วังน้ำเขียว มีรายละเอียด ดังนี้

-งานตามแผนปฏิบัติการภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ นฉ. ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย ดังนี้

- 1.ตัวชี้วัดข้อ 5(2.3.2) การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท
- 2.ตัวชี้วัดข้อ 6(2.3.3) การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท
- 3.ตัวชี้วัดข้อ 34.1(5.1) มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ (วัดผลสิ้นปี) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)
- 4.ตัวชี้วัดข้อ 36(1.1) การลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52) ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปีต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด
- 5.ตัวชี้วัดข้อ 39(1.4) การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)

-งานตามแผนปฏิบัติการของ กฟฉ.3 (เพิ่มเติม) ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย ดังนี้

- 1.ตัวชี้วัดข้อ 71(3.1.2) ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง
- 2.ตัวชี้วัดข้อ 81(2.1.1) การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS
- 3.ตัวชี้วัดข้อ 82(2.1.2) การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)

4.ตัวชี้วัดข้อ 92(1.4) ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน (กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)

5. ตัวชี้วัดข้อ 107(1.3.7) สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. (สำรวจ-ขออนุมัติภายในไตรมาส 1-2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางนุชรี สุทธิพันธุ์)

ชผ.สน.รักษาการแทน หผ.สน.กฟส.วนช.

ที่ ฉ.3 วนช.(สน.) 2214/2567

เรียน -หผ., ชผ. พนักงาน กฟส.วนช.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวีระกาญจน์ แสงจันทร์)

ผจก.กฟส.วนช.

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการของ กฟส.วังน้ำเขียว (ตามแผนปฏิบัติฯ ร2)
ประจำเดือน กันยายน 2567 (สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2567)

แผนปฏิบัติการของ กฟส.วังน้ำเขียว (ตามแผนปฏิบัติ นฉ. และ แผนเพิ่มเติม กฟฉ.3) ไม่ผ่านจำนวนรวม 10 กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าประจำปี 2567	เป้าสะสม (ม.ค. - ส.ค. 2567)	ผลสะสม (ม.ค. - ส.ค. 2567)	ผลการ ดำเนินงาน กฟส. วนช.	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
1	5(2.3.2) การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท	7,420,700.37	5,659,482.46	3,791,025.81	51.09%	คำชี้แจง งานระหว่างก่อสร้าง อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 4	ผกป.วนช.
2	6(2.3.3) การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท	48,442,849.40	31,874,344.14	0	0.00%	คำชี้แจง งานระหว่างก่อสร้าง เป็นพื้นที่ก่อสร้างอยู่ใน อ.วังน้ำเขียว แต่ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็น กฟส.ปธ. และ กฟฉ.3 (เขต)	ผกป.วนช. กฟส.ปธ. กฟฉ.3
3	34.1(5.1) มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ (วัดผลสิ้นปี) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)	17,083	4,442	3,648	21.35%	คำชี้แจง ดำเนินการให้ผู้ใช่ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าลงทะเบียน ขาดเหลืออีกจำนวน 400 กว่าราย ซึ่งคาดว่าจะผ่านในเดือนตุลาคม	ผบค.วนช.

4	36(1.1) การลดสถิติจำนวน ครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะ ระบบจำหน่ายแรงสูง 22- 33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52) ต่อจำนวนอุปกรณ์ ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปีต่อจำนวน อุปกรณ์ทั้งหมด	-3.00%	-3.00%	-2.20%	0.00%	คำชี้แจง ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. มีสภาพอากาศ แปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองจำนวนมาก ทำให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ทำให้การทำงานของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ในช่วงเดือน ส.ค. การทำงานของ อุปกรณ์ลดลง ทำให้อยู่ในค่าเกณฑ์ที่ดี ขึ้น และคาดว่าจะผ่านในเดือน ก.ย.	ผกป.วนช.
5	39(1.4) การตรวจสอบ ระบบจำหน่ายแรงสูง และ รายงานผลการดำเนินการใน โปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)	14	11	7	63.64%	คำชี้แจง เร่งดำเนินการรายงานผลในโปรแกรม ให้ครบถ้วน	ผกป.วนช.
6	71(3.1.2) ดำเนินการจ่าย กระแสไฟฟ้าคืบตาม แผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้า กว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง	90.00%	8	7	87.50%	คำชี้แจง การปฏิบัติงานเวลาดับไฟ ไม่ตรงกับ การขออนุมัติแผนดับไฟ เนื่องจากเกิด อุปสรรคระหว่างการทำงาน	ผกป.วนช.

7	81(2.1.1) การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS	1,373,100	892,515	886,748	99.35%	คำชี้แจง เนื่องจากจำนวนงานที่สามารถลงเวลาได้ให้ตรงกับความเป็นจริง ไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่กำหนดมาให้ และทางผ.กป. ได้ควบคุมการลงเวลาทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานจริง	ผกป.วนช.
8	82(2.1.2) การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)	189,000	122,850	112,751	91.78%	คำชี้แจง เนื่องจากจำนวนงานที่สามารถลงเวลาได้ให้ตรงกับความเป็นจริง ไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่กำหนดมาให้ และทางผ.มต. ได้ควบคุมการลงเวลาทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานจริง	ผมต.วนช.
9	91(1.4) ระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ – นอกเขตชุมชนติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน (กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)	100.00%	182	168	92.31%	คำชี้แจง ผู้ใช้ไฟ จ่ายเงินขอขยายเขตพร้อมติดตั้งมิเตอร์ใหม่มาพร้อมกัน ทำให้อยู่ในช่วงเวลาที่ดำเนินการขยายเขตอยู่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ได้ภายใน 5 วัน และมีการแก้ไข Time Confirm เพื่อให้ได้จำนวนเงินตามที่กำหนด แต่ขัดแย้งกับจำนวนวันที่ไม่สามารถย้อนวันที่ได้	ผมต.วนช.

10	107(1.3.7) สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สําหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. (สํารวจ-ขออนุมัติภายในไตรมาส 1-2)	15	15	14	93.33%	คำชี้แจง ใส่ประเภทกิจกรรมในระบบผลิตใน SAP และ APSA ไม่ตรงกัน ดำเนินการขออนุมัติเพิ่มไปแล้ว เมื่อช่วงเดือน พ.ค. 2567 แนวทางการแก้ไข ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากผลการดำเนินงานต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 2	ผมต.วนช.
----	--	----	----	----	--------	---	----------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด ถึง ผจก.กฟส.วนช.
เลขที่ ฉ.3 วนช.(สน) วันที่ 4 ตุลาคม 2567
เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามKPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว ก.ย. 2567 (สถานะ ม.ค.-ส.ค. 2567)

เรียน ผจก.กฟส.วนช.

คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และ ค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว ได้จัดทำรายงานตาม KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว ก.ย. 2567 (สถานะ ม.ค.-ส.ค. 2567) พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการ ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ไม่ได้ตามแผน/เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยผลการดำเนินการ กฟส.วังน้ำเขียว มีรายละเอียด ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตาม KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ดังนี้

- 1.ตัวชี้วัดข้อ 23(2.3.1) ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- 2.ตัวชี้วัดข้อ 28(2.4.1) ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางนุชรี สุทธิพันธุ์)

ชผ.สน.รักษาการแทน ผผ.สน.กฟส.วนช.

ที่ ฉ.3 วนช.(สน.) 2215/2567

เรียน -ผผ., ชผ. พนักงาน กฟส.วนช.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวีระกาญจน์ แสงจันทร์)

ผจก.กฟส.วนช.

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2)
ประจำเดือน กันยายน 2567 (สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2567)

งานตามนโยบาย/งานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีค่าต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จำนวน 2 กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าประจำปี 2567	เป้าสะสม (ม.ค. - ส.ค. 2567)	ผลสะสม (ม.ค. - ส.ค. 2567)	ผลการดำเนินงาน กฟส.วนช.	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
1	2.3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	5	1 < 6.46 2 < 6.04 3 < 5.62 4 < 5.19 5 < 4.77	10.49	1	คำชี้แจง ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. มีสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองจำนวนมากทำให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง แนวทางการแก้ไข ดำเนินการทำแผนเปลี่ยนสาย และทำการเคลียร์ไลน์ทุกครั้งหากมีการดับไฟ แก้ไขใบสั่งให้ทันรอบระยะเวลาชำระบัญชี และการเปลี่ยนเหตุการณ์ให้ตรงตามความเป็นจริง	ผกป.วนช.

2	2.4.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	5	1 < 191.93 2 < 175.92 3 < 159.91 4 < 143.90 5 < 127.89	231.79	1	คำชี้แจง ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. มีสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองจำนวนมากทำให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง แนวทางการแก้ไข ดำเนินการทำแผนเปลี่ยนสาย และทำการเคลียร์ไลน์ทุกครั้งหากมีการดับไฟ แก้ไขใบสั่งให้ทันรอบระยะเวลาชำระบัญชี และการเปลี่ยนเหตุการณ์ให้ตรงตามความเป็นจริง	ผกป.วนช.
---	--	---	--	--------	---	--	----------

ผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ นจ.

กฟส.วังน้ำเขียว สถานะ ม.ค.-ส.ค. 2567

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)												
ผลสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567												
ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)				
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
	ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย			กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย				
1	1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส เสนอ รผก.(นจ)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	4		4
	เป้าหมาย :	ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0		0
		ไตรมาส 1 รายงานภายใน 30 เมษายน 2567						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0		0
		ไตรมาส 2 รายงานภายใน 30 กรกฎาคม 2567						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	0.00%		0.00%
		ไตรมาส 3 รายงานภายใน 30 ตุลาคม 2567							สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
		ไตรมาส 4 รายงานภายใน 30 มกราคม 2568										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	-	-	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	-	-	1								
	มกราคม/2568			รวมไตรมาส 1/2568								
	1			1								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
1.1	1.2 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS ให้ไม่เกิน 210 ชั่วโมง ต่อเดือน ต่อคน				ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ไม่เกิน 0 คน						ฝวบ.	แผนสะสม			
		ไตรมาส 1 ไม่วัดผล						ฝปบ.	ผลสะสม			
		ไตรมาส 2 ไม่เกิน 38 คน							% (เดือน)			
		ไตรมาส 3 ไม่เกิน 23 คน						กปบ.	สถานะ			
		ไตรมาส 4 ไม่เกิน 0 คน						กบข.				
								กสฟ.	เมษายน			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กตส.	พฤษภาคม			
	-	-	-	-				กสข.	มิถุนายน			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	กรกฎาคม			
	-	-	38	38				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สิงหาคม			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	-	-	23	23				ผมต.				
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4				ผวบ.				
	-	-	0	0								

1.3	1.4 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS			ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
	ระดับตำแหน่งของพนักงาน ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) มากกว่า 2 ระดับ					ฝวบ.	กบส.	แผนปี	1	1	2
	เป้าหมาย :	ไม่เกิน 48 รายการ				ฝปบ.	กวว.	แผนสะสม	3	3	6
		ไตรมาส 1 ไม่วัดผล					กรย.	ผลสะสม	0	0	0
		ไตรมาส 2 ไม่เกิน 385 รายการ					กปบ.	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
		ไตรมาส 3 ไม่เกิน 165 รายการ					กบษ.	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		ไตรมาส 4 ไม่เกิน 55 รายการ					กสฟ.				
							กตส.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			กสข.				
	-	-	-	-			กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)				
	-	-	385	385			กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			ผมต.				
	-	-	165	165			ผวบ.				
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	55	55							
								กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
2	2.1 เรงัรัดการเบิกจ่ายการจัดซื้อพัสดุ งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส			ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ร้อยละ	10			ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม			
		ไตรมาส 2 ร้อยละ	30				กรย.	ผลสะสม			
		ไตรมาส 3 ร้อยละ	70				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
		ไตรมาส 4 ร้อยละ	100				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ			
							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	10.00%	10.00%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	30.00%	30.00%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	70.00%	70.00%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	100.00%	100.00%							

									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
3	2.2 เรงัร้ดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ยัหน้างาน และงานจ้งเหมา งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	5,320,000	5,090,000	10,410,000
							ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม	3,724,000	3,563,000	7,287,000
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ร้อยละ	17					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	4,359,814	3,760,751	8,120,565
		ไตรมาส 2 ร้อยละ	40					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	117.07%	105.55%	111.44%
		ไตรมาส 3 ร้อยละ	70					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		ไตรมาส 4 ร้อยละ	100									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	17.00%	17.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	40.00%	40.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70.00%	70.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100.00%	100.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
4	2.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	11,978,785.17	9,896,711.90	21,875,497.07
	อ้างอิงตามหลักการของ กจค.1(บก2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	7,657,672.35	8,023,885.28	15,681,557.63
	2.3.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ							กรย.	ผลสะสม	5,849,763.90	9,129,725.23	14,979,489.13
	งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	48.83%	92.25%	68.48%
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 70						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	7%	15%	30%	30%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	40%	50%	55%	55%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	60%	65%	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	70%	70%	70%	70%								

									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
5	2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	14,044,453.51	7,420,700.37	21,465,153.88
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท						ฝวบ.	กบพ.	แผนสะสม	4,471,089.63	5,659,482.46	10,130,572.09
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 70						กรย.	ผลสะสม	13,475,022.28	3,791,025.81	17,266,048.09
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	95.95%	51.09%	80.44%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	7%	15%	30%	30%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	40%	50%	55%	55%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	60%	65%	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	70%	70%	70%	70%								
									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
6	2.3.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	42,122,485.24	48,442,849.40	90,565,334.64
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท						ฝวบ.	กบพ.	แผนสะสม	32,120,068.97	31,874,344.14	63,994,413.11
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 80						กรย.	ผลสะสม	25,494,502.84	0.00	25,494,502.84
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	60.52%	0.00%	28.15%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	7%	15%	30%	30%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	40%	50%	55%	55%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	60%	70%	80%	80%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80%	80%	80%	80%								

									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
7	2.3.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี			
	งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 100						กรย.	ผลสะสม			
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ			
	7%	15%	40%	40%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	50%	60%	70%	70%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	80%	90%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
	หมายเหตุ : ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้											
	1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่											
	2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร (ประเภทงาน :6) และงานที่มีประเภทงาน 00, 60, 61, 62, 70, 99											
	3. งานที่อยู่ในสถานียกเลิกงาน (E2)											
	4. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจาก กฟภ. (C4)											
	5. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5)											
	6. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6)											
									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
8	3.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	93.14%	83.34%	91.52%
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วน							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	101	19	120
	ของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	91	15	106
	เป้าหมาย :	ไม่เกิน 93.17%						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	90.06%	77.97%	88.16%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%								
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง											

[illegible]

									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
11	4.1 บริหารจัดการมีเตอร์สถานะระจับ, เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	454	1	455
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66				ผมต.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	105	1	106
		ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1,746	442	2,188
		ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	1662.86%	44200.00%	2064.15%
		ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
									ลดลง	-284.58%	-44100.00%	-380.88%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3									
									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
14	5.1 บริหารจัดการหม้อแปลงสถานะระจับ เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนไตรมาส	4	2	6
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66				ผมร.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสมไตรมาส	7	4	11
		ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสมไตรมาส	11	4	15
		ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	0.00%	100.00%	0.00%
		ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
									ลดลง	-175.00%	-100.00%	-150.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3									

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
17	1.1 รวบรวม/ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสำคัญลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ CRM plus				ไตรมาส 4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			1
	เป้าหมาย :	ปีละ 1 ครั้ง				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			0.00%
	-	-	-	-					สถานะ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	1	1								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
18	1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานที่สำคัญและค่าเป้าหมายหลังจาก การกำหนดสิทธิประโยชน์				ไตรมาส 4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			1
	ของลูกค้ารายสำคัญ (CRM-KAM-002)					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			0
	เป้าหมาย :	ปีละ 1 ครั้ง						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	1	-	1								

									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
19	1.3 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	- กรณีของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสียงของลูกค้า					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			100.00%
	- ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			100.00%
	เป้าหมาย :	สรุปประเด็น ประสานงาน ติดตามผล และตอบชี้แจงลูกค้าภายใน 5 วันทำการ						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			100.00%
		นับจากรับเรื่องจากลูกค้า							สถานะ			ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
20	1.4 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสียงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			4
	เป้าหมาย :	ไตรมาสละ 1 ครั้ง				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			2
		รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสียงของลูกค้า						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			2
		จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001)						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			100.00%
									สถานะ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	15	15								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	15	15								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	15	15								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	15	15								

									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
21	1.5 สรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ				ไตรมาส 3	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	1		1
	โดยหน่วยงานภายนอก					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1		1
	เป้าหมาย :	1	ครั้ง					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1		1
		รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%		100.00%
		ภายใน ก.ค. 2567 (CRM-KAM-005)							สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
22	1.6 การเยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	24	12	36
	ลูกค้ารายใหญ่ กฟส.(L, M), กฟฟ ชั้น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	24	12	36
	เป้าหมาย :	782	ราย					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	24	12	36
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	135	100	104	339								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	97	61	56	214								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	54	42	29	125								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	54	30	20	104								

									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
23	1.7 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในระบบ CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	14	ราย			ผลส.			แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	4	1	2	7					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	1	2	4								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	1	1	3								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
23.1	1.8 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดย ผจก. CEO (เฉพาะจังหวัดที่มีจุดรวมงานมากกว่า 1 แห่ง) และบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus (CEO 12 ไตรมาสละ 2 ราย, CEO 11 ไตรมาสละ 1 ราย)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			
	การเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus (CEO 12 ไตรมาสละ 2 ราย, CEO 11 ไตรมาสละ 1 ราย)					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	13	ราย						ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	8	-	-	8								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	2	2								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	1	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	2	2								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
23.2	1.9 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดย รพก.(นฉ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	(รพก.(นฉ.) เยี่ยมเยียนลูกค้า ปี ละ 6 ราย (ประเมินผลปลายปี))					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	1	ราย					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
24	2.1 ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงาน				ไตรมาส 1	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			1
	เป้าหมาย :	15	แห่ง			ผบว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			1
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			1
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			100.00%
	15	-	-	15					สถานะ			ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
25	2.2 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์ ในการให้บริการธุรกิจเสริมการติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	เป้าหมาย :	100%	ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			ผบว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			0.00%
	-	-	100%	100%					สถานะ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
26	2.3 จัดการฝึกอบรมทีมงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงานทุกคณะทำงาน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			1
	เป้าหมาย :	16	ทีม (ทุกทีมทุกจุดรวมงาน)			ผบว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			1
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			1
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			100.00%
	-	-	16	16					สถานะ			ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
27.1	2.4 ดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop จากผู้ประกอบการจำหน่าย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			
	ที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. อย่างน้อย 1 การไฟฟ้าจุลรวมงานต่อ 1 กฟข.					ผบว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	1	งาน					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
		1 การไฟฟ้าจุลรวมงานต่อ 1 งาน						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	รอกำหนดค่าเป้าหมาย										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-		-									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-										
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
28	3.ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	685	588	1,273
	3.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ						ฟวบ.	กบล.	แผนสะสม	685	588	1,273
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	538	439	977
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	78.54%	74.66%	76.75%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	50%	50%				ผบธ.				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	70%	70%								

									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
29	3.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	549	352	901
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70					ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	549	352	901
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	528	321	849
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	96.17%	91.19%	94.23%
	-	-	50%	50%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	70%	70%								
									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
34	4.1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปรับปรุง และขยายผลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	4	ครั้ง			ผลส.			แผนสะสม			
	รายงานผลการติดตามการใช้งาน Voucher ไตรมาสละ 1 ครั้ง								ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)			
	-	-	1	1					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	1	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	1	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	1	1								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
34.1	5.1 มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ (วัดผลสิ้นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	40,873	17,083	57,956
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	10,627	4,442	15,069
	เป้าหมาย :	558,500	ราย					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	11,435	3,648	15,083
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	27.98%	21.35%	26.02%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	497,058	509,346	521,635	521,635								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	533,923	546,212	558,500	558,500								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
35	6.1 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ข้อมูลบนช่องทางสื่อสารการตลาดบนช่องทางออนไลน์ ของ กฟภ.				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	(เช่น เว็บไซต์, Facebook ของ กฟภ.)					ผลส.	ฝสบ.	กตส.	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	ไตรมาสละ 3 ครั้ง						กสข.	ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	1	1	1	3								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	1	1	3								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	1	1	3								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	1	1	3								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
35.1	6.2 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ข้อมูลบนช่องทางสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ของ กฟภ.				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			
	เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ ฯลฯ								แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	ไตรมาสละ 3 ครั้ง							ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	1	1	1	3								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	1	1	3								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	1	1	3								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	1	1	3								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
36	1.1 การลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ผปบ.	กบษ.	แผนปี	-3.00%	-3.00%	-3.00%
	(Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52)					ผบร.		กปบ.	แผนสะสม	-3.00%	-3.00%	-3.00%
	ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	-21.60%	-2.20%	-14.70%
	ต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	0.00%	100.00%
	เป้าหมาย :	ลดลง 3% ขึ้นไป						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	ลดลง 3% จาก ม.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ก.พ. 2566	ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566	ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	ลดลง 3% จาก เม.ย. 2566	ลดลง 3% จาก พ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566	ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	ลดลง 3% จาก ก.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ส.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566	ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	ลดลง 3% จาก ต.ค. 2566	ลดลง 3% จาก พ.ย. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566								

									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
37	1.2 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี			
	เป้าหมาย : 49 วงจร ปีละ 4 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)					ผบส.			แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	20	29	-	49					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	20	29	-	49								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	20	29	-	49								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	20	29	-	49								
									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
38	1.3 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อ 1.2 และรายงานผลการดำเนินงาน				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี			
	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	ปีละ 4 ครั้ง	(80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ)					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	3.00%	6.00%	10.00%	10.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	13.00%	16.00%	20.00%	20.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	23.00%	26.00%	30.00%	30.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	40.00%	55.00%	80.00%	80.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
42	2.1 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบส.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ (9 วงจร ปีละ 4 ครั้ง)							ผลสะสม			
									% (เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	4	5	-	9								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4	5	-	9								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4	5	-	9								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	4	5	-	9								
	หมายเหตุ : ตรวจในระบบ (MJM)											
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
43	2.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้า ตามข้อ 2.1 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	100% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.สี่คิ้ว	สถานะ			
	-	50.00%	100.00%	100.00%				กฟส.นม2(ททล)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	50.00%	100.00%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	50.00%	100.00%	100.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	50.00%	100.00%	100.00%								
	หมายเหตุ : ตรวจในระบบ (MJM)											

[illegible]

									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
46	3.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปป.	กบข.	แผนปี	211	140	351
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	147	98	245
	เป้าหมาย :	10,414 เครื่อง	(100% ของแผนงาน ปี 2567 _33% หม้อแปลง กฟภ.)					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	205	140	345
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	139.46%	142.86%	140.82%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	500	1,000	1,500	3,000								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	500	700	800	2,000								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	500	1,000	1,500	3,000								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	500	700	1,214	2,414								
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส											
									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
47	3.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 3.1				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปป.	กบข.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	222	136	358
	เป้าหมาย :	80%	(ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	221	135	356
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	99.55%	99.26%	99.44%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%								
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส											

[illegible]

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
50	4.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฟวบ.	กาว.	แผนปี	3		3
	หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ					ผปร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2		2
	ภายในเดือน ธ.ค. 2567 (หมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	3		3
	เป้าหมาย :	95%	(321 เครื่อง (95% ของ 337 เครื่อง))					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	150.00%		150.00%
									สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	32	64	64								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	96	112	128	128								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	160	192	224	224								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	256	288	321	321								
	หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 5.2											
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
51	5.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4)				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฟวบ.	กาว.	แผนปี	140	111	251
	ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกบทุกโครงการ					ผพร.		กรย.	แผนสะสม	140	111	251
	เป้าหมาย :	60%	(หน่วย : งาน)					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	122	108	230
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	87.14%	97.30%	91.63%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	30%	30%	30%	30%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	40%	40%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	50%	50%	50%	50%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	60%	60%	60%	60%								

									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
52	5.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	19,009	6,623	25,632
	พิกัดมีค่าคาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด					ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	19,009	6,623	25,632
	จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	18,714	6,414	25,128
	เป้าหมาย :	90%	(หน่วย : เครื่อง)					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	98.45%	96.84%	98.03%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
52.1	6.1 สํารวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%
	ตามมิเตอร์ชำรุดรหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2567)					ผมม.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	204	125	329
	เป้าหมาย :	80% ของจำนวนใบสั่ง						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	191	125	316
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	93.63%	100.00%	96.05%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
53	1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS				ม.ค. 2567	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ								แผนสะสม			
	1.1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS								ผลสะสม			
	เป้าหมาย :	1	ครั้ง						% (เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	1	-	-	1								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
57	1.2 กฟข., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกสัปดาห์				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	48	48	96
	ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	8	8	16
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	8	8	16
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	348	348	348	1,044								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	348	348	348	1,044								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	348	348	348	1,044								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	348	348	348	1,044								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
58	1.3 การรายงานผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2567				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส							แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
			1	1					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
			1	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
			1	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
			1	1								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
60	1.4 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	100.00%		100.00%
	1.4.1 ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2		2
	แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร กระแสไฟฟ้ารั่ว							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2		2
	- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟช. เป็นประจำทุกไตรมาส							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%		100.00%
	เป้าหมาย :	มีการตรวจสอบและแก้ไขครบถ้วน 100% รายงานความคืบหน้าภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส							สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	-	-	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	-	-	1								
	มกราคม / 2568			รวมไตรมาส 1 / 2568								
	1			1								

									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
60.1	1.4.2 กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า จุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น เสาเอน สายหย่อนยาน สายชำรุด อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	100.00%		100.00%
	เป้าหมาย :							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2		2
	รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2		2
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%		100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	-	-	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	-	-	1								
	มกราคม / 2568			รวมไตรมาส 1 / 2568								
	1			1								
									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
61	1.4.3 สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบ				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป					ผธท.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	1	3
	เป้าหมาย :							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2	1	3
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

ผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการของ กฟฉ.3 (เพิ่มเติม)

กฟส.วังน้ำเขียว สถานะ ม.ค.-ส.ค. 2567

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)												
ผลสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567												
ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)				
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
							ฝ่าย	สังกัด	กฟผ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
67	1.1 ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	248	176	424
	เป้าหมาย :		100%					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	248	176	424
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	248	176	424
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	100%	100%	100%	100%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟผ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
68	1.2 ตรวจสอบการวางหลักทรัพ์ค้ำประกัน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	225	20	245
	เป้าหมาย :		100%					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	225	20	245
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	225	20	245
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	100%	100%	100%	100.00%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
69	2.1 การประมวลผลบิลค่าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมดของแต่ละ กฟฟ.ก่อนปิดบัญชี				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	40,466	17,105	57,571
	(ยกเว้นกลุ่มไฟสาธารณะและไฟทางหลวง)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	40,466	17,105	57,571
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	40,466	17,105	57,571
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.0000%	100.0000%	100.0000%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
70	3.1 แผนงานตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า ด้านการดับไฟฟ้าตามแผน				ไตรมาส 1-4	กปป.	ฝปป.	กปป.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	3.1.1 แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA ทุกช่องทาง ล่วงหน้า 3 วันทำการ					ผคฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	45.00	8.00	53.00
	ทุกครั้งที่มีแผนการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	45.00	8.00	53.00
	เป้าหมาย :	100% ของแผนดับไฟ	(หน่วย : งาน)					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
71	3.1.2 ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืบตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง				ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี	90.00%	90.00%	90.00%
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 90% ของแผนดับไฟฟ้า				ผคฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	47	8	55
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	42	7	49
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	89.36%	87.50%	89.09%
	90%	90%	90%	90%				สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	90%	90%	90%	90%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90%	90%	90%	90%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	90%	90%	90%	90%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
72	4.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน				ไตรมาส 1-2	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	222	153	375
	ธันวาคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ					ผผร.		กรย.	แผนสะสม	222	153	375
	ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	222	153	375
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	50%	65%	80%	80%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	85%	90%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
73	4.2 Cleansing GIS Data ข้อมูลแผนงานหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 จาก OPSA				ไตรมาส 1-3	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	2	1	3
	ให้ได้ ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance)					ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	1	3
	เป้าหมาย :	100%	ภายในเดือนกันยายน 2567					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2	1	3
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
74	4.3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSA มีผลการรันผิดปกติ ได้แก่				ไตรมาส 1-3	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี		1	1
	แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%,					ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม		1	1
	กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม		1	1
	เป้าหมาย :	60	เครื่อง	ภายในไตรมาส 3/2567				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)		100.00%	100.00%
									สถานะ		ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	5	5	10								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	5	5	10	20								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	10	10	10	30								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
75	5.1 ต่ออายุ กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ				ไตรมาส 1-3	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)					ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	5	แห่ง					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
		1. กฟส.ปากช่อง	4. กฟอ.ภูเขียว					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
		2. กฟส.สีคิ้ว	5. กฟส.นครราชสีมา 3 (สรน)						สถานะ			
		3. กฟส.บัวใหญ่										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	5	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
76	5.2 ตรวจสอบภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC				ไตรมาส 1-3	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	สำหรับการไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปน. มาแล้ว					ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	(จำนวนทั้งสิ้น 63 แห่ง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	เป้าหมาย :	คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ร้อยละ 80						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	80%	80%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
77	6.1 ความสำเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟผ.3				ไตรมาส 1-4	กสข.		กสข.	แผนปี	80		80
	6.1.1 กรณีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองแล้ว ตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์ PEA Eco Standard							กฟผ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0		0
	เป้าหมาย :	80 คะแนนขึ้นไป						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0		0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%		0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	80	-	80								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
78	6.1.2 กรณีขอการรับรองสำนักงานสีเขียวใหม่				ไตรมาส 1-3	กสข.		กสข.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	90 คะแนนขึ้นไป	จำนวน 8 กฟฟ.					กฟผ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
		1 . กฟส.คง	5. กฟส.ประโคนชัย					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
		2. กฟส.จักราช	6. กฟส.เกษตรสมบูรณ์					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
		3. กฟส.สูงเนิน	7. กฟส.หนองบัวแดง						สถานะ			
		4. กฟส.เสิงสาง	8. กฟส.แก้งคร้อ									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	90	90								

									กฟฟ.กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.ว้งน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
79	1.1.1 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	3,830,025.04	1,030,658.15	
	เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน						ฝวบ.	กบส.	แผนสะสม	3,830,025.04	1,030,658.15	
	เป้าหมาย :	รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2567)					ฝปบ.	กบช.	ผลสะสม	293,169.43	35,800.00	
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	7.65%	3.47%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%								
									กฟฟ.กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.ว้งน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย	
80	1.1.2 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2567 ให้ครบทุกงาน				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	100%					ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม			
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
81	2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	1,671,800	1,373,100	3,044,900
	2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS						ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม	1,086,670	892,515	1,979,185
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1,205,745	886,748	2,092,493
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	110.96%	99.35%	105.73%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	7.000%	15.000%	25.000%	25.000%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	30.000%	40.000%	50.000%	50.000%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	55.000%	65.000%	75.000%	75.000%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.000%	90.000%	100.000%	100.000%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
82	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	583,000	189,000	772,000
	(ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)						ฝวบ.	กบส.	แผนสะสม	378,950	122,850	501,800
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	409,738	112,751	522,489
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	108.12%	91.78%	104.12%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
83	3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2567 ลดลง 10%				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	16,310.78		16,310.78
	เป้าหมาย	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1,087.39		1,087.39
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	11,043.69		11,043.69
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	1015.61%		1015.61%
	8.33%	16.66%	25.00%	25%				สถานะ	ผ่าน			ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	33.33%	41.66%	50.00%	50%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	58.33%	66.66%	75.00%	75%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	83.33%	91.66%	100.00%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
83.1	4.1 ร้อยละความสำเร็จของสถานีไฟฟ้าชั่วคราวที่สามารถปิดงาน CLSD/F4 ครบถ้วน				ไตรมาส 2-4	กรย.	ฝวบ.	กรย.	แผนปี			
	เป้าหมาย	100%	(7 สถานี)				ฝสบ.	กบฟ	แผนสะสม			
	1.สฟ.โนนสูง(ชั่วคราว), 2.สฟ.ประโคนชัย(ชั่วคราว), 3.สฟ.หัวทะเล (ชั่วคราว),4.สฟ.หนองบัวโคก (ชั่วคราว)								ผลสะสม			
	5.สฟ.ด่านขุนทด 2 (ชั่วคราว), 6. สฟ.จอมพระ (ชั่วคราว), 7.สฟ.ประทาย(ชั่วคราว)								%(เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
87	1.1 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	1.1.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	13
	เป้าหมาย	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	13
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
88	1.1.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	90.00%	90.00%	90.00%
	เป้าหมาย	90%				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	13
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	13
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	90%	90%	90%	90%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	90%	90%	90%	90%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90%	90%	90%	90%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	90%	90%	90%	90%								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
89	1.1.3 ดำเนินการติดต่อผู้ร้องเรียนและบันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ VOC-System ภายใน 5 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย	100%				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	13
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	13
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	100%	100%	100%	100%				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
90	1.2 มีการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยพิจารณาจาก Pain Point				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			4
	เสียงของลูกค้าจากระบบ PEA-VOC-System					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			2
	เป้าหมาย	ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			2
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ				ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	15	-	-	15								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	15	-	-	15								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	15	-	-	15								
	มกราคม 2568			รวมไตรมาส 1/2568								
	15			15								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
91	1.3 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน					ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	27	7	34
	(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	27	7	34
	เป้าหมาย :	100%						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F											
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
92	1.4 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน					ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	361	182	543
	(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	358	168	526
	เป้าหมาย :	100%						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	99.17%	92.31%	96.87%
									สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F											

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
92.1	1.5 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้ำเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ภายใน 1 วันทำการ						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	100.00%	100.00%	100.00%
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
92.2	1.6 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้ำเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ภายใน 3 วันทำการ						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	100.00%	100.00%	100.00%
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
94	2.1 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70				ผธท.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	6	1	7
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	6	1	7
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	-	-	50%	50%				สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	70%	70%								
94.1	3.1 ความสำเร็จในการใช้งานระบบ SmartCONS								กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
	3.1.1 การรับคำร้อง Y2 ผ่านระบบ SCS หรือ PEA Smart Plus- SCS ของจำนวนงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 80%				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 80%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	179	137	316
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	178	137	315
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	99.44%	100.00%	99.68%
	80%	80%	80%	80%				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	80%	80%	80%	80%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	80%	80%	80%	80%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80%	80%	80%	80%								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
94.2	3.1.2 จำนวนการปิดงานที่สถานะที่ 14 ในระบบ PEA SmartCONs ไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 55 วัน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	60.00%	60.00%	60.00%
	ของจำนวนงานที่ได้รับชำระเงินแล้ว							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	111	81	192
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 60%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	90	75	165
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	81.08%	92.59%	85.94%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	60%	60%	60%	60%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	60%	60%	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	60%	60%	60%	60%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	60%	60%	60%	60%								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
95	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า				ไตรมาส 1	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	20		20
	1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก,					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	20		20
	Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	29		29
	เป้าหมาย :	300	จุด					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	145.00%		145.00%
									สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	45	105	150	300								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
96	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4				ไตรมาส 2-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	20		20
	เป้าหมาย :	300	จุด			ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	11		11
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	24		24
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	218.18%		218.18%
	-	-	-	-					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	15	30	45	90								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	30	45	30	105								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	30	45	30	105								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
97	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	7	4	11
	1.1.2.1 ลำร่วระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	7	4	11
	อย่างน้อย กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 แห่งละ 7 งาน และ กฟส. แห่งละ 4 งาน ภายในไตรมาส 1							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	8	7	15
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 233	งาน					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	114.29%	175.00%	136.36%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	62	62	109	233								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
98	1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)				ไตรมาส 4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	7	4	11
	ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 233	งาน					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	47	47	139	233								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
99	1.2. แผนงาน Smart Patrol				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
	1.2.1 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า					ผบส.			แผนสะสม			
	ครบ 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน								ผลสะสม			
	(ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)								%(เดือน)			
	(ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4)								สถานะ			
	1.2.1.1 สายส่ง 115 kV											
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 100%	ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (49 วงจร)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	10	10								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	14	15	10	39								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100.00%	100.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
100	1.2.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะไลน์เมน)				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (402 วงจร)				ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	30	90	120					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	94	94	94	282								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
101	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์				ไตรมาส 1-2	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	15	15	30
	1.3.1 สำรวจxonมัตติตติง Cover และเปลี่ยนสายหลิตของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	15	15	30
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สำรวจ-xonมัตติภายใน ไตรมาส 1-2)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	40	16	56
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 705	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	266.67%	106.67%	186.67%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	47	94	94	235								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	141	141	188	470								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
102	1.3.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลิิตของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.1				ไตรมาส 2-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	15	15	30
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4					ผปร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	7	7	14
	เป้าหมาย :		ไม่น้อยกว่า 705	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	15	15	30
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	214.29%	214.29%	214.29%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	47	47	47	141								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	94	94	94	282								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	94	94	94	282								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
103	1.3.3 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลิิตของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง				ไตรมาส 1-2	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	5	5	10
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ในโซนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคลสเซอร์ไ้หลัก					ผปร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	5	5	10
	(สํารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	9	5	14
	เป้าหมาย :		อย่างน้อย 235	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	180.00%	100.00%	140.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	47	47	94								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	47	47	47	141								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
104	1.3.4 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหล็ดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.3				ไตรมาส 2-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	5	5	10
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	3	3	6
	เป้าหมาย :		อย่างน้อย 235	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	6	5	11
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	200.00%	166.67%	183.33%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	47	47	94								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	47	47	94								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	47	-	47								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
105	1.3.5 สำรavaxออนุมัติติดตั้ง Snake Guard ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากลัศว์ (ง) สูง				ไตรมาส 1	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	1	1	2
	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 ไลน์					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
	เป้าหมาย :		อย่างน้อย 47	ไลน์				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1	1	2
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	47	47								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟพ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
106	1.3.6 ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard ตามข้อ 1.3.5 ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากลัศว์ (งู) สูงอย่างน้อย กฟพ. ละ 1 โลง์ (งบป้องกันระบบไฟฟ้า)				ไตรมาส 3	กบษ.	ฝปป.	กบษ.	แผนปี	1	1	2
						ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังักัด)	แผนสะสม	0	0	0
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 47 โลง์							กฟส.(L, M)(รวมสังักัด)	ผลสะสม	0	0	0
								กฟพ.ชั้น 2(รวมสังักัด)	%((เดือน	0.00%	0.00%	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันท์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	47	47								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟพ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
107	1.3.7 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สํารับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L, M), กฟพ.ชั้น 2, กฟส.				ไตรมาส 1-2	กบษ.	ฝปป.	กบษ.	แผนปี	15	15	30
	(สํารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังักัด)	แผนสะสม	15	15	30
	เป้าหมาย :	705	เครื่อง					กฟส.(L, M)(รวมสังักัด)	ผลสะสม	40	14	54
								กฟพ.ชั้น 2(รวมสังักัด)	%((เดือน	266.67%	93.33%	180.00%
	มกราคม	กุมภาพันท์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	47	94	94	235								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	141	141	188	470								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
108	1.3.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.3.7				ไตรมาส 2-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	15	15	30
	(ภายในไตรมาส 4)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	7	7	14
	เป้าหมาย :							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	35	16	51
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	500.00%	228.57%	364.29%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	47	47	47	141								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	94	94	94	282								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	94	94	94	282								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
109	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ				ไตรมาส 1	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	1	1	2
	1.4.1 สํารวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปักเสาแชนไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
	เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5	2	7
	(จุดต่อสตั๊บ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สํารวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1)							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	500.00%	200.00%	350.00%
	เป้าหมาย :								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	47	47								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
110	1.4.2 ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, เทโคนเสา, ปักเสาแชนไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567				ไตรมาส 1-2	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	1	1	2
	ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อดับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ตามข้อ 1.4.1 (ดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5	2	7
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	500.00%	200.00%	350.00%
	เป้าหมาย	47 แห่งทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง ตามแผนข้อ 1.4.1							สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	47	47								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
111	2.1 ปรับปรุงข้อมูลขนาดพืลส์ลิ่งกัในระบบ GIS ให้ตรงกับการคำนวณตาม Line Co-ordination				ไตรมาส 1-2	กสฟ.	ฝปบ.	กสฟ.	แผนปี	575		575
	เป้าหมาย :	ความถูกต้องของข้อมูล 100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	575		575
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	575		575
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%		100.00%
	-	-	50.00%	50.00%					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	100.00%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
112	2.2 พ่นรหัสตร๋อปป๋าห์ฟิ่วส ให้เป็นปัจจุบัน				ไตรมาส 2-4	กสฟ.	ฝปบ.	กสฟ.	แผนปี	575		575
	เป้าหมาย :	ความถูกต้องของข้อมูล 80%						กฟจ.(CEO)(รวมสั่งกั๊ด)	แผนสะสม	345		345
								กฟส.(L, M)(รวมสั่งกั๊ด)	ผลสะสม	725		725
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสั่งกั๊ด)	%(เดือน)	210.14%		210.14%
	-	-	-	-				สถานะ	ผ่าน			ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	20%	30%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	60%	70%	80%	80%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80%	80%	80%	80%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
113	3.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหามีเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	4.50	4.50	4.50
	เป้าหมาย :	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5				ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสั่งกั๊ด)	แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
								กฟส.(L, M)(รวมสั่งกั๊ด)	ผลสะสม	5.00	5.00	5.00
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสั่งกั๊ด)	%(เดือน)	111.11%	111.11%	111.11%
	4.5	4.5	4.5	4.5				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	4.5	4.5	4.5	4.5								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
114	3.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	4.50	4.50	4.50
	เป้าหมาย :		ับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	4.95	4.96	4.95
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	110.00%	110.22%	110.00%
	4.5	4.5	4.5	4.5					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
115	3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	4.50	4.50	4.50
	3.3.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
	เป้าหมาย :		โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5.00	4.94	4.96
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	111.11%	109.78%	110.22%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	4.5	4.5	4.5	4.5								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
116	3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	เป้าหมาย :	95%	(384 เครื่อง (95% ของ 404 เครื่อง))			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			7
	หมายเหตุ : กบฟ. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			7
	และคัดกรองรายที่ผิดปกตินอกเหนือจากการใช้ไฟตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ.พนักงานไปตรวจสอบและสำเนาให้							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			100.00%
	กบล. ทราบเพื่อรวบรวมรายงานผล								สถานะ			ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
118	3.4 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปิละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	38	เครื่อง			ผมต.			แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	-	-	10	10					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	18	18								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	10	10								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
121	3.7 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางหลวง				ไตรมาส 1-3	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	947	226	1,173
	3.7.1 กรณีเหมาจ่าย					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	828	197	1,025
	3.7.1.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	828	197	1,025
	เป้าหมาย :	34,166	เครื่อง					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	หมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนดวงโคม								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ณ เดือนธันวาคม ปี 2565											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	4,096	4,339	8,435								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4,339	4,339	4,337	13,015								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4,336	4,332	4,048	12,990								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
122	3.7.1.2 ปรับปรุงข้อมูลการติดตั้งดวงโคมในระบบ SAP ให้ตรงกับผลสำรวจในโปรแกรม survey 123 ข้อ 3.7.1.1				ไตรมาส 4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 100						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80%	90%	100%	100%								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
123	3.7.1.3 ลํารวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน (เหมาจ่าย)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	88	32	120
	เป้าหมาย :	4,429	จุด			ผรท.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	63	20	85
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	88	32	120
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	139.68%	160.00%	141.18%
	348	348	348	1,044				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	348	348	348	1,044								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	348	348	348	1,044								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	348	348	348	1,044								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย	
124	3.7.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	48	43	91
	3.7.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง					ผมด.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	32	31	63
	ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	48	43	91
	เป้าหมาย :	3,020	เครื่อง					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	150.00%	138.71%	144.44%
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	238	261	263	762								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	273	276	275	824								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	270	254	243	767								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	231	222	214	667								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
125	3.7.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	88	95	183
	เป้าหมาย :	5,869	เครื่อง			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	57	63	120
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	76	91	167
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	133.33%	144.44%	139.17%
	384	503	503	1,390				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	503	508	510	1,521								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	501	498	495	1,494								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	492	490	482	1,464								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
126	3.8 ตรวจสอบและแก้ไขมอเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	กรณีผิดสายและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube					ผมต.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	0	0	0
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
127	3.9 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 22 เครืทุทุเครืทุง (มิเตอร์ผู้ใชไฟ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			78
	เป้าหมาย :	1,713	เครืทุง			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัตุ)	แผนสละสม			50
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัตุ)	ผลสละสม			78
	มกราคม	กุมภาพันธ	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัตุ)	%(เตือน)			156.00%
	116	148	148	412					สถานะ			ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	148	146	146	440								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	144	144	144	432								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	143	143	143	429								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
128	3.10 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีทุที่แรงต่ำทุทุเครืทุง (รวมมิเตอร์ผู้ใชไฟหมีแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	137	108	245
	เป้าหมาย :	9776	เครืทุง			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัตุ)	แผนสละสม	89	72	161
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัตุ)	ผลสละสม	106	100	206
	มกราคม	กุมภาพันธ	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัตุ)	%(เตือน)	119.10%	138.89%	127.95%
	594	835	836	2,265					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	838	837	836	2,511								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	834	834	833	2,501								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	833	833	833	2,499								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
129	3.11 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	13,189	5,511	18,700
	เป้าหมาย :	692,726	เครื่อง			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	8,789	3,671	12,460
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	11,646	4,272	15,918
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	132.51%	116.37%	127.75%
	57,278	57,768	57,768	172,814				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	57,768	57,768	57,768	173,304								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	57,768	57,768	57,768	173,304								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	57,768	57,768	57,768	173,304								
									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย	
130	3.12 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที. วิธี.แรงสูง ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			11
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			11
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ				ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
131	4.1 วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW				ไตรมาส 1	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	4.1.1 วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW					ผว.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	100%							ผลสะสม			
	หมายเหตุ : วิเคราะห์ 100% ของวงจรที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW								%(เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
132	4.1.2 เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลดของ Feeder ที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW ในระบบ 22 เควี				ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	ตามแผนงาน จาก 4.1.1					ผว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	มากกว่า 6 ฟีดเดอร์						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	หมายเหตุ : พิจารณาฟีดเดอร์ตามลำดับความสำคัญ							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	NRD06 HTL04 NRD01 SUB07 XNA03 NZA06								สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	1	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	2	2								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	2	-	2								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
133	4.2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลดสูงกว่า 5 MW 22 เครื				ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี		1	1
	มากกว่า 5 ฟีดเดอร์					ผวฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม		0	0
	เป้าหมาย :	มากกว่า 6 ฟีดเดอร์						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม		1	1
		NOK01 SUB07 KGA01 KKR01 PWA01 SUB10						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)		100.00%	100.00%
									สถานะ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	2	2								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	2	2								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	2	-	2								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
134	4.3 งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อให้มีค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.90				ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	6,000	kVAR					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	Feeder : CCU06, CCI02, HTL03, SAK04, SFB03, PCA10, LHU02, NOK05, PCB08, KON02, NZA06, NOK06, SAM10							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	1,200	1,200								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	1,200	1,200								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	3,600	-	3,600								

[illegible]

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
137	4.5.1 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSPP ที่ขนานเข้าระบบ				ไตรมาส 3	กปป.	ฝปป.	กปป.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	127	บริษัท						แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	127	-	-	127								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
138	4.6 การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ				ไตรมาส 2	กปป.	ฝปป.	กปป.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 6	ฟีดเดอร์					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
		CYA04 HTL04 NOK04 SFA01 SUB04 NZA06						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	2	2								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
		-	2	2								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	2	-	2								

									กฟฟ. กฟส.ป๋กธงชัย		กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
139	4.7 หม้อแปลงจำหน่าย				ไตรมาส 2-3	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	2		2
	4.7.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง)					ผปร.	ผปบ.	กบษ.	แผนสะสม	2		2
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 77 เครื่อง						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2		2
	หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเครื่องที่มีผลการประเมินผลโปรแกรม OPSA on GIS Unbalance เกินกว่า 50% (ผลไตรมาส 4/2565)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%		100.00%
	- ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า : นำข้อมูล GIS ที่ผ่านการทำ Data Cleansing							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	และปัญหาหม้อแปลงต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA และรายงานผลพร้อมปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	-	-	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
140	4.7.2 การสับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ของขนาดหม้อแปลง)				ไตรมาส 2-3	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	2		2
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 30 เครื่อง				ผปร.	ผปบ.	กบษ.	แผนสะสม	1		1
	หมายเหตุ : เป้าหมายได้มาจากการประเมินผลโปรแกรม OPSA on GIS ในไตรมาส 4/2565							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2		2
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	200.00%		200.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	5	5	5	15								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	5	5	5	15								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
141	4.8 ทบทวนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 140	ชุด						แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	-	-	46	46					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	46	46								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	48	48								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
142	4.9 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	358	227	585
	4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข)					ผมร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	214	136	350
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 16,890	เครื่อง					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	341	211	552
	หมายเหตุ : หม้อแปลงที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	159.35%	155.15%	157.71%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	1,525	1,525								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1,700	1,700	1,723	5,123								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1,725	1,730	1,800	5,255								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1,800	1,800	1,387	4,987								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
143	4.10 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	97.00%	97.00%	97.00%
	เป้าหมาย :	97%				ผมร.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	33	33	66
								กบฟ.	ผลสะสม	32	32	64
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟภ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	96.97%	96.97%	96.97%
	85.00%	86.00%	87.00%	87.00%				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	88.00%	89.00%	90.00%	90.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	92.00%	93.00%	94.00%	94.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	95.00%	96.00%	97.00%	97.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
144	4.11 ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการลงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	7	2	9
	ผ่านระบบ PPIM บนฐานข้อมูล GIS					ผสอ.		กฟภ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	7	2	9
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	7	2	9
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	80.00%	80.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธชัย
145	5.1 สำรวรระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	7	7	14
	จำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS.3000)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 329 งาน	กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. แห่งละ 7 งาน					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	47	47								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	94	94	94	282								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธชัย
145.1	6.1 ตรวจสอบผู้ใช้ไฟที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดไฟฟ้า กรณีต่อตรงที่สายไฟฟ้าแรงสูง (มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	11	เครื่อง					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	11	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

	7.1 จัดทำโปรแกรมชี้เป้ามีเตอร์ละเมิด หรือชำรุด จากสถิติการใช้ไฟ								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145.2	7.1.1 ขยายผลการใช้โปรแกรม M-BA				ไตรมาส 2-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	-	-	-				สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145.3	7.1.2 รายงานผลการใช้โปรแกรม M-BA ให้ ผงภ.(นฉ) รายไตรมาส				ไตรมาส 2-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	-	-	-				สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								

	7.2 จัดทำระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145.4	7.2.1 ขยายผลการใช้งานระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต				ไตรมาส 2-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	ทุกการไฟฟ้าในสังกัด							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145.5	7.2.2 สรุปผลการใช้ ระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต				ไตรมาส 2-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145.6	8.1 ร้อยละความสำเร็จของการมีฐานข้อมูลสถานีไฟฟ้าเดิม				ไตรมาส 2-4	กสฟ.	ฝปบ.	กสฟ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	-	-	-				สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146	1.1 สุ่มตรวจความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	12	12	24
	และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)						ฝปบ.	กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	8	8	16
	เป้าหมาย :	86	หน่วยงาน					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	8	8	16
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	86	86								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	86	86								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	86	86								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	86	86								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146.1	1.2 ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS Monitoring)				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	83.00%	83.00%	83.00%
	เป้าหมาย :	100%						กฟภ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	60	58	118
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	58	50	108
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	96.67%	86.21%	91.53%
	5%	10%	15%	15%				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	20%	25%	30%	30%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	40%	50%	60%	60%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	70%	80%	83%	83%								
	หมายเหตุ : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.											
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146.2	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดย คณะทำงาน จป. เขต ตรวจประเมินตนเอง,				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	จป.กฟส.(L,M), จป.กฟฟ.ชั้น 2 ตรวจประเมินตนเอง และ กฟส.(S, XS), กฟส., กฟย. ในสังกัด ให้ครบทุกแห่ง							กฟภ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	และรายงาน กฟข. ทุกไตรมาส							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	เป้าหมาย :	64	ครั้ง (16 แห่ง x 4 ครั้ง)	(แผนภาค 16 แห่ง)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	16	16								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	16	16								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	16	16								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	16	16								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146.3	1.4 นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (wesafe)				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	2,080	1,040	3,120
	ไปใช้งาน ทุก กฟฟ. โดยเปิดใบงานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟภ.กำหนด							กบล.	แผนสะสม	957	478	1,435
	เป้าหมาย :	60%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2,276	584	2,860
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	109.42%	56.15%	91.67%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	10%	20%	30%	30%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	33%	36%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	43%	46%	50%	50%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	53%	56%	60%	60%								
	1.5 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146.4	1.5.1 แจ้งเวียนแนวทางการตัดแต่งต้นไม้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบจำหน่าย				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
	และจัดเก็บกิ่งไม้ให้เรียบร้อย ให้ กฟฟ. ทุกแห่งทราบ					ผบร.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง							ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	1	1								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

[illegible]

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
147	2.1 ประเมินความสำเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	301	269	570
	เป้าหมาย :		ไม่น้อยกว่า 80%					กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	301	269	570
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	272	243	515
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	90.37%	90.33%	90.35%
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
148	2.2 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	485	455	940
	เป้าหมาย :		ไม่น้อยกว่า 80%					กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	485	455	940
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	485	442	927
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	97.14%	98.62%
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								

ผลการดำเนินงาน ค่าเกณฑ์วัด KPI
กฟส.วังน้ำเขียว สถานะ ม.ค.-ส.ค. 2567

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
1.งานตามนโยบาย / งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย							
1	1.1 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA	กบฟ.	ล้านบาท				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 592.62 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	13.09
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 608.22 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	13.44
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 623.81 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	13.78
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 639.41 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	14.13
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 655.00 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	14.47
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ผลงาน (ล้านบาท)	0.00	0.00	15.18
				ผลงาน (ร้อยละ)	#DIV/0!	#DIV/0!	104.91
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก	3.0	3.0	3.0
				คะแนน	0.00	0.00	15.00
2	1.2 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข	กบข.	อัตราส่วน PM/CM				
	(Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	1.50	1.50	1.50
	ระบบไฟฟ้า			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	1.70	1.70	1.70
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> อัตราส่วน PM/CM 1.5			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	1.80	1.80	1.80
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> อัตราส่วน PM/CM 1.7			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	1.90	1.90	1.90
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> อัตราส่วน PM/CM 1.8			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	2.00	2.00	2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> อัตราส่วน PM/CM 1.9			PM	6,836,486	3,798,080	10,634,565
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> อัตราส่วน PM/CM 2.0			CM	1,417,238	640,499	2,057,737
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			อัตราส่วน PM/CM	4.82	5.93	5.17
			#DIV/0!	KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00

3	1.3 ค่าดัชนีการประสพอุบัติเหตุ (vDI) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กวว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> > 0.1353			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.1353	0.1353	0.1353
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 0.1353			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.1353	0.1353	0.1353
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.132			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.1320	0.1320	0.1320
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.1287			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.1287	0.1287	0.1287
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> ≤ 0.1254			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.1254	0.1254	0.1254
			54.39	ผลงาน	0.0000	0.0000	0.0000
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00
4	1.4 ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีว (Safety Transformations)	กวว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	21.32	21.32	21.32
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	22.66	22.66	22.66
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	23.99	23.99	23.99
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	25.32	25.32	25.32
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	26.66	26.66	26.66
			148.22	ผลงาน	40.00	40.00	40.00
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00
	1.5 ความสำเร็จของการดำเนินการให้บริการติดตั้งชุด Solar Rooftop						
5	1.5.1 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ในแต่ละ กฟข.	กบล.	จำนวน(ราย)				
	ไม่น้อยกว่า 120 ชุด			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 90 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 100 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 110 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	4.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 120 ราย		195.00%	ผลงาน			6.00
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก			2.0
				คะแนน			10.00

6	1.5.2 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ในแต่ละ กฟข.	กบล.	จำนวน(kW)				
	ไม่น้อยกว่า 550 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	12.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 291 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	14.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 333 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	16.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 375 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	18.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 416 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	20.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 550 kW		734.87%	ผลงาน			150.00
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก			2.0
				คะแนน			10.00
7	1.5.3 กฟภ. ดำเนินการติดตั้งเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวน	กบล.	จำนวน(ราย)				
	การให้บริการของแต่ละ กฟข.			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	0.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 48 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	1.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 54 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 60 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 66 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 72 ราย		202.08%	ผลงาน			6.00
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก			2.0
				คะแนน			10.00
8	1.6 ร้อยละความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ G	กาว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	96.00	96.00	96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 97 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	97.00	97.00	97.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 98 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	98.00	98.00	98.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 99 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	99.00	99.00	99.00
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	40,010	17,008	57,018
				ผลงาน (เครื่อง)	39,814	16,830	56,644
				ผลงาน (ร้อยละ)	99.51	98.95	99.34
				KPI	5.00	4.95	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	4.95	5.00

9	1.7 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูล ระบบ GIS	กาว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00	92.00	92.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00	94.00	94.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00	96.00	96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00	98.00	98.00
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	616	420	1,036
				ผลงาน (เครื่อง)	611	420	1,031
				ผลงาน (ร้อยละ)	99.19	100.00	99.52
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
10	1.8 ร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS	กาว.	ร้อยละ				
	(Data Cleansing)			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00	92.00	92.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00	94.00	94.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00	96.00	96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00	98.00	98.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 %			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	635	424	1,059
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			หม้อแปลงที่มี Error (เครื่อง)	2	0	2
				หม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 100% (เครื่อง)	17	19	36
				ผลงาน (ร้อยละ)	98.98	98.66	98.85
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
11	1.9 ร้อยละคุณภาพของข้อมูลระบบจำหน่ายแรงสูง (22/33 kV) ในระบบ	กาว.	ร้อยละ				
	เพื่อสนับสนุนระบบ SCADA 3			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00		90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00		92.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00		94.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00		96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00		98.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 %			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	11		19
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ผลงาน (เครื่อง)	11		19
				ผลงาน (ร้อยละ)	100.00		100.00
				KPI	5.00		5.00
				น้ำหนัก	1.0		1.0
				คะแนน	5.00		5.00

12	1.10 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นตัวชี้วัดของสายงาน นฉ	กบฟ.	ร้อยละ				
	(งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนอำนาจ รผก.(นฉ) 35 ล้านบาท และ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.20	0.05	0.25
	ผชก.(ฉ3) 35 ล้านบาท, งบประมาณที่เขตขอตรงที่ กปง.)			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.21	0.05	0.26
	1.10.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.23	0.05	0.28
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.24	0.05	0.29
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.25	0.06	0.31
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			รผก.(นฉ): แผนงาน (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %			รผก.(นฉ): ผลงาน (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 100 %			รผก.(นฉ): ผลงาน (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ		
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ผชก.(ฉ3): แผนงาน (ล้านบาท)	0.252	0.056	0.308
				ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ล้านบาท)	0.252	0.056	0.308
				ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%	100.00%	100.00%
				กปง.: แผนงาน (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000
				กปง.: ผลงาน (ล้านบาท)	0.127	0.000	0.127
				กปง.: ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100.00%
				รวมแผนงาน (ล้านบาท)	0.252	0.056	0.308
				รวมผลงาน (ล้านบาท)	0.379	0.056	0.435
				รวมผลงาน (ร้อยละ)	150.40	100.00	141.23
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.5	1.5	1.5
				คะแนน	7.50	7.50	7.50

13	1.10.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ไตรมาส 1: แผนงาน (ล้านบาท)	0	0	0
				ไตรมาส 1: ผลงาน (ล้านบาท)	0	0	0
				ไตรมาส 1: ผลงาน (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ		
				ไตรมาส 2: แผนงาน (ล้านบาท)	0.082	0.006	0.088
				ไตรมาส 2: ผลงาน (ล้านบาท)	0.082	0.006	0.088
				ไตรมาส 2: ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%	100.00%	100.00%
				ไตรมาส 3: แผนงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 3: ผลงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 3: ผลงาน (ร้อยละ)			
				ไตรมาส 4: แผนงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 4: ผลงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 4: ผลงาน (ร้อยละ)			
				เฉลี่ยผลงาน (ร้อยละ)	100.00	100.00	100.00
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.5	1.5	1.5
				คะแนน	7.50	7.50	7.50

14	1.11 รางวัลเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง	กสช.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 0 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			0.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			1.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			2.00
	ประเมินสิ้นไตรมาส 3/2567			ผลงาน			0.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				น้ำหนัก			1.0
				คะแนน			0.00
15	1.12 ความสำเร็จในงานด้านนวัตกรรม	กสช.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			1.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			5.00
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567		200	ผลงาน			13.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก			2.0
				คะแนน			10.00
16	1.13 ความสำเร็จของแผนงานความสำเร็จในการส่งข้อมูลจาก OMS	กปบ.	ร้อยละ				
	เพื่อให้บริการลูกค้า กรณีไฟดับ และกรณีมีแผนดับไฟ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	40.00	40.00	40.00
	1.13.1 สร้างเหตุการณ์และ ปรับปรุงประมาณการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	50.00	50.00	50.00
	ในเชิง Realtime ภายใน 1 ชั่วโมง กรณีไฟดับ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 40 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 50 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 60 %			จำนวน RealTime+Fast	1179	920	2099
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 70 %			จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด	1237	930	2167
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 80 %			ผลงาน (ร้อยละ)	95.31	98.92	96.86
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00

17	1.13.2 สร้างเหตุการณ์แผนดับไฟฟ้าหม้อแปลงจำหน่ายแรงต่ำ	กปบ.	ร้อยละ				
	วันเริ่มปฏิบัติงานภายใน 3 วันทำการ กรณีมีแผนดับไฟ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	20.00	20.00	20.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 20 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	30.00	30.00	30.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	40.00	40.00	40.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 40 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	50.00	50.00	50.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 50 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 60 %			จำนวนแจ้งแผนดับไฟตามกำหนด	10	138	148
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			จำนวนแผนบน BISME	20	202	222
				ผลงาน (ร้อยละ)	50.00	68.32	66.67
				KPI	4.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	8.00	10.00	10.00
18	1.14 ความสำเร็จของการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาด กลุ่มงานที่ 1	กบล.	ร้อยละ				
	(กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า)			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	40.00	40.00	40.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 40 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	45.00	45.00	45.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 45 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	50.00	50.00	50.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 50 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	51.00	51.00	51.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 51 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	52.00	52.00	52.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 52 %			จำนวนหม้อแปลงที่ PEA ดำเนินการ	12	10	22
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			จำนวนหม้อแปลง ผขฟ. ทั้งหมด	29	22	51
				ผลงาน (ร้อยละ)	41.38	45.45	43.14
				KPI	1.28	2.09	1.63
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	1.28	2.09	1.63
19	1.15 ความสำเร็จของการวิเคราะห์งบการเงิน	กบฟ.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

	2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)						
20	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 106.54 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	15.15	8.24	23.39
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	14.22	7.73	21.96
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 93.46 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	13.29	7.23	20.52
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 86.93 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	12.36	6.72	19.09
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 80.39 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	11.43	6.22	17.65
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ผลงาน (ล้านบาท)	11.25	6.15	17.40
				ผลงาน (ร้อยละ)	79.10	79.49	79.24
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	5.0	5.0	5.0
				คะแนน	25.00	25.00	25.00
	2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ						
21	2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ นค	กบล.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 85.00%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	2,228.26	1,524.36	2,505.84
				กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	23	18	26
				ผลงาน	96.88	84.69	96.38
				KPI	4.38	2.97	4.28
				น้ำหนัก	4.0	4.0	4.0
				คะแนน	17.50	11.87	17.10
22	2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) กฟผ.3	กบล.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 85.00%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	5,398.46	4,574.00	5,795.86
				กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	54	46	58
				ผลงาน	99.97	99.43	99.93
				KPI	4.99	4.89	4.99
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	9.99	9.77	9.97

	2.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)						
23	2.3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	กปน.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.71 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	2.39	6.46	2.43
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.59 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	2.23	6.04	2.26
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 1.47 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	2.07	5.62	2.10
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.35 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	1.91	5.19	1.94
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.23 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	1.75	4.77	1.77
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)	160,428	170,043	341,191
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)	39,710	16,210	57,151
				ผลงาน	4.04	10.49	5.97
				KPI	1.00	1.00	1.00
				น้ำหนัก	3.0	3.0	3.0
				คะแนน	3.00	3.00	3.00
24	2.3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 4 กฟพ.จตุรวม งาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (กฟจ.ชย., กฟส.ปชง., กฟส.พม., กฟส.บัว ใหญ่)	กปน.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 2.48 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2.29 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 2.10 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.91 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.72 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
25	2.3.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.)	กปน.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.675 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.574 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 1.473 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.372 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.271 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

26	2.3.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 0.488 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 0.437 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.386 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.335 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 0.284 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
27	2.3.5 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบจำหน่ายแ	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.118 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			0.783
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.039 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			0.727
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.960 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			0.671
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.881 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			0.615
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 0.802 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			0.560
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			27,777
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			57,272
				ผลงาน			0.49
				KPI			5.00
				น้ำหนัก			1.0
				คะแนน			5.00
	2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)						
28	2.4.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	กปบ.	นาท/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 33.04 นาท/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	44.22	191.93	40.36
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30.04 นาท/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	40.52	175.92	36.99
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 27.04 นาท/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	36.83	159.91	33.63
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 24.04 นาท/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	33.14	143.90	30.26
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 21.04 นาท/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	29.45	127.89	26.89
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไ	3,212,936	4,472,177	7,952,562
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)	39,710	16,210	57,151
				ผลงาน	80.91	275.89	139.15
			0.994223363	KPI	1.00	1.00	1.00
				น้ำหนัก	3.0	3.0	3.0
				คะแนน	3.00	3.00	3.00

29	2.4.2 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าที่ขัดข้อง (SAIDI) ใน 4 กฟพ. จุฬรรวมงาน	กปบ.	นาที/ราย/ปี				
	(รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (กฟจ.ชย., กฟส.ปชง., กฟส.พม., กฟส.บัวใหญ่)			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 33.04 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30.04 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 27.04 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 24.04 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 21.04 นาที/ราย/ปี			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
30	2.4.3 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.)	กปบ.	นาที/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 26.767 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 24.695 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 22.623 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 20.551 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 18.479 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
31	2.4.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม	กปบ.	นาที/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 12.47 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 11.178 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 9.886 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 8.594 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 7.302 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

32	2.4.5 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแ	กปบ.	นาที/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 111.263 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			51.80
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 101.134 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			47.08
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 91.005 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			42.36
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 80.876 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			37.65
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 70.747 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			32.93
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			688,810
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			57,272
				ผลงาน			12.03
				KPI			5.00
				น้ำหนัก			1.0
				คะแนน			5.00
	2.5 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3						
33	2.5.1 ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 5.62%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	6.23	6.23	6.23
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 5.59%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	6.20	6.20	6.20
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 5.56%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	6.17	6.17	6.17
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 5.53%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	6.14	6.14	6.14
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5.50%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	6.11	6.11	6.11
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ผลงาน	5.84	5.84	5.84
			0.955810147	KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
34	2.5.2 หน่วยสูญเสียที่ลดได้จากการดำเนินกิจกรรม	กปบ.	ล้านหน่วย				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 14.09 ล้านหน่วย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.305		0.305
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 14.57 ล้านหน่วย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.319		0.319
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 15.05 ล้านหน่วย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.334		0.334
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 15.52 ล้านหน่วย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.349		0.349
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 16.00 ล้านหน่วย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.363		0.363
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ผลงาน	0.406		0.406
				ผลงาน(ร้อยละ)	111.85%	#DIV/0!	111.85%
				KPI	5.00		5.00
				น้ำหนัก	4.0		4.0
				คะแนน	20.00		20.00

	2.6 ผลการดำเนินงานในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ลูกหนี้เอกชน						
35	2.6.1 ร้อยละลูกหนี้เอกชน - รายใหญ่ ต่อรายได้	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 120%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	120.00	120.00	120.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 115%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	115.00	115.00	115.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 110%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	110.00	110.00	110.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 105%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	105.00	105.00	105.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	61	4	65
				ลูกหนี้คงเหลือ (ล้านบาท)	61	4	65
				ผลงาน(ร้อยละ)	99.92	97.98	99.79
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
36	2.6.2 ร้อยละลูกหนี้เอกชน - รายย่อย ต่อรายได้	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 75%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	70.00	70.00	70.00
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	35	13	48
				ลูกหนี้คงเหลือ (ล้านบาท)	19	8	27
				ผลงาน(ร้อยละ)	54.76	63.29	57.14
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
37	2.7 ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2567	กบส.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 55 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	55.00	55.00	55.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 60 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 65 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 70 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 75 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	75.00	75.00	75.00
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ผลงาน(คะแนน)	86.78	79.98	83.38
				ผลงาน(ร้อยละ)	115.71%	106.64%	111.17%
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00

	2.8 ผลงานการก่อสร้างระบบจำหน่ายสะสมตามโครงการ (I,P)						
	ประจำปี 2567						
38	2.8.1 ผลงานก่อสร้างแรงสูง	กรย.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			เป้าสะสม(วงจร-กม.)	9.57	8.28	17.85
				ผลงานสะสม (วงจร-กม.)	14.49	11.39	25.88
				ผลงาน(ร้อยละ)	151.44	137.54	144.99
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
39	2.8.2 ผลงานก่อสร้างแรงต่ำ	กรย.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			เป้าสะสม(วงจร-กม.)	6.60	3.59	10.19
				ผลงานสะสม (วงจร-กม.)	11.73	3.23	14.96
				ผลงาน(ร้อยละ)	177.62	90.00	146.76
				KPI	5.00	4.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	4.00	5.00
40	2.8.3 ผลงานก่อสร้างหม้อแปลง	กรย.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			เป้าสะสม (KVA)	100.00	100.00	200.00
				ผลงานสะสม (KVA)	150.00	150.00	300.00
				ผลงาน(ร้อยละ)	150.00	150.00	150.00
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00

41	2.9 ความสำเร็จของงานCSRและประชาสัมพันธ์ตามแผนงานที่กำหนด	กสข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 70%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 85%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
42	2.10 ความสำเร็จของงานฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี	กสข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 65%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 70%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 75%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
43	2.11 ความสำเร็จของงานฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี	กสข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2567			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

44	2.12 ร้อยละของการทำรายงานการขัดกัน(COI Report) ของ กฟผ.3	กสข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
	1.งานตามนโยบาย / งานตามที่คุณบังคับบัญชามอบหมาย (30 %)			น้ำหนักรวม	21.00	20.00	30.00
				น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน*	3.00	3.00	1.00
				น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	18.00	17.00	29.00
				คะแนน	84.28	82.04	141.63
				KPI	4.6820	4.8261	4.8837
	2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)			น้ำหนักรวม	28.00	24.00	30.00
				น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน	0.00	0.00	0.00
				น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	28.00	24.00	30.00
				คะแนน	113.49	86.65	123.07
				KPI	4.0533	3.6104	4.1025
	รวม ข้อ 1 และ 2			น้ำหนักรวม	49.00	44.00	60.00
				น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน	3.00	3.00	1.00
				น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	46.00	41.00	59.00
				KPI	4.3677	4.2182	4.4931