



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด ถึง ผจก.กฟส.วนช.
เลขที่ ฉ.3 วนช.(สน) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567
เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติของ กฟส.วังน้ำเขียว ต.ค. 2567 (สถานะ ม.ค.-ก.ย. 2567)

เรียน ผจก.กฟส.วนช.

คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และ ค่าเกณฑ์วัดของ กฟส.วังน้ำเขียว ได้จัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติ ของ กฟส.วังน้ำเขียว ต.ค. 2567 (สถานะ ม.ค.-ก.ย. 2567) พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการ ไม่ได้ตามแผนงาน/เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยผลการดำเนินการ กฟส.วังน้ำเขียว มีรายละเอียด ดังนี้

-งานตามแผนปฏิบัติการภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ นฉ. ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย ดังนี้

1.ตัวชี้วัดข้อ 6(2.3.3) การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท

2.ตัวชี้วัดข้อ 36(1.1) การลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52) ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปีต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด

-งานตามแผนปฏิบัติการของ กฟฉ.3 (เพิ่มเติม) ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย ดังนี้

1.ตัวชี้วัดข้อ 71(3.1.2) ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง

2.ตัวชี้วัดข้อ 81(2.1.1) การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS

3.ตัวชี้วัดข้อ 82(2.1.2) การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)

4.ตัวชี้วัดข้อ 92(1.4) ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน (กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)

5. ตัวชี้วัดข้อ 107(1.3.7) สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. (สำรวจ-ขออนุมัติภายในไตรมาส 1-2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางนุชรี สุทธิพันธุ์)

ชม.สน.รักษาการแทน หผ.สน.กฟส.วนช.

ที่ ฉ.3 วนช.(สน.) 2426/2567

เรียน -หผ., ชม. พนักงาน กฟส.วนช.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวีระกาญจน์ แสงจันทร์)

ผจก.กฟส.วนช.

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการของ กฟส.วังน้ำเขียว (ตามแผนปฏิบัติฯ ร2)
ประจำเดือน ตุลาคม 2567 (สถานะ ม.ค. - ก.ย. 2567)

แผนปฏิบัติการของ กฟส.วังน้ำเขียว (ตามแผนปฏิบัติ นจ. และ แผนเพิ่มเติม กฟฉ.3) ไม่ผ่านจำนวนรวม 7 กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าประจำปี 2567	เป้าสะสม (ม.ค. - ก.ย. 2567)	ผลสะสม (ม.ค. - ก.ย. 2567)	ผลการ ดำเนินงาน กฟส. วนช.	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
1	6(2.3.3) การปิดบัญชีงาน ระหว่างก่อสร้างเข้าเป็น ทรัพย์สิน ทุกงบ ทุก โครงการ งานที่มีมูลค่า ระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท	48,622,395.54	32,053,890.28	0	0.00%	คำชี้แจง งานระหว่างก่อสร้าง อยู่ในขั้นตอน การดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ไตรมาส 4 เป็นงานก่อสร้างที่ทาง กฟส.ปักธงชัย และเขต ดำเนินการ -งานปป.22เควีจุดที่เป็นH-Frame พื้นที่วนช. จะปิดเข้าในเดือนต.ค.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 6 จะปิดได้ในเดือนธ.ค.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 7 จะปิดได้ในเดือนพ.ย.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 8 จะปิดได้ในไตรมาสที่1ปี68	ผกป.วนช. กฟส.ปธ. กฟฉ.3

2	36(1.1) การลดสถิติจำนวน ครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะ ระบบจำหน่ายแรงสูง 22- 33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52) ต่อจำนวน อุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย สถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปีต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด	-3.00%	-3.00%	0.00%	0.00%	คำชี้แจง ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. มีสภาพอากาศ แปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองจำนวนมาก ทำให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ทำให้การทำงานของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ฝากทาง วศก. หาข้อมูลสถิติย้อนหลัง เทียบปัจจุบัน	ผกป.วนช.
3	71(3.1.2) ดำเนินการจ่าย กระแสไฟฟ้าคืบตาม แผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้า กว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง	90.00%	8	7	87.50%	คำชี้แจง การปฏิบัติงานเวลาดับไฟ ไม่ตรงกับ การขออนุมัติแผนดับไฟ เนื่องจากเกิด อุปสรรคระหว่างการทำงาน เป็นงาน ดับไฟหน้าปั๊มน้ำมัน บจก.มุงบั่นดี แนวทางการแก้ไข เพิ่มแผนในการดับไฟ อีก 2 ครั้ง เพื่อที่จะได้มากกว่า 90% ในเดือน พ.ย.	ผกป.วนช.

4	81(2.1.1) การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS	1,373,100	1,029,825	956,248	92.86%	คำชี้แจง เนื่องจากจำนวนงานที่สามารถลงเวลาได้ให้ตรงกับความเป็นจริง ไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่กำหนดมาให้ และทางห.กป. ได้ควบคุมการลงเวลาทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานจริง แนวทางการแก้ไข ปรับเปลี่ยนการลง Time ต่อแฟ้มงานเพิ่มมากขึ้น โดยการคุมไม่ให้เกินเวลาทำงานวันปกติ 154ชม./เดือน	ผกป.วนช.
5	82(2.1.2) การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)	189,000	141,750	116,484	82.18%	คำชี้แจง เนื่องจากจำนวนงานที่สามารถลงเวลาได้ให้ตรงกับความเป็นจริง ไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่กำหนดมาให้ และทางห.มต. ได้ควบคุมการลงเวลาทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานจริง แนวทางการแก้ไข ปรับเปลี่ยนการลง Time ในใบสั่งเป็นหัวหน้า และการลงเวลาในใบสั่งเป็น 2 ชม./ใบ	ผมต.วนช.

6	91(1.4) ระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ – นอกเขตชุมชนติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน (กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)	100.00%	204	190	93.14%	คำชี้แจง ผู้ใช้ไฟ จ่ายเงินขอขยายเขตพร้อมติดตั้งมิเตอร์ใหม่มาพร้อมกัน ทำให้อยู่ในช่วงเวลาที่ดำเนินการขยายเขตอยู่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ได้ภายใน 5 วัน และมีการแก้ไข Time Confirm เพื่อให้ได้จำนวนเงินตามที่กำหนด แต่ขัดแย้งกับจำนวนวันที่ไม่สามารถย้อนวันที่ได้	ผมต.วนช.
7	107(1.3.7) สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สําหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L,M), กฟพ.ชั้น 2, กฟส. (สํารวจ-ขออนุมัติภายในไตรมาส 1-2)	15	15	14	93.33%	คำชี้แจง ใส่ประเภทกิจกรรมในระบบผิดใน SAP และ APSA ไม่ตรงกัน ดำเนินการขออนุมัติเพิ่มไปแล้ว เมื่อช่วงเดือน พ.ค. 2567 แนวทางการแก้ไข ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากผลการดำเนินงานต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 2	ผกป.วนช.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด ถึง ผจก.กฟส.วนช.
เลขที่ ฉ.3 วนช.(สน) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567
เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามKPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว ต.ค. 2567 (สถานะ ม.ค.-ก.ย. 2567)

เรียน ผจก.กฟส.วนช.

คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และ ค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว ได้จัดทำรายงานตาม KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว ต.ค. 2567 (สถานะ ม.ค.-ก.ย. 2567) พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการ ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ไม่ได้ตามแผน/เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยผลการดำเนินการ กฟส.วังน้ำเขียว มีรายละเอียด ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตาม KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ดังนี้

- 1.ตัวชี้วัดข้อ 23(2.3.1) ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- 2.ตัวชี้วัดข้อ 28(2.4.1) ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- 3.ตัวชี้วัดข้อ 39(2.8.2) ผลงานก่อสร้างแรงต่ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางนุชรี สุทธิพันธุ์)

ชผ.สน.รักษาการแทน ผผ.สน.กฟส.วนช.

ที่ ฉ.3 วนช.(สน.) 2427/2567

เรียน -หผ., ชผ. พนักงาน กฟส.วนช.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวีระกาญจน์ แสงจันทร์)

ผจก.กฟส.วนช.

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2)
ประจำเดือน ตุลาคม 2567 (สถานะ ม.ค. - ก.ย. 2567)

งานตามนโยบาย/งานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีค่าต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 5 จำนวน 3 กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าประจำปี 2567	เป้าสะสม (ม.ค. - ก.ย. 2567)	ผลสะสม (ม.ค. - ก.ย. 2567)	ผลการ ดำเนินงาน กฟส.วนช.	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
1	2.3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	5	1 < 6.46 2 < 6.04 3 < 5.62 4 < 5.19 5 < 4.77	10.84	1	คำชี้แจง ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. มีสภาพ อากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนอง จำนวนมากทำให้เกิดไฟฟ้าดับ บ่อยครั้ง แนวทางการแก้ไข ดำเนินการทำแผนเปลี่ยนสาย และ ทำการเคลียร์ไลน์ทุกครั้งหากมีการ ดับไฟ แก้ไขใบสั่งให้ทันรอบระยะเวลาชำระ บัญชี และการเปลี่ยนเหตุการณ์ให้ ตรงตามความเป็นจริง	ผกป.วนช.

2	2.4.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	5	$1 < 191.93$ $2 < 175.92$ $3 < 159.91$ $4 < 143.90$ $5 < 127.89$	280.83	1	คำชี้แจง ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. มีสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองจำนวนมากทำให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง แนวทางการแก้ไข ดำเนินการทำแผนเปลี่ยนสาย และทำการเคลียร์ไลน์ทุกครั้งหากมีการดับไฟ แก้ไขใบสั่งให้ทันรอบระยะเวลาชำระบัญชี และการเปลี่ยนเหตุการณ์ให้ตรงตามความเป็นจริง	ผกป.วนช.
3	39(2.8.2) ผลงานก่อสร้างแรงต่ำ	5	$1 < 60$ $2 < 70$ $3 < 80$ $4 < 90$ $5 < 100$	79.95	3	คำชี้แจง วงจรกิโลเมตร เป็นงานก่อสร้างที่ทาง กฟส.ปักษ์ฯ ดำเนินการ ซึ่งมี -งานปป.22จุดที่เป็นH-Frameพื้นที่วนช. จะปิดเข้าในเดือน ต.ค.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 6 จะปิดได้ในเดือนธ.ค.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 7 จะปิดได้ในเดือนพ.ย.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 8 จะปิดได้ในไตรมาสที่1ปี68	ผกป.วนช.

ผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ นจ.

กฟส.วังน้ำเขียว สถานะ ม.ค.-ก.ย. 2567

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)												
ผลสะสม มกราคม - กันยายน 2567												
ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)				
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
							ฝ่าย	สังกัด				
1	1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส เสนอ รผก.(นฉ)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	4		4
	เป้าหมาย : ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0		0
	ไตรมาส 1 รายงานภายใน 30 เมษายน 2567							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0		0
	ไตรมาส 2 รายงานภายใน 30 กรกฎาคม 2567							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	0.00%		0.00%
	ไตรมาส 3 รายงานภายใน 30 ตุลาคม 2567								สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 4 รายงานภายใน 30 มกราคม 2568											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	-	-	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	-	-	1								
	มกราคม/2568			รวมไตรมาส 1/2568								
	1			1								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
1.1	1.2 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS ให้ไม่เกิน 210 ชั่วโมง ต่อเดือน ต่อคน				ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	0		0
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 0 คน							ฝวบ.	แผนสะสม	1		1
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล							ฝปบ.	ผลสะสม	0		0
	ไตรมาส 2 ไม่เกิน 38 คน							กรย.	% (เดือน)	100.00%		100.00%
	ไตรมาส 3 ไม่เกิน 23 คน							กปบ.	สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	ไตรมาส 4 ไม่เกิน 0 คน							กบช.				
								กสฟ.	เมษายน	0		0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กตส.	พฤษภาคม	0		0
	-	-	-	-				กสช.	มิถุนายน	1		1
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	กรกฎาคม	0		0
	-	-	38	38				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สิงหาคม	0		0
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	กันยายน	0		0
	-	-	23	23				ผมต.				
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4				ผวบ.				
	-	-	0	0								

								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
1.2	1.3	บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS		ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	0	0	0
		โดยพนักงานผู้ไม่เกี่ยวข้องกับงาน				ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	0	0	0
	เป้าหมาย :	0 รายการ				ฝปบ.	กวว.	ผลสะสม	0	0	0
		ไตรมาส 1 ไม่วัดผล					กรย.	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
		ไตรมาส 2 คงเหลือ 0 รายการ					กปบ.	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
		ไตรมาส 3 คงเหลือ 0 รายการ					กบษ.				
		ไตรมาส 4 คงเหลือ 0 รายการ					กสฟ.	เมษายน	0	0	0
							กตส.	พฤษภาคม	0	0	0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			กสข.	มิถุนายน	0	0	0
	-	-	-	-			กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	กรกฎาคม	0	0	0
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สิงหาคม	0	0	0
	-	-	0	0			กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	กันยายน	0	0	0
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			ผมต.				
	-	-	0	0			ผวบ.				
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	0	0							
1.3	1.4	บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS		ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
		ระดับตำแหน่งของพนักงาน ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) มากกว่า 2 ระดับ				ฝวบ.	กบล.	แผนปี	1	1	2
	เป้าหมาย :	ไม่เกิน 48 รายการ				ฝปบ.	กวว.	แผนสะสม	3	3	6
		ไตรมาส 1 ไม่วัดผล					กรย.	ผลสะสม	0	0	0
		ไตรมาส 2 ไม่เกิน 385 รายการ					กปบ.	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
		ไตรมาส 3 ไม่เกิน 165 รายการ					กบษ.	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
		ไตรมาส 4 ไม่เกิน 55 รายการ					กสฟ.				
							กตส.	เมษายน			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			กสข.	พฤษภาคม			
	-	-	-	-			กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	มิถุนายน			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	กรกฎาคม			
	-	-	385	385			กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สิงหาคม			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			ผมต.	กันยายน			
	-	-	165	165			ผวบ.				
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	55	55							

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
2	2.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายการจัดซื้อพัสดุ งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผลบ.	กบฟ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ร้อยละ	10				ผลบ.	กบฟ.	แผนสะสม			
		ไตรมาส 2 ร้อยละ	30					กรย.	ผลสะสม			
		ไตรมาส 3 ร้อยละ	70					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
		ไตรมาส 4 ร้อยละ	100					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	10.00%	10.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	30.00%	30.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70.00%	70.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100.00%	100.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
3	2.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน และงานจ้างเหมา งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผลบ.	กบฟ.	แผนปี	5,320,000	5,090,000	10,410,000
							ผลบ.	กรย.	แผนสะสม	3,724,000	3,563,000	7,287,000
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ร้อยละ	17					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5,846,413	4,081,390	9,927,803
		ไตรมาส 2 ร้อยละ	40					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	109.89%	80.18%	95.37%
		ไตรมาส 3 ร้อยละ	70					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
		ไตรมาส 4 ร้อยละ	100									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	17.00%	17.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	40.00%	40.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70.00%	70.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100.00%	100.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
4	2.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	11,970,133.22	9,896,711.90	21,866,845.12
	อ้างอิงตามหลักการของ กจค.1(บก2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	8,355,189.23	8,438,027.88	16,793,217.11
	2.3.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ							กรย.	ผลสะสม	7,791,411.72	9,462,271.39	17,253,683.11
	งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	65.09%	95.61%	78.90%
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 70						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	7%	14%	21%	21%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	28%	35%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	47%	54%	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	70%	70%	70%	70%								
									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
5	2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	14,044,453.51	7,420,700.37	21,465,153.88
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	8,225,311.63	5,659,482.46	13,884,794.09
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 70						กรย.	ผลสะสม	16,006,964.85	7,420,700.37	23,427,665.22
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	113.97%	100.00%	109.14%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	7%	14%	21%	21%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	28%	35%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	47%	54%	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	70%	70%	70%	70%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
6	2.3.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	42,066,307.31	48,622,395.54	90,688,702.85
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	42,066,307.31	32,053,890.28	74,120,197.59
	เป้าหมาย :		ร้อยละ 80					กรย.	ผลสะสม	25,494,502.84	0.00	25,494,502.84
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	60.61%	0.00%	28.11%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	7%	14%	21%	21%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	28%	35%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	47%	54%	80%	80%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80%	80%	80%	80%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
7	2.3.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี			
	งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :		ร้อยละ 100					กรย.	ผลสะสม			
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ			
	7%	15%	25%	25%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	40%	50%	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	67%	74%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
	หมายเหตุ : ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้											
	1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่											
	2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร (ประเภทงาน :6) และงานที่มีประเภทงาน 00, 60, 61, 62, 70, 99											
	3. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2)											
	4. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจาก กฟผ. (C4)											
	5. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5)											
	6. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6)											

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
8	3.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผลบ.	กบฟ.	แผนปี	93.14%	83.34%	91.52%
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วน							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	98	18	116
	ของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	89	14	103
	เป้าหมาย :	ไม่เกิน 93.17%						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	91.17%	74.69%	88.57%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%								
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง											
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
9	3.2 เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผลบ.	กบฟ.	แผนปี	28	25	27
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (วัน)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	28	25	27
	โดยใช้ T-code ZCANR041							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	26	22	25
	เป้าหมาย :	ไม่เกิน 28 วัน						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	92.86%	88.00%	92.59%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน								
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง											

					ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผลบ.	กบฟ.	กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
10	3.3 วิเคราะห์ลูกหนี้และรายงานผล เสนอ รผก.(นจ)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผลบ.	กบฟ.	แผนปี	4		4
	เป้าหมาย :	ดำเนินการภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	3		3
		ไตรมาส 1 รายงานภายใน 20 เมษายน 2567						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	3		3
		ไตรมาส 2 รายงานภายใน 20 กรกฎาคม 2567						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%		100.00%
		ไตรมาส 3 รายงานภายใน 20 ตุลาคม 2567							สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
		ไตรมาส 4 รายงานภายใน 20 มกราคม 2568										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
				1								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1			1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1			1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1			1								
	มกราคม/2568			รวมไตรมาส 1 / 2568								
	1											
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
11	4.1 บริหารจัดการมีเตอร์สถานะระดับ, เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผลบ.	กบล.	แผนปี	454	1	455
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66				ผลบ.	ผลบ.	กบฟ.	แผนสะสม	137	1	138
		ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2,202	796	2,998
		ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	1607.30%	79600.00%	2172.46%
		ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
									ลดลง	-385.02%	-79500.00%	-558.90%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
14	5.1 บริหารจัดการหม้อแปลงสถานะระดับ เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนไตรมาส	7	4	11
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66				ผมร.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสมไตรมาส	3	2	5
		ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสมไตรมาส	5	11	16
		ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	71.43%	275.00%	145.45%
		ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
									ลดลง	28.57%	-175.00%	-45.45%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2	ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
17	1.1 รวบรวม/ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสำคัญลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ CRM plus				ไตรมาส 4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			1
	เป้าหมาย :	ปีละ 1 ครั้ง				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			0.00%
	-	-	-	-				สถานะ				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	1	1								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
18	1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานที่สำคัญและค่าเป้าหมายหลังจาก การกำหนดสิทธิประโยชน์				ไตรมาส 4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			1
	ของลูกค้ารายสำคัญ (CRM-KAM-002)					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			0
	เป้าหมาย :	ปีละ 1 ครั้ง						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	1	-	1								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
19	1.3 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	- กรณีของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสียงของลูกค้า					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			100.00%
	- ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			100.00%
	เป้าหมาย :	สรุปประเด็น ประสานงาน ติดตามผล และตอบชี้แจงลูกค้าภายใน 5 วันทำการ						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			100.00%
		นับจากรับเรื่องจากลูกค้า							สถานะ			ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
20	1.4 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานความเสี่ยงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			4
	เป้าหมาย :	ไตรมาสละ 1 ครั้ง				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			3
		รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสี่ยงของลูกค้า						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			3
		จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001)						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			100.00%
									สถานะ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	15	15								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	15	15								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	15	15								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	15	15								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
21	1.5 สรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ				ไตรมาส 3	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	1		1
	โดยหน่วยงานภายนอก					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1		1
	เป้าหมาย :	1	ครั้ง					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1		1
		รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%		100.00%
		ภายใน ก.ค. 2567 (CRM-KAM-005)							สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
22	1.6 การเยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	24	12	36
	ลูกค้ารายใหญ่ กฟส.(L, M), กฟฟ ชั้น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	24	12	36
	เป้าหมาย :		782	ราย				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	24	12	36
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	135	100	104	339								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	97	61	56	214								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	54	42	29	125								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	54	30	20	104								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
23	1.7 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในระบบ CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :		14	ราย		ผลส.			แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	4	1	2	7					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	1	2	4								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	1	1	3								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
23.1	1.8 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดย ผจก. CEO (เฉพาะจังหวัดที่มีจุดรวมงานมากกว่า 1 แห่ง) และบันทึกผล				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			
	การเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus (CEO 12 ไตรมาสละ 2 ราย, CEO 11 ไตรมาสละ 1 ราย)					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	13	ราย						ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	8	-	-	8								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	2	2								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	1	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	2	2								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
23.2	1.9 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดย รพก.(นจ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			
	(รพก.(นจ.) เยี่ยมเยียนลูกค้า ปี ละ 6 ราย (ประเมินผลปลายปี))					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	1	ราย					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
24	2.1 ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงาน				ไตรมาส 1	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			1
	เป้าหมาย :	15	แห่ง			ผบว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			1
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			1
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			100.00%
	15	-	-	15					สถานะ			ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
25	2.2 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์ ในการให้บริการธุรกิจเสริมการติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	เป้าหมาย :	100%	ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			ผบว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			0.00%
	-	-	100%	100%					สถานะ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
28	3.ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	755	641	1,396
	3.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	755	641	1,396
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	596	480	1,076
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(\เดือน)	78.94%	74.88%	77.08%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	50%	50%				ผบธ.				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	70%	70%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
29	3.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	606	377	983
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70					ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	606	377	983
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	583	345	928
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(\เดือน)	96.20%	91.51%	94.40%
	-	-	50%	50%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	70%	70%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
34	4.1	ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปรับปรุง และขยายผลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	4	ครั้ง			ผลส.			แผนสะสม			
		รายงานผลการติดตามการใช้งาน Voucher ไตรมาสละ 1 ครั้ง							ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	-	-	1	1					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	1	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	1	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	1	1								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
34.1	5.1	มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ (วัดผลสิ้นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)			ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	40,873	17,083	57,956
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	10,627	4,442	15,069
	เป้าหมาย :	558,500	ราย					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	11,538	3,704	15,242
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	108.57%	83.39%	101.15%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	497,058	509,346	521,635	521,635								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	533,923	546,212	558,500	558,500								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
35	6.1 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ข้อมูลบนช่องทางสื่อสารการตลาดบนช่องทางออนไลน์ ของ กฟภ.				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	(เช่น เว็บไซต์, Facebook ของ กฟข.)					ผลส.	ฝสบ.	กตส.	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	ไตรมาสละ 3 ครั้ง						กสข.	ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	1	1	1	3								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	1	1	3								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	1	1	3								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	1	1	3								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
35.1	6.2 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ข้อมูลบนช่องทางสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์ ของ กฟภ.				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ ฯลฯ								แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	ไตรมาสละ 3 ครั้ง							ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	1	1	1	3								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	1	1	3								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	1	1	3								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	1	1	3								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
36	1.1 การลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	-3.00%	-3.00%	-3.00%
	ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี					ผบร.		กปบ.	แผนสะสม	-3.00%	-3.00%	-3.00%
	ต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	-22.20%	0.00%	-14.40%
	เป้าหมาย :	ลดลง 3% ขึ้นไป						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	0.00%	100.00%
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	ลดลง 3% จาก ม.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ก.พ. 2566	ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566	ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	ลดลง 3% จาก เม.ย. 2566	ลดลง 3% จาก พ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566	ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	ลดลง 3% จาก ก.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ส.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566	ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	ลดลง 3% จาก ต.ค. 2566	ลดลง 3% จาก พ.ย. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
37	1.2 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	49 วงจร ปีละ 4 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)				ผบส.			แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	20	29	-	49					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	20	29	-	49								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	20	29	-	49								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	20	29	-	49								

								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
40	1.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินงานในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)			ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%
	เป้าหมาย :	ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	586	33	619
	หมายเหตุ : 20% ที่คงเหลือจากค่าเป้าหมาย ให้เร่งดำเนินการเมื่อมีความพร้อม						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	586	33	619
							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	15%	30%	30%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	50%	70%	80%	80%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	15%	30%	30%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	50%	70%	80%	80%							
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)										
								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
42	2.1 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม			ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ผบส.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ (9 วงจร ปีละ 4 ครั้ง)						ผลสะสม			
								% (เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ			
	4	5	-	9							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	4	5	-	9							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	4	5	-	9							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	4	5	-	9							
	หมายเหตุ : ตรวจในระบบ (MJM)										

								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย	
43	2.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้า ตามข้อ 2.1 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
	เป้าหมาย : 100% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ					ผบส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.สีคิ้ว	สถานะ			
	-	50.00%	100.00%	100.00%				กฟส.นม2(หทล)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	50.00%	100.00%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	50.00%	100.00%	100.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	50.00%	100.00%	100.00%								
	หมายเหตุ : ตรวจในระบบ (MJM)											
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
44	2.3 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) (Smart Patrol)				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
	เป้าหมาย : 18 วงจร 100% การจ่ายไฟ (ตรวจสอบ ปีละ 2 ครั้ง)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.สีคิ้ว	สถานะ			
	-	8	10	18				กฟส.นม2(หทล)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	0								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	8	10	18								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	0								
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)											

								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย	
45	2.4 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูง ตามข้อ 2.3 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
						ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
		เป้าหมาย :						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
								กฟส.สีคิ้ว	สถานะ			
								กฟส.นม2(หทล)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	15.00%	30.00%	30.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	50.00%	70.00%	100.00%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	15.00%	30.00%	30.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	50.00%	70.00%	100.00%	100.00%								
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)											
								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย	
46	3.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	211	140	351
						ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	168	112	280
		เป้าหมาย :			10,414 เครื่อง			กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	211	140	351
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	125.60%	125.00%	125.36%
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	500	1,000	1,500	3,000								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	500	700	800	2,000								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	500	1,000	1,500	3,000								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	500	700	1,214	2,414								
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส											

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
47	3.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 3.1				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผปร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	222	136	358
	เป้าหมาย :	80%	(ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	221	135	356
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	99.55%	99.26%	99.44%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%								
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส											
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
48	4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง				กุมภาพันธ์ 2567	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	622	429	1,051
	โดยการใช้ข้อมูลจาก OPSA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566					ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	622	429	1,051
	เป้าหมาย :	80%	(ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)	(ภายในกุมภาพันธ์ 2567)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	622	429	1,051
		31,348	เครื่อง	(ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 66)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	31,348	-	31,348								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

								กฟฟ.	กฟส.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักธงชัย
49	4.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2566 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100%				ไตรมาส 1-2	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี		
						ผปร.	กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
	เป้าหมาย : 100% (337 เครื่อง)				ภายในไตรมาส 2			สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	34	101	168	168							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	202	269	337	337							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							
	หมายเหตุ กฟน.1-3, กฟฉ.1-3 รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง)										
								กฟฟ.	กฟส.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักธงชัย
50	4.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ ภายในเดือน ธ.ค. 2567 (หมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO)				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	3	
						ผปร.	กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2		3
							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	3		3
	เป้าหมาย : 95% (321 เครื่อง (95% ของ 337 เครื่อง))						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	150.00%		150.00%
								สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	32	64	64							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	96	112	128	128							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	160	192	224	224							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	256	288	321	321							
	หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 5.2										

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
51	5.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4)				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	160	111	271
	ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ					ผพร.		กรย.	แผนสะสม	160	111	271
	เป้าหมาย :	60%	(หน่วย : งาน)					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	139	110	249
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	86.88%	99.10%	91.88%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	30%	30%	30%	30%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	40%	40%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	50%	50%	50%	50%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	60%	60%	60%	60%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
52	5.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	18,718	4,730	23,448
	พิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด					ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	18,718	4,730	23,448
	จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	18,432	4,574	23,006
	เป้าหมาย :	90%	(หน่วย : เครื่อง)					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	98.47%	96.70%	98.11%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
52.1	6.1 สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%
	ตามมิเตอร์ชำรุดรหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2567)					ผมม.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	220	131	351
	เป้าหมาย : 80% ของจำนวนใบสั่ง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	202	130	332
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	91.82%	99.24%	94.59%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
53	1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS				ม.ค. 2567	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ								แผนสะสม			
	1.1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS								ผลสะสม			
	เป้าหมาย : 1 ครั้ง								%(เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	1	-	-	1								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
57	1.2 กฟข., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกสัปดาห์				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	48	48	96
	ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	36	36	72
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	36	36	72
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	348	348	348	1,044								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	348	348	348	1,044								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	348	348	348	1,044								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	348	348	348	1,044								
									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
58	1.3 การรายงานผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2567				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส							แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
			1	1					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
			1	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
			1	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
			1	1								

									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
60	1.4 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	100.00%		100.00%
	1.4.1 ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2		2
	แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร กระแสไฟฟ้ารั่ว							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2		2
	- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟช. เป็นประจำทุกไตรมาส							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%		100.00%
	เป้าหมาย : มีการตรวจสอบและแก้ไขครบถ้วน 100% รายงานความคืบหน้าภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส								สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	-	-	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	-	-	1								
	มกราคม / 2568			รวมไตรมาส 1 / 2568								
	1			1								
									กฟฟ.	กฟส.ปັกธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกธงชัย
60.1	1.4.2 กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า จุดที่อาจก่อให้เกิด				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	100.00%		100.00%
	อันตรายแก่ประชาชน เช่น เสาเอน สายหย่อนยาน สายชำรุด อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2		2
	เป้าหมาย : รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2		2
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%		100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	-	-	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	-	-	1								
	มกราคม / 2568			รวมไตรมาส 1 / 2568								
	1			1								

								กฟฟ.	กฟส.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักธงชัย	
61	1.4.3 สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบ ภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
						ผธท.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	1	3
	เป้าหมาย :				100%			กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2	1	3
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

ผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการของ กฟฉ.3 (เพิ่มเติม)
กฟส.วังน้ำเขียว สถานะ ม.ค.-ก.ย. 2567

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)												
ผลสะสม มกราคม - กันยายน 2567												
ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กพฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
							ฝ่าย	สังกัด		กพฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว
67	1.1 ตรวจสอบการทําสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กพฟ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผลบ.	กบฟ.	แผนปี	248	176	424
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	248	176	424
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	248	176	424
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กพฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	100%	100%	100%	100%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กพฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
68	1.2 ตรวจสอบการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กพฟ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผลบ.	กบฟ.	แผนปี	225	20	245
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	225	20	245
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	225	20	245
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กพฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	100%	100%	100%	100.00%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
69	2.1 การประมวลผลบิลค่าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมดของแต่ละ กฟฟ.ก่อนปิดบัญชี (ยกเว้นกลุ่มไฟสาธารณะและไฟทางหลวง)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	40,536	17,116	57,652
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	40,536	17,116	57,652
	เป้าหมาย :							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	40,536	17,116	57,652
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.0000%	100.0000%	100.0000%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
70	3.1 แผนงานตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า ด้านการดับไฟฟ้าตามแผน				ไตรมาส 1-4	กปป.	ฝปป.	กปป.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	3.1.1 แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA ทุกช่องทาง ล่วงหน้า 3 วันทำการ					ผคฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	48.00	9.00	57.00
	ทุกครั้งที่มีแผนการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	48.00	9.00	57.00
	เป้าหมาย :							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
		100% ของแผนดับไฟ	(หน่วย : งาน)						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
71	3.1.2 ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืบตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง				ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี	90.00%	90.00%	90.00%
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 90% ของแผนดับไฟฟ้า				ผคฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	49	8	57
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	44	7	51
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	89.80%	87.50%	89.47%
	90%	90%	90%	90%					สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	90%	90%	90%	90%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90%	90%	90%	90%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	90%	90%	90%	90%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
72	4.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน				ไตรมาส 1-2	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	222	153	375
	ธันวาคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ					ผพร.		กรย.	แผนสะสม	222	153	375
	ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	222	153	375
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	50%	65%	80%	80%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	85%	90%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
73	4.2 Cleansing GIS Data ข้อมูลแผนงานหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 จาก OPSA ให้ได้ ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance)				ไตรมาส 1-3	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	2	1	3
						ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	1	3
	เป้าหมาย :	100%	ภายในเดือนกันยายน 2567					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2	1	3
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
74	4.3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSA มีผลการรันผิดปกติ ได้แก่ แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%, กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต				ไตรมาส 1-3	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี		1	1
						ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม		1	1
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม		1	1
	เป้าหมาย :	60	เครื่อง	ภายในไตรมาส 3/2567				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)		100.00%	100.00%
									สถานะ		ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	5	5	10								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	5	5	10	20								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	10	10	10	30								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
75	5.1 ต่ออายุ กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)				ไตรมาส 1-3	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			
						ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	5	แห่ง					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
		1. กฟส.ปากช่อง	4. กฟอ.ภูเขียว					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
		2. กฟส.สีคิ้ว	5. กฟส.นครราชสีมา 3 (สรน)						สถานะ			
		3. กฟส.บัวใหญ่										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	5	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
76	5.2 ตรวจสอบภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC				ไตรมาส 1-3	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	0.00%		0.00%
	สำหรับการไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สบป. มาแล้ว					ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	62.00		62.00
	(จำนวนทั้งสิ้น 63 แห่ง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	55.20		55.20
	เป้าหมาย :	คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ร้อยละ 80						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	89.03%		89.03%
									สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	80%	80%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
77	6.1 ความสำเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟผ.3				ไตรมาส 1-4	กสข.		กสข.	แผนปี	80		80
	6.1.1 กรณีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองแล้ว ตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์ PEA Eco Standard							กฟผ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0		0
	เป้าหมาย :	80 คะแนนขึ้นไป						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0		0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%		0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	80	-	80								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
78	6.1.2 กรณีขอการรับรองสำนักงานสีเขียวใหม่				ไตรมาส 1-3	กสข.		กสข.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	90 คะแนนขึ้นไป	จำนวน 8 กฟฟ.					กฟผ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
		1 . กฟส.คง	5. กฟส.ประโคนชัย					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
		2. กฟส.จักราช	6. กฟส.เกษตรสมบูรณ์					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
		3. กฟส.สูงเนิน	7. กฟส.หนองบัวแดง						สถานะ			
		4. กฟส.เสิงสาง	8. กฟส.แก้งคร้อ									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	90	90								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
79	1.1.1 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	4,030,194.27	2,229,117.65	6,259,311.93
	เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	4,030,194.27	2,229,117.65	6,259,311.93
	เป้าหมาย :	รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30%	13 บัญชี	เฉพาะคำร้อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2567)			ฝปบ.	กบษ.	ผลสะสม	378,224.64	187,343.00	565,567.64
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	9.38%	8.40%	9.04%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
80	1.1.2 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2567 ให้ครบทุกงาน				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	100%					ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม			
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
81	2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	1,671,800	1,373,100	3,044,900
	2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS						ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม	1,253,850	1,029,825	2,283,675
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1,436,680	956,248	2,392,927
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	114.58%	92.86%	104.78%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	7.000%	15.000%	25.000%	25.000%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							1,098,480.00	
	30.000%	40.000%	50.000%	50.000%							142,232.22	
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	55.000%	65.000%	75.000%	75.000%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.000%	90.000%	100.000%	100.000%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
82	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	583,000	189,000	772,000
	(ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	437,250	141,750	579,000
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	414,672	116,484	531,156
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	94.84%	82.18%	91.74%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
83	3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2567 ลดลง 10%				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	16,310.78		16,310.78
	เป้าหมาย	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1,223.31		1,223.31
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	11,043.69		11,043.69
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	902.77%		902.77%
	8.33%	16.66%	25.00%	25%					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	33.33%	41.66%	50.00%	50%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	58.33%	66.66%	75.00%	75%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	83.33%	91.66%	100.00%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
83.1	4.1 ร้อยละความสำเร็จของสถานีไฟฟ้าชั่วคราวที่สามารถปิดงาน CLSD/F4 ครบถ้วน				ไตรมาส 2-4	กรย.	ฝวบ.	กรย.	แผนปี			
	เป้าหมาย	100%	(7 สถานี)				ฝสบ.	กบฟ	แผนสะสม			
	1.สฟ.โนนสูง(ชั่วคราว), 2.สฟ.ประโคนชัย(ชั่วคราว), 3.สฟ.ห้วยทะเล (ชั่วคราว),4.สฟ.หนองบัวโคก (ชั่วคราว)								ผลสะสม			
	5.สฟ.ด่านขุนทด 2 (ชั่วคราว), 6. สฟ.จอมพระ (ชั่วคราว), 7.สฟ.ประทาย(ชั่วคราว)								% (เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
87	1.1 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	1.1.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	14
	เป้าหมาย	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	14
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
88	1.1.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	90.00%	90.00%	90.00%
	เป้าหมาย	90%				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	14
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	14
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	90%	90%	90%	90%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	90%	90%	90%	90%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90%	90%	90%	90%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	90%	90%	90%	90%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
89	1.1.3 ดำเนินการติดต่อผู้ร้องเรียนและบันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ VOC-System ภายใน 5 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย	100%				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	14
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	14
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	100%	100%	100%	100%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
90	1.2 มีการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยพิจารณาจาก Pain Point				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			4
	เสียงของลูกค้าจากระบบ PEA-VOC-System					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			2
	เป้าหมาย	ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			2
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	15	-	-	15								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	15	-	-	15								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	15	-	-	15								
	มกราคม 2568			รวมไตรมาส 1/2568								
	15			15								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
91	1.3 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน					ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	33	9	42
	(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	33	9	42
	เป้าหมาย :	100%						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F											
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
92	1.4 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน					ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	396	204	600
	(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	393	190	583
	เป้าหมาย :	100%						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	99.24%	93.14%	97.17%
									สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F											

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
92.1	1.5 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผลบ.	กบฟ.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ภายใน 1 วันทำการ						ผลบ.	กบล.	แผนสะสม	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	100.00%	100.00%	100.00%
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
92.2	1.6 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผลบ.	กบฟ.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ภายใน 3 วันทำการ						ผลบ.	กบล.	แผนสะสม	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	100.00%	100.00%	100.00%
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
94	2.1 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70				ผธท.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	6	1	7
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	6	1	7
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	-	-	50%	50%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	70%	70%								
94.1	3.1 ความสำเร็จในการใช้งานระบบ SmartCONs								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
	3.1.1 การรับคำร้อง Y2 ผ่านระบบ SCS หรือ PEA Smart Plus- SCS ของจำนวนงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 80%				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 80%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	193	157	350
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	192	157	349
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	99.48%	100.00%	99.71%
	80%	80%	80%	80%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	80%	80%	80%	80%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	80%	80%	80%	80%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80%	80%	80%	80%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
94.2	3.1.2 จำนวนการปิดงานที่สถานะที่ 14 ในระบบ PEA SmartCONS ไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 55 วัน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	60.00%	60.00%	60.00%
	ของจำนวนงานที่ได้รับชำระเงินแล้ว							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	126	88	214
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 60%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	112	80	192
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	88.89%	90.91%	89.72%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	60%	60%	60%	60%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	60%	60%	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	60%	60%	60%	60%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	60%	60%	60%	60%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
95	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า				ไตรมาส 1	กบข.	ผปบ.	กบข.	แผนปี	20		20
	1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก,					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	20		20
	Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	29		29
	เป้าหมาย :	300	จุด					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	145.00%		145.00%
									สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	45	105	150	300								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
96	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4				ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	20		20
	เป้าหมาย :	300	จุด			ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	13		13
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	24		24
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	184.62%		184.62%
	-	-	-	-					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	15	30	45	90								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	30	45	30	105								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	30	45	30	105								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
97	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	7	4	11
	1.1.2.1 สํารวจระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	7	4	11
	อย่างน้อย กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 แห่งละ 7 งาน และ กฟส. แห่งละ 4 งาน ภายในไตรมาส 1							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	8	7	15
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 233	งาน					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	114.29%	175.00%	136.36%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	62	62	109	233								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ชัย
98	1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)				ไตรมาส 4	กบข.	ฟปบ.	กบข.	แผนปี	7	4	11
	ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 233	งาน					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5	1	6
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	47	47	139	233								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ชัย
99	1.2. แผนงาน Smart Patrol				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปบ.	กบข.	แผนปี			
	1.2.1 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า					ผบส.			แผนสะสม			
	ครบ 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน								ผลสะสม			
	(ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)								%(เดือน)			
	(ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4)								สถานะ			
	1.2.1.1 สายส่ง 115 kV											
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 100%	ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (49 วงจร)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	10	10								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	14	15	10	39								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100.00%	100.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
100	1.2.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะไลน์เมน)				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (402 วงจร)				ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
	-	30	90	120					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	94	94	94	282								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
101	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์				ไตรมาส 1-2	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	15	15	30
	1.3.1 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	15	15	30
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สํารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	40	16	56
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 705 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	266.67%	106.67%	186.67%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	47	94	94	235								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	141	141	188	470								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
102	1.3.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายห้ลิตของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.1				ไตรมาส 2-4	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	15	15	30
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	9	9	18
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 705	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	15	15	30
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	166.67%	166.67%	166.67%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	47	47	47	141								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	94	94	94	282								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	94	94	94	282								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
103	1.3.3 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายห้ลิตของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง				ไตรมาส 1-2	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	5	5	10
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ในโซนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคลสเซอร์ไน์หลัก					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	5	5	10
	(สํารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	9	5	14
	เป้าหมาย :	อย่างน้อย 235	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	180.00%	100.00%	140.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	47	47	94								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	47	47	47	141								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
104	1.3.4 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหีตของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.3				ไตรมาส 2-4	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	5	5	10
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4	4	8
	เป้าหมาย :	อย่างน้อย 235	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	9	5	14
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	225.00%	125.00%	175.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	47	47	94								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	47	47	94								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	47	-	47								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
105	1.3.5 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Snake Guard ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูง				ไตรมาส 1	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	1	1	2
	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 ไลน์					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
	เป้าหมาย :	อย่างน้อย 47	ไลน์					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1	1	2
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	47	47								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
106	1.3.6 ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard ตามข้อ 1.3.5 ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตร์ (ง) สูง				ไตรมาส 3	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	1	1	2
	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 ไลน์ (งบป้องกันระบบไฟฟ้า)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
	เป้าหมาย :	อย่างน้อย 47	ไลน์					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1	1	2
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	47	47								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
107	1.3.7 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สํารับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส.				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	15	15	30
	(สํารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	15	15	30
	เป้าหมาย :	705	เครื่อง					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	40	14	54
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	266.67%	93.33%	180.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	47	94	94	235								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	141	141	188	470								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
108	1.3.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.3.7 (ภายในไตรมาส 4)				ไตรมาส 2-4	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	15	15	30
	เป้าหมาย :					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	9	9	18
	705							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	31	16	47
	เครื่อง							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	344.44%	177.78%	261.11%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	47	47	47	141								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	94	94	94	282								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	94	94	94	282								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
109	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ				ไตรมาส 1	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	1	1	2
	1.4.1 สํารวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปักเสาเข็มไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
	เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5	2	7
	(จุดต่อสตั๊บ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สํารวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1)							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	500.00%	200.00%	350.00%
	เป้าหมาย :								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	47											
	แห่ง ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	47	47								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
110	1.4.2 ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, เทโคโนเสา, ปักเสาเข็มไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567				ไตรมาส 1-2	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	1	1	2
	ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดตอสดับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ตามข้อ 1.4.1 (ดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
	เป้าหมาย	47 แห่งทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง ตามแผนข้อ 1.4.1						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5	2	7
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	500.00%	200.00%	350.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	47	47								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
111	2.1 ปรับปรุงข้อมูลขนาดฟิวส์ลิ่งกัในระบบ GIS ให้ตรงกับการคำนวณตาม Line Co-ordination				ไตรมาส 1-2	กสฟ.	ฝปบ.	กสฟ.	แผนปี	575		575
	เป้าหมาย :	ความถูกต้องของข้อมูล 100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	575		575
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	575		575
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%		100.00%
	-	-	50.00%	50.00%					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	100.00%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
112	2.2 พ่นรหัสร้อปเอ้าท์พีวส์ ให้เป็นปัจจุบัน				ไตรมาส 2-4	กสฟ.	ฝปบ.	กสฟ.	แผนปี	575		
	เป้าหมาย :	ความถูกต้องของข้อมูล 80%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	345		
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	725		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	210.14%		
	-	-	-	-					สถานะ	ผ่าน		
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	20%	30%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	60%	70%	80%	80%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80%	80%	80%	80%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
113	3.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาไมเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	4.50	4.50	4.50
	เป้าหมาย :	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5				ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5.00	5.00	5.00
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	111.11%	111.11%	111.11%
	4.5	4.5	4.5	4.5					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	4.5	4.5	4.5	4.5								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
114	3.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	4.50	4.50	4.50
	เป้าหมาย :	ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5				ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	4.95	4.95	4.95
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	110.00%	110.00%	110.00%
	4.5	4.5	4.5	4.5					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
115	3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	4.50	4.50	4.50
	3.3.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
	เป้าหมาย :	โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5.00	4.95	4.97
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	111.11%	110.00%	110.44%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	4.5	4.5	4.5	4.5								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ชัย
116	3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	เป้าหมาย :		95% (384 เครื่อง (95% ของ 404 เครื่อง))			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			7
	หมายเหตุ : กบฟ. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			7
	และคัดกรองรายที่ผิดปกตินอกเหนือจากการใช้ไฟตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ.หน่วยงานไปตรวจสอบและสำเนาให้							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			100.00%
	กบล. ทราบเพื่อรวบรวมรายงานผล								สถานะ			ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ชัย
118	3.4 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปิละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :		38 เครื่อง			ผมต.			แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	-	-	10	10					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	18	18								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	10	10								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
121	3.7 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางหลวง				ไตรมาส 1-3	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	947	226	1,173
	3.7.1 กรณีเหมาจ่าย					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	947	226	1,173
	3.7.1.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	947	226	1,173
	เป้าหมาย :	34,166	เครื่อง					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	หมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนดวงโคม								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ณ เดือนธันวาคม ปี 2565											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	4,096	4,339	8,435								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4,339	4,339	4,337	13,015								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4,336	4,332	4,048	12,990								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
122	3.7.1.2 ปรับปรุงข้อมูลการติดตั้งดวงโคมในระบบ SAP ให้ตรงกับผลสำรวจในโปรแกรม survey 123 ข้อ 3.7.1.1				ไตรมาส 4	กบฟ.	ผศบ.	กบฟ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 100						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80%	90%	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
123	3.7.1.3 ลํารวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน (hemajay)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	88	32	120
	เป้าหมาย :	4,429	จุด			ผธท.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	70	24	94
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	88	32	120
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	125.71%	133.33%	127.66%
	348	348	348	1,044					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	348	348	348	1,044								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	348	348	348	1,044								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	348	348	348	1,044								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
124	3.7.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	48	43	91
	3.7.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	36	34	70
	ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	48	43	91
	เป้าหมาย :	3,020	เครื่อง					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	133.33%	126.47%	130.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	238	261	263	762								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	273	276	275	824								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	270	254	243	767								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	231	222	214	667								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
125	3.7.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	88	95	183
	เป้าหมาย :	5,869	เครื่อง			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	65	71	136
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	76	91	167
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	116.92%	128.17%	122.79%
	384	503	503	1,390					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	503	508	510	1,521								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	501	498	495	1,494								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	492	490	482	1,464								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
126	3.8 ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	กรณีผิดสายและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube					ผมต.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	0	0	0
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
127	3.9 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 22 เควีทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			78
	เป้าหมาย :	1,713	เครื่อง			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			57
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			78
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			136.84%
	116	148	148	412				สถานะ				ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	148	146	146	440								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	144	144	144	432								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	143	143	143	429								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
128	3.10 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	137	108	245
	เป้าหมาย :	9776	เครื่อง			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	101	81	182
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	106	100	206
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	104.95%	123.46%	113.19%
	594	835	836	2,265				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	838	837	836	2,511								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	834	834	833	2,501								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	833	833	833	2,499								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
129	3.11 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	13,189	5,511	18,700
	เป้าหมาย :	692,726	เครื่อง			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	9,889	4,131	14,020
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	11,646	4,272	15,918
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	117.77%	103.41%	113.54%
	57,278	57,768	57,768	172,814				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	57,768	57,768	57,768	173,304								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	57,768	57,768	57,768	173,304								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	57,768	57,768	57,768	173,304								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
130	3.12 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที. วิธี.แรงสูง ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			13
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			13
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
131	4.1 วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW				ไตรมาส 1	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	4.1.1 วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW					ผวว.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	100%							ผลสะสม			
	หมายเหตุ : วิเคราะห์ 100% ของวงจรที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW								% (เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
132	4.1.2 เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลดของ Feeder ที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW ในระบบ 22 เควี				ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	ตามแผนงาน จาก 4.1.1					ผวฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	มากกว่า 6 ฟีดเดอร์						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	หมายเหตุ : พิจารณาฟีดเดอร์ตามลำดับความสำคัญ							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
	NRD06 HTL04 NRD01 SUB07 XNA03 NZA06								สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	1	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	2	2								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	2	-	2								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
133	4.2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลดสูงกว่า 5 MW 22 เควี				ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี		1	1
	มากกว่า 5 ฟีดเดอร์					ผวฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม		1	1
	เป้าหมาย :	มากกว่า 6 ฟีดเดอร์						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม		1	1
		NOK01 SUB07 KGA01 KKR01 PWA01 SUB10						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)		100.00%	100.00%
									สถานะ		ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	2	2								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	2	2								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	2	-	2								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
134	4.3 งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อให้มีค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.90				ไตรมาส 2-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	6,000	kVAR					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	Feeder : CCU06, CCI02, HTL03, SAK04, SFB03, PCA10, LHU02, NOK05, PCB08, KON02, NZA06, NOK06, SAM10							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	1,200	1,200								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	1,200	1,200								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	3,600	-	3,600								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
135	4.4 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	23.00		23.00
	4.4.1 การแก้ไขดาปาชิตอร์ 22 เครวี ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ					ผบอ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	23.00		23.00
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	23.00		23.00
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%		100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
136	4.5 การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 3	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	(คำนวณช่วงเดือน เมษายนหรือ พฤษภาคม 2566 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)								แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	100%							ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	-	-	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
137	4.5.1 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSPP ที่ขนานเข้าระบบ				ไตรมาส 3	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	127	บริษัท						แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	127	-	-	127								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
138	4.6 การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ				ไตรมาส 2	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 6	ฟีดเดอร์					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
		CYA04 HTL04 NOK04 SFA01 SUB04 NZA06						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	2	2								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
		-	2	2								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	2	-	2								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
139	4.7 หม้อแปลงจำหน่าย				ไตรมาส 2-3	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	2		2
	4.7.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง)					สปร.	ฝปบ.	กบษ.	แผนสะสม	2		2
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 77 เครื่อง						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2		2
	หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเครื่องที่มีผลการประเมินผลโปรแกรม OPSA on GIS Unbalance เกินกว่า 50% (ผลไตรมาส 4/2565)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%		100.00%
	- ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า : นำข้อมูล GIS ที่ผ่านการทำ Data Cleansing							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	และปัญหาหม้อแปลงต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA และรายงานผลพร้อมปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	-	-	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
140	4.7.2 การปรับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ของขนาดหม้อแปลง)				ไตรมาส 2-3	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	2		2
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 30 เครื่อง				สปร.	ฝปบ.	กบษ.	แผนสะสม	2		2
	หมายเหตุ : เป้าหมายได้มาจากการประเมินผลโปรแกรม OPSA on GIS ในไตรมาส 4/2565							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2		2
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%		100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	5	5	5	15								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	5	5	5	15								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
141	4.8 ทบทวนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 140	ชุด						แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)			
	-	-	46	46					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	46	46								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	48	48								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
142	4.9 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	358	227	585
	4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข)					ผมร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	241	149	390
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 16,890	เครื่อง					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	341	211	552
	หมายเหตุ : หม้อแปลงที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	141.49%	141.61%	141.54%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	1,525	1,525								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1,700	1,700	1,723	5,123								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1,725	1,730	1,800	5,255								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1,800	1,800	1,387	4,987								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
143	4.10 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมห้้อแปลงเก้า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	97.00%	97.00%	97.00%
	เป้าหมาย :	97%				ผมร.	ฝสบ.	กบพ.	แผนสะสม	38	33	71
								กบพ.	ผลสะสม	37	34	71
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	97.37%	103.03%	100.00%
	85.00%	86.00%	87.00%	87.00%				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	88.00%	89.00%	90.00%	90.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	92.00%	93.00%	94.00%	94.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	95.00%	96.00%	97.00%	97.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
144	4.11 ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการลงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าฯ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	9	2	11
	ผ่านระบบ PPIM บนฐานข้อมูล GIS					ผสอ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	9	2	11
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	9	2	11
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	80.00%	80.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
145	5.1 สํารวจระบบไฟฟ้าระบบจํานายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	7	7	14
	จํานวนมากหรือทั้งไลน์ (MS.3000)							กฟจ.(CEO)(รวมสั่งกััด)	แผนสะสม	1	1	2
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 329 งาน	กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. แห่งละ 7 งาน					กฟส.(L, M)(รวมสั่งกััด)	ผลสะสม	7	8	15
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสั่งกััด)	%(\เตือน)	700.00%	800.00%	750.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	47	47								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	94	94	94	282								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
145.1	6.1 ตรวจสอบผู้ไข้ไฟที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดไฟฟ้า กรณีต่อตรงที่สายไฟฟ้าแรงสูง (มิเตอร์ประกอบซีทีีแรงต่ำ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	11	เครื่อง					กฟจ.(CEO)(รวมสั่งกััด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสั่งกััด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสั่งกััด)	%(\เตือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	11	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

	7.1 จัดทำโปรแกรมชี้เป้าหมายไตรมาสละเมด หรือชำรุด จากสถิติการใช้ไฟ								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145.2	7.1.1 ขยายผลการใช้โปรแกรม M-BA				ไตรมาส 2-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145.3	7.1.2 รายงานผลการใช้โปรแกรม M-BA ให้ ผงภ.(นจ) รายไตรมาส				ไตรมาส 2-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								

	7.2 จัดทำระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต						กฟฟ.	กฟส.ปทุมธานี	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปทุมธานี
145.4	7.2.1 ขยายผลการใช้งานระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต	ไตรมาส 2-4	กบล.	ผวบ.	กบล.		แผนปี			
	ทุกการไฟฟ้าในสังกัด				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)		แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	100%			กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)		ผลสะสม			
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)		%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			สถานะ			
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	20%	20%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						
							กฟฟ.	กฟส.ปทุมธานี	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปทุมธานี
145.5	7.2.2 สรุปผลการใช้ ระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต	ไตรมาส 2-4	กบล.	ผวบ.	กบล.		แผนปี			
	เป้าหมาย :	100%			กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)		แผนสะสม			
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)		ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			%(เดือน)			
	-	-	-	-			สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	20%	20%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145.6	8.1 ร้อยละความสำเร็จของการมีฐานข้อมูลสถานีไฟฟ้าเดิม				ไตรมาส 2-4	กสฟ.	ฝปบ.	กสฟ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146	1.1 สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	12	12	24
	และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)						ฝปบ.	กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	9	9	18
	เป้าหมาย :	86	หน่วยงาน					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	9	9	18
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	86	86								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	86	86								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	86	86								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	86	86								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
146.1	1.2 ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS Monitoring)				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	83.00%	83.00%	83.00%
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	60	58	118
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	60	58	118
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	5%	10%	15%	15%				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	20%	25%	30%	30%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	40%	50%	60%	60%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	70%	80%	83%	83%								
	หมายเหตุ : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.											
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
146.2	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดย คณะทำงาน จป. เขต ตรวจประเมินตนเอง,				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	จป.กฟส.(L,M), จป.กฟฟ.ชั้น 2 ตรวจประเมินตนเอง และ กฟส.(S, XS), กฟส., กฟย. ในสังกัด ให้ครบทุกแห่ง							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	และรายงาน กฟข. ทุกไตรมาส							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	เป้าหมาย :	64	ครั้ง (16 แห่ง x 4 ครั้ง)	(แผนภาค 16 แห่ง)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	16	16								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	16	16								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	16	16								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	16	16								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146.3	1.4 นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (wesafe)				ไตรมาส 1-4	กวว.	ผวบ.	กวว.	แผนปี	2,080	1,040	3,120
	ไปใช้งาน ทุก กฟฟ. โดยเปิดใบงานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟภ.กำหนด							กบล.	แผนสะสม	1,040	520	1,560
	เป้าหมาย :	60%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2,474	616	3,090
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	118.94%	59.23%	99.04%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	10%	20%	30%	30%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	33%	36%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	43%	46%	50%	50%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	53%	56%	60%	60%								
	1.5 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146.4	1.5.1 แจ้งเวียนแนวทางการติดตั้งไม้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบจำหน่าย				ไตรมาส 1-4	กบข.	ผปบ.	กบข.	แผนปี			
	และจัดเก็บกิ่งไม้ให้เรียบร้อย ให้ กฟฟ. ทุกแห่งทราบ					ผบร.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง							ผลสะสม			
									% (เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	1	1								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

[illegible]

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
147	2.1 ประเมินความสำเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์				ไตรมาส 1-4	กตส.	ผลบ.	กตส.	แผนปี	330	298	628
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 80%						กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	330	298	628
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	300	271	571
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	90.91%	90.94%	90.92%
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
148	2.2 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์				ไตรมาส 1-4	กตส.	ผลบ.	กตส.	แผนปี	537	496	1,033
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 80%						กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	537	496	1,033
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	537	483	1,020
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	97.38%	98.74%
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								

ผลการดำเนินงาน ค่าเกณฑ์วัด KPI
กฟส.วังน้ำเขียว สถานะ ม.ค.-ก.ย. 2567

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567)

ข้อ	Strategic Measures	ผู้รับผิดชอบ	Unit	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟส.ปกรองชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปกรองชัย
	1.งานตามนโยบาย / งานตามที่ยุ้บังคับบัญชามอบหมาย						
1	1.1 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA	กบฟ.	ล้านบาท				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 592.62 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	14.73
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 608.22 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	15.12
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 623.81 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	15.51
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 639.41 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	15.89
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 655.00 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	16.28
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผลงาน (ล้านบาท)	0.00	0.00	18.64
				ผลงาน (ร้อยละ)	#DIV/0!	#DIV/0!	114.50
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก	3.0	3.0	3.0
				คะแนน	0.00	0.00	15.00
2	1.2 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า	กบษ.	อัตราส่วน PM/CM				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> อัตราส่วน PM/CM 1.5			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	1.50	1.50	1.50
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> อัตราส่วน PM/CM 1.7			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	1.70	1.70	1.70
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> อัตราส่วน PM/CM 1.8			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	1.80	1.80	1.80
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> อัตราส่วน PM/CM 1.9			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	1.90	1.90	1.90
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> อัตราส่วน PM/CM 2.0			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	2.00	2.00	2.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			PM	7,150,132	5,116,330	12,266,462
				CM	1,501,414	680,259	2,181,673
				อัตราส่วน PM/CM	4.76	7.52	5.62
			#DIV/0!	KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00
3	1.3 ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (vDI) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> > 0.1353			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.1353	0.1353	0.1353
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 0.1353			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.1353	0.1353	0.1353
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.132			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.1320	0.1320	0.1320
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.1287			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.1287	0.1287	0.1287
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> ≤ 0.1254			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.1254	0.1254	0.1254
			54.39	ผลงาน	0.0000	0.0000	0.0000
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00

4	1.4 ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Transformations)	กาว.	ร้อยละ				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	24.00	24.00	24.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	25.50	25.50	25.50
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	27.00	27.00	27.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	28.50	28.50	28.50
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	30.00	30.00	30.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %		131.71	ผลงาน	40.00	40.00	40.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00
5	1.5 ความสำเร็จของการดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop 1.5.1 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ในแต่ละ กฟข. ไม่น้อยกว่า 120 ชุด	กบล.	จำนวน(ราย)				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 90 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 100 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	4.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 110 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	5.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 120 ราย		193.33%	ผลงาน			7.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก			2.0
				คะแนน			10.00
6	1.5.2 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ในแต่ละ กฟข. ไม่น้อยกว่า 550 kW	กบล.	จำนวน(kW)				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	14.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 291 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	16.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 333 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	18.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 375 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	21.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 416 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	23.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 550 kW		711.85%	ผลงาน			190.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก			2.0
				คะแนน			10.00

7	1.5.3 กฟภ. ดำเนินการติดตั้งเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวน การให้บริการของแต่ละ กฟข.	กบล.	จำนวน(ราย)				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	0.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 48 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	1.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 54 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 60 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	0.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 66 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 72 ราย		207.41%	ผลงาน			7.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก			2.0
				คะแนน			10.00
8	1.6 ร้อยละความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS	กวว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	96.00	96.00	96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 97 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	97.00	97.00	97.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 98 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	98.00	98.00	98.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 99 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	99.00	99.00	99.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	40,009	17,017	57,026
				ผลงาน (เครื่อง)	39,838	16,844	56,682
				ผลงาน (ร้อยละ)	99.57	98.98	99.40
				KPI	5.00	4.98	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	4.98	5.00
9	1.7 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูล ระบบ GIS	กวว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00	92.00	92.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00	94.00	94.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00	96.00	96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00	98.00	98.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	621	420	1,041
				ผลงาน (เครื่อง)	613	420	1,033
				ผลงาน (ร้อยละ)	98.71	100.00	99.23
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00

10	1.8 ร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS (Data Cleansing)	กาว.	ร้อยละ				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00	92.00	92.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00	94.00	94.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00	96.00	96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00	98.00	98.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 %			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	635	424	1,059
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			หม้อแปลงที่มี Error (เครื่อง)	1	0	1
				หม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 100% (เครื่อง)	18	19	37
				ผลงาน (ร้อยละ)	99.04	98.66	98.89
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
11	1.9 ร้อยละคุณภาพของข้อมูลระบบจำหน่ายแรงสูง (22/33 kV) ในระบบ GIS เพื่อสนับสนุนระบบ SCADA 3	กาว.	ร้อยละ				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00		90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00		92.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00		94.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00		96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00		98.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 %			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	11		19
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผลงาน (เครื่อง)	11		19
				ผลงาน (ร้อยละ)	100.00		100.00
				KPI	5.00		5.00
				น้ำหนัก	1.0		1.0
				คะแนน	5.00		5.00

12	1.10 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นตัวชี้วัดของสายงาน นฉ (งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนอำนาจ รผก.(นฉ) 35 ล้านบาท และ ผชก.(ฉ3) 35 ล้านบาท, งบประมาณที่เขตขอตรงที่ กปง.)	กบฟ.	ร้อยละ				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.20	0.05	0.25
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.21	0.05	0.26
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.23	0.05	0.28
	1.10.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.24	0.05	0.29
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.25	0.06	0.31
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %			รผก.(นฉ): แผนงาน (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			รผก.(นฉ): ผลงาน (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %			รผก.(นฉ): ผลงาน (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 100 %			ผชก.(ฉ3): แผนงาน (ล้านบาท)	0.252	0.056	0.308
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ล้านบาท)	0.252	0.056	0.308
				ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%	100.00%	100.00%
				กปง.: แผนงาน (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000
				กปง.: ผลงาน (ล้านบาท)	0.127	0.000	0.127
				กปง.: ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100.00%
				รวมแผนงาน (ล้านบาท)	0.252	0.056	0.308
				รวมผลงาน (ล้านบาท)	0.379	0.056	0.435
				รวมผลงาน (ร้อยละ)	150.40	100.00	141.23
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.5	1.5	1.5
				คะแนน	7.50	7.50	7.50
13	1.10.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ไตรมาส 1: แผนงาน (ล้านบาท)	0	0	0
				ไตรมาส 1: ผลงาน (ล้านบาท)	0	0	0
				ไตรมาส 1: ผลงาน (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				ไตรมาส 2: แผนงาน (ล้านบาท)	0.082	0.006	0.088
				ไตรมาส 2: ผลงาน (ล้านบาท)	0.082	0.006	0.088
				ไตรมาส 2: ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%	100.00%	100.00%
				ไตรมาส 3: แผนงาน (ล้านบาท)	0.252	0.056	0.308
				ไตรมาส 3: ผลงาน (ล้านบาท)	0.252	0.056	0.308
				ไตรมาส 3: ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%	100.00%	100.00%
				ไตรมาส 4: แผนงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 4: ผลงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 4: ผลงาน (ร้อยละ)			
				เฉลี่ยผลงาน (ร้อยละ)	100.00	100.00	100.00
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.5	1.5	1.5
				คะแนน	7.50	7.50	7.50

14	1.11 รางวัลเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง	กสช.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 0 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	0.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	4.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	5.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผลงาน			19.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก			1.0
				คะแนน			5.00
15	1.12 ความสำเร็จในงานด้านนวัตกรรม	กสช.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	1.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	4.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	5.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567		200	ผลงาน			13.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก			2.0
				คะแนน			10.00
16	1.13 ความสำเร็จของแผนงานความสำเร็จในการส่งข้อมูลจาก OMS	กปบ.	ร้อยละ				
	เพื่อให้บริการลูกค้า กรณีไฟดับ และกรณีมีแผนดับไฟ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	40.00	40.00	40.00
	1.13.1 สร้างเหตุการณ์และ ปรับปรุงประมาณการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	50.00	50.00	50.00
	ในเชิง Realtime ภายใน 1 ชั่วโมง กรณีไฟดับ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 40 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 50 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 60 %			จำนวน RealTime+Fast	1322	1008	2330
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 70 %			จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด	1382	1019	2401
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 80 %			ผลงาน (ร้อยละ)	95.66	98.92	97.04
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00

17	1.13.2 สร้างเหตุการณ์แผนดับไฟฟ้าหม้อแปลงจำหน่ายแรงต่ำก่อน วันเริ่มปฏิบัติงานภายใน 3 วันทำการ กรณีมีแผนดับไฟ	กปบ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 20 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	20.00	20.00	20.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	30.00	30.00	30.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 40 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	40.00	40.00	40.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 50 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	50.00	50.00	50.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	60.00	60.00	60.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			จำนวนแจ้งแผนดับไฟตามกำหนด	10	138	148
				จำนวนแผนบน BISME	20	202	222
				ผลงาน (ร้อยละ)	50.00	68.32	66.67
				KPI	4.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	8.00	10.00	10.00
18	1.14 ความสำเร็จของการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาด กลุ่มงานที่ 1 (กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า)	กบล.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 40 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	40.00	40.00	40.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 45 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	45.00	45.00	45.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 50 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	50.00	50.00	50.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 51 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	51.00	51.00	51.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 52 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	52.00	52.00	52.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			จำนวนหม้อแปลงที่ PEA ดำเนินการ	11	10	21
				จำนวนหม้อแปลง ผขฟ. ทั้งหมด	35	25	60
				ผลงาน (ร้อยละ)	31.43	40.00	35.00
				KPI	1.00	1.00	1.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	1.00	1.00	1.00
19	1.15 ความสำเร็จของการวิเคราะห์งบการเงิน	กบฟ.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)							
20	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 106.54 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	17.33	9.22	26.55
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	16.26	8.66	24.92
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 93.46 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	15.20	8.09	23.29
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 86.93 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	14.14	7.53	21.66
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 80.39 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	13.08	6.96	20.04
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผลงาน (ล้านบาท)	12.95	6.93	19.89
				ผลงาน (ร้อยละ)	79.64	80.10	79.80
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	5.0	5.0	5.0
				คะแนน	25.00	25.00	25.00
	2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ						
21	2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ นธ	กบล.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 85.00%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	3,068.74	2,300.00	3,435.14
				กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	32	25	35
				ผลงาน	95.90	92.00	98.15
				KPI	4.18	3.70	4.63
				น้ำหนัก	4.0	4.0	4.0
				คะแนน	16.72	14.80	18.52
22	2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม) กฟผ.3	กบล.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 85.00%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	6,193.85	5,258.72	6,688.32
				กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	62	53	67
				ผลงาน	99.90	99.22	99.83
				KPI	4.98	4.84	4.97
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	9.96	9.69	9.93

	2.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)						
23	2.3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.71 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	2.39	6.46	2.74
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.59 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	2.23	6.04	2.55
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 1.47 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	2.07	5.62	2.37
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.35 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	1.91	5.19	2.19
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.23 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	1.75	4.77	2.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)	173,930	175,716	360,623
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)	39,710	16,210	57,151
				ผลงาน	4.38	10.84	6.31
				KPI	1.00	1.00	1.00
				น้ำหนัก	3.0	3.0	3.0
				คะแนน	3.00	3.00	3.00
24	2.3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 4 กฟฟ.จตุรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (กฟจ.ชย., กฟส.ปชง., กฟส.พม., กฟส.บัวใหญ่)	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 2.48 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2.29 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 2.10 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.91 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.72 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
25	2.3.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.)	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.675 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.574 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 1.473 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.372 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.271 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

26	2.3.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 0.488 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 0.437 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.386 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.335 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 0.284 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
27	2.3.5 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.118 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			0.817
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.039 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			0.758
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.960 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			0.700
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.881 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			0.641
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 0.802 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			0.584
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			30,629
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			57,574
				ผลงาน			0.53
				KPI			5.00
				น้ำหนัก			1.0
				คะแนน			5.00
	2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)						
28	2.4.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	กปบ.	นาทී/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 33.04 นาทී/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	44.22	191.93	56.95
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30.04 นาทී/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	40.52	175.92	52.19
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 27.04 นาทී/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	36.83	159.91	47.45
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 24.04 นาที้/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	33.14	143.90	42.69
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 21.04 นาที้/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	29.45	127.89	37.94
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ	3,699,384	4,552,254	8,528,072
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)	39,710	16,210	57,151
				ผลงาน	93.16	280.83	149.22
			0.983343248	KPI	1.00	1.00	1.00
				น้ำหนัก	3.0	3.0	3.0
				คะแนน	3.00	3.00	3.00

29	2.4.2 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าที่ขัดข้อง (SAIDI) ใน 4 กฟพ. จุฬรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (กฟจ.ชย., กฟส.ปชง., กฟส.พม., กฟส.บัวใหญ่)	กปบ.	นาที่/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 33.04 นาที่/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30.04 นาที่/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 27.04 นาที่/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 24.04 นาที่/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 21.04 นาที่/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
30	2.4.3 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.)	กปบ.	นาที่/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 26.767 นาที่/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 24.695 นาที่/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 22.623 นาที่/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 20.551 นาที่/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 18.479 นาที่/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
31	2.4.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม	กปบ.	นาที่/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 12.47 นาที่/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 11.178 นาที่/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 9.886 นาที่/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 8.594 นาที่/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 7.302 นาที่/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

32	2.4.5 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ	กปบ.	นาที/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 111.263 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			52.27
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 101.134 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			47.51
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 91.005 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			42.75
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 80.876 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			37.99
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 70.747 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			33.24
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			717,257
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			57,574
				ผลงาน			12.46
				KPI			5.00
				น้ำหนัก			1.0
				คะแนน			5.00
	2.5 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟผ.3						
33	2.5.1 ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟผ.3	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 5.62%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	5.94	5.94	5.94
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 5.59%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	5.91	5.91	5.91
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 5.56%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	5.88	5.88	5.88
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 5.53%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	5.85	5.85	5.85
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5.50%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	5.82	5.82	5.82
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผลงาน	5.62	5.62	5.62
			0.965635739	KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
34	2.5.2 หน่วยสูญเสียที่ลดได้จากการดำเนินกิจกรรม	กปบ.	ล้านบาท				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 14.09 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.343		0.343
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 14.57 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.359		0.359
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 15.05 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.376		0.376
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 15.52 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.392		0.392
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 16.00 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.408		0.408
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผลงาน	0.468		0.468
				ผลงาน(ร้อยละ)	114.71%	#DIV/0!	114.71%
				KPI	5.00		5.00
				น้ำหนัก	4.0		4.0
				คะแนน	20.00		20.00

	2.6 ผลการดำเนินงานในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ลูกหนี้เอกชน						
35	2.6.1 ร้อยละลูกหนี้เอกชน - รายใหญ่ ต่อรายได้	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 120%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	120.00	120.00	120.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 115%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	115.00	115.00	115.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 110%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	110.00	110.00	110.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 105%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	105.00	105.00	105.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	59	4	64
				ลูกหนี้คงเหลือ (ล้านบาท)	59	4	63
				ผลงาน(ร้อยละ)	99.90	98.35	99.80
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
36	2.6.2 ร้อยละลูกหนี้เอกชน - รายย่อย ต่อรายได้	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 75%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	70.00	70.00	70.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	33	13	46
				ลูกหนี้คงเหลือ (ล้านบาท)	18	8	26
				ผลงาน(ร้อยละ)	54.19	62.31	56.46
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
37	2.7 ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2567	กบล.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 55 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	55.00	55.00	55.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 60 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 65 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 70 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 75 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	75.00	75.00	75.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผลงาน(คะแนน)	87.02	83.97	85.50
				ผลงาน(ร้อยละ)	116.03%	111.96%	114.00%
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00

	2.8 ผลงานการก่อสร้างระบบจำหน่ายสะสมตามโครงการ (I,P)						
	ประจำปี 2567						
38	2.8.1 ผลงานก่อสร้างแรงสูง	กรย.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			เป้าสะสม(วงจร-กม.)	10.76	9.32	20.08
				ผลงานสะสม (วงจร-กม.)	14.49	11.39	25.88
				ผลงาน(ร้อยละ)	134.67	122.21	128.88
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
39	2.8.2 ผลงานก่อสร้างแรงต่ำ	กรย.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			เป้าสะสม(วงจร-กม.)	7.43	4.04	11.47
				ผลงานสะสม (วงจร-กม.)	11.73	3.23	14.96
				ผลงาน(ร้อยละ)	157.87	79.95	130.43
				KPI	5.00	3.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	3.00	5.00
40	2.8.3 ผลงานก่อสร้างหม้อแปลง	กรย.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			เป้าสะสม (KVA)	100.00	100.00	200.00
				ผลงานสะสม (KVA)	150.00	150.00	300.00
				ผลงาน(ร้อยละ)	150.00	150.00	150.00
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00

41	2.9 ความสำเร็จของงานCSRและประชาสัมพันธ์ตามแผนงานที่กำหนด	กสข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 70%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 85%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
42	2.10 ความสำเร็จของงานฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี	กสข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 65%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 70%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 75%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
43	2.11 ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ กฟภ. ตามแผนงานที่กำหนด	กสข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

44	2.12 ร้อยละของการทำรายงานการขัดกัน(COI Report) ของ กฟผ.3	กสช.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - กันยายน 2567			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
					คะแนน		
	1.งานตามนโยบาย / งานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย (30 %)			น้ำหนักรวม	21.00	20.00	30.00
				น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน*	3.00	3.00	0.00
				น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	18.00	17.00	30.00
				คะแนน	84.00	80.98	146.00
				KPI	4.6667	4.7637	4.8667
	2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)			น้ำหนักรวม	28.00	24.00	30.00
				น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน	0.00	0.00	0.00
				น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	28.00	24.00	30.00
				คะแนน	112.68	88.48	124.45
				KPI	4.0242	3.6868	4.1483
	รวม ข้อ 1 และ 2			น้ำหนักรวม	49.00	44.00	60.00
				น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน	3.00	3.00	0.00
				น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	46.00	41.00	60.00
				KPI	4.3455	4.2253	4.5075