



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด ถึง ผจก.กฟส.วนช.
เลขที่ ฉ.3 วนช.(สน) วันที่ 7 มกราคม 2568
เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติของ กฟส.วังน้ำเขียว ธ.ค. 2567 (สถานะ ม.ค-พ.ย. 2567)

เรียน ผจก.กฟส.วนช.

คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และ ค่าเกณฑ์วัดของ กฟส.วังน้ำเขียว ได้จัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติ ของ กฟส.วังน้ำเขียว ธ.ค. 2567 (สถานะ ม.ค.-พ.ย. 2567) พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการ ไม่ได้ตามแผนงาน/เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยผลการดำเนินการ กฟส.วังน้ำเขียว มีรายละเอียด ดังนี้

-งานตามแผนปฏิบัติการภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ นฉ. ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย ดังนี้

1.ตัวชี้วัดข้อ 6(2.3.3) การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท

2.ตัวชี้วัดข้อ 34.1(5.1) มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ (วัดผลสิ้นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)

-งานตามแผนปฏิบัติการของ กฟผ.3 (เพิ่มเติม) ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย ดังนี้

1.ตัวชี้วัดข้อ 81(2.1.1) การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS

2.ตัวชี้วัดข้อ 92(1.4) ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน (กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)

3.ตัวชี้วัดข้อ 107(1.3.7) สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. (สำรวจ-ขออนุมัติภายในไตรมาส 1-2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางนุชรี สุทธิพันธุ์)

ชผ.สน.รักษาการแทน ทผ.สน.กฟส.วนช.

ที่ ฉ.3 วนช.(สน.) 39/2568

เรียน -ทผ., ชผ. พนักงาน กฟส.วนช.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวีระกาญจน์ แสงจันทร์)

ผจก.กฟส.วนช.

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการของ กฟส.วังน้ำเขียว (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2)
ประจำเดือน ธันวาคม 2567 (สถานะ ม.ค. - พ.ย. 2567)

แผนปฏิบัติการของ กฟส.วังน้ำเขียว (ตามแผนปฏิบัติ นจ. และ แผนเพิ่มเติม กฟฉ.3) ไม่ผ่านจำนวนรวม 5 กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าประจำปี 2567	เป้าสะสม (ม.ค. - พ.ย. 2567)	ผลสะสม (ม.ค. - พ.ย. 2567)	ผลการ ดำเนินงาน กฟส. วนช.	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
1	6(2.3.3) การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท	43,204,418.90	43,204,418.90	9,673,577.46	22.39%	คำชี้แจง งานระหว่างก่อสร้าง อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 4 เป็นงานก่อสร้างที่ทาง กฟส.ปักธงชัย และเขต ดำเนินการ -งานปป.22เควีจุดที่เป็นH-Frame พื้นที่วนช. จะปิดเข้าในเดือนต.ค.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 6 จะปิดได้ในเดือนธ.ค.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 7 จะปิดได้ในเดือนพ.ย.67	ผกป.วนช. กฟส.ปธ. กฟฉ.3
2	34.1(5.1) มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ (วัดผลสิ้นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)	17,083	4,442	4,262	95.95%	คำชี้แจง ดำเนินการครบ 100% ในเดือน ธ.ค.	ผบค.วนช.

3	81(2.1.1) การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS	1,373,100	1,235,790	1,198,442	96.98%	คำชี้แจง เนื่องจากจำนวนงานที่สามารถลงเวลาได้ให้ตรงกับความเป็นจริง ไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่กำหนดมาให้ และทางผ.กป. ได้ควบคุมการลงเวลาทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานจริง แนวทางการแก้ไข ปรับเปลี่ยนการลง Time ต่อแอมงานเพิ่มมากขึ้น โดยการคุมไม่ให้เกินเวลาทำงานวันปกติ 154ชม./เดือน และรวม OT ไม่เกิน 210ชม./เดือน	ผกป.วนช.
4	91(1.4) ระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ – นอกเขตชุมชนติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน (กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)	100.00%	260	246	94.62%	คำชี้แจง ผู้ใช้ไฟ จ่ายเงินขอขยายเขตพร้อมติดตั้งมิเตอร์ใหม่มาพร้อมกัน ทำให้อยู่ในช่วงเวลาที่ดำเนินการขยายเขตอยู่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ได้ภายใน 5 วัน และมีการแก้ไข Time Confirm เพื่อให้ได้จำนวนเงินตามที่กำหนด แต่ขัดแย้งกับจำนวนวันที่ไม่สามารถย้อนวันที่ได้	ผมต.วนช.

5	107(1.3.7) สํารวจขอ อนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สํารับ หม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. (สํารวจ-ขออนุมัติ ภายในไตรมาส 1-2)	15	15	14	93.33%	คำชี้แจง ใส่ประเภทกิจกรรมในระบบผิดใน SAP และ APSA ไม่ตรงกัน ดำเนินการขออนุมัติเพิ่มไปแล้ว เมื่อ ช่วงเดือน พ.ค. 2567 แนวทางการแก้ไข ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากผล การดำเนินงานต้องดำเนินการให้แล้ว เสร็จในช่วงไตรมาส 2	ผกป.วนช.
---	--	----	----	----	--------	---	----------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด ถึง ผจก.กฟส.วนช.
เลขที่ ฉ.3 วนช.(สน) วันที่ 7 มกราคม 2568
เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามKPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว ธ.ค. 2567 (สถานะ ม.ค.-พ.ย. 2567)

เรียน ผจก.กฟส.วนช.

คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และ ค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว ได้จัดทำรายงานตาม KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว ธ.ค. 2567 (สถานะ ม.ค.-พ.ย. 2567) พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการ ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ไม่ได้ตามแผน/เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยผลการดำเนินการ กฟส.วังน้ำเขียว มีรายละเอียด ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตาม KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 1 ดังนี้

- 1.ตัวชี้วัดข้อ 23(2.3.1) ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- 2.ตัวชี้วัดข้อ 28(2.4.1) ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- 3.ตัวชี้วัดข้อ 38(2.8.1) ผลงานก่อสร้างแรงสูง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางนุชรี สุทธิพันธุ์)

ชผ.สน.รักษาการแทน ผผ.สน.กฟส.วนช.

ที่ ฉ.3 วนช.(สน.) 40/2568

เรียน -ทผ., ชผ. พนักงาน กฟส.วนช.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวีระกาญจน์ แสงจันทร์)

ผจก.กฟส.วนช.

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟส.วังน้ำเขียว (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2)
ประจำเดือน ธันวาคม 2567 (สถานะ ม.ค. - พ.ย. 2567)

งานตามนโยบาย/งานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีค่าเป้าหมายระดับ 1 จำนวน 5 กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าประจำปี 2567	เป้าสะสม (ม.ค. - พ.ย. 2567)	ผลสะสม (ม.ค. - พ.ย. 2567)	ผลการ ดำเนินงาน กฟส.วนช.	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
2	2.3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	5	1 < 6.46 2 < 6.04 3 < 5.62 4 < 5.19 5 < 4.77	11.39	1	คำชี้แจง ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. มีสภาพ อากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนอง จำนวนมากทำให้เกิดไฟฟ้าดับ บ่อยครั้ง แนวทางการแก้ไข ดำเนินการทำแผนเปลี่ยนสาย และ ทำการเคลียร์ไลน์ทุกครั้งหากมีการ ดับไฟ แก้ไขใบสั่งให้ทันรอบระยะเวลาชำระ บัญชี และการเปลี่ยนเหตุการณ์ให้ ตรงตามความเป็นจริง	ผกป.วนช.

2	2.4.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	5	$1 < 191.93$ $2 < 175.92$ $3 < 159.91$ $4 < 143.90$ $5 < 127.89$	294.75	1	คำชี้แจง ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. มีสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองจำนวนมากทำให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง แนวทางการแก้ไข ดำเนินการทำแผนเปลี่ยนสาย และทำการเคลียร์ไลน์ทุกครั้งหากมีการดับไฟ แก้ไขใบสั่งให้ทันรอบระยะเวลาชำระบัญชี และการเปลี่ยนเหตุการณ์ให้ตรงตามความเป็นจริง	ผกป.วนช.
3	38(2.8.1) ผลงานก่อสร้างแรงสูง	5	$1 < 60$ $2 < 70$ $3 < 80$ $4 < 90$ $5 < 100$	19.79	1	ชี้แจง วงจรกิโลเมตร เป็นงานก่อสร้างที่ทาง กฟส.ปักษ์ฯ ดำเนินการ ซึ่งมี -งานปป.22เครืจุดที่เป็นH-Frame พื้นที่วนช. จะปิดเข้าในเดือนต.ค.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 6 จะปิดได้ในเดือนธ.ค.67 -ปป.เสริม สะแกราช-แยกศาลเจ้าพ่อ ช่วง 7 จะปิดได้ในเดือนพ.ย.67	ผกป.วนช.

ผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ นจ.

กฟส.วังน้ำเขียว สถานะ ม.ค.-พ.ย. 2567

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)												
ผลสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567												
ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)				
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
							ฝ่าย	สังกัด				
1	1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส เสนอ รผก.(นอ)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสб.	กบฟ.	แผนปี	4		4
	เป้าหมาย : ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0		0
	ไตรมาส 1 รายงานภายใน 30 เมษายน 2567							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0		0
	ไตรมาส 2 รายงานภายใน 30 กรกฎาคม 2567								%(เดือน)	0.00%		0.00%
	ไตรมาส 3 รายงานภายใน 30 ตุลาคม 2567								สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 4 รายงานภายใน 30 มกราคม 2568											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	-	-	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	-	-	1								
	มกราคม/2568			รวมไตรมาส 1/2568								
	1			1								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
1.1	1.2 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS ให้ไม่เกิน 210 ชั่วโมง ต่อเดือน ต่อคน				ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสб.	กบฟ.	แผนปี	0	0	0
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 0 คน						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	0	0	0
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล						ฝปб.	กvw.	ผลสะสม	0	0	0
	ไตรมาส 2 ไม่เกิน 38 คน							กรย.	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	ไตรมาส 3 ไม่เกิน 23 คน							กปб.	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 4 ไม่เกิน 0 คน							กбข.				
								กสฟ.	เมษายน	0	0	0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กตส.	พฤษภาคม	0	0	0
	-	-	-	-				กสข.	มิถุนายน	1	0	1
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	กรกฎาคม	0	0	0
	-	-	38	38				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สิงหาคม	2	0	2
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					กันยายน	0	0	0
	-	-	23	23				ผมต.	ตุลาคม	0	0	0
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4				ฝวบ.	พฤศจิกายน	0	0	0
	-	-	0	0					ธันวาคม	0	0	0

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย
1.2	1.3 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS โดยพนักงานผู้ไม่เกี่ยวข้องกับงาน			ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย	
								แผนปี	0	0	0	
								แผนสะสม	0	0	0	
								ผลสะสม	0	0	0	
								% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	
								กบป.	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
								กบข.				
								กสฟ.	เมษายน	0	0	0
								กตส.	พฤษภาคม	0	0	0
								กสข.	มิถุนายน	0	0	0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	กรกฎาคม	0	0	0
-	-	-	-				สิงหาคม		0	0	0	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				กันยายน	0	0	0	
	-	-	0	0				ตุลาคม	0	0	0	
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3				ผมต. ผวบ.	พฤศจิกายน	0	0	0
-	-	0	0				ธันวาคม		0	0	0	
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	0	0								
1.3	1.4 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS ระดับตำแหน่งของพนักงาน ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) มากกว่า 2 ระดับ			ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	กฟฟ.	กฟส.ป๋กรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กรงชัย	
								แผนปี				
								แผนสะสม				
								ผลสะสม				
								% (เดือน)				
								กบป.	สถานะ			
								กบข.				
								กสฟ.				
								กตส.	เมษายน			
								กสข.	พฤษภาคม			
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	มิถุนายน			
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กรกฎาคม			
	-	-	-	-				สิงหาคม				
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				กันยายน			
	-	-	385	385				ผมต. ผวบ.	ตุลาคม			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			พฤศจิกายน					
-	-	165	165				ธันวาคม					
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
-	-	55	55									

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
2	2.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายการจัดซื้อพัสด งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ร้อยละ	10				ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม			
		ไตรมาส 2 ร้อยละ	30					กรย.	ผลสะสม			
		ไตรมาส 3 ร้อยละ	70					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
		ไตรมาส 4 ร้อยละ	100					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	10.00%	10.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	30.00%	30.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70.00%	70.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100.00%	100.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
3	2.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน และงานจ้างเหมา งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	5,320,000	5,090,000	10,410,000
							ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม	5,320,000	5,090,000	10,410,000
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ร้อยละ	17					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	6,515,464	5,174,536	11,690,000
		ไตรมาส 2 ร้อยละ	40					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	122.47%	101.66%	112.30%
		ไตรมาส 3 ร้อยละ	70						สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		ไตรมาส 4 ร้อยละ	100									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	17.00%	17.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	40.00%	40.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70.00%	70.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100.00%	100.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
4	2.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	11,956,115.92	9,896,711.90	21,852,827.82
	อ้างอิงตามหลักการของ กจค.1(บก2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	11,745,846.19	9,827,095.59	21,572,941.78
	2.3.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทงบ ทกโครงการ							กรย.	ผลสะสม	10,212,867.83	10,732,748.69	20,945,616.52
	งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	85.42%	108.45%	95.85%
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 70						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	7%	14%	21%	21%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	28%	35%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	47%	54%	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	70%	70%	70%	70%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
5	2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทงบ ทกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	14,044,453.51	11,956,686.19	26,001,139.70
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	13,527,604.89	11,120,826.51	24,648,431.40
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 70						กรย.	ผลสะสม	23,191,183.07	14,410,655.70	37,601,838.77
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	165.13%	120.52%	144.62%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	7%	14%	21%	21%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	28%	35%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	47%	54%	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	70%	70%	70%	70%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
8	3.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	93.14%	83.34%	91.52%
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วน							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	93	18	111
	ของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	83	14	97
	เป้าหมาย :	ไม่เกิน 93.17%							%(เดือน)	88.93%	76.77%	86.94%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%								
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง											
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
9	3.2 เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	28	25	27
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (วัน)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	28	25	27
	โดยใช้ T-code ZCANR041							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	25	22	24
	เป้าหมาย :	ไม่เกิน 28 วัน							%(เดือน)	89.29%	88.00%	88.89%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน								
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง											

									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
10	3.3 วิเคราะห์ลูกหนี้และรายงานผล เสนอ รพภ.(นฉ)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	4		4
	เป้าหมาย :	ดำเนินการภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0		0
		ไตรมาส 1 รายงานภายใน 20 เมษายน 2567						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0		0
		ไตรมาส 2 รายงานภายใน 20 กรกฎาคม 2567							%(เดือน)	0.00%		0.00%
		ไตรมาส 3 รายงานภายใน 20 ตุลาคม 2567							สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
		ไตรมาส 4 รายงานภายใน 20 มกราคม 2568										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
				1								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1			1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1			1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1			1								
	มกราคม/2568			รวมไตรมาส 1 / 2568								
	1											
									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
11	4.1 บริหารจัดการมิเตอร์สถานะระงับ, เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	454	1	455
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66				ผมต.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	91	1	92
		ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2,202	954	3,156
		ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	2419.78%	95400.00%	3430.43%
		ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3							สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
									ลดลง	-385.02%	-95300.00%	-593.63%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ชัย
14	5.1 บริหารจัดการหม้อแปลงสถานะระดับ แรงรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปป.	กบข.	แผนไตรมาส	11	4	15
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66				ผมร.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสมไตรมาส	6	2	8
		ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสมไตรมาส	5	11	16
		ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	45.45%	275.00%	106.67%
		ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3							สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
									ลดลง			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2	ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ชัย
17	1.1 รวบรวม/ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสำคัญลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ CRM plus				ไตรมาส 4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			1
	เป้าหมาย :	ปีละ 1 ครั้ง				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			1
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			1
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			100.00%
	-	-	-	-					สถานะ			ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	1	1								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
18	1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานที่สำคัญและค่าเป้าหมายหลังจาก การกำหนดสิทธิประโยชน์				ไตรมาส 4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			1
	ของลูกค้ารายสำคัญ (CRM-KAM-002)					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			1
	เป้าหมาย :	ปีละ 1 ครั้ง						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			1
									%(เดือน)			100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	1	-	1								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
19	1.3 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	- กรณีของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสียงของลูกค้า					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			100.00%
	- ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			100.00%
	เป้าหมาย :	สรุปประเด็น ประสานงาน ติดตามผล และตอบชี้แจงลูกค้าภายใน 5 วันทำการ							%(เดือน)			100.00%
		นับจากรับเรื่องจากลูกค้า							สถานะ			ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
20	1.4 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานความเสี่ยงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			4
	เป้าหมาย :	ไตรมาสละ 1 ครั้ง				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			4
		รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสี่ยงของลูกค้า						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			4
		จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001)							%(เดือน)			100.00%
									สถานะ			ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	15	15								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	15	15								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	15	15								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	15	15								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
21	1.5 สรุปรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ				ไตรมาส 3	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			1
	โดยหน่วยงานภายนอก					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			1
	เป้าหมาย :	1	ครั้ง					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			1
		รายงานสรุปรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ							%(เดือน)			100.00%
		ภายใน ก.ค. 2567 (CRM-KAM-005)							สถานะ			ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
22	1.6 การเยียมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยียมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	24	12	36
	ลูกค้ารายใหญ่ กฟส.(L, M), กฟฟ ชั้น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	24	12	36
	เป้าหมาย :							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	24	12	36
		782	ราย						%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	135	100	104	339								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	97	61	56	214								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	54	42	29	125								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	54	30	20	104								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
23	1.7 การเยียมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการเยียมเยียนลูกค้าลงในระบบ CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :					ผลส.			แผนสะสม			
		14	ราย						ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	4	1	2	7					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	1	2	4								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	1	1	3								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
23.1	1.8 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดย ผจก. CEO (เฉพาะจังหวัดที่มีจุดรวมงานมากกว่า 1 แห่ง) และบันทึกผล				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			
	การเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus (CEO 12 ไตรมาสละ 2 ราย, CEO 11 ไตรมาสละ 1 ราย)					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	13	ราย						ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	8	-	-	8								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	2	2								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	1	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	2	2								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
23.2	1.9 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดย รผก.(นจ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			
	(รผก.(นจ.) เยี่ยมเยียนลูกค้า ปี ละ 6 ราย (ประเมินผลปลายปี))					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	1	ราย					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
24	2.1 ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงาน				ไตรมาส 1	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			1
	เป้าหมาย :	15	แห่ง			ผบว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			1
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			1
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			100.00%
	15	-	-	15					สถานะ			ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
25	2.2 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์ ในการให้บริการธุรกิจเสริมการติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	เป้าหมาย :	100%	ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			ผบว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			100.00%
	-	-	100%	100%					สถานะ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
28	3.ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	963	751	1,714
	3.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	963	751	1,714
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	764	582	1,346
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	79.34%	77.50%	78.53%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	50%	50%				ผบธ.				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	70%	70%								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
29	3.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	770	443	1,213
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70					ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	770	443	1,213
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	743	405	1,148
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	96.49%	91.42%	94.64%
	-	-	50%	50%					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	70%	70%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
34	4.1	ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปรับปรุง และขยายผลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	4	ครั้ง			ผลส.			แผนสะสม			
		รายงานผลการติดตามการใช้งาน Voucher ไตรมาสละ 1 ครั้ง							ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	-	-	1	1					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	1	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	1	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	1	1								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
34.1	5.1	มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ (วัดผลสิ้นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)			ไตรมาส 1-4	กคส.	ฟสบ.	กคส.	แผนปี	40,873	17,083	57,956
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	10,627	4,442	15,069
	เป้าหมาย :	558,500	ราย					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	11,782	4,262	16,044
									%(เดือน)	110.87%	95.95%	106.47%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	497,058	509,346	521,635	521,635								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	533,923	546,212	558,500	558,500								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
35	6.1 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ข้อมูลบนช่องทางสื่อสารการตลาดบนช่องทางออนไลน์ ของ กฟภ.				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	(เช่น เว็บไซต์, Facebook ของ กฟข.)					ผลส.	ฝสบ.	กคส.	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	ไตรมาสละ 3 ครั้ง						กสข.	ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	1	1	1	3								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	1	1	3								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	1	1	3								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	1	1	3								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
35.1	6.2 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ข้อมูลบนช่องทางสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ของ กฟภ.				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ ฯลฯ								แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	ไตรมาสละ 3 ครั้ง							ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	1	1	1	3								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	1	1	3								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	1	1	3								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	1	1	3								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
36	1.1 การลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52) ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	-3.00%	-3.00%	-3.00%
	ต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด					ผบร.		กปบ.	แผนสะสม	-3.00%	-3.00%	-3.00%
	เป้าหมาย :	ลดลง 3% ขึ้นไป						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	-24.60%	-5.70%	-13.70%
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	ลดลง 3% จาก ม.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ก.พ. 2566	ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566	ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	ลดลง 3% จาก เม.ย. 2566	ลดลง 3% จาก พ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566	ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	ลดลง 3% จาก ก.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ส.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566	ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	ลดลง 3% จาก ต.ค. 2566	ลดลง 3% จาก พ.ย. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
37	1.2 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	49 วงจร ปีละ 4 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)				ผบส.			แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	20	29	-	49					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	20	29	-	49								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	20	29	-	49								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	20	29	-	49								

[illegible]

									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
43	2.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้า ตามข้อ 2.1 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปป.	กบข.	แผนปี			
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย : 100% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.สีคิ้ว	สถานะ			
	-	50.00%	100.00%	100.00%				กฟส.นม2(หทล)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	50.00%	100.00%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	50.00%	100.00%	100.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	50.00%	100.00%	100.00%								
	หมายเหตุ : ตรวจในระบบ (MJM)											
									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
44	2.3 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปป.	กบข.	แผนปี			
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) (Smart Patrol)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย : 18 วงจร 100% การจ่ายไฟ (ตรวจสอบ ปีละ 2 ครั้ง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.สีคิ้ว	สถานะ			
	-	8	10	18				กฟส.นม2(หทล)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	0								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	8	10	18								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	0								
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)											

									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
45	2.4 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงส่ง ตามข้อ 2.3 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี			
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย : 18 วงจร 100% การจ่ายไฟ (ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.สีคิ้ว	สถานะ			
	-	15.00%	30.00%	30.00%				กฟส.นม2(ทล)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	50.00%	70.00%	100.00%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	15.00%	30.00%	30.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	50.00%	70.00%	100.00%	100.00%								
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจสอบในระบบ (MJM)											
									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
46	3.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	211	140	351
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	196	130	326
	เป้าหมาย : 10,414 เครื่อง (100% ของแผนงาน ปี 2567 33% หม้อแปลง กฟภ.)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	211	140	351
									%(เดือน)	107.65%	107.69%	107.67%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	500	1,000	1,500	3,000								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	500	700	800	2,000								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	500	1,000	1,500	3,000								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	500	700	1,214	2,414								
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นจ. ทกไตรมาส											

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
47	3.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 3.1 และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%
						ผปร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	222	136	358
	เป้าหมาย :	80%	(ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	221	135	356
									%(เดือน)	99.55%	99.26%	99.44%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%								
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส											
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
48	4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง โดยการใช้ข้อมูลจาก OPISA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566				กุมภาพันธ์ 2567	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	634	442	1,076
						ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	634	442	1,076
	เป้าหมาย :	80%	(ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)	(ภายในกุมภาพันธ์ 2567)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	634	442	1,076
		31,348	เครื่อง	(ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 66)					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	31,348	-	31,348								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
51	5.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทกงบ ทกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	202	134	336
	เป้าหมาย :					ผพร.		กรย.	แผนสะสม	202	134	336
	60% (หน่วย : งาน)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	173	134	307
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	85.64%	100.00%	91.37%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	30%	30%	30%	30%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	40%	40%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	50%	50%	50%	50%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	60%	60%	60%	60%								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
52	5.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี พิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน)				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	18,002	2,989	20,991
	เป้าหมาย :					ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	18,002	2,989	20,991
	90% (หน่วย : เครื่อง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	17,730	2,956	20,686
									% (เดือน)	98.49%	98.90%	98.55%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
52.1	6.1	สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัย			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%
		ตามมิเตอร์ชำรุดรหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2567)				ผมม.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	244	1	399
		เป้าหมาย : 80% ของจำนวนใบสั่ง						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	244	954	399
									%(เดือน)	100.00%	95400.00%	100.00%
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
		80.00%	80.00%	80.00%	80.00%							
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
		80.00%	80.00%	80.00%	80.00%							
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
		80.00%	80.00%	80.00%	80.00%							
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
		80.00%	80.00%	80.00%	80.00%							
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
53	1.1	จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS			ม.ค. 2567	กvw.	ฟวบ.	กvw.	แผนปี			
		และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ							แผนสะสม			
	1.1.1	จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS							ผลสะสม			
		เป้าหมาย : 1 ครั้ง							%(เดือน)			
									สถานะ			
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
		1	-	-	1							
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
		-	-	-	-							
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
		-	-	-	-							
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
		-	-	-	-							

[illegible]

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
60.1	1.4.2 กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า จุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น เสาเอน สายหย่อนยาน สายชำรุด อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปป.	กบข.	แผนปี	100.00%		100.00%
	เป้าหมาย : รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	3		3
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2		2
									%(เดือน)	66.67%		66.67%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	-	-	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	-	-	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	-	-	1								
	มกราคม / 2568			รวมไตรมาส 1 / 2568								
	1			1								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
61	1.4.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย : 100%					ผธท.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	1	3
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2	1	3
									%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

ผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการของ กฟฉ.3 (เพิ่มเติม)

กฟส.วังน้ำเขียว สถานะ ม.ค.-พ.ย. 2567

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)												
ค่าคาดการณ์ ปี 2567												
ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
							ฝ่าย	สังกัด	กฟผ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
67	1.1 ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบผ.	ผสบ.	กบผ.	แผนปี	248	176	424
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	248	176	424
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	248	176	424
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	100%	100%	100%	100%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟผ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
68	1.2 ตรวจสอบการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กบผ.	ผสบ.	กบผ.	แผนปี	225	20	245
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	225	20	245
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	225	20	245
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	100%	100%	100%	100.00%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100.00%								

								กฟฟ.	กฟส.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักธงชัย	
69	2.1 การประมวลผลบิลค่าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมดของแต่ละ กฟฟ.ก่อนปิดบัญชี (ยกเว้นกลุ่มไฟสาธารณะและไฟทางหลวง)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	40,601	17,125	57,726
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	40,601	17,125	57,726
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	40,601	17,125	57,726
									%(เดือน)	100.0000%	100.0000%	100.0000%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักธงชัย
70	3.1 แผนงานตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า ด้านการดับไฟฟ้าตามแผน				ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	3.1.1 แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA ทุกช่องทาง ล่วงหน้า 3 วันทำการ					ผคฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	56.00	12.00	68.00
	ทุกครั้งที่มีการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	56.00	12.00	68.00
	เป้าหมาย : 100% ของแผนดับไฟ (หน่วย : งาน)								%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
71	3.1.2 ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง				ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฟปบ.	กปบ.	แผนปี	90.00%	90.00%	90.00%
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 90% ของแผนดับไฟฟ้า				ผคฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	57	10	67
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	52	9	61
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	91.23%	90.00%	91.04%
	90%	90%	90%	90%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	90%	90%	90%	90%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90%	90%	90%	90%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	90%	90%	90%	90%								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
72	4.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน				ไตรมาส 1-2	กวว.	ฟวบ.	กวว.	แผนปี	222	153	375
	ธันวาคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทกงบ ทกโครงการ					ผพร.		กรย.	แผนสะสม	222	153	375
	ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	222	153	375
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	50%	65%	80%	80%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	85%	90%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
73	4.2 Cleansing GIS Data ข้อมูลแผนงานหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 จาก OPSA ให้ได้ ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance)				ไตรมาส 1-3	กาว.	ฟวบ.	กาว.	แผนปี	2	1	3
						ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	1	3
	เป้าหมาย :	100%	ภายในเดือนกันยายน 2567					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2	1	3
									%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
74	4.3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSA มีผลการรันผิดปกติ ได้แก่				ไตรมาส 1-3	กาว.	ฟวบ.	กาว.	แผนปี		1	1
	แรงดันต่ำสตน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%,					ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม		1	1
	กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม		1	1
	เป้าหมาย :	60	เครื่อง	ภายในไตรมาส 3/2567					%(เดือน)		100.00%	100.00%
									สถานะ		ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	5	5	10								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	5	5	10	20								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	10	10	10	30								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

[illegible]

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
77	6.1 ความสำเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟฉ.3				ไตรมาส 1-4	กสข.		กสข.	แผนปี	80		80
	6.1.1 กรณีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองแล้ว ตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์ PEA Eco Standard							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	80		80
	เป้าหมาย :	80 คะแนนขึ้นไป						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	80		80
	(แก้ไขค่าเป้าหมาย 60 คะแนน ตามหนังสือเลขที่ ฉ.3กสข.(สส)77/2567 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2567)								%(เดือน)	100.00%		100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	80	-	80								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
78	6.1.2 กรณีขอการรับรองสำนักงานสีเขียวใหม่				ไตรมาส 1-3	กสข.		กสข.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	90 คะแนนขึ้นไป	จำนวน 8 กฟฟ.					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
		1 . กฟส.คง	5. กฟส.ประโคนชัย					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
		2. กฟส.จักราช	6. กฟส.เกษตรสมบูรณ์						%(เดือน)			
		3. กฟส.สูงเนิน	7. กฟส.หนองบัวแดง						สถานะ			
		4. กฟส.เสิงสาง	8. กฟส.แก้งคร้อ									
	(แก้ไขค่าเป้าหมาย 60 คะแนน ตามหนังสือเลขที่ ฉ.3กสข.(สส)77/2567 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2567)											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	90	90								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
79	1.1.1	เรื่งร้ดการบ้ณฑกต้ณฑงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัณชี			ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	4,631,192.70	2,404,057.64	7,035,250.35
		เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน					ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	4,631,192.70	2,404,057.64	7,035,250.35
		เป้าหมาย : รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัณชี เฉพาะคำร้อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2567)					ฝปบ.	กบช.	ผลสะสม	74,300.00	51,100.00	125,400.00
								กฟจ.(CEO)(รวมสั่งก้ด)	%(เดือน)	1.60%	2.13%	1.78%
		มกราคม	กมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			กฟส.(L, M)(รวมสั่งก้ด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
		≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%							
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
		≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%							
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
		≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%							
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
		≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%							
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
80	1.1.2	เรื่งร้ดค้ดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัณชีงานร้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2567 ให้ครบทงงาน			ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี			
		เป้าหมาย : 100%					ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม			
								กฟจ.(CEO)(รวมสั่งก้ด)	ผลสะสม			
		มกราคม	กมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			กฟส.(L, M)(รวมสั่งก้ด)	%(เดือน)			
		7.00%	15.00%	25.00%	25.00%				สถานะ			
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
		30.00%	40.00%	50.00%	50.00%							
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
		55.00%	65.00%	75.00%	75.00%							
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
		80.00%	90.00%	100.00%	100.00%							

									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
81	2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	1,671,800	1,373,100	3,044,900
	2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS						ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม	1,504,620	1,235,790	2,740,410
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1,774,580	1,198,442	2,973,022
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	117.94%	96.98%	108.49%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	7.000%	15.000%	25.000%	25.000%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	30.000%	40.000%	50.000%	50.000%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	55.000%	65.000%	75.000%	75.000%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.000%	90.000%	100.000%	100.000%								
									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
82	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	550,000	150,000	700,000
	(ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	504,167	137,500	641,667
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	540,426	158,797	699,223
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	107.19%	115.49%	108.97%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%								

								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย	
83	3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2567 ลดลง 10%				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	1,631.08		1,631.08
	เป้าหมาย	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1,495.15		1,495.15
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	11,043.69		11,043.69
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)	738.63%		738.63%
	8.33%	16.66%	25.00%	25%					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	33.33%	41.66%	50.00%	50%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	58.33%	66.66%	75.00%	75%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	83.33%	91.66%	100.00%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
83.1	4.1 ร้อยละความสำเร็จของสถานีไฟฟ้าชั่วคราวที่สามารถปิดงาน CLSD/F4 ครบถ้วน				ไตรมาส 2-4	กรย.	ฝวบ.	กรย.	แผนปี			
	เป้าหมาย	100%	(7 สถานี)				ฝสบ.	กบฟ	แผนสะสม			
	1.สฟ.โนนสูง(ชั่วคราว), 2.สฟ.ประโคนชัย(ชั่วคราว), 3.สฟ.หัวทะเล (ชั่วคราว),4.สฟ.หนองบัวโคก (ชั่วคราว)								ผลสะสม			
	5.สฟ.ด่านขุนทด 2 (ชั่วคราว), 6. สฟ.จอมพระ (ชั่วคราว), 7.สฟ.ประทาย(ชั่วคราว)								% (เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
83.2	5.1 สรปรายงานวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบลงทุนของ กฟฉ.3				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ	แผนปี			
	เป้าหมาย	12	ครั้ง						แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	1	1	1	1					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1	1	1	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1	1	1	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	1	1	1								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
87	1.1 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฝวบ.	กบส.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	1.1.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	1
	เป้าหมาย	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1	1	1
									%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
88	1.1.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	90.00%	90.00%	90.00%
	เป้าหมาย	90%				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	1
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1	1	1
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	90%	90%	90%	90%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	90%	90%	90%	90%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90%	90%	90%	90%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	90%	90%	90%	90%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
89	1.1.3 ดำเนินการติดต่อผู้ร้องเรียนและบันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ VOC-System ภายใน 5 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย	100%				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	1
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1	1	1
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	100%	100%	100%	100%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
90	1.2 มีการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยพิจารณาจาก Pain Point			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			4
	เสียงของลูกค้าจากระบบ PEA-VOC-System				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			3
	เป้าหมาย	ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			3
								%(เดือน)			100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ			ผ่าน
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	15	-	-	15							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	15	-	-	15							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	15	-	-	15							
	มกราคม 2568			รวมไตรมาส 1/2568							
	15			15							
								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
91	1.3 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน				ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	45	11	56
	(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	45	11	56
	เป้าหมาย :	100%						%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	100%	100%	100%	100%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	100%	100%	100%	100%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	100%	100%	100%	100%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	100%	100%	100%	100%							
	สรุปข้อมูลจากระบบ	http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F									

								กฟฟ.	กฟส.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักธงชัย	
92	1.4 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน (กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
						ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	484	260	744
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	481	246	727
									%(เดือน)	99.38%	94.62%	97.72%
									สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F											
									กฟฟ.	กฟส.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักธงชัย
92.1	1.5 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผสบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ภายใน 1 วันทำการ						ผวบ.	กบล.	แผนสะสม	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	100.00%	100.00%	100.00%
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
92.2	1.6 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้ำเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	ภายใน 3 วันทำการ						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	100.00%	100.00%	100.00%
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
94	2.1 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70				ผรท.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	19	5	24
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	19	5	24
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	-	-	50%	50%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	70%	70%								

94.1	3.1 ความสำเร็จในการใช้งานระบบ SmartCONs								กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
94.1	3.1.1 การรับคำร้อง Y2 ผ่านระบบ SCS หรือ PEA Smart Plus- SCS ของจำนวนงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 80%				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	218	188	406
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	216	188	404
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	99.08%	100.00%	99.51%
	80%	80%	80%	80%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	80%	80%	80%	80%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	80%	80%	80%	80%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80%	80%	80%	80%								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
94.2	3.1.2 จำนวนการปิดงานที่สถานะที่ 14 ในระบบ PEA SmartCONs ไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 55 วัน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	60.00%	60.00%	60.00%
	ของจำนวนงานที่ได้รับชำระเงินแล้ว							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	138	103	241
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 60%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	128	93	221
									%(เดือน)	92.75%	90.29%	91.70%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	60%	60%	60%	60%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	60%	60%	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	60%	60%	60%	60%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	60%	60%	60%	60%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
95	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า				ไตรมาส 1	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	20		20
	1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก,					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	20		20
	Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	29		29
	เป้าหมาย :	300	จุด						%(เดือน)	145.00%		145.00%
									สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	45	105	150	300								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
96	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4				ไตรมาส 2-4	กบช.	ฝปบ.	กบช.	แผนปี	20		20
	เป้าหมาย :	300	จุด			ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	18		18
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	24		24
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	133.33%		133.33%
	-	-	-	-					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	15	30	45	90								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	30	45	30	105								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	30	45	30	105								

									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
97	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	7	4	11
	1.1.2.1 สำรวระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	7	4	11
	อย่างน้อย กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 แห่งละ 7 งาน และ กฟส. แห่งละ 4 งาน ภายในไตรมาส 1							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	8	7	15
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 233	งาน						%(เดือน)	114.29%	175.00%	136.36%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	62	62	109	233								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
98	1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)				ไตรมาส 4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	7	4	11
	ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	2	4
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 233	งาน					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	9	3	12
									%(เดือน)	450.00%	150.00%	300.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	47	47	139	233								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
99	1.2. แผนงาน Smart Patrol				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปป.	กบข.	แผนปี			
	1.2.1 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า					ผบส.			แผนสะสม			
	ครบ 100% ทกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน								ผลสะสม			
	(ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)								%(เดือน)			
	(ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4)								สถานะ			
	1.2.1.1 สายส่ง 115 kV											
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (49 วงจร)											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	10	10								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	14	15	10	39								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100.00%	100.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
100	1.2.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะไลน์เมน)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปป.	กบข.	แผนปี			
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (402 วงจร)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	-	30	90	120					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	94	94	94	282								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
101	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	15	15	30
	1.3.1 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลิศของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสํารับหม้อแปลง					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสั้งกัศ)	แผนสละสม	15	15	30
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สํารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)							กฟส.(L, M)(รวมสั้งกัศ)	ผลสละสม	40	16	56
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 705	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)						%(เศือน)	266.67%	106.67%	186.67%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	47	94	94	235								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	141	141	188	470								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
102	1.3.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลิศของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.1				ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	15	15	30
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสั้งกัศ)	แผนสละสม	13	13	26
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 705	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)					กฟส.(L, M)(รวมสั้งกัศ)	ผลสละสม	37	16	53
									%(เศือน)	284.62%	123.08%	203.85%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	47	47	47	141								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	94	94	94	282								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	94	94	94	282								

									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
103	1.3.3	สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง			ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	5	5	10
		ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ในโซนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคลสเซอร์ไจน์หลัก				ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	5	5	10
		(สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	9	5	14
		เป้าหมาย :	อย่างน้อย 235	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)					%(เดือน)	180.00%	100.00%	140.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
		-	47	47	94							
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
		47	47	47	141							
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
		-	-	-	-							
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
		-	-	-	-							
									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
104	1.3.4	ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.3			ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	5	5	10
		ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4				ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	5	5	10
		เป้าหมาย :	อย่างน้อย 235	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	9	5	14
									%(เดือน)	180.00%	100.00%	140.00%
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
		-	-	-	-							
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
		-	47	47	94							
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
		-	47	47	94							
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
		-	47	-	47							

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
105	1.3.5	สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Snake Guard ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (ง) สูง			ไตรมาส 1	กบข.	ฟปป.	กบข.	แผนปี	1	1	2
	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
	เป้าหมาย :	อย่างน้อย 47	ไลน์					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1	1	2
									%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	47	47								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
106	1.3.6	ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard ตามข้อ 1.3.5 ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (ง) สูง			ไตรมาส 3	กบข.	ฟปป.	กบข.	แผนปี	1	1	2
	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
	เป้าหมาย :	อย่างน้อย 47	ไลน์					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1	1	2
									%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	47	47								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักธงชัย
107	1.3.7 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	15	15	30
						ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	15	15	30
	เป้าหมาย :	705	เครื่อง					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	40	14	54
									%(เดือน)	266.67%	93.33%	180.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	47	94	94	235								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	141	141	188	470								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักธงชัย
108	1.3.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.3.7 (ภายในไตรมาส 4)				ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	15	15	30
						ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	13	13	26
	เป้าหมาย :	705	เครื่อง					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	31	16	47
									%(เดือน)	238.46%	123.08%	180.77%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	47	47	47	141								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	94	94	94	282								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	94	94	94	282								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
109	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ				ไตรมาส 1	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	1	1	2
	1.4.1 สํารวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปักเสาเข็มไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
	เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567 ดำเนินการทกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5	2	7
	(จุดต่อสตั๊บ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สํารวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1)								% (เดือน)	500.00%	200.00%	350.00%
	เป้าหมาย :	47	แห่ง	ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	47	47								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
110	1.4.2 ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, เทโคนเสา, ปักเสาเข็มไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	1	1	2
	ดำเนินการทกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสตั๊บ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ตามข้อ 1.4.1					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
	(ดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5	2	7
									% (เดือน)	500.00%	200.00%	350.00%
	เป้าหมาย	47	แห่ง	ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง ตามแผนข้อ 1.4.1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	47	47								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
111	2.1 ปรับปรุงข้อมูลขนาดฟิวส์ลิ่งกัในระบบ GIS ให้ตรงกับการคำนวณตาม Line Co-ordination				ไตรมาส 1-2	กสฟ.	ฝปบ.	กสฟ.	แผนปี	575		575
	เป้าหมาย :	ความถูกต้องของข้อมูล 100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	575		575
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	575		575
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	100.00%		100.00%
	-	-	50.00%	50.00%					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	100.00%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
112	2.2 พันรหัสตร็อบเข้าหัพิวส์ ให้เป็นปัจจุบัน				ไตรมาส 2-4	กสฟ.	ฝปบ.	กสฟ.	แผนปี	575		575
	เป้าหมาย :	ความถูกต้องของข้อมูล 80%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	460		460
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	723		723
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	157.17%		157.17%
	-	-	-	-					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	20%	30%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	60%	70%	80%	80%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80%	80%	80%	80%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
113	3.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหามีเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	4.50	4.50	4.50
	เป้าหมาย :	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5				ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5.00	5.00	5.00
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	111.11%	111.11%	111.11%
	4.5	4.5	4.5	4.5					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
114	3.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี	4.50	4.50	4.50
	เป้าหมาย :	ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5				ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	4.94	4.96	4.95
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	109.78%	110.22%	110.00%
	4.5	4.5	4.5	4.5					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	4.5	4.5	4.5	4.5								

									กฟฟ.	กฟส.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักธงชัย
115	3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	4.50	4.50	4.50
	3.3.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
	เป้าหมาย :	โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5.00	4.93	4.95
									%(เดือน)	111.11%	109.56%	110.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	4.5	4.5	4.5	4.5								
									กฟฟ.	กฟส.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักธงชัย
116	3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	เป้าหมาย :	95%	(384 เครื่อง (95% ของ 404 เครื่อง))			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			26
	หมายเหตุ : กบฟ. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			26
	และคัดกรองรายที่ผิดปกติออกเหนือจากการใช้ไฟตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ. หน่วยงานไปตรวจสอบและสำเนาให้								%(เดือน)			100.00%
	กบล. ทราบเพื่อรวบรวมรายงานผล								สถานะ			ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								

[illegible]

								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย	
120	3.6 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	4		4
	3.6.1 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ)					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4		4
	เป้าหมาย :	454	ราย (227 ราย x 2 ครั้ง))					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	4		4
									%(เดือน)	100.00%		100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	52	47	37	136								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	35	31	25	91								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	53	47	37	137								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	35	31	24	90								
	หมายเหตุ กบฟ. เป็นผู้ดึงข้อมูล ส่งให้ทาง กบล. ตรวจสอบ											
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
121	3.7 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางหลวง				ไตรมาส 1-3	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	947	226	1,173
	3.7.1 กรณีเหมาจ่าย					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	947	226	1,173
	3.7.1.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	947	226	1,173
	เป้าหมาย :	34,166	เครื่อง						%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	หมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนดวงโคม								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ณ เดือนธันวาคม ปี 2565											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	4,096	4,339	8,435								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4,339	4,339	4,337	13,015								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4,336	4,332	4,048	12,990								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
122	3.7.1.2 ปรับปรุงข้อมูลการติดตั้งดวงโคมในระบบ SAP ให้ตรงกับผลสำรวจในโปรแกรม servey 123 ข้อ 3.7.1.1				ไตรมาส 4	กบฟ.	ผศบ.	กบฟ.	แผนปี	579.00	163.00	742.00
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 100						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	579.00	163.00	742.00
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	947.00	163.00	1,110.00
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	163.56%	100.00%	149.60%
	-	-	-	-					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80%	90%	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
123	3.7.1.3 สำรวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน (เหมาะสม)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	88	32	120
	เป้าหมาย :	4,429	จุด			ผธท.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	88	32	120
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	88	32	120
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	348	348	348	1,044					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	348	348	348	1,044								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	348	348	348	1,044								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	348	348	348	1,044								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
124	3.7.2 กรณิตตตังมิเตอร์				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	48	43	91
	3.7.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	44	40	84
	ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	48	43	91
	เป้าหมาย :	3,020	เครื่อง						%(เดือน)	109.09%	107.50%	108.33%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	238	261	263	762								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	273	276	275	824								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	270	254	243	767								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	231	222	214	667								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
125	3.7.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	88	95	183
	เป้าหมาย :	5,869	เครื่อง			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	81	87	168
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	81	91	172
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	100.00%	104.60%	102.38%
	384	503	503	1,390					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	503	508	510	1,521								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	501	498	495	1,494								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	492	490	482	1,464								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
126	3.8 ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	กรณีผิดพลาดและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube					ผมต.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	0	0	0
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
127	3.9 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 22 เครืทกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			78
	เป้าหมาย :	1,713	เครื่อง			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			71
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			78
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)			109.86%
	116	148	148	412					สถานะ			ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	148	146	146	440								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	144	144	144	432								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	143	143	143	429								

								กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย	
128	3.10 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทกราย)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	137	108	245
	เป้าหมาย :	9776	เครื่อง			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	125	99	224
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	125	100	225
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	100.00%	101.01%	100.45%
	594	835	836	2,265					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	838	837	836	2,511								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	834	834	833	2,501								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	833	833	833	2,499								
									กฟฟ.	กฟส.ปັกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปັกรงชัย
129	3.11 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	13,189	5,511	18,700
	เป้าหมาย :	692,726	เครื่อง			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	12,089	5,051	17,140
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	13,382	6,307	19,689
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	110.70%	124.87%	114.87%
	57,278	57,768	57,768	172,814					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	57,768	57,768	57,768	173,304								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	57,768	57,768	57,768	173,304								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	57,768	57,768	57,768	173,304								

								กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
130	3.12 ตรวจสอบมอเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมอเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทกรายภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า			ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	เป้าหมาย :	100%			ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			19
							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			19
								%(เดือน)			100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ			ผ่าน
	100%	100%	100%	100%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	100%	100%	100%	100%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	100%	100%	100%	100%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	100%	100%	100%	100%							
								กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
130.1	3.13 ตรวจสอบหม้อแปลงผู้ใช้ไฟเฉพาะราย ขนาดไม่เกิน 250 kVA เพื่อค้นหาผู้ใช้ไฟที่มีความเสี่ยงละเมิดต่อตรงแรงสูง			ไตรมาส 4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	1800.00%	1700.00%	3500.00%
	เป้าหมาย :	777	เครื่อง		ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	14	13	27
							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	16	17	33
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				%(เดือน)	114.29%	130.77%	122.22%
	-	-	-	-				สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	401	200	176	777							

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
131	4.1 วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW				ไตรมาส 1	กปป.	ฝปป.	กปป.	แผนปี			
	4.1.1 วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW					ผว.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	100%							ผลสะสม			
	หมายเหตุ : วิเคราะห์ 100% ของวงจรที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW								%(เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
132	4.1.2 เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลดของ Feeder ที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW ในระบบ 22 เควี				ไตรมาส 2-4	กปป.	ฝปป.	กปป.	แผนปี			
	ตามแผนงาน จาก 4.1.1					ผว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	มากกว่า 6 ฟีดเดอร์						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	หมายเหตุ : พิจารณาฟีดเดอร์ตามลำดับความสำคัญ								%(เดือน)			
	NRD06 HTL04 NRD01 SUB07 XNA03 NZA06								สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	1	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	2	2								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1	2	-	2								

[illegible]

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
135	4.4 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	27.00		27.00
	4.4.1 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ					ผบอ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	27.00		27.00
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	27.00		27.00
									%(เดือน)	100.00%		100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
136	4.5 การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 3	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	(คำนวณช่วงเดือน เมษายนหรือ พฤษภาคม 2566 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)								แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	100%							ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	-	-	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
137	4.5.1 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSPP ที่ขนานเข้าระบบ				ไตรมาส 3	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	127	บริษัท						แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	127	-	-	127								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
138	4.6 การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ				ไตรมาส 2	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 6	ฟีดเดอร์					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
		CYA04 HTL04 NOK04 SFA01 SUB04 NZA06						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	2	2								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
		-	2	2								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	2	-	2								

									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
139	4.7 หม้อแปลงจำหน่าย				ไตรมาส 2-3	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	2		2
	4.7.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง)					ผปร.	ฝปป.	กบข.	แผนสะสม	2		2
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 77 เครื่อง							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2		2
	หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเครื่องที่มีผลการประเมินผลโปรแกรม OPSA on GIS Unbalance เกินกว่า 50% (ผลไตรมาส 4/2565)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%		100.00%
	- ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า : นำข้อมูล GIS ที่ผ่านการทำ Data Cleansing								สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	และปัญหาหม้อแปลงต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA และรายงานผลพร้อมปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	-	-	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
140	4.7.2 การปรับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ของขนาดหม้อแปลง)				ไตรมาส 2-3	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	2		2
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 30 เครื่อง					ผปร.	ฝปป.	กบข.	แผนสะสม	2		2
	หมายเหตุ : เป้าหมายได้มาจากการประเมินผลโปรแกรม OPSA on GIS ในไตรมาส 4/2565							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2		2
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%		100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	5	5	5	15								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	5	5	5	15								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
141	4.8 ทบทนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 140	ชุด						แผนสะสม			
									ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	-	-	46	46					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	46	46								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	48	48								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
142	4.9 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	358	227	585
	4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข)					ผมร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	358	227	585
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 16,890	เครื่อง					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	358	227	585
	หมายเหตุ : หม้อแปลงที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์								%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	1,525	1,525								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	1,700	1,700	1,723	5,123								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	1,725	1,730	1,800	5,255								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	1,800	1,800	1,387	4,987								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
143	4.10 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	97.00%	97.00%	97.00%
	เป้าหมาย :	97%				ผมร.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	28	34	62
								กบฟ.	ผลสะสม	28	34	62
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	85.00%	86.00%	87.00%	87.00%				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	88.00%	89.00%	90.00%	90.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	92.00%	93.00%	94.00%	94.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	95.00%	96.00%	97.00%	97.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
144	4.11 ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการลงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	11	2	13
	ผ่านระบบ PPIM บนฐานข้อมูล GIS					ผสอ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	11	2	13
	เป้าหมาย :	100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	11	2	13
									%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	80.00%	80.00%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145	5.1 สํารวจระบบไฟฟําระบบจํานายแรงดํํ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	7	7	14
	จํานวนมากหรือทั้งไลนํ (MS.3000)							กฟจ.(CEO)(รวมสํักัด)	แผนสะสม	5	5	10
	เปําหมาย :	ไม่น้อยกว่า 329 งาน	กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. แห่่งละ 7 งาน					กฟส.(L, M)(รวมสํักัด)	ผลสะสม	7	8	15
									%(เดือน)	140.00%	160.00%	150.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	47	47								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	94	94	94	282								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145.1	6.1 ตรวจสอบผู้ใชไฟฟํีที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดไฟฟํา กรณีต่อตรงที่สายไฟฟําแรงสูง (มิเตอร์ประกอบซีทีแรงดํํ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เปําหมาย :	11	เครื่อง					กฟจ.(CEO)(รวมสํักัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสํักัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	11	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

	6.2 จัดทำระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต								กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
145.4	6.2.1 ขยายผลการใช้งานระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต				ไตรมาส 2-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			
	ทุกการไฟฟ้าในสังกัด							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปักษ์ธงชัย
145.5	6.2.2 สรุปผลการใช้ ระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต				ไตรมาส 2-4	กบล.	ฟวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย :							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
145.6	7.1 ร้อยละความสำเร็จของการมีฐานข้อมูลสถานีไฟฟ้าเดิม				ไตรมาส 2-4	กสฟ.	ฝปบ.	กสฟ.	แผนปี			
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)			
	-	-	-	-					สถานะ			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146	1.1 สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	12	12	24
	และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)						ฝปบ.	กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	11	11	22
	เป้าหมาย :	86	หน่วยงาน					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	11	11	22
									%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	86	86								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	86	86								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	86	86								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	86	86								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146.1	1.2 ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS Monitoring)				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	83.00%	83.00%	83.00%
	เป้าหมาย :	100%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	60	58	118
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	57	51	108
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	95.00%	87.93%	91.53%
	5%	10%	15%	15%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	20%	25%	30%	30%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	40%	50%	60%	60%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	70%	80%	83%	83%								
	หมายเหตุ : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.											
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146.2	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดย คณะทำงาน จป. เขต ตรวจประเมินตนเอง, จป.กฟส.(L,M), จป.กฟฟ.ชั้น 2 ตรวจประเมินตนเอง และ กฟส.(S, XS), กฟส., กฟย. ในสังกัด ให้ครบทุกแห่ง และรายงาน กฟข. ทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี			
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	เป้าหมาย :	64	ครั้ง (16 แห่ง x 4 ครั้ง)	(แผนภาค 16 แห่ง)					%(เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	16	16								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	16	16								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	16	16								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	16	16								

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146.3	1.4 นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (wesafe)				ไตรมาส 1-4	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	2,080	1,040	3,120
	ไปใช้งาน ทก กฟฟ. โดยเปิดใบงานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟภ.กำหนด							กบล.	แผนสะสม	1,165	582	1,747
	เป้าหมาย :	60%						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2,757	716	3,473
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	132.55%	68.85%	111.31%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	10%	20%	30%	30%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	33%	36%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	43%	46%	50%	50%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	53%	56%	60%	60%								
	1.5 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน								กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
146.4	1.5.1 แจ้งเวียนแนวทางการตัดแต่งต้นไม้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบจำหน่าย				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี			
	และจัดเก็บกิ่งไม้ให้เรียบร้อย ให้ กฟฟ. ทกแห่งทราบ					ผบร.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย :	แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง							ผลสะสม			
									%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	-	-	1	1								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								

[illegible]

									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
147	2.1 ประเมินความสำเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	404	368	772
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 80%						กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	404	368	772
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	371	340	711
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	91.83%	92.39%	92.10%
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
									กฟฟ.	กฟส.ป๋กธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ป๋กธงชัย
148	2.2 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์				ไตรมาส 1-4	กตส.	ฝสบ.	กตส.	แผนปี	790	626	1,416
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 80%						กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	790	626	1,416
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	790	610	1,400
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	100.00%	97.44%	98.87%
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%								

ผลการดำเนินงาน ค่าเกณฑ์วัด KPI
กฟส.วังน้ำเขียว สถานะ ม.ค.-พ.ย. 2567

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟส.ปกรองชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟส.ปกรองชัย
1.งานตามนโยบาย / งานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย							
1	1.1 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA	กบฟ.	ล้านบาท				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 592.62 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	18.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 608.22 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	18.48
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 623.81 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	18.95
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 639.41 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	19.42
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 655.00 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	19.90
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลงาน (ล้านบาท)	0.00	0.00	21.96
				ผลงาน (ร้อยละ)	#DIV/0!	#DIV/0!	110.35
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก	3.0	3.0	3.0
				คะแนน	0.00	0.00	15.00
2	1.2 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของ ระบบไฟฟ้า	กบษ.	อัตราส่วน PM/CM				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> อัตราส่วน PM/CM 1.5			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	1.50	1.50	1.50
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> อัตราส่วน PM/CM 1.7			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	1.70	1.70	1.70
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> อัตราส่วน PM/CM 1.8			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	1.80	1.80	1.80
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> อัตราส่วน PM/CM 1.9			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	1.90	1.90	1.90
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> อัตราส่วน PM/CM 2.0			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	2.00	2.00	2.00
				PM	11,494,807	6,173,459	17,668,266
				CM	1,818,570	860,089	2,678,659
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			อัตราส่วน PM/CM	6.32	7.18	6.60
			#DIV/0!	KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00

3	1.3 ค่าดัชนีการประสพอุบัติเหตุ (vDI) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กvw.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> > 0.1353			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.1353	0.1353	0.1353
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 0.1353			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.1353	0.1353	0.1353
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.132			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.1320	0.1320	0.1320
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.1287			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.1287	0.1287	0.1287
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> ≤ 0.1254			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.1254	0.1254	0.1254
			54.39	ผลงาน	0.0000	0.0000	0.0000
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00
4	1.4 ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Transformations)	กvw.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	61.32	61.32	61.32
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	65.16	65.16	65.16
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	68.99	68.99	68.99
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	72.82	72.82	72.82
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	76.66	76.66	76.66
			104.36	ผลงาน	80.00	80.00	80.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00
	1.5 ความสำเร็จของการดำเนินการให้บริการติดตั้งชุด Solar Rooftop						
5	1.5.1 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ในแต่ละ กฟข. ไม่น้อยกว่า 120 ชุด	กบล.	จำนวน(ราย)				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 90 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 100 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	4.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 110 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	5.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 120 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	6.00
			181.82%	ผลงาน	0.00	0.00	7.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก	0.0	0.0	2.0
				คะแนน	0.00	0.00	10.00

6	1.5.2 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ในแต่ละ กฟข. ไม่น้อยกว่า 550 kW	กบล.	จำนวน(kW)				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 291 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	17.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 333 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	20.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 375 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	22.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 416 kW			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	25.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 550 kW		639.00%	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	28.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลงาน	0.00	0.00	190.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก	0.0	0.0	2.0
				คะแนน	0.00	0.00	10.00
7	1.5.3 กฟข. ดำเนินการติดตั้งเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวน การให้บริการของแต่ละ กฟข.	กบล.	จำนวน(ราย)				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 48 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	0.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 54 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	1.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 60 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 66 ราย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 72 ราย		200.00%	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	4.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลงาน	0.00	0.00	7.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก	0.0	0.0	2.0
				คะแนน	0.00	0.00	10.00
8	1.6 ร้อยละความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS	กวว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	96.00	96.00	96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 97 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	97.00	97.00	97.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 98 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	98.00	98.00	98.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 99 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	99.00	99.00	99.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	40,058	17,090	57,148
				ผลงาน (เครื่อง)	39,972	17,078	57,050
				ผลงาน (ร้อยละ)	99.79	99.93	99.83
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00

9	1.7 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูล ระบบ GIS	กาว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00	92.00	92.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00	94.00	94.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00	96.00	96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00	98.00	98.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	628	419	1,047
				ผลงาน (เครื่อง)	617	418	1,035
				ผลงาน (ร้อยละ)	98.25	99.76	98.85
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
10	1.8 ร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS (Data Cleansing)	กาว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00	92.00	92.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00	94.00	94.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00	96.00	96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00	98.00	98.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	635	424	1,059
				หม้อแปลงที่มี Error (เครื่อง)	0	0	0
				หม้อแปลงที่มีโหลตเกิน 100% (เครื่อง)	17	16	33
				ผลงาน (ร้อยละ)	99.20	98.87	99.07
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
11	1.9 ร้อยละคุณภาพของข้อมูลระบบจำหน่ายแรงสูง (22/33 kV) ในระบบ GIS เพื่อสนับสนุนระบบ SCADA 3	กาว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00		90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00		92.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00		94.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00		96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00		98.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	11		19
				ผลงาน (เครื่อง)	11		19
				ผลงาน (ร้อยละ)	100.00		100.00
				KPI	5.00		5.00
				น้ำหนัก	1.0		1.0
				คะแนน	5.00		5.00

12	1.10 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นตัวชี้วัดของสายงาน นฉ (งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนอำนาจ รผก.(นฉ) 35 ล้านบาท และ ผชก.(ฉ3) 35 ล้านบาท, งบประมาณที่เขตขอตรงที่ กปง.)	กบฟ.	ร้อยละ				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.20	0.05	0.25
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.21	0.05	0.26
	1.10.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.23	0.05	0.28
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.24	0.05	0.29
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.25	0.06	0.31
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			รผก.(นฉ): แผนงาน (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %			รผก.(นฉ): ผลงาน (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 100 %			รผก.(นฉ): ผลงาน (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผชก.(ฉ3): แผนงาน (ล้านบาท)	0.252	0.056	0.308
				ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ล้านบาท)	0.252	0.056	0.308
				ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%	100.00%	100.00%
				กปง.: แผนงาน (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000
				กปง.: ผลงาน (ล้านบาท)	0.127	0.000	0.127
				กปง.: ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100.00%
				รวมแผนงาน (ล้านบาท)	0.252	0.056	0.308
				รวมผลงาน (ล้านบาท)	0.379	0.056	0.435
				รวมผลงาน (ร้อยละ)	150.40	100.00	141.23
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.5	1.5	1.5
				คะแนน	7.50	7.50	7.50
13	1.10.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ไตรมาส 1: แผนงาน (ล้านบาท)	0	0	0
				ไตรมาส 1: ผลงาน (ล้านบาท)	0	0	0
				ไตรมาส 1: ผลงาน (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				ไตรมาส 2: แผนงาน (ล้านบาท)	0.082	0.006	0.088
				ไตรมาส 2: ผลงาน (ล้านบาท)	0.082	0.006	0.088
				ไตรมาส 2: ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%	100.00%	100.00%
				ไตรมาส 3: แผนงาน (ล้านบาท)	0.252	0.056	0.308
				ไตรมาส 3: ผลงาน (ล้านบาท)	0.252	0.056	0.308
				ไตรมาส 3: ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%	100.00%	100.00%
				ไตรมาส 4: แผนงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 4: ผลงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 4: ผลงาน (ร้อยละ)			
				เฉลี่ยผลงาน (ร้อยละ)	100.00	100.00	100.00
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.5	1.5	1.5
				คะแนน	7.50	7.50	7.50

14	1.11 รางวัลเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง	กสข.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 0 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	0.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	4.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	5.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลงาน			19.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก			1.0
				คะแนน			5.00
15	1.12 ความสำเร็จในงานด้านนวัตกรรม	กสข.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	1.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	4.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	5.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567		200	ผลงาน			13.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก			2.0
				คะแนน			10.00
16	1.13 ความสำเร็จของแผนงานความสำเร็จในการส่งข้อมูลจาก OMS	กปบ.	ร้อยละ				
	เพื่อให้บริการลูกค้า กรณีไฟดับ และกรณีมีแผนดับไฟ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	40.00	40.00	40.00
	1.13.1 สร้างเหตุการณ์และ ปรับปรุงประมาณการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	50.00	50.00	50.00
	ในเชิง Realtime ภายใน 1 ชั่วโมง กรณีไฟดับ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 40 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 50 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 60 %			จำนวน RealTime+Fast	1563	1219	2782
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 70 %			จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด	1626	1231	2857
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 80 %			ผลงาน (ร้อยละ)	96.13	99.03	97.37
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00

17	1.13.2 สร้างเหตุการณ์แผนดับไฟฟ้าหม้อแปลงจำหน่ายแรงต่ำก่อน	กปบ.	ร้อยละ				
	วันเริ่มปฏิบัติงานภายใน 3 วันทำการ กรณีมีแผนดับไฟ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	20.00	20.00	20.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 20 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	30.00	30.00	30.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	40.00	40.00	40.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 40 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	50.00	50.00	50.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 50 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 60 %			จำนวนแจ้งแผนดับไฟตามกำหนด	10	138	148
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			จำนวนแผนบน BISME	20	202	222
				ผลงาน (ร้อยละ)	50.00	68.32	66.67
				KPI	4.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	8.00	10.00	10.00
18	1.14 ความสำเร็จของการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาด กลุ่มงานที่ 1	กบล.	ร้อยละ				
	(กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า)			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	40.00	40.00	40.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 40 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	45.00	45.00	45.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 45 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	50.00	50.00	50.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 50 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	51.00	51.00	51.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 51 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	52.00	52.00	52.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 52 %			จำนวนหม้อแปลงที่ PEA ดำเนินการ	21	15	36
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			จำนวนหม้อแปลง ผขฟ. ทั้งหมด	43	33	76
				ผลงาน (ร้อยละ)	48.84	45.45	47.37
				KPI	2.77	2.09	2.47
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	2.77	2.09	2.47
19	1.15 ความสำเร็จของการวิเคราะห์งบการเงิน	กบฟ.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

	2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)						
20	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 106.54 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	21.16	11.05	32.21
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	19.86	10.37	30.23
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 93.46 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	18.57	9.69	28.26
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 86.93 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	17.27	9.02	26.28
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 80.39 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	15.97	8.34	24.31
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลงาน (ล้านบาท)	16.77	9.19	25.96
				ผลงาน (ร้อยละ)	84.41	88.66	85.87
				KPI	4.39	3.74	4.16
				น้ำหนัก	5.0	5.0	5.0
				คะแนน	21.93	18.68	20.81
	2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ						
21	2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ นค	กบล.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 85.00%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	2,128.80	1,723.94	2,794.56
				กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	22	18	29
				ผลงาน	96.76	95.77	96.36
				KPI	4.35	4.15	4.27
				น้ำหนัก	4.0	4.0	4.0
				คะแนน	17.41	16.62	17.09
22	2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม) กฟผ.3	กบล.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 85.00%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	6,199.38	5,384.93	6,797.72
				กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	62	54	68
				ผลงาน	99.99	99.72	99.97
				KPI	5.00	4.94	4.99
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	9.89	9.99

	2.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)						
23	2.3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.71 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	2.39	6.46	3.31
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.59 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	2.23	6.04	3.09
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 1.47 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	2.07	5.62	2.87
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.35 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	1.91	5.19	2.65
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.23 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	1.75	4.77	2.42
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)	198,153	184,632	394,342
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)	39,710	16,210	57,151
				ผลงาน	4.99	11.39	6.90
				KPI	1.00	1.00	1.00
				น้ำหนัก	3.0	3.0	3.0
				คะแนน	3.00	3.00	3.00
24	2.3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 4 กฟพ.จตุรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (กฟจ.ชย., กฟส.ปชง., กฟส.พม., กฟส.บัวใหญ่)	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 2.48 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2.29 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 2.10 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.91 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.72 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
25	2.3.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.)	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.675 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.574 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 1.473 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.372 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.271 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

26	2.3.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 0.488 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 0.437 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.386 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.335 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 0.284 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
27	2.3.5 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.118 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			0.874
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.039 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			0.811
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.960 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			0.749
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.881 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			0.686
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 0.802 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			0.625
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			33,103
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			57,272
				ผลงาน			0.58
				KPI			5.00
				น้ำหนัก			1.0
				คะแนน			5.00
	2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)						
28	2.4.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	กปบ.	นาท./ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 33.04 นาท./ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	44.22	191.93	75.20
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30.04 นาท./ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	40.52	175.92	68.92
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 27.04 นาท./ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	36.83	159.91	62.65
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 24.04 นาท./ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	33.14	143.90	56.37
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 21.04 นาท./ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	29.45	127.89	50.10
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)	4,068,290	4,777,898	9,137,873
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)	39,710	16,210	57,151
				ผลงาน	102.45	294.75	159.89
			0.981557377	KPI	1.00	1.00	1.00
				น้ำหนัก	3.0	3.0	3.0
				คะแนน	3.00	3.00	3.00

29	2.4.2 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าที่ขัดข้อง (SAIDI) ใน 4 กฟพ. จุฬรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (กฟจ.ชย., กฟส.ปชง., กฟส.พม., กฟส.บัวใหญ่)	กปบ.	นาที/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 33.04 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30.04 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 27.04 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 24.04 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 21.04 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
30	2.4.3 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.)	กปบ.	นาที/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 26.767 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 24.695 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 22.623 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 20.551 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 18.479 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
31	2.4.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม	กปบ.	นาที/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 12.47 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 11.178 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 9.886 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 8.594 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 7.302 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

32	2.4.5 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ	กปบ.	นาที/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 111.263 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			55.19
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 101.134 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			50.17
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 91.005 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			45.14
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 80.876 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			40.12
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 70.747 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			35.09
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			744,421
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			57,272
				ผลงาน			13.00
				KPI			5.00
				น้ำหนัก			1.0
				คะแนน			5.00
	2.5 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟผ.3						
33	2.5.1 ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟผ.3	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 5.62%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	5.79	5.79	5.79
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 5.59%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	5.76	5.76	5.76
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 5.56%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	5.73	5.73	5.73
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 5.53%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	5.70	5.70	5.70
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5.50%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	5.67	5.67	5.67
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลงาน	5.34	5.34	5.34
			0.941798942	KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
34	2.5.2 หน่วยสูญเสียที่ลดได้จากการดำเนินกิจกรรม	กปบ.	ล้านหน่วย				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 14.09 ล้านหน่วย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.428		0.428
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 14.57 ล้านหน่วย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.443		0.443
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 15.05 ล้านหน่วย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.457		0.457
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 15.52 ล้านหน่วย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.472		0.472
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 16.00 ล้านหน่วย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.486		0.486
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลงาน	0.736		0.736
				ผลงาน(ร้อยละ)	151.44%	#DIV/0!	151.44%
				KPI	5.00		5.00
				น้ำหนัก	4.0		4.0
				คะแนน	20.00		20.00

	2.6 ผลการดำเนินงานในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ลกหนี้เอกชน						
35	2.6.1 ร้อยละลกหนี้เอกชน - รายใหญ่ ต่อรายได้	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 120%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	120.00	120.00	120.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 115%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	115.00	115.00	115.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 110%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	110.00	110.00	110.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 105%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	105.00	105.00	105.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	59.36	4.49	63.85
				ลูกหนี้คงเหลือ (ล้านบาท)	59.30	4.42	63.72
				ผลงาน(ร้อยละ)	99.90	98.51	99.80
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
36	2.6.2 ร้อยละลกหนี้เอกชน - รายย่อย ต่อรายได้	กบฟ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 75%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	70.00	70.00	70.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	30	13	42
				ลูกหนี้คงเหลือ (ล้านบาท)	16	8	24
				ผลงาน(ร้อยละ)	54.82	62.87	57.22
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
37	2.7 ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2567	กบส.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 55 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	55.00	55.00	55.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 60 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 65 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 70 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 75 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	75.00	75.00	75.00
				ผลงาน(คะแนน)	89.10	87.38	88.24
				ผลงาน(ร้อยละ)	118.80%	116.51%	117.65%
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00

	2.8 ผลงานการก่อสร้างระบบจำหน่ายสะสมตามโครงการ (I,P)						
	ประจำปี 2567						
38	2.8.1 ผลงานก่อสร้างแรงส่ง	กรย.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			เป้าสะสม(วงจร-กม.)	11.66	10.10	21.76
				ผลงานสะสม (วงจร-กม.)	13.86	2.00	15.86
				ผลงาน(ร้อยละ)	118.86	19.79	72.89
				KPI	5.00	1.00	2.29
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	1.00	2.29
39	2.8.2 ผลงานก่อสร้างแรงต่ำ	กรย.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			เป้าสะสม(วงจร-กม.)	8.05	4.38	12.43
				ผลงานสะสม (วงจร-กม.)	11.95	0.00	11.95
				ผลงาน(ร้อยละ)	148.47	0.00	96.17
				KPI	5.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.62
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	0.00	4.62
40	2.8.3 ผลงานก่อสร้างหม้อแปลง	กรย.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			เป้าสะสม (KVA)	100.00	100.00	200.00
				ผลงานสะสม (KVA)	150.00	150.00	300.00
				ผลงาน(ร้อยละ)	150.00	150.00	150.00
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00

41	2.9 ความสำเร็จของงานCSRและประชาสัมพันธ์ตามแผนงานที่กำหนด	กสข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 70%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 85%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
42	2.10 ความสำเร็จของงานฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี	กสข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 65%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 70%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 75%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
43	2.11 ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ กฟภ. ตามแผนงานที่กำหนด	กสข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

44	2.12 ร้อยละของการทำรายงานการขัดกัน(COI Report) ของ กฟผ.3	กสช.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
	1.งานตามนโยบาย / งานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย (30 %)			น้ำหนักรวม	21.00	20.00	30.00
				น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน*	3.00	3.00	0.00
				น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	18.00	17.00	30.00
				คะแนน	85.77	82.09	147.47
				KPI	4.7649	4.8289	4.9158
	2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)			น้ำหนักรวม	28.00	24.00	30.00
				น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน	0.00	1.00	0.00
				น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	28.00	23.00	30.00
				คะแนน	110.34	77.19	115.80
				KPI	3.9406	3.3560	3.8600
	รวม ข้อ 1 และ 2			น้ำหนักรวม	49.00	44.00	60.00
				น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน	3.00	4.00	0.00
				น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	46.00	40.00	60.00
				KPI	4.3527	4.0924	4.3879