



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานตามค่าเกณฑ์วัด KPI แผนปฏิบัติการและงาน

ถึง กฟส.ชลบุรี

สำคัญที่ต้องติดตามผล ประจำปี ๒๕๖๗

ประจำกฟส.ชลบุรี

เลขที่ น.๓ คบ.(สน)- /๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ของ กฟส.ชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑)

เรียน ผจก.กฟส.ชลบุรี

1.เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ น.3กบส.(ผก.)3156/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ผชก.(น3) ลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.3 ประจำปี 2567 จำนวน 42 แผนงาน 148 กิจกรรม โดยในส่วนของ กฟส.ชลบุรี มี จำนวน 113 กิจกรรม

2.ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือเลขที่ น.3 กบส(ผก.)1067/2567 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.3 ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1) จำนวน 34 แผนงาน 151 กิจกรรม โดยในของ กฟส.ชลบุรีมี จำนวน 113 กิจกรรม ดังนี้

ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการของ กฟผ.3 ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) มีจำนวนทั้งหมด 151 กิจกรรม ตามรายละเอียด

เดิม

ลำดับที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.3			รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นอ	แผนเพิ่มเติม กฟผ.3	
1	งานตามนโยบาย	6	-	12	12
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	8	16	5	21
3	ด้านลูกค้า	12	19	11	30
4	ด้านกระบวนการภายใน	10	17	51	68
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	6	14	3	17
รวม		42	66	82	148

ฉบับทบทวนครั้งที่ 1

ลำดับที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.3			รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นฉ	แผนเพิ่มเติม กฟผ.3	
1	งานตามนโยบาย	6	-	12	12
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	9	15	6	21
3	ด้านลูกค้า	9	19	11	30
4	ด้านกระบวนการภายใน	11	17	56	73
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	2	6	9	15
รวม		34	57	94	151

2. ข้อมูล

คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัดฯ(KPI) ของ กฟส.ครบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการของ กฟส.ครบุรี ประจำปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับแผนปฏิบัติการของกฟผ.3 ประจำปี 2567 สรุปรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.โชคชัย ประจำปี 2567 ตามแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.3 ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) มีจำนวนทั้งหมด 121 กิจกรรม ดังนี้

เดิม

ลำดับที่	มุมมอง/ด้าน	แผนปฏิบัติการ กฟส.โชคชัย			รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นฉ	แผนเพิ่มเติม กฟผ.3	
1	งานตามนโยบาย	5	-	10	10
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	8	16	5	21
3	ด้านลูกค้า	7	13	11	24
4	ด้านกระบวนการภายใน	9	12	41	53
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	4	9	3	12
รวม		33	50	70	120

ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.ครบุรี ประจำปี 2567 ตามแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.3 ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) มีจำนวนทั้งหมด 113 กิจกรรม ดังนี้

เดิม

ลำดับที่	มุมมอง/ด้าน	จำนวน กิจกรรม	จำนวนกิจกรรมแต่ละกฟส.(S)		
			กฟส.นบม	กฟส.คบ.	กฟส.สสง.
1	งานตามนโยบาย	10	10	10	10
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	20	20	20	20
3	ด้านลูกค้า	25	20	20	20
4	ด้านกระบวนการภายใน	56	53	53	53
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	10	10	10	10
รวม		121	113	113	113

ฉบับทบทวนครั้งที่ 1

ลำดับที่	มุมมอง/ด้าน	จำนวน กิจกรรม	จำนวนกิจกรรมแต่ละกฟส.(S)		
			กฟส.นบม	กฟส.คบ.	กฟส.สสง.
1	งานตามนโยบาย	10	9	9	10
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	20	20	20	20
3	ด้านลูกค้า	25	20	20	20
4	ด้านกระบวนการภายใน	56	56	56	56
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	10	9	9	9
รวม		121	114	114	115

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ KPI ประจำปี ๒๕๖๗ ของ กฟส.ครบุรี ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.ครบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐, แผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๗, นโยบาย ผวก., นโยบาย รผก.(ภ๒) ประจำปี ๒๕๖๗, เกณฑ์การคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟส.ครบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓.๒ ให้ทุกแผนกที่รับผิดชอบรวบรวมสรุปรายงาน ดึงข้อมูลในระบบของ กฟภ. และรายงานผลการดำเนินการให้ กฟส.ครบุรี ภายในวันที่ ๑๓ ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

๓.๓ ให้ คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัดฯ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการให้ กฟส.ครบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

๓.๔ ให้ เลขานุการ คณะทำงานฯ KPI นำแผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล เข้าในวาระการประชุม ประจำเดือน จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ และงานสำคัญฯ รวบรวมส่งในวาระการประชุมประจำเดือน เป็นประจำ ทุกเดือน ดังนี้

๓.๔.๑ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติฯและค่าเกณฑ์วัด(KPI)

๓.๔.๒ รายงานการประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติฯ และค่าเกณฑ์วัด (KPI)

๓.๔.๓ สรุปผลการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามแผนงาน/เป้าหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายพินิจ วงศ์เดช

วศก.๔

เลขานุการ คณะทำงานติดตามค่าเกณฑ์วัด(KPI) แผนปฏิบัติฯ
และงานสำคัญฯงานด้านบริการระบบไฟฟ้า

น.ส.ณัฐนันท์ กวนกระโทก

ชผ.สน.

เลขานุการ คณะทำงานติดตามค่าเกณฑ์วัด(KPI) แผนปฏิบัติฯ
และงานสำคัญฯด้านบริหารจัดการ

ที่ ฉ.๓(คบ.) ลว. ๑๓ มิ.ย. ๖๗

เรียน ผจก.กฟส.ครบุรี, หัวหน้าแผนกทุกแผนก

- เห็นชอบตามเสนอ
- ทราบดำเนินการตามข้อ ๓.๑ - ๓.๔ ต่อไป

(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผจก.กฟส.ครบุรี



QR Code แผนปฏิบัติการ
ของ กฟส.ครบุรี ปี 2567
(ทบทวนครั้งที่ 1)

แผนปฏิบัติการภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
กฟส.ครบุรี ประจำปี 2567

						กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.กระบรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
1.2	1.3 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS	ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	0	0	0	0
	โดยพนักงานผู้ไม่เกี่ยวข้องกับงาน			ฝวบ.	กบส.	แผนสะสม	0	0	0	0
	เป้าหมาย : 0 รายการ			ฝปบ.	กวว.	ผลสะสม	0	0	0	0
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล				กรย.	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	ไตรมาส 2 คงเหลือ 0 รายการ				กปบ.	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ไตรมาส 3 คงเหลือ 0 รายการ				กบข.					
	ไตรมาส 4 คงเหลือ 0 รายการ				กสฟ.					
					กตส.					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		กสข.				
	-	-	-	-		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2		กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)				
	-	-	0	0		กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3		ผมต.				
	-	-	0	0		ผวบ.				
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	0	0						
1.3	1.4 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS	ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.กระบรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
	ระดับตำแหน่งของพนักงาน ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) มากกว่า 2 ระดับ			ฝวบ.	กบส.	แผนปี	1	1	1	1
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 48 รายการ			ฝปบ.	กวว.	แผนสะสม	7	7	7	7
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล				กรย.	ผลสะสม	1	0	0	10
	ไตรมาส 2 ไม่เกิน 385 รายการ				กปบ.	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
	ไตรมาส 3 ไม่เกิน 165 รายการ				กบข.	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
	ไตรมาส 4 ไม่เกิน 55 รายการ				กสฟ.					
					กตส.					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		กสข.				
	-	-	-	-		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2		กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)				
	-	-	385	385		กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3		ผมต.				
	-	-	165	165		ผวบ.				
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	55	55						
						กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.กระบรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
2	2.1 เรงรัดการเบิกจ่ายการจัดซื้อพัสดุ งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส	ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	2,027,530			
	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ร้อยละ 10			ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	2,027,530			

	ไตรมาส 2 ร้อยละ	30				กฤษ.	ผลสะสม	1,635,490					
	ไตรมาส 3 ร้อยละ	70				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	80.66%					
	ไตรมาส 4 ร้อยละ	100				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน					
						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	-	10.00%	10.00%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	30.00%	30.00%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	70.00%	70.00%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	100.00%	100.00%									
							กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา		
3	2.2 เรงรดิการเมิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน และงานจ้างเหมา งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	510,000	240,000	150,000	800,000
							ฝวบ.	กฤษ.	แผนสะสม	510,000	240,000	150,000	800,000
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ร้อยละ	17				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	916,539	735,260	851,362	1,605,666	
		ไตรมาส 2 ร้อยละ	40				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	179.71%	306.36%	567.57%	200.71%	
		ไตรมาส 3 ร้อยละ	70				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
		ไตรมาส 4 ร้อยละ	100										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	-	17.00%	17.00%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	40.00%	40.00%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	70.00%	70.00%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	100.00%	100.00%									
								กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา	
4	2.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
	อ้างอิงตามหลักการของ กคค.1(บค2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	6,526,330.86	8,209,302.34	4,489,984.53	5,145,950.69
	2.3.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ							กฤษ.	ผลสะสม	5,183,831.51	6,005,879.28	2,259,088.17	2,216,179.16
	งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	79.43%	73.16%	50.31%	43.07%
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 70					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	7%	14%	21%	21%									

	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	28%	35%	40%	40%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	47%	54%	60%	60%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	64%	67%	70%	70%									
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
5	2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	12,358,360.31	7,753,119.50	5,905,443.52	10,238,899.90
	เป้าหมาย : ร้อยละ 70							กรย.	ผลสะสม	6,330,151.63	5,363,954.59	3,454,269.27	4,978,319.43
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	51.22%	69.18%	58.49%	48.62%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	7%	14%	21%	21%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	28%	35%	40%	40%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	47%	54%	60%	60%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	64%	67%	70%	70%									
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
6	2.3.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	40.00%			40.00%
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	24,227,392.38			10,127,566.31
	เป้าหมาย : ร้อยละ 80							กรย.	ผลสะสม	16,453,136.33			10,127,566.31
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	67.91%			100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน			ผ่าน
	7%	14%	21%	21%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	28%	35%	40%	40%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	47%	54%	60%	60%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	70%	75%	80%	80%									
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
7	2.3.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%
	งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป						ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00

	เป้าหมาย : ร้อยละ 100							กรย.	ผลสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	7.00%	14.00%	30%	30%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	40%	40%	60%	60%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	67%	74%	80%	80%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	87%	94%	100%	100%									
	หมายเหตุ : ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้												
	1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่												
	2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร (ประเภทงาน :6) และงานที่มีประเภทงาน 00, 60, 61, 62, 70, 99												
	3. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2)												
	4. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจาก กฟภ. (C4)												
	5. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5)												
	6. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6)												
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
8	3.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามคำเกณฑ์วัดของ กรต.(รอ) 649/2565				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผลส.	กบฟ.	แผนปี	97.29%	92.35%	93.49%	91.45%
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วน							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	176	61	48	49
	ของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	164	49	41	41
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 93.17%							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	93.11%	81.58%	85.37%	83.99%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%									
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง												
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
9	3.2 เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามคำเกณฑ์วัดของ กรต.(รอ) 649/2565				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผลส.	กบฟ.	แผนปี	29	28	28	27
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (วัน)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	29	28	28	27
	โดยใช้ T-code ZCANR041							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	27	22	24	23

	เป้าหมาย : ไม่เกิน 28 วัน							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	93.10%	78.57%	85.71%	85.19%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน									
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง												
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
10	3.3 วิเคราะห์ลูกหนี้และรายงานผล เสนอ รพค.(นอ)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	4			
	เป้าหมาย : ดำเนินการภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2			
	ไตรมาส 1 รายงานภายใน 20 เมษายน 2567							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2			
	ไตรมาส 2 รายงานภายใน 20 กรกฎาคม 2567							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%			
	ไตรมาส 3 รายงานภายใน 20 ตุลาคม 2567								สถานะ	ผ่าน			
	ไตรมาส 4 รายงานภายใน 20 มกราคม 2568												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
				1									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	1			1									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	1			1									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	1			1									
	มกราคม/2568			รวมไตรมาส 1 / 2568									
	1												
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
11	4.1 บริหารจัดการมิเตอร์สถานะระดับ, เฝ้าระวังข้อมูลนิติเจ้าหน้าที่และดำเนินการขาย				ไตรมาส 1-4	กบค.	ฝวบ.	กบค.	แผนปี	129	739	186	291
	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66					ผมค.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	13	74	19	30
	ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	293	468	186	140
	ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	2253.85%	632.43%	978.95%	466.67%
	ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
									ลดลง	-127.13%	36.67%	0.00%	51.89%

									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
18	1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานที่สำคัญและค่าเป้าหมายหลังจาก การกำหนดสิทธิประโยชน์				ไตรมาส 4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี				
	ของลูกค้ารายสำคัญ (CRM-KAM-002)					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม				
	เป้าหมาย : ปีละ 1 ครั้ง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ				
	-	-	-	-									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	-	-									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	-	-									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	1	-	1									
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
19	1.3 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี				
	- กรณีของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสี่ยงของลูกค้า					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม				
	- ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				
	เป้าหมาย : สรุปประเด็น ประสานงาน ติดตามผล และตอบชี้แจงลูกค้าภายใน 5 วันทำการ							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)				
	นับจากรับเรื่องจากลูกค้า								สถานะ				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	100%	100%	100%	100%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	100%	100%	100%	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	100%	100%	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100%	100%	100%	100%									
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
20	1.4 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสี่ยงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี				
	เป้าหมาย : ไตรมาสละ 1 ครั้ง					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม				
	รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสี่ยงของลูกค้า							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				
	จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001)							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)				
									สถานะ				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	-	15	15									

	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	15	15									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	15	15									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	15	15									
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
21	1.5 สรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ				ไตรมาส 3	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี				
	โดยหน่วยงานภายนอก					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม				
	เป้าหมาย : 1 ครั้ง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				
	รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)				
	ภายใน ก.ค. 2567 (CRM-KAM-005)							สถานะ					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	-	-	-									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	-	-									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	1	-	-	1									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
22	1.6 การเยี่ยมชมลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมชมลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	25	12	12	13
	ลูกค้ารายใหญ่ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	13	6	6	7
	เป้าหมาย : 782 ราย							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	23	6	6	7
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	176.92%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	135	100	104	339									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	97	61	56	214									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	54	42	29	125									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	54	30	20	104									
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
23	1.7 การเยี่ยมชมลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการเยี่ยมชมลูกค้าลงในระบบ CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี				

	เป้าหมาย : 14 ราย					ผลส.				แผนสะสม				
										ผลสะสม				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						% (เดือน)				
	4	1	2	7						สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	1	1	2	4										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	1	1	1	3										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
										กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
23.1	1.8 การเขียนเขียนลูกค้าโดย ผจก. CEO (เฉพาะจังหวัดที่มีจุดรวมงานมากกว่า 1 แห่ง) และบันทึกผล				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.		แผนปี				
	การเขียนเขียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus (CEO 12 ไตรมาสละ 2 ราย, CEO 11 ไตรมาสละ 1 ราย)					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)		แผนสะสม				
	เป้าหมาย : 13 ราย									ผลสะสม				
										% (เดือน)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						สถานะ				
	8	-	-	8										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	2	2										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	1	-	1										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	2	2										
										กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
23.2	1.9 การเขียนเขียนลูกค้าโดย รผก.(นอ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.		แผนปี				
	(รผก.(นอ.) เขียนเขียนลูกค้า ปี ละ 6 ราย (ประเมินผลปลายปี))					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)		แผนสะสม				
	เป้าหมาย : 1 ราย							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)		ผลสะสม				
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)		% (เดือน)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						สถานะ				
	-	-	-	-										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	-	-										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	1	-	-	-										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
										กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา

[illegible]

							กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา		
27.1	2.4 ดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop จากผู้ประกอบการจำหน่าย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี				
	ที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. อย่างน้อย 1 การไฟฟ้าจุลรวมงานต่อ 1 กฟข.					ผบว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม				
	เป้าหมาย : 1 งาน							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				
	1 การไฟฟ้าจุลรวมงานต่อ 1 งาน							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)				
								สถานะ					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	-	-										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	รอกำหนดค่าเป้าหมาย											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-		-										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-											
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
28	3.ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM				ไตรมาส 1-4	กตส.	ผสบ.	กตส.	แผนปี	573	562	338	432
	3.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ						ผวบ.	กบล.	แผนสะสม	573	562	338	432
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	488	489	305	398
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	85.17%	87.01%	90.24%	92.13%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	50%	50%				ผบธ.					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	60%	60%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	70%	70%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	70%	70%									
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
29	3.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง				ไตรมาส 1-4	กตส.	ผสบ.	กตส.	แผนปี	556	570	330	415
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70						ผวบ.	กบล.	แผนสะสม	556	570	330	415
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	544	493	320	396
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	97.84%	86.49%	96.97%	95.42%
	-	-	50%	50%				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	60%	60%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									

	-	-	70%	70%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	70%	70%									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
34	4.1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปรับปรุง และขยายผลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี				
	เป้าหมาย : 4 ครั้ง					ผลส.			แผนสะสม				
	รายงานผลการติดตามการใช้งาน Voucher ไตรมาสละ 1 ครั้ง								ผลสะสม				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)				
	-	-	1	1					สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	1	1									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	1	1									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	1	1									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
34.1	5.1 มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่				ไตรมาส 1-4	กตส.	ผสบ.	กตส.	แผนปี				
	(วัดผลสิ้นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม				
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ				
	-	-	-	-									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	-	-									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	-	-									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	26%	26%									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
35	6.1 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ข้อมูลบนช่องทางสื่อสารการตลาดบนช่องทางออนไลน์ ของ กฟภ.				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี				
	(เช่น เว็บไซต์, Facebook ของ กฟช.)					ผลส.	ผสบ.	กตส.	แผนสะสม				
	เป้าหมาย : ไตรมาสละ 3 ครั้ง							กสช.	ผลสะสม				
									% (เดือน)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ				

							กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
37.	1.2 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.		แผนปี				
	เป้าหมาย : 49 วงจร ปีละ 4 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)		ผบส.				แผนสะสม				
							ผลสะสม				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			%(เดือน)				
	20	29	-	49			สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	20	29	-	49							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	20	29	-	49							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	20	29	-	49							
							กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
38	1.3 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อ 1.2 และรายงานผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.		แผนปี				
	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)		ผบส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)		แผนสะสม				
	เป้าหมาย : ปีละ 4 ครั้ง (80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)		ผลสะสม				
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)		%(เดือน)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			สถานะ				
	3.00%	6.00%	10.00%	10.00%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	13.00%	16.00%	20.00%	20.00%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	23.00%	26.00%	30.00%	30.00%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	40.00%	55.00%	80.00%	80.00%							
							กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
39	1.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.		แผนปี	32	20	14	22
	เป้าหมาย : 402 วงจร ปีละ 2 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)		แผนสะสม	16	10	7	11
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)		ผลสะสม	16	10	7	11
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	-	200	202	402			สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	200	202	402							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							

	-	-	-	-									
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)												
								กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา	
40	1.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินงาน				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	140	65	76	96
	เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	140	65	76	96
	หมายเหตุ : 20% ที่คงเหลือจากค่าเป้าหมาย ให้เร่งดำเนินการเมื่อมีความพร้อม							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	15%	30%	30%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	50%	70%	80%	80%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	15%	30%	30%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	50%	70%	80%	80%									
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)												
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
42	2.1 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี				
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบส.			แผนสะสม				
	เป้าหมาย : 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ (9 วงจร ปีละ 4 ครั้ง)								ผลสะสม				
									%(เดือน)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ				
	4	5	-	9									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	4	5	-	9									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	4	5	-	9									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	4	5	-	9									
	หมายเหตุ : ตรวจในระบบ (MJM)												
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
43	2.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้า ตามข้อ 2.1 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี				
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม				
	เป้าหมาย : 100% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				

[illegible]

	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)												
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
46	3.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	153	228	102	137
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	77	114	51	68
	เป้าหมาย : 10,414 เครื่อง (100% ของแผนงาน ปี 2567_33% หม้อแปลง กฟภ.)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	118	124	73	79
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	153.25%	108.77%	143.14%	116.18%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	500	1,000	1,500	3,000									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	500	700	800	2,000									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	500	1,000	1,500	3,000									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	500	700	1,214	2,414									
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นอ. ทุกไตรมาส												
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
47	3.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 3.1				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	34	38	30	38
	เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	34	38	29	38
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%									
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นอ. ทุกไตรมาส												
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
48	4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง				กุมภาพันธ์ 2567	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	473	592	317	416
	โดยการใช้อุปกรณ์จาก OP&A สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566					ผผร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	473	592	317	416
	เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ) (ภายในกุมภาพันธ์ 2567)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	473	592	317	416
	31,348 เครื่อง (ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 66)							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	256	288	321	321									
	หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 5.2												
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
51	5.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4)				ไตรมาส 1-4	กว.	ผวบ.	กว.	แผนปี	90	84	35	31
	ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกจบ ทุกโครงการ					ผพร.		กรย.	แผนสะสม	90	84	35	31
	เป้าหมาย : 60% (หน่วย : งาน)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	90	77	33	26
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	91.67%	94.29%	83.87%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	30%	30%	30%	30%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	40%	40%	40%	40%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	50%	50%	50%	50%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	60%	60%	60%	60%									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
52	5.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี				ไตรมาส 1-4	กว.	ผวบ.	กว.	แผนปี	8,848	14,943	9,786	9,321
	พิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด					ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	8,848	14,943	9,786	9,321
	จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	8,637	14,428	9,754	9,232
	เป้าหมาย : 90% (หน่วย : เครื่อง)							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	97.62%	96.55%	99.67%	99.05%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
52.1	6.1 สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัย				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
	ตามมิเตอร์ชำรุดรหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2567)					ผมม.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	179	316	72	2,319
	เป้าหมาย : 80% ของจำนวนใบสั่ง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	179	248	72	2,319

[illegible]

									กฟฟ.	กฟส.โขชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
58	1.3 การรายงานผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2567				ไตรมาส 1-4	กวว.	ผ่าบ.	กวว.	แผนปี				
	เป้าหมาย : รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส								แผนสะสม				
									ผลสะสม				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)				
			1	1					สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
			1	1									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
			1	1									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
			1	1									
									กฟฟ.	กฟส.โขชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
60	1.4 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	100.00%			
	1.4.1 ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1			
	แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร กระแสไฟฟ้ารั่ว							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0			
	- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟข. เป็นประจำทุกไตรมาส							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%			
	เป้าหมาย : มีการตรวจสอบและแก้ไขครบถ้วน 100% รายงานความคืบหน้าภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส								สถานะ	ไม่ผ่าน			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	-	-	-									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	1	-	-	1									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	1	-	-	1									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	1	-	-	1									
	มกราคม / 2568			รวมไตรมาส 1 / 2568									
	1			1									
									กฟฟ.	กฟส.โขชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
60.1	1.4.2 กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า จุดที่อาจก่อให้เกิด				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	100.00%			
	อันตรายแก่ประชาชน เช่น เสาเอน สายหย่อนยาน สายชำรุด อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1			
	เป้าหมาย : รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ไม่ผ่าน			

แผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม กฟฉ.๓) ของกฟส.ชลบุรี
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
ประจำปี 2567

						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
72	4.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน อันวาคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS) เป้าหมาย : 100%	ไตรมาส 1-2	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	186	242	82	87
			ผพร.		กรย.	แผนสะสม	186	242	82	87
					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	186	242	82	87
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	50%	65%	80%	80%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	85%	90%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
73	4.2 Cleansing GIS Data ข้อมูลแผนงานหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 จาก OPSA ให้ได้ ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance) เป้าหมาย : 100% ภายในเดือนกันยายน 2567	ไตรมาส 1-3	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี		1		
			ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม		1		
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม		1		
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)		100.00%		
						สถานะ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
74	4.3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSA มีผลการรับผิดชอบได้แก่ แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%, กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต เป้าหมาย : 60 เครื่อง ภายในไตรมาส 3/2567	ไตรมาส 1-3	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	3		1	3
			ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2		1	2
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	3		1	2
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	150.00%		100.00%	100.00%

	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	90	90									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
79	1.1.1 เปรียบเทียบการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี			ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	2,530,484.16	444,391.89	590,016.12	380,951.50	
	เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน					ฝวบ.	กบส.	แผนสะสม	2,530,484.16	444,391.89	590,016.12	380,951.50	
	เป้าหมาย :	รายได้จากการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2567)				ฝปบ.	กบข.	ผลสะสม	246,970.75	234,181.29	29,800.00	88,847.00	
							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	9.76%	52.70%	5.05%	23.32%	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%			กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
80	1.1.2 เปรียบเทียบสัดส่วนทรัพย์สินออกจากรายงานงบการเงินก่อนสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2567 ให้ครบถ้วน			ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี					
	เป้าหมาย :	100%				ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม					
							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)					
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%			กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
81	2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)			ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	1,311,200	1,633,700	1,080,200	1,679,800	
	2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS					ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม	655,600	816,850	540,100	839,900	
	เป้าหมาย :	100%					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	664,551	818,908	649,467	896,089	

							กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง	
83.1	4.1 ร้อยละความสำเร็จของสถานีไฟฟ้าชั่วคราวที่สามารถปฏิบัติงาน CLSD/F4 ครบถ้วน			ไตรมาส 2-4	กรย.	ผวบ.	กรย.	แผนปี				
	เป้าหมาย 100% (7 สถานี)					ผลส.	กบฟ	แผนสะสม				
	1.สฟ.โนนสูง(ชั่วคราว), 2.สฟ.ประโคนชัย(ชั่วคราว), 3.สฟ.หัวทะเล (ชั่วคราว),4.สฟ.หนองบัวโคก (ชั่วคราว)							ผลสะสม				
	5.สฟ.ด่านขุนทด 2 (ชั่วคราว), 6. สฟ.จอมพระ (ชั่วคราว), 7.สฟ.ประทาย(ชั่วคราว)							% (เดือน)				
								สถานะ				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	20%	20%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								
								กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
87	1.1 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า			ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	1.1.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0	0
	เป้าหมาย 100%						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0	0
							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
								กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
88	1.1.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน			ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
	เป้าหมาย 90%				ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0	0
							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0	0

[illegible]

								กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง	
92.1	1.5 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	ภายใน 1 วันทำการ						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	100%	100%	100%	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	100%	100%	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100%	100%	100%	100%									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
92.2	1.6 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	ภายใน 3 วันทำการ						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	100%	100%	100%	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	100%	100%	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100%	100%	100%	100%									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
94	2.1 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70					ผธท.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	0	0	1
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1	0	0	1
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	-	-	50%	50%					สถานะ	ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผ่าน

						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
95	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า	ไตรมาส 1	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	20			
	1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก,		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	20			
	Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	36			
	เป้าหมาย : 300 จุด				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	180.00%			
						สถานะ	ผ่าน			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	45	105	150	300						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
96	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4	ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	20			
	เป้าหมาย : 300 จุด		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	6			
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	25			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	416.67%			
	-	-	-	-		สถานะ	ผ่าน			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	15	30	45	90						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	30	45	30	105						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	30	45	30	105						
						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
97	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ	ไตรมาส 1	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	7	4	4	4
	1.1.2.1 สำรองระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	7	4	4	4
	อย่างน้อย กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 แห่งละ 7 งาน และ กฟส. แห่งละ 4 งาน ภายในไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	7	4	5	4
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 233 งาน				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	125.00%	100.00%
						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

[illegible]

						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
102	1.3.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.1	ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	15	15	15	15
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	3	3	3	3
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 705 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	15	0	15	2
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	500.00%	0.00%	500.00%	66.67%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	47	47	47	141						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	94	94	94	282						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	94	94	94	282						
						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
103	1.3.3 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง	ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	5	5	5	5
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ในโซนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคลสเซอร์ไนด์หลัก		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	5	5	5	5
	(สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5	5	5	4
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 235 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%
						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	47	47	94						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	47	47	47	141						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
104	1.3.4 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.3	ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	5	5	5	5
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	2	2	2
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 235 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5	0	5	0
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	250.00%	0.00%	250.00%	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน

							กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
107	1.3.7 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สําหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. (สํารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)	ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	60	15	15	15	15
	เป้าหมาย : 705 เครื่อง		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	15	15	15	15	15
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	15	15	15	15	16
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	106.67%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	47	94	94	235							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	141	141	188	470							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							
							กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
108	1.3.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สําหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.3.7 (ภายในไตรมาส 4)	ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	15	15	15	15	15
	เป้าหมาย : 705 เครื่อง		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	3	3	3	3	3
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	15	0	15	15	0
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	500.00%	0.00%	500.00%	500.00%	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	47	47	47	141							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	94	94	94	282							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	94	94	94	282							
							กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
109	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ	ไตรมาส 1	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	1	1	1	1	1
	1.4.1 สํารวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปีกเสาแชนไลน์,ปีกเสาตู้ ฯลฯ)		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	1	1	1
	เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1	1	1	1	1
	(จุดตอ่ดับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สํารวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

	-	-	-	-									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
112	2.2 พันธทรัพย์ไฟฟ้าให้ปัจจุบัน				ไตรมาส 2-4	กสฟ.	ฝปบ.	กสฟ.	แผนปี	687			
	เป้าหมาย : ความถูกต้องของข้อมูล 80%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	274			
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	403			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	147.08%			
	-	-	-	-				สถานะ	ผ่าน				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	20%	30%	40%	40%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	60%	70%	80%	80%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	80%	80%	80%	80%									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
113	3.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาโมเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1)				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฝวบ.	กบส.	แผนปี	4.50	4.50	4.50	4.50
	เป้าหมาย : โดยได้รับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50	4.50	4.50	4.50
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	5.00	5.00	5.00	5.00
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	111.11%	111.11%	111.11%	111.11%
	4.5	4.5	4.5	4.5				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	4.5	4.5	4.5	4.5									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	4.5	4.5	4.5	4.5									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	4.5	4.5	4.5	4.5									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
114	3.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขโมเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการ (NL2)				ไตรมาส 1-4	กบส.	ฝวบ.	กบส.	แผนปี	4.50	4.50	4.50	4.50

	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%									
									กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
118	3.4 ตรวจสอบมอเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปีละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผ่าบ.	กบล.	แผนปี				
	เป้าหมาย : 38 เครื่อง					ผมต.			แผนสะสม				
									ผลสะสม				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)				
	-	-	10	10					สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	18	18									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	10	10									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
									กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
119	3.5 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมอเตอร์จุดรับซื้อ VSPP ทุกแห่ง ปีละ 1 ครั้ง (จำนวนรายจาก กบฟ.)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผ่าบ.	กบล.	แผนปี				
	เป้าหมาย : 101 เครื่อง					ผมต.			แผนสะสม				
									ผลสะสม				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)				
	-	-	30	30					สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	30	30									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	41	41									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
	หมายเหตุ : เป้าหมายจำนวนรายใช้ข้อมูลจาก กบฟ.												
									กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา

120	3.6 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการละเมิดฯ ชำซ้อน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี		2	2	10
	3.6.1 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ)					ผมต.		กฟผ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม		1	1	5
	เป้าหมาย : 454 ราย (227 ราย x 2 ครั้ง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม		1	1	5
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)		100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ		ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	52	47	37	136									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	35	31	25	91									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	53	47	37	137									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	35	31	24	90									
	หมายเหตุ กฟฟ. เป็นผู้ตั้งข้อมูล ส่งให้ทาง กบล. ตรวจสอบ												
									กฟฟ.	กฟส.โซคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เล็งสาาง
121	3.7 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าหลวง				ไตรมาส 1-3	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	111	142	235	127
	3.7.1 กรณีเหมาจ่าย					ผมต.		กฟผ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	69	88	145	79
	3.7.1.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	69	126	533	79
	เป้าหมาย : 34,166 เครื่อง							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	143.18%	367.59%	100.00%
	หมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนดวงโคม								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ณ เดือนธันวาคม ปี 2565												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	-	4,096	4,339	8,435									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	4,339	4,339	4,337	13,015									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	4,336	4,332	4,048	12,990									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
									กฟฟ.	กฟส.โซคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เล็งสาาง
122	3.7.1.2 ปรับปรุงข้อมูลการติดตั้งดวงโคมในระบบ SAP ให้ตรงกับผลสำรวจในโปรแกรม survey 123 ข้อ 3.7.1.1				ไตรมาส 4	กฟฟ.	ผศบ.	กฟฟ.	แผนปี				
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100							กฟผ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม				
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				

[illegible]

	231	222	214	667									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
125	3.7.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามีเตอร์ไฟฟ้าทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผ่าน.	กบล.	แผนปี	100	91	64	41
	เป้าหมาย : 5,869 เครื่อง					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	52	43	32	21
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	96	80	32	41
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	184.62%	186.05%	100.00%	195.24%
	384	503	503	1,390					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	503	508	510	1,521									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	501	498	495	1,494									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	492	490	482	1,464									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
126	3.8 ตรวจสอบและแก้ไขมีเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผ่าน.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	กรณีผิดสายและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube					ผมต.	ผ่าน.	กฟฟ.	แผนสะสม	0	0	0	0
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0	0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	100%	100%	100%	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	100%	100%	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100%	100%	100%	100%									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
127	3.9 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 22 เควีทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผ่าน.	กบล.	แผนปี				
	เป้าหมาย : 1,713 เครื่อง					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม				
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)				

						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา		
130	3.12 ตรวจสอบมอเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมอเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกรายภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า				ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี			
						ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ			
	100%	100%	100%	100%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	100%	100%	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	100%	100%	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	100%	100%	100%	100%								
								กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
131	4.1 วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW				ไตรมาส 1	กปบ.	ผปบ.	กปบ.	แผนปี			
	4.1.1 วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW					ผวว.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย :								ผลสะสม			
	หมายเหตุ : วิเคราะห์ 100% ของวงจรที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW								%(เดือน)			
									สถานะ			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	100%	100%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
								กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
132	4.1.2 เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลดของ Feeder ที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW ในระบบ 22 เควี				ไตรมาส 2-4	กปบ.	ผปบ.	กปบ.	แผนปี			
	ตามแผนงาน จาก 4.1.1					ผวฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย :							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			
	หมายเหตุ : พิจารณาปิดเตอร์ตามลำดับความสำคัญ							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)			

	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	1,200	1,200									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	3,600	-	3,600									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
135	4.4 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปป.	กบข.	แผนปี				
	4.4.1 การแก้ไขค่าภาษีเตอร์ 22 เครื ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ					ผบอ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม				
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ				
	100%	100%	100%	100%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	100%	100%	100%	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	100%	100%	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	100%	100%	100%	100%									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
136	4.5 การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 3	กปป.	ฟปป.	กปป.	แผนปี				
	(คำนวณช่วงเดือน เมษายนหรือ พฤษภาคม 2566 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)								แผนสะสม				
	เป้าหมาย : 100%								ผลสะสม				
									%(เดือน)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ				
	-	-	-	-									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	-	-									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	100%	-	-	100%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา

						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
142	4.9 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปบ.	กบข.	แผนปี	256	319	160	196
	4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข)		ผมร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	101	125	63	77
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 16,890 เครื่อง				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	192	319	77	94
	หมายเหตุ : หม้อแปลงที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	190.10%	255.20%	122.22%	122.08%
						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	1,525	1,525						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	1,700	1,700	1,723	5,123						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1,725	1,730	1,800	5,255						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	1,800	1,800	1,387	4,987						
						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
143	4.10 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปบ.	กบข.	แผนปี	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%
	เป้าหมาย : 97%		ผมร.	ฟสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	16	20	29	14
					กบฟ.	ผลสะสม	13	18	27	14
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	81.25%	90.00%	93.10%	100.00%
	85.00%	86.00%	87.00%	87.00%	กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)					
	88.00%	89.00%	90.00%	90.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	92.00%	93.00%	94.00%	94.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	95.00%	96.00%	97.00%	97.00%						
						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
144	4.11 ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการลงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ไตรมาส 1-4	กวว.	ฟวบ.	กวว.	แผนปี	3	2	2	1
	ผ่านระบบ PPIM บนฐานข้อมูล GIS		ผสอ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	3	2	2	1
	เป้าหมาย : 100%				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	3	2	2	1
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

[illegible]

							กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง		
146	1.1 สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฟวบ.	กวว.	แผนปี	12	12	12	12
	และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)						ฟปบ.	กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	6	6	6	6
	เป้าหมาย : 86 หน่วยงาน							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	6	6	6	6
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	86	86									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	86	86									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	86	86									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	86	86									

	-	-	-	-									
	1.6 จัดทำ Application รายงานการฝึกซ้อมสร้างตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย								กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
146.5	1.6.1 ขยายผลการใช้ Application ทุกการไฟฟ้าในสังกัด				ไตรมาส 2-4	กาว.	ผ่าน.	กาว.	แผนปี				
	เป้าหมาย : 100%								แผนสะสม				
	รอความชัดเจนจากผู้พัฒนาแอปฯ								ผลสะสม				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)				
									สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
146.6	1.6.2 สรุปผลการใช้ Application ให้ ผงก. (นอ) รายไตรมาส				ไตรมาส 2-4	กาว.	ผ่าน.	กาว.	แผนปี				
	เป้าหมาย : 100%								แผนสะสม				
	รอความชัดเจนจากผู้พัฒนาแอปฯ								ผลสะสม				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)				
									สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
147	2.1 ประเมินความสำเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์				ไตรมาส 1-4	กตส.	ผ่าน.	กตส.	แผนปี	271	226	161	332
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	271	226	161	332
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	264	215	128	234
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	97.42%	95.13%	79.50%	70.48%
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

แผนปฏิบัติการ(KPI) ของกฟส.ชลบุรี
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
ประจำปี 2567

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟส.โขชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
1.งานตามนโยบาย / งานตามที่ตั้งกับบัญชีขอบหมาย								
1	1.1 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 592.62 ล้านบาท เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 608.22 ล้านบาท เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 623.81 ล้านบาท เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 639.41 ล้านบาท เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5-> 655.00 ล้านบาท	กบฟ.	ล้านบาท	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน (ล้านบาท) ผลงาน (ร้อยละ) KPI น้ำหนัก คะแนน	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.0 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.0 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.0 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.0 0.00
2	1.2 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> อัตราส่วน PM/CM 1.5 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> อัตราส่วน PM/CM 1.7 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> อัตราส่วน PM/CM 1.8 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> อัตราส่วน PM/CM 1.9 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> อัตราส่วน PM/CM 2.0	กบช.	อัตราส่วน PM/CM	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 PM CM อัตราส่วน PM/CM KPI น้ำหนัก คะแนน	1.50 1.70 1.80 1.90 2.00 2,436,476 936,413 2.60 5.00 2.0 10.00	1.50 1.70 1.80 1.90 2.00 1,772,857 376,178 4.71 5.00 2.0 10.00	1.50 1.70 1.80 1.90 2.00 2,402,983 523,818 4.59 5.00 2.0 10.00	1.50 1.70 1.80 1.90 2.00 3,729,176 524,997 7.10 5.00 2.0 10.00
3	1.3 ค่าดัชนีการประเมินอุบัติเหตุ (√DI) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> > 0.1353 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 0.1353 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 0.132 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 0.1287 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> ≤ 0.1254	กาว.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	0.1353 0.1353 0.1320 0.1287 0.1254 0.0000 5.00 2.0 10.00	0.1353 0.1353 0.1320 0.1287 0.1254 0.0000 5.00 2.0 10.00	0.1353 0.1353 0.1320 0.1287 0.1254 0.0000 5.00 2.0 10.00	0.1353 0.1353 0.1320 0.1287 0.1254 0.0000 5.00 2.0 10.00
4	1.4 ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอ (Safety Transformations) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 80 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 85 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 95 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 100 %	กาว.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.0 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.0 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.0 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.0 0.00
5	1.5 ความสำเร็จของการดำเนินการให้บริการติดตั้งชุด Solar Rooftop 1.5.1 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ในแต่ละ กฟข ไม่น้อยกว่า 120 ชุด เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 80 ราย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 90 ราย	กบส.	จำนวน(ราย)	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	* เป้า 6 เดือน * เป้า 6 เดือน * เป้า 6 เดือน	* เป้า 6 เดือน * เป้า 6 เดือน * เป้า 6 เดือน	* เป้า 6 เดือน * เป้า 6 เดือน * เป้า 6 เดือน	* เป้า 6 เดือน * เป้า 6 เดือน * เป้า 6 เดือน

6	เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 3 -> 100 ราย เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 4 -> 110 ราย เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 5 -> 120 ราย สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กบล.	201.67%	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 4				
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 5							
	ผลงาน							
	KPI			อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	น้ำหนัก							
	คะแนน							
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 1			0.00	0.00	0.00	0.00	
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 2			0.00	0.00	0.00	0.00	
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 3			0.00	0.00	0.00	0.00	
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 4			0.00	0.00	0.00	0.00	
6	1.5.2 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ในแต่ละ กฟข. ไม่น้อยกว่า 550 kW เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 1 -> 291 kW เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 2 -> 333 kW เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 3 -> 375 kW เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 4 -> 416 kW เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 5 -> 550 kW สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กบล.	จำนวน(kW)	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผลงาน							
	KPI			อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	น้ำหนัก							
	คะแนน							
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 1							
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 2							
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 3							
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 4							
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 5							
7	1.5.3 กฟข. ดำเนินการติดตั้งเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนการให้บริการของแต่ละ กฟข. เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 1 -> 48 ราย เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 2 -> 54 ราย เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 3 -> 60 ราย เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 4 -> 66 ราย เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 5 -> 72 ราย สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กบล.	จำนวน(ราย)	* เป้า 6 เดือน	* เป้า 6 เดือน	* เป้า 6 เดือน	* เป้า 6 เดือน	
	ผลงาน							
	KPI			อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	น้ำหนัก							
	คะแนน							
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 1							
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 2							
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 3							
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 4							
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 5							
8	1.6 ร้อยละความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 1 -> 95 % เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 2 -> 96 % เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 3 -> 97 % เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 4 -> 98 % เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 5-> 99 % สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กวว.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 1	95.00	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 2			96.00	96.00	96.00	96.00	
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 3			97.00	97.00	97.00	97.00	
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 4			98.00	98.00	98.00	98.00	
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 5			99.00	99.00	99.00	99.00	
	เป้าหมายสะสม (เครื่อง)			0	0	0	0	
	ผลงาน (เครื่อง)			0	0	0	0	
	ผลงาน (ร้อยละ)			0.00	0.00	0.00	0.00	
	KPI			อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	น้ำหนัก			1.0	1.0	1.0	1.0	
9	1.7 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในระบบ GIS เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 1 -> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 2 -> 92 % เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 3 -> 94 % เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 4 -> 96 % เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 5-> 98 % สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กวว.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 1	90.00	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 2			92.00	92.00	92.00	92.00	
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 3			94.00	94.00	94.00	94.00	
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 4			96.00	96.00	96.00	96.00	
	เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 5			98.00	98.00	98.00	98.00	
	เป้าหมายสะสม (เครื่อง)			0	0	0	0	
	ผลงาน (เครื่อง)			0	0	0	0	
	ผลงาน (ร้อยละ)			0.00	0.00	0.00	0.00	
	KPI			อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	น้ำหนัก			1.0	1.0	1.0	1.0	
10	1.8 ร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS	กวว.	ร้อยละ	คะแนน	0.00	0.00	0.00	0.00

11	(Data Cleansing)	กวว.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00	90.00	90.00	90.00			
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			92.00	92.00	92.00	92.00				
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			94.00	94.00	94.00	94.00				
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			96.00	96.00	96.00	96.00				
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			98.00	98.00	98.00	98.00				
	เป้าหมายสะสม (เครื่อง)			0	0	0	0				
	หม้อแปลงที่มี Error (เครื่อง)			0	0	0	0				
	หม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 100% (เครื่อง)			0	0	0	0				
	ผลงาน (ร้อยละ)			0.00	0.00	0.00	0.00				
	KPI			อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				
	น้ำหนัก			1.0	1.0	1.0	1.0				
	คะแนน			0.00	0.00	0.00	0.00				
12	1.9 ร้อยละคุณภาพของข้อมูลระบบจำหน่ายแรงสูง (22/33 kV) ในระบบ GIS เพื่อสนับสนุนระบบ SCADA 3	กวว.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00						
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			92.00							
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			94.00							
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			96.00							
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			98.00							
	เป้าหมายสะสม (เครื่อง)			0							
	ผลงาน (เครื่อง)			0							
	ผลงาน (ร้อยละ)			0.00							
	KPI			อยู่ระหว่างดำเนินการ							
	น้ำหนัก			1.0							
	คะแนน			0.00							
	13			1.10 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นตัวชี้วัดของสายงาน นฉ (งบลงทุนสำหรับโครงการจำเป็นเร่งด่วนอำนาจ รผก.(นฉ) 35 ล้านบาท และ ผชก.(ฉ3) 35 ล้านบาท, งบประมาณที่เหลือขอตระท กบง.)	กบฟ.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.53	0.01	0.01	0.55
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2		0.56	0.01	0.01			0.58				
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3		0.59	0.01	0.01			0.62				
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4		0.62	0.01	0.01			0.65				
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5		0.66	0.01	0.01			0.68				
รผก.(นฉ): แผนงาน (ล้านบาท)		0.000	0.000	0.000			0.000				
รผก.(นฉ): ผลงาน (ล้านบาท)		0.000	0.000	0.000			0.000				
รผก.(นฉ): ผลงาน (ร้อยละ)		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ				
ผชก.(ฉ3): แผนงาน (ล้านบาท)		0.657	0.006	0.006			0.683				
ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ล้านบาท)		0.933	0.006	0.006			0.683				
ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ร้อยละ)		142.01%	100.00%	100.00%			100.00%				
กบง.: แผนงาน (ล้านบาท)		0.000	0.000	0.000			0.000				
กบง.: ผลงาน (ล้านบาท)		0.122	0.000	0.000			0.000				
กบง.: ผลงาน (ร้อยละ)		100.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ				
รวมแผนงาน (ล้านบาท)		0.657	0.006	0.006			0.683				
รวมผลงาน (ล้านบาท)		1.055	0.006	0.006			0.683				
รวมผลงาน (ร้อยละ)		160.58	100.00	100.00			100.00				
KPI		5.00	5.00	5.00			5.00				
น้ำหนัก		1.5	1.5	1.5			1.5				
คะแนน		7.50	7.50	7.50			7.50				
13		1.10.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	กบฟ.	ร้อยละ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	80.00	80.00	80.00	80.00
		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2					85.00	85.00	85.00	85.00	
		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3					90.00	90.00	90.00	90.00	
		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4					95.00	95.00	95.00	95.00	
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00			100.00	100.00	100.00				
	ไตรมาส 1: แผนงาน (ล้านบาท)	0.000			0.000	0.000	0.000				
	ไตรมาส 1: ผลงาน (ล้านบาท)	0.000			0.000	0.000	0.000				
	ไตรมาส 1: ผลงาน (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				
	ไตรมาส 2: แผนงาน (ล้านบาท)	0.657			0.006	0.006	0.683				

				ไตรมาส 2: ผลงาน (ล้านบาท)	0.657	0.006	0.006	0.683
				ไตรมาส 2: ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
				ไตรมาส 3: แผนงาน (ล้านบาท)				
				ไตรมาส 3: ผลงาน (ล้านบาท)				
				ไตรมาส 3: ผลงาน (ร้อยละ)				
				ไตรมาส 4: แผนงาน (ล้านบาท)				
				ไตรมาส 4: ผลงาน (ล้านบาท)				
				ไตรมาส 4: ผลงาน (ร้อยละ)				
				เฉลี่ยผลงาน (ร้อยละ)	100.00	100.00	100.00	100.00
				KPI	5.00	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.5	1.5	1.5	1.5
				คะแนน	7.50	7.50	7.50	7.50
14	1.11 รางวัลเชิดชวเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีชื่อ เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 1 -> 0 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 2 -> 2 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 3 -> 3 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 4 -> 4 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 5 -> 5 คะแนน ประเมินสิ้นไตรมาส 3/2567	กสช.	คะแนน	เป้าหมายร้อยละ ค่ำระดับ 1				
				เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 2				
				เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 3				
				เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 4				
				เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 5				
				ผลงาน				
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				น้ำหนัก				
				คะแนน				
15	1.12 ความสำเร็จในงานด้านนวัตกรรม เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 1 -> 1 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 2 -> 2 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 3 -> 3 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 4 -> 4 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 5 -> 5 คะแนน สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กสช.	คะแนน	เป้าหมายร้อยละ ค่ำระดับ 1				
				เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 2				
				เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 3				
				เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 4				
				เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 5				
			500	ผลงาน				
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				น้ำหนัก				
				คะแนน				
16	1.13 ความสำเร็จของแผนงานความสำเร็จในการส่งหลัมลจาก OMS เพื่อให้บริการลูกค้า กรณีไฟดับ และกรณีมีแผนดับไฟ 1.13.1 สร้างเหตุการณ์และ ปรับปรุงประมาณการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืน ในเชิง Realtime ภายใน 1 ชั่วโมง กรณีไฟดับ เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 1 -> 40 % เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 2 -> 50 % เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 3 -> 60 % เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 4 -> 70 % เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 5 -> 80 % สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กปบ.	ร้อยละ	เป้าหมายร้อยละ ค่ำระดับ 1	40.00	40.00	40.00	40.00
				เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 2	50.00	50.00	50.00	50.00
				เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 3	60.00	60.00	60.00	60.00
				เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 4	70.00	70.00	70.00	70.00
				เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 5	80.00	80.00	80.00	80.00
				จำนวน Real Time+Fast	648	530	273	542
				จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด	656	543	281	545
				ผลงาน (ร้อยละ)	98.78	97.61	97.15	99.45
				KPI	5.00	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00	10.00
17	1.13.2 สร้างเหตุการณ์แผนดับไฟฟ้าหม้อแปลงจำหน่ายแรงต่ำก่อน วันเริ่มปฏิบัติงานภายใน 3 วันทำการ กรณีมีแผนดับไฟ เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 1 -> 20 % เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 2 -> 30 % เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 3 -> 40 % เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 4 -> 50 % เป้าหมายทั้งปี ค่ำระดับ 5 -> 60 % สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กปบ.	ร้อยละ	เป้าหมายร้อยละ ค่ำระดับ 1	20.00	20.00	20.00	20.00
				เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 2	30.00	30.00	30.00	30.00
				เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 3	40.00	40.00	40.00	40.00
				เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 4	50.00	50.00	50.00	50.00
				เป้าหมายสะสม ค่ำระดับ 5	60.00	60.00	60.00	60.00
				จำนวนแจ้งแผนดับเพดานการ	73	0	33	0
				จำนวนแผนบน BISME	105	0	55	0
				ผลงาน (ร้อยละ)	69.52	0.00	60.00	0.00
				KPI	5.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	0.00	10.00	0.00

18	1.14 ความสำเร็จของการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาด กลุ่มงานที่ 1 (กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 40 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 45 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 50 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 51 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5-> 52 % สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กบล.	ร้อยละ	225.5047636	จำนวนมอบแปลงท PEA ดาเนน จำนวนมอบแปลง ผขพ. ทงท	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	13.00	13.00	13.00	13.00
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	14.00	14.00	14.00	14.00
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	15.00	15.00	15.00	15.00
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	16.00	16.00	16.00	16.00
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	17.00	17.00	17.00	17.00
						ผลงาน	4	2	1	0
						KPI	11	4	2	1
						น้ำหนัก	36.36	50.00	50.00	0.00
						คะแนน	5.00	5.00	5.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
						คะแนน	5.00	5.00	5.00	0.00
19	1.15 ความสำเร็จของการวิเคราะห์งบการเงิน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 1 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 2 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 3 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 4 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 5 คะแนน สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กบฟ.	คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1				
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2				
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3				
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4				
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5				
						ผลงาน				
						KPI				
						น้ำหนัก				
						คะแนน				
						คะแนน				
2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)										
20	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 106.54 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 100.00 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 93.46 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 86.93 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 80.39 % สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กบฟ.	ร้อยละ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	14.71	6.08	5.75	7.29
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	13.81	5.71	5.40	6.84
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	12.91	5.33	5.04	6.39
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	12.01	4.96	4.69	5.94
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	11.10	4.59	4.34	5.50
						ผลงาน (ล้านบาท)	7.64	5.19	4.78	5.01
						ผลงาน (ร้อยละ)	55.29	90.99	88.54	73.25
						KPI	5.00	3.38	3.75	5.00
						น้ำหนัก	5.0	5.0	5.0	5.0
						คะแนน	25.00	16.89	18.76	25.00
21	2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ นอ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 65.00 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 75.00 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 85.00 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 95.00 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 100.00 % สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กบล.	ร้อยละ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00	65.00	65.00	65.00
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	75.00	75.00	75.00	75.00
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	85.00	85.00	85.00	85.00
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00	95.00
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00	100.00
						ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	3,000.00	2,298.10	2,400.00	2,300.00
						กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	32	24	25	25
						ผลงาน	93.75	95.75	96.00	92.00
						KPI	3.88	4.15	4.20	3.70
						น้ำหนัก	4.0	4.0	4.0	4.0
คะแนน	15.50	16.60	16.80	14.80						
22	2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม) กฟผ.3 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 65.00 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 75.00 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 85.00 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 95.00 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 100.00 % สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กบล.	ร้อยละ			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00	65.00	65.00	65.00
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	75.00	75.00	75.00	75.00
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	85.00	85.00	85.00	85.00
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00	95.00
						เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00	100.00
						ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	5,589.49	4,288.86	5,000.00	4,730.00
						กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	56	48	50	51

				ผลงาน	99.81	89.35	100.00	92.75
				KPI	4.96	3.44	5.00	3.77
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	9.92	6.87	10.00	7.55
23	2.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 2.3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 1.71 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 1.59 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 1.47 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 1.35 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 1.23 ครั้ง/ราย/ปี	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	2.88	3.56	2.21	3.73
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	2.69	3.32	2.06	3.48
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	2.49	3.08	1.92	3.23
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	2.30	2.85	1.77	2.99
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	2.10	2.61	1.63	2.74
	สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567			จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าดับ (ราย)	84,081	175,646	113,971	67,976
				จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)	31,141	34,239	19,187	23,521
				ผลงาน	2.70	5.13	5.94	2.89
				KPI	1.95	1.00	1.00	4.40
				น้ำหนัก	3.0	3.0	3.0	3.0
				คะแนน	5.84	3.00	3.00	13.20
24	2.3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 4 กฟพ.จตุรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (กฟช.ขย., กฟส.ปชช., กฟส.พม., กฟส.บัวใหญ่) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 2.48 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 2.29 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 2.10 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 1.91 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 1.72 ครั้ง/ราย/ปี	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5				
	สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567			จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าดับ (ราย)				
				จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)				
				ผลงาน				
				KPI				
				น้ำหนัก				
				คะแนน				
25	2.3.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 1.675 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 1.574 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 1.473 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 1.372 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 1.271 ครั้ง/ราย/ปี	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5				
	สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567			ผลงาน				
				KPI				
				น้ำหนัก				
				คะแนน				
26	2.3.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 0.488 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 0.437 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 0.386 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 0.335 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 0.284 ครั้ง/ราย/ปี	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5				
	สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567			จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าดับ (ราย)				
				จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)				
				ผลงาน				
				KPI				
				น้ำหนัก				
				คะแนน				
27	2.3.5 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 1.118 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 1.039 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 0.960 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 0.881 ครั้ง/ราย/ปี	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4				

	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 0.802 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5				
	สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567			จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าดับ (ราย)				
				จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)				
				ผลงาน				
				KPI				
				น้ำหนัก				
				คะแนน				
28	2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 2.4.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 33.04 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30.04 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 27.04 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 24.04 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 21.04 นาที/ราย/ปี	กปบ.	นาที/ราย/ปี					
	สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	72.52	108.77	69.55	81.17
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	66.46	99.70	63.75	74.39
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	60.41	90.62	57.94	67.61
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	54.35	81.54	52.14	60.83
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	48.30	72.47	46.34	54.06
				ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าดับ X ระยะเวลาไฟฟ้าดับ)	2,091,741	5,247,812	3,223,032	2,459,826
			0.875822368	จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)	31,141	34,239	19,187	23,521
				ผลงาน	67.17	153.27	167.98	104.58
				KPI	1.88	1.00	1.00	1.00
				น้ำหนัก	3.0	3.0	3.0	3.0
				คะแนน	5.65	3.00	3.00	3.00
29	2.4.2 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าที่ขัดข้อง (SAIDI) ใน 4 กฟพ. จดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (กฟผ.ชย., กฟส.ปชง., กฟส.ทม., กฟส.บัวใหญ่) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 33.04 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30.04 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 27.04 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 24.04 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 21.04 นาที/ราย/ปี	กปบ.	นาที/ราย/ปี					
	สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5				
				ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าดับ X ระยะเวลาไฟฟ้าดับ)				
				จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)				
				ผลงาน				
				KPI				
				น้ำหนัก				
				คะแนน				
30	2.4.3 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ (กฟผ.นม.) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 26.767 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 24.695 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 22.623 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 20.551 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 18.479 นาที/ราย/ปี	กปบ.	นาที/ราย/ปี					
	สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5				
				ผลงาน				
				KPI				
				น้ำหนัก				
				คะแนน				
31	2.4.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 12.47 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 11.178 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 9.886 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 8.594 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 7.302 นาที/ราย/ปี	กปบ.	นาที/ราย/ปี					
	สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5				
				ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าดับ X ระยะเวลาไฟฟ้าดับ)				
				จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)				
				ผลงาน				
				KPI				
				น้ำหนัก				
				คะแนน				
32	2.4.5 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 111.263 นาที/ราย/ปี	กปบ.	นาที/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1				

	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 101.134 นาฬิกา/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 91.005 นาฬิกา/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 80.876 นาฬิกา/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 70.747 นาฬิกา/ราย/ปี สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟฟ้า X ระยะเวลาไฟฟ้า) จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าหมด (ราย) ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน				
33	2.5 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟผ.3 2.5.1 ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟผ.3 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 5.62% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 5.59% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 5.56% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 5.53% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 5.50% สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กบฟ.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	6.69 6.65 6.61 6.57 6.53 6.17 5.00 1.0 5.00	6.69 6.65 6.61 6.57 6.53 6.17 5.00 1.0 5.00	6.69 6.65 6.61 6.57 6.53 6.17 5.00 1.0 5.00	6.69 6.65 6.61 6.57 6.53 6.17 5.00 1.0 5.00
34	2.5.2 หน่วยสูญเสียที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 14.09 ล้านหน่วย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 14.57 ล้านหน่วย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 15.05 ล้านหน่วย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 15.52 ล้านหน่วย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 16.00 ล้านหน่วย สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กปบ.	ล้านหน่วย	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 ผลงาน ผลงาน(ร้อยละ) KPI น้ำหนัก คะแนน	0.548 0.574 0.600 0.626 0.652 0.851 130.52% 5.00 4.0 20.00			
35	๖ ผลการดำเนินงานในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ลกหน้.ลกทข ๖.๑ ร้อยละลกหน้.ลกทข - รายใหญ่ ต่.รายได้ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 120% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 115% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 110% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 105% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 100 % สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กบฟ.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท) ลูกหนี้คงเหลือ (ล้านบาท) ผลงาน(ร้อยละ) KPI น้ำหนัก คะแนน	120.00 115.00 110.00 105.00 100.00 137 137 99.96 5.00 1.0 5.00	120.00 115.00 110.00 105.00 100.00 26 26 99.99 5.00 1.0 5.00	120.00 115.00 110.00 105.00 100.00 28 28 99.93 5.00 1.0 5.00	120.00 115.00 110.00 105.00 100.00 25 25 100.00 5.00 1.0 5.00
36	๖.๒ ร้อยละลกหน้.ลกทข - รายย่อย ต่.รายได้ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 90% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 85% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 80% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 75% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 70 % สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567	กบฟ.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท) ลูกหนี้คงเหลือ (ล้านบาท) ผลงาน(ร้อยละ) KPI น้ำหนัก	90.00 85.00 80.00 75.00 70.00 33 18 54.25 5.00 1.0	90.00 85.00 80.00 75.00 70.00 29 17 57.95 5.00 1.0	90.00 85.00 80.00 75.00 70.00 18 10 57.59 5.00 1.0	90.00 85.00 80.00 75.00 70.00 23 14 61.43 5.00 1.0

37	2.7 ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2567 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 55 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 60 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 65 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 70 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 75 คะแนน	กบล.	คะแนน	คะแนน	5.00	5.00	5.00	5.00
				เป้าหมายคะแนน ค่าระดับ 1	55.00	55.00	55.00	55.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	60.00	60.00	60.00	60.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	65.00	65.00	65.00	65.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	70.00	70.00	70.00	70.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	75.00	75.00	75.00	75.00
				ผลงาน(คะแนน)	77.29	73.81	77.35	74.11
				ผลงาน(ร้อยละ)	103.05%	98.41%	103.13%	98.81%
				KPI	5.00	4.76	5.00	4.82
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0	1.0
38	2.8 ผลงานการก่อสร้างระบบจำหน่ายสะสมตามโครงการ (IP) ประจำปี 2567 2.8.1 ผลงานก่อสร้างแรงส่ง	กรย.	ร้อยละ	คะแนน	5.00	4.76	5.00	4.82
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 60 %	60.00	60.00	60.00	60.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 70 %	70.00	70.00	70.00	70.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 80 %	80.00	80.00	80.00	80.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 90 %	90.00	90.00	90.00	90.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 100 %	100.00	100.00	100.00	100.00
				เป้าหมายสะสม(วงจร-กม.)	7.54	1.82	2.51	4.19
				ผลงานสะสม (วงจร-กม.)	8.09	3.67	4.90	5.27
				ผลงาน(ร้อยละ)	107.24	201.53	195.45	125.90
				KPI	5.00	5.00	5.00	5.00
39	2.8.2 ผลงานก่อสร้างแรงต่ำ	กรย.	ร้อยละ	น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00	5.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 60 %	60.00	60.00	60.00	60.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 70 %	70.00	70.00	70.00	70.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 80 %	80.00	80.00	80.00	80.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 90 %	90.00	90.00	90.00	90.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 100 %	100.00	100.00	100.00	100.00
				เป้าหมายสะสม(วงจร-กม.)	0.39	1.97	1.57	0.43
				ผลงานสะสม (วงจร-กม.)	0.37	3.06	2.82	0.42
				ผลงาน(ร้อยละ)	94.63	155.57	179.30	98.11
40	2.8.3 ผลงานก่อสร้างหม้อแปลง	กรย.	ร้อยละ	KPI	4.46	5.00	5.00	4.81
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	4.46	5.00	5.00	4.81
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 60 %	60.00	60.00	60.00	60.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 70 %	70.00	70.00	70.00	70.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 80 %	80.00	80.00	80.00	80.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 90 %	90.00	90.00	90.00	90.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 100 %	100.00	100.00	100.00	100.00
				เป้าหมายสะสม (KVA)	50.00	190.00	220.00	20.00
				ผลงานสะสม (KVA)	130.00	340.00	360.00	100.00
41	2.9 ความสำเร็จของงานCSRและประชาสัมพันธ์สัปดาห์แผนงานที่ก้าวหน้า	กสข.	ร้อยละ	ผลงาน(ร้อยละ)	260.00	178.95	163.64	500.00
				KPI	5.00	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00	5.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 70%	70.00	70.00	70.00	70.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 75%	75.00	75.00	75.00	75.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 80%	80.00	80.00	80.00	80.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 85%	85.00	85.00	85.00	85.00
				เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 90%	90.00	90.00	90.00	90.00
				เป้าหมายสะสม (KVA)	50.00	190.00	220.00	20.00

	สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567			ผลงาน				
				KPI				
				น้ำหนัก				
				คะแนน				
42	2.10 ความสำเร็จของงานฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 65% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 70% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 75% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 80%	กสข.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5				
	สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567			ผลงาน				
				KPI				
				น้ำหนัก				
				คะแนน				
43	2.11 ความสำเร็จของงานฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100%	กสข.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5				
	สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567			ผลงาน				
				KPI				
				น้ำหนัก				
				คะแนน				
44	2.12 ร้อยละของการทำรายงานการขัดกัน(COI Report) ของ กฟผ.ฯ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100%	กสข.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5				
	สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567			ผลงาน				
				KPI				
				น้ำหนัก				
				คะแนน				

	1.งานตามนโยบาย / งานตามที่ได้รับบังคับบัญชามอบหมาย (30 %)	น้ำหนักรวม	21.00	20.00	20.00	20.00
		น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน*	9.00	10.00	8.00	11.00
		น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	12.00	10.00	12.00	9.00
		คะแนน	60.00	50.00	60.00	45.00
		KPI	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
	2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)	น้ำหนักรวม	28.00	24.00	24.00	24.00
		น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน	0.00	0.00	0.00	0.00
		น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	28.00	24.00	24.00	24.00
		คะแนน	116.38	81.13	86.56	98.18
		KPI	4.1564	3.3802	3.6068	4.0909
	รวม ข้อ 1 และ 2	น้ำหนักรวม	49.00	44.00	44.00	44.00
		น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน	9.00	10.00	8.00	11.00
		น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	40.00	34.00	36.00	33.00
		KPI	4.5782	4.1901	4.3034	4.5455