

แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนปฏิบัติ
--------------------	------------

[illegible]

											กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี
49	Goal	3. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3.1 ตรวจสอบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมงาน ของคนงาน				ไตรมาส 1-4	กบญ.	ฝบพ.	กบญ.	แผนปี	1,481.00
			และผู้รับจ้าง ในใบสั่งงาน มิเตอร์ ให้ครบถ้วนให้ได้ 100%							กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	1,481.00
			เป้าหมาย 100%							กฟส.	ผลสะสม	1,481.00
											% (เดือน)	100.00%
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					สถานะ	ผ่าน
			25%	50%	75%	100%						
			4.1 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์								กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี
50	al Process(I1 SAIF	4. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า	4.1.1 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลงเป็น				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝบป.	กบข.	แผนปี	35.00
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EI3 : Smart Utilization)	ชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั้น 1-3 เป้าหมายร้อยละ 20 ของหม้อแปลง							กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	35.00
			3 เฟส ทั้งหมด (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)							กฟส.	ผลสะสม	37.00
			เป้าหมาย 2,700 เครื่อง								% (เดือน)	105.71%
											สถานะ	ผ่าน
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						
			1,300	1,400	-	-						
											กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี
51	al Process(I1 SAIF	4. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า	4.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน				ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝบป.	กบข.	แผนปี (วัน)	35.00
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EI3 : Smart Utilization)	ตามข้อ 4.1.1 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4							กฟฟ.ชั้น 1-3	จำนวนรายสะสม	0.00
			เป้าหมาย ดำเนินการได้ 2,700 เครื่อง (คิดเป็น 100%)							กฟส.	จำนวนวันสะสม	0.00
											เฉลี่ย (วัน)	0.00%
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			-	-	-	2,700						

ด้าน	แผนปฏิบัติ	11 ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละหน่วยงาน (เรียงตามรหัสธุรกิจ)	
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟย.โนน
43	1.1 จัดทำสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชนรายใหญ่ทกราย ครบถ้วนทกราย เป้าหมาย 100%	ไตรมาส 1-4	กชข.	ฝบพ.	กชข.	แผนปี	0.00
	เป้าหมาย 100%				กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0.00
					กฟส.	ผลสะสม	0.00
						%(เดือน)	0.00%
						สถานะ	0
	1.2 เร่งรัดการจัดเก็บค่าเสียหายกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า (ผู้ใช้ไฟทกประเภท)					กฟฟ.	กฟย.โนน
44	1.2.1 ตรวจสอบการตั้งหนี้ค่าเบี้ยปรับ กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องทกราย เป้าหมาย 100 %	ไตรมาส 1-4	กชข.	ฝบพ.	กชข.	แผนปี	0.00
	เป้าหมาย 100.00%				กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0.00
	หมายเหตุ ตรวจสอบการตั้งหนี้ในระบบ SAP T-Code : ZCAHR004				กฟส.	ผลสะสม	0.00
						%(เดือน)	0.00%
						สถานะ	0
						กฟฟ.	กฟย.โนน
45	1.2.2 กรณีที่ผู้ใช้ไฟไม่ชำระค่าเบี้ยปรับละเมิดการใช้ไฟให้ดำเนินการรายงานข้อเท็จจริง ต่อผู้บังคับบัญชาและส่งเอกสารให้ ผกม.กฟข. ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตรวจพบ การละเมิดให้ครบถ้วน ให้ได้ 100 %	ไตรมาส 1-4	กชข.	ฝบพ.	กชข.	แผนปี	0.00
	เป้าหมาย 100.00%				กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0.00
					กฟส.	ผลสะสม	0.00
						%(เดือน)	0.00%
						สถานะ	0
						กฟฟ.	กฟย.โนน
46	1.2.3 ปรับปรุงและตั้งหนี้ ค่ากระแสไฟฟ้ากรณีละเมิดให้ครบถ้วนทกราย เป้าหมาย ตั้งหนี้ทกราย ให้ได้ 100% จากที่พบละเมิด (ให้รายงานเป็นจำนวนราย)	ไตรมาส 1-4	กชข.	ฝบพ.	กชข.	แผนปี	0.00
	เป้าหมาย 100%				กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0.00
					กฟส.	ผลสะสม	0.00
	หมายเหตุ เมื่อตรวจพบละเมิด ส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการปรับปรุง พร้อมตั้งหนี้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าปรับปรุง					%(เดือน)	0.00%
						สถานะ	0
						กฟฟ.	กฟย.โนน
47	2.1 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Close E2 (ยกเลิกงาน)) ทุกงบ (C,I) งบ P เฉพาะ คพม.2,คชก.2 ในส่วน ที่เกิดขึ้น ก่อนปี 2563 ให้ได้ 100%	ไตรมาส 1-4	กบญ.	ฝบพ.	กบญ.	แผนปี	0.00
	(ยกเว้นงานที่ดิน-หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินงาน)			ฝวบ.	กกค.	แผนสะสม	0.00
	เป้าหมาย 100%				กฟฟ.ชั้น 1-3	ผลสะสม	0.00
					กฟส.	%(เดือน)	0.00%
	ผอภ.(ภ2) รายงานภายใน 35 วันหลังสิ้นไตรมาส					สถานะ	0

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
									กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
48	2.2 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Close E2 (ยกเลิกงาน))				ไตรมาส 1-4	กบญ.	ฝบพ.	กบญ.	แผนปี	0.00
	ทุกงบ (C,I) งบ P เฉพาะ คพม.2,คขก.2 ในส่วน ที่เกิดขึ้น ปี 2563 ให้ได้ 80%							กกค.	แผนสะสม	0.00
	(ยกเว้นงานที่ดิน-หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินงาน)							กฟฟ.ชั้น 1-3	ผลสะสม	0.00
	เป้าหมาย 80%							กฟส.	%(เดือน)	0.00%
									สถานะ	0
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						
	25%	50%	70%	80%						
									กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
49	3.1 ตรวจสอบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมงาน ของคนงาน				ไตรมาส 1-4	กบญ.	ฝบพ.	กบญ.	แผนปี	0.00
	และผู้รับจ้าง ในใบสั่งงาน มิเตอร์ ให้ครบถ้วนให้ได้ 100%							กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0.00
	เป้าหมาย 100%							กฟส.	ผลสะสม	0.00
									%(เดือน)	0.00%
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					สถานะ	0
	25%	50%	75%	100%						
	4.1 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์								กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
50	4.1.1 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลีดของหม้อแปลงเป็น				ไตรมาส 1-2	กบษ.	ฝบป.	กบษ.	แผนปี	0.00
	ชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั้น 1-3 เป้าหมายร้อยละ 20 ของหม้อแปลง							กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0.00
	3 เฟส ทั้งหมด (สํารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)							กฟส.	ผลสะสม	0.00
	เป้าหมาย 2,700 เครื่อง								%(เดือน)	0.00%
									สถานะ	0

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						
	1,300	1,400	-	-						
									กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
51	4.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน				ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปป.	กบข.	แผนปี (วัน)	0.00
	ตามข้อ 4.1.1 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4							กฟฟ.ชั้น 1-3	จำนวนรายสะสม	0.00
	เป้าหมาย ดำเนินการได้ 2,700 เครื่อง (คิดเป็น 100%)							กฟส.	จำนวนวันสะสม	0.00
									เฉลี่ย (วัน)	0.00%
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					สถานะ	0
	-	-	-	2,700						
	4.2 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ								กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
52	4.2.1 สำรวจออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปป.	กบข.	แผนปี	0.00
	(เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา,ปักเสาเข็มไลน์,ปักเสาคุ้ ฯลฯ)							กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0.00
	เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2564 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง							กฟส.	ผลสะสม	0.00
	(จุดต่อสัดับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ดำเนินการโดยทีม Patrol								%(เดือน)	0.00%
	(สำรวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1 และดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2)								สถานะ	0
	เป้าหมาย ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง									
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						
	188	188	-	-						
	4.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากต้นไม้								กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
53	4.3.1 กำหนดเส้นทางและ ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปป.	กบข.	แผนปี	0.00
	ตามหลักกรกฎกรรม (ควบคุม/ตรวจสอบโดยรุกขกร) โดยดำเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง							กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0.00
	เป้าหมาย 75 กม.							กฟส.	ผลสะสม	0.00
									%(เดือน)	0.00%
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					สถานะ	0

	20	55	-	-						
	5.1 การบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบ SCADA เพื่อลดค่า SAIDI								กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
54	5.1.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ CSCS/ SRTU ภายในสถานีไฟฟ้า				ไตรมาส 1-2	กบช.	ฟปป.	กบช.	แผนปี	0.00
	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน								แผนสะสม	0.00
	เป้าหมาย 40 สถานี								ผลสะสม	0.00
									%(เดือน)	0.00%
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					สถานะ	0
	20	16	4	-						
									กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
55	5.1.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ FRTU/FDTU ระบบจำหน่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 1-2	กบช.	ฟปป.	กบช.	แผนปี	0.00
	เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน								แผนสะสม	0.00
	เป้าหมาย 587 สถานี								ผลสะสม	0.00
									%(เดือน)	0.00%
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					สถานะ	0
	160	172	155	100						
									กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
56	5.1.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ MARS Master อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 1-4	กรส.	ฟปป.	กรส.	แผนปี	0.00
	เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน								แผนสะสม	0.00
	เป้าหมาย 42 แห่ง								ผลสะสม	0.00
									%(เดือน)	0.00%
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					สถานะ	0
	12	19	11	-						

									กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
57	5.1.4 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ SCADA/DMS อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีเปอร์เซ็นต์การสั่งการสำเร็จตามเป้าหมาย				ไตรมาส 1-2	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี	0
	เป้าหมาย 1 แห่ง								แผนสะสม	0
									ผลสะสม	0
									%(เดือน)	0.00%
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					สถานะ	0
	-	-	-	1						
	6.1 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามวาระ (ภายใน 1 ปี)								กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
58	6.1.1 มิเตอร์แรงสูง 22/33 เครืทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	0
	เป้าหมาย 1,556 เครื่อง							กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0
									ผลสะสม	0
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					%(เดือน)	0.00%
	231	507	507	311					สถานะ	0
									กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
59	6.1.2 มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	0
	เป้าหมาย 5,137 เครื่อง							กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0
								กฟส.	ผลสะสม	0
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					%(เดือน)	0.00%
	669	1,720	1,720	1,028					สถานะ	0
									กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
60	6.1.3 มิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	0
	เป้าหมาย 656,084 เครื่อง					ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0

								กฟส.	ผลสะสม	0
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					%(เดือน)	0.00%
	37,769	243,549	243,549	131,217					สถานะ	0
									กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
61	6.2 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที. วิธี.แรงสูง				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	0%
	ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า							กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0
	เป้าหมาย 100%								ผลสะสม	0
									%(เดือน)	0.00%
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					สถานะ	0
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	6.3 มาตรการอบรมการตรวจสอบมิเตอร์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อณรงค์ป้องกันการละเมิด ฯ								กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
62	6.3.1 การอบรมพนักงานตรวจสอบมิเตอร์/ตรวจสอบหน่วย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	0
	เป้าหมาย 1 ครั้ง								แผนสะสม	0
									ผลสะสม	0
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					%(เดือน)	0.00%
	-	-	1	-					สถานะ	0
									กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
63	6.3.2 การอบรม พบข. ควบคุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่				ไตรมาส 3	กชข.	ฝบพ.	กชข.	แผนปี	0
	เป้าหมาย 1 ครั้ง							กฟฟ ชั้น 1-3	แผนสะสม	0
								กฟส.	ผลสะสม	0
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				กฟย.	%(เดือน)	0.00%

	-	-	1	-					สถานะ	0
									กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
64	6.3.3 การอบรมพนักงานอ่านหน่วย (พнг.กฟภ. / outsource)				ไตรมาส 3	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	0
	เป้าหมาย	1	ครั้ง						แผนสะสม	0
									ผลสะสม	0
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					%(เดือน)	0.00%
	-	-	1	-					สถานะ	0
									กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
65	6.3.4 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิด ฯและดำเนินการ				ไตรมาส 3	กกก.	-	กกก.	แผนปี	0
	ตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน ภายในไตรมาส 3								แผนสะสม	0
	เป้าหมาย	1	ครั้ง						ผลสะสม	0
									%(เดือน)	0.00%
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					สถานะ	0
	-	-	1	-						
									กฟฟ.	กฟย.โนน นารายณ์
66	7.1 งานสำรวจนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานต่างๆ				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	0
	บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ในระบบ TAMS							กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0
	เป้าหมาย	48,000	ต้น					กฟส.	ผลสะสม	0
									%(เดือน)	0.00%
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					สถานะ	0
	-	-	-	48,000						