



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 ที่..... ลพ.๕๕๖๐๕/..... วันที่..... ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
 เรื่อง..... รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลก้อ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลก้อ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลก้อ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น และเสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ (รายละเอียดรายงานผลการประเมินฯ ตามแนบท้ายหนังสือนี้)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลก้อ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลก้อ จึงขอส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ มายังนายกเทศมนตรีตำบลก้อเพื่อทราบ และเห็นควรประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม เชียงยศ)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้อ

-๒-


ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลก้อ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....

(ชัยยุทธ คุณาพรสุจริต)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลก้อ




ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลก้อ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม เขียงยศ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลก้อ





ประกาศเทศบาลตำบลก้อ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลก้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลก้อ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อแล้ว และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ผู้บริหารเทศบาลตำบลก้อได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) เทศบาลตำบลก้อ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ประชาชนในตำบลก้อได้รับทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอุดม เขียงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลก้อ



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท้อ อำเภอสี
จังหวัดลำพูน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลท้อ

คำนำ

ตามที่ เทศบาลตำบลก้อได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลก้อ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการปฏิบัติราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลก้อ จึงได้จัดทำรายงานผลการรวบรวมและจัดทำผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลก้อ

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำนำ.....	๒
สารบัญ.....	๓
ส่วนที่ ๑ บทนำ.....	๔
๑.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล.....	๖
๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล.....	๘
๓.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล.....	๘
๔.เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ.....	๑๐
๕.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล.....	๑๔
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา.....	๑๖
๑.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....	๑๖
๒.แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....	๑๘
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น.....	๒๒
๑.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น.....	๒๒
๒.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น.....	๒๓
๓.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ในรูปแบบ PDCA:Plan/Do/Check/Action ผลการวัดและการให้คะแนน.....	๒๖
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ.....	๒๗
๑.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม.....	๒๗
๒.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้อ.....	๓๑
๓.ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน.....	๓๙
๔.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต.....	๓๙
ภาคผนวก.....	๔๑

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ **“การติดตาม”** (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ

โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่า การดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเกิดผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลก้อ จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑)กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒)ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิดแต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ว่า เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าจะไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคม หรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๑.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการราย

จ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

๑)ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒)ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ “ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสที่จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๒ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๔.เครื่องมือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ

๑.ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๑.ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔.๒.สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๔.๓.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๔.เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบัน

๔.๕.เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมินกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๑.ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑)ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒)ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓)ช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔)เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕)กรรมวิธี อันได้แก่

วิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๒.วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑)การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒)วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๓.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

๓.๑.การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๓.๒.การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การใช้ PDCA:Plan/Do/Check/Action

P:Plan ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และโครงการ/เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกำหนดเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องนำไปพัฒนาท้องถิ่น

D:Do จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย/โครงการพัฒนาท้องถิ่นในงบประมาณรายจ่าย เป็นการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายในรูปของโครงการต่างๆ

C:Check แผนการดำเนินงาน ปฏิบัติจริง ตรวจสอบ ประเมินผล/บูรณาการ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศใช้งบประมาณและมีการดำเนินการแล้วก็ต้องดำเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผลว่าโครงการพัฒนาท้องถิ่นประสบผลสำเร็จอย่างไร หรือมีปัญหาอุปสรรคขัดข้องมากน้อยเพียงใด มีผลกระทบในด้านใดบ้าง

A:Action ประมวลผล วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไข/ผลข้อมูลทุกสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ เพื่อปิดช่องว่างการพัฒนา เมื่อเกิดกระบวนการทั้ง Plan/Do/Check/Action แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการประมวลผล วิเคราะห์นั้นไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ภายใต้หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ในรูปแบบ Plan/Do/Check/Action การวัดและกำหนดคะแนนตามลำดับดังนี้

มากที่สุด	คือ ๕ คะแนน	หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
มาก	คือ ๔ คะแนน	หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐
ปานกลาง	คือ ๓ คะแนน	หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐
น้อย	คือ ๒ คะแนน	หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐
น้อยสุด	คือ ๑ คะแนน	หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐
หรือน้อยมาก ทั้งนี้ จะวัดเป็นผลรวมก็ได้		

๑.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

วิธี เครื่องมือและรูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ นอกจากการกำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแล้วจะได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปสู่การประเมินผลที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ เพราะว่าเครื่องมือและรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุม อ่างอิง หรือแปลความหมายสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านบัวได้อย่างเหมาะสม

๑.๑.วิธีการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (๓) กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ กำหนดวิธีการดังนี้

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๑.๒.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านบัว ๕ เครื่องมือสำคัญดังนี้

๒.๑.สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ ๒ วิธี คือ (๑) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการแข่งขันกีฬา เป็นต้น (๒) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

๒.๒.บันทึกข้อมูล (Record Information) แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓.การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้าเพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

๒.๔.แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๒.๕.แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลก็คือ (๑) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม (๒) ควรกำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร (๓) ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ (๔) ระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

๑.๓.รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่เทศบาลตำบลก้อ ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่บริบททางสังคมของตำบลก้อ โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System)

(PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

๒.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ มีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ จึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๒.๑.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๒.๑.ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๒.๒.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓.สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๒.๔.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๒.๕.ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลก้อแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลก้อ

๒.๖.เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลตำบลก้อที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๒.๗.ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำพูนและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลก้อ

๓.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ เทศบาลตำบลก้อ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ ประกอบด้วย

๑.นายบุญส่ง แสงสว่าง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒.นายโสภณ มาติ	ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ	กรรมการ
๓.นางสาวนัฐมน ทาเล่	ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ	กรรมการ
๔.นายสมเกียรติ มูลหนิ้ว	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕.นายวีระยุทธ มาลา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖.นายสุพจน์ บารมี	ท้องถิ่นอำเภอ (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	กรรมการ
๗.นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)		กรรมการ
๘.ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต	ปลัดเทศบาลตำบลก้อ	กรรมการ
๙.นายศฤงคาร นันทะชัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.นางลักสรดา ดงคำฟู	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๑๑.นางสาวโชติกา วงศ์แหวัน	ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลก้อ

๑.๑.กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

(๒)แบบที่ ๑ : การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

๑.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม (๒) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม

๑.๓.ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

(๑)แบบที่ ๒ : แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๒๘๒ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๘๑ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๒ ของแผนยุทธศาสตร์

๒.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๒.๑.กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

๒.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑)แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ ๑๐๐ คะแนน

(๒)ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ๕ คะแนน

๒.๓.ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

(๑)แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๒๑๐ โครงการ
- โครงการที่บรรจุเทศบาลัญญัติ จำนวน ๖๓ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

(๒)ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๒๑๐ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๘๑ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๗ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

๓.๑.ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

๓.๑.๑.ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ได้ ๕ คะแนนเต็ม เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดำเนินโครงการ

๔.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

๔.๑.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เทศบาลมีโอกาสนในการพัฒนา คือ เมืองครุภาครัฐ อยู่ใกล้พื้นที่ ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คืออยู่ไกลจากจังหวัด บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้ การจราจรของถนนบางสายมีรถเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

๔.๒.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในตัวจังหวัด และส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้เสริมนอกภาคการเกษตร เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวจังหวัด สิ่งของราคาแพง ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑.จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา ด้านระบบเสียงตามสาย ด้านช่างเทคนิค เป็นต้น

๓.ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลตำบลก้อจะดำเนินการ

๔.ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น

๕.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในหมู่บ้านประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะร่วมกันแก้ไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและแก้ไขให้แต่ฝ่ายเดียว

๖.ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ องค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๗.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามปัญหาและความต้องการของประชาชนครบทุกด้าน แต่ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ครบถ้วน มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและอำนาจหน้าที่ เช่น กฎ ระเบียบและสถานที่

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ จัดประชุมและรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

๑.โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลก้อ ให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๒.พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

๓.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลอย่างต่อเนื่อง

๔.จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

๕.ส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละด้าน สร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ การป้องกันการทุจริต

๖.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศ (e-Plan) ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๗.การเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประชาชนได้รับความเดือดร้อน ให้นำแผนงานโครงการที่มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนมาพิจารณาและนำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

๒.แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑. กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

๑. กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

๒. ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน

๓. ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

๔. ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในขนาดของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกวัน ครวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพติด ปลอดภัยการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔)ด้านเศรษฐกิจ พาณิขยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิขยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕)ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖)ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์ สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

๕.ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพยากรของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

๖.ประสิทธิผล (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

๗.ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

๘.การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๒.๒.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

กับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

๑.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

๑.การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ในประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว (๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น (๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
	๓.๑.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๘
	๓.๒.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๘
	๓.๓.ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๘
	๓.๔.วิสัยทัศน์	(๕)	๘
	๓.๕.กลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๖.เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๗.จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
	๓.๘.แผนงาน	(๕)	๕
	๓.๙.ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลก้อ ได้คะแนนร้อยละ.....๙๒.....เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒.โครงการพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ในประเด็น โครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๘๒ โครงการ ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ จำนวน ๘๕ โครงการ

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้าง ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว จำนวน ๒๗ โครงการ

๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จำนวน ๕๒ โครงการ

๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๕ โครงการ

๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว จำนวน ๔๗ โครงการ

๖.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๒๗ โครงการ

๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑๙ โครงการ

การประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
	๕.๑.ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
	๕.๒.กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
	๕.๓.เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
	๕.๔.โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
	๕.๕.เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
	๕.๖.โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
	๕.๗.โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
	๕.๘.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ	(๕)	๕

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ		
๕.๙.งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕
๕.๑๐.มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑.มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๘

คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลก้อ ได้คะแนนร้อยละ.....๙๘.....เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗	บรรจุในเทศ บัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	นำไปปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ ดำเนินการตาม แผนฯ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๑๓	๒	๑๒	๙๒.๓๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรสี เขียว	๒๗	๑๗	๑๙	๗๐.๓๗
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพ ชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	๕๒	๕	๑๕	๒๘.๘๔
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๕	๔	๔	๑๖.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว	๔๗	๑๙	๑๓	๒๗.๖๕
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๒๗	๙	๙	๓๓.๓๓
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ เทคโนโลยี	๑๙	๗	๙	๔๗.๓๖
รวม	๒๑๐	๖๓	๘๑	๓๘.๕๗

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่

ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสะดวกคล่องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ คือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ การใช้ PDCA:Plan/Do/Check/Action

P:Plan ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และโครงการ/เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกำหนดเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องนำไปพัฒนาท้องถิ่น

D:Do จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย/โครงการพัฒนาท้องถิ่นในงบประมาณรายจ่าย เป็นการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายในรูปของโครงการต่างๆ

C:Check แผนการดำเนินงาน ปฏิบัติจริง ตรวจสอบ ประเมินผล/บูรณาการ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศใช้งบประมาณและมีการดำเนินการแล้วก็ต้องดำเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผลว่าโครงการพัฒนาท้องถิ่นประสบผลสำเร็จอย่างไร หรือมีปัญหาอุปสรรคขัดข้องมากน้อยเพียงใด มีผลกระทบในด้านใดบ้าง

A:Action ประมวลผล วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไข/ผลข้อมูลทุกสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ เพื่อปิดช่องว่างการพัฒนา เมื่อเกิดกระบวนการทั้ง Plan/Do/Check/Action แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการประมวลผล วิเคราะห์นั้นไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ภายใต้หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ในรูปแบบ Plan/Do/Check/Action การวัดและกำหนดคะแนนตามลำดับดังนี้

มากที่สุด	คือ ๕ คะแนน	หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
มาก	คือ ๔ คะแนน	หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐
ปานกลาง	คือ ๓ คะแนน	หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐
น้อย	คือ ๒ คะแนน	หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐
น้อยสุด	คือ ๑ คะแนน	หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐
หรือน้อยมาก ทั้งนี้ จะวัดเป็นผลรวมก็ได้		

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ในรูปแบบ Plan/Do/Check/Action ผลการวัดและการให้คะแนนดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	คะแนนเต็ม	คะแนนการประเมิน	คิดเป็นร้อยละ	ระดับคะแนน
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๒๔๐	๒๓๓	๙๗.๐๘	๕ (มากที่สุด)
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว	๓๘๐	๓๖๕	๙๖.๐๕	๕ (มากที่สุด)
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	๓๐๐	๒๙๑	๙๗	๕ (มากที่สุด)
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘๐	๗๕	๙๓.๗๕	๕ (มากที่สุด)
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว	๒๖๐	๒๕๓	๙๗.๓๐	๕ (มากที่สุด)
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ สาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพ ประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๘๐	๑๗๓	๙๖.๑๑	๕ (มากที่สุด)
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และเทคโนโลยี	๑๘๐	๑๖๔	๙๑.๑๑	๕ (มากที่สุด)

สรุปโดยภาพรวมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลก้อ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีการใช้ PDCA:Plan/Do/Check/Action

P:Plan ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และโครงการ/เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกำหนดเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องนำไปพัฒนาท้องถิ่น

D:Do จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย/โครงการพัฒนาท้องถิ่นในงบประมาณรายจ่าย เป็นการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายในรูปของโครงการต่างๆ

C:Check แผนการดำเนินงาน ปฏิบัติจริง ตรวจสอบ ประเมินผล/บูรณาการ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศใช้งบประมาณและมีการดำเนินการแล้วก็ต้องดำเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผลว่าโครงการพัฒนาท้องถิ่นประสบผลสำเร็จอย่างไร หรือมีปัญหาอุปสรรคขัดข้องมากน้อยเพียงใด มีผลกระทบในด้านใดบ้าง

A:Action ประมวลผล วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไข/ผลข้อมูลทุกสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ เพื่อปิดช่องว่างการพัฒนา เมื่อเกิดกระบวนการทั้ง Plan/Do/Check/Action แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการประมวลผล วิเคราะห์นั้นไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ภายใต้หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับผลการประเมิน มากสุด คือ ๕ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๑.กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่ ๑ :ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

(๒)แบบที่ ๑ :การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

๑.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่ ๒ :คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม (๒) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม

๑.๓.ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

(๑)แบบที่ ๒ :แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๒๘๒ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๘๑ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๒ ของแผนยุทธศาสตร์

๒.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๒.๑.กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่ ๓ :ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

๒.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑)แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ ๑๐๐ คะแนน

(๒)ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ๕ คะแนน

๒.๓.ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑)แบบที่ ๓/๑ :แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๒๑๐ โครงการ
- โครงการที่บรรจุเทศบาลฯ ๖๓ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒)ตัวบ่งชี้ที่ ๕ :การดำเนินโครงการ

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๑๐ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๘๑ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๗ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

๓.๑.ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

๓.๑.๑.ตัวบ่งชี้ที่ ๖ :ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ได้ ๕ คะแนนเต็ม เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดำเนินโครงการ

๔.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

๔.๑.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เทศบาลมีโอกาสนในการพัฒนา คือ เมืองครุภาครัฐ อยู่ใกล้พื้นที่ ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คืออยู่ไกลจากจังหวัด บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้ การจราจรของถนนบางสายมีรถเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

๔.๒.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในตัวจังหวัด และส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้เสริมนอกภาคการเกษตร เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวจังหวัด สิ่งของราคาแพง ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสะดวกคล่องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ ๑.ข้อมูลทั่วไป

๑.๑.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

๑.๒.รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑ ปี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗	บรรจุในเทศบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๗	นำไปปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๑๓	๒	๑๒	๙๒.๓๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว	๒๗	๑๗	๑๙	๗๐.๓๗
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	๕๒	๕	๑๕	๒๘.๘๔
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๕	๔	๔	๑๖.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว	๔๗	๑๙	๑๓	๒๗.๖๕
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๗	๙	๙	๓๓.๓๓
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี	๑๙	๗	๙	๔๗.๓๖
รวม	๒๑๐	๖๓	๘๑	๓๘.๕๗

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านรองพิช) งบ จ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๗ ขนาดรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร แบบมีฝापิด คสล.ยาว ๑๒๐ เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนบ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้อ (งบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๗)	๔๓๖,๕๐๐.๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านลุงศักดิ์) งบ จ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๗ ขนาดรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร แบบมีฝापิด คสล.ยาว ๑๒ เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนบ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้อ (งบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๗)	๖๒,๐๐๐.๐๐
๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด (บ้านครูสุ- บ้านป่าจั่น) (ช่วงซอย ๓ ไปซอย ๕ ฝั่งทิศตะวันตก) จุดที่ ๒ (ช่วงซอย ๕ ไปซอย ๗ ฝั่งทิศ ตะวันตก) ขนาดรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร แบบมีฝापิด คสล.ยาว ๒๑๒ เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนบ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓ ตำบลก้อ (งบจ่ายขาด เงินสะสมปี ๒๕๖๗)	๗๕๘,๕๐๐.๐๐
๔.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓ (หน้าบ้านป่าปิว-บ้านป่า สม) ๑.ขนาดรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตรแบบมีฝापิด คสล. ยาว ๒๔.๐๐ เมตร ๒.ขนาดรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตรแบบมีฝापิดแบบฝापเหล็กยาว ๒๐.๐๐ เมตร ๓.ขนาดรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร แบบไม่มีฝापิด คสล.ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร (งบเทศบาลปี ๒๕๖๗)	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
๕.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงดินลูกรัง พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล. รหัสสายทาง ลพ.ถ. ๓๗๐๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ตรม. พร้อมท่อลอดเหลี่ยม กว้าง ๔ ม. ลึก ๒.๕ ม. ยาว ๕ ม. บ้านก้อทุ่ง-บ้านก้อท่า (งบเงินเหลือจ่าย)	๔๘๗,๐๐๐.๐๐
๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อสู่พื้นที่การเกษตรตำบลก้อ จุดที่ ๑. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาวรวม ๑,๔๒๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๕๒.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยหนองต่อม บ้านก้อท่า หมู่ ๔ ตำบลก้อ จำนวน ๓ จุดขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลบ.ม.(งบเทศบาลปี ๖๗)	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
๗.	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ลาดยางรวม ๑๐,๘๐๐ ตรม. หนา ๐.๐๕ ม. บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ ๑ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔,๕๖๕,๐๐๐.๐๐
๘.	โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำตำบลก้อ (หมู่ที่ ๑,๓,๔) (งบกลาง)	๑๓๕,๐๐๐.๐๐
๙.	โครงการซ่อมแซมถนนดินจากภัยพิบัติ จำนวน ๑๙ จุด ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๘๒๙.๖๕ ลบม. (งบกลาง)	๒๕๕,๒๒๒.๘๒
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อท่า หมู่ที่ ๔ (สายโกดังอ้ายอาจ) (งบจ่าย ขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๗) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๐๐,๐๐๐.๐๐

	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนบ้านท่า หมู่ที่ ๔ ตำบลก้อ	
๑๑.	โครงการขุดดินระบายน้ำและขุดลอกตะกอนดินภายในรางระบายน้ำบ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓ (งบกกลาง)	๖,๕๐๐.๐๐
๑๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จ.ตาก และเทศบาลสมทบ) ปี ๒๕๖๗	๒๔๗,๓๖๔.๕๕
รวม		๘,๕๕๒,๙๘๗.๓๗

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
๑.	โครงการส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด บ้านก้อท่า หมู่ที่ ๔ กิจกรรมการจัดอบรมพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความสามารถในการส่งออกและค้าขาย	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒.	โครงการส่งเสริมอาชีพจักสานบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ ๑ กิจกรรมการอบรมการพัฒนาทักษะฝีมือการจักสานสามารถผลิตผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จักสานต่างๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓.	โครงการเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ ๑ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนในตำบลก้อ	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔.	โครงการเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารตำบลก้อ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนในตำบลก้อ	๑๐,๐๐๐.๐๐
๕.	โครงการเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ ๑ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนในตำบลก้อ	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖.	โครงการเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่มนมด้วยมือตำบลก้อ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนในตำบลก้อ	๑๐,๐๐๐.๐๐
๗.	โครงการเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพปลาย่างรมควันบ้านก้อท่า หมู่ที่ ๔ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนในตำบลก้อ	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘.	โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และไก่พันธุ์พื้นเมือง การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตไก่พันธุ์พื้นเมืองและไก่พันธุ์ไข่เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน ส่งเสริมการสร้างรายได้	๕,๐๐๐.๐๐
๙.	โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้สารเคมี เปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น การนำผลผลิตไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันและนักเรียนได้รับสารอาหารที่เพียงพอ	๕,๐๐๐.๐๐
๑๐.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตำบลก้อ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จ.ตาก) ปี ๒๕๖๗ การจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการผลิตผลงาน ชิ้นงาน	๑๔๖,๙๐๐.๐๐

	ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพในตำบลก้อ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มมูลค่า	
๑๑.	โครงการแวนแก้ว การจัดสวัสดิการการบริการตรวจและตัดแวนสายตาให้ประชาชนในตำบลก้อ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก	
๑๒.	โครงการปลูกแบล็กเบอร์รี่ พืชพันธุ์ดีมูลค่าสูงเสริมสร้างชุมชนก้อเชิงพาณิชย์ การจัดทำแปลงสาธิตและขยายพันธุ์พืชแบล็กเบอร์รี่ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและชุมชน (ชมรมผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลร่วมกับศูนย์วิจัยดอยปุย)	
๑๓.	โครงการส่งเสริมการเกษตรพัฒนาดินและปุ๋ย (ปุ๋ยสั่งตัด) การส่งเสริมการวิจัยการสำรวจตรวจสอบสภาพดินในพื้นที่เพาะปลูก และการจัดหาปุ๋ยบำรุงพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกพืช เพื่อประหยัดและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร (ชมรมผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)	
๑๔.	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เพื่อพัฒนาอาชีพและอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่อส่งเสริมรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาหาร (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน)	
๑๕.	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกบ การส่งเสริมการประกอบอาชีพการประมงเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์ประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน	
๑๖.	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์ประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน	
๑๗.	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง ผึ้งจิ๋วผลิตน้ำผึ้งและผสมเกสร การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่อส่งเสริมรายได้จากผลผลิตน้ำผึ้งและการใช้ประโยชน์จากผึ้งชันโรง ช่วยผสมเกสรพืชและไม้ผล (ชมรมผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)	
๑๘.	โครงการนักเรียนไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๒๕๖๗ การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลก้อที่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ประสานงานให้ได้รับการพัฒนาฝึกทักษะฝีมือในสายอาชีพระยะสั้น เพื่อให้มีงานทำ (หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง ๕ หน่วยงาน ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน)	
๑๙.	โครงการบ้านกาชาด ปี ๒๕๖๗ การก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนตำบลก้อ จำนวน ๑ หลัง (สภากาชาด)	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวม		๒๕๖,๙๐๐.๐๐

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในตำบลก้อ ทุกเดือน	๓,๕๑๖,๖๐๐.๐๐
๒.	เบี้ยยังชีพคนพิการ การจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการในตำบลก้อ ทุกเดือน	๑,๔๑๑,๐๐๐.๐๐
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในตำบลก้อ ทุกเดือน	๘๐,๐๐๐.๐๐
๔.	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๖๗ การจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลก้อ จำนวน ๕๐ คน ปฏิบัติงานบริการประชาชน การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลในช่วงสงกรานต์ปี ๒๕๖๗	๒๘,๘๐๐.๐๐

๕.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความสามัคคี กระตุ้นให้ผู้สูงอายุแสดงความสามารถและสร้างขวัญและกำลังใจเห็นคุณค่าของตนเอง	๒๒,๓๒๕.๐๐
๖.	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของยาเสพติดให้โทษ การหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด ทักษะในการปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง	๙,๐๘๒.๐๐
๗.	โครงการจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ การจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง เพื่อรับ-ส่ง เด็กนักเรียนไปกลับจากหมู่บ้านก้อทุ่งมาเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร และโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร	๔๓,๓๗๙.๐๐
๘.	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลก้อให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดการประชุมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลก้อ	๑๓,๙๐๐.๐๐
๙.	โครงการสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการให้มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับร่างกายและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	๓๕๓,๕๔๖.๐๐
๑๐.	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ การปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับร่างกายและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	๔๙๓,๑๗๒.๐๐
๑๑.	โครงการอบรมการเฝ้าระวังโรคภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุให้มีความรู้และเข้าใจในการป้องกันตัวเองจากภาวะซึมเศร้า นำไปสู่การฆ่าตัวตาย การป่วยภาวะซึมเศร้าป้องกันการฆ่าตัวตาย	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๒.	โครงการพัฒนาระบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นเทศบาลตำบลก้อ (สสส.) การส่งเสริมการพัฒนาให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมอาชีพ สามารถยกระดับพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว การดูแลสุขภาพที่ดี มีกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมและการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๓.	โครงการจ้างงานคนพิการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖ ราย ๑.นายประทีป วันหลี่ บริษัท โฮย่าออฟติกา ลำพูน ๒.นายสมเกียรติ อินตา บริษัท เคฮิน ลำพูน ๓.นางมณฑล นะวัน บริษัท โฮย่าออฟติกา ลำพูน ๔.นางแดง ทาเล่ บริษัท มูราตะ ลำพูน ๕.นายสุมิตร กันทาติ บริษัท ชาร์ฟเนอร์ ลำพูน ๖.นางสาวอนุสรุา เปียงกันทา บริษัท มูราตะ ลำพูน	๕๙๔,๐๐๐.๐๐
๑๔.	โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลก้อ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และมีคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล เท่ากับหรือน้อยกว่า ๖ คะแนน ตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care plan) ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองขับถ่ายเพิ่มเติมตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๖๕,๑๐๘.๐๐

๑๕.	โครงการบ้านมั่นคง การปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีบ้านพักที่มั่นคงแข็งแรง จำนวน ๗ หลังคาเรือน และสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับตำบล	๑๔๙,๘๐๐.๐๐
รวม		๖,๘๙๐,๗๑๒.๐๐

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
๑.	โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลก้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการทำแนวกันไฟ กิจกรรม Kick off รมรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน pm ๒.๕	๒๙,๙๒๔.๐๐
๒.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลก้อ การปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางในชุมชน และไปสู่แหล่งท่องเที่ยว สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ถนน และความร่มรื่นสวยงาม	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓.	โครงการลำพูนน้ำเย็น บ้านเย็นน่าอยู่ กิจกรรมการปลูกต้นกัลปพฤกษ์สองข้างทางถนนเส้นหน้าเทศบาลตำบลก้อ ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๙,๘๑๘.๐๐
๔.	โครงการทดสอบคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การนำน้ำอุปโภค บริโภค ในชุมชน เข้ารับการตรวจคุณภาพน้ำโดยหน่วยงานรับรองคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	๑๙,๗๐๐.๐๐
รวม		๖๙,๔๔๒.๐๐

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริมนม ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลก้อ	๓๗๕,๗๒๕.๐๐
๒.	โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอนุบาล ๑-ป.๖ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร	๓๘๘,๓๐๐.๐๐
๓.	โครงการแข่งขันกีฬาสี่ก้อเกมส์ การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนในตำบลก้อ เพื่อให้ประชาชน พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา ผู้บริหาร มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย และทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด	๑๖๙,๖๔๒.๐๐
๔.	โครงการแข่งขันกีฬาแก่งก้อเกมส์ การจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในตำบลก้อ เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย และทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด	๔๙,๘๗๒.๐๐
๕.	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก้อ การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ล้านนาภาคเหนือ การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา และการสงฆ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	๙๙,๙๕๒.๐๐

๖.	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลก้อ (ยี่เป็ง) การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ การฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งจะทำให้เกิดกิจกรรมอย่างหลากหลายที่เกิดจากชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน	๒๕,๐๐๐.๐๐
๗.	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส. กิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลก้อ ตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือสังคม การมีจิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดสังคมสุขภาวะและความยั่งยืน พัฒนารูปแบบการนำแนวคิดของ ๕ ส. ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘.	โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น (บ้านก้อทุ่ง) การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา และการบูชาต้นน้ำลำธาร สืบชะตาแม่น้ำ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในตำบลก้อ	๑๕,๐๐๐.๐๐
๙.	โครงการกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา การส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐.	โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น (บ้านก้อจอก) กิจกรรมการทำบุญวัดบ้านเก่า พิธีบูชาพระพุทธรูปที่จัดดำเนินการโดยชุมชนมาแต่อดีตประกอบด้วยพระสงฆ์ ชาวพุทธ และผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและทำนุบำรุงวัฒนธรรมให้คงอยู่	๑๔,๖๕๐.๐๐
๑๑.	โครงการเงินอุดหนุนวัดก้อทุ่ง โครงการประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุสลิเวียงก้อ จ่ายเงินอุดหนุนวัดก้อทุ่ง กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา การสงกรานต์น้ำพระธาตุสลิเวียงก้อ	๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๒.	โครงการเงินอุดหนุนวัดก้อยื่น โครงการประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุสลิทันใจ จ่ายเงินอุดหนุนวัดก้อทุ่ง กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา การสงกรานต์น้ำพระธาตุสลิทันใจ	๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๓.	โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวในตำบลก้อ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลก้อ	๙,๘๖๐.๐๐
รวม		๑,๒๐๘,๐๐๑.๐๐

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
๑.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลก้อ (สปสช.ทต.ก้อ) การสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๗ (๑) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑	๖๙,๙๑๑.๑๐
๒.	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ	๑๕,๔๓๒.๐๐

	พ.ศ.๒๕๖๗ การบริการให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว นำสัตว์เลี้ยงของตนเองมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการตายของสัตว์เลี้ยง และป้องกันการก่อโรคจากสัตว์ในชุมชน	
๓.	เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔.	เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย บ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ ลักษณะกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐
๕.	เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย บ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓ ลักษณะกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖.	เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย บ้านก้อท่า หมู่ที่ ๔ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านก้อท่า หมู่ที่ ๔ ลักษณะกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐
๗.	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ ๑ ลักษณะกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘.	เงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓ ลักษณะกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐
๙.	เงินอุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ ๑ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ ๑ ลักษณะกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวม		๑๕๕,๓๔๓.๑๐

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
๑.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลก้อ กิจกรรมการอบรมให้บุคลากรได้รับพัฒนาความรู้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตระหนักและมีความสำนึกในการบริการประชาชนมากขึ้น	๓๔,๙๖๒.๐๐

๒.	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลก้อ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้สำรวจความพึงพอใจดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลก้อตามหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดีของ อบท. พ.ศ.๒๕๕๖ (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)	๑๙,๐๐๐.๐๐
๓.	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลก้อ เป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลฐานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลก้อ	๑๔,๔๐๐.๐๐
๔.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ในเขตเทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ในเขตเทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน การตรวจสอบและจัดทำแนวเขตปกครองตามแผนที่ท้ายประกาศของกระทรวงมหาดไทยการแบ่งเขตตำบลในท้องที่อำเภอสี นำไปสู่การพัฒนารายได้ของเทศบาลตำบลก้อ	๔๒๗,๐๐๐.๐๐
๕.	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) สสส. การสำรวจข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือนเพื่อประเมินผลระบบ TCNAP และประเด็นสถานการณ์ปัญหา ๑๐ ประเด็น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๖.	โครงการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP) สสส. การสำรวจข้อมูลทุนและศักยภาพชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อนำใช้ข้อมูลพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐
๗.	โครงการนวัตกรรมชุมชนตำบลก้อสีขาว (สสส.) กิจกรรมนวัตกรรมการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการเสพยาเสพติดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจร ขับเคลื่อนตำบลก้อให้เป็นชุมชนสีขาวปราศจากอบายมุข	๙๒,๖๙๐.๐๐
๘.	โครงการนวัตกรรมป้องกันไฟฟ้าและหมอกควันตำบลก้อ (สสส.) กิจกรรมนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าหมอกควันในพื้นที่ตำบลก้อ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการป้องกันการเกิดไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นทุกปี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๙.	โครงการนวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (สสส.) กิจกรรมนวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพประชาชนตำบลก้อ ส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต	๑๐๗,๓๑๐.๐๐
รวม		๙๔๕,๓๖๒.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๑๗,๙๗๘,๗๔๗.๔๗

สรุปการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๑๐ โครงการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๗๘,๗๔๗.๔๗ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

คิดเป็นร้อยละของการนำแผนไปปฏิบัติดังนี้

-จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๑๐ โครงการ

-จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่นำไปปฏิบัติ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘๑ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๗ %

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑.จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา ด้านระบบเสียงตามสาย ด้านช่างเทคนิค เป็นต้น

๓.ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลตำบลก้อจะดำเนินการ

๔.ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น

๕.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในหมู่บ้านประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะร่วมกันแก้ไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและแก้ไขให้แต่ฝ่ายเดียว

๖.ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๗.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามปัญหาและความต้องการของประชาชนครบทุกด้าน แต่ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ครบถ้วน มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและอำนาจหน้าที่ เช่น กฎ ระเบียบและสถานที่

๒.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑.ผลกระทบนำไปสู่นาคต

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ จัดประชุมและรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

๑.ปัญหาด้านภัยพิบัติ

๒.ปัญหาด้านยาเสพติดในพื้นที่

๓.ปัญหาความยากจน

๔.ปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕

๕.ปัญหาเด็กออกจากระบบการศึกษาอ่อนวัยอันควร

๖.โครงการบางโครงการควรจะต้องมีการตรวจสอบว่าหากนำไปใช้แล้วสามารถเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนได้ในระยะยาวหรือไม่

๒.ข้อสังเกต

๑.ประชาชนในชุมชนและหน่วยงานราชการยังขาดความเข้าใจถึงบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.ข้อเสนอแนะ

๑.การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ร่วมประชาคมเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เทศบาลได้รับการจัดสรร กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้เสนอขอรับจากหน่วยงานอื่นต่อไป

๒.ควรปรับลดโครงการที่ไม่จำเป็นออกและบรรจุโครงการพัฒนาที่สามารถดำเนินการได้จริงที่จำเป็นและเร่งด่วน

๓.โครงการเกี่ยวกับอาชีพหากเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันควรมีการทำโครงการเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อน

๔.การตรวจสอบหากมีการนำไปใช้ได้จริงว่าทำประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด

๕.เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนควรลงพื้นที่ประชาคมเพื่อรับเอาปัญหาที่แท้จริงมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจากประชาคม

๔.ผลจากการพัฒนา

๑.จะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ โดยจัดลำดับของปัญหาและความต้องการของประชาชนและประชาชนเกิดความพึงพอใจ

๒.ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงความต้องการมาก

๓.ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อำนวยความสะดวกได้มาก

๕.ผลสรุปภาพรวม

๑.ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลก้อได้แก้ไขปัญหาของประชาชนได้หลายด้าน และมีผลการประเมินในเกณฑ์ที่ดี และยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขต่อไป เช่น ปัญหายาเสพติดและปัญหา ปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕

๒.เห็นควรให้มีการจัดแผนต่อไปทั้งให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และจากการประชุมประชาคม จะนำโครงการต่างๆ ปัญหาต่างๆ เป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลก้อ
ที่ ๒๔๑ /๒๕๖๗

**เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ เทศบาลตำบลก้อ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ ประกอบด้วย

๑.นายบุญส่ง แสงสว่าง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒.นายโสภณ มาติ	ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ	กรรมการ
๓.นางสาวนัฐมน ทาเล่	ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ	กรรมการ
๔.นายสมเกียรติ มูลหนิ้ว	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕.นายวีระยุทธ มาลา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖.นายสุพจน์ บารมี	ท้องถิ่นอำเภอลี้ (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	กรรมการ
๗.นายเนตรคุณธ์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)		กรรมการ
๘.ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต	ปลัดเทศบาลตำบลก้อ	กรรมการ
๙.นายศฤงคาร นันทะชัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.นางลภัสสรดา ดงคำฟู	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๑๑.นางสาวโชติกา วงศ์แหวัน	ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑)กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ

(๒)ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ

(๓)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอุดม เชียงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลก้อ

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ
วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ





การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ
วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ



