

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

ลำดับ	ส่วนราชการ	จำนวน โครงการรวม รายการ ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	โอน งบประมาณ เพิ่มเติม	งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว	การดำเนินการ				หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	
1	สำนักปลัดฯ	45	4,814,500	1	39,000	1,178,086.50	8	19	17	2	
2	กองคลัง	2	242,200			54,000.00	3	1	0	0	
3	กองช่าง	13	23,859,800			-	-	-	13	-	
4	กองการศึกษาฯ	40	3,527,485			924,940.00	11	4	21	4	
5	กองสาธารณสุขฯ	20	52,455,000			20,525,150.46	1	4	15	-	
6	กองสวัสดิการสังคม	13	10,841,200			4,305,125.00	1	8	4	-	
7	กองส่งเสริมการเกษตร	10	345,000			23,970.00	2	1	7	-	
	รวม	143	96,085,185	1	39,000						
	รวมทั้งสิ้น	144			96,124,185	27,011,271.96	26	37	77	6	
	คิดเป็นร้อยละ					28.10	12.82	25.69	53.47	4.17	

หมายเหตุ สำนักปลัดฯ มีรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกและ

นายก อบต. ปลวกแดง โอนครั้งที่ 1/2565 ยอด 32,000.- บาท โอนครั้งที่ 2/2565 ยอด 7,000.- บาท รวมเป็น 39,000.- บาท

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริม การท่องเที่ยว	50,000			ตค.64-กย.65	1-4			1			สำนักปลัดฯ	
2	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ	60,000			ตค.64-กย.65	1-4		1				สำนักปลัดฯ	
3	โครงการอบรมป้องกันและฟื้นฟู การบาดเจ็บของร่างกาย	20,000		3,600	ตค.64-กย.65	1-4	1				24 มี.ค.65	สำนักปลัดฯ	
4	โครงการออมสุข(ภาพ)	50,000			ตค.64-กย.65	1-4			1			สำนักปลัดฯ	
5	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	100,000			มีย.-กค.65	4			1			สำนักปลัดฯ	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
6	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	100,000			พค.-มีย.	3			1			สำนักปลัดฯ	
7	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการจัดงานรัฐพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	100,000			กค.-สค.65	4			1			สำนักปลัดฯ	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
8	โครงการปณิธานความดี (จิตอาสา) พัฒนาชุมชน	10,000		6,500	ตค.64-กย.65	1-4		1			ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ก.พ.65 และจะดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.ย. 65	สำนักปลัดฯ	
9	โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอปลวกแดง	60,000		60,000	ตค.64-กย.65	1-4	1				เบิกจ่าย ต.ค.2564	สำนักปลัดฯ	
10	โครงการงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง	25,000			พย.64-มค.65	2				1		สำนักปลัดฯ	
11	โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	200,000			มีค.-กค.65	4			1			สำนักปลัด/ งานป้องกัน	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
12	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.อบต.ปลวกแดง)	50,000			ตค.64-กย.65	1-4		1				สำนักปลัด/ งานป้องกัน	
13	โครงการปลวกแดงมั่นคง	10,000			ตค.64-กย.65	1-4			1			สำนักปลัด/ งานป้องกัน	
14	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000			ตค.64-กย.65	1-4			1			สำนักปลัด/ งานป้องกัน	
15	โครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนเส้นทางคมนาคม	100,000		13,875	ตค.64-กย.65	1-4		1			ช่วงเทศกาล ปีใหม่และ ช่วงเทศกาล สงกรานต์	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
16	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต. ปลวกแดง	150,000		73,750	มค.-มีย.65	3	1				16-18 มี.ค.65	สำนักปลัดฯ	
17	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) อบต.ปลวกแดง	300,000			มีค.-กค.65	4			1			สำนักปลัดฯ	
18	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชน	30,000			มีย.-กย.65	4			1			สำนักปลัดฯ	
19	โครงการ อบต.ปลวกแดง พบ ประชาชน	100,000			ตค.64-กย.65	1-4			1			สำนักปลัดฯ	
20	โครงการจ้างเหมาดูแลและ บำรุงรักษาจอภาพ LED	40,000			ตค.64-กย.65	1-4				1		สำนักปลัดฯ	
21	โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแล ต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อม	500,000			ตค.64-กย.65	1-4			1			สำนักปลัดฯ	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
22	โครงการธรรมะและจริยธรรม สำหรับการทำงาน	20,000			มค.65	2	1					สำนักปลัดฯ	
23	โครงการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง	300,000			ตค.64-กย.65	1-4		1				สำนักปลัดฯ	
24	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร	150,000			มค.-มีค.65	2		1				สำนักปลัดฯ	
25	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลปลวกแดง	500,000		414,021.50	ตค.64-มค.65	2	1				พ.ย.64	สำนักปลัดฯ	
26	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ. 2540	30,000			ตค.64-กย.65	1-4		1				สำนักปลัดฯ	
27	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	1,100,000		349,440	ตค.64-กย.65	1-4		1					

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
28	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	400,000		148,500	ตค.64-กย.65	1-4		1					
29	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. (สถานที่กลาง)	70,000		70,000	ตค.-ธค.64	1	1				เบิกจ่ายให้ ทต.บ้าน ปลวกแดง แล้ว		
30	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้งในการ เลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. ปลวกแดง(โอนเพิ่มครั้งที่ 1 ยอด 39,000.-บาทและโอนเพิ่มครั้งที่ 2 ยอด 7,000.- บาท รวมเป็น 39,000.-บาท)		39,000	38,400	พย.64	1	1				พย.64	สำนักปลัดฯ	โอนงบฯเพื่อ ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ประกาศ 8 พ.ย.64และ โอนครั้งที่ 2/2565 ประกาศ 22 พย.64

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			

โครงการไม่ใช้งบประมาณ

31	โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ อบต.ปลวกแดง				ตค.64-กย.65	1-4		1					
32	กิจกรรม 7 ส				ตค.64-กย.65	1-4		1					
33	โครงการ การจัดการความรู้ (KM-Knowledge Management) เพื่อพัฒนา ทักษะและความรู้				มค.-กย.65	4		1					
34	โครงการจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต				ตค.64-กย.65	1-4	1				ก.พ.-มี.ค. 65		
35	โครงการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี				เมย.-กย.65	4			1				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
36	โครงการวิจัยความผาสุก ความ พึงพอใจและแรงจูงใจในการ ทำงานของ พนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลปลวกแดง				มีย.-กย.65	4			1				
37	โครงการจัดทำแผนเสริมสร้าง ความผาสุกฯ				กย.65	4			1				
38	โครงการยกย่องบุคคลดีเด่นด้าน คุณธรรมจริยธรรม				กย.65	4			1				
39	โครงการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น				ธค.64	1		1					
40	โครงการอบรมสัมมนาแผนและ ตรวจประเมินแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในสถาน ประกอบการ				ตค.64-กย.65	1-4			1			สำนักปลัดฯ/ งานป้องกันฯ	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
41	โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ และแผนปฏิบัติการในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย				ตค.64-กย.65	1-4		1				สำนักปลัดฯ/ งานป้องกันฯ	
42	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ในสถานประกอบการ				ตค.64-กย.65	1-4		1				สำนักปลัดฯ/ งานป้องกันฯ	
43	โครงการตรวจเช็คถังดับเพลิง				ตค.64-กย.65	1-4		1				สำนักปลัดฯ /งานป้องกันฯ	

รายการครุภัณฑ์

44	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,500			มค.-มีค.65	2		1			1เมย.65	สำนักปลัดฯ	
45	จัดซื้อโปรแกรมระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	70,000			มค.-มีค.65	2		1				สำนักปลัดฯ	
46	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	50,000			มีค.-มีย.65	3		1				สำนักปลัดฯ /งานป้องกันฯ	
		4,814,500	39,000										
	รวม		4,853,500	1,178,086.50			8	19	17	2			

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			

สำนักปลัด อบต. โครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 46 โครงการ

มีโครงการที่ตั้งงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 30 โครงการ มีโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 13 โครงการ และรายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ
4. โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้านจัดเก็บรายได้	150,000		54,000	พย.64-เมย.65	3	1				พย.64- เมย.65	กองคลัง	

รายการครุภัณฑ์

2	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	92,200			พค.-กค.65	3			1			กองคลัง	
	รวม	242,200	-	54,000			1	-	1	-			

กองคลัง โครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 2 โครงการ

มีโครงการที่ตั้งงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ มีโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน - โครงการ และรายการครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
- โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ทรงไทย หมู่ที่ 1	2,272,000			พค.-มีย.65	3			1			กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำพร้อมไฟฟ้ากิ่ง โคมเดี่ยว สูง 7 เมตร สายลูง แกละ-ไทยสบาย หมู่ที่ 4	12,852,500			เมย.-พค.65	3			1			กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทรัพย์ธานี ซอย 1 หมู่ที่ 1	1,805,000			มีค.-เมย.65	3			1			กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยสำนักสงฆ์ทรัพย์สุวรรณ หมู่ที่ 1	1,019,000			มีค.-เมย.65	3			1			กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยบ้าน นายนาฬิกา หมู่ที่ 5	1,413,000			มีค.-เมย.65	3			1			กองช่าง	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
6	โครงการขยายถนน คสล. สายวัง ตาหิน-สะพาน 5 พร้อม ติดตั้ง ไฟฟ้ากึ่งโคมเดี่ยว หมู่ที่ 4	2,608,600			มีค.-เมย.65	3			1			กองช่าง	
7	โครงการติดตั้งไฟฟ้ากึ่งโคมเดี่ยว 9 เมตร ซอยหลังป้อม หมู่ที่ 6	1,216,000			มีค.-เมย.65	3			1			กองช่าง	
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ เลียบ ถนนสายทรัพย์ธานี-บ้านปราบ หมู่ที่ 1	629,000			มีค.-เมย.65	3			1			กองช่าง	

ครุภัณฑ์

9	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เลื่อน	15,000			กพ.-มีค.65	2			1			กองช่าง	
10	จัดซื้อเทพวัดระยะทางชนิดไฟ เบอร์กลาส	1,200			กพ.-มีค.65	2			1			กองช่าง	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
11	จัดซื้อเทพวัดระยะทาง ชนิดสแตนเลส	10,000			กพ.-มีค.65	2			1			กองช่าง	
12	จัดซื้อไม้สตัฟ	6,000			กพ.-มีค.65	2			1			กองช่าง	
13	จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	12,500			กพ.-มีค.65	2			1			กองช่าง	
	รวม	23,859,800							13				

กองช่าง โครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 13 โครงการ

มีโครงการที่ตั้งงบประมาณในการดำเนินงาน (ข้อบัญญัติ) จำนวน 8 โครงการ มีโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน - โครงการ และรายการครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน โครงการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ
4. โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการศูนย์ศึกษาธรรมในชุมชน	5,000			มค.-กค.65	4			1			กอง การศึกษาฯ	
2	โครงการงานประเพณีลอยกระทง และปิดทองหลวงพ่อโพธิ์	300,000			พย.64	1				1		กอง การศึกษาฯ	
3	โครงการงานประเพณีสงกรานต์ วันไหลปลวกแดง	100,000			เมย.65	3				1		กอง การศึกษาฯ	
4	โครงการงานประเพณีแห่เทียน จำน่านพรขลา	50,000			กค.65	4	1					กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จแต่ไม่ เบิกจ่าย
5	โครงการจัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนปราชญ์ท้องถิ่น	5,000			ตค.-ธค.64	1		1				กอง การศึกษาฯ	
6	โครงการร่วมงานประเพณีออก พรรษาดักบาตรเทโวโรหณะ	10,000			ตค.64	1	1					กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จแต่ไม่ เบิกจ่าย
7	โครงการธรรมะอารมณ์ดี	25,000			มค.-มิย.65	3			1			กอง การศึกษาฯ	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
8	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม	80,000			มค.มีย.65	3			1			กอง การศึกษาฯ	
9	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตาม รอยพระราชดำริ	80,000			มค.มีย.65	3			1			กอง การศึกษาฯ	
10	โครงการถ่ายทอดศิลปะและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	25,000			มค.มีย.65	3			1			กอง การศึกษาฯ	
11	โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000			เมย.-กค.65	4			1			กอง การศึกษาฯ	
12	โครงการส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่อง ในวันวิสาขบูชา	2,000			พค.65	3			1			กอง การศึกษาฯ	
13	โครงการส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่อง ในวันมาฆบูชา	2,000			กพ.65	2	1					กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จแต่ไม่ เบิกจ่าย
14	โครงการส่งเสริมความรู้สถาบัน สำคัญของชาติ	5,000			มค.-กค.65	4			1			กอง การศึกษาฯ	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
15	โครงการเผยแพร่ความรู้บทบาทหน้าที่ชาวพุทธที่ดี	5,000			มค.-มีย.65	3			1			กองการศึกษาฯ	
16	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000			มีค.-เมย.65	3			1			กองการศึกษาฯ	
17	โครงการจัดตกแต่งซุ้มร้านอำเภอลวกแดงหรือชวบนรณผลไม้ในงานผลไม้และของดีจังหวัดระยอง	25,000			พค.-มีย.65	3			1			กองการศึกษาฯ	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
18	โครงการงานสัปดาห์มหานและ ของดีอำเภอปลวกแดง	150,000			พค.-มีย.65	3			1			กอง การศึกษาฯ	
19	โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส	429,000			ตค.64-กย.65	1-4			1			กอง การศึกษาฯ	
20	โครงการชุมชนรักการอ่าน	10,000			มค.-กย.65	4	1				12 มีค.65	กอง การศึกษาฯ	
21	โครงการพัฒนาศักยภาพครู ด้าน การศึกษาปฐมวัย	50,000			เมย.65	3			1			กอง การศึกษาฯ	
22	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	300,000			มค.-มีย.65	3			1			กอง การศึกษาฯ	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
23	โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็กและเยาวชน	5,000			มค.-กค.65	4			1			กอง การศึกษาฯ	
24	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	200,000			มค.65	2				1		กอง การศึกษาฯ	
25	โครงการเด็กและเยาวชนไทย ฉลาดเลือกใช้ ใส่ใจบริโภค	5,000			มค.-มิย.65	3	1				18 มีค.65	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จแต่ไม่ เบิกจ่าย
26	โครงการเด็กและเยาวชนไทยร่วม ใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	5,000		650	มค.-มิย.65	3	1					กอง การศึกษาฯ	
27	โครงการเด็กและเยาวชนไทย หัวใจพอเพียง	5,000			มค.-มิย.65	3	1					กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จแต่ไม่ เบิกจ่าย
28	โครงการเด็กและเยาวชนใส่ใจ สุขอนามัยพื้นฐาน	25,000			มค.-มิย.65	3		1				กอง การศึกษาฯ	
29	โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแล ต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม	141,600		40,535	ตค.64-กย.65	1-4		1				กอง การศึกษาฯ	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
30	โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. อบต.ปลวกแดง	200,000			มค.-กค.65	4			1			กอง การศึกษาฯ	
31	โครงการจ้างเหมาดูแลสระว่ายน้ำ	100,000		41,500	ตค.64-กย.65	1-4	1					กอง การศึกษาฯ	
32	โครงการนิทรรศการส่งเสริมความ เป็นประชาธิปไตยแก่เด็กและ เยาวชน	5,000			มีย.-กค.65	4			1				
33	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ลาน เล่นลานเรียนรู้	5,000		720	มค.-มีย.65	3	1				29 มีค.65		
34	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	840,885		840,885	ตค.64	1	1				เบิกจ่าย ตค.64		
35	โครงการแหล่งเรียนรู้ที่ชุมชน	2,000		650	มค.-สค.65	4	1				12 กพ.65		
36	โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชน	20,000			มค.-มีย.65	3			1				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
37	โครงการอบรมเครือข่ายแกนนำ เด็กและเยาวชน	100,000			มค.-มิย.65	3			1				

โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

-													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ครุภัณฑ์

38	จัดซื้อตู้เก็บรองเท้า	140,000			มค.-กพ.65	2				1			
39	จัดซื้อรถเข็น	8,000			มค.-กพ.65	2			1				
40	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	27,000			มค.-กพ.65	2		1					
	รวม	3,527,485		924,940.00			11	4	21	4			

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 40 โครงการ

มีโครงการที่ตั้งงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 37 โครงการ มีโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน - โครงการ และรายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ
4. โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	120,000			กพ.-กย.65	4			1			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	โครงการเพิ่มสมรรถนะแกน นำสุขภาพ อบต.ปลวกแดง	200,000			กพ.-มีค.65	2			1			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	150,000			พย.64-สค.65	4			1			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
4	โครงการอบรมสุขาภิบาล อาหาร	50,000			มค.-มีค.65	2		1				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
5	โครงการจัดการขยะในชุมชน	50,000			มค.-มีย.65	3			1			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
6	โครงการจัดซื้อถังขยะขนาด 200 ลิตร	300,000		299,700	ตค.-ธค.64	1	1					กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
7	โครงการจ้างเหมาบริการ กำจัดขยะมูลฝอย	10,000,000		4,581,568	ตค.64-กย.65	1-4		1				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
8	โครงการจ้างเหมาบริการ เก็บขนขยะมูลฝอย	41,000,000		15643882.46	ตค.64-กย.65	1-4		1				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
9	โครงการตรวจสอบและเฝ้า ระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม	40,000			พค.-มีย.65	3			1			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
10	โครงการรักโลกรักษ์ สิ่งแวดล้อม	100,000			กค.-กย.65	4			1			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
11	โครงการคืนคลองสายนน้ำใส ให้ชุมชน	10,000			มค.-มีค.65	2			1			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
12	โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดัก ไขมันในครัวเรือน	30,000			พค.-มีย.65	3			1			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
13	โครงการพัฒนาเครือข่าย เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมตำบล ปลวกแดง	50,000			กค.-กย.65	4			1			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
14	โครงการรักษาน้ำรัศป้า	30,000			เมย.-มิย.65	3			1			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

15	โครงการอบรมการปฐม พยาบาลเบื้องต้น	-			มค.-มีค.65	2			1			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
16	โครงการให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับมลพิษทาง อากาศ	-			กค.-กย.65	4			1			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
17	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้แหล่งน้ำ	-			เมย.-มิย.65	3			1			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
18	โครงการสร้างจิตสำนึกใน การรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-			เมย.-มิย.65	3			1			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
19	โครงการปลูกแดงร่วมใจด ใช้โฟม	-			ตค.64-กย.65	1-4		1				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

รายการครุภัณฑ์

20	จัดซื้อถังขยะเหล็ก ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 5 ถัง	325,000			เมย.65	3			1			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
	รวม	52,455,000		20,525,150.46			1	4	15				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 20 โครงการ

มีโครงการที่ตั้งงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 14 โครงการ มีโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 5 โครงการ และรายการครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ
4. โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาสตรีและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	50,000		3,320	กพ.65 และ มี.ย.65	2 และ 3		1				กอง สวัสดิการ สังคม	
2	โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิ ปัญญาผู้สูงวัย	20,000			มค.65	2			1			กอง สวัสดิการ สังคม	
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการและครอบครัว	30,000			พค.64	3			1			กอง สวัสดิการ สังคม	
4	โครงการสร้างสุขใส่ใจผู้สูงวัยใน ชุมชน	150,000			มี.ค.-เม.ย.65	3			1			กอง สวัสดิการ สังคม	
5	โครงการผู้หญิงยุคใหม่กับภัยใกล้ ตัว	20,000			ธค.64	1			1			กอง สวัสดิการ	
6	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับ ประชาชนในพื้นที่	100,000		26,345	ตค.66-กย.65	1-4		1				กอง สวัสดิการ	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
7	โครงการสตรีเรียนรู้ดูแลสุขภาพ ได้ด้วยตนเอง	40,000		15,430	มค.65	2	1					กอง สวัสดิการ	
8	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	40,000		3,830	กค.65	4		1				กอง สวัสดิการ	
9	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการ สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	8,500,000		3,467,400	ตค.64-กย.65	1-4		1				กอง สวัสดิการ สังคม	
10	เบี้ยยังชีพผู้พิการตามโครงการ เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	1,824,000		782,800	ตค.64-กย.65	1-4		1				กอง สวัสดิการ สังคม	
11	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตาม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำบลปลวกแดง	67,200		6,000	ตค.64-กย.65	1-4		1				กอง สวัสดิการ สังคม	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ													
12	โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่	-			ตค.64-กย.65	1-4		1				กอง สวัสดิการ สังคม	
13	โครงการรับส่ง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสถึงมือหมอ	-			ตค.64-กย.65	1-4		1				กอง สวัสดิการ สังคม	

รายการครุภัณฑ์

-													
รวม	10,841,200		4,305,125.00				1	8	4				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			

กองสวัสดิการสังคม โครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 13 โครงการ

มีโครงการที่ตั้งงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 11 โครงการ มีโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 โครงการ และรายการครุภัณฑ์ จำนวน - รายการ

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ
4. โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการปลูกผัก แคร์	30,000		23,970	กพ.-มีค.65	2	1				30 มีค.65	กอง ส่งเสริม การเกษตร	
2	โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ เกษตรกรในโรงเรียน	50,000			กค.-กย.65	4			1			กอง ส่งเสริม การเกษตร	
3	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000			กพ.-มีค.65	2			1			กอง ส่งเสริม การเกษตร	
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการให้น้ำระบบน้ำหยด	40,000			เมย.-พค.65	3			1			กอง ส่งเสริม การเกษตร	
5	โครงการกำจัดผักตบชวาโดยชีววิธี	30,000			พค.-มีย.65	3			1			กอง ส่งเสริม การเกษตร	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
6	โครงการเพาะกล้าไม้	30,000			ตค.64-กย.65	1-4			1				
7	โครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลปลวกแดง	40,000			มค.-กย.65	4			1			กอง ส่งเสริม การเกษตร	
8	โครงการฝึกอบรมการเลี้ยง ไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์	50,000			มค.-กย.65	4			1				

โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

9	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์/มาตรฐาน สินค้าเกษตรอินทรีย์	-			กพ.-มีค.65	2	1				30 มีค.65	กอง ส่งเสริม การเกษตร	
---	---	---	--	--	------------	---	---	--	--	--	-----------	-----------------------------	--

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2

กองส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบ ประมาณ +/-	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน 2565	ไตรมาส ที่	การดำเนินการ				ดำเนินการ จริง	ส่วน ราชการ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			

ครุภัณฑ์

10	จัดซื้อเครื่องตัดไม้	55,000			เมย.65	3		1				กอง ส่งเสริม การเกษตร	
	รวม	345,000		23,970			2	1	7				

กองส่งเสริมการเกษตร โครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 10 โครงการ แยกเป็น

-โครงการที่ตั้งงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 8 โครงการ -โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 โครงการ และ -รายการครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ
4. โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ