



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคส. ถึง ผสส.
เลขที่ กคส.(จค.๒) ๕๒๐ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕
เรียน อผ.สส. ผ่าน รผ.สส.(บ)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ รผก.(ย) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map), Balance Scorecard (BSC) และแผนปฏิบัติการสายงานยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) และประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ ๑๒.๑ PEA รักษา สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕ สร้างฝายกักเก็บและชะลอน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA จำนวน ๖ แห่ง โดยใช้วัสดุคอนกรีตขารุดและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพงบประมาณ ๓,๐๓๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสามหมื่นบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ รผก.(ย) มีนโยบาย ให้ ผสส. พิจารณาสารวจฝายที่ชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้จากการดำเนินโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย เพื่อเกิดความยั่งยืนของโครงการฯ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้มีการส่งมอบฝายให้กับพื้นที่เพื่อดูแลรักษาร่วมกันเหมือนในปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กคส. พิจารณาสารวจใหม่จำนวน ๔ แห่ง จาก ๖ แห่ง และปรับปรุงฝายที่ชำรุดจำนวน ๗ แห่ง โดยไม่กระทบกับวงเงินงบประมาณ ซึ่ง กคส. จะดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการสายงานยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อไป

๒.๒ กคส. ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕ จากหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ๑) เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ PEA
- ๒) เป็นการต่อยอดโครงการเดิมที่เคยดำเนินการมา
- ๓) เป็นพื้นที่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2Tamdon) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ MOU (NIDA)
- ๔) อยู่ในพื้นที่ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

๒.๓ จากหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๒.๒ กคส. ได้มีหนังสือเลขที่ กคส.(จค.๒) ๒๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจพื้นที่เข้าร่วมโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒) และ กฟช. ต่างๆ ได้แจ้งความประสงค์พื้นที่เข้าร่วมโครงการ (ตามรายละเอียดแนบ ๓)

๒.๔ กฟภ.๒ ได้มีหนังสือเลขที่ ก.๒ กฟจ.ตร.(บค) ๓๑๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการสร้างฝาย จากเดิมพื้นที่คลองกระทอน (ส่วนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ต.ซำราก อ.เมือง จ.ตราด อยู่ในเขตของป่าสงวนแห่งชาติจึงไม่สามารถดำเนินการสร้างฝายได้ เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่คลองน้ำเย็น ม.๖ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ๆ อยู่ในลำน้ำเดิมที่ PEA ดำเนินการโครงการฯ (เอกสารแนบ ๔)

๒.๕ จากข้อ ๒.๒ - ๒.๔ กคส. ได้กำหนดการสร้างฝายจำนวน ๔ แห่ง และกำหนดหมายเลขฝายในพื้นที่ กพน.๑, กพน.๒, กพก.๑ และ กพก.๒ โดยผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่สร้างฝายเห็นชอบให้ดำเนินการสร้างฝาย เพื่อกักเก็บและชะลอน้ำ พร้อมนี้ได้แนบที่มาของแต่ละฝาย (เอกสารแนบ ๕) ตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	เลขที่ฝาย	กพข.	สถานที่	หมายเหตุ	งบประมาณ (บาท)
๑	PEA-DAM-N๑/๖๕๐๑	กพน.๑	ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ PEA	๓๐๐,๐๐๐.-
๒	PEA-DAM-N๒/๖๕๐๒	กพน.๒	ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย	พื้นที่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (SEDZ MOI)	๓๐๐,๐๐๐.-
๓	PEA-DAM-C๑/๖๕๐๑	กพก.๑	ต.ลำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	พื้นที่โครงการ U2Tambon ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ MOU (NIDA)	๓๐๐,๐๐๐.-
๔	PEA-DAM-C๒/๖๕๐๑	กพก.๒	ม.๖ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตรวด	ต่อยอดโครงการเดิม	๓๐๐,๐๐๐.-
รวมทั้งสิ้น					๑,๒๐๐,๐๐๐.-

๒.๖ กคส. ได้มีหนังสือเลขที่ กคส.(จค.๒) ๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจฝายที่ชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ (เอกสารแนบ ๖) และได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมฝาย จำนวน ๗ แห่ง โดยพิจารณาจาก พื้นที่ที่มีความพร้อมของภาคีเครือข่าย งบประมาณที่เหมาะสมในการดำเนินการ และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ PEA ตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	กพข.	สถานที่	งบประมาณ (บาท)
๑	กพน.๑	ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	๑๐๐,๐๐๐.-
๒	กพน.๓	กพส.หนองบัว บ้านอุดมพัฒนา ม.๗ ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์	๘๐,๐๐๐.-
๓	กพน.๓	กพอ.หนองไผ่ บ้านคลองยาง ม.๑ ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์	๘๐,๐๐๐.-
๔	กพฉ.๑	กพอ.บ้านไผ่ บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	๑๐๐,๐๐๐.-
๕	กพฉ.๑	กพส.อ.พล บ้านหนองหว้า ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น	๕๐,๐๐๐.-
๖	กพต.๑	บ้านพุน้ำร้อน ต.ยางน้ำก๊าดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	๘๐,๐๐๐.-
๗	กพต.๒	กพจ.นครศรีธรรมราช กพย. อ.ลานสกา ม.๖ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช	๑๐๐,๐๐๐.-
รวมทั้งสิ้น			๕๙๐,๐๐๐.-

๓. ข้อพิจารณา

กคส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการ PEA รักษาน้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในหลายพื้นที่ จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๓.๑ ให้ กคส. และ กฟช. ดำเนินโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ในวงเงินงบประมาณ ๑,๗๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเบิกจ่ายจากงบทำการ กคส. ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม รหัสบัญชี ๕๓๐๖๕๐๕๐ ศูนย์ต้นทุน กคส. Z๑๐๕๐๒๒๐๐๐ และให้ กฟช. เป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้

๓.๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการสร้างฝาย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝาย และจัดทำป้ายถาวรพร้อมพิธีเปิด จำนวน ๔ แห่ง ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้อ ๒.๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย จำนวน ๗ แห่ง ตามรายละเอียดข้อ ๒.๖ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


๓.๒ ให้ กฟช. จัดทำแผนการดำเนินงานฯ มายัง กคส. ก่อนดำเนินการ จัดทำป้ายถาวรตามรูปแบบที่กำหนด จัดทำหนังสือส่งมอบฝายให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและชุมชน ดูแล บำรุงรักษาและรายงานผลการดำเนินงานพร้อมสรุปค่าใช้จ่ายหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๔ (เอกสารแนบ ๗)

๓.๓ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ให้ กฟช. และ กคส. พิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องขออนุมัติอีก ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

๔. ข้อเสนอ

จากข้อพิจารณา เห็นควรนำเสนอขออนุมัติดำเนินการตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ รผก.(ย) ผ่าน ผชก.(ย-กอ) อนุมัติดำเนินการตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓ ต่อไป



(นางสาวดวงจิต พงษ์สิน)

อก.คส.

เรียน รผก.(ย) ผ่าน ผชก.(ย-กอ)

เพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

