

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงปี 2560 ปีงบประมาณ 2561

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ลักษณะ		ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
		โครงการที่ 1 อุปกรณ์สายยึดโยง																
1	ย้ายแนว	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	500			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	512,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	500													512,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
2	ย้ายแนว	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	2,500			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	1,415,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	2,500													1,415,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
3	ย้ายแนว	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	500			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	29,200.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	500													29,200.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
4	ย้ายแนว	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	86,000			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	1,401,800.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
5	เปลี่ยนทดแทน	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	34,000			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	554,200.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	120,000													1,956,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
6	ย้ายแนว	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	35,000			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	1,141,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	35,000													1,141,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
7	ย้ายแนว	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	16,000			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	963,200.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	16,000													963,200.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
8	ย้ายแนว	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	1,400			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	298,200.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	1,400													298,200.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
9	ย้ายแนว	ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	20			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	8,360.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	20													8,360.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
10	ย้ายแนว	สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	700			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	38,570.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	700													38,570.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
11	ย้ายแนว	แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	700			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	20,300.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	700													20,300.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
12	ย้ายแนว	กายทึมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	2,500			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	19,350.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	กายทึมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	2,500													19,350.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
13	ย้ายแนว	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,300			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	538,200.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,300													538,200.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
14	ย้ายแนว	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับเหล็กดิน 60x60x5 มม.	3,100			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	155,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับเหล็กดิน 60x60x5 มม.	3,100													155,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
15	ย้ายแนว	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ ไร้ป คลัฟ)	14,000			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	107,660.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงปี 2560 ปีงบประมาณ 2561

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
	รวม	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัฟ)	14,000													107,660.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
16	ย้ายแนว	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	4,000			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	176,400.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	4,000													176,400.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
17	ย้ายแนว	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	200			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	17,280.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	200													17,280.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
18	ย้ายแนว	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	2,000			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	304,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	2,000													304,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
19	ย้ายแนว	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	100			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	14,100.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	100													14,100.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
20	ย้ายแนว	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,000			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	25,800.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,000													25,800.00		กบญ.ก.1(8)-I-001/61
		รวมมูลค่าพัสดุโครงการที่ 1 อุปกรณ์สายยึดโยง														7,739,620.00		
		โครงการที่ 2 อุปกรณ์โลหะ																
21	ย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,400			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	47,280.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,400													47,280.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
22	ย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	6,000			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	139,200.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	6,000													139,200.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
23	ย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,800			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	70,840.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,800													70,840.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
24	ย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	12,500			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	396,250.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	12,500													396,250.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
25	ย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	600			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	25,320.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	600													25,320.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
26	ย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	4,200			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	200,760.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	4,200													200,760.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
27	ย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	900			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	48,150.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	900													48,150.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
28	ย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	200			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	11,260.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	200													11,260.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองงานย้ายและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงปี 2560 ปีงบประมาณ 2561

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ลักษณะ		ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ บาท)		
											มี (✓)	ไม่มี (✓)							
29	ย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	100			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	6,900.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61	
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	100														6,900.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
30	ย้ายแนว	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	2,000			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	138,200.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61	
	รวม	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	2,000														138,200.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
31	ย้ายแนว	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	800			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	60,160.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61	
	รวม	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	800														60,160.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
32	ย้ายแนว	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	500			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	46,100.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61	
	รวม	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	500														46,100.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
33	ย้ายแนว	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x600 มม.	400			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	72,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61	
	รวม	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x600 มม.	400														72,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
34	ย้ายแนว	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x800 มม.	2,300			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	499,100.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61	
	รวม	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x800 มม.	2,300														499,100.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
35	ย้ายแนว	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	2,300			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	588,800.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61	
	รวม	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	2,300														588,800.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
36	ย้ายแนว	นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	2,000			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	75,800.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61	
	รวม	นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	2,000														75,800.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
37	ย้ายแนว	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	48,000			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	223,200.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61	
	รวม	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	48,000														223,200.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
38	ย้ายแนว	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	2,500			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	17,250.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61	
	รวม	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	2,500														17,250.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
39	ย้ายแนว	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	5,500			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	340,450.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61	
	รวม	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	5,500														340,450.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
40	ย้ายแนว	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	20			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	8,660.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61	
	รวม	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	20														8,660.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
41	ย้ายแนว	เหล็กประกบกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	60			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	20,880.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61	
	รวม	เหล็กประกบกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	60														20,880.00		กบญ.ก.1(8)-I-002/61
		รวมมูลค่าพัสดุโครงการที่ 2 อุปกรณ์โลหะ															3,036,560.00		
		โครงการที่ 3 อุปกรณ์ประกอบสายไฟ																	
42	ย้ายแนว	เทปไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	6,000			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	32,400.00			กบญ.ก.1(8)-I-003/61

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองงานย้ายและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงปี 2560 ปีงบประมาณ 2561

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ลักษณะ		ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
	รวม	เทพไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	6,000													32,400.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
43	ย้ายแนว	เทพื้นเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	6,400			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	284,800.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม	เทพื้นเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	6,400													284,800.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
44	ย้ายแนว	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	620			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	106,640.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	620													106,640.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
45	ย้ายแนว	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,540			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	223,300.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,540													223,300.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
46	ย้ายแนว	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	24,000			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	174,240.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	24,000													174,240.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
47	ย้ายแนว	PREFORMED D/E,SAC 22kv 50 sq.mm. 21.80 mm	2,700			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	162,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม	PREFORMED D/E,SAC 22kv 50 sq.mm. 21.80 mm	2,700													162,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
48	ย้ายแนว	PREFORMED D/E,SAC 22kv 185 sq.mm. 29.78 mm	1,900			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	286,900.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม	PREFORMED D/E,SAC 22kv 185 sq.mm. 29.78 mm	1,900													286,900.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
49	ย้ายแนว	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	1,900			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	27,550.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	1,900													27,550.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
50	ย้ายแนว	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	400			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	18,760.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	400													18,760.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
51	ย้ายแนว	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	5,400			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	92,880.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม		5,400													92,880.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
52	ย้ายแนว	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	700			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	23,240.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม		700													23,240.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
53	ย้ายแนว	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	3,400			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	25,500.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม		3,400													25,500.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
54	ย้ายแนว	เบลแคลมป์บ็อกโกล์ AL 25-50 ต.มม.	500			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	60,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม		500													60,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरองงานย้ายและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงปี 2560 ปีงบประมาณ 2561

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ลักษณะ		ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
55	ย้ายแนววา	เบลแคสลับป้อทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	250			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	45,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม		250													45,000.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
56	ย้ายแนววา	ฮอทไลน์แคสลับป้ AL 25-50 ต.มม.	700			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	58,590.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม		700													58,590.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
57	ย้ายแนววา	ฮอทไลน์แคสลับป้ AL 50-120 ต.มม.	100			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	12,500.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม		100													12,500.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
58	ย้ายแนววา	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงตึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	300			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	12,300.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม		300													12,300.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
59	ย้ายแนววา	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	2,550			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	3,434,850.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
60	เปลี่ยนทดแทนวา	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	1,500			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	2,020,500.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม		4,050													5,455,350.00		กบญ.ก.1(8)-I-003/61
		รวมมูลค่าพัสดุโครงการที่ 3 อุปกรณ์ประกอบสายไฟ														7,101,950.00		
		โครงการที่ 4 อุปกรณ์ลูกถ้วย																
61	ย้ายแนววา	สเตรนแคสลับป้แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	1,500			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	126,600.00		กบญ.ก.1(8)-I-004/61
	รวม		1,500													126,600.00		กบญ.ก.1(8)-I-004/61
62	ย้ายแนววา	สเตรนแคสลับป้แบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	700			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	95,900.00		กบญ.ก.1(8)-I-004/61
	รวม		700													95,900.00		กบญ.ก.1(8)-I-004/61
63	ย้ายแนววา	แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	2,200			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	259,600.00		กบญ.ก.1(8)-I-004/61
	รวม		2,200													259,600.00		กบญ.ก.1(8)-I-004/61
64	ย้ายแนววา	แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	750			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	148,500.00		กบญ.ก.1(8)-I-004/61
	รวม		750													148,500.00		กบญ.ก.1(8)-I-004/61
65	ย้ายแนววา	แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	1,700			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	453,900.00		กบญ.ก.1(8)-I-004/61
	รวม		1,700													453,900.00		กบญ.ก.1(8)-I-004/61
66	ย้ายแนววา	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	800			✓		✓			✓		ม.ค.-61	พ.ค.-61	ส.ค.-61	42,080.00		กบญ.ก.1(8)-I-004/61
	รวม		800													42,080.00		กบญ.ก.1(8)-I-004/61
		รวมมูลค่าพัสดุโครงการที่ 4 อุปกรณ์ลูกถ้วย														1,126,580.00		กบญ.ก.1(8)-I-004/61
		รวมมูลค่าพัสดुरอง 4 โครงการ ทั้งสิ้น (บาท)														19,004,710.00		

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจาก ครม.ดังนี้

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงปี 2560 ปีงบประมาณ 2561

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	เฉพาะ	คัดเลือก	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ บาท)	
			- งบลงทุนงานย้ายแนวในระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อความมั่นคงปี 2560					16,430,010.00										
			- งบลงทุนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อความมั่นคงปี 2560					2,574,700.00										
			รวมทั้งสิ้น					19,004,710.00										