

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
1	1010000100 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฐานน้ำ1100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	อัน - 1,480.00 20.00 380.00 - 830.00	วิธีประกวดราคา 002/2559	21-มี.ค.-59						／ ／ ／ ／	2
2	1010010003 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	อัน - 1,360.00 20.00 460.00 - 1,130.00	วิธีประกวดราคา 002/2559	21-มี.ค.-59						／ ／ ／ ／	2
3	1010010004 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	อัน - 50.00 - - - 20.00	วิธีประกวดราคา 002/2559	21-มี.ค.-59						／ ／ ／	2
4	1010010005 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	อัน - 50.00 - - -	วิธีประกวดราคา 002/2559	21-มี.ค.-59						／	2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ผู้ใช้ไฟ		70.00								/	
5	1010100000 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรีฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	กก. - 5,840.00 120.00 100.00 - 1,330.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 002/2559							/	ขออนุมัติร่างTOR
6	1010100002 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรีฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	เมตร - 38,800.00 1,090.00 36,300.00 - 50,800.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 002/2559							/	ขออนุมัติร่างTOR
7	1010100004 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรีฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	เมตร 25,872.00 71,380.00 10,150.00 13,190.00 - 159,300.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 002/2559							/	ขออนุมัติร่างTOR
8	1010100006 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรีฟ.) คฟม. คฟก.	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	เมตร - 3,740.00 12,130.00 4,870.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 002/2559							/	ขออนุมัติร่างTOR

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ทำการ ผู้ใช้ไฟ		- 37,000.00								/	
9	1010210000 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรีฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	ชุด - - 1,110.00 860.00 - 2,940.00	วิธีประกวดราคา 001/2559	21-มี.ค.-59						/	2
10	1010210003 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรีฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ก้านสมอบก แบบห้วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	ชุด - - - 130.00 - 20.00	วิธีประกวดราคา 001/2559	21-มี.ค.-59						/	2
11	1010210201 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรีฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	ชุด - - 170.00 150.00 - 920.00	วิธีประกวดราคา 001/2559	21-มี.ค.-59						/	2
12	1010210203 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรีฟ.)	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม.	ชุด - 90.00	วิธีประกวดราคา 001/2559	21-มี.ค.-59						/	2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ		- - 130.00								／	
13	1010210300 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	แผ่นห้วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	อัน - - 940.00 1,000.00 - 2,100.00	วิธีประกวดราคา 001/2559	21-มี.ค.-59						／ ／ ／	2
14	1010210304 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สายทึมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.ม.	อัน - 70.00 1,130.00 1,130.00 - 5,780.00	วิธีประกวดราคา 001/2559	21-มี.ค.-59						／ ／ ／ ／	2
15	1010220002 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	ชุด 2,352.00 30.00 420.00 60.00 - 5,420.00	วิธีประกวดราคา 003/2559	22-มี.ค.-59						／ ／ ／ ／ ／	
16	1010230000 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.)	ยูแกลล์มปี สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีปป์ คลีฟ)	ชุด - 2,650.00	วิธีประกวดราคา 001/2559	21-มี.ค.-59						／	2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ		1,940.00 7,440.00 - 31,680.00								／ ／ ／	
17	1010230001 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ยูแคสลับปี สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลีฟ)	ชุด - 400.00 3,730.00 1,450.00 - 10,730.00	วิธีประกวดราคา 001/2559	21-มี.ค.-59						／ ／ ／ ／	2
18	1010230003 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	แคสลับปี สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กดีเกลียว 35 ค.มม.	ชุด - 120.00 - - - 170.00	วิธีประกวดราคา 002/2559	21-มี.ค.-59						／ ／	2
19	1010230201 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	กราวด์วอร์แคสลับปี สำหรับเสาคอนกรีต	ชุด - 2,620.00 - - - 990.00	วิธีประกวดราคา 002/2559	21-มี.ค.-59						／ ／	2
20	1010230203 สำรวจจ่าย	กราวด์วอร์แคสลับปี สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	ชุด -	วิธีประกวดราคา 002/2559	21-มี.ค.-59							2

[illegible]

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ		- - - - -									
25	1080040001 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	ท่อน 2,352.00 - 3,060.00 2,470.00 - 5,310.00	วิธีสอบราคา 001/2559	24-ก.พ.-59	8-เม.ย.-59				/ / / /		
26	1080040003 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	ท่อน - - - - - 410.00	วิธีสอบราคา 001/2559	24-ก.พ.-59	8-เม.ย.-59				/ /		
27	1010050000 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	ท่อน - 640.00 - - - 400.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							/ /	ขออนุมัติจาก TOR

[illegible]

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ผู้ใช้ไฟ											
32	1010110203 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ผรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้อไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	ชุด 36,456.00 1,620.00 1,640.00 1,860.00 - 30,530.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							／ ／ ／ ／ ／	ขออนุมัติร่างTOR
33	1010110204 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ผรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้อไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	ชุด 99,960.00 940.00 340.00 90.00 - 9,450.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							／ ／ ／ ／ ／	ขออนุมัติร่างTOR
34	1010110205 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ผรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้อไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	ชุด - 260.00 30.00 450.00 - 2,830.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							／ ／ ／ ／	ขออนุมัติร่างTOR
35	1010110206 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ผรฟ.) คฟม. คฟก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	ชุด - 1,770.00 20.00 -	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							／ ／	ขออนุมัติร่างTOR

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ทำการ ผู้ใช้ไฟ		- 2,430.00								/	
36	1010110207 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรีฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	ชุด - 80.00 10.00 250.00 - 1,140.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							/	ขออนุมัติร่างTOR
37	1010110300 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรีฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	ชุด - 140.00 - - - 380.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							/	ขออนุมัติร่างTOR
38	1010110301 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรีฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	ชุด - 60.00 - - - 60.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							/	ขออนุมัติร่างTOR
39	1010110400 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรีฟ.) คฟม.	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม.	ชุด - 970.00 -	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							/	ขออนุมัติร่างTOR

[illegible]

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ซื้อไฟ		- - - 550.00	001/2559							/	
44	1010130001	สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x450 มม.	ชุด	วิธีประกวดราคา							/	ขออนุมัติร่างTOR
	-		ทางระบบ									
	170.00		อิเล็กทรอนิกส์									
	470.00		001/2559									
	410.00											
	-											
5,590.00						/						
45	1010130002	สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x500 มม.	ชุด	วิธีประกวดราคา							/	ขออนุมัติร่างTOR
	-		ทางระบบ									
	370.00		อิเล็กทรอนิกส์									
	80.00		001/2559									
	210.00											
	-											
3,470.00						/						
46	1010130003	สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x600 มม.	ชุด	วิธีประกวดราคา							/	ขออนุมัติร่างTOR
	-		ทางระบบ									
	-		อิเล็กทรอนิกส์									
	-		001/2559									
	-											
	-											
380.00						/						
47	1010140001	สลักหัววงกลม เอ็ม 16x200 มม.	ชุด	วิธีประกวดราคา							/	ขออนุมัติร่างTOR
	-		ทางระบบ									

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ		50.00 10.00 150.00 - 650.00	อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
48	1010140002 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	ชุด - - 80.00 - 150.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							✓ ✓ ✓ ✓	ขออนุมัติร่างTOR
49	1010140003 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x300 มม.	ชุด - 60.00 - - 200.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							✓ ✓ ✓ ✓	ขออนุมัติร่างTOR
50	1010150000 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.	ชุด - 80.00 - - 200.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							✓ ✓ ✓ ✓	ขออนุมัติร่างTOR
51	1010160000	สัดับโบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	ชุด	วิธีประกวดราคา								ขออนุมัติร่างTOR

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช้พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ		- - 3,550.00 - - 4,370.00	ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							／ ／	
52	1010160001 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สตัดป์ โบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	ชุด - - 10.00 - - 1,700.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							／ ／	ขออนุมัติร่างTOR
53	1010160002 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สตัดป์ โบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	ชุด - - - - - 110.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							／	ขออนุมัติร่างTOR
54	1010180001 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	น้ำทูปห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	อัน - 530.00 390.00 160.00 - 3,810.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							／ ／ ／ ／	ขออนุมัติร่างTOR

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
55	1010180100 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	อัน 263,424.00 11,570.00 11,450.00 11,840.00 - 166,750.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							／ ／ ／ ／ ／	ขออนุมัติร่างTOR
56	1010180101 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม.รู 22 มม.	อัน - 1,060.00 - - - 870.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							／ ／	ขออนุมัติร่างTOR
57	1010180201 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	อัน - 3,110.00 670.00 1,020.00 - 6,630.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							／ ／ ／ ／	ขออนุมัติร่างTOR
58	1010180301 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	อัน - 1,590.00 1,200.00 750.00 -	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							／ ／ ／	ขออนุมัติร่างTOR

[illegible]

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ทำการ ผู้ใช้ไฟ		- 1,000.00								/	
63	1010200005 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประลัับไม้คอน 50x50x6 มม. ยาว 2,350 มม.	อัน - - - - - 30.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							/	ขออนุมัติร่างTOR
64	1020180001 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	แทปไฟฟ้า พีวีซี, ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	ม้วน 31,752.00 - 3,110.00 100.00 - 41,270.00	วิธีสอบราคา 005/2559	24-ก.พ.-59						/ / / /	4
65	1020180003 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	แทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	ม้วน - - - 1,420.00 - 4,900.00	วิธีสอบราคา 005/2559	24-ก.พ.-59						/ /	2
66	1020200000 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม.	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	กก. 1,470.00 190.00 190.00	วิธีประกวดราคา 004/2559	22-มี.ค.-59						/ / /	2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ		30.00 - 1,900.00								／ ／	
67	1020200002 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	กก. - - 490.00 180.00 - -	วิธีประกวดราคา 004/2559	22-มี.ค.-59						／ ／	2
68	1020200003 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	เมตร - 29,560.00 30.00 5,040.00 - 139,110.00	วิธีประกวดราคา 004/2559	22-มี.ค.-59						／ ／ ／ ／	2
69	1020250220 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ค.มม.	ชุด - - 60.00 - - 7,340.00	วิธีสอบราคา 002/2559	24-ก.พ.-59						／ ／	2
70	1020250221 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรฟ.)	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95 ค.มม. 33 เควี และ 50	ชุด - -	วิธีสอบราคา 002/2559	24-ก.พ.-59							2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ		- - - 700.00								/	
71	1020260104 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ปริฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 33 เควี อลูมิเนียม 185	ชุด - 30.00 - - - 30.00	วิธีสอบราคา 002/2559	24-ก.พ.-59						/	2
72	1020260201 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ปริฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ค.มม.	ชุด - - - - - 510.00	วิธีสอบราคา 002/2559	24-ก.พ.-59						/	2
73	1020300102 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ	ชุด - - 1,230.00 630.00 - 14,830.00	วิธีประกวดราคา 005/2559	22-มี.ค.-59						/	2
74	1020300103 สำรวจจ่าย	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ	ชุด -	วิธีประกวดราคา 005/2559	22-มี.ค.-59							2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ขยายเขต(พรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ		- - - 540.00								/	
75	1020310000 สำรองจ่าย ขยายเขต(พรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	ชุด - - 410.00 - - 5,120.00	วิธีประกวดราคา 005/2559	22-มี.ค.-59						/	2
76	1020310001 สำรองจ่าย ขยายเขต(พรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	ชุด - - 5,300.00 920.00 - 41,380.00	วิธีประกวดราคา 005/2559	22-มี.ค.-59						/	2
77	1020310002 สำรองจ่าย ขยายเขต(พรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	ชุด - - - - 9,980.00	วิธีประกวดราคา 005/2559	22-มี.ค.-59						/	2
78	1020320001	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.	ชุด	วิธีประกวดราคา	22-มี.ค.-59							2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ		- - - - 5,150.00	005/2559							/	
79	1020320002 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50.แยก AL 16-35 ค.มม.	ชุด - - - - 8,410.00	วิธีประกวดราคา 005/2559	22-มี.ค.-59						/	2
80	1020320003 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ค.มม.	ชุด 9,450.00 - 2,890.00 - - 22,580.00	วิธีประกวดราคา 005/2559	22-มี.ค.-59						/	2
81	1020320005 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 35-50 ค.มม. แยก CU 6-10 ค.มม.	ชุด 58,800.00 - - - - 1,530.00	วิธีประกวดราคา 005/2559	22-มี.ค.-59						/	2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
82	1020330000 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เบลแคล้มป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	ชุด - - 70.00 40.00 - 3,490.00	วิธีสอบราคา 004/2559	24-ก.พ.-59						/ / /	2
83	1020330001 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เบลแคล้มป์ฮอทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	ชุด - - 20.00 - - 2,350.00	วิธีสอบราคา 004/2559	24-ก.พ.-59						/ / /	2
84	1020330100 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ฮอทไลน์แคล้มป์ AL 25-50 ต.มม.	ชุด - - 70.00 40.00 - 4,640.00	วิธีสอบราคา 004/2559	24-ก.พ.-59						/ / /	2
85	1020330101 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ	ฮอทไลน์แคล้มป์ AL 50-120 ต.มม.	ชุด - - - -	วิธีสอบราคา 004/2559	24-ก.พ.-59							2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ผู้ใช้ไฟ		430.00								/	
86	1020400002 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรีฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.	อัน - - 60.00 50.00 - 1,160.00	วิธีประกวดราคา 005/2559	22-มี.ค.-59						/	2
87	1020400007 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรีฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.มม.	อัน - 150.00 - - - 80.00	วิธีประกวดราคา 005/2559	22-มี.ค.-59						/	2
88	1020410007 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรีฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.มม.	อัน - 650.00 - - - 210.00	วิธีประกวดราคา 005/2559	22-มี.ค.-59						/	2
89	1020420102 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฟรีฟ.) คฟม. คฟก.	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.	ชุด 28.00 - 130.00 -	วิธีประกวดราคา 005/2559	22-มี.ค.-59						/	2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่มิใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ทำการ ผู้ใช้ไฟ		- 2,600.00								/	
90	1020420104 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	ชุด 84.00 - 50.00 - - 11,490.00	วิธีประกวดราคา 005/2559	22-มี.ค.-59						/	2
91	1020420106 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	ชุด - - - - - 130.00	วิธีประกวดราคา 005/2559	22-มี.ค.-59						/	2
92	1020420400 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	ชุด - - 160.00 140.00 - 9,580.00	วิธีประกวดราคา 005/2559	22-มี.ค.-59						/	2
93	1020440102 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม.	สายเคสลับปีสลัก 3 ตัว	ชุด - 350.00 -	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							/	ขออนุมัติร่างTOR

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ		- - 140.00								—	
94	1020440105 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางตรง	อัน - - - - - 40.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							—	ขออนุมัติร่างTOR
95	1020440112 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางโค้ง	อัน - 60.00 - 270.00 - 2,660.00	วิธีประกวดราคา ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 001/2559							— — —	ขออนุมัติร่างTOR
96	1030110000 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สเตรนเคสลับบีแบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	ชุด - 510.00 570.00 270.00 - 3,660.00	วิธีสอบราคา 003/2559	24-ก.พ.-59						— — — —	2
97	1030110004 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ฝรฟ.)	สเตรนเคสลับบีแบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	ชุด - -	วิธีสอบราคา 003/2559	24-ก.พ.-59							2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ		- - - 10.00								/	
98	1030130000 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังอื่น	ก้าน - - 4,320.00 1,240.00 - 16,890.00	วิธีประกวดราคา 007/2559	23-มี.ค.-59					/ / /		
99	1030130001 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังอื่น	ก้าน - - 270.00 - - 3,150.00	วิธีประกวดราคา 007/2559	23-มี.ค.-59					/ /		
100	1030130002 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังอื่น	ก้าน - - 10.00 - - 11,140.00	วิธีประกวดราคา 007/2559	23-มี.ค.-59					/ /		
101	1030130100 สำรวจจ่าย	ที่จับตุกรอก สำหรับตุกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	อัน -	วิธีประกวดราคา 007/2559	23-มี.ค.-59							

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ขยายเขต(ปรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ		- 80.00 - - 12,470.00							/		
102	1040020003 สำรองจ่าย ขยายเขต(ปรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์	อัน - - - 1,500.00 -	วิธีตกลงราคา (1/1)	15-มี.ค.-59	11-เม.ย.-59					/	11
103	1040020004 สำรองจ่าย ขยายเขต(ปรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 150-160 แอมป์	อัน - - - - -									
104	1040020100 สำรองจ่าย ขยายเขต(ปรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	ชุด - - - - 9,420.00	วิธีประกวดราคา 006/2559	22-มี.ค.-59						/	2
105	1040030005	ฟิวส์ลิ่งค์ 22 เควี 10 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	เส้น	วิธีสอบราคา								2

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
109	1040030106 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ฟิวส์ลิ่งค์ 33 เควี 15 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	เส้น - - - - -									
110	1040030108 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ฟิวส์ลิ่งค์ 33 เควี 25 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	เส้น - - - - -									
111	1060100000 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ไม้แป้น สำหรับยึดสายเข้าและออกจากมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม.	อัน 63,504.00 - - 790.00 - -	วิธีประกวดราคา 008/2559	23-มี.ค.-59					/		
112	1060100001 สำรวจจ่าย ขยายเขต(ศรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ	ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม.	อัน 36,456.00 - - 420.00 -	วิธีประกวดราคา 008/2559	23-มี.ค.-59					/		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช้พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)									
	ผู้ใช้ไฟ		-									
113	1060100020 สำรองจ่าย ขยายเขต(ผรฟ.) คฟม. คฟก. ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คู่อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU	คู่ 2,352.00 - - - -	วิธีประกวดราคา 009/2559	23-มี.ค.-59					/		

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
 (นายชุมทรัพย์ เหลืองรังษี)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายกำธร กอวัฒนาารานนท์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติงานแทน
 ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

