

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 3

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีพลังงานไฟฟ้า (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              |                                                          | ผลการดำเนินการ             |                                                    |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                                               | รายการ<br><br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)    | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                      | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี       | ประกาศ<br>สอบราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |                                           |
| 1            | 1010000100<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เหล็กกรูปร่างน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.             | อัน<br>-<br>1,480.00<br>20.00<br>380.00<br>-<br>830.00   | วิธีประกวดราคา<br>002/2559 | 21-มี.ค.-59                                        | 14-ก.ค.-59                         | 15-ส.ค.-59                  |                               |                                                  |                        | /<br>/<br>/<br>/<br>/     | 2                                         |
| 2            | 1010010003<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.  | อัน<br>-<br>1,360.00<br>20.00<br>460.00<br>-<br>1,130.00 | วิธีประกวดราคา<br>002/2559 | 21-มี.ค.-59                                        | 22-ก.ค.-59                         | 11-ส.ค.-59                  |                               |                                                  |                        | /<br>/<br>/<br>/<br>/     | 2                                         |
| 3            | 1010010004<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.        | อัน<br>-<br>50.00<br>-<br>-<br>-<br>20.00                | วิธีประกวดราคา<br>002/2559 | 21-มี.ค.-59                                        |                                    |                             |                               |                                                  |                        | /<br>/<br>/<br>/<br>/     | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |
| 4            | 1010010005<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม. | อัน<br>-<br>50.00<br>-<br>-<br>-<br>70.00                | วิธีประกวดราคา<br>002/2559 | 21-มี.ค.-59                                        |                                    |                             |                               |                                                  |                        | /<br>/<br>/<br>/<br>/     | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              |                                                                                 | ผลการดำเนินการ                                          |                                           |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                       |                                                                                 | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี                                    | สอบราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |                                                               |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br><br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)    | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                                             |                                                         |                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |                                                               |
| 5            | 1010100000<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดิขว มอก.71 | กก.<br><br>-<br>5,840.00<br>120.00<br>100.00<br>-<br>1,330.00                   | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>002/2559 |                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 6            | 1010100002<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ลวดเหล็กดีเกิลียว 25 ค.มม. มอก.404                    | เมตร<br><br>-<br>38,800.00<br>1,090.00<br>36,300.00<br>-<br>50,800.00           | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>002/2559 |                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 7            | 1010100004<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ลวดเหล็กดีเกิลียว 50/7 ค.มม. มอก.404                  | เมตร<br><br>25,872.00<br>71,380.00<br>10,150.00<br>13,190.00<br>-<br>159,300.00 | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>002/2559 |                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 8            | 1010100006<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ลวดเหล็กดีเกิลียว 95 ค.มม. มอก.404                    | เมตร<br><br>-<br>3,740.00<br>12,130.00<br>4,870.00<br>-<br>37,000.00            | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>002/2559 |                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่ารุ้งกันซ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          |                                                      | ผลการดำเนินการ             |                                                     |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                    |                                                      | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี       | ประกาศ<br>สอบราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |                                           |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br><br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559) | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                  |                            |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |                                           |
| 9            | 1010210000<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.         | ชุด<br>-<br>-<br>1,110.00<br>860.00<br>-<br>2,940.00 | วิธีประกวดราคา<br>001/2559 | 21-มี.ค.-59                                         | 15-ก.ค.-59                         | 11-ส.ค.-59                  |                               |                                                  |                        | ///                       | 2                                         |
| 10           | 1010210003<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ก้านสมอบก แบบห้วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.     | ชุด<br>-<br>-<br>-<br>130.00<br>-<br>20.00           | วิธีประกวดราคา<br>001/2559 | 21-มี.ค.-59                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |
| 11           | 1010210201<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.   | ชุด<br>-<br>-<br>170.00<br>150.00<br>-<br>920.00     | วิธีประกวดราคา<br>001/2559 | 21-มี.ค.-59                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |
| 12           | 1010210203<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ         | สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม.   | ชุด<br>-<br>90.00<br>-<br>-<br>130.00                | วิธีประกวดราคา<br>001/2559 | 21-มี.ค.-59                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                         | หมวดค่ารุ้งกันท์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      |                                                                | ผลการดำเนินการ             |                                                       |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                                                |                                                |                                                                | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี       | ประกาศ<br>ประกวดราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |                                           |
|              | งาน/โครงการ                                                                    | รายการ<br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559) | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                            |                            |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |                                           |
| 13           | 1010210300<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฟรีฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา               | อัน<br>-<br>-<br>940.00<br>1,000.00<br>-<br>2,100.00           | วิธีประกวดราคา<br>001/2559 | 21-มี.ค.-59                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |
| 14           | 1010210304<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฟรีฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สายทึบเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.ม.       | อัน<br>-<br>70.00<br>1,130.00<br>1,130.00<br>-<br>5,780.00     | วิธีประกวดราคา<br>001/2559 | 21-มี.ค.-59                                           | 15-ก.ค.-59                         | 11-ส.ค.-59                  |                               |                                                  |                        | ///                       | 2                                         |
| 15           | 1010220002<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฟรีฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | กราวด์ร็อค ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร          | ชุด<br>2,352.00<br>30.00<br>420.00<br>60.00<br>-<br>5,420.00   | วิธีประกวดราคา<br>003/2559 | 22-มี.ค.-59                                           | 22-ก.ค.-59                         | 11-ส.ค.-59                  |                               |                                                  |                        | ///                       | 2                                         |
| 16           | 1010230000<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฟรีฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลีฟ)     | ชุด<br>-<br>2,650.00<br>1,940.00<br>7,440.00<br>-<br>31,680.00 | วิธีประกวดราคา<br>001/2559 | 21-มี.ค.-59                                           | 15-ก.ค.-59                         | 11-ส.ค.-59                  |                               |                                                  |                        | ///                       | 2                                         |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                         | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           |                                                              | ผลการดำเนินการ             |                                                     |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                                                |                                                    |                                                              | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี       | ประกาศ<br>สอบราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |                                           |
|              | งาน/โครงการ                                                                    | รายการ<br><br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559) | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                          |                            |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |                                           |
| 17           | 1010230001<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฟรีฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ยูแคสลับปี สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ ไร่ป คลีฟ)        | ชุด<br>-<br>400.00<br>3,730.00<br>1,450.00<br>-<br>10,730.00 | วิธีประกวดราคา<br>001/2559 | 21-มี.ค.-59                                         | 15-ก.ค.-59                         | 11-ส.ค.-59                  |                               |                                                  |                        | ///                       | 2                                         |
| 18           | 1010230003<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฟรีฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กดัดเกลียว 35 ค.มม. | ชุด<br>-<br>120.00<br>-<br>-<br>-<br>170.00                  | วิธีประกวดราคา<br>002/2559 | 21-มี.ค.-59                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |
| 19           | 1010230201<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฟรีฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต                  | ชุด<br>-<br>2,620.00<br>-<br>-<br>-<br>990.00                | วิธีประกวดราคา<br>002/2559 | 21-มี.ค.-59                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |
| 20           | 1010230203<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฟรีฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า        | ชุด<br>-<br>200.00<br>-<br>-<br>-<br>90.00                   | วิธีประกวดราคา<br>002/2559 | 21-มี.ค.-59                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |



| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           |                                                                | ผลการดำเนินการ                                          |                                                     |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                                              |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / )       | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                    |                                                                | จัดหาโดย<br>วิธี                                        | ประกาศ<br>สอบราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                             | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                              |                           |                                                               |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br><br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559) | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                            |                                                         |                                                     |                                    |                             |                                                           |                                                  |                              |                           |                                                               |
| 25           | 1080040001<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. นอก.216            | ท่อน<br>2,352.00<br>-<br>3,060.00<br>2,470.00<br>-<br>5,310.00 | วิธีสอบราคา<br>001/2559                                 | 24-ก.พ.-59                                          | 8-เม.ย.-59                         | 16-พ.ค.-59                  | 53,743.20<br><br>69,921.00<br>56,439.50<br><br>121,333.50 |                                                  | ✓<br><br>✓<br><br>✓<br><br>✓ |                           | 2                                                             |
| 26           | 1080040003<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. นอก.216            | ท่อน<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>410.00                        | วิธีสอบราคา<br>001/2559                                 |                                                     |                                    |                             |                                                           |                                                  | ✓                            |                           | 2                                                             |
| 27           | 1010050000<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ขาว 100 มม.                   | ท่อน<br>-<br>640.00<br>-<br>-<br>-<br>400.00                   | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                     |                                    |                             |                                                           |                                                  |                              | ✓                         | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 28           | 1010110100<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.                          | ชุด<br>-<br>780.00<br>-<br>-<br>-<br>-                         | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                     |                                    |                             |                                                           |                                                  |                              | ✓                         | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่ารุ้งกันซ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    |                                                                        | ผลการดำเนินการ                                          |                                                       |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                              |                                                                        | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี                                    | ประกาศ<br>ประกวดราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |                                                               |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดหลักปี 2559) | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                                    |                                                         |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |                                                               |
| 29           | 1010110200<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.                   | ชุด<br>-<br>1,850.00<br>790.00<br>70.00<br>-<br>10,940.00              | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓     | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 30           | 1010110201<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.                   | ชุด<br>-<br>1,130.00<br>5,250.00<br>3,910.00<br>-<br>47,800.00         | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ✓<br>✓<br>✓<br>✓          | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 31           | 1010110202<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.                   | ชุด                                                                    | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 32           | 1010110203<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.                   | ชุด<br>36,456.00<br>1,620.00<br>1,640.00<br>1,860.00<br>-<br>30,530.00 | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓     | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         |                                                                | ผลการดำเนินการ                                          |                                                       |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / )  | หมายเหตุ                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                  |                                                                | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี                                    | ประกาศ<br>ประกวดราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                            |                                                               |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br><br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดหลักปี 2559) | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                            |                                                         |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                            |                                                               |
| 33           | 1010110204<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(พรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.                       | ชุด<br>99,960.00<br>940.00<br>340.00<br>90.00<br>-<br>9,450.00 | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br>／<br>／<br>／<br>／<br>／ | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 34           | 1010110205<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(พรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.                       | ชุด<br>-<br>260.00<br>30.00<br>450.00<br>-<br>2,830.00         | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br>／<br>／<br>／           | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 35           | 1010110206<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(พรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.                       | ชุด<br>-<br>1,770.00<br>20.00<br>-<br>-<br>2,430.00            | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br>／<br>／<br>／           | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 36           | 1010110207<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(พรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.                       | ชุด<br>-<br>80.00<br>10.00<br>250.00<br>-<br>1,140.00          | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br>／<br>／<br>／           | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่ารุ้งกันท์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      |                                             | ผลการดำเนินการ                                          |                                           |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                |                                             | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี                                    | สอบราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |                                                               |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559) | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                         |                                                         |                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |                                                               |
| 37           | 1010110300<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.                     | ชุด<br>-<br>140.00<br>-<br>-<br>-<br>380.00 | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／                         | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 38           | 1010110301<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.                     | ชุด<br>-<br>60.00<br>-<br>-<br>-<br>60.00   | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br><br>／<br>／           | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 39           | 1010110400<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม.          | ชุด<br>-<br>970.00<br>-<br>-<br>-<br>510.00 | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br><br>／                | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 40           | 1010110401<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.         | ชุด<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>930.00      | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／                         | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่ารุ้งกันซ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    |                                                         | ผลการดำเนินการ                                          |                                                         |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                              |                                                         | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี                                    | ประกาศ<br>ประกวดราคา /<br>ประกวครราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |                                                               |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดหลักปี 2559) | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                     |                                                         |                                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |                                                               |
| 41           | 1010120000<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.               | ชุด<br>-<br>270.00<br>-<br>-<br>-<br>50.00              | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／                         | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 42           | 1010120001<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.               | ชุด<br>-<br>300.00<br>40.00<br>530.00<br>-<br>130.00    | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br>／<br>／<br>／          | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 43           | 1010130000<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x400 มม.             | ชุด<br>-<br>-<br>-<br>-<br>550.00                       | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／                         | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 44           | 1010130001<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.             | ชุด<br>-<br>170.00<br>470.00<br>410.00<br>-<br>5,590.00 | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br>／<br>／<br>／          | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           |                                                        | ผลการดำเนินการ                                          |                                                     |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                    |                                                        | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี                                    | ประกาศ<br>สอบราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |                                                               |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br><br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559) | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                    |                                                         |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |                                                               |
| 45           | 1010130002<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x500 มม.                  | ชุด<br>-<br>370.00<br>80.00<br>210.00<br>-<br>3,470.00 | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 46           | 1010130003<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักเกลียวหัวงกลม เอ็ม 16x600 มม.                  | ชุด<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>380.00                 | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 47           | 1010140001<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักหัวงกลม เอ็ม 16x200 มม.                        | ชุด<br>-<br>50.00<br>10.00<br>150.00<br>-<br>650.00    | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 48           | 1010140002<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักหัวงกลม เอ็ม 16x250 มม.                        | ชุด<br>-<br>-<br>-<br>80.00<br>-<br>150.00             | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่ารุ้งกันซ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      |                                                 | ผลการดำเนินการ                                          |                                           |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                |                                                 | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี                                    | สอบราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |                                                               |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559) | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                             |                                                         |                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |                                                               |
| 49           | 1010140003<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(พรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักห้วงกลม เอ็ม 16x300 มม.                    | ชุด<br>-<br>60.00<br>-<br>-<br>200.00           | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br>／<br>／               | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 50           | 1010150000<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(พรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักห้วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.                  | ชุด<br>-<br>80.00<br>-<br>-<br>200.00           | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br>／                    | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 51           | 1010160000<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(พรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สัดับโบลท์ เอ็ม 24x600 มม.                     | ชุด<br>-<br>-<br>3,550.00<br>-<br>-<br>4,370.00 | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br>／                    | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 52           | 1010160001<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(พรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สัดับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.                     | ชุด<br>-<br>-<br>10.00<br>-<br>-<br>1,700.00    | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br>／                    | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่าคุณภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       |                                                                             | ผลการดำเนินการ                                          |                                                       |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                |                                                                             | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี                                    | ประกาศ<br>ประกวดราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |                                                               |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559) | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                                         |                                                         |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |                                                               |
| 53           | 1010160002<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลับโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.                    | ชุด<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>110.00                                      | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        | /                         | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 54           | 1010180001<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | น้ำทูปหั่วง เอ็ม 16 ดิน 582                    | อัน<br>-<br>530.00<br>390.00<br>160.00<br>-<br>3,810.00                     | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        | /                         | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 55           | 1010180100<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.         | อัน<br>263,424.00<br>11,570.00<br>11,450.00<br>11,840.00<br>-<br>166,750.00 | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        | /                         | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 56           | 1010180101<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม.รู 22 มม.           | อัน<br>-<br>1,060.00<br>-<br>-<br>-<br>870.00                               | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        | /                         | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       |                                                             | ผลการดำเนินการ                                          |                                          |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                |                                                             | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี                                    | สอบราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |                                                               |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559) | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                         |                                                         |                                          |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |                                                               |
| 57           | 1010180201<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | แวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.        | อัน<br>-<br>3,110.00<br>670.00<br>1,020.00<br>-<br>6,630.00 | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                          |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 58           | 1010180301<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | แวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.                 | อัน<br>-<br>1,590.00<br>1,200.00<br>750.00<br>-<br>4,970.00 | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                          |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 59           | 1010200001<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.    | อัน<br>-<br>2,470.00<br>1,250.00<br>60.00<br>-<br>15,260.00 | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                          |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 60           | 1010200002<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.  | อัน<br>-<br>370.00<br>-<br>2,110.00<br>-<br>950.00          | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                          |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่ารุ้งกันซ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      |                                                                | ผลการดำเนินการ                                          |                                                        |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / )    | หมายเหตุ                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                |                                                                | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี                                    | ประกาศ<br>ประกวดราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                              |                                                                 |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดหลักปี 2559)   | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                            |                                                         |                                                        |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                              |                                                                 |
| 61           | 1010200003<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม. | อัน<br>-<br>40.00<br>-<br>-<br>-<br>130.00                     | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                        |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br><br>／                   | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับปรุงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 62           | 1010200004<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.    | อัน<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>1,000.00                       | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                        |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／                            | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับปรุงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 63           | 1010200005<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เหล็กประกับไม้คอน 50x50x6 มม. ยาว 2,350 มม.    | อัน<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>30.00                          | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                        |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／                            | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับปรุงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 64           | 1020180001<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เทปไฟฟ้า พีวีซี, ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.  | ม้วน<br>31,752.00<br>-<br>3,110.00<br>100.00<br>-<br>41,270.00 | วิธีประกวดราคา<br>005/2559                              | 24-ก.พ.-59                                             |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br><br>／<br><br>／<br><br>／ | 4<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2                       |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       |                                                                | ผลการดำเนินการ             |                                                     |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
|              |                                                                               |                                                |                                                                | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี       | ประกาศ<br>สอบราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |          |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559) | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                            |                            |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |          |
| 65           | 1020180003<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เทพื้นเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'         | ม้วน<br>-<br>-<br>-<br>1,420.00<br>-<br>4,900.00               | วิธีสอบราคา<br>005/2559    | 24-ก.พ.-59                                          | 16-มิ.ย.-59<br>ใบสั่งซื้อ          | 28-มิ.ย.-59                 | 66,456<br>229,320             |                                                  |                        | /                         | 2        |
| 66           | 1020200000<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.                      | กก.<br>1,470.00<br>190.00<br>190.00<br>30.00<br>-<br>1,900.00  | วิธีประกวดราคา<br>004/2559 | 22-มี.ค.-59                                         | 25-ก.ค.-59                         | 17-ส.ค.-59                  |                               |                                                  |                        | /                         | 2        |
| 67           | 1020200002<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.                       | กก.<br>-<br>-<br>490.00<br>180.00<br>-<br>-                    | วิธีประกวดราคา<br>004/2559 | 22-มี.ค.-59                                         | 25-ก.ค.-59                         | 17-ส.ค.-59                  |                               |                                                  |                        | /                         | 2        |
| 68           | 1020200003<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.                  | เมตร<br>-<br>29,560.00<br>30.00<br>5,040.00<br>-<br>139,110.00 | วิธีประกวดราคา<br>004/2559 | 22-มี.ค.-59                                         | 25-ก.ค.-59                         | 17-ส.ค.-59                  |                               |                                                  |                        | /                         | 2        |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่ารุ้งกันท์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         |                                              | ผลการดำเนินการ          |                                                     |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                                   |                                              | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี    | ประกาศ<br>สอบราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |                                           |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br><br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)                | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                          |                         |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |                                           |
| 69           | 1020250220<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ค.มม.                   | ชุด<br>-<br>-<br>60.00<br>-<br>-<br>7,340.00 | วิธีสอบราคา<br>002/2559 | 24-ก.พ.-59                                          | 13-มิ.ย.-59<br>ใบสั่งซื้อ          | 29-ส.ค.-59                  |                               |                                                  |                        | /                         | 2                                         |
| 70           | 1020250221<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95 ค.มม. 33 เควี และ 50    | ชุด<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>700.00       | วิธีสอบราคา<br>002/2559 | 24-ก.พ.-59                                          | 13-มิ.ย.-59<br>ใบสั่งซื้อ          | 29-ส.ค.-59                  |                               |                                                  |                        | /                         | 2                                         |
| 71           | 1020260104<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 33 เควี อลูมิเนียม 185 | ชุด<br>-<br>30.00<br>-<br>-<br>-<br>30.00    | วิธีสอบราคา<br>002/2559 | 24-ก.พ.-59                                          |                                    |                             |                               |                                                  |                        | /                         | 4<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |
| 72           | 1020260201<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ค.มม.      | ชุด<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>510.00       | วิธีสอบราคา<br>002/2559 | 24-ก.พ.-59                                          | 13-มิ.ย.-59<br>ใบสั่งซื้อ          | 29-ส.ค.-59                  |                               |                                                  |                        | /                         | 2                                         |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                            | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          |                                                       | ผลการดำเนินการ             |                                          |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                                                   |                                                                   |                                                       | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี       | สอบราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |                                           |
|              | งาน/โครงการ                                                                       | รายการ<br><br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)                | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                   |                            |                                          |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |                                           |
| 73           | 1020300102<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br><br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ | ชุด<br>-<br>-<br>1,230.00<br>630.00<br>-<br>14,830.00 | วิธีประกวดราคา<br>005/2559 | 22-มี.ค.-59                              | 29-ก.ย.-59                         |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | 2                                         |
| 74           | 1020300103<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br><br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ | ชุด<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>540.00                | วิธีประกวดราคา<br>005/2559 | 22-มี.ค.-59                              |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |
| 75           | 1020310000<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br><br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ค.ม.ม.                     | ชุด<br>-<br>-<br>410.00<br>-<br>-<br>5,120.00         | วิธีประกวดราคา<br>005/2559 | 22-มี.ค.-59                              |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |
| 76           | 1020310001<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br><br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ค.ม.ม.                     | ชุด<br>-<br>-<br>5,300.00<br>920.00<br>-<br>41,380.00 | วิธีประกวดราคา<br>005/2559 | 22-มี.ค.-59                              | 29-ก.ย.-59                         |                             |                               |                                                  |                        | ///                       | 2                                         |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่ารุ้งกันท์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    |                                                         | ผลการดำเนินการ             |                                                       |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
|              |                                                                               |                                                              |                                                         | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี       | ประกาศ<br>ประกวดราคา/<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |          |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)               | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                     |                            |                                                       |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |          |
| 77           | 1020310002<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ค.มม.                | ชุด<br>-<br>-<br>-<br>-<br>9,980.00                     | วิธีประกวดราคา<br>005/2559 | 22-มี.ค.-59                                           | 21-ก.ย.-59                         |                             |                               |                                                  |                        | /                         | 2        |
| 78           | 1020320001<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ค.มม. | ชุด<br>-<br>-<br>-<br>-<br>5,150.00                     | วิธีประกวดราคา<br>005/2559 | 22-มี.ค.-59                                           | 21-ก.ย.-59                         |                             |                               |                                                  |                        | /                         | 2        |
| 79           | 1020320002<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50.แยก AL 16-35 ค.มม.                | ชุด<br>-<br>-<br>-<br>-<br>8,410.00                     | วิธีประกวดราคา<br>005/2559 | 22-มี.ค.-59                                           | 21-ก.ย.-59                         |                             |                               |                                                  |                        | /                         | 2        |
| 80           | 1020320003<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ค.มม.                | ชุด<br>9,450.00<br>-<br>2,890.00<br>-<br>-<br>22,580.00 | วิธีประกวดราคา<br>005/2559 | 22-มี.ค.-59                                           | 21-ก.ย.-59                         |                             |                               |                                                  |                        | /                         | 2        |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            |                                                  | ผลการดำเนินการ             |                                                     |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
|              |                                                                               |                                                     |                                                  | จัดหาโดย<br>วิธี           | ประกาศ<br>สอบราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |          |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br><br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)  | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                              |                            |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |          |
| 81           | 1020320005<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 35-50 ค.มม. แยก CU 6-10 ค.มม. | ชุด<br>58,800.00<br>-<br>-<br>-<br>1,530.00      | วิธีประกวดราคา<br>005/2559 | 22-มี.ค.-59                                         | 21-ก.ย.-59                         |                             |                               |                                                  |                        | ／<br><br>／                | 2        |
| 82           | 1020330000<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เบลคเคสมีป๊อทไลน์ AL 25-50 ค.มม.                    | ชุด<br>-<br>-<br>70.00<br>40.00<br>-<br>3,490.00 | วิธีสอบราคา<br>004/2559    | 24-ก.พ.-59                                          |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br>／<br>／               | 2        |
| 83           | 1020330001<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เบลคเคสมีป๊อทไลน์ AL 70-185 ค.มม.                   | ชุด<br>-<br>-<br>20.00<br>-<br>-<br>2,350.00     | วิธีสอบราคา<br>004/2559    | 24-ก.พ.-59                                          |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br><br>／                | 2        |
| 84           | 1020330100<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ฮอทไลน์เคสมีป๊ AL 25-50 ค.มม.                       | ชุด<br>-<br>-<br>70.00<br>40.00<br>-<br>4,640.00 | วิธีสอบราคา<br>004/2559    | 24-ก.พ.-59                                          |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br>／<br>／               | 2        |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่ารุ้งกันท์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             |                                                  | ผลการดำเนินการ             |                                                     |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                       |                                                  | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี       | ประกาศ<br>สอบราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |                                           |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)        | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                              |                            |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |                                           |
| 85           | 1020330101<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ฮอทไลน์เคสลับปี AL 50-120 ค.มม.                       | ชุด<br>-<br>-<br>-<br>-<br>430.00                | วิธีสอบราคา<br>004/2559    | 24-ก.พ.-59                                          |                                    |                             |                               |                                                  |                        | /                         | 2                                         |
| 86           | 1020400002<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.     | อัน<br>-<br>-<br>60.00<br>50.00<br>-<br>1,160.00 | วิธีประกวดราคา<br>005/2559 | 22-มี.ค.-59                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        | /                         | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |
| 87           | 1020400007<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.มม.    | อัน<br>-<br>150.00<br>-<br>-<br>-<br>80.00       | วิธีประกวดราคา<br>005/2559 | 22-มี.ค.-59                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        | /                         | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |
| 88           | 1020410007<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(รฟฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.มม. | อัน<br>-<br>650.00<br>-<br>-<br>-<br>210.00      | วิธีประกวดราคา<br>005/2559 | 22-มี.ค.-59                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        | /                         | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 |                                                    | ผลการดำเนินการ             |                                                     |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                          |                                                    | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี       | ประกาศ<br>สอบราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |                                           |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br><br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)       | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                |                            |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |                                           |
| 89           | 1020420102<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ค.มม. | ชุด<br>28.00<br>-<br>130.00<br>-<br>-<br>2,600.00  | วิธีประกวดราคา<br>005/2559 | 22-มี.ค.-59                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br>／<br>／               | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |
| 90           | 1020420104<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | หางปลา เจาะรู AL 95 ค.มม.                                | ชุด<br>84.00<br>-<br>50.00<br>-<br>-<br>11,490.00  | วิธีประกวดราคา<br>005/2559 | 22-มี.ค.-59                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／<br>／<br>／               | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |
| 91           | 1020420106<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | หางปลา เจาะรู AL 185 ค.มม.                               | ชุด<br>-<br>-<br>-<br>-<br>130.00                  | วิธีประกวดราคา<br>005/2559 | 22-มี.ค.-59                                         |                                    |                             |                               |                                                  |                        | ／                         | 3<br>ระหว่างดำเนินการ<br>จัดซื้อครั้งที่2 |
| 92           | 1020420400<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ค.มม.               | ชุด<br>-<br>-<br>160.00<br>140.00<br>-<br>9,580.00 | วิธีประกวดราคา<br>005/2559 | 22-มี.ค.-59                                         | 29-ก.ย.-59                         |                             |                               |                                                  |                        | ／<br>／<br>／               | 2                                         |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        |                                                         | ผลการดำเนินการ                                          |                                                     |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                   | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                 |                                                         | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี                                    | ประกาศ<br>สอบราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท)  |                        |                           |                                                               |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)  | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                     |                                                         |                                                     |                                    |                             |                               |                                                   |                        |                           |                                                               |
| 93           | 1020440102<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(พรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ภายในเคสลับปีสลับ 3 ตัว                         | ชุด<br>-<br>350.00<br>-<br>-<br>-<br>140.00             | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                     |                                    |                             |                               |                                                   |                        | ／                         | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 94           | 1020440105<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(พรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กทางตรง                    | อัน<br>-<br>-<br>-<br>-<br>40.00                        | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                     |                                    |                             |                               |                                                   |                        | ／                         | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 95           | 1020440112<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(พรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กทางโค้ง                   | อัน<br>-<br>60.00<br>-<br>270.00<br>-<br>2,660.00       | วิธีประกวดราคา<br>ทางระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>001/2559 |                                                     |                                    |                             |                               |                                                   |                        | ／<br>／<br>／               | ขออนุมัติร่างTOR<br>ปรับวงเงิน<br>ตามราคากลาง<br>ครั้งที่3/59 |
| 96           | 1030110000<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(พรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สเตรนเคสลับแบบตรงAL 35-70 ค.มม.ACSR 35-50 ค.มม. | ชุด<br>-<br>510.00<br>570.00<br>270.00<br>-<br>3,660.00 | วิธีสอบราคา<br>003/2559                                 | 24-ก.พ.-59                                          | 31-พ.ค.-59<br>ใบสั่งซื้อ           | 25-ก.ค.-59                  |                               | 35,995.80<br>40,230.60<br>19,056.60<br>258,322.80 |                        | ／<br>／<br>／<br>／          | 2                                                             |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่าคุณภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           |                                                          | ผลการดำเนินการ             |                                           |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
|              |                                                                               |                                                    |                                                          | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี       | สอบราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |          |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br><br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559) | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                      |                            |                                           |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |          |
| 97           | 1030110004<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | สเตรนเคสลับปีแบบตรงอลูมิเนียม 185 ค.มม.            | ชุด<br>-<br>-<br>-<br>-<br>10.00                         | วิธีสอบราคา<br>003/2559    | 24-ก.พ.-59                                | 31-พ.ค.-59<br>ใบสั่งซื้อ           | 25-ก.ค.-59                  | 1,290                         |                                                  |                        | /                         | 2        |
| 98           | 1030130000<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังอื่น                    | ก้าน<br>-<br>-<br>4,320.00<br>1,240.00<br>-<br>16,890.00 | วิธีประกวดราคา<br>007/2559 | 23-มี.ค.-59                               | 25-ส.ค.-59                         |                             |                               |                                                  | /                      | /                         | 2        |
| 99           | 1030130001<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังอื่น                    | ก้าน<br>-<br>-<br>270.00<br>-<br>-<br>3,150.00           | วิธีประกวดราคา<br>007/2559 | 23-มี.ค.-59                               | 25-ส.ค.-59                         |                             |                               |                                                  | /                      | /                         | 2        |
| 100          | 1030130002<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ฝรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังอื่น                    | ก้าน<br>-<br>-<br>10.00<br>-<br>-<br>11,140.00           | วิธีประกวดราคา<br>007/2559 | 23-มี.ค.-59                               | 25-ส.ค.-59                         | 1-ส.ค.-59                   | 1,798<br>2,002,972            |                                                  | /                      | /                         | 2        |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              |                                               | ผลการดำเนินการ             |                                                     |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
|              |                                                                               |                                                       |                                               | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี       | ประกาศ<br>สอบราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |          |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br><br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)    | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                           |                            |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |          |
| 101          | 1030130100<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227 | อัน<br>-<br>-<br>80.00<br>-<br>-<br>12,470.00 | วิธีประกวดราคา<br>007/2559 | 23-มี.ค.-59                                         | 25-ส.ค.-59                         |                             |                               |                                                  | /                      |                           | 2        |
| 102          | 1040020003<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์                       | อัน<br>-<br>-<br>-<br>-<br>1,500.00<br>-      | วิธีตกลงราคา<br>(1/1)      | 15-มี.ค.-59                                         | 11-เม.ย.-59<br>ใบสั่งซื้อ          |                             |                               |                                                  |                        |                           |          |
|              |                                                                               |                                                       |                                               |                            | 15-มี.ค.-59                                         | 11-เม.ย.-59                        | 7-มิ.ย.-59                  | 67,500.00                     |                                                  | /                      |                           | 11       |
| 103          | 1040020004<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 150-160 แอมป์                   | อัน<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-             |                            |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |          |
| 104          | 1040020100<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์               | ชุด<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>9,420.00      | วิธีประกวดราคา<br>006/2559 | 22-มี.ค.-59                                         | 1-ก.ค.-59                          | 27-ก.ค.-59                  |                               |                                                  |                        |                           | 2        |
|              |                                                                               |                                                       |                                               |                            |                                                     |                                    |                             | 5,821,560                     |                                                  | /                      |                           |          |

[illegible]

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่าคุณลักษณะ<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 |                                           | ผลการดำเนินการ             |                                                     |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
|              |                                                                               |                                                           |                                           | จัดหาโดย<br>วิธี           | ประกาศ<br>สอบราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |          |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)            | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                       |                            |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |          |
| 109          | 1040030106<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ฟิวส์ลิ่งค์ 33 เควี 15 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K               | เส้น<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-             |                            |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |          |
| 110          | 1040030108<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ฟิวส์ลิ่งค์ 33 เควี 25 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K               | เส้น<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-             |                            |                                                     |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |          |
| 111          | 1060100000<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ไม้แป้น สำหรับยึดสายเข้าและออกจากมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม. | อัน<br>63,504.00<br>-<br>790.00<br>-<br>- | วิธีประกวดราคา<br>008/2559 | 23-มี.ค.-59                                         | 23-ก.ย.-59                         |                             |                               |                                                  | /                      |                           | 2        |
| 112          | 1060100001<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คฟม.<br>คฟก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม.              | อัน<br>36,456.00<br>-<br>420.00<br>-<br>- | วิธีประกวดราคา<br>008/2559 | 23-มี.ค.-59                                         | 23-ก.ย.-59                         |                             |                               |                                                  | /                      |                           | 2        |

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                        | หมวดค่ารุ้งกันซ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             |                                     | ผลการดำเนินการ             |                                                        |                                    |                             | การเบิก-จ่าย                  |                                                  | เป็นไปตาม<br>แผน ( / ) | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
|              |                                                                               |                                                       |                                     | จัดหาโดย<br>วิธีวิธี       | ประกาศ<br>ประกวดราคา /<br>ประกวดราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                        |                           |          |
|              | งาน/โครงการ                                                                   | รายการ<br><br>(พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)    | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                 |                            |                                                        |                                    |                             |                               |                                                  |                        |                           |          |
| 113          | 1060100020<br>สำรวจจ่าย<br>ขยายเขต(ศรฟ.)<br>คพม.<br>คพก.<br>ทำการ<br>ผู้ใช้ไฟ | ผู้ดูแลมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU | ตู้<br>2,352.00<br>-<br>-<br>-<br>- | วิธีประกวดราคา<br>009/2559 | 23-มี.ค.-59                                            | 18-ส.ค.-59                         | 23-ก.ย.-59                  |                               |                                                  | /                      |                           | 2        |

ลายมือชื่อ .....ผู้จัดทำ

( นางวรลักษณ์ มณีศิลาสันต์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

( นายปรกรณ์ นุคบุญเลิศ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติงานแทน

ผู้ว่าการ การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค