

เรียน อ.ว.บ.(ต.๑)

ผกม.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) สัญญาจ้างก่อสร้างถนน-ลาน คสล., รั้วคอนกรีตบล็อกทึบรั้วลวดตาข่าย, ป้ายชื่อสำนักงานที่รั้วด้านหน้า, เสาธง, ประตูปานเลื่อน และวางระบายน้ำฝนปิดเหล็กที่ กพย.ปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จ.ต.๑-๑๙๔/๒๕๖๔ มาด้วยแล้ว รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญา
ผู้ว่าจ้างต่อไป



(นายศุภกร ทองคล้า)

อก.อก.(ต.๑)

20 ก.ย. 2564

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๑๖๕/๑๙๖

เรียน อก.กค.(ต.๑)(ต้นฉบับ)

ผจก.กฟอ.ปบ., ผจก.กพย.ปบป.

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมาพร้อม
เรื่องเดิม



(นายวิฑูรย์ บุญเลิศ)

อ.ว.บ.(ต.๑)

21 ก.ย. 2564



คู่ฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างถนน-ลาน คสล., รื้อคอนกรีตบล็อกที่บรืาวลดตาข่าย, ป้ายชื่อสำนักงานที่รื้อด้านหน้า, เสาธง, ประตูปานเลื่อน และรางระบายน้ำฝาปิดเหล็ก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ จ.ต.๑-๑๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคใต้)
จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไลน์กรีน คอนสตรัคชั่น จำกัด “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนน-ลาน คสล., รื้อคอนกรีตบล็อกที่บรืาวลดตาข่าย, ป้ายชื่อสำนักงานที่รื้อด้านหน้า, เสาธง, ประตูปานเลื่อน และรางระบายน้ำฝาปิดเหล็ก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ จ.ต.๑-๑๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ทำให้วงเงินตามสัญญาจ้างเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๕๕๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินค่าจ้างตามสัญญาทั้งสิ้น (๒,๒๗๙,๐๐๐ + ๕๕๕,๐๐๐) = ๒,๘๓๔,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ ๒. เพิ่มวงเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ข้อ ๓ เป็นเงิน ๒๗,๒๕๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งสิ้น (๑๑๓,๙๕๐ + ๒๗,๒๕๐) = ๑๔๑,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๓. เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญา ข้อ ๑๕ เป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๘๒๔.- บาท (สองพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ข้อ ๔. เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๔.๑ หนังสือ ที่ ต.๑ กกค.(ยธ.) ๓๒๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ (สาม) แผ่น

๔.๒ หนังสือ ที่ ต.๑ กกค.(ยธ.) ๓๑๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ (สาม) แผ่น

และ รูปแบบรายการงานก่อสร้างถนน-ลาน คสล. รื้อคอนกรีตบล็อกที่บรืาวลดตาข่าย, ป้ายชื่อสำนักงานที่รื้อด้านหน้า, เสาธง, ประตูปานเลื่อน และรางระบายน้ำฝาปิดเหล็ก ที่ กฟย.ปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

๔.๓ หนังสือให้ส่วนลดราคาจากเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ของผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

บริษัท ไลน์กรีน จำกัด
Line Green Construction Co., Ltd.

๕๕๕๕

(๒)/๔.๔.....

๔.๔ หนังสือเสนอราคาปริมาณงานเพิ่ม-ลด และเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

๔.๕ ใบเสนอราคา ของผู้รับจ้าง จำนวน ๑๙ (สิบเก้า) แผ่น

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทวัส บุญเลิศ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอนุวัตร ปวงคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐนันท์ ไชยรัตน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววาทินี เรืองฉาย)

K47131-05-0560



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D975466409290010

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนนางวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1

(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี (สาขาที่ 00329)

ที่อยู่ เลขที่ 86 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 78000

รหัสลูกค้า 284213 วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก บริษัท โลโก้ไลน์ คลองลาดพร้าว จำกัด

ที่อยู่ 104/7 หมู่ 10 ตำบลบางกวาง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 0126503018809 สำนักงานใหญ่

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค้าประกันสัญญาเกิน 1 ปี ค่าประกันสัญญาจ้าง เลขที่ จ.ต.1-194/2564 โดยเชิด อ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บางกอก เลขที่ 41280004 วันที่ 17/9/2564 จำนวนเงิน 27,250.00 บาท			27,250.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				27,250.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				27,250.00
(สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(ก.ง.117-ร.49)

เลขที่ 1ก

06748327

MASTER FORM INDUSTRY CO., LTD. TEL. 0-2833-3777 (AUTO) FAX. 0-2833-3778